



EXPEDIENT 74/20

**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
PRESENTADES EN EL SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC B**

PROCEDIMENT OBERT

**LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONTEMPLADES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE LA TANCA DEL PARC DEL
CAMPUS DIAGONAL-BESÒS**

Sant Adrià de Besòs, 10 d'agost de 2020

Essent les 13:00 hores, es constitueix a la seu del Consorci del Besòs, carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové), la Mesa de Contractació amb la següent composició d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte:

President: Sr. Joaquim Calafí i Rius, Director de l'Àrea de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs

Vocals: Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l'Àrea Serveis Generals del CB.
Sr. Daniel Mas i Fontcuberta, Interventor del CB.
Sra. Carmen Gómez Jiménez, Cap d'Oficina del Consorci del CB.

Actua com a secretària, la Sra. Laura García Saldaña, d'acord amb l'establert en els plecs.

Excusa la seva absència el Sr. Manuel Mallo Gómez, Secretari del CB i el Sr. Pere Ortiz, arquitecte del CB.

S'inicia la reunió amb la intervenció del President recordant que tal i com consta en l'acta de l'anterior reunió de data 3 d'agost de 2020, a la vista de les propostes presentades, i de conformitat amb la clàusula 12ena dels plecs de clàusules administratives particulars la Mesa acordà per unanimitat el lliurament de la documentació del sobre/arxiu electrònic B, documentació tècnica avaluable amb judici de valor, als serveis tècnics del Consorci a l'efecte de la seva avaluació per tal que presentin informe avaluant les propostes.

D'acord amb l'establert a la clàusula 10ena dels PCAP els criteris d'adjudicació avaluable mitjançant un judici de valor tenen una puntuació màxima de 40 punts.



D'acord amb l'informe emès pel Director de serveis tècnics del Consorci en data 10 d'agost de 2020, de conformitat amb els criteris establerts als plecs de clàusules administratives particulars, la puntuació total de les proposicions tècniques de les diferents propostes en seu de l'avaluació dels criteris subjectes a judici de valor resulta del mode següent:

“Havent finalitzat el termini de presentació d'ofertes el passat 3 d'agost de 2020, han estat presentades 7 ofertes corresponents a:

	Nom
1	AMBIENTALIA WORLD, SL
2	PROSEÑAL, S.L.U.
3	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4	VORACYS, S.L
5	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
6	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
7	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Totes les empreses aporten justificació suficient de la solvència tècnica.

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat.

Per a valorar les ofertes presentades s'aplicaran els criteris d'adjudicació següents:

A.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (40 punts)

Els criteris d'adjudicació mitjançant judici de valor són els següents:

A.1.- Memòria Constructiva (fins a 26 punts).

A.1.1. Descripció de l'execució dels treballs (fins a 12 punts)

L'oferent presentarà un estudi, amb la seva anàlisi, sobre el procés d'execució de les obres que demostrï el coneixement i comprensió dels treballs i tasques a desenvolupar, així com les singularitats, dificultats de l'obra i formulació de les metodologies constructives. Es podran aportar dibuixos i croquis per tal de completar l'exposat.

Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de l'obra.



Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
<i>Procés ben detallat que millora el projecte</i>	12
<i>Procés ben detallat, correcte, adequada a l'obra</i>	8
<i>Procés bàsic amb falta de detall o incoherències poc rellevants</i>	4
<i>No aporta o procés no rellevant</i>	0

AMBIENTALIA WORLD, SL

- Remarca la importància de la tanca envers al pressupost total de l'obra.
- Zona acopi en edifici E.
- Error en accessos sota el pont (pas únic muntanya i el fan doble sentit).
- Talleres Ballester, empresa fabricant tanca. Mínim 4 setmanes fabricació.
- No hi ha menció a les portes i la seva problemàtica.

PROSEÑAL, S.L.U.

Descripció de les tasques tal com indica projecte.

- No hi ha referència específica a cap condicionant analitzat.
- No hi ha descripció de taller contactat ni procés d'execució de les portes

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

- Descripció de les tasques acurada, detallada.
- Referència a distribució d'equips. Un per cada tasca (tanca i actuacions parc).
- Importància de tanca i portes. Abans de replanteig, execució de topogràfic i comanda a taller.
- No diuen quin taller farà l'execució.
- Fabricació tanca 2 mesos. Inici de subministrament 1 mes. Termini ajustat.

VORACYS, S.L

- Remarca la importància de la tanca envers l'obra.
- Termini de comanda des d'acta de replanteig 2 setmanes
- Descripció de les tasques acurada, detallada.
- Dos equips paral·lels treballant en la tanca.
- Presentació de millores: formigó per ancorar jocs infantils, georadar per localitzar serveis, tac químic per ancoratge de pilars a paviment existent, reparació mur existent Av. Francesc Botey i reg d'arbres.

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

- Descriu que la topografia no presenta aspecte rellevant, i precisament es molt rellevant perquè cal un treball acurat de topografia per executar la tanca amb la pendent del carrer/mur.



- No hi ha menció a les portes i la seva problemàtica.
- No hi ha referència específica a cap condicionant analitzat.
- No hi ha descripció de taller contactat ni procés d'execució de les portes.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

- Descripció de les tasques acurada, detallada.
- Descripció dels condicionants de l'obra i de l'entorn molt detallat.
- Referència a distribució per tasques (tanca i actuacions parc) i per equips.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

- Remarca la importància de la tanca envers al pressupost total de l'obra.
- Descripció de les tasques acurada, molt detallada.
- Importància de tanca i portes. Abans de replanteig, execució de topogràfic i comanda a taller.

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	4
PROSEÑAL, S.L.U.	4
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	8
VORACYS, S.L	4
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	4
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	12
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	12

A.1.2. Identificació dels punts crítics de l'obra i formulació de propostes de solució (fins a 10 punts)

Es puntuarà la identificació d'aquells punts crítics (màxim 4) propis del projecte a executar (caldrà exposar la raó per la que es considera punt crític propi d'aquest projecte), així com les mesures que proposa per tal de garantir una adequada solució/tractament en obra.

Es valorarà el conjunt dels punts crítics (màxim 4). No es valoraran aquells que siguin d'aplicació als aspectes genèrics de la majoria dels projectes.

Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
Identificació de punts crítics propis molt importants, amb	10 punts



<i>complexitat tècnica rellevant, amb aportació d'una solució.</i>	
<i>Identificació de punts crítics propis molt importants, amb una certa complexitat tècnica, amb aportació d'una solució.</i>	<i>5 punts</i>
<i>Identificació de punts crítics propis bàsics, sense complexitat rellevant, amb aportació d'una solució:</i>	<i>2 punts</i>
<i>No aporta</i>	<i>0 punts</i>

AMBIENTALIA WORLD, SL

Punts crítics analitzats:

- *Fabricació i entrega a termini de la tanca i portes.*
- *Alineació i acabats de la tanca.*

3 en total. 2 d'importat rellevància

PROSEÑAL, S.L.U.

Punts crítics analitzats:

- *Enllumenat + canalització de previsió per un futur.*
- *Xarxa de reg.*

2 en total. De poca rellevància. No menció a tanca i portes (termini i execució com a punt crític).

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

Punts crítics analitzats:

- *Subministrament i col·locació de tanques i portes.*
- *Vigilància d'obra.*
- *Obres en execució.*
- *Afectació Itineraris de Vianants.*

4 en total. Una d'importat rellevància.

VORACYS, S.L

Punts crítics analitzats:

- *Geometria de la tanca perimetral.*
- *Estudi Estructural de la tanca metàl·lica.*
- *Subministrament de jocs infantils.*
- *Enjardinament del conjunt.*

4 en total. Tres de molta rellevància, amb indicació de la solució.

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

Punts crítics analitzats:

- *Implantació d'Obra.*
- *Termini d'obra i Fabricació de Materials. Industrial COMESA carta de compromís d'execució dintre de termini.*
- *Enderrocs i desmuntatges.*



· Metodologia.

5 en total. 2 de molta rellevància.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Punts crítics analitzats:

· Serveis Afectats.

· Gestió de Compres. Pal de subministrament de material equips i medis auxiliars. Per a la tanca presenten industrial tres "JS Metallic Solutions, Tallers Galiano, Hermanos Almanzu. Subministrament en un mes.

· Jardineria i reg.

· Maquinaria i medis auxiliars adients a la tipologia d'obra.

4 en total. 2 de molta rellevància.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Punts crítics analitzats:

· Millores i canvis substancials a l'execució de la tanca en la zona de parterres.

· Comprovació i localització dels serveis existents.

· Inici i Final de Tancament. Unió amb el tancament existent.

· Actuacions finalitzades de les obres del PARC. Àmbits 1 i 2.

4 en total. 4 de molta rellevància, amb presentació de la solució.

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	5
PROSEÑAL, S.L.U.	2
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	2
VORACYS, S.L	10
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	5
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	5
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	10

A.1.3. Estudi d'actuació i anàlisi d'interferències (fins a 2 punts)

L'ofertant haurà d'estudiar tots aquells aspectes i accions (màxim 5) que faci compatible l'execució de les obres amb els vianants, circulació de bicicletes i l'activitat de l'entorn (fases de les activitats que componen l'obra, zones proposades per acopi de materials, instal·lació de maquinària i tancats, horaris i jornades de treballs programats), així com qualsevol altre aspecte que consideri rellevant per tal d'interferir el mínim possible en el normal desenvolupament de la zona.

Aquests estudi s'han d'enumerar les accions (màxim 5) que durant a terme (acompanyat de plànols si s'escau) amb una breu explicació i justificació de l'acció.

Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
<i>Accions que en gran mesura, fan compatible l'execució amb l'entorn</i>	<i>2 punts</i>
<i>Accions que fan compatible l'execució amb l'entorn</i>	<i>1 punt</i>
<i>Accions que no fan compatible l'execució amb l'entorn. No aporta</i>	<i>0 punts</i>

AMBIENTALIA WORLD, SL

- No han detectat problemes amb bicicletes d'Av. Eduard Maristany.
- No varien la ubicació de la tanca provisional actual. Obra des de dins de parc, afectació alta mes que possible a parterres existents.
- Manca mes propostes. Estudi escàs d'anàlisis d'interferències.
- No hi ha referència a protecció dels elements construïts (gespa, rasses instal·lacions a parterre, etc).

PROSEÑAL, S.L.U.

- Deixen obert tot el parc durant tota l'actuació, i tanquen per sectors d'actuació. Es contraporduent perquè el que pretén el projecte es protegir el parc.
- Detectat problemàtica amb ciclistes. Pas per fora, pels carril bicis del costat plataforma tramviària.
- No hi ha referència a protecció dels elements construïts (gespa, rasses instal·lacions a parterre, etc).

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

- Noves tanques d'obra. No plantejant reaprofitar les existents. Col·locació al mig de vorera Av. Eduard Maristany.
- Campanya informativa a veïns. Panells informatius.
- Pas lliure per vianants de 1,5 m. a tot el perímetre.
- Horari pactat amb veïns i comerços.
- No hi ha referència a protecció dels elements construïts (gespa, rasses instal·lacions a parterre, etc).
- No han detectat problemes amb bicicletes d'Av. Eduard Maristany.
- Realització de neteja diària de l'espai de les obres amb mitjans mecànics i manuals.

VORACYS, S.L

- Possibilitat d'ocupació total de vorera amb pas de vianants per carril aparcament.
- No han detectat problemes amb bicicletes d'Av. Eduard Maristany.
- Manca més propostes.
- No hi ha referència a protecció dels elements construïts (gespa, rasses instal·lacions a parterre, etc).

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

- L'estudi es molt genèric. No hi ha cap mesura específica.



- Pas lliure per vianants de 1,4 m.
- Campanya informativa a veïns. Panells informatius.
- No hi ha referència a protecció dels elements construïts (gespa, rasses instal·lacions a parterre, etc).
- No han detectat problemes amb bicicletes d'Av. Eduard Maristany.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

- Noves tanques d'obra. Col·locació al mig de vorera Av. Eduard Maristany.
- Previsió si el parc està obert, afectacions delimitades per trams.
- Campanya informativa a veïns. Panells informatius.
- Implantació en zona de pas per sota la ronda.
- No hi ha referència a protecció dels elements construïts (gespa, rasses instal·lacions a parterre, etc).
- No han detectat problemes amb bicicletes d'Av. Eduard Maristany.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

- Tanca provisional actual del parc. Ocupació petita en vorera. No ocupació de gespa.
- Remarca l'execució de les portes com actuació especial amb una afectació detallada (carril, vorera, etc)
- Implantació en el mateix lloc que ara.
- Protecció de arbrat i enllumenat existent, treballs fora de la gespa.

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	1
PROSEÑAL, S.L.U.	1
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	1
VORACYS, S.L	1
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	1
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	1
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	2

A.1.4. Relació de mesures per reduir l'impacte ambiental durant l'execució de les obres (fins a 2 punts).

El licitador presentarà una relació de mesures per reduir l'impacte ambiental referenciat als processos constructius, indicant si són en base a la seva experiència o de nova aplicació, i els resultats esperats. Es valorarà cada mesura de forma separada i considerant el millor grau de benefici pel medi ambient i la seva adequació a l'obra de forma concreta. No es valorarà cap referència econòmica.



Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
Mesures aplicables amb gran benefici mediambiental	2 punts
Mesures aplicables amb poc benefici mediambiental	1 punt
No aporta mesures NO aplicables o intrascendents	0 punts

AMBIENTALIA WORLD, SL

- Mesures genèriques. No hi ha cap mesura específica referenciada.

PROSEÑAL, S.L.U.

- Referència a la seva ISO 14001.
- Destinar un tècnic de medi ambient i dos operaris per a neteja continua.
- Mesures genèriques de neteja, reducció soroll maquinària, etc.

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

- Mesures genèriques. No hi ha cap mesura específica referenciada.

VORACYS, S.L

- Referència a la seva ISO 14001.
- Contenidor específic per a realització de talls a tanca. Reducció important de la pols i el soroll a estar en un lloc tancat i controlat.

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

- Referència a la seva ISO 14001.
- Mesures genèriques. No hi ha cap mesura específica referenciada.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

- Mesures genèriques. No hi ha cap mesura específica referenciada.
- Menció a mesures específiques contra propagació el COVID-19

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

- Mesures genèriques. No hi ha cap mesura específica referenciada.

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	1
PROSEÑAL, S.L.U.	1
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	1
VORACYS, S.L	2
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	1
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	1

A.2.- Planificació i Organització de l'Obra (fins a 14 punts).

Es valorarà les solucions de la planificació de l'obra en funció del termini, l'organització de mitjans humans i maquinària i els condicionants interns i externs identificats.

A.2.1. Pla d'Obres (fins a 6 punts).

L'oferent proposarà la planificació de l'obra que consideri més adient per a l'execució dels treballs de manera que es garanteixi la finalització de les obres. Es valorarà la descripció de la planificació del Projecte. **No es valorarà cap proposta de reducció de termini respecte a la planificació de Projecte.**

A partir de la planificació del projecte licitat, l'empresa licitadora haurà d'identificar, destacar, modificar i afegir aquelles fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants i oportunes, de manera que justifiqui que la seva proposta per a millorar la consistència i garantia de la correcta finalització de les obres.

L'oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. S'analitzarà i valorarà l'oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats.

Igualment l'oferent haurà d'especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats principals i més singulars de l'obra, tot identificant els recursos i metodologia, i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix. Aquest pla de treball ha de recollir la descripció de l'obra feta per l'oferent en l'apartat anterior A.1.

La planificació es presentarà en un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams, i un text on exposarà quin és el camí crític, les tasques i fites principals de la planificació.

Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
Planificació molt detallada	6 punts
Planificació detallada	4 punts
Planificació sintètica	2 punts
No aporta o planificació incongruent	0 punts

AMBIENTALIA WORLD, SL

Pla d'Obres:

- Termini de l'oferent: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 40 dies.
- Descripció generalitzada de les activitats de la planificació.



- Descripció de la ruta crítica. Fabricació , subministrament i col·locació de la tanca
- Planificació d'execució dels àmbits de forma consecutiva, no en paral·lel doblant equips.
- No s'observa un augment dels equips per fer les tasques de forma consecutiva.

PROSEÑAL, S.L.U.

Pla d'Obres:

- Termini de l'ofereixent: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 40 dies.
- Descripció generalitzada de les activitats de la planificació.
- Descripció de la ruta crítica. Fabricació , subministrament i col·locació de la tanca
- Planificació d'execució dels àmbits de forma consecutiva, no en paral·lel doblant equips.
- No s'observa un augment dels equips per fer les tasques de forma consecutiva.

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

Pla d'Obres:

- Termini de l'ofereixent: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 44 dies.
- N° activitats comptabilitzades: 50 activitats.
- Descripció de les tasques i fites més importants.
- Treball en dues fases de forma simultània.
- Principals activitats definides per àmbits.
- Descripció detallada del camí crític.

VORACYS, S.L

Pla d'Obres:

- Termini de l'ofereixent: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 45 dies.
- N° activitats comptabilitzades: 45 activitats.
- Descripció de les tasques i fites més importants.
- Treball en dues fases de forma simultània.
- Principals activitats definides per àmbits.
- Descripció detallada del camí crític.

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

- Termini de l'ofereixent: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 44 dies.
- Descripció generalitzada de les activitats de la planificació.
- Descripció de la ruta crítica. Fabricació , subministrament i col·locació de la tanca
- Planificació d'execució dels àmbits de forma consecutiva, no en paral·lel doblant equips.
- No s'observa un augment dels equips per fer les tasques de forma consecutiva.



- Pot ocasionar "treballs a preu fet" amb rendiments més alts en totes les fites per complir terminis.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Pla d'Obres:

- Termini de l'ofertant: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 45 dies.
- Nº activitats comptabilitzades: 53 activitats.
- Descripció de les tasques i fites més importants.
- Treball en dues fases de forma simultània.
- Principals activitats definides per àmbits.
- Descripció detallada del camí crític.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Pla d'Obres:

- Termini de l'ofertant: 2 mesos.
- Dies totals per executar l'obra: 42 dies.
- Nº activitats comptabilitzades: 60 activitats.
- Descripció de les tasques i fites més importants.
- Treball en dues fases de forma simultània.
- Principals activitats definides per àmbits.
- Descripció del procés constructiu, recursos destinats i avantatges a cada activitat d'obra.
- Descripció detallada del camí crític.

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	2
PROSEÑAL, S.L.U.	2
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	4
VORACYS, S.L	4
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	2
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	4
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	6

A.2.2. Memòria del Pla d'Obra: Justificació de Rendiments (fins a 6 punts).

Es valorarà l'aportació d'informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l'obra (activitats, amidaments, maquinària, coeficients, número d'equips, etc).



Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són consistents

Es valorarà també la presentació d'un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d'obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en l'elaboració de la planificació proposada per a l'obra.

Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
<i>Justificada molt completa</i>	<i>6 punts</i>
<i>Justificada completa</i>	<i>4 punts</i>
<i>Justificada incompleta o mal identificada</i>	<i>2 punts</i>
<i>No aporta o justificació incongruent</i>	<i>0 punts</i>

AMBIENTALIA WORLD, SL

Justificació rendiments:

- *Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra.*
- *No s'inclou llistat de maquinaria per a cada activitat.*
- *No exposa el quadre de precedències*

PROSEÑAL, S.L.U.

Justificació rendiments:

- *Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra.*
- *No s'inclou llistat de maquinaria per a cada activitat.*
- *No exposa el quadre de precedències.*

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

Justificació rendiments:

- *Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra. Inclusió de maquinària destinada.*
- *Rendiments creïbles, segons condicions exposades i en algunes activitats es doblen equips per arribar als rendiments desitjats.*
- *Aportació de llistat de lligams i precedències entre activitats i equips.*

VORACYS, S.L

Justificació rendiments:

- *Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra. Inclusió de maquinària destinada.*
- *Rendiments creïbles, segons condicions exposades i en algunes activitats es doblen equips per arribar als rendiments desitjats.*

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

Justificació rendiments:



- Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra.
- Rendiments creïbles, segons condicions exposades i en algunes activitats es doblen equips per arribar als rendiments desitjats.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Justificació rendiments:

- Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra. Inclusió de maquinària destinada.
- Rendiments creïbles, segons condicions exposades i en algunes activitats es doblen equips per arribar als rendiments desitjats.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Justificació rendiments:

- Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l'obra. Inclusió de maquinària destinada.
- Rendiments creïbles, segons condicions exposades i en algunes activitats es doblen equips per arribar als rendiments desitjats.
- Aportació de llistat de lligams i precedències entre activitats i equips.

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	2
PROSEÑAL, S.L.U.	2
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	6
VORACYS, S.L	4
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	4
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	4
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	6

A.2.3. Relació de Maquinària i Mitjans Auxiliars (fins a 2 punt).

Es valorarà la idoneïtat de la maquinària en relació al processos constructius i la planificació ofertada, el grau de detall de la relació i la seva disponibilitat.

Sistemàtica de valoració:

Descripció	Valoració
Relació adequada i completa	2 punts
Relació adequada i suficient	1 punts
No aporta o relació incongruent	0 punts

AMBIENTALIA WORLD, SL

Relació insuficient

PROSEÑAL, S.L.U.

Relació suficient

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

Relació suficient

VORACYS, S.L

Relació insuficient

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA

Relació de maquinària i mitjans auxiliars per a cada unitat constructiva.

S'indica en nº d'equips que destinen a cadascuna.

Descripció de maquinària, si és pròpia, de lloguer o subcontractada.

Les partides importants l'aportació de maquinària, medis auxiliars i recursos humans són propis.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Relació de maquinària i mitjans auxiliars per a cada unitat constructiva.

- Inclusió de operaris dins de l'equip i de maquinària.

- S'indica en nº d'equips que destinen a cadascuna.

- Descripció de maquinària, si és pròpia, de lloguer o subcontractada.

- Les partides importants l'aportació de maquinària, medis auxiliars i recursos humans són propis.

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Relació de maquinària i mitjans auxiliars per a cada unitat constructiva.

- Inclusió de operaris dins de l'equip i de maquinària.

- S'indica en nº d'equips que destinen a cadascuna.

- Descripció de maquinària, si és pròpia, de lloguer o subcontractada.

- Les partides importants l'aportació de maquinària, medis auxiliars i recursos humans són propis.

Empresa ofertant	Puntuació
AMBIENTALIA WORLD, SL	0
PROSEÑAL, S.L.U.	1
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	1
VORACYS, S.L	0
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	2
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	2
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	2

VALORACIÓ TÈCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA



La puntuació resultant de la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor és detallada en la taula següent:

		MEMÒRIA CONSTRUCTIVA				PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ OBRA			TOTAL
		A.1.1. DESCRIPCIÓ	A.1.2. IDE	A.1.3. ME	A.1.4. MESURE	A.2.1. PLA	A.2.2. ME MÓRIA	A.2.3. MA QUINARI	
	puntuacions màximes	12,00	10,00	2,00	2,00	6,00	6,00	2,00	40,00
1	AMBIENTALIA WORLD, SL	4	5	1	1	2	2	0	15
2	PROSEÑAL, S.L.U.	4	2	1	1	2	2	1	13
3	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.	8	2	1	1	4	6	1	23
4	VORACYS, S.L	4	10	1	2	4	4	0	25
5	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA	4	5	1	1	2	4	2	19
6	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	12	5	1	1	4	4	2	29
7	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,	12	10	2	1	6	6	2	39

La Mesa acorda per unanimitat acceptar la valoració i puntuació de l'oferta que consta en l'informe transcrit emès pels serveis tècnics del Consorci.

Sense cap més assumpte a tractar es tanca la reunió.

En aquest estat, s'estén la present acta que signen el President i la Secretària.

Sr. Joaquim Calafí Rius
President de la Mesa

Sra. Laura García Saldaña
Secretària