

Fundació Barcelona Capital Nàutica-AC24

Antic Edifici Remolcadors

Moll de Llevant, 1

08039 BARCELONA

Tf. 93.557.97.11

www.fundaciocapitalnautica.org

INFORME JUSTIFICATIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE L'ESPAI SEU ANFITRIONA AL RACE VILLAGE DE LA AC37

NÚM EXPEDIENT : 19/2024-O-S

1.- Antecedents

Mitjançant la resolució de la direcció general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica de data 7 de juliol de 2024 es adjudicar el contracte de Serveis per la Instal·lació i Manteniment de l'Espai seu Anfitriona al Race Village de la AC37 a , G2 VISUAL GROUP-ROTULOS G2 S.L.U amb NIF B66871195 per un import total de 234.740€, dels quals 194.000€ corresponen al preu net i la quantitat de 40.740€ a l'IVA del 21%.El contracte s'inicia a partir del dia de la seva signatura i tindrà una durada fins el 15 de novembre de 2024.

L'informe justificatiu de la contractació indicada assenyala el contingut de les obligacions que la contractista assumia. Per assolir l'objectiu del servei d'instal·lació i manteniment dels elements que conformaran l'espai de la seu amfitriona de la AC37 dins el Race Village de la competició, i que es descriuen a continuació :

- Disseny i conceptualització: Elaborar un disseny detallat i una conceptualització de l'espai que reflecteixi l'essència d'una vila marinera típica catalana, incorporant elements culturals i estètics pertinents.
- Planificació tècnica: Desenvolupar plans tècnics precisos que detallin les especificacions de construcció, materials necessaris, dimensions, i ubicacions específiques dins del Race Village,

- Selecció de materials: Triar materials que siguin durables, estèticament alineats i sostenibles, amb consideració cap a l'impacte ambiental i la facilitat de muntatge i desmuntatge, tenint en compte els requeriments detallats en els plecs.
- Construcció: Executar la construcció dels components de l'espai segons els plans aprovats, garantint la qualitat i la seguretat de les instal·lacions. - Instal·lació: Muntar els elements construïts en el lloc designat dins del Race Village, assegurant que tot estigui preparat i funcional abans de l'inici de l'esdeveniment.
- Supervisió i control de qualitat: Realitzar supervisions periòdiques durant la construcció i instal·lació per garantir que els estàndards de qualitat, seguretat i estètics siguin complets.
- Compliment de normatives i permisos: Assegurar que tot el projecte compleixi amb les normatives locals, estatals i nacionals rellevants, inclòs l'obtenció de tots els permisos necessaris abans de començar els treballs, tenint en compte els requeriments detallats en els plecs.
- Manteniment de la instal·lació durant el funcionament del Race Village de la AC - Desinstal·lació i tractament posterior al servei: Planificar i executar la desinstal·lació dels elements de l'espai una vegada finalitzat l'esdeveniment, incloent la gestió de residus i reciclatge de materials.

2.- Motius que justifiquen la modificació del contracte

Una vegada iniciada l'execució del contracte, s'ha apreciat la necessitat per part de la Fundació de la contractació de nous serveis no inclosos al contracte inicial i vinculats a la seguretat, que s'integren en elements com elements de decoració accessoris i nous que no estaven contemplats al contracte inicial, així com a la instal·lació d'elements de reforç de les estructures per fer front a les conseqüències de les inclemències meteorològiques.

Aquesta nova necessitat, justifica l'elecció d'un procediment de novació modificativa del contracte inicial, que inclogui la contractació de serveis addicionals

Segons la *Clàusula 20. Modificació del contracte* dels plecs contractuals:

D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà modificar-lo per les causes que s'indiquin tot seguit.

La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte.

S'ha previst un total de 19.950,00 euros (€) com a import previst per a possibles modificacions ((un 10% del Pressupost Base de Licitació)).

Causes previstes de modificació: necessitats d'increment de producció i exposicions.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes a l'article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits legalment establerts.

El procediment per a aquesta modificació requerirà l'audiència a l'empresa contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la formalització en document administratiu.

Així, tenint en compte d'una banda que el contracte preveu un import per possibles modificacions, i de l'altra, que segons l'exposat, un cop iniciat el contracte, han sorgit necessitats que en el moment de licitar no s'han pogut tenir en compte per la seva inexistència o perquè una vegada iniciada l'execució del contracte, les necessitats han pogut evolucionar, es considera justificat un procés de modificació de contracte

Atenent a l'exposat anteriorment, per poder realitzar les taques servei d'instal·lació i manteniment dels elements que conformaran l'espai de la seu amfitriona de la AC37 dins el Race Village de la competició, s'estima un increment de fins 19.400,00 euros (€) , fet que comporta transformar el contracte augmentant la dotació econòmica del mateix fins la quantitat de 213.400,00 €, abans d'IVA, sent l'import final el que resulti dels serveis efectivament encarregats i desenvolupats.

Aquesta novació modificativa no suposa cap altre modificació, temporal o de condicions del contracte inicial.

D'acord amb la modificació indicada, l'import del contracte queda modificat en les condicions que es detallen a continuació:

Import del contracte inicial: 194.000€ €, abans d'IVA

Import de la modificació: 19.400 €, abans d'IVA

Import del contracte modificat 213.400 €, abans d'IVA

La modificació de l'import a l'alça comporta un reajustament de la garantia fins al 5% de l'import del contracte modificat.

3.- Proposta de modificació

Per tal de donar cobertura al servei contractat, a fi de garantir la correcta i completa execució del contracte, es creu necessari l'increment de les condicions econòmiques del contracte sense que això comporti una modificació de la naturalesa global del contracte. Aquesta modificació no comporta un augment del termini d'execució de contracte però sí modifica les condicions econòmiques de la present licitació.

Per a la seva execució caldrà comunicar aquest incident contractual a l'empresa contractista, i formalitzar la modificació en el corresponent document administratiu.

Barcelona,

Juli Hernández

Director d'Operacions de la FBCN