

| Nom actuació   | Pla             | Client   | Tipus actuació             | Fase                      | Rellevant | Data inici prevista | Data fi prevista |
|--|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Organització de dades d'obres (GIAT)   | Pla Sectorial   | Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures     | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 02/03/20            | 01/03/21         |
| Canvi SAIS CPDs IMI  | Pla IMI         | Serveis CPD  | Projecte de tecnologia     | En contractació           | FALS      | 04/05/20            | 01/07/21         |
| Actualitzar la versió d'Easyvista  | Pla IMI         | Gestió de Serveis (SMO)                              | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 15/05/20            | 30/10/20         |
| Nou Portasignatures  | Pla IMI         | Arquitectura d'Aplicacions i Dades                   | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 15/07/20            | 31/05/21         |
| Desenvolupament nova versió palàntir Mobile  | Pla IMI         | Canals Digitals                                      | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/07/20            | 30/10/20         |
| Nou sistema integral de serveis jurídics   | Pla Sectorial   | Direcció dels Serveis Jurídics                       | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/10/20            | 29/04/22         |
| E-comunicacions  | Pla Sectorial   | Direcció de Serveis de Comunicació                   | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/10/20            | 29/04/22         |
| Pla de Sistemes IBE - Fase II  | Pla Sectorial   | Institut Municipal Barcelona Esports                 | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/03/20            | 01/03/21         |
| Avantprojecte identificador únic per locals en planta baixa                                  | Pla Sectorial   | Oficina de la Gerència Municipal                     | Avantprojecte              | En contractació           | FALS      | 01/04/20            | 30/06/20         |
| Millores en Preservació, Validació i Gestió de Polítiques de Signatura                       | Nova LPACAP     | Direcció de Serveis Generals                         | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 20/07/20            | 26/02/21         |
| Pilot de sistema automàtic de proves de regressió  | Pla IMI         | Canals Digitals                                      | Consultoria / Estudi Previ | En contractació           | FALS      | 15/06/20            | 30/10/20         |
| Evolució de lloc de treball. Migració de Windows 7 a Windows 10                              | Pla IMI         | Direcció d'Operacions i Sistemes                     | Projecte de tecnologia     | En contractació           | FALS      | 01/10/20            | 31/12/20         |
| Estabilització de la plataforma InfoArchive i Implantació d'aplicacions Decomisades          | Pla IMI         | Direcció de Desenvolupament                          | Projecte de tecnologia     | En contractació           | FALS      | 03/08/20            | 31/01/21         |
| Millores als serveis i a l'aplicació del Model d'Informació de Base (MIB)                    | Pla IMI         | Arquitectura d'Aplicacions i Dades                   | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/05/20            | 28/02/21         |
| Evolució GPA   | Pla Transversal | Procediments i Tramitació Electrònica                | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/06/20            | 01/06/22         |
| Evolució del portal de tràmits i l'espai del ciutadà i el professional                       | Pla Transversal | Procediments i Tramitació Electrònica                | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/09/20            | 30/10/22         |
| Plataforma de Robotització Automàtica de Processos (RPA) per l'IMH                           | Pla IMI         | Enginyeria de Sistemes                               | Projecte de tecnologia     | En contractació           | FALS      | 01/05/20            | 01/12/20         |
| E-comunicacions  | Pla Sectorial   | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes               | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/10/20            | 29/04/22         |
| Nou sistema integral de serveis jurídics   | Pla Sectorial   | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes               | Projecte d'aplicacions     | En contractació           | FALS      | 01/10/20            | 29/04/22         |
| Ampliació infraestructures POVI - Subministrament i instal·lació                             | Pla IMI         | Serveis Llocs de Treball                             | Projecte de tecnologia     | En contractació           | FALS      | 01/03/20            | 30/04/20         |
| Portal Barcelona Dades   | Pla Sectorial   | Oficina de la Gerència Municipal                     | Projecte d'aplicacions     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 29/10/21         |
| Adquisició i implantació 150 càmeres personals a la GUB                                      | Pla Sectorial   | Prefectura de la Guàrdia Urbana                      | Projecte d'aplicacions     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/10/20            | 30/06/21         |
| Migració aplicació OEP a l'entorn J2EE   | Pla Sectorial   | Prefectura de la Guàrdia Urbana                      | Projecte d'aplicacions     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/10/20            | 31/01/22         |
| Avantprojecte Anàlítica de Dades   | Pla Sectorial   | Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona            | Avantprojecte              | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 30/11/20         |
| Avantprojecte Buidat del AS400 servidor IMH  | Pla Sectorial   | Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona            | Avantprojecte              | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 30/12/20         |
| Internalització del MDM de Guàrdia Urbana  | Pla IMI         | Arquitectura d'Aplicacions i Dades                   | Projecte de tecnologia     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/07/20            | 31/10/21         |
| Implantació del mòdul de projectes a EasyVista   | Pla IMI         | Departament de Projectes                             | Projecte de tecnologia     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 15/03/20            | 30/10/20         |
| Estudi previ Nou escriptori per a l'informador OACs i 010                                    | Pla Sectorial   | Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana | Consultoria / Estudi Previ | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 11/02/20            | 10/06/20         |
| Estudi canvi a eina Ariadn@.3  | Pla Sectorial   | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes               | Consultoria / Estudi Previ | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 30/11/20         |
| Evolució de lloc de treball. El mòbil com dispositiu únic. Arquitectura i proves de concepte | Pla IMI         | Serveis Llocs de Treball                             | Projecte de tecnologia     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 29/01/21         |
| Dependència  | Pla Sectorial   | Gerència de Drets Socials                            | Projecte de tecnologia     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/10/20            | 29/10/21         |
| Centre de recursos LGTBI   | Pla Sectorial   | Gerència de Drets Socials                            | Projecte de tecnologia     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/10/20            | 30/06/21         |
| Desplegament LPACAP. Anàlisi i parametrització dels procediments a GPA.                      | Pla Transversal | Departament de Projectes                             | Consultoria / Estudi Previ | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/01/21            | 30/12/22         |
| Governança de les plataformes transversal i eines de digitalització de l'administració       | Pla Transversal | Departament de Projectes                             | Consultoria / Estudi Previ | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/01/21            | 30/12/22         |
| Adaptació interruptor principal climatització CPD2   | Pla IMI         | Serveis CPD  | Projecte de tecnologia     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 02/03/20            | 30/03/20         |
| Portal Barcelona Dades   | Pla Sectorial   | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes               | Projecte d'aplicacions     | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 29/10/21         |
| Avantprojecte Gestió documental global Hisenda   | Pla Sectorial   | Direcció d'Estratègia i Nous Projectes               | Avantprojecte              | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 31/03/21         |
| Avantprojecte Gestió del Frau i Optimització de la recaptació                                | Pla Sectorial   | Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona            | Avantprojecte              | Pdt. Iniciar contractació | FALS      | 01/09/20            | 30/11/20         |