PLANIFICACIONS DE TREBALLS A LOCALS DISTRICTE SANT MARTÍ		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
SANT QUINTI 14 LOCAL 2	Treballs a façana																
	Millora accessibilitat																
	Treballs interior de local: fals sostre																
	Treballs interior de locals: bany																
	Treballs interior de local: quadre elèctric																
SANT QUINTÍ 14 LOCAL 1	Millora accessibilitat																
	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interiors de local: sostres																
	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
RAMBLA POBLENOU 128	Actuacions en climatització																
	Treballs interior de local: fals sostre																
	Treballs interiors de local: bany																
	Treballs interiors de local : bie																
PERE RIPOLL 11	Millora accessibilitat																
	Treballs interiors de local: instal.lació renovació																
	Treballs interiors de local: tancaments d'alumini																
	Treballs interiors de local: paret posterior																
	Treballs interior de local: quadre elèctric																
DOCTOR TRUETA 183	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interiors de local: fals sostre																
	Treballs interior de local: sanejament																
PUJADES 416	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interior de local: façana per interior																
	Treballs interiors de local: sostres																
	Treballs interiors de local: instal.lació elèctrica																
FLUVIA 282	Millora accessibilitat																
	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
	Treballs interiors de local: bany																
	Treballs interiors de local: sostres																
	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interiors de local: instal.lació renovació																
DR ZAMENHOF 25 LOCAL 1	Actuació a pati																
	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
	Treballs interiors de local: sanejament																
	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interiors de local: ignifugat bigues																
DR ZAMENHOF 23 LOCAL 2	Actuació a façana																
	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
	Treballs interiors de local: bany																
	Treballs interiors de local: calaixos de pladur																
	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interiors de local: ignifugat bigues																
DR ZAMENHOF 21 LOCAL 2	Millora accessibilitat																
	Actuació a pati																
	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
DR ZAMENHOF 23 LOCAL 1	Treballs interiors de local: bany																
	Treballs interiors de local: envans																
	Treballs interiors de local: sostres																
ANDRADE 176	Actuació a façana																
	Treballs interiors de local: quadre elèctric																
	Treballs interiors de local: bie																
	Treballs interiors de local: bany																
	Treballs interiors de local: PCI																