PLANNING ESTIMADO DE OBRA - SEMESA	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CONSTRUCCIÓN																																																	
Derribos																																																	
Movimiento de tierras																																																	
Cimentación																																																	
Redes enterradas																																																	
Tanque PCI																																																	
Muros de bloque																																																	
Cubierta																																																	
Carpintería y cerrajería																																																	
Instalaciones																																																	
Pintura																																																	
Repasos																																																	