SETMANA		AGOST 1	2	3	4	5	SETEMBRE 1	2	3	4
SALA 4										
treballs instal·lació i configuració equips experiència immersiva	de 6 octubre a19 de desembre									
revisió d'espais i de projecte	primera setmana setembre									
pintura sala immersiva + pantalla	primera i tercera setmana de setembre									
producció a tallers fusteria i metalisteria	4 de setembre-30 de setembre									
muntatge mobiliari sala immersiva	de 12 de setembre a 6 d'octubre									
SALES 1, 2 i 3										
producció a tallers fusteria i metalisteria sales 1, 2 i 3	1 octubre a 31 d'octubre									
pintura sales 1,2 i 3	3 setembre-5 setembre									
muntatge museografia sales 1, 2 i 3	de 10 novembre a 15 de desembre									

FITES

revisió d'espais i de projecte	primera setmana de setembre
pintura sala 4	1 setembre-**3 setembre**
producció a tallers sala 4	4 setembre-**30 setembre**
muntatge mobiliari sala 4 i tancament provisional	12 setembre-**6 d'octubre**
pintura sales 1, 2 i 3	3 setembre-**5 setembre**
producció a tallers sales 1, 2 i 3	1 octubre-**31 octubre**
muntatge museografia sales 1, 2 i 3	10 novembre-**15 desembre**

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.