PLA D'OBRES

MILLORA DELS ACCESSOS I ZONA DE LOGÍSTICA DEL MERCAT DE LA MARINA

Ondara Arquitectura SLP

Desembre de 2023

	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
INICI D'OBRES	★																																			
TERMINI EXECUCIÓ D'OBRES: 9 MESOS																																				
1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES																																				
1.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
1.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
2. FONAMENTACIÓ																																				
2.1. Àmbit Est Semisoterrani																																				
3. ESTRUCTURA																																				
3.1.. Àmbit Est Semisoterrani																																				
4. COBERTES																																				
4.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
4.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
5. FAÇANES																																				
5.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
5.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
6. TANCAMENTS I DIVISÒRIES																																				
6.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
6.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
7. REVESTIMENTS I ACABATS																																				
7.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
7.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
8. FUSTERIA I SERRALLERIA																																				
8.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
8.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9. INSTAL·LACIONS																																				
9.1. Aigua. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.1. Aigua. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.2. Sanejament. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.2. Sanejament. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.3. Climatització i ACS. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.3. Climatització i ACS. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.4. Ventilació. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.4. Ventilació. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.5. Electricitat. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.5. Electricitat. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.6. Enllumenat. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.6. Enllumenat. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.7. Especials. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.7. Especials. Àmbit Est Semisoterrani																																				
9.8. Reg. Àmbit Oest Deixalleria																																				
9.8. Reg. Àmbit Est Semisoterrani																																				
10. URBANITZACIÓ																																				
10.1. Jardineria. Àmbit Oest Deixalleria																																				
10.1. Jardineria. Àmbit Est Semisoterrani																																				
10.2. Paviments i mobiliari. Àmbit Oest Deixalleria																																				
10.2. Paviments i mobiliari. Àmbit Est Semisoterrani																																				
11. IMPLANTACIÓ D'OBRA																																				
11.1. Àmbit Oest Deixalleria																																				
11.2. Àmbit Est Semisoterrani																																				
11.3. Aixecament topogràfic d'obra acabada																																				
12. GESTIÓ DE RESIDUS																																				
13. CONTROL DE QUALITAT																																				
14. SEGURETAT I SALUT																																				
NETEJA I ENTRADA EN FUNCIONAMENT																																				
A1. Àmbit Oest Deixalleria															★																					
A2. Àmbit Est Semisoterrani																																				★