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1. ANTECEDENTS 

El projecte executiu objecte de la Direcció facultativa, té per objectiu la renaturalització 
del rec Comtal i la restauració ambiental de les seves vores i espais confrontants, per 
tal de millorar-ne les condicions ambientals i de biodiversitat i posar en valor el seu 
patrimoni. Paral·lelament a aquesta intervenció de regeneració paisatgística, el projecte 
també contempla l’arranjament i la millora en la seguretat d’un itinerari accessible entre 
els barris de Vallbona i Trinitat Vella. Aquest recorregut estarà vinculat amb el valor 
paisatgístic del Rec Comtal, però no interferirà amb el correcte funcionament del refugi 
de biodiversitat i, per tant, els espais urbanitzats s’hi aniran adequant sense provocar 
cap afectació a les noves incorporacions de flora i fauna. 
 
 

2. OBJECTE I ABAST 
  
L’objecte d’aquest plec és identificar i definir les responsabilitats, les tasques i les 
funcions de l’equip de Direcció facultativa, adjudicatari del contracte, que comprèn 
Direcció d’obra i control de qualitat, Direcció d’execució i Coordinació de Seguretat i 
Salut, del PROJECTE EXECUTIU DE RENATURALITZACIÓ DEL REC COMTAL I 
ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC ENTRE VALLBONA I TRINITAT VELLA 
(BARCELONA), TRAM DEL REC COMTAL. MIRADOR DE LA PONDEROSA finançat 
per la Unió Europea-Fons NextGenerationEU. 
 
El Plec defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de  
base per a la realització dels treballs de Direcció facultativa de les obres i concretar la 
redacció i presentació dels diferents documents que ha de realitzar l’adjudicatari del 
contracte. 
 
Les responsabilitats, funcions i tasques que es descriuen són les mínimes a acomplir, 
així doncs, els llistats que les enumeren no són exhaustius sinó que s’hauran de 
complementar, si s’escau, d’acord a la normativa específica aplicable, els bons usos i 
els costums. 
  
El Plec especifica les tasques particulars requerides pel Consorci del Besòs durant el 
desenvolupament de la Direcció facultativa de les obres, especialment en referència 
amb el format, detall i temporalitat de la informació a transmetre, així com les 
responsabilitats de gestió amb la resta d’organismes i entitats.  
 
Aquest Plec serà d’obligat compliment per l’empresa adjudicatària del contracte i per tot 
l’equip tècnic designat. 
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3. EQUIP DE DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
L’execució de les obres locals exigeix una direcció facultativa, que és la responsable de 
la direcció de l’obra i ha d’assumir davant l’administració la responsabilitat final de 
l’execució del projecte. 
 
L’equip mínim de Direcció facultativa estarà composat per: 
 
El/la director/a d’obra: és l’agent que dirigeix el procés de l’obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte. Serà la 
persona responsable global de les activitats i accions de l’adjudicatari, i serà 
l’interlocutor/a habitual. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les 
relacions amb el Consorci del Besòs i serà el/la responsable de la supervisió de tot 
l’equip. A més, té la responsabilitat de la qualitat de les obres. 
 
El/la director/a d’execució: és l’agent que ha de garantir el correcte desenvolupament 
de l’obra, des d’un punt de vista tècnic-constructiu, temporal i econòmic, d’acord amb el 
projecte executiu. Juntament amb el/la Director/a d’obra, tindrà la responsabilitat de la 
qualitat de les obres, en el seu àmbit d’actuació. 
 
El/la responsable d’arqueologia: és l’agent que s’encarrega de totes les intervencions 
que ho requereixin, de conformitat amb el projecte executiu, conjuntament amb la 
direcció d’obra. 
 
El/la especialista en hidràulica: és l’agent que s’encarregarà de totes les intervencions 
que ho requereixin, de conformitat amb el projecte executiu, conjuntament amb la 
direcció d’obra i del seguiment i compliment dels requeriments dins el seu àmbit 
d’actuació, durant el desenvolupament de les obres. 
 
El/la especialista en l’àmbit ambiental: és l’agent que s’encarrega de totes les 
intervencions que ho requereixin, de conformitat amb el projecte executiu, conjuntament 
amb la direcció d’obra i del seguiment i compliment dels requeriments ambientals durant 
el desenvolupament de les obres. 
 
El/la coordinador de seguretat i salut: és l’agent que ha de vetllar pel desenvolupa-
ment de l’obra amb els màxims criteris de seguretat i salut en el treball, d’acord amb les 
previsions de l’Estudi de Seguretat i salut, el Pla de Seguretat i la normativa sectorial 
d’aplicació. 
 
L’equip mínim exigit és el descrit en l’apartat “6. Condicions mínimes de solvència i 
acreditació”. Aquest equip és el responsable del compliment del Projecte i el 
desenvolupament de les obres en termes de terminis, costos i qualitat constructiva. 
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4. TASQUES A DESENVOLUPAR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
L’encàrrec comprèn els treballs que es descriuen a continuació i s’ha d’ajustar al que 
estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i la resta de la normativa aplicable. 
 

4.1. DIRECCIÓ D’OBRA 
 
El/la Director/a de l’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica 
d’Arquitecte/a o Enginyer/ de camins, o titulacions competents segons el que estableix 
la legislació vigent. 
 
El/la Director/a d’obra té la responsabilitat del compliment del Projecte, sense perjudici 
de les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que 
constitueixen la Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà 
amb el suport i supervisió del Consorci del Besòs. 
 
Les tasques inherents a la Direcció d’Obra, sense caràcter limitatiu, es relacionen a 
continuació: 
 

• Realitzar la direcció, l’organització i l’impuls de l’execució de les obres i 
instal·lacions, d’acord amb el projecte definit, amb les normes i regles de la bona 
construcció; aportant el seu coneixement i experiència a l’estudi de les solucions 
constructives més adients per garantir el millor resultat en allò referent a 
l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està destinada, a l’economia general i al termini 
d’execució.  

• Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 
• Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu 

coneixement i experiència. 
• Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta 

execució de les obres contingudes en el Projecte executiu. 
• Interpretar els documents del Projecte i realitzar les adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte, sempre que sigui necessari. 
• Supervisar i validar cada una de les unitats d’obra (estructura, tancaments, 

instal·lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i la correcta disposició 
dels elements constructius. 

• Realitzar el control qualitatiu de l’execució de l’obra, tot fent el seguiment de les 
descripcions del projecte, i verificant que aquestes s’executen conforme al 
projecte i als plecs de condicions generals i particulars establerts.  
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• Verificar el compliment de la normativa de construcció i dels plecs generals i 
particulars dels projectes, de la legislació mediambiental, i de totes les 
normatives oficials, tant des del punt de vista d’execució d’obra com del 
d’eliminació de residus del procés constructiu. 
• Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el 

redactor, assumint els errors de transcripció o aritmètics, així com la certifi-
cació d’obra no executada. 

• Resoldre les contingències, problemes i imprevistos que puguin sorgir durant 
l’execució de les obres.  

• Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, 
indicades en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Realitzar les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: 
mínim una visita setmanal a peu d’obra (o les que l’entitat promotora consideri 
oportunes).  

• Realitzar totes les tasques enumerades directa o indirectament a la 
documentació tècnica annexada.  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

• Redactar el Pla d’ambientalització en fase de execució d’obra (segons la 
Guia per a l'ambientalització de l'execució d'obres; la guia de control de 
l'ambientalització de l'execució d'obres; el decret d’auscultació; el Manual de 
qualitat de les obres i annexos; la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris 
de sostenibilitat en projectes d'obres  o els Criteris relatius a la protecció de 
la fauna de l'Ajuntament de Barcelona, fonamentalment).  

• Aportar, redactar i signar el Llibre d’Ordres i Assistències o Actes de Visita, 
en cas que no sigui obligatori el Llibre. 

• Preparar l’Acta de Comprovació del Replanteig i signar-la, juntament amb la 
resta de Direcció facultativa, el promotor i el contractista. 

• Redactar l’Acta d’Inici d’Obra i signar-la, juntament amb la resta de la Direcció 
facultativa, el promotor i el contractista. 

• Elaborar, a petició del Consorci del Besòs, els informes de seguiment: 
- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra. 
- Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració mensual d’un 

informe d’inspecció, que reculli els treballs realitzats, els problemes i 
solucions adoptades i factors de risc de futur de l’obra. 

- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre 
qüestions puntuals que afectin l’obra, en un termini de dies. 

- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra. 
• Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, 

verificació i seguiment dels preus contradictoris i de les certificacions d’obra. 
• Validar el programa de treball fet per la direcció de l’execució de l’obra i el 

contractista. 
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• Elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte 
durant l’obra. 

• Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta 
execució del projecte. Verificar les dades de control geomètric, replanteig de 
les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes. 

• Establir adequacions i detalls al projecte. 
• Redactar l’acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de 

recepció provisional i definitiva i signatura de l’acta juntament amb la resta 
de la direcció facultativa, el promotor i el contractista. 

• Validar la certificació final d’obra: comprovació de la certificació final i 
tancament de l’obra. 

• Elaborar els documents d’especificacions tècniques (DET). 
• Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres en finalitzar el període de 

garantia. 
• Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus 

contradictoris o modificats.  
• Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i docu-

ments definitoris de la seva execució real (Projecte As built). 
 

4.2. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
El/la director/a d’execució haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i 
professional Enginyer/a tècnic/a d’obres públiques o titulat competent segons el que 
estableix la legislació vigent. 
 
Les responsabilitats de la Direcció d’Execució són les determinades a la Llei 38/1999 de 
5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) i, entre altres, és el responsable de: 

• El compliment de la planificació i coordinació general de les activitats.  
• El seguiment de l’avanç de l’obra. 
• El control quantitatiu de l’obra. 
• El control qualitatiu de l’obra, inclòs el seguiment del control de Qualitat. 
• L’assistència a l’execució de les obres. 

Les tasques inherents a la Direcció d’Execució es relacionen a continuació, sense 
caràcter limitatiu: 

• Aportar el full d’assumeix de les obres i del seguiment del programa de Control 
de Qualitat. 

• Signar l’acta de replanteig, l’acta d’inspecció prèvia i l’acta de recepció de l’obra, 
així com el certificat final d’obra, juntament amb la resta de la Direcció facultativa. 

• Coordinar la resta de l’equip, tot assumint la Direcció d’Execució d’obra. 
• Dur el seguiment del Programa de Control de Qualitat de les obres. 
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• Dur el seguiment del compliment del Manual de Qualitat de les obres de 
l’Ajuntament de Barcelona i del que s’estableixi en el Pla d’ambientalització en 
fase de execució d’obra. 

FUNCIONS TÈCNIQUES 

• Suport a la contractació de les obres: 
 

Prèviament a l’adjudicació de les obres i, a petició del Consorci del Besòs, l’Equip 
de Direcció de les obres elaborarà un informe comparatiu del contingut i abast de 
les ofertes, en el que s’analitzaran els següents conceptes: 
- Anàlisi tècnic i puntuació de les ofertes segons criteris establerts en el concurs. 
- Homogeneïtzació de les ofertes. 
- Redacció de l’informe d’anàlisi d’ofertes. 
El contingut, metodologia, format i presentació de l’informe estaran d’acord a les 
indicacions de del Consorci del Besòs. 
 
• Planificació i coordinació general d’activitats: 

 
- Coordinarà la resta de l’equip, conjuntament amb la Direcció d’obra i assumirà la 

Direcció d’Execució de l’obra. 
- Durà el seguiment del Programa de Control de Qualitat de les obres. 
- Elaborarà i mantindrà, conjuntament amb el Contractista, el Programa de 

Treballs, amb indicació dels mètodes d’execució, equips, materials, etc., amb la 
previsió mensual de certificació i les fites rellevants de compliment contractual. 

- Coordinació de les activitats a desenvolupar pel Contractista i les activitats a 
desenvolupar per tercers. 

- Coordinació de les activitats necessàries per a la generació del Projecte Final 
d’Obra Executada (Projecte As buit), entre altres, elaborar un arxiu de 
documentació on es registri per a cada material de l’obra: documentació tècnica, 
de control de qualitat, garanties del fabricant, recomanacions de manteniment, 
etc. També s’arxivaran tots els manuals que acompanyin els equips que se 
subministrin a l’obra. 

 
• Seguiment de l’avenç de l’obra: 

 
- Desenvoluparà els esquemes de control gràfic de la programació i seguiment de 

l’obra executada. 
- Realitzarà el control de l’avenç de l’obra, que inclourà la presa de dades global i 

per activitats, la re-programació temporal i econòmica d’acord amb la informació 
obtinguda i els precedents, determinació de camins crítics, proposta d’accions 
correctores, etc. 
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- S’informarà de les pròrrogues generals o parcials que eventualment s’hagin de 
tramitar. 
 

• Control d’Execució: 
 

- Assistència a les diferents actes de comprovació del Replanteig. 
- Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i 

compliment de les toleràncies geomètriques previstes. 
- Documentació de totes les obres que quedin ocultes. 
- Es realitzarà el control de materials, elements i equips per assegurar que 

s’ajustin a les condicions contractuals i que no s’introdueixin errors sistemàtics. 
Aquesta vigilància podrà implicar el trasllat de personal als llocs de fabricació 
dels productes elaborats o prefabricats que s’utilitzin a l’obra, quan sigui 
necessari. 

- Control de posada en obra i muntatge. 
- Es supervisaran els processos d’execució in situ de les unitats realitzades. 

 
• Control quantitatiu de l’obra: 

 
- Realització dels amidaments de les obres executades. 
- Preparació i lliurament de les certificacions, amb seguiment informatitzat, 

amidaments justificatius de cada partida, tot desglossant les unitats d’obra i els 
costos per unitats d’actuació. 

- Redacció dels informes d’aprovació de les Propostes de canvi, amb aprovació, 
si s’escau, dels corresponents preus contradictoris, incloent tota la documentació 
necessària per a la seva justificació. 

- Seguiment i control informatitzat del pressupost, tot comprovant i alertat dels 
desviaments, incidències i imprevistos, i proposant les accions apropiades pel 
seu ajust. 

- Realització i lliurament mensual, juntament amb la certificació, de la projecció de 
tancament de l’obra, actualitzada en funció de les desviacions conegudes i de 
les previsions previstes, així com del seguiment de l’estat de cada una de les 
propostes de canvi i preus contradictoris realitzats. 

- Elaborar i mantenir actualitzat en tot moment un full de càlcul (Excel, TCQ, 
Presto) amb totes les partides del Projecte més els Preus Contradictoris a on 
s’incorpori l’estimació de valoració total de l’Obra completa, que incorpori les 
dades conegudes ja executades i l’estimació dels amidaments pendents. Aquest 
full serà l’estimació final d’obra i és un document imprescindible, no substituïble 
per cap altre document o fitxer, de cara a gestionar el pressupost de l’Obra. El 
fitxer tindrà capacitat per incorporar els corresponents amidaments de l’obra de 
manera que es justifiquin els valors considerats i que de forma dinàmica es 
puguin modificar i actualitzar amb la informació disponible en cada moment. El 
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Director d’execució mantindrà actualitzada aquesta informació mensualment 
amb la informació disponible. 

 
• Control qualitatiu de l’obra (Gestió del Control de Qualitat): 
 

- Es supervisarà el Programa d’assaigs del Control de Qualitat, d’acord amb les 
especificacions contingudes al Pla de Control, i se’n farà el seu seguiment i 
control de resultats amb el corresponent registre. 

- En particular, es realitzarà la supervisió dels elements bàsics o prefabricats a 
utilitzar a l’obra: 
- Identificació de materials. 
- Revisió dels certificats de qualitat de tots els materials. 
- Equip del personal i maquinària d’obra. 

- Estat de l’obra. 
- Seguiment, recull i comprovació de la documentació de control que exigeix la 

Normativa vigent especialment pel que fa a exigències del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

- Compilació i administració de tots els plànols, esquemes, documents  etc. que 
es produeixin al llarg de l’obra, amb l’arxiu corresponent. 

- Consecució dels permisos i autoritzacions que siguin preceptius. 
- Coordinarà i establirà reunions amb els tècnics de les companyies de serveis 

afectades i els departaments i serveis municipals implicats. 
- Portarà a terme totes aquelles accions que siguin convenients per al millor 

desenvolupament de les obres, orientant-se sempre a optimitzar el resultat. 
- Realitzarà els informes de Liquidació de cada un dels contractes, adjuntant la 

documentació justificativa corresponent. 
- Prepararà la informació de l’estat i condicions de les obres, així com la valoració 

general de les mateixes, previ a la recepció d’aquestes per la Propietat. El 
Director d’Obra i el Director d’Execució subscriuran l’acta de recepció i 
informaran de l’estat de les obres abans de procedir a retornar la garantia al 
Contractista. 

- Coordinarà la revisió i entrega definitiva del Projecte Final d’Obra Executada 
(Projecte As built), la redacció i edició física del qual correspon al contractista, a 
partir de les entregues parcials que s’hauran produït durant l’obra i de la 
incorporació del Manual d’Ús i Manteniment i el Llibre de l’Edifici. També 
contindrà les actes i informes del Control de Qualitat, els certificats de garantia 
dels equips i industrials, els manuals dels equips, projectes de legalització, 
fotografies de les parts ocultes, etc. 
 
• Anàlisi de propostes alternatives durant el període d’obres: 

 
- Gestionarà i analitzarà amb els diferents interlocutors les propostes alternatives 

plantejades, valorant-les conjuntament amb la Direcció d’Obra i el Coordinador 
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de Seguretat i Salut, en especial pel que fa al cost i termini, per que el Consorci 
del Besòs pugui prendre les decisions oportunes. 

 
• Procés de posta en marxa i període de garanties de les obres: 

 
- S’encarregarà, en el decurs i una vegada finalitzades les obres, de fer un 

seguiment de la posada en marxa dels equips i instal·lacions, per tal que es lliurin 
a la Propietat amb un funcionament òptim. Aquesta feina de seguiment de les 
incidències finalitzarà quan es lliuri a la Propietat sense incidències. 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

• Aportarà el full d’assumeix de les obres i del seguiment del programa de Control 
de Qualitat. 

• Signarà l’acta de replanteig, l’acta d’inspecció prèvia i l’acta de recepció de l’obra, 
així com el Certificat Final de l’Obra. 

• Elaborarà  un  Informe Inicial de Programació. 
• Elaborarà i mantindrà, conjuntament amb el Contractista, el Programa de 

Treballs, amb indicació dels mètodes d’execució, equips, materials, etc., amb la 
previsió mensual de certificació i les fites rellevants de compliment contractual. 

• Actes de visites d’obra. 
• Actes de totes les reunions, on quedi constància de les activitats i incidències de 

l'obra en aquest període i vetllarà per que aquestes siguin enviades i 
conformades per tots els assistents. Aquestes actes podran substituir al llibre 
d’ordres si el Director d’Obra ho considera oportú. 

• Informe setmanal: S'elaborarà un informe setmanal que detallarà el desenvo-
lupament de les obres i els resultats del seguiment realitzat de les mateixes, amb 
un mètode i format aprovat pel Consorci del Besòs. Aquest informe es lliurarà 
cada dilluns pel matí. 

• Informe mensual: S'elaborarà un informe mensual que detallarà el desenvolu-
pament de les obres i els resultats del seguiment realitzat de les mateixes, amb 
un mètode i format aprovat pel Consorci del Besòs. Aquest informe es lliurarà 
dins dels deu primers dies del mes següent al que correspongui i contindrà: 

• Anàlisi de l'acompliment del programa dels treballs, així com la seva actualització 
en cas de desviacions, amb les mesures a adoptar per la seva correcció i 
acompliment dels terminis previstos. 

• Posada al dia dels gràfics de seguiment de la programació. 
• Resum de la Relació Valorada a l'origen tancada al dia 15 del mes anterior. 
• Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions 

d'obra i de les propostes de preus contradictoris. 
• Ressenya dels controls efectuats sobre els equips i instal·lacions del 

Contractista. 
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• Estudis i informes sobre procedència de materials, funcionament d'equips de 
producció i control, i d'altres assumptes requerits pel Consorci del Besòs, 
especialment el que faci referència al Pla d’ambientalització en fase de execució 
d’obra i l’aplicació. 

• Aprovació, si s’escau, i seguiment de la gestió dels canvis a la vista de les 
circumstàncies no previstes al projecte, especificats en el document escollit i 
prèviament aprovat pel Consorci del Besòs. 

• Seguiment del control de qualitat amb menció de les possibles anomalies 
detectades als assaigs de control de qualitat i les possibles mesures correctores 
a aplicar. 

• Resultats del control geomètric efectuat per cada unitat d'obra. 
• Documentació fotogràfica que reflecteixi l’estat actual de l’obra. 
• Elaborar un arxiu de documentació on es registri per a cada material de l’obra: 

documentació tècnica, de control de qualitat, garanties del fabricant, 
recomanacions de manteniment, etc. També s’arxivaran tots els manuals que 
acompanyen les màquines i equips que se subministrin a l’obra, per l’elaboració 
del projecte As built. 

 

4.3. RESPONSABLE D’ARQUEOLOGIA 
 
El/la responsable de l’arqueologia de l’obra ha d’estar en possessió de la titulació 
acadèmica d’Arqueòleg o titulació competent segons el que estableix la legislació vigent. 
 
Tindrà la responsabilitat del compliment del Projecte, tot respectant l’existència 
d’evidències arqueològiques, previstes o no. Per tal de dur a terme aquesta tasca, 
comptarà amb el suport i supervisió del Consorci del Besòs, i si s’escau, amb el suport 
de Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
 
Les tasques inherents, sense caràcter limitatiu, es relacionen a continuació: 
 

• Realitzar el control arqueològic de tots els moviments de terres que es duguin a 
terme durant l’execució dels treballs. 

• Realitzar el control arqueològic de totes les estructures relacionades amb el Rec 
Comtal, com sèquies o canals secundaris, així com trams soterrats del propi Rec 
Comtal. 

• Resoldre els problemes i d’imprevistos relatius a l’arqueologia, que puguin sorgir 
durant l’execució de les obres. 

• Verificar del compliment de totes les normatives, reglaments i fitxes de protecció 
del Patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya, recollides en el projecte.  

• Verificar i controlar que es compleixin els criteris generals de disseny establerts 
al Manual d’aplicació de criteris d’intervenció i d’interpretació del Rec Comtal, 
Ajuntament de Barcelona, desembre 2020.  
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• Documentar qualsevol resta arqueològica relacionada amb el Rec Comtal 
mitjançant fotogrametria.  

• Realitzar totes aquelles tasques enumerades directa o indirectament a la 
documentació tècnica de les obres. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

• Elaborar els informes de seguiment: 
- Informe periòdic de seguiment de l’obra, en relació amb l’arqueologia. 
- Tots els informes puntuals necessaris. 
- Informe final de seguiment de les obres, en l’àmbit de l’arqueologia. 

• Donar suport a la Direcció d’obra, per dur a terme la validació de les certificacions 
mensuals: control i seguiment de costos, verificació i seguiment dels preus 
contradictoris i de les certificacions d’obra, de la part relativa al seu àmbit. 

 
4.4. ESPECIALISTA EN HIDRÀULICA 

El/la responsable de l’àmbit hidràulic de l’obra ha d’estar en possessió de la titulació 
acadèmica d’Enginyeria de camins o Enginyeria industrial, o titulació competent segons 
el que estableix la legislació vigent. 
 
Tindrà la responsabilitat del compliment del Projecte, amb tot el que te a veure amb el 
seu àmbit.  
 
Les tasques inherents, sense caràcter limitatiu, es relacionen a continuació: 
 

• Realitzar el control de tots els treballs dins el seu àmbit, durant l’execució dels 
treballs. 

• Realitzar el control de totes les actuacions en estructures hidràuliques 
relacionades amb el Rec Comtal, com sèquies o canals secundaris, així com 
trams soterrats del propi Rec Comtal. 

• Resoldre els problemes i d’imprevistos relatius a l’àmbit hidràulic, que puguin 
sorgir durant l’execució de les obres. 

• Verificar del compliment de totes les normatives, reglaments... recollides en el 
projecte.  

• Controlar que es compleixin els criteris generals de disseny establerts al Manual 
d’aplicació de criteris d’intervenció i d’interpretació del Rec Comtal, Ajuntament 
de Barcelona, desembre 2020, conjuntament amb la resta de la Direcció 
facultativa. 

• Realitzar totes aquelles tasques enumerades directa o indirectament a la 
documentació tècnica de les obres, dins el seu àmbit. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

• Elaborar els informes de seguiment: 
- Informe periòdic de seguiment de l’obra, en relació amb el seu àmbit. 
- Tots els informes puntuals necessaris. 
- Informe final de seguiment de les obres, en el seu àmbit. 

• Donar suport a la Direcció d’obra, per dur a terme la validació de les certificacions 
mensuals: control i seguiment de costos, verificació i seguiment dels preus 
contradictoris i de les certificacions d’obra, de la part relativa al seu àmbit. 

 
4.5. RESPONSABLE AMBIENTAL 

El/la responsable ambiental de l’obra ha d’acreditar formació ambiental amb la 
possessió de la llicenciatura/Grau de Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria 
ambiental, o titulació competent segons el que estableix la legislació vigent. 
 
Tindrà la responsabilitat del  compliment dels criteris de sostenibilitat definits al Projecte 
i de implementar accions que puguin resoldre qüestions no previstes tenint en compte 
els criteris d’economia circular, neutralitat en carboni i protecció i millora de la 
biodiversitat. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport i supervisió 
del Consorci del Besòs, i si s’escau, amb el suport de l’equip tècnic del Programa de 
Biodiversitat del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En tractar-se d’un projecte de restauració d’hàbitats en una intervenció d’espai públic el 
seu paper com a assessor a la direcció d’obres es fonamental. 
 
Les tasques inherents, sense caràcter limitatiu, es relacionen a continuació: 
 

• Vetllar pel compliment del principi de no produir un perjudici significatiu (Principi 
DNSH) recollits al Reglament UE 2020/852 i de l’etiquetat climàtic ambiental 
durant l’execució del projecte. 

• Donar suport a la Direcció d’obra en la redacció del Pla d’ambientalització en 
fase de execució d’obra i dels criteris de disseny de la Carta del verd i de la 
Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Vetllar pel compliment del Pla d’ambientalització en fase de execució d’obra i 
dels criteris de disseny de la Carta del verd i de la Biodiversitat de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

• Comprovar la possible presència d’espècies animals protegides en els elements 
vegetals afectats per les obres pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol tipus 
d’actuació.  

• En cas de presència de fauna protegida en els elements vegetals afectats on 
sigui necessari actuar dins el període de nidificació, caldrà demanar una 
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autorització d’actuació a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural (Fauna) del 
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya. 

• Vetllar perquè els treballs es realitzin durant l'època en què no es pertorbin els 
períodes de reproducció de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema 
fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, caldrà acotar les 
actuacions, sempre que sigui possible, fora del període comprès entre l’1 de 
març i l’1 d'agost. 

• Fer seguiment de l’elaboració de l’inventari d’espècies exòtiques i invasores 
presents, i l’elaboració de la cartografia associada.  

• Validar l’inventari i l’enumeració de les comunitats vegetals i animals protegides 
i no protegides que puguin afectar-se i vetllar per l’aplicació dels criteris indicats 
al projecte. Verificació a partir d’una fitxa amb les mesures de protecció aplicades 
per cada cas. 

• Vetllar perquè el disseny dels mètodes d’extracció de les espècies exòtiques es 
facin sense malmetre la resta de vegetació ni impactar negativament sobre la 
fauna 

• Validar la proposta de control posterior per a consolidar la retirada d’espècies 
exòtiques i invasores. 

• Assessorar a la Direcció d’obra respecte a l’aprovació de la proposta de espècies 
vegetals per a la restauració ambiental, per garantir el compliment dels criteris 
de selecció de les mateixes definits al projecte.  

• Assessorar a la Direcció d’obra respecte a l’aprovació dels vivers 
subministradors segons els criteris de projecte i validació dels formats de 
proveïment. 

• Assessorar a la Direcció d’obra respecte l’inici de la plantació per tal que s’adeqüi 
a les condicions climatològiques més favorables i del propi procés. 

• Assessorar a la Direcció d’obra respecte a la concreció de la creació d’espais de 
refugi d’ictiofauna i la possible reintroducció de l’espinós. 

• Assessorar a la Direcció d’obra respecte a la validació de les localitzacions de 
les caixes niu, les vedrunes de pedres o les espirals d’aromàtiques a instal·lar. 

• Control de la gestió de residus, especialment els vegetals. 
I. Es vetllarà per minimitzar els impactes ambientals negatius que es podrien 

generar durant l’execució de les obres (minimització del consum d’energia, 
eliminació del paper per possible documentació a generar, correcta gestió de 
residus, etc.).Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició 
no perillosos (exclòs el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en 
la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532 / EC) generats, 
en les actuacions previstes en aquesta inversió, serà preparat per a la seva 
reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials, incloses les operacions 
de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la 
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE. 
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II. Els operadors limitaran la generació de residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de 
residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors 
tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per a permetre 
l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la 
reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de 
materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de 
construcció i demolició.   

III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la 
circularitat en el referit a la norma ISO 20887 per a avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com aquests estan dissenyats per a 
ser més eficients en l'ús dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables 
per a permetre la reutilització i el reciclatge. 

 
• Resolució de problemes i d’imprevistos relatius a l’arqueologia, que puguin sorgir 

durant l’execució de les obres. 
• Verificació del compliment de totes les normatives d’aplicació, recollides en el 

projecte.  
• Totes aquelles tasques enumerades directa o indirectament a la documentació 

tècnica de les obres. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

• Elaborar els informes d’autoavaluació d’adequació al principi DNSH i de 
l’etiquetat ambiental. 

• Elaborar els informes de seguiment: 
- Informe periòdic de seguiment de l’obra, en relació amb la biodiversitat i la 

restauració ambiental. 
- Tots els informes puntuals necessaris. 
- Informe final de seguiment de les obres, en l’àmbit de la restauració vegetal 

i la millora de la biodiversitat 
• Suport a la Direcció d’obra, per dur a terme la validació de les certificacions 

mensuals: control i seguiment de costos, verificació i seguiment dels preus 
contradictoris i de les certificacions d’obra, de la part relativa al seu àmbit. 

 
4.6. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador/a de Seguretat i Salut de l’obra haurà d’estar en possessió de la titulació  
acadèmica i professional habilitant d’Arquitecte, Arquitecte Tècnic, o Enginyer Tècnic, i 
tenir els coneixements necessaris en prevenció de riscos laborals, d’acord amb les 
funcions a desenvolupar segons el RD 1627/1997. 
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Les responsabilitats del Coordinador/a de Seguretat i Salut seran les contemplades a 
l’art. 9 del R.D. 1627/1997, i aquestes funcions han de complir els articles 8 i 11 i la 
disposició addicional 1a del R.D. 171/2004, i en tot moment el Coordinador/a de 
Seguretat i Salut exercirà la seva actuació professional amb el fi d’evitar la falta de 
presència, dedicació o activitat en l’obra. 
 
En tot cas, el Coordinador/a de Seguretat i Salut haurà d’informar dels riscs, donar les 
instruccions adients a les empreses i supervisar el compliment dels plans de seguretat i 
instruccions impartides. Per a aquest fi utilitzarà les tècniques de gestió i de seguretat 
que cregui necessàries. 

FUNCIONS TÈCNIQUES  

• Complir la normativa vigent aplicable. 
• Assistir a les convocatòries de la Inspecció de Treball i del Departament de 

Treball. 
• Coordinar les activitats de l’obra perquè contractista i subcontractistes 

apliquin de forma responsable els principis d’acció preventiva i les 
obligacions del RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut. 

• Supervisar i prendre les mesures perquè sols els autoritzats puguin accedir 
a l’obra. 

• Organitzar la coordinació d’activitats empresarials i actuar en representació 
del promotor. 

• Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar 
els diferents treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se 
simultàniament o successivament. 

• Estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o 
fases de treball. 

• Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu 
cas, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera 
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es descriuen a 
l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 3171995, durant 
l’execució de l’obra i, particularment, a les tasques o activitats a les que fa 
referència l’article 10 del RD 1627/1997. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, 
les modificacions introduïdes en aquest pla. 

• Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i la disposició addicional 1ª del 
R.D. 171/2004. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra. 
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• Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva 

presencia, dedicació i activitat a l’obra. 
• Valorar econòmicament les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis 

al projecte. 
• Elaborar la Certificació valorada mensual de les partides pressupostaries del 

Pla realitzades. 
• Vetllar perquè la realització de les obres tingui el mínim impacte possible 

respecte de la vida ciutadana i ordenar les mesures correctores més adients, 
garantint la integritat dels ciutadans. 

• Desenvolupar una actualització permanent de l’informe inicial de l’estat de 
l’entorn de l’espai on es realitza l’obra, amb especial atenció als possibles riscos 
a tercers que puguin generar el treballs propis de l’obra, els tancaments, l’entrada 
i sortida de vehicles, els desviaments de trànsit, el trànsit de vianants i la 
senyalització. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

• Signar el Llibre d’Ordres i Assistències o Actes de Visita, en cas que no sigui 
obligatori el Llibre, amb la resta de la direcció facultativa. 

• Revisar aprovar els Plans de Seguretat i Salut dels contractistes i les seves 
modificacions. 

• Aportar, custodiar i omplir el Llibre d’Incidències. 
• Omplir i supervisar el Llibre de Registre d’Empreses Subcontractades. 
• Signar l’acta d’inici d’obra, amb la resta de la direcció facultativa, el promotor 

i el contractista. 
• Signar el programa de treball i les seves actualitzacions, amb la resta de la 

direcció facultativa i el contractista. 
• Signar l’Acta de Recepció de l’Obra, amb la resta de la direcció facultativa el 

promotor i el contractista. 
• Elaborar el Comunicat Final de Coordinació de Seguretat i Salut. 
• Elaborar, a petició del Consorci del Besòs, els informes de seguiment: 

- Informe periòdic de seguiment de l’obra: aportar la documentació 
necessària, col·laborar amb la direcció de l’obra i signar els informes 
sistemàtics i analítics de la coordinació de la seguretat i salut a l’obra. 

- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre 
qüestions puntuals que afectin l’obra. 

• Elaborar i subscriure aquells informes sobre preus contradictoris o 
modificats, que afectin la seguretat i salut a l’obra.  
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5. METODOLOGIA DE TREBALL 
 

5.1. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS 
 
Documentació durant l’execució de l’obra: de cada document es lliuraran les còpies 
que el Consorci del Besòs necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. La 
documentació escrita es lliurarà en mida DIN-A4 i els plànols es doblegaran a aquesta 
mateixa mida. 
 
Documentació al final de l’obra: de cada document es lliuraran les còpies que el 
Consorci del Besòs necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. La 
documentació escrita es lliurarà en mida DIN-A4 i els plànols es doblegaran a aquesta 
mateixa mida. 
 
Es lliurarà tota la documentació -en formats original (DWG, DOC, XLS, etc.) i PDF-, 
generada durant l’execució de l’obra i al final. 
 

5.2. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
El Consorci del Besòs facilitarà a l’adjudicatari el Projecte executiu complet i tota la 
documentació disponible. 
 
 

5.3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR 
 
El licitador haurà de presentar, entre d’altra documentació determinada en els plecs de 
clàusules administratives particulars, una oferta tècnica per a participar en el concurs 
per a la contractació de la Direcció d’obra, Direcció d’execució i control de qualitat, i 
Coordinació de Seguretat i Salut del PROJECTE EXECUTIU DE RENATURALITZACIÓ 
DEL REC COMTAL I ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC ENTRE VALLBONA 
I TRINITAT VELLA (BARCELONA), TRAM DEL REC COMTAL. MIRADOR DE LA 
PONDEROSA. 

MEMÒRIA TÈCNICA 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pàgines DIN-A4, a una 
cara, amb marges de 3 cm per banda (excloses la capçalera i el peu de pàgina), lletra 
Arial mida 11, interlineat simple. (No compten en l’extensió màxima de l’oferta els índexs, 
les portades i/o els separadors, en cas d’haver-hi). 
 
La Memòria desenvoluparà els següents punts: 
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a) Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a realitzar 
 

a.1. Metodologia general de direcció d’obra 
 
El licitador haurà d’exposar una descripció de la metodologia de seguiment i control que 
proposa emprar per desenvolupar la direcció de les obres objecte del contracte, fent 
referència a aquells aspectes generals de direcció i concrets i particularitzats de l’obra 
que consideri més rellevants, a més d’explicitar la metodologia i control en fase de 
tancament de l’obra. 
 

a.2. Metodologia general de direcció d’obra 
 

Es presentarà una descripció de les tasques i la metodologia corresponent, relatives a 
les responsabilitats generals de Direcció facultativa de les obres. S’haurà de fer esment 
als objectius del contracte envers el Consorci del Besòs, les responsabilitats de la 
Direcció facultativa, els sistemes de autocontrol intern, detecció i seguiment 
d’incidències, la relació amb el Consorci del Besòs i les eines de comunicació i 
transmissió de dades. 
 

a.3. Seguiment i control particular de la tipologia d’obres i de l’obra 
 

El licitador presentarà una relació dels aspectes més rellevants, importants, singulars i 
específics de la tipologia d’obres a que pertany l’obra objecte del contracte. Presentarà 
les propostes de seguiment i control específics per garantir els objectius envers els 
aspectes relacionats. S’haurà de concretar la proposta metodològica quant a la 
verificació del compliment per part de l’empresa constructora, de la normativa relativa al  
DNSH (Do not significant harm), requisit indispensable de les actuacions finançades 
mitjançant  Fons NextGeneration EU. 
 
Es valorarà la proposta detallada i particularitzada per a l’obra objecte de la licitació. 
 

a.4. Metodologia i control en fase de tancament d’obra 
 

El licitador presentarà una proposta metodològica per desenvolupar les tasques (que 
proposa i considera) de gestió, seguiment i control, per aconseguir el correcte i eficient 
tancament de les obres, en relació, entre d’altres, amb la gestió de repassos i remats, 
document As built, període de garantia, etc. 
 

b) Planificació temporal i cronograma per a la Direcció facultativa de les 
obres 

El licitador presentarà una planificació temporal on es valorarà la descripció de la 
planificació del conjunt de treballs a desenvolupar. Presentarà una planificació raonada, 
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segons el termini de licitació, on apareguin lligadures i folgances, i on s’indiqui el camí 
crític de les obres. Tindrà en compte la coherència de la planificació proposada amb els 
equips i mitjans materials i humans proposats, així com els rendiments plantejats, 
justificats, en les principals activitats del servei. 

c) Organització del personal assignat a la realització de les tasques 

El licitador presentarà l’organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels 
treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (especialment en 
cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar. 
 
Així mateix,  es realitzarà el seguiment dels procediments en el marc del 
desenvolupament de la funció de control de gestió, per assegurar que es compleix 
l’estàndard mínim en relació amb els indicadors, fites i objectius establerts en les Ordres 
HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, de 29 de setembre, amb especial atenció als principis 
de gestió d’etiquetatge verd i digital, lluita contra el frau, la corrupció i el conflicte 
d’interès, el doble finançament, les mesures de control per al correcte compliment del 
principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH), l’obligació de 
compliment de les obligacions d’informació previstes a l’art.8.2 de l’Ordre 1030/2021, 
l'obligació del contractista i dels subcontractistes d’aportar la informació relativa al titular 
real del beneficiari final dels fons en la forma prevista a l'art.10 Ordre 1031/2021, 
l’obligació de complementació de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI) 
per a totes les persones obligades, la conservació de documentació, d’acord amb el que 
disposa l’art.132 del Reglament Financer i el compliment dels compromisos en matèria 
de comunicació, encapçalaments i logos que conté l'art. 9 de l'Ordre 1030/2021 i que 
se’n derivin del “Manual d’Identitat Visual del PRTR” elaborat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
 
 

6. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ 
 
Els licitadors han d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència 
següents:  
 
A. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL REQUERIDA I LA CORRESPONENT 
ACREDITACIÓ: 
 
La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar per tots els mitjans que 
s’especifiquen a continuació, essent necessari tenir l’equip tècnic mínim següent: 
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1. Direcció d'obra, responsable de l’equip 
 
Un/a (1) Arquitecte/a o un/a Enginyer/a de camins, o titulacions equivalents i 
competents segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior 
(MECES) i Marc Europeu de Qualificacions, amb experiència professional no inferior a 
DEU (10) anys en l’exercici de la professió.  
 
Cal acreditar haver assumit, en els últims DEU (10) anys, en qualitat de Director/a 
d’obra, com a mínim UNA (1) obra amb un valor patrimonial reconegut (inclosa en 
Catàlegs de Patrimoni amb qualificació de EPA, Espais de protecció arqueològica) i UNA 
(1) obra amb un Pressupost d’Execució per Contractar (IVA exclòs) igual o superior a 
500.000,00 €. 
 
Caldrà presentar el currículum vitae del tècnic ofert que acrediti l’experiència requerida. 
 

2. Direcció d’Execució 
 

Un/a (1) Arquitecte/a tècnic/a o un/a Enginyer/a tècnic/a d’obres públiques o 
titulació competent segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior 
(MECES) i Marc Europeu de Qualificacions, amb experiència professional no inferior a 
DEU (10) anys en l’exercici de la professió.  
 
Cal acreditar haver assumit, en els últims DEU (10) anys, en qualitat de Director/a 
d’execució, com a mínim, UNA (1) obra amb un Pressupost d’Execució per Contracte 
(IVA exclòs) igual o superior a 500.000,00 €. 
 
Caldrà presentar el currículum vitae del tècnic ofert que acrediti l’experiència requerida.  
 
 

3. Responsable d’arqueologia 
 
Un/a (1) Arqueòleg/a o titulació corresponent segons el Marc Espanyol de 
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i Marc Europeu de Qualificacions, 
amb experiència no inferior a DEU (10) anys, com a titular competent en l’exercici de la 
professió.  
 
Cal acreditar haver participat en els darrers DEU (10) anys, com a mínim, UNA (1) obra 
amb un valor patrimonial reconegut (inclosa en Catàlegs de Patrimoni amb qualificació 
de EPA, Espais de protecció arqueològica) i UNA (1) obra amb un Pressupost 
d’Execució per Contracte (IVA exclòs) igual o superior a 50.000,00 €. 
 
Caldrà presentar el currículum vitae del tècnic ofert que acrediti l’experiència requerida. 
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4. Especialista en hidràulica 
 

UN/A (1) Enginyer/a de camins o Enginyer/a industrial, o titulacions corresponents 
segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i Marc 
Europeu de Qualificacions, amb experiència no inferior a DEU (10) anys, com a titular 
competent en l’exercici de la professió.  
 
Cal acreditar haver participat, en els últims DEU (10) anys, en qualitat d’assessor/a, en 
UNA (1) obra amb un Pressupost d’Execució per Contracte (IVA exclòs) igual o superior 
a 500.000,00 €. 

 
Caldrà presentar el currículum vitae del tècnic ofert que acrediti l’experiència requerida. 
 

5. Especialista ambiental 
 

Un/a (1) Biòleg/a, Graduat/da en Ciències Ambientals, Enginyer/a ambiental, o 
titulació corresponent segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació 
Superior (MECES) i Marc Europeu de Qualificacions, amb experiència no inferior a DEU 
(10) anys, com a titular competent en l’exercici de la professió.  
 
Cal acreditar haver participat, en els últims DEU (10) anys, com a mínim en UNA (1) 
obra de restauració ambiental en espais naturals de caire fluvial i UNA (1) obra amb un 
Pressupost d’Execució per Contracte (IVA exclòs) igual o superior a 50.000,00 €. 
 
Caldrà presentar el currículum vitae del tècnic ofert que acrediti l’experiència requerida. 
 

6. Coordinació de Seguretat i Salut 
 

Un/a (1) Arquitecte/a tècnic/a o un/a Enginyer/a tècnic/a o titulació competent segons 
el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i Marc Europeu 
de Qualificacions, amb experiència professional no inferior a DEU (10) anys en l’exercici 
de la professió.  
 
Cal acreditar haver assumit, en els últims DEU (10) anys, en qualitat de Coordinador de 
seguretat i salut, com a mínim UNA (1) obra amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte (IVA exclòs) igual o superior a 500.000,00 €. 
 
Caldrà presentar el currículum vitae del tècnic ofert que acrediti l’experiència requerida.  
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7.   OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA  EN MATÈRIA DE 
COMUNICACIÓ DEL PRTR- NextGenerationEU 
 
L’empresa contractista es compromet a: 
 
-       L’adopció dels compromisos d’obligat compliment en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logos, de tal manera que totes les actuacions de comunicació 
relacionades amb els treballs derivats d’aquest Subprojecte incorporaran els logotips 
oficials del PRTR, Unió Europea- NextGenerationEU, així com de la resta d’organismes 
i entitats convocants, participants i executores quan escaigui, i vetllaran pel compliment 
de la resta d’obligacions establertes per l’Ordre 1030/2021 i als materials i guies que 
se’n derivin. 
 
-       En totes les actuacions de comunicació relacionades amb el PRTR es deixarà 
constància que es tracta d’una actuació finançada per “la Unió Europea-Next 
Generation-EU“, garantint que tots els destinataris finals coneixen l’origen del 
finançament. 
 
-       Per tal d’assegurar la correcta execució d’aquestes obligacions en l’ús i tractament 
de la imatge del PRTR, s’hauran de seguir les pautes del “Manual d’Identitat Visual del 
PRTR” elaborat per la Diputació de Barcelona i es requerirà que tot element gràfic i tots 
els treballs presentats pels contractistes i/o subcontractistes que se’n derivin d’aquest 
contracte compleixin amb els requeriments visuals i de publicitat del PRTR i òrgans 
convocants i comptin amb la validació prèvia per part de la Subdirecció d’Imatge 
Corporativa i Promoció Institucional de la Diputació de Barcelona.  
 
 
Sant Adrià de Besòs, a data de la darrera signatura electrònica. 
 
 
Joaquim Calafí Rius 
Director Àrea Serveis Tècnics 
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