



NÚM EXPEDIENT:

19/2024-O-S

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE L'ESPAI SEU ANFITRIONA AL RACE VILLAGE DE LA AC37 AMB G2 VISUAL GROUP-ROTULOS G2 S.L.U

A Barcelona,

REUNITS

D'una banda, el Sr. Ignasi Armengol i Villà, Director General de la Fundació Barcelona Capital Náutica.AC24 amb domicili a aquests efectes al Moll de Llevant núm. 1 (Antic Edifici Remolcadors) 08039 BARCELONA, amb NIF 350244057-B, en nomí representació de la Fundació, segons poders atorgats davant el Notari Mario Romeo Garcia, en data 18 de gener de 2023, amb número de protocol 80.

D'altre part, el Sr. Nicolás Medina Foussadier, amb DNI 38118349N Administrador de G2 VISUAL GROUP-ROTULOS G2 S.L.U , amb domicili a aquests efectes a Vilassar de Dalt (08339), calle Bilbao 9 , actuant en representació de la mateixa, amb NIF B-66871195 segons poders atorgats davant el Notari Miguel Benet Mancho, en data 13 de octubre de 2016, amb número 1.129 de protocol .

Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i

MANIFESTEN

Primer.- Que en data 9 de juliol del 2024 les parts van signar un contracte de prestació de SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE L'ESPAI SEU ANFITRIONA AL RACE VILLAGE DE LA AC37

Segon.- Que la retribució pel serveis indicats es va fixar en la quantitat de 194.000€ més l'IVA corresponent pel període entre l'inici del contracte i la seva finalització no més tard del 15 de novembre de 2024

Tercer.- Que la clàusula 20 dels PCAP annexes al contracte de referència, estableix les eventuais

modificacions que es puguin produir.

Quart.- Que segons l'Informe emès pel responsable del Contracte per part de la Fundació en data 15 d'octubre de 2024, una vegada iniciada l'execució del contracte, s'ha apreciat la necessitat per part de la Fundació de la contractació de nous serveis no inclosos al contracte inicial i vinculats a la seguretat, que s'integren en elements com elements de decoració accessoris i nous que no estaven contemplats al contracte inicial, així com a la instal·lació d'elements de reforç de les estructures per fer front a les conseqüències de les inclemències meteorològiques

Es tracta de necessitats que en el moment de licitar no s'han pogut tenir en compte per la seva inexistència o perquè una vegada iniciada l'execució del contracte, les necessitats han pogut evolucionar, i per tant es considera justificat un procés de modificació de contracte

Per tot l'exposat, ambdues parts,

ACORDEN

Primera.- MODIFICAR el contracte subscrit el 9 de juliol de 2024 pels SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE L'ESPAI SEU ANFITRIONA AL RACE VILLAGE DE LA AC37 atesa la concurrència de les circumstàncies previstes a la clàusula 20 del plec en concordança amb el que preveu l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic, donades les noves i imprevisibles necessitats derivades de l'execució del contracte, en els termes previstos a l'informe tècnic de data 15 d'octubre de 2024.

Segona.- Ampliar la retribució pels serveis indicats en un màxim de 19.400€ més l'IVA còrresponent per a fer front a les esmentades necessitats. La facturació es realitzarà en base a les tasques efectivament realitzades

Tercera.- Ajustar la garantia definitiva per tal que guardi relació amb el nou preu modificat

Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i acceptació, signen el present document electrònicament, en el lloc i data indicats a les signatures.

Per la Fundació



Ignasi Armengol i Villà

17/10/2024

**Barcelona
Capital Nàutica**
Moll de Llevant, 1
08039 BARCELONA
N.I.F.: G-64191679

Pel contractista

**QUAL GROUP
ROTULOS G2**
Nicolás Medina
Tlf. 937532634
rotulosg2.com
VILASSAR DE LALT
M. 633 133 609
rotulosg2@gmail.com

