

SOR EULÀRIA ANZÍZU-MUSEOGRAFIA PERMANENT																					
	OCTUBRE					NOVEMBRE					DESEMBRE					GENER					
SETMANA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
revisió d'espais i de projecte																					
producció a tallers fusteria i metalisteria																					
pintura sales																					
muntatge museografia																					
inauguració																					
FITES																					
revisió d'espais i de projecte	26-27 d' octubre																				
pintura sala	2-3 de novembre																				
producció a tallers	inici 28 octubre																				
muntatge museografia	4 de novembre-7 de desembre																				
inauguració	8 de desembre																				