



Núm. expedient: E220000092	Servei d'embalatge, desembalatge, reembalatge i de transport de concentració i dispersió d'obres d'art i gestió de la documentació per a l'exposició " Daniel Henry Kahnweiler " (títol provisional) DEPARTAMENT D'EXPOSICIONS
--------------------------------------	--

INFORME COMPLEMENTARI RESPECTE EL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'EMBALATGE, DESEMBALATGE, RE-EMBALATGE I DE TRANSPORT DE CONCENTRACIÓ I DISPERSIÓ DE LES OBRES D'ART I GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A L'EXPOSICIÓ "DANIEL HENRY KAHNWEILER" (títol provisional)

TERMINI DEL CONTRACTE:

El contracte entrarà en vigor el dia següent a la seva formalització i finalitzarà el dia 19 d'abril de 2023.

D'acord amb els terminis següents establerts:

1. Les obres d'art i documentació han d'arribar al Museu Picasso entre el 28 d'octubre i el 9 de novembre de 2022 prèvia concentració de les mateixes.
2. El desembalatge de les obres i la documentació es realitzarà al llarg d'un màxim de 10 jornades de feina, que han de tenir lloc entre els dies 31 d'octubre i el 14 de novembre de 2022, en els dies i hores prèviament pactades.
3. El reembalatge de les obres d'art i documentació, un cop clausurada l'exposició, es realitzarà al llarg d'un màxim de 10 jornades de feina, que han de començar el dia 20 de març de 2023, en els dies i hores prèviament pactades.
4. L'empresa contractista haurà d'haver acabat els transports de dispersió, lliuraments i desembalatges en el domicili dels prestadors el 7 d'abril de 2023.

Aquests terminis podran ser modificats en cas que les exigències de transport així ho requereixin. Els canvis plantejats pel Museu pel que fa a dates, sempre que no suposi un greu trastorn en els treballs, seran de caràcter obligatori per a l'empresa. Els canvis proposats per l'empresa adjudicatària, amb la justificació prèvia, hauran de ser prèviament acceptats pel Museu.

Donades la especial complexitat dels serveis a executar, i la possibilitat d'imprevistos causats per tercers: prestadors, tramitació duanes, situació sanitària, etc... , aquest contracte és susceptible de pròrroga de termini per un període de 3 mesos prorrogables de mes en mes. donat que és només una pròrroga de termini, no altera el V.E.C.

12. CONCLUSIÓ:

Per tot l'exposat, es proposa incorporar als Plecs els aclariments respecte al termini d'execució del



Fundació Museu Picasso de Barcelona
C/Montcada,15-23
08003 Barcelona

contracte i mantenir inalterables la resta de conceptes de l'informe inicial de data 29 de juliol de 2022.

Barcelona, a 10 d'agost de 2022

Anna Llopis Cardona
Coordinadora d'exposicions