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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

El projecte d’OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ DELS CARRERS LEPANT I LISBOA. DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, DE BARCELONA, 
va ser aprovat per la Comissió de Govern, de data 22/2/2024 per l’import total 1.015.500,44 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs (finançament municipal-privat). 

 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents:  

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades 

- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

- Comunicació inclusiva 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 

contractual 

- Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 

social 

- Compliment dels requisits en matèria ambiental 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les 

necessitats detectades 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les d’OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ DELS CARRERS 

LEPANT I LISBOA. DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ. Aquest contracte d’obres, s’adjudicarà pel procediment 

obert, d’acord al que s’estableix a l’article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 

públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials 

d’execució. 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director de Serveis de Projectes i Obres. 

Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  

UA NOM  CODI PROJECTE 
D’OBRA 

CODI DEP. 
PROJECTES I OBRES 

ACT-000232 UA1 MPGM ÀMBITS LEPANT-

LISBOA: 509.991,28 € 

 

Total: 839.256,56 € 

 

G-113M 
 

 

G-113M 
 ACT-000759 UA1 MPGM ÀMBIT LEPANT-LISBOA 

(FA): 329.265,28 € 
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3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 

individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir 

una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució conjunta dels treballs que resulta 

desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual 

permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 

correcte execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 

requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 1.015.500,44 €, que es desglossa 

en: 

 Pressupost net: VUIT-CENTS TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-

SIS CÈNTIMS (839.256,56 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: CENT SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES MIL 

EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (176.243,88 €) 

El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

Costos directes      533.292,90 € 

Seguretat i Salut       16.410,04 € 

Control de Qualitat        10.014,35 € 

PA a justificar      145.540,32 € 

TOTAL      705.257,61 € 

Costos indirectes  

  

Despeses generals d’estructura        91.683,49 € 

Benefici industrial        42.315,46 € 

TOTAL      133.998,95 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net.       839.256,56 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 923.182,22 €, sense 

incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i 

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels 

subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició del contractista per 
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l’òrgan de contractació i de les modificacions amb increment del cost econòmic que s’hagin previst en el 

present plec.  

 

 

ANY VE prestació VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment del 
cost econòmic 

SUMA 

1 839.256,56   83.925,66 €  923.182,22 € 

      

TOTAL  839.256,56   83.925,66 €  923.182,22 € 

 

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució de l’obra es 

produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, 

fins el màxim del 10% de l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs.  

Quadre desglossament econòmic:  

 

(*) partides alçades a justificar: 

 

 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 533.292,90 €              (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 16.410,04 €                16.410,04 €      0

CONTROL DE QUALITAT (C) 10.014,35 €                10.014,35 €      0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 145.540,32 €              145.540,32 €    0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 705.257,61 €              (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 91.683,49 €                

                       

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 42.315,46 €                

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 839.256,56 €              

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 176.243,88 €              

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 1.015.500,44 €           (g) (h) 1-(h/g)

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)
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PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR 

IMPORT NO POT SER MODIFICAT

XPACQ0ARQ PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL TOTS ELS TREBALL 

D'ARQUEOLOGIA SEGONS INFORME IPAOBR-2953

16.901,85 1,000 16.901,85

XPAM11XO PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ I 

INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE JOC I/O SALUDABLES FSW103, FSW215, FSW221, 

FSW214

42.334,00 1,000 42.334,00

XPA21CXX1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  PER A LA CERTIFICACIÓ I INFORME DE LES ÀREES 

DE JOCS INFANTILS O SIMILARS

1.500,00 1,000 1.500,00

XPAJ57PAJ PA MANTENIMENT ANUAL DE LES ACTUACIONS EFECTUADES PEL 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE SEGONS EL PLEC DE CONDICIONS INCLOU 

PART PROPORCIONAL DE NETEJA I MANTENIMENT DE  LA INSTAL.LACIÓ DE REG I 

JARDINERIA, DURANT EL PERIODE D'OBRES I FINS 1 ANY DESPRES D'ACABADES 

LES OBRES

4.000,00 1,000 4.000,00

XPACQ00J1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REDACCIÓ D'INFORMES SETMANALS PER 

UNSEGUIMENT EFICIENTR DEL SERVEI DE L'ANY D'IMPLANTACIÓ

2.880,00 1,000 2.880,00

EGPA00R2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA L'ADEQUACIÓ DE LA XARXA EXISTENT. 

REPARACIÓ I/O REPOSICIÓ DELS ELEMENTS NECESSARIS.

500,00 1,000 500,00

XPA0012 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I 

ENTRONCAMENT PER A XARXA DE REG. INCLOU LEGALITZACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUE DAVANT ORGANISMES OFICIALS

3.200,00 1,000 3.200,00

XPA00RR PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA L'ADEQUACIÓ DE LA XARXA EXISTENT 

PER TAL QUE  QUEDI TOT CONNECTAT ALS ARMARIS EXISTENTS

1.000,00 1,000 1.000,00

XPA000Z PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.

1.500,00 1,000 1.500,00

XPA00IN PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA VERIFICACIÓ I FITXA INFORMÀTICA 500,00 1,000 500,00

XPA00EP PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ENLLUMENAT PROVISIONAL D'OBRA 500,00 1,000 500,00

XPA0EP2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LES MESURES LUMÍNIQUES AMB I SENSE 

REGULACIÓ, FACTOR DE POTÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 

FINALITZAT

500,00 1,000 500,00

XPA0EP3 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS DRETS I LA LEGALITZACIÓ DE L'ESCOMESA 1.200,00 1,000 1.200,00

XPA0CLA1 PA INSPECCIO AMB CAMARA DE VIDEO ROBOTITZADA L'INTERIOR DE LES 

CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO, INCLOENT TRANSPORTS DELS 

EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I 

VIDEO EN FORMAT DIGITAL

800,00 1,000 800,00

XPA0CLA2 PA REALITZACIÓ DE 5 ASSAIG LEFRANC A CÀRREGA VARIABLE PER A DETERMINAR LA 

PERMEABILITAT DEL TERRENY.

500,00 1,000 500,00

XPASIELEC PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

DEL PRESSUPOST DE FECSA EK5B6

3.972,62 1,000 3.972,62

XPAG00F1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE 

L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS DE CONSTRUCCIÓ EN BASE A L'ANNEX DE MEMÒRIA 

AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS

30.651,85 1,000 30.651,85

XPACOPLAC PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I COL3LOCACIÓ DE PLACA 

CONMEMORATIVA 

2.000,00 1,000 2.000,00

XPACOCTA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL TRACTAMENT DE MITJERA AMB SUPORT PER 

A PLANTES ENFILADISES AMB ESTRUCTURA METÀLICA I MURET DE CERÀMICA 

TRABAT. INCLOU FONAMENTACIO, IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE I 

MUNTATGE DE TOT L'ENTREMAT METÀLIC  PLANTACIONS TOTASLMENT ACABAT.

8.100,00 1,000 8.100,00

XPACOMUR PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RESTAURACIÓ MUR HISTÒRIC I PEDRA 3.000,00 1,000 3.000,00

XPAJ0IM1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A TREBALLS IMPREVISTOS EN OBRA. 20.000,00 1,000 20.000,00

145.540,32 €                               

XPASIS003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DE L'AUSCULTACIÓ 

SEGONS ANNEX CORRESPONENT

4.000,00 1,000 4.000,00

XPACQ0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE 

QUALITAT

6.014,35 1,000 6.014,35

TOTAL CONTROL QUALITAT 10.014,35 €                                  

XPASIS001 PA P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA 16.410,04 1,000 16.410,04

TOTAL SEGURETAT I SALUT 16.410,04 €                                  

TOTAL PARTIDES ALÇADES 171.964,71 €                  

PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA UA1 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM 

PER A L’ORDENACIÓ DELS CARRERS LEPANT I LISBOA, AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ
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5. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el 

valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient 

és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert. 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 

capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats 

a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:  

Classificació:  

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, han de 
disposar de la classificació següent : 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL 

K 6 2 

A 1 1 

 
Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han d’acreditar, pels 
mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 
 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
-El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 1.258.884,84 euros. En el cas de què 
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional al període. 
 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant l’any de 
superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 587.479,59 euros. Les obres executades 
per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament 
executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com 
a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis 
CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació 
en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
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D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les persones 

encarregades del control de qualitat i en matèria de medi ambient i d’energia, segons l’aprovació de  la 

Instrucció per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre 

contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els títols, acreditacions acadèmics o professionals 

i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS (art. 76.2 LCSP) 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i/o materials següents: 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i/o materials següents: 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 15 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; 
Arquitecte/a o titulat/da competent*. 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a 
o titulat/da competent*. 

- Cap de Producció: experiencia minima 10 anys. Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte tècnic o 
titulat/da competent*. 

- Responsable de la Seguretat i Salut: amb formació competent en la matèria 
- Responsable de medi ambient de l’obra: amb formació competent en la matèria 
- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic: amb formació competent en la matèria 

*Titulat/da competent*: qualsevol titulació que habiliti pel desenvolupament de l’exercici de les funcions 
indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. L’Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol·licitat que s’acrediti la condició de titulació habilitant en 
cas de dubte. 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que 
hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat 
o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, 
pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de 
privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 

Justificació dels criteris de solvència:  

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase de 

licitació i la qualitat durant l’execució de l’obra per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 1.258.884,84 euros es considera adequat  per garantir que 

la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de les obres que son 

objecte del contracte, i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que no excedeix d’una vegada i mitja el 

valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat a l’objecte del contracte i es proporcional al 

mateix. 

Solvència tècnica: S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims 

cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions que haurà de portar a terme 

i que son objecte del contracte. L’import que s’ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució 
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en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte 

d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 587.479,59 euros, import que està dins dels límits establerts per 

el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, 

atès que es igual al 70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat a l’objecte del 

contracte i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix injustificadament la 

concurrència de les empreses.  En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva 

solvència amb la classificació empresarial prevista en aquest expedient. 

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte 

del total de criteris a considerar  

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera 

adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb 

la proporció que tot seguit s’indica i justifica:  

 

• Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. .............................. (Fins a 40 punts): 
 

6.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT.................................................................. (fins a 8 punts): 

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de 

respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles 

subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es 

desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 

 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran 

a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a 

cada una d’aquestes activitats. 

 

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran 

en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Activitats pla d'obres........................................................................................ (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats   
Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 
Anàlisi de camí crític 
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Duració d’activitats.............................................................................................. (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària  
Descripció composició d'equips 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 
 

Previsió Mensual de Certificació ................................................................. (fins a 2 punts) 

Aspectes Valorats 

Taula assignació pressupost  
Gràfica certificació mensual i acumulada  
Taula certificació per capítols  
Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  
 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) 

format arial 12, però  s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que 

no quedi recollit en aquestes 20 primeres pàgines, no serà objecte de valoració. 

No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 

6.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA .......................................................................................... (fins a 9 punts): 

Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora 

haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen 

major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o gestions més 

importants i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions 

necessàries. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 

llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva 

importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, 

obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Nombre d’aspectes ponderat............................................................................................. (fins a 3 punts) 

Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment es 

ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte 

de la present licitació.  
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L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la resta 

proporcionalment. 

 

Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat............................................................................. (fins a 

6 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

 

6.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES ....................................................................................... (fins 8 punts): 

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 

determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 

comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la 

instal·lació de maquinària i tancats. 

............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 

Horaris i jornades de treballs programats. ........................................................... (fins a 1 punt) 

Neteja de la zona d’obres...................................................................................... (fins a 2 punts) 

Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments 

i/o comerços existents. ............................................................................................(fins a 2 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

 

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .......................................................................... (fins 3,5 punts): 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 

proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Organigrama i Assignació de funcions............................................................................... (fins a 0,5 punts) 

Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .... (fins a 0,5 punts) 
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Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ.................................................................................. (fins a 0,5 punts) 

Descripció del sistema de Control documental ................................................................ (fins a 0,5 punts) 

Tractament de no conformitats ........................................................................................ (fins a 0,5 punts) 

Controls execució específics.............................................................................................. (fins a 0,5 punts) 

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ............................... (fins a 0,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 

 

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .................. (fins a 3,5 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel 

que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.)...............................................

 (fins a 2  punts) 

 

e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra.......................... (fins a 

1,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 

 

6.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES      (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra (fins a 2 punts) 

 

f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la 

fabricació dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra.  (fins a 1 punt) 

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la 

normativa vigent.          (fins a 1 punt) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
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6.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT    (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en 

l’execució d’aquesta obra         (fins a 2 punts) 

 

g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta 

obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia

           (fins a 2 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 

 

CONDICIÓ GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL 

ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL 

PER A L’OBRA  

1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a 

la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 

 

*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT......................................... (Fins a 60 punts): 

 

1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril 

de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, 

d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a 

dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses 

licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la 

Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 29 de juny: 

 

    (
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant 

1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ........... (fins a 40 punts): 

 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el 

decurs de l’obra:         (fins a  20 punts) 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula núm. 1 5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la taula núm. 1 0 punts 

 

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte:  (fins a 5 punts) 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 

1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Es valorarà, 

com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, 

amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, 

aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del 

termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitador  (fins a 8 punts) 

 

 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 

1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte  (fins a 7 punts) 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la 

construcció vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar 

a les persones que executin el contracte. 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 7 
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Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 
 

7. Termini d’execució  

La durada de les prestacions serà de 8 mesos= 6+2 mesos a comptar de la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta. 

8. Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següents/s condició/ns 

especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i 

són compatibles amb el dret comunitari:  

De caràcter social: 

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a 
obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa 
subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa 
contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica 
l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb 
detracció del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors  
 
-L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui 
el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la 
persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per 
l'ajuntament per al contractista. 
 
Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat de 
com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació 
 
-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui d’aplicació. 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
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La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha 
complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
 
-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució del 
contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 
social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats als col·lectius indicats en algun dels col·lectius 
següents: 
 

• Persones perceptores de salaris socials. 

• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

• Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones en situació de violència domèstica. 

• Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció de menors. 

• Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, persones 
en llibertat condicional i persones exrecluses. 

• Persones que han patit problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i 
reinserció social. 

• Persones refugiades o demandants d’asil. 

• Persones trans. 

• Persones integrants d’ètnies minoritàries. 

• Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió o amb 
dificultats especials. 

• Persones que es trobin, segons informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió social 
(Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de famílies desnonades i persones sense sostre, 
persones en situació d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situació d’atur 
que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació , joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars 
d’inserció, persones immigrants extracomunitàries , persones en situació d’atur amb tots els membres de la 
unitat familiar en situació de desocupació, persones que hagin exercit la prostitució, persones que hagin patit 
problemes de salut mental o d’altres en situació o risc d’exclusió). 

 
El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les totals. 
Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar el 
nombre de persones contractades. 
 
L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició. 
 

Barcelona Activa, SAU SPM, podrà facilitar a l’empresa adjudicatària el servei d’assessorament i gestió per a la 
preselecció de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que formen part 
d’algun dels col·lectius vàlids per donar compliment a la clàusula. 
 
- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

En tots els casos, l’empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haurà hagut de presentar abans 

de l’adjudicació el justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones 

i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els requisits previs de 

participació en la licitació.  
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Quan l’empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà, en el 

termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, una declaració responsable (model 

inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un document 

que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que 

participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, 

acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d’igualtat 

entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà les 

indicacions i l’assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini perquè aporti la informació de les 

pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del document de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, 

suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà 

mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa contractista presentarà un informe amb 

la concreció de quines han estat les mesures aplicades 

-Comunicació inclusiva. 
L’empresa contractista ha de garantir, 
- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que 

no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels 
animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat 
sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència 
i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 
En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge oral com de materials 
de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun dels principis 
citats anteriorment, la contractista haurà de dur-ne a terme la corresponent correcció seguint les 
recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromís de 
retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 
 
-Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de 
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document que 
detalli les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb 
el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a mínim, la formació del 
personal i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències 
masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on indicarà el tipus de document presentat, així com el compromís 
que inclou les mesures mínimes abans citades. 
 
-Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de 
presentar a la persona responsable del contracte una declaració que detalli, com a mínim, una mesura de 
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foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal que serà d’aplicació a les 
persones que executin el contracte. 
 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document estratègic, la 
declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document.   
 
Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment del 
teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedències que 
estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones dependents. 
 
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà les 
indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de 
les pràctiques requerides. 
 
L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la conciliació corresponsable 
del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposarà la imposició d’una sanció 
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
 
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte 
un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 
 
-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no 
pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el 
requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la 
data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant 
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb 
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una 
còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes 
aplicades amb aquesta finalitat. 
 
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la 
imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 
10% si no s’acredita el compliment. 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L’empresa 
contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQ
ualitatObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_am
biental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
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d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del 
Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%
b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

9. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i prèvia 
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a 

partida independent. 

El preu s’abonarà en euros. 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions 

següents:  

Pressupost Execució Material:        533.292,90 € 

Seguretat i Salut:          16.410,04 € 

Control de Qualitat:            10.014,35 € 

Partides a justificar:         145.540,32 € 

TOTAL:         705.257,61 € 

Despeses Generals (13%):           91.683,49 € 

Benefici industrial (6%):           42.315,46 € 

IVA (21%):         176.243,88 € 

TOTAL:      1.015.500,44 € 

 
Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent el preu 
final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus 
establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula núm. 2 de l’annex 3 
s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb un import que no pot ser modificat.  
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren tancats a 
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els 
corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present Plec i, molt singularment al Plec de 
Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat.  
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a risc i ventura 
del contractista i figuren en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus 
contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la 
descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats 
incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués la 
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu contradictori de la nova unitat 
d’obra, procedint de la següent forma: 
a.       Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista es 

sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants legals. 

 

b.      Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte 

seran les següents: 

-    Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres de preus 
vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC)  
 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació de 
Catalunya (ITEC),. 

 Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini la Direcció 
facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

c.    En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments 

aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament  entre la Direcció facultativa 

i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme 

En aquest supòsit, els preus  i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.  

 

d.      En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre 
l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal  

 

e.      El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas 

de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 

 

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicació 
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 

g.- S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta 

 

10. Modificacions del contracte  

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 
condicions i requisits establerts legalment. 
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El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, del redactor 
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu 
 

11. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu 
 

12. Subcontractació  

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment 
dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals 
comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 
 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 

l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a l’article 

217.1 LCSP. 

13. Cessió del contracte 

En el present contracte resta prohibida la cessió 
 

14. Termini de garantia  

El termini de garantia, és d’un any. 
Durant aquest termini, l’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se al seu càrrec de la 
conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i els arbres inclosos a 
l’obra, sota la instrucció del director facultatiu. 
 
El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels quinze dies 
naturals anteriors a la finalització del termini de garantia 
 

15. Recepció de les obres 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. També s’haurà de seguir 
el que estableixi el Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017. 
 
Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de recepció 
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats 
al contractista com a conseqüència del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica 
tal com indica el Protocol de projectes i recepció de projectes de l’Ajuntament de Barcelona. 
Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l’execució de l’obra, les 
proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades.  
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat i validat 
el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa al  “AS BUILT”, juntament 
amb la certificació econòmica desglossada per àmbits previstos en el Projecte, tant pel que fa a l’obra civil, 
com la instal·lació mecànica i posada en funcionament de les canonades. 
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de les mateixes 
assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si 
transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedirà un nou termini improrrogable o es 
declararà resolt el contracte. 

16. Documentació que s’adjunta 

X Decret aprovació definitiva 

X Projecte, que inclou plec de prescripcions tècniques 

X Pressupost en format *lct 

 

17. Proposta  

Atès els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de les d’OBRES DEL PROJECTE 
MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ 
DELS CARRERS LEPANT I LISBOA. DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ. Aquest contracte d’obres per un import total 
de licitació de 1.015.500,44 € IVA inclòs, dels quals 839.256,56 € són pressupost net i 176.242,88 € són en 
concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a l’actuació ACT-000759 i ACT-000232 , i d’acord amb les condicions 
tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert. 
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