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Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 005/26 

 

 INFORME SOBRE ELS MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

a) Raons 

L’indret on es durà a terme l’actuació s’inclou en una Zona d’Interès 

Arqueològic, per la qual cosa s’haurà de realitzar una Intervenció 

Arqueològica preventiva prèviament a la realització de les obres, d’acord amb 

la normativa municipal i general en matèria patrimonial. 

 

b)  Circumstàncies 

Donat l’interès de l’indret trobem més que fonamentades les previsions sobre 

la necessitat d’intervenir-hi arqueològicament com a seguiment de la 

intervenció urbanística. 

No cal que remarquem la importància que pot tenir l’estudi del subsol 

d’aquest lloc, ja que es troba relacionat amb un sector històric força important 

per a Barcelona. D’acord amb el promotor del projecte, presentem el Projecte 

d’Intervenció Arqueològica per tal d’engegar el procés de recerca preventiva 

necessari per a la localització i documentació de les possibles restes 

patrimonials que puguin veure’s afectades per l’actuació urbanística, amb 

l’objectiu que marca la llei 9/93 del patrimoni cultural català i el Decret 

78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE 
SANT ADRIÀ, 10X-22X / CARRER DEL SEGRE, 42X / CARRER 

GRAN DE SANT ANDREU, 194X  

FABRA I COATS-NAU F 

DISTRICTE DE SANT ANDREU - BARCELONA 
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D’una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt 

interès històric i arqueològic ja que: 

 

1. A la ciutat de Barcelona s’hi han documentat nombroses restes de 

cronologies prehistòriques que evidencien l’ocupació d’aquestes terres 

per part de grups poblacionals en cronologies molt antigues. La majoria 

d’evidències s’han trobat a l’actual barri del Raval i la muntanya de 

Montjuïc, així com al voltant del barri de La Sagrera (Sant Andreu) i Can 

Batlló (Sants-Montjuïc), i per tant no és inversemblant trobar restes 

prehistòriques a l’àmbit objecte d’aquest informe. 

2. De la mateixa manera que resulta versemblant pensar que l’ocupació 

humana d’aquesta àrea de la ciutat podria remuntar-se a la prehistòria, és 

evident que s’ha mantingut des de temps immemorials fins a l’actualitat 

essent lloc d’hàbitat i productiu pels humans que l’han anat ocupant. Des 

de les cabanes inicials, als masos moderns, camins i conreus, zones 

d’emmagatzematge i tallers, les transformacions del medi s’han anat 

succeint sense que, de la majoria, no en tinguem altres coneixements que 

les restes arqueològiques que se n’hagin pogut conservar.  

3. L’àmbit del present projecte, així com l’actual districte de Sant Andreu, 

forma part de l’històric Pla de Barcelona, entre d’altres districtes de la 

ciutat. Aquesta plana és oberta al mar Mediterrani i limitada per la Serra 

de Collserola i a migjorn per la falla que segueix a ran de mar des de 

Garraf fins a Montjuïc i que puja més enllà del Besòs fins al turó de 

Montgat. En els darrers anys, gràcies a diverses intervencions 

arqueològiques ha permès documentar diverses restes arqueològiques 

des d’època neolítica fina l’actualitat, així com la xarxa viària que 

comunicaven la ciutat de Barcelona amb els antics pobles del Pla, com és 

el cas de Sant Andreu.  

4. El districte de Sant Andreu te els seus orígens com a poble de tradició 

agrícola al Pla de Barcelona, Sant Andreu de Palomar, el qual fou 
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annexionat a Barcelona el 1897. Al segle XIX i XX visqué de molt a prop 

la industrialització del Pla.  

5. LAV Sagrera Josep Soldevila1: Arran de les obres de construcció de la 

Línia d'Alta Velocitat, s’excavà un jaciment prehistòric del Neolític Antic 

Postcardial (finals V mil•lenni - inicis IV mil•lenni aC).  També es 

documentà un assentament que es correspondria a diversos elements 

pertanyents a la pars rustica-fructuaria d’una vil•la romana de l’ager de 

Bàrcino, datada entre els segles I i IV-V dC., i situada a prop d’un ramal 

de la Via Augusta. També es van excavar 21 enterraments pertanyents a 

una necròpolis d’època romana (s. III dC). A l’àrea es documentaren 

també estructures muraries medievals i d’època moderna. 

6. Nucli històric de Sant Andreu del Palomar2.El nucli històric de Sant 

Andreu del Palomar es troba documentat al 992, quan en una permuta 

d’una herència es menciona el lloc anomenat Palomar. Una mica més 

tard, l’any 1034, apareixen junts els noms de Palomar i Sant Andreu, com 

a patró de la parròquia que comprenia el territori que anava des del 

Besòs fins a la serra de Collserola i fins a Sant Martí de Provençals. Amb 

la construcció del Rec Comtal vora l’any 954 la plana del nucli del 

primerenc Sant Andreu del Palomar va convertir-se en zona agrícola. 

L’església va estar ben aviat acompanyada d’un nucli d’habitatges ben 

formats ja als segles XI-XIII. 

Al segle XVI va iniciar-se un període d’expansió de les masies a la 

localitat de Sant Andreu per part d’una classe mitjana organitzada. Al llarg 

dels anys, es van anar conformant els diferents carrers del poble a 

l’entorn del de l’eix de l’actual carrer Gran de Sant Andreu. 

7. Carrer de Parellada, 13-19/14-24 / Carrer Estació 11-23 / Plaça 

Estació, 6X / Passatge Estació, 1-13/2-123: El seguiment arqueològic ha 

permès documentar les restes d’un mur, al carrer de Parellada, de finals 

 
1 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3304) 
2 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3414) 
3 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3088) 
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d’època moderna o inicis d’època contemporània, que possiblement 

correspongui a l’antiga alineació de façana del carrer. A la resta de 

carrers no s’ha documentat cap estructura ni element d’interès 

arqueològic a la cota assolida per l’obra. 

8. Carrer de Sant Adrià, 21b-23/24-324: Les estructures més antigues 

documentades en aquesta actuació han estat tres murs trobats a la 

cantonada dels carrers de Sant Adrià i del Doctor Balari i Jovany. Per la 

seva tipologia es dataren d’època moderna, malgrat l’absència de 

materials. Tanmateix, la majoria de les estructures localitzades pertanyen 

al segle XIX. Es tracta de fonamentacions, paviments, clavegueres, 

dipòsits, etc... fruit d’una urbanització de la zona com a conseqüència de 

la industrialització. Hi ha dues estructures que destaquen pel fet que 

podrien pertànyer a dues fases diferents d’una mateixa construcció: el 

Rec Comtal. 

9. Carrer Gran de Sant Andreu5: El carrer Gran de Sant Andreu té el seu 

origen en el ramal de la Via Augusta que permetia accedir a ciutat de 

Bàrcino des del Vallès. El camí es va mantenir en ús al llarg dels segles i 

en època medieval s’havia convertit en camí reial, sota el nom de via 

Francisca, i arribava fins a Granollers. Actualment el carrer segueix 

conservant en alguns trams l’estructura de l’antiga activitat agrícola que 

dominava a l’espai durant segles i que va anar-se modificant al llarg del 

temps amb agregacions de parcel•les, reformes i eixamplaments viaris. El 

carrer Gran de Sant Andreu pot dividir-se en quatre trams que 

corresponen a moments cronològics diferenciats: 

En primer lloc, trobem el que seria el tram fundacional del carrer com a 

tal, entre els segles X i XIII, que se centra en la plaça del Comerç, com a 

perllongament de l’antiga Sagrera. 

 
4 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3512) 
5 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2949) 
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Tram de creixement entre els segles XIV i XVII cap a llevant, fins a 

l’actual carrer de Sant Adrià. Aquest tram de carrer es coneixia com a 

carrer Major. 

Tram corresponent a l’ampliació del segle XVIII, que va comportar 

l’allargament cap a la Riera de Sant Andreu. Aquest nou espai es va 

denominar “Raval”. 

Finalment, el tram corresponent al desenvolupament urbà dels segles 

XVIII a XX, que allargava el carrer cap a Barcelona, en el tram de carrer 

rebia el nom de carrer de les Cases Noves, i també cap a Granollers en el 

que aleshores es coneixia com a carrer de la Tramuntana. 

Alguns dels fets més destacats que s’han donat en aquest carrer entre els 

segles XIX i XX van ser l’establiment de la fàbrica “Vapor Fil”, d’en Camil 

Fabra, que l’any 1915 es va fusionar amb Coats donant lloc a la Fabra i 

Coats; l’arribada del ferrocarril el 1845 i l’arribada del tramvia electrificat el 

1902. 

Al número 245-247 del carrer Gran de Sant Andreu s’hi va dur a terme 

una intervenció arqueològica que va permetre documentar diverses 

restes dels segles XIV al XVIII. 

D’època medieval, van documentar-se diversos nivells de terra associats 

probablement a l’ocupació agrícola que van proporcionar diverses 

monedes i materials ceràmics. 

D’època moderna, i retallant els nivells medievals, es van localitzar les 

restes de tres murs de pedra i un paviment de calç que estarien 

relacionats amb una ocupació d’aquest espai entre els segles XVI i XVIII. 

A mitjan segle XVIII aquest espai s’hauria abandonat o l’estructura hauria 

estat enderrocada. A banda de diversos materials ceràmics, els nivells 

moderns van permetre documentar una sivella de bronze i una moneda 

de Ferran VI de 1755. 

Finalment, també va poder-se documentar un pou de pedra de cronologia 

indeterminada que estava reblert amb materials d’èpoques diverses, per 
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bé que segurament devia haver estat en ús en època medieval o 

moderna. 

10. Rec Comtal6,7 A la cruïlla del carrer del Segre amb el carrer de Parellada, 

a escassos metres de l’antiga fàbrica Fabra i Coats, discorre un tram del 

Rec Comtal.  

Al llarg de diverses fonts documentals i historiogràfiques es dóna per 

suposat un origen romà del Rec Comtal. Relació normal, donat la 

coincidència de traçat de les dues conduccions, l’aqüeducte i el Rec. 

Aquest origen romà queda reflectit fins i tot als informes que al finals del 

segle XIX i principis dels XX redacten la comunitat de regants i 

l’Ajuntament, pels litigis entorn a la propietat i ús de l’aigua. 

És difícil, encara hores d’ara, ubicar exactament l’inici de la construcció 

del Rec Comtal. Hi ha diverses hipòtesis, la més extensa de les quals ens 

diu que era obra del comte Mir, el germà petit del comte de Barcelona 

Borrell II, a principis de la segona meitat del segle X. Serà al llarg del 

segle XI quan l’ús del Rec es generalitza, especialment a partir de la 

segona meitat com queda reflectit a la documentació. Els molins que 

s’abasteixen del Rec comencen a proliferar, des de la zona de Sant 

Andreu, concretament de Finestrelles, cap al Clot i dins de l’actual Ciutat 

Vella, a l’entorn del monestir de Sant Pere de les Puelles.El que si que 

queda clar és que no es pot separar els processos de la construcció del 

Rec, amb la inutilització de l’aqüeducte romà, ja que no podem parlar de 

desaparició del mateix. 

El Rec és protagonista de gran part d’estudis. Són tres les fonts bàsiques 

per emprendre el seu estudi: les evidències físiques –el que resta o el 

que s’ha pogut documentar en les intervencions arqueològiques -, els 

documents o escrits historiogràfics, i, finalment les representacions 

gràfiques – tant planimètriques con fotogràfiques -. La informació que se 

 
6 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3426) 
7 March, E. H. 2016. El Rec Comtal. 1000 Anys d'Història. Viena edicions. 
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n’extreu de cada una és diversa, però alhora complementària, i ajuda a 

poder reconstruir part del seu traçat i la seva morfologia. 

No coneixem com seria el primitiu Rec, donat que al llarg del mil•lenni de 

la seva existència ha patit diverses remodelacions. El que es pot dir és 

que era un gran canal a cel obert, d’una amplada que variava segons el 

traçat. Els murs eren de carreus de pedra de Montjuïc, units amb morter 

de calç, amb el fons de terra natural, sense cap recobriment especial. Al 

llarg del recorregut hi havia ponts, la majoria de pedra, però n’hi podrien 

haver de fusta, que facilitaven el seu creuament. Per l’arqueologia s’ha 

pogut documentar que el Rec es netejava amb certa regularitat, cosa que 

fa que no es conservin materials del primer moment de la seva 

construcció. 

Cal assenyalar que on es van produir més canvis en relació a la forma i 

traçat del Rec, va ser dins de la ciutat, on va funcionar com un carrer – 

canal, passant a ser una estructura coberta en part, i sovint amb grans 

ponts com el que es pot veure dins del Born. Menció a banda és la gran 

remodelació que va patir el Rec arran de la construcció de la Ciutadella, 

que va comportar un canvi important tant del Rec com de la seva 

desembocadura al mar. 

Un dels trets que defineix el Rec es que es tracta d’un gran canal a cel 

obert, amb un gran cabdal d’aigua, la qual cosa es va fer per poder fer 

funcionar els molins que es van bastir al seu redós. La construcció de 

molins va anar en augment, fins que al segle XIII es coneix un total de 

vint-i-u molins fariners al llarg del Rec. Aquest, no només feia anar 

molins, a la zona de Sant Andreu, al segle XII també s’hi va construir una 

farga, la qual era propietat de la Canònica i la seva funció era reparar les 

eines del camp de tots els pagesos de més de la meitat del pla de 

Barcelona. Aquesta farga es trobaria, aproximadament a la zona on es 

creuen el Rec amb l’anomenada Riera d’Horta, i funcionava amb l’energia 

hidràulica del Rec. 
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Els molins que funcionaven amb l’aigua del Rec, no només eren moliners, 

ja que també n’hi havia de drapers, els quals varen anar en augment al 

llarg de la vida de la sèquia. 

El Rec, però, també servia com a sistema de regadiu, com el seu mateix 

nom indica, ja que feia funcionar tot un sistema de sèquies al llarg del seu 

recorregut. El terreny proper a la ciutat comtal, en un moment donat és 

conegut com l’”hort i vinyet”, nom que prové dels conreus que hi havia a 

l’entorn de la ciutat. Per tal de tenir una bona horta, és necessari un reg 

constant. 

El Rec neix a l’indret conegut com pous de Montcada, molt similar a 

l’origen de l’aqüeducte romà. Ara bé, a la zona del Molí de Sant Andreu, 

el recorregut del Rec divergeix clarament del de l’aqüeducte romà, ja que 

el Rec es situa perpendicular a la vessant al seu pas pel molí mentre que 

l’aqüeducte, documentat arqueològicament, continua amb un traçat 

remarcadament recte paral•lel a la vessant. Així mateix, molt a prop de 

l’actual encreuament del carrer de Roger de Flor i del carrer d’Ausiàs 

March, el Rec Comtal gira bruscament cap al sud-est, perpendicular a la 

vessant, en direcció al Molí del Clot situat uns 150 metres pendent avall. 

En un altre punt, el Rec gira bruscament vers el sud, perpendicular a la 

vessant, en direcció al molí Dormidor o de la pólvora, mentre que 

l’aqüeducte romà manté un descens més gradual, adaptant-se a 

l’evidència documental al passar entre el camí de Sant Adrià i el d’Horta, i 

continua resseguint la pendent fins a encaixar amb el pilar de 

Magdalenes 25. Aquests canvis de trajectòria del Rec probablement 

resultaven d’utilitat per al seu aprofitament per les diverses instal•lacions 

molineres ja que permetrien que l’aigua baixés amb una major energia i 

per tant fos millor aprofitada pel molí. 

Pel que fa al Rec Comtal la seva funció principal no era conduir aigua de 

boca a la ciutat, car a època medieval la majoria d’aigua per beure dins 

de la ciutat s’aconseguia mitjançant pous, a Barcelona hi ha una gran 

quantitat d’aigua freàtica de bona qualitat, que ha estat utilitzada al llarg 
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de la història. El propòsit fonamental del Rec era fer moure els molins 

ubicats al llarg del seu recorregut, regar les terres, abastir nous espais 

productius amb molta necessitat d’aigua, com les carnisseries, o les 

adoberies, etc... i, en darrer terme abastir d'aigua les indústries que van 

proliferar al llarg del segle XIX. 

Donada la proximitat del Rec Comtal al sector de l’antiga fàbrica de la 

Fabra i Coats, així com les evidències arqueològiques al carrer de Sant 

Adrià (veure punt 8), és possible que durant els presents obres 

urbanístiques es trobin ramals o sèquies del Rec que conduïen aigua a la 

fàbrica. 

11. L’Antiga Fàbrica de Fabra i Coats8 El complex industrial que Coats 

Fabra SA (antiga Fabra i Coats) va mantenir la seva activitat industrial 

fins el 2006. Posseïa a l'antic municipi de Sant Andreu del Palomar 

ocupava dues illes de cases separades pel carrer de Sant Adrià que les 

confronta. La primera, ocupada per l'anomenada Fàbrica Sant Andreu, és 

la conformada pels carrers Gran de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre i 

Parellada. La segona, ocupada per l'anomenada Fàbrica del Rec, la 

conformen els carrers de Sant Adrià, Otger, Balari i Jubany i Segre 

(aquesta part del complex industrial ha estat inclosa al PEPPA i Catàleg 

del Distr. De Sant Andreu amb la fitxa 9-28). 

Amb motiu de les obres de construcció de l'Institut Martí i Pous9 

(rehabilitació d’un dels edificis de l'antiga fàbrica Fabra i Coats) al carrer 

de Sant Adrià, 14-16 es va dur a terme un control arqueològic dels 

treballs a realitzar. Aquests van consistir en el rebaix de terres a l’edifici 

B, un rebaix de 0,40 m per sota del nivell de pavimentació, i de 0,90 m de 

fondària en el annexos a la nau central. El control del rebaix efectuat a la 

nau central va permetre evidenciar riostes i altres elements corresponents 

 
8 Portal d’Informació Urbanística de Barcelona 

(https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/tematic/6/fitxa/293 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/41299/--/--/cp/) 
9 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/4129) 
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a l'antiga fàbrica Fabra i Coats. No es detectaren elements de cronologia 

anterior. 

Paral·lelament a les intervencions arqueològiques,  tenim suficient 

informació documental per tenir una visió general del que fou l’espai 

fabril, les seves naus i els diversos moments constructius:  

La nau més antiga data de 1890, és l’anomenada fàbrica número 2 

(actual edifici B), que se situa exempta i paral·lela a la tanca del carrer de 

Sant Adrià. És un edifici de planta rectangular de tres plantes d’alçada, la 

planta baixa de les quals es troba parcialment en una cota inferior a la del 

paviment exterior. El model constructiu segueix la tradició anglesa 

d’edificació industrial pròpia de mitjan segle XIX, amb estructura de 

fàbrica de maó massís i pilars de fossa que suporten jàsseres i voltes 

atirantades que formen tres crugies, de tal manera que s’obtenen uns 

espais diàfans aptes pel treball industrial. Els murs tenen grans obertures 

que permeten l’entrada de llum natural. A l’extrem nord-est s’hi adossen 

una torre pel servei d’aigües i un moll de descàrrega amb marquesina. 

Als anys 50 del segle XX es va afegir un nou cos a la capçalera de la nau 

amb una planta més i de major amplada que la nau. 

L’any 1890 es va construir un pavelló longitudinal d’una sola planta annex 

al mur de tanca del recinte industrial pel carrer de Sant Adrià per la part 

posterior (actual edifici A). Aquest edifici, construït amb murs d’obra de 

maó a cara vista i una única coberta a un sol vessant de teules àrabs, 

contenia els serveis de porteria, bombers i manteniment. 

El 1905 es van construir les fàbriques 10 (actual edifici G) i 15 (edifici F) 

que conformaven la tanca del recinte industrial pel carrer de Parellada, i 

foren utilitzades com a magatzems amb diverses remodelacions al llarg 

del temps. 

El 1906 es va construir la fàbrica 16, una de les primeres naus que 

constitueixen el ram de l’aigua, és a dir, on tenia lloc tot el procés de tintat 

i assecat de les filatures. Al seu costat, i annexionades a la primera nau, 
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hi havia dues naus que van bastir-se a la dècada de 1950, destinades al 

procés de merceritzat que actualment no existeixen perquè van ser 

enderrocades. 

Entre 1910 i 1920, aquesta indústria va prendre un fort creixement, ja que 

es té constància de l’inici de la construcció de l’anomenada fàbrica 1 

(edifici L). Es tracta d’un gros edifici de quatre plantes bastit amb 

estructura de fàbrica de maó vist, pilars i jàsseres de perfils laminats 

anglesos i forjats plans. Per la façana sud s’hi adossen dues grans torres 

de comunicació coronades amb dipòsits d’aigua per al servei industrial. 

Tots els edificis de la Fabra i Coats gaudeixen d’un nivell de protecció C, 

excepte els edificis H2, I, J i K, que tenen un nivell de protecció D.  

És molt probable que durant els treballs d’excavació de la nova 

fonamentació de l’escultura, es localitzin restes arqueològiques de 

caràcter industrial de l’antiga Fàbrica de Fabra i Coats. 

 

c) Obra que motiva la intervenció 

Projecte executiu per implantació d’estructura de la peanya i col·locació de 

monument de la Nau F del recinte de Fabra i Coats, districte de Sant Andreu, 

Barcelona.  
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Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 005/26 

 

a) Descripció del lloc  

Es tracta d’una zona del districte de Sant Andreu, a tocar del nucli històric 

de Sant Andreu, i al bell mig del recinte històric del conjunt industrial de la 

Fabra i Coats, en un indret amb terrenys quaternaris. 

 

b) Situació exacta 

La intervenció es durà a terme a la via pública a l’exterior de la nau F del 

recinte de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, 10X-22x, al districte de  

Sant Andreu.  

Referència cadastral: 2473792DF3827C 

Codi parcel·la: 09 91990 092 

Coordenades UTM31N - ETRS89:  X: 432464.9/ Y: 4587152.0 

 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE 
SANT ADRIÀ, 10X-22X / CARRER DEL SEGRE, 42X / CARRER 

GRAN DE SANT ANDREU, 194X  
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Ubicació de l’àmbit d’obra (plànol de l’ICGC) 

 

 
Emplaçament de la intervenció (plànol del Portal d’Informació Urbanística) 
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Catàleg del Patrimoni Arquitectònic (plànol del Portal d’Informació Urbanística) 

 

  
Vista aèria (fotografia de l’ICGC)  
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Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 005/26 

 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ 

a) Programa detallat dels treballs a realitzar 

Les tasques arqueològiques consistiran en el control de tots els moviments de 

terres previstos en el Projecte executiu per implantació d’estructura de la 

peanya i col·locació de monument de la Nau F del recinte de Fabra i Coats, 

districte de Sant Andreu, Barcelona. 

A continuació es detallen els treballs previstos en el projecte, tasques que 

s’hauran de fer sota control arqueològic: 

 Fonamentació penya monument: caldrà fer el control arqueològic dels 

rebaixos per executar la fonamentació de la peanya del nou monument 

(fase 1 segons el projecte executiu), que tindrà unes mides de 

3,10x3,60m, i una profunditat de 0,90m. Si es localitzen estructures 

arqueològiques relacionades amb el conjunt industrial de la Fabra i 

Coats, que vagin més enllà del límit de la zona d’excavació de l’obra, 

s’haurà d’estudiar, en la mesura que sigui possible i sempre d’acord a 

les possibilitats físiques que hi hagi, atès que es tracta d’una obra en 

un vial públic, ampliar l’espai d’intervenció amb la finalitat d’excavar i 

documentar correctament l’element localitzat. 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE 
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Durant aquests treballs, s’haurà de documentar el possible dipòsit 

soterrat que es localitza a tocar de l’àmbit d’obra, com a mínim la part 

que quedarà visible a l’hora de fer la fonamentació. En tot cas, caldrà 

minimitzar l’afectació al dipòsit.  

Totes les restes arqueològiques que s’exhumin, incloent les restes 

industrials, s’hauran de documentar mitjançant la fotogrametria. 

 Enderroc de pluvials i canalitzacions: també caldrà fer el control 

arqueològic dels treballs d’enderroc de pluvials i canalitzacions que 

quedin afectades pels treballs a realitzar. Es possible que en els talls 

de la rasa, puguin aparèixer estructures industrials relacionades amb la 

Fabra i Coats, restes que s’hauran de documentar mínimament.  

La resta de treballs (Fase 2-8) es podran fer sense control arqueològic, 

ja que comporten treballs de micropilotatge, encofrat, encepat i armat 

de la peanya. 

 

Si en el decurs d’aquests treballs es localitzen serveis que queden afectats 

per l’obra prevista i s’han de desviar, caldrà fer el seguiment de l’obertura de 

les rases corresponents.  

Qualsevol altra remoció de terres dins l’àmbit de l’obra haurà de fer-se amb 

control arqueològic.  

El control arqueològic es donarà per finalitzat un cop s’arribin als nivells 

geològics naturals (argiles, torturà, etc) dins de la cota d’excavació d’obra, i 

s’hagin excavat i documentat totes les restes arqueològiques que es puguin 

documentar retallant aquests nivell geològics naturals.  

En el cas de localitzar-se estructures arquitectòniques relacionades amb la 

urbanització contemporània (pous, dipòsits, canalitzacions...), es farà la 

documentació arqueològica corresponent i es procedirà al seu desmuntatge 

dins el mateix procés d’excavació arqueològica. 
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En el cas de localització d’estructures arqueològiques, es valorarà la seva 

entitat i importància. En tots els casos i en cas d’afectació per l’obra, la 

conservació, el trasllat o el desmuntatge d’aquestes estructures s’haurà de 

posar en consideració de la Direcció general del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat d’acord a allò que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Així mateix, 

abans de decidir qualsevol dels supòsits esmentats més amunt, s’hauran de 

documentar les estructures localitzades. 

 

b) Metodologia i tècniques a emprar 

L’obertura del subsol es farà mecànicament i de forma manual. Un cop es 

localitzin restes arqueològiques es procedirà a excavar-les i documentar-les, 

utilitzant la metodologia més adient segons el moment, decidida pel director 

de la intervenció i amb el vistiplau del Servei d’Arqueologia del  Barcelona. El 

sistema de registre que s’utilitzarà serà l’estratigràfic. 

 

c)       Temps d’execució 

Es preveu que la intervenció tingui una durada aproximada de 5 setmanes de 

feina, per bé que els terminis podrien variar en funció dels resultats que aporti 

la intervenció.  

La data que es proposa per a l’inici dels treballs és el dia XXXX de XXXXXX 

de 2026. 

d)       Personal necessari 

Un/a tècnic/a arqueòleg/òloga, com a director/a de la intervenció. La peonada 

necessària anirà a càrrec de l’empresa constructora o de qui designi la 

promoció. Aquest personal haurà de seguir les indicacions de la direcció 

arqueològica. 

Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva 

afectació i entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip 
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de treball amb diferent personal (tècnic/a de suport, oficial, auxiliar) segons 

correspongui per les característiques de les restes a excavar. També s’haurà 

de preveure la participació de tècnics/ques en dibuix arqueològic i topografia. 

També s’ha de preveure la incorporació de tècnics/ques en neteja, tractament 

i consolidació d’objectes mobles i immobles i la participació de tots aquells 

especialistes que l’entitat i el tipus de restes aconsellin. D’acord amb l’article 3 

“Classificació del personal” del Conveni col·lectiu de treball per al sector de 

l’arqueologia i la paleontologia de Catalunya (codi de conveni núm. 

7902595)10, les funcions del personal són les que es descriuen a continuació: 

 Tècnic/a. És aquell treballador/a amb la titulació superior corresponent 

que el/la faculta per exercir professionalment com a arqueòleg/a i/o 

paleontòleg/a i que pot dur a terme les funcions inherents a 

l’arqueologia i entre d’altres les funcions de: direcció d’intervencions 

arqueològiques i paleontològiques de qualsevol classe i en qualsevol 

medi; redacció de projectes i assessoraments en temes patrimonials. 

 Tècnic/a de suport. És aquell/a treballador/a amb la titulació superior 

corresponent que el/la faculta per exercir com a arqueòleg/a i/o 

paleontòleg/a i que sota la supervisió i control de la categoria anteriors 

o de la direcció de l’empresa, atesa la seva experiència i 

coneixements, desenvolupa, per delegació d’aquests, entre d’altres, 

les següents funcions de suport: 

o El registre del jaciment 

o Organitzar els materials arqueològics 

o Portar a terme el registre gràfic o fotogràfic 

o Portar a terme l’inventari dels materials arqueològics 

o Qualsevol altra tasca que dins dels paràmetres de definició 

recollits per la categoria professional li siguin encarregades per 

 
10 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=470478 
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la categories superior abans esmentada o per la Direcció de 

l’empresa. 

o Un/a tècnic/a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a també port dur a 

terme, quan així quedi acreditat per titulació i/o experiència, les 

feines de suport de dibuix, topografia, restauració, 

documentalista, antropologia i altres feines de caràcter similar 

 Tècnic/a especialista. És aquell/a treballador/a que tenint la titulació 

requerida i/o l’experiència necessària, és especialista en tècniques 

afins a l’arqueologia o anàlisis i pot participar en el registre, 

documentació i estudis arqueològics interdisciplinars 

 Oficial. És aquell/a treballador/a amb una experiència i coneixements 

contrastats en el sector responsable de portar a terme les següents 

funcions, sempre sota la supervisió dels tècnics/ques corresponents: 

o De remoció, excavació i delimitació d’estrats arqueològics 

o De suport a les tasques de documentació gràfica (llegir cotes, 

ajudar a prendre mesures, etc.) 

o De neteja i condicionament del jaciment arqueològic 

o De neteja i siglatge del material arqueològic 

o Ensenyar les tasques bàsiques a un/a auxiliar 

o Endreçar i traslladar el material 

o Vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, això 

com del compliment de les mesures de seguretat corresponents 

o Qualsevol altra feina que no representi una major responsabilitat 

que li sigui encarregada i supervisada per personal tècnic 

 Auxiliar de suport. És aquell/a treballador/a que sense experiència o 

coneixements no acreditats en el sector dona suport a les tasques que 

realitzi l’oficial i sota supervisió d’aquest/a. 
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D’igual manera ha de vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, 

això com del compliment de les mesures de seguretat corresponents. 

En tots els casos que s’hagi d’accedir a qualsevol tipus d’espai confinat 

(refugis antiaeris, mines d’aigua, trams soterrats del Rec Comtal, pous, 

galeries en mina, dipòsits amb coberta...) serà obligatori que tant la direcció 

arqueològica com tot el personal de l’equip d’intervenció que hi hagi d’accedir, 

disposin d’un curs homologat de prevenció de riscos en espais confinats, 

independentment de les tasques que hagin de realitzar.  

Sense aquesta formació específica NO els serà possible accedir a 

l’interior d’aquests espais per desenvolupar les seves tasques, tal i com 

estableix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos (Llei 31/1995 

de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals; Reial Decret 39/1997 

de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció). 

Si durant l’excavació i documentació de refugis antiaeris –o de qualsevol altre 

espai, confinat o no- es localitza qualsevol element susceptible de ser munició 

o material explosiu, caldrà aturar immediatament els treballs, evacuar 

ràpidament el lloc i avisar al Servei d’Arqueologia de Barcelona, per tal 

d’activar el protocol habitual en aquests casos. 
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Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 005/26 

 

El Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció 

General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya en 

compliment del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i d’acord amb el 

Manual d’estil per a l’elaboració de memòries d’intervencions 

arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i establert un nou 

protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega conjuntament 

amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix 

arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat 

compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les 

memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei de 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de memòries 

d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot consultar i 

descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna d’Arqueologia del 

Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic: 

(https://tribunadarqueologiadotblogdotgencatdotcat.files.wordpress.com/2016/

03/manual-destil.pdf).  
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Criteris generals del treball de camp: 

 

 Tota intervenció arqueològica duta a terme a Barcelona es regirà 

pels criteris específics del Servei d’Arqueologia de Barcelona, i per 

allò establert en la normativa legal vigent sobre la matèria, a més 

d’incorporar els nous criteris establerts en el Manual d’estil per a 

l’elaboració de memòries d’intervencions arqueològiques i/o 

paleontològiques del Servei de Patrimoni Arqueològic i 

Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, incidint especial 

atenció en el protocol de la informació gràfica. 

 Tota intervenció a Barcelona s’identifica amb un número de codi del 

Registre d’Intervencions Arqueològiques del Servei d’Arqueologia 

de Barcelona, el qual haurà de constar a tota la documentació, als 

objectes extrets, als seus embalatges  i als documents elaborats. 

 Tota excavació arqueològica de subsol es farà seguint la seqüència 

estratigràfica real. 

 En el procés d’intervenció s’aniran identificant, numerant i 

documentant totes les unitats estratigràfiques que siguin 

diferenciables, així com totes les estructures que hi puguin 

aparèixer.  

 Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà 

la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d’identificació 

i registre pròpia, i hauran d’estar tots relacionats, entre ells, amb 

una seqüència cronoestratigràfica global.  

 Totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins 

del terme municipal de Barcelona han de seguir el mateix sistema 

de registre, per tal de poder disposar d’una base de dades 

homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats. 

És per la qual cosa que: 

 S’utilitzaran les fitxes de registre de camp del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona.   
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 Per documentar les restes antropològiques s’utilitzarà la fitxa 

de registre d’enterraments del Servei d’Arqueologia de 

Barcelona. Cada enterrament tindrà un numero diferenciat de 

tomba, a l’hora que s’hauran de numerar les diferents UE que 

configuren cada enterrament (restes humanes, possible fossa, 

possible caixa, etc.) 

 Per la recollida de mostres s’utilitzarà les fitxes proposades 

des del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

 Si hom proposa un canvi o complement en el sistema de 

registre o en algun punt dels models de fitxa a emprar, aquest 

haurà de comptar amb el vistiplau del Servei d’Arqueologia. 

En qualsevol cas haurà de ser compatible amb el sistema de 

registre general. 

 Totes les fitxes elaborades s’hauran de lliurar informatitzades 

(format Word o Access) amb la memòria final de la intervenció. 

 Els treballs de tractament de dades i materials extrets en la 

intervenció es realitzaran, sempre i quan no es pacti el contrari, en 

les instal·lacions de l’ICUB del polígon de la Zona Franca. 

 En general, els criteris utilitzats en els tractaments de conservació-

restauració (neteja, consolidació, restauració, extracció,…) dels 

elements patrimonials apareguts en el transcurs, conservats in situ 

o extrets, d’una intervenció arqueològica hauran d’aplicar els criteris 

establerts en els convenis internacionals sobre la matèria. En 

qualsevol cas, caldrà tenir especial cura en la documentació dels 

treballs (fitxes descriptives, productes utilitzats,…) que seguirà les 

normes establertes des del Laboratori de Conservació i Restauració 

del Servei d’Arqueologia. 

 Davant del dubte sobre la idoneïtat de qualsevol tractament, 

sistema d’extracció, embalatge,... dels objectes o estructures 

apareguts, caldrà sol·licitar el vistiplau i l’assessorament tècnic dels 
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responsables del Laboratori de Conservació i Restauració del 

Servei d’Arqueologia. 

 El contractista es veurà obligat a lliurar tota la documentació 

extreta, tant la de camp com l’elaborada, escrita, gràfica, 

fotogràfica, o alguna altra, amb negatius i originals, que serà 

propietat del Servei d’Arqueologia. 

 L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i 

estudis de forma total o parcial sense la comunicació i autorització 

prèvia del Servei d’Arqueologia. 

 La persona responsable de la intervenció haurà de tenir una còpia 

impresa del projecte d’intervenció arqueològica al lloc del treball de 

camp. 

 

Sistema de documentació planimètrica 

En la presentació impresa de la memòria, s’utilitzaran les escales 

següents, sempre i quan no entri en contradicció amb la normativa 

establerta per la Generalitat: 

 

 S’hauran de fer plànols topogràfics generals de resultats de la 
intervenció, així com en relació al projecte urbanístic. 

 Totes les unitats estratigràfiques es dibuixaran i situaran en plantes 
acotades. 

 La planta tipus és a escala 1:20 

 Els plànols d’emplaçament seran a escala 1:2000 i 1:500 

 Les plantes generals de la intervenció a escala 1:200, 1:100 i 1:50  

 De totes les estructures excavades hi ha d’haver planta, secció  i 
alçat -si aquest és possible- a escala 1:20 

 Els detalls seran a escala 1:20, 1:10 i 1:5 depenent de la seva 
magnitud 

 S’hauran de fer seccions de tots els talls, així com un mínim de 
dues seccions volants perpendiculars del jaciment. 

 A la caràtula de cada dibuix s’ha d’indicar: 

 Nom jaciment 

 Codi intervenció 

 Sector, àrea o àmbit si s’escau 
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 UE representades 

 Cotes absolutes sobre el nivell del mar 

 Escala Gràfica 

 Tota la documentació planimètrica elaborada haurà de ser lliurada 

informatitzada (format .DWG i .PDF), adjuntant còpia a paper de 

cadascun dels plànols en annex a la memòria final d’intervenció. 

 S’haurà d’adjuntar l’inventari corresponent de registre planimètric 

(plantes, seccions, alçats). És necessari que totes les planimetries 

de la intervenció es gravin a una carpeta del CD/DVD lliurat amb la 

memòria científica. Cada plànol (format .DWG i .PDF) haurà d’estar 

convenientment identificat amb el número d’inventari corresponent, 

per tal de poder diferenciar-les correctament. 

 

Sistema de documentació fotogràfica: 

S’hauran de fotografiar totes les unitats estratigràfiques de la intervenció. 

 També seran necessàries fotografies de detall dels elements més 

representatius.  

 També caldrà fotografiar aquells elements o conjunts patrimonials 

apareguts que necessitin d’algun tractament especial de 

conservació o restauració, prèviament i posteriorment a l’actuació 

sobre el bé, sigui moble o immoble. 

 Tota la documentació fotogràfica es farà en format digital (.JPG o 

.TIFF) amb una qualitat mínima de 300dpi i màxima de 600dpi. 

Aquesta documentació s’haurà de lliurar obligatòriament dins d’una 

carpeta d’imatges digitals annexa al document de la memòria 

científica, en el moment que es faci entrega de la còpia en 

CD/DVD. En cap cas s’acceptarà que les fotografies digitals 

estiguin únicament inserides dins del document definitiu de la 

memòria, ja sigui en format .DOC/.DOCX o .PDF.  

 En els cos de la memòria en format digital les imatges 

seleccionades poden ser d’una resolució més baixa (150dpi) amb la 

finalitat d’evitar que l’arxiu resultant sigui excessivament pesat. 
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 S’hauran d’adjuntar els inventaris corresponents de registre 

fotogràfic. És necessari que totes les fotografies de la intervenció 

gravades a la carpeta d’imatges digitals estiguin convenientment 

identificades amb el número d’inventari corresponent, per tal de 

poder diferenciar-les correctament. 

 S’haurà de fer un reportatge fotogràfic de qualitat dels objectes i 

material arqueològic més representatiu.  

 

Sistema de tractament d’objectes mobles: 

 Els objectes s’individualitzaran per UE dins de bosses diferenciades 

en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,... En 

general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació bàsica: 

 Nom jaciment 

 Codi intervenció 

 Sector, àrea o àmbit si s’escau 

 UE 

 La ceràmica es guardarà en bosses de plàstic de diverses mesures, 

i aquestes dins de caixes normalitzades. 

Totes les caixes han de respondre a la Norma Europea 400x300 

(apilables). 

-La caixa estàndard d’utilització a l’Arxiu Arqueològic és la de 20 l 

de capacitat (400x300x220 mm). 

-Els materials de major grandària podran ser encaixats en altres 

dimensions dins la Norma Europea 400x300. 

  -40 l 600x400x235 mm (restes antropològiques) 
  -80 l 600x400x410 mm (material de gran format) 
-Les etiquetes han de ser enganxades amb clips metàl·lics amb la 

qual cosa ha de ser possible fer-ho, les vores de les caixes han de 

ser planes i no corbes. 

-Les empreses han de demanar també les tapes de les caixes, no 

del total de caixes, però aproximadament un terç del número 

demanat, ja que només es tapa la caixa de dalt. 

-Els clips són també responsabilitat de l ‘empresa. Un per caixa. 
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 No es transportarà cap bossa que no estigui dins de la seva caixa 

de plàstic.  

 El material constructiu es quantificarà a l’excavació i només es 

guardarà una mostra significativa, o les peces que tinguin alguna 

singularitat.  

 El metall, el vidre i la matèria orgànica treballada, s’individualitzarà 

peça a peça dins de bosses de tanca hermètica, i aquestes es 

desaran en recipients hermètics de plàstic del tipus Tupperware o 

similar. En el cas dels metalls, serà necessari incorporar a l’envàs 

un element absorbent d’humitat, com ara el gel de sílice. 

 Tot objecte que pugui sofrir alteracions post extracció haurà de ser 

tramès urgentment als laboratoris de conservació i restauració del 

Servei d’Arqueologia de Barcelona per al seu tractament. 

 La idoneïtat dels productes de conservació emprats i la metodologia 

d’aplicació serà establerta d’acord amb els responsables del 

Laboratori de Conservació i Restauració del Servei d’Arqueologia 

de Barcelona. 

 Tots els objectes apareguts en el procés d’excavació hauran de ser 

transportats, a càrrec de l’obra, per al seu tractament a les 

instal·lacions del polígon de la Zona Franca de l’ICUB,  d’acord amb 

l’establert amb el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 

de la Generalitat de Catalunya 

 Tot treball de conservació-restauració haurà de ser documentat 

seguint el sistema de registre del Servei d’Arqueologia de 

Barcelona. 

 

Sistema de tractament de les restes antropològiques 

 Caldrà, després de dur a terme el procés d’excavació i 

documentació corresponent, que les restes antropològiques siguin 

tractades seguint les indicacions tècniques dels responsables del 
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laboratori de conservació del Servei d’Arqueologia de Barcelona, 

amb individualització d’extremitats, tronc i crani dins d’embalatges 

apropiats. 

 Quan sigui necessari per la seva fragilitat es duran a terme els 

treballs de consolidació previs a l’extracció. 

 En general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació 

bàsica: 

 Nom jaciment 

 Codi intervenció 

 Sector, àrea o àmbit si s’escau 

 UE 

 

Sistema de recollida de mostres necessàries per a realitzar analítiques 

 En cas de ser necessari per la seva aportació al coneixement, es 

recolliran mostres d’elements procedents de l’excavació per tal de 

fer les anàlisis oportunes. 

 Aquestes mostres, com qualsevol objecte hauran de ser 

dipositades en els embalatges adients, i hauran d’estar 

identificades externament. 

 En cas de dubte se seguiran les instruccions dels tècnics del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona. 

 Al final del Projecte d’intervenció arqueològica hi ha un annex amb 

el Protocol de recuperació de les restes bioarqueològiques 

procedents dels jaciments arqueològics, redactat per l’Associació 

Catalana de Bioarqueologia. Cal seguir les indicacions exposades 

en dit protocol. 
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Criteris per al tractament de dades i elaboració de la memòria científica: 

Sistema de neteja i siglat dels objectes 

 S’haurà de netejar tot el material arqueològic segons les directrius 

del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Aquells materials que per 

raó de la seva constitució o fragilitat,  per exemple la matèria 

orgànica, ossos treballats, metalls, vidre, pedra decorada, pintura 

mural, mosaic... necessitin d’un tractament de conservació 

específic, caldrà que siguin establerts els criteris d’acord amb el 

Laboratori de Conservació-Restauració del Servei d’Arqueologia de 

Barcelona. 

 S’haurà de posar sigles a totes les peces i restes trobades al 

jaciment, indicar el número de codi, la referència estratigràfica i el 

número de la peça. 

 El siglat es farà amb tinta xinesa sobre una cartel·la de resina 

acrílica, tipus paraloid. 

 

Sistema d’inventari dels objectes 

* A partir de l’any 2022 ha començat a funcionar l’IAB (Inventaris 

Arqueologia Barcelona), el nou el sistema d’inventaris de 

material arqueològic que s’utilitza per a les intervencions que 

es realitzen al municipi. La reforma del sistema s’ha promogut 

des de l’Arxiu arqueològic del Centre de Col·leccions del 

MUHBA, l’àrea de Prevenció i Documentació del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona i compta amb el suport del Servei 

de gestió de projectes software per a l'ICUB. L’IAB és una 

solució al núvol basada en SaaS a partir de l’entorn Coeli, per 

a poder introduir i gestionar els inventaris de forma àgil i 

intuïtiva. 

* Quan es vulgui començar l’inventari dels materials d’una 

intervenció s’haurà de sol·licitar la petició per telèfon 

(932563538) o correu electrònic (erevilla@bcn.cat) a l’Arxiu 
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arqueològic del MUHBA per tal de poder obrir l’entorn de 

treball de la intervenció/intervencions i permetre l’accés dels 

usuaris/usuàries que l’hauran d’utilitzar.   

* Es lliurarà una còpia en suport informàtic (format .DOC/.DOCX, 

.XLS/.XLSX o .CSV) a partir de l’exportació realitzada des de l’IAB, i 

una còpia impresa a paper. 

* A l’hora de fer l’inventari hom separarà el material que s’hagi de 

dibuixar i restaurar, així com aquell que tingui un valor a nivell de 

museïtzació. 

Sistema d’emmagatzematge definitiu del material arqueològic 

* Un cop el material sigui net, inventariat i siglat es guardarà pel seu 

emmagatzematge definitiu. 

* La ceràmica es guardarà per UE, i dins de cada UE per tipus 

ceràmics. Es separaran en bosses diferenciades les formes dels 

fragments informes. 

* Si les UE no tenen gaire material es pot guardar més d’una UE en 

una mateixa caixa, indicant-ho a l’etiqueta. 

* Els metalls, el vidre i la matèria orgànica es guardaran en 

contenidors de plàstic hermètics (tipus Tupperware), per tal de 

mantenir les condicions de conservació necessàries a cadascun 

dels tipus. En el cas dels metalls, serà necessari incorporar a 

l’envàs un element absorbent d’humitat, com ara el gel de sílice. 

* Les etiquetes finals es faran en ordinador amb un model facilitat pel 

Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

* Els materials que hagin de ser restaurats s’individualitzaran i 

passaran al laboratori de conservació-restauració del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, on seguiran el tractament específic per 

cada cas. 

* Els materials que hagin de ser dibuixats i que formin part del 

catàleg de la memòria definitiva s’individualitzaran en caixes 

separades, ja que cada peça s’ha d’ingressar al fons del Museu 

d’Història de Barcelona amb una identificació pròpia. 
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* En qualsevol cas els criteris en aquest tema seran marcats pel 

Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

* El material arqueològic recuperat, un cop net, classificat, inventariat 

i siglat s’haurà de dipositar al Museu d’Història de Barcelona, tal 

com determina la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Criteris per a la redacció del informe definitiu de la intervenció 

El director de la intervenció arqueològica ha d’elaborar un informe que cal 

lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini mínim, a pactar 

entre ambdues parts (de dos mesos, segons la normativa vigent). D’aquest 

informe se n’ha de lliurar 1 còpia en format digital (.PDF). La planimetria 

s’haurà de presentar en un doble format, .PDF i .DWG. Inicialment només es 

lliurarà una copia completa en format digital (.PDF) per a la seva revisió; quan 

es doni el vistiplau, es lliurarà la còpia definitiva. Des del Servei d’Arqueologia 

de Barcelona es trametrà l’informe, com és preceptiu, al Servei de Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya. 

* L’informe sobre els resultats de la intervenció arqueològica haurà 

d’incloure: 

 Localització 

 Metodologia, resultats i valoració de la intervenció 

 Descripció dels treballs realitzats 

 Documentació gràfica (dibuixos i fotografies) 

 Les conclusions preliminars, així com la primera adscripció 
cronocultural i, si s’escau, l’inventari dels materials. 

* Així mateix, caldrà elaborar i lliurar un informe detallat d’aquells 

treballs de consolidació, conservació, extracció,… que s’hagin dut a 

terme en el jaciment, en el qual s’hi haurà d’incloure: 

 Descripció dels treballs realitzats i motius 

 Metodologia, resultats i valoració de la intervenció 

 Fitxat tècnic dels productes emprats 

 Documentació gràfica (dibuixos i fotografies) amb 
localització detallada de la zona d’actuació 
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 Recomanacions de seguiment o control del resultat de la 
intervenció de conservació 

 

Criteris per a la redacció de la memòria científica de la intervenció 

* D’acord amb la normativa vigent en un termini màxim de dos 

anys, a comptar des de l’acabament de la intervenció, el 

director ha de presentar al Servei d’Arqueologia de 

Barcelona una memòria dels treballs realitzats. Se n’han de 

lliurar 1 còpia impresa i enquadernada i 2 còpies en format 

digital (CD/DVD). En aquesta còpia impresa hi haurà d’haver, 

a banda d’una còpia completa de la memòria en format 

.PDF, tots els arxius editables en els formats originals (text, 

fulls de càlcul, bases de dades, planimetria, imatges...). En 

les còpies digitals, la planimetria s’haurà de presentar en un 

doble format, .PDF i .DWG.  Inicialment només es lliurarà 

una copia en format digital (.DOCX o .PDF) per a la seva 

revisió; quan es doni el vistiplau, es lliuraran les còpies 

definitives. Una còpia de la memòria serà tramesa al Servei 

de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de 

Catalunya per a la seva aprovació.  

* A la memòria s’ha d’indicar: 

 Nom del jaciment i nom dels autors de la memòria amb 
la signatura del director, les dates de la intervenció i la 
data de lliurament de la memòria. 

 Situació de la intervenció 

 Entorn geològic i geogràfic 

 Les notícies històriques i les intervencions anteriors 

 Les motivacions de la intervenció i els objectius 

 La metodologia emprada 

 Els treballs realitzats: 

 Descripció  

 Interpretació 

 El material arqueològic recuperat. Valoració, 
estadístiques i catàleg dels materials representatius 
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 Conclusions: interpretació de la intervenció i 
l’emplaçament històric 

 Bibliografia 
* Com a annexos es lliuraran: 

 Inventari dels materials arqueològics i codi per la seva 
interpretació 

 Planimetries: 

 Plànols de situació 

 Topogràfics de la zona 

 Plantes generals de la intervenció per fases 

 Plantes detallades dels elements representatius 

 Seccions i alçats 

 Làmines del material representatiu 

 Llistat de fotografies 

 Fotografies representatives 

 Fitxes UE informatitzades 

 Fitxes de restauració 

 Altres estudis o analítiques realitzades dels materials 

recuperats en el procés d’excavació (estudis 

antropològics, arqueobotànics, C14, metal·lúrgics, de 

morters...) 
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Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 005/26 

 

VALORACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ORIENTATIVA PER DIA DE TREBALL  

Abans de realitzar cap proposta de pressupost, cal tenir present que en matèria 
d’arqueologia es treballa amb un elevat grau d’incertesa ja que, si bé es poden tenir 
certs indicis de la possible aparició de restes, no és fins que es procedeix a excavar 
que se’n constata realment l’existència. 

Com que no es pot determinar amb exactitud l’existència de restes arqueològiques 
fins que no apareixen, i no és fins que apareixen que se’n pot valorar l’entitat i la 
importància i decidir si és necessari, o no, ampliar el procés d’excavació per tal de 
documentar-les correctament, la proposta pressupostària que es presenta serà 
sempre una proposta de mínims. 

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament una proposta de preus per 
hora i dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes arqueològiques 
subsidiàries del projecte que s’especifica. Com s’ha comentat, caldrà valorar, en cas 
d’aparició de restes arqueològiques, quina incidència tenen en l’obra, quines 
mesures correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels 
treballs posteriors a realitzar. 

Cal tenir present que el nombre de dies pels quals es contracti la direcció 
arqueològica i la memòria preceptiva han de coincidir sempre, com a mínim, amb els 
dies de moviment de terres previstos al projecte. Pel que fa a la resta de categories 
laborals, el càlcul d’hores dependrà de les restes arqueològiques que puguin 
aparèixer i de les necessitats del projecte. 

Aquest pressupost orientatiu es presenta pel fet que el promotor de l’obra és una 
entitat municipal inclosa en el grup Ajuntament de Barcelona. 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE 
SANT ADRIÀ, 10X-22X / CARRER DEL SEGRE, 42X / CARRER 

GRAN DE SANT ANDREU, 194X  

FABRA I COATS-NAU F 

DISTRICTE DE SANT ANDREU - BARCELONA 
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Les tarifes presentades són orientatives i s’han establerts d’acord a les taules 
salarials del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l’arqueologia i la 

paleontologia de Catalunya per al període del 18.7.2007 al 31.12.2009 (codi de 

conveni núm. 7902595), i de les Taules salarials dels anys 2010 i 201111 Per llei, les 
quantitats expressades en aquestes taules salarials han vist un increment anual de 
l’IPC, estatal o autonòmic (es pren el més favorable pel treballador/a en cada 
exercici i, si l’increment és menor del 2%, s’aplica el 2%), des que es van establir. 

A les taules salarials s’han afegit unes quantitats aproximades corresponents als 
conceptes de gestió, despeses i benefici empresarial  

Aquestes tarifes orientatives poden veure’s modificades durant la redacció del 
projecte executiu d’aquesta obra i/o abans de la licitació de la mateixa. Preguem que 
els redactors dels projectes i els tècnics municipals corresponents es posin en 
contacte amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona abans dels tancaments dels 
projectes i abans de treure’ls a concurs amb la finalitat de poder ajustar els 
pressupostos d’arqueologia. 

Des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es té constància que s’està en procés de 
redacció d’un nou conveni que substitueixi el vigent, la qual cosa pot suposar una 
modificació de la previsió econòmica. 
 

CONCEPTE (*) 
COST/ UNITATS/ 
TEMPS 

COST PREVIST / DIA 

1Arqueòleg/òloga director/a 
(tècnic/a a) 

42,00 €/hora x 8 
hores/dia 

336,00 €/ dia 

1 Tècnic/a de suport 
35,00 €/hora x 8 
hores/dia 

280,00 €/dia 

1 Oficial d’arqueologia 
30,00 €/hora x 8 
hores/dia 

240,00 €/dia 

1 Auxiliar de suport 
25,00 €/hora x 8 
hores/dia 

200,00 €/dia 

1 Tècnic/a especialista 
/Topògraf/a / dibuixant) 

35,00 €/hora 290,00 €/dia 

Memòria preceptiva 
42,00 €/hora x 50% del 
temps del treball de camp 

168,00 €/dia 

 
11 EMO/429/2012, de 22 de febrer, per la qual es disposa la inscripció de l’Acord de pròrroga i les taules salarials per a l’any 
2011 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l’arqueologia i la paleontologia de Catalunya per al període 2007-2009 
(codi de conveni núm.  (79002595012007) 
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(*) Les nomenclatures dels conceptes s’han adaptat a l’article 3 Classificació del 

personal del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l’arqueologia i la 

paleontologia de Catalunya (codi de conveni núm. 790259512): 

 Tècnic/a. És aquell treballador/a amb la titulació superior corresponent que 
el/la faculta per exercir professionalment com a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a 
i que pot dur a terme les funcions inherents a l’arqueologia i entre d’altres les 
funcions de: direcció d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de 
qualsevol classe i en qualsevol medi; redacció de projectes i assessoraments 
en temes patrimonials. 

 Tècnic/a de suport. És aquell/a treballador/a amb la titulació superior 
corresponent que el/la faculta per exercir com a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a 
i que sota la supervisió i control de la categoria anteriors o de la direcció de 
l’empresa, atesa la seva experiència i coneixements, desenvolupa, per 
delegació d’aquests, entre d’altres, les següents funcions de suport: 

o El registre del jaciment 
o Organitzar els materials arqueològics 
o Portar a terme el registre gràfic o fotogràfic 
o Portar a terme l’inventari dels materials arqueològics 
o Qualsevol altra tasca que dins dels paràmetres de definició recollits per 

la categoria professional li siguin encarregades per la categories 
superior abans esmentada o per la Direcció de l’empresa. 

o Un/a tècnic/a arqueòleg/a i/o paleontòleg/a també port dur a terme, 
quan així quedi acreditat per titulació i/o experiència, les feines de 
suport de dibuix, topografia, restauració, documentalista, antropologia i 
altres feines de caràcter similar 

 Tècnic/a especialista. És aquell/a treballador/a que tenint la titulació 
requerida i/o l’experiència necessària, és especialista en tècniques afins a 
l’arqueologia o anàlisis i pot participar en el registre, documentació i estudis 
arqueològics interdisciplinars 

 Oficial. És aquell/a treballador/a amb una experiència i coneixements 
contrastats en el sector responsable de portar a terme les següents funcions, 
sempre sota la supervisió dels tècnics/ques corresponents: 

o De remoció, excavació i delimitació d’estrats arqueològics 
o De suport a les tasques de documentació gràfica (llegir cotes, ajudar a 

prendre mesures, etc.) 
o De neteja i condicionament del jaciment arqueològic 
o De neteja i siglatge del material arqueològic 
o Ensenyar les tasques bàsiques a un/a auxiliar 

 
12 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=470478 
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o Endreçar i traslladar el material 
o Vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, això com del 

compliment de les mesures de seguretat corresponents 
o Qualsevol altra feina que no representi una major responsabilitat que li 

sigui encarregada i supervisada per personal tècnic 

 Auxiliar de suport. És aquell/a treballador/a que sense experiència o 
coneixements no acreditats en el sector dona suport a les tasques que realitzi 
l’oficial i sota supervisió d’aquest/a. 

D’igual manera ha de vetllar pel control i bon estat de les eines i equipaments, 
això com del compliment de les mesures de seguretat corresponents. 

 La valoració pressupostària no inclou l’IVA (21%). 
 

Les tasques de neteja i siglat de material arqueològic estan incloses en les 

despeses del treball de camp, ja que el Decret 78/2002, de 5 de març, de 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic especifica que 

l’inventari del material s’ha d’incloure en l’informe previ que s’ha de lliurar abans de 

dos mesos després de finalitzar la intervenció. Així, doncs, el treball de camp inclou 

aquestes tasques ja que es tracta d’un requisit de la normativa vigent. 

 

 D’acord amb l’article 10, apartat e) del Decret 78/2002, de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 

núm. 3594 – 13/03/2002), és obligació de la promoció: “Assegurar que la 

direcció de la intervenció compleix les obligacions previstes a l’article 11.1, i 

en especial la consolidació del material exhumat que ho requereixi i la 

realització de la memòria en el termini establert”. L’article 11.1, sobre les 

obligacions de la direcció, en l’apartat f), diu: Consolidar les peces obtingudes 

que ho requereixin, emprant mètodes i materials que no impliquin processos 

irreversibles ni posin en perill la integritat del bé. 

 Així, doncs, en compliment d’aquests articles, s’ha previst una partida 

alçada, a justificar, per a totes aquelles tasques relacionades amb la neteja, 

consolidació i tractament de restes arqueològiques. La partida proposada 

és de 2.000,00 € (que es podria ampliar en funció de les restes recuperades). 



 

   

46 

 Cal preveure una partida alçada, a justificar, per a estudis i analítiques. La 

partida proposada és de 2.500,00 € (que es podria ampliar en funció de la 

quantitat de restes recuperades). En el cas que apareguin enterraments, cal 

preveure una partida de 500,00 € per als estudis antropològics de cadascun 

dels individus que s’exhumin, a banda d’altres analítiques que es puguin 

realitzar. 

Al final del Projecte d’intervenció arqueològica hi ha un annex amb el Protocol 

de recuperació de les restes bioarqueològiques procedents dels jaciments 

arqueològics, redactat per l’Associació Catalana de Bioarqueologia. Cal 

seguir les indicacions exposades en dit protocol. 

 

 En cas que aparegui qualsevol altra resta arqueològica, s’hauran de 

documentar, i caldrà tenir present que s’haurà d’ampliar l’equip d’excavació, 

caldrà contractar serveis d’escàner làser i fotogrametria i, de la mateixa 

manera, també seran necessaris serveis de conservació-restauració i estudis i 

analítiques dels materials que puguin aparèixer. La valoració de les noves 

partides i contractacions dels serveis es farà en funció de les restes 

aparegudes. 

 Amb data 14 d’abril de 2023 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya l’ORDRE CLT/80/2023, de 10 d’abril, per la qual es dona publicitat 

a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en 

depenen. En aquesta Ordre s’estableix, entre d’altres, la nova taxa per la 

tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 

paleontològiques preventives o integrades en un projecte 

d’investigació, que queda fixada en 22,80 euros. 

 D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 

13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsol d’edificis o 

en solars que confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar 

un/a arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics 
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no afectin l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La 

promoció haurà de vetllar per l’acompliment d’aquest article. 

 Cal recordar que el director o directora de la intervenció arqueològica 

ha d’elaborar un informe que cal lliurar al Servei d’Arqueologia de 

Barcelona en un termini màxim de dos mesos, sempre que no s’hagi 

acordat un termini inferior (Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament 

de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic; art. 11.1.g). 

DOGC  núm. 3594). Després de la corresponent revisió, des del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe, com és preceptiu, al 

Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tècnic redactor    Vistiplau, 

 

 

 

 

 

Xavier Maese Fidalgo    Josep Pujades i Cavalleria 
Arqueòleg       Cap del Servei d’Arqueologia de Barcelona  
Servei d'Arqueologia de Barcelona  Direcció de Patrimoni Cultural 
Direcció de Patrimoni Cultural   Institut de Cultura 
Institut de Cultura     Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona     
    
Barcelona, 11 de desembre de 2025 
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ANNEX 1 

PROPOSTA DE TARIFES ORIENTATIVA PER A ESTUDIS I ANALÍTIQUES, FOTOGRAMETRIA I NETEJA, 
TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ DE MATERIAL MOBLE I IMMOBLE DE LES INTERVENCIONS 

ARQUEOLÒGIQUES 
 

TREBALL DE CAMP 

Arqueòleg/arqueòloga director/a  42,00 €/hora 

Arqueòleg/arqueòloga de suport 35,00 €/hora 

Oficial 30,00 €/hora  

Auxiliar de suport 25,00 €/hora 

Tècnic antropòleg/òloga 35,00 €/hora 

Elaboració d’informes i Memòria 42,00 €/hora 

(Les hores per a la redacció d’informes i de la memòria corresponen al 50% de les hores de 
treball de camp) 

 

ESTUDIS I ANALÍTIQUES MÉS FREQÜENTS 

 Estudis antropològics (individu complet) 500,00 € 
(No inclou treball de camp. Inclou determinació d’edat i sexe, 
caracterització morfomètrica i paleopatologia, valoració, 
interpretació i contextualització del conjunt –en cas de 
diversos individus) 

 Anàlisi C14 (1 mostra): 650,00 € 
(inclou enviament de la mostra) 

 Anàlisi ADN mitocondrial (1 mostra) 1.100,00€ 
 Tractament de sediments: flotacions i filtratge 15,00-20,00 €/hora 

(separació de diversos tipus de partícules biològiques 
(botàniques i zoològiques: llavors i restes carpològiques, 
restes de carbons, de gasteròpodes, ictiofauna i microfauna). 

(Retirada de la runa de les flotacions i filtratge 400,00 €/10 m3) 

 Estudis paleobiològics 40,00 €/hora 
(Restes botàniques i zoològiques: llavors i restes 
carpològiques, restes de carbons, de gasteròpodes, 
ictiofauna i microfauna). 

 Estudis palinològics 170-230 
€/mostra 

 Fitolitologia i midons 200-230 
€/mostra 

 Estudis de fauna 40,00 €/hora 

 Anàlisi residus de recipients, canalitzacions... 40,00 €/hora 

 Estudi petrogràfic de material lític  40,00 €/hora 
(determinació, procedència...) 
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 Estudi tecno-morfològic i determinació 40,00 €/hora 
taxonòmica de fustes  

 Estudi numismàtic 40,00 €/hora 
 

FOTOGRAMETRIA 

 Fotogrametria o escàner 3D 1.500,00 €/jornada 
(inclou el treball de gabinet) 

 Fotogrametria i escàner làser en refugis 7.000,00 € 
de la guerra civil espanyola 

(inclou el treball de gabinet) 

En el cas dels refugis de la guerra civil s’ha d’incloure un model 3D 

A l’hora d’executar l’escàner 3D, així com el lliurament dels resultats, caldrà tenir en 
compte les següents consideracions:  

- Prestar atenció a la contextualització en l’entorn urbà de les restes documentades 

- Ritme dens i regular de posicions d’escaneig (no superior a 8 m. entre estacions), 
que asseguri prou redundància i permeti no deixar buits en les posicions d’escaneig 

- Posicionar l’escàner a les interseccions entre trams o estructures, així com en canvis 
d’orientació 

- Il·luminació consistent, evitant tant com sigui possible l’alternança entre zones de 
claror i foscor. Els models també han de servir per a la difusió i cal poder obtenir 
textures de qualitat a partir d’ells 

- Contemplar la possibilitat d’efectuar cobertura fotogramètrica complementària per 
detalls d’especial interès.  

Conjuntament amb la memòria científica, caldrà entregar també la documentació 
obtinguda del  escaneig 3D, i que a continuació detallem:  

 Fitxa tècnica: 

 Data i lloc 

 Empresa i operari 

 Característiques de l’equip emprat: 

 Escàner làser: marca, model i data del darrer calibratge 

 Estació total i/o GPS: marca, model i data de darrer calibratge 

 Fitxers originals d’escaneig, sense manipulació 

 Model enregistrat i georeferenciat, conforme als següents paràmetres: 

 Format E57 

 Sistema de referència ETRS89 UTM 31 N (codi EPSG 25831) 

 Fitxers auxiliars de georeferenciació: 

 Croquis de la xarxa de control topogràfica 

o Llistat de punts de control topogràfics amb coordenades en ETRS89 UTM 31 
N 
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o Representació sintètica de l’estructura documentada a partir de la 
renderització directa del núvol de punts a escala 1:50 (fitxers digitals, no 
impresos): Planta zenital i nadiral; Alçats anterior, posterior, dret i esquera; 
Seccions significatives 

 

TRACTAMENT, NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC MOBLE 

Tècnic/a restaurador/a  35,00 €/hora 
(amb titulació oficial de grau universitari o equivalent) 
 

TREBALL DE CAMP. TRACTAMENT, NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC MOBLE I 

IMMOBLE 

Direcció conservació-restauració 42,00 €/hora 

Personal tècnic conservació-restauració 35,00 €/hora 

Material fungible (correspon al 5% del pressupost del tècnic i inclou treballs de neteja, 
tractament i consolidació de material arqueològic) 

 Examen amb raigs X 210,00 € 
(inclou les radiografies, el revelat i l’informe amb els 
resultats. La tarifa pot variar en funció de la mida de  
cada peça. No inclou el trasllat on es fa la radiografia) 

Prenent com a base les tarifes proposades per a tècnic/a i auxiliar de  conservació-restauració, a 
la taula de la pàgina següent s’exposen les hores de treball previstes per a cada tipus de 
material: 

 

Naturalesa  
del material 

Tipus d’objectes Quantitat Hores de treball 
previstes13 

Os Agulles, fitxes de joc, denes, botons  1 peça  10 min 

Vidre Fragments diversos i peces de pasta 
de vidre  

 1 frag  5 min 

Plom Plaquetes, indeterminats  1 peça  1 hora* 

Bronze Monedes  1 peça  2-3hores 

Bronze Agulles, aplics, sivelles, didals, 
indeterminats 

 1  peça  1 hora* 

Ferro Eines, sivelles, llàntia, cadenetes...  1 peça  6 hores 
  

* Per cada 4 peces, cal comptar 1 hora més per a la documentació de la peça (fitxa de 
restauració segons el model de l’àrea de conservació-restauració del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona) 
 

 
13 Aquests càlculs sempre poden variar en funció de les característiques del propi material (volum, 
estat de conservació…), que pot ser molt divers dins cada conjunt. Com més material hi ha dins cada 
tipologia, més fàcil és que el temps de dedicació s’apropi més a les hores de treball previstes per a 
cada tipus d’objecte. 
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Totes aquestes tasques les ha d’executar personal tècnic especialitzat de conservació-
restauració. 
 
 
ALTRES 

 Anàlisi de morters. 

 Estudis metal·lúrgics: escòries, ferros, bronzes, plom, altres (determinar tipus d’estudis 
possibles) 

 Estudis de dendrocronologia  

 Estudis xilològics (taxonomia, tecno-morfològic) 

 Anàlisi de tessel·les (pasta vítria, lítiques, ceràmiques...) 

 Estudi marbres 

 Elements escultòrics i arquitectònics 

 Estudi geològic 

 Estudis estilístics  

 Restauració i consolidació de revestiments amb pintura mural 

 Estudi morters 

 Estudi pigments 

 Estudi composició / restitució 

Aquestes analítiques poden variar molt en funció del volum de material estudiat. Es pot 

agafar com a tarifa mitjana els 40,00 € que s’aplica a la resta d’estudis. 
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ANNEX 2 
PROTOCOL DE RECUPERACIÓ DE LES RESTES BIOARQUEOLÒGIQUES PROCEDENTS DELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
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