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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 30 d'abril de 2026, va aprovar definitivament 
el Projecte d’Urbanització de l’espai lliure entre els carrers Bolívia, Àlaba, Tànger i 
Pamplona, corresponent al Pla de Millora Urbana del Polígon d’Actuació número 1 del 
Sector Glòries-Meridiana Sud, al Districte Sant Martí, a Barcelona; amb un import de 
7.059.868,94 euros, IVA inclòs (finançament públic/privat), a executar en 2 fases quina 
determinació i abast figuren al projecte. 

Actualment es troben en licitació les OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE L’ESPAI LLIURE ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA, ÀLABA, TÀNGER I PAMPLONA, 
CORRESPONENT AL PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 
DEL SECTOR GLÒRIES-MERIDIANA SUD- FASE 1; per l’import de: 

Fase 1: 4.963.744,05 € + IVA 21% = 6.006.130,30 € 
 
És per tant necessari contractar l’equip de Direcció Facultativa per dur a terme les 
tasques corresponents que comencen amb la supervisió del pla de seguretat i salut que 
ha de redactar el contractista de les obres per tal de ser convocat pel COM (Comité 
d’Obres i Mobilitat); comitè que fixa la data de començament així com la redacció dels 
primers documents d’obra que adapten el projecte a la realitat. 
 
Està justificada la contractació d’una empresa especialitzada degut a la insuficiència de 
mitjans, així com la no conveniència d’ampliació dels mitjans personals i materials amb 
què comptem per complir les necessitats que es tracten de satisfer. 
 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles 
següents:  

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
- Comunicació inclusiva 
- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 
- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 
- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 

l’empresa 
- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual 
- Compliment dels requisits en matèria ambiental 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte 
que millor s’ajusta a les necessitats detectades 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels SERVEIS DE 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI 
LLIURE ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA, ÀLABA, TÀNGER I PAMPLONA, CORRESPONENT 
AL PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 DEL SECTOR 
GLÒRIES-MERIDIANA SUD- FASE 1. 

Aquest contracte de serveis, s’adjudicarà pel procediment obert; subjecte a regulació 
harmonitzada, d’acord al que s’estableix a l’article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 
condicions especials d’execució. 



 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 
 

 
 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director de 
Serveis de Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, 
Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  

UA ACT IMPORT 

(IVA EXCLÒS) 

CODI 

PROJECTE 

D’OBRA 

CODI DEP. 

PROJECTES 

I OBRES 

PAU1 GLÒRIES-MERIDIANA SUD ACT-000641  233.410,89 € G-033. PAU1 

3. Divisió en lots 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcta execució conjunta dels treballs que resulta 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcta 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 
282.427,18 €, que es desglossa en: 

 Pressupost net: DOS-CENTES TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS 
AMB VUITANTA VUITANTA-NOU CÈNTIMS (233.410,89 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: QUARANTA-NOU MIL SETZE EUROS AMB 
VINT-I-NOU CÈNTIMS (49.016,29 €) 

 
El pressupost net es desglossa de la manera següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 
 

 
 

COSTOS DIRECTES Import € 

Serveis a prestar 186.143,60 € 

Altres despeses associades   10.000,00 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 196.143,60 € 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses generals (13% costos directes ) 25.498,67 € 

Benefici industrial (6% costos directes) 11.768,62 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 37.267,29 € 

Pressupost net. (costos directes +costos 
indirectes).  

233.410,89 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat es fixa 
en la quantitat de 233.410,89 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
i incloses totes les despeses i  benefici industrial. 

Les despeses són les necessàriespera l’acompliment de l’objecte contractual, com ara 
materials, despeses financeres, transports desplaçaments, taxes i tributs o qualssevol 
altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte ,sense que es 
puguin repercutir com a partida complementària. 

ANY VE prestació VE 
eventuals 
pròrrogue
s 

VE altres 
conceptes 

VE 
modificacion
s amb 
increment 
del cost 
econòmic 

SUMA 

1 233.410,89 €    233.410,89 € 
      
TOTAL  233.410,89 €    233.410,89 € 

 

Quadre desglossament econòmic:  
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Recursos destinats:
Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS) 

Valoració dels serveis a prestar

Recurs Preu

A. Gestio d'Obres i Direcció Facultatvia

B. Control econòmic

C. Control d'execució d'obra

D. Control temporal

E. Seguiment  de l'avanç d'obra.

F. Coordinació de Seguretat i Salu

G. Control i Direcció Ambiental de les obres

H. Recepció i liquidació de l’obra inclòs el seguiment i control 
del protocol dels REP'S. €

 Cost Directe                         186.143,60 € 

Altres despeses associades:

Recurs Preu

Partida alçada  a justificar en concepte de costos entre el 
final de l’obra i la recepció *** 6.000,00 €                              

Redacció de l'estat de dimensions i característiques   (as-
bult) de l’obra executada corresponent a aquest projecte 
d’urbanització ***

                              4.000,00 € 

Cost Directe 10.000,00 €                         

TOTAL COSTOS DIRECTES 196.143,60 €                       

Despeses generals (13% costos directes )                             25.498,67 € 
Benefici industrial (6% costos directes)                             11.768,62 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 37.267,29 €                         

Total Import net Serveis a prestar i altres despeses associades:

Import Total 233.410,89 €            
IVA 21% 49.016,29 €

TOTAL 282.427,18 €

Les partides marcades amb *** no es poden modificar

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES RELATIVES AL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI LLIURE ENTRE ELS
CARRERS BOLÍVIA, ÀLABA, TÀNGER I PAMPLONA,
CORRESPONENT AL PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON
D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 DEL SECTOR GLÒRIES-MERIDIANA
SUD- FASE 1. DTE. ST. MARTÍ

€
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5. Procediment d’adjudicació 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el 
seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la 
seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada. 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit 
s’especifica:  

 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
- D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor 
mínim de 350.116,34 euros. Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o 
candidata que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en 
cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer 
efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment. 
 
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
-L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar 
com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en 
serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte 
d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 163.387,62 euros. 
 
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els 
que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de 
classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), Real Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV.  
 
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, 
computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des 
de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, si el contracte no és harmonitzat, 
no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i declararan la seva 
solvència tècnica segons els altres criteris establerts en el criteris següents. 
 
-D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, 
participant en el contracte, especialment les persones encarregades del control de 
qualitat han de tenir els títols i acreditacions acadèmics o professionals següents: 

 Director d’obra: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a o titulat/da 
competent* amb una experiència mínima de 20 anys. 

 Adjunt del Director d’Obra: Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a Tècnic/a 
o titulat/da competent* amb una experiència mínima de 15 anys. 

 Coordinador de seguretat i salut: Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a 
Tècnic/a o titulat/da competent* amb una experiència Enginyer/a; Arquitecte/a; 
o titulat/da competent*, amb una experiència mínima de 10 anys cada un. 

 Enginyer/a; Arquitecte/a o titulat/da competent en:  
 Vigilant d’obra / Auxiliar de topografia amb una experiència mínima de 10 anys. 
 Topògraf: Enginyer/a tècnic/a en topografía; grau en Enginyeria Geomàtica i 

Topografia  o titulat/da competent* amb experiència de 10 anys. 



 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 
 

 
 

*Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 
de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol 
merament indicatiu i no limitatiu. L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la 
possibilitat de sol.licitar que s’acrediti la condició de titulació 

Justificació dels criteris de solvència: 
Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima 
concurrència en la fase de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de 
l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 
Solvència econòmica i financera: La disposició d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor 
mínim de 350.116,34 euros, es considera un criteri que a més d’estar previst en la 
LCSP  quan es racte d’una prestació de serveis professionals,  és plenament respectuós 
amb el principi de lliure concurrència i elimina requisits restrictius per a la participació. 
 
Solvència tècnica: D’una banda s’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri 
de serveis realitzats durant els últims cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa 
té experiència en les funcions que haurà de portar a terme. L’import que s’ha de declarar 
com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en 
serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest 
contracte ha de ser com a mínim de 163.387,62 euros, import que està dins dels límits 
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del 
Reglament General de Contractes, atès que és igual al 70% del valor estimat del 
contracte. D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el 
contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat, tinguin els 
títols, acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per 
prestar el servei. 
 
D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, 
especialment les persones encarregades del control de qualitat i sostenibilitat, i dels 
criteris ambientals i estalvi d’energia, tinguin els títols, acreditacions acadèmics o 
professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 
 

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar  
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris 
d’adjudicació següents: 
 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. fins a  40 

punts  

NOTA: CADA APARTAT ES PRESENTARÀ EN UN PDF SEPARAT: en total 5  

6.1 Coneixement de l’escenari del projecte a supervisar (fins a 18 punts) 

6.1.1 Identificació i actuació davant dels aspectes/gestions més significatius 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 
de quins són els aspectes i gestions més importants o problemàtics de l’actuació global, 
la seva incidència en la redacció dels diferents documents del projecte i quina serà la 
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seva actuació en relació amb els mateixos. Aquests aspectes poden estar relacionats 
amb l’afectació de l’entorn, les característiques tècniques, l’execució de les obres, la 
qualitat arquitectònica, la funcionalitat de l’actuació, les entitats receptores de les obres, 
els plecs locals, l’anàlisi del Pla Especial d’Infraestructures, l'anàlisi dels diversos 
compromisos de protecció del medi ambient adquirits per l’Ajuntament de Barcelona, 
....,etc. S’haurà de concretar en 12 pàgines DINA4 del document digital numerades 
(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 12 pàgines DINA4 
no serà objecte de valoració. 
 
(Es valorarà el coneixement del projecte i la identificació dels aspectes i/o gestions més 
significatives del mateix. Només es tindran en compte els aspectes importants, crítics 
i/o singulars del projecte. No es valoraran aspectes genèrics. No es valorarà la 
informació no rellevant). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1.1.............................................................18 
punts 
 
6.2 Metodologia de seguiment i control (fins a 12 punts) 
 
6.2 1.Exposició de la metodologia de control a emprar 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, de la 
metodologia de seguiment i control que emprarà a les obres a dirigir, fent referència a 
aquells aspectes que consideri oportuns (organigrama detallat amb funcions, recopilació 
i examen d’informació relativa a l’execució de l’obra, manuals de les instal·lacions i 
maquinaria, l'anàlisi dels diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits 
per l’Ajuntament de Barcelona, seguiment de la instrucció tècnica per a l'aplicació de 
criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre 
contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017 ( que té per objecte definir els 
criteris per a clàusules ambientals per a  l'execució de l'obra d'espai públic i 
infraestructures que fan els diferents operadors municipals), etc). S’haurà de concretar 
en 8 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades)  format arial 12. Tot 
el que no quedi recollit en aquestes  8 pàgines DINA4,  no serà objecte de valoració. 
 
(Es valorarà cada proposta de resolució amb un coeficient valorant la rellevància de 
l’aspecte considerat i la proposta de resolució. La puntuació es donarà linealment a la 
suma dels coeficients de cada aspecte valorat, corresponent la màxima puntuació a la 
màxima suma. No es valorarà la informació no rellevants. No es valoraran aspectes 
genèrics). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.1.............................................................12 
punts 
 
6.3 Gestió Mediambiental (fins a 4 punts) 
 
6.3.1 Identificació dels aspectes mediambientals més crítics i significatius. 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 
de quins són els aspectes mediambientals de major rellevància. Aquests aspectes poden 
estar relacionats amb residus, despesa energètica/aigua, soroll. Treballar per minimitzar 
els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiència 
energètica i l'excel·lència ambiental als espai públic i d'edificació i fer seguiment de la 
instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada 
del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017 ( que 
té per objecte definir els criteris per a clàusules ambientals per a  l'execució de l'obra 
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d'espai públic i infraestructures que fan els diferents operadors municipals), etc. S’haurà 
de concretar en 6 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades)  format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 6  pàgines DINA4  , no serà objecte 
de valoració. 
(Es valorarà el coneixement de la problemàtica i la identificació d’aspectes  
mediambientals, així com l’actuació en relació als mateixos. Només es tindran en 
compte els aspectes importants, crítics i/o singulars del projecte. No es valoraran 
aspectes genèrics. Es valorarà cada proposta separadament atorgant un coeficient en 
base a l’interès que suposa per servei. Finalment es ponderà entre totes les ofertes 
donant la màxima puntuació al que obtingui la màxima suma de coeficients i a la resta 
la proporcional a la suma de llurs coeficients. No es valorarà la informació no rellevant). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3.1...............................................................4 
punts 
 
6.4 As Built (fins a 4 punts) 
 
6.4.1 Desenvolupament de procediments per a impulsar la redacció del projecte As Built. 
L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció, de la metodologia de 
seguiment i control que emprarà per tal d’impulsar la redacció del projecte As Built així 
com la seva complitud, correcció i qualitat. S’haurà de concretar en 8 pàgines DINA4 
del document digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit 
en aquestes 8  pàgines DINA4, no serà objecte de valoració. 
(S’atorgarà la major puntuació aquell que presenti un nivell de concreció, coherència i 
nivell de detall més elevat i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no 
rellevant). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4.1...............................................................4 
punts 
 
6.5 Millores (Fins a 2 punts) 
 
6.5.1 Proposta de Reportatge Fotogràfic de les obres, on es pugui visualitzar tot el 
conjunt de l’obra i els seus avanços, complementari al reportatge setmanal obligatori.  
 
Es valoraran els mitjans empleats, la freqüència i la qualitat 
_ Màxima puntuació de l’apartat 10.5.1...............................................................1 
punt 
 
6.5.2 Suport en el seguiment de les actuacions de les diferents companyies de serveis 
dins de l’obra. Es valorarà dedicació i metodologia. 
_ Màxima puntuació de l’apartat 10.5.2...............................................................1 
punt 
 
1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 
proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa 
manera. 
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 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. fins 60 punts 

MESURA SOCIAL  
 
1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret 
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de 
l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en 
la Gaseta del dia 9. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 
de licitació i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 
 
    ቀ ୔୰ୣୱୱ୳୮୭ୱ୲ ୬ୣ୲ ୪୧ୡ୧୲ୟୡ୧ó  ି ୭୤ୣ୰୲ୟ

୔୰ୣୱୱ୳୮୭ୱ୲ ୬ୣ୲ ୪୧ୡ୧୲ୟୡ୧ó ି ୭୤ୣ୰୲ୟ ୫éୱ ୣୡ୭୬ò୫୧ୡୟ
ቁ x Punts màx = Puntuació resultant 

 

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic.  

El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la 
instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot 
ser superior al 35% 

 
1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a 40 punts 
Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
1.2.1 Es valorarà, en cas d’absència del personal que executi el contracte, sigui per la 
causa que sigui, incloses baixes laborals  i a comptar des del moment que sigui 
notificada a l’empresa adjudicatària per qualsevol mitjà, la capacitat i el compromís de 
substitució per garantir la continuïtat del servei. Fins a 2 punts 
 
-Per absències previstes superiors a una setmana: 
a) Si l’absència prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 
 

Termini Punts 
≤ 1 dia 1 
> 1 dia  0 

 
-Per absencies no previstes superiors a una setmana: 
b) Si l’absència no prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 
 

Termini Punts 
< 3 dies           1 
≥ 3 dies           0 
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Justificació del criteri: 
El termini de subsitució en casos d’absència té molta rellevància en els plaços de l’obra 
i en la seva correcta execució, ja que aquests estàn condicionats per la presa de 
decisions i l’execució de les ordres per part de l’equip objecte d’aquest contracte. 
 

1.2.2  Millora del termini en l’entrega de documentació de seguiment d’obra (Actes de 
Visites i Informe mensual reduït) , fins a 8 punts. 

 
Oferta 
termini 
lliurament 

Marcar 
amb 
una X 

Oferta 
termini 
lliurament 

Marcar 
amb 
una X 

Oferta 
termini 
lliurament 

Marcar 
amb 
una X 

ACTES 
VISITES 

OBRA 

Fins a 2 dies 
després  de 
la visita (4 
Punts) 

  

Entre 3 i 5 
dies després  
de la visita 
(2 Punts) 

  

Més de 5 
dies després  
de la visita 
(1 Punt) 

  

INFORMES 
MESUAL 
REDUÏT 

El dia 25 de 
cada mes (4 
Punts) 

  

Últim dia de 
cada mes (2 
Punts) 

  

Primer dia 
del mes 
següent (1 
Punt)   

 

1.2.3  Per millora de l’experiència de l’equip tècnic adscrit al contracte, fins a 16 punts 

Termini Punts 

Director d’obra: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a o 
titulat/da competent*, amb una experiència >= 22 anys 

5 punts 

Adjunt del Director d’Obra: Enginyer d’Obres Públiques, Arquitecte/a 
Tècnic/a titulat/da competent* amb una experiència >=17 anys 

5 punts 

Coordinador de seguretat i salut: Enginyer/a d’Obres Públiques, 
Arquitecte/a Tècnic/a o titulat competent* amb una experiència>=17 
anys 

5 punts 

Vigilant d’obra / Auxiliar de topografia >= 12 anys 1 punt 

 

*Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 
de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol 
merament indicatiu i no limitatiu. L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la 
possibilitat de sol.licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 

Justificació del criteri: 

La qualitat de l’execució d’un contracte públic pot dependre de manera determinant de 
la vàlua professional de les persones encarregades d'executar-lo, vàlua que està 
constituïda pel seu experiència professional i la seva formació. Quan un contracte 
d'aquest caràcter ha de ser executat per un equip, són les competències i l'experiència 
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dels seus membres els aspectes determinants per apreciar la qualitat professional de 
dit equip. 
 

- Experiència de la persona proposada com a Director/a d’Obra  

Com a Director/a d’obra i responsable del contracte d’obres té, (entre altes funcions), 
la responsabilitat de dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant 
les directrius escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i 
els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i 
formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  

Una experiència superior a la mínima requerida en actuacions similars li permetrà 
identificar dificultats potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar 
solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i 
identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost, o per la reducció 
de terminis.  

 

- Experiència de la persona proposada com a Adjunt del Director/a 
d’Obra  

Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients 
a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, 
revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora i formulant les actes i 
documents associats a les fites principals de l’obra.  

Una experiència superior a la mínima requerida en actuacions similars prèvies poden 
aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en actuacions 
precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o 
pel compliment dels terminis.  

 

Mesures socials com a criteris d’adjudicació: 

1.2.4 Es valorarà, per tal de fomentar la contractació femenina, aquella oferta en la qual 
l’entitat licitadora es comprometi a incorporar per a l’execució de l’objecte del contracte, 
prenent com a referència el nombre mínim de persones i perfils professionals indicat al 
PPT, un nombre més gran de dones. Fins a 6 punts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta contractació femenina Punts 

>50% de la plantilla que executa el contracte 6 

>40% i <50% de la plantilla que executa el contracte 3 

>20% i ≤40% de la plantilla que executa el contracte 1 

≤20% de la plantilla que executa el contracte 0 
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Justificació del criteri: 
Amb aquest criteri es vol afavorir i fomentar la contractació femenina donada la menor 
taxa d’ocupació de les dones al mercat de treball. 

Mentre la presència de dones en el mercat laboral de manera general, i en especial en 
determinats sectors professionals, continuï sent inferior a la dels homes, el Decret de 
l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol, d'aprovació del Pla de Contractació Pública 
Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona per al 2019, recomana incorporar en els 
contractes públics en els que hi intervinguin persones treballadores un criteri 
d’adjudicació per al foment de la contractació femenina. 

Així doncs, la preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva 
contribució a assolir la finalitat social de combatre l’atur femení, d’acord amb allò que 
estableix l’Article 145 de la LSCP 9/2017, que llista el foment de la contractació femenina 
entre les finalitats a les quals poden referir-se les característiques socials d’un contracte 
en base als quals s’avaluarà la millor relació qualitat preu dins d’una pluralitat de criteris 
d’adjudicació. 

 
1.2.5 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del 
contracte. Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es 
licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les 
persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes 
laborals indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final 
del termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitadora. Fins a 8 punts 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el 

contracte 

8 punts 

Del 99% al 60% 5 punts 

Del 59 al 33 % 2 punts 

 

Justificació del criteri: 

L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin 
incloure les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions 
laborals. 

El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de 
Contractació Pública Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de 
mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses 
que constitueixen el grup municipal. 

L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el 
contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de 
l’actuació. 
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En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context de servei públic, es valorarà quin percentatge del personal de ma 
d’obra que ha d’executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 

La preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució 
a assolir la finalitat social de donar estabilitat a les plantilles de les empreses. 

7. Termini d’execució  
Aquest contracte tindrà la mateixa durada que el contracte d’execució d’obra, al que 
està vinculat de forma instrumental aquest contracte. El contracte d’obra té una durada 
prevista de 12 mesos. 
 
Si el contracte d’obra es suspengués també es suspendrà aquest contracte. 
La direcció facultativa ha de lliurar el projecte As Built dins del termini indicat.  
 

8. Abonaments a l’empresa adjudicatària. 
 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA 
que s’indicarà com a partida independent. 
 
El preu s’abonarà en euros. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar mensualment de forma telemàtica la factura 
corresponent a les prestacions executades. 
Aquestes factures es presentaran de forma electrònica (e-factura) i addicionalment, 
conjuntament amb l’e-factura, s’adjuntarà la factura en PDF. L’adjudicatària emetrà les 
factures com a màxim amb data 25 de cada mes i les lliurarà a l’IMU el primer dia hàbil 
següent. En cas que el dia 25 sigui festiu, les factures s’emetran el dia hàbil anterior i 
es lliuraran a l’IMU, el mateix dia de l’emissió o, com a màxim, el següent dia hàbil. Les 
factures que no arribin a l’IMU en les dates abans assenyalades, seran comptabilitzades 
per l’IMU amb data de final del mes següent, tenint en compte que això afectarà a les 
dates de pagament de les mateixes. 
Una vegada rebudes les factures, seran revisades i conformades. En cas que les factures 
no siguin complimentades seguint els requisits establerts en el paràgraf anterior i/o en 
cas de disconformitat amb les mateixes, es retornaran a l’adjudicatària, atorgant-li un 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció, a 
l’efecte de que pugui presentar noves factures amb les rectificacions corresponents. 
Reconegudes i conformades les factures, l’abonament tindrà lloc el primer dia de 
pagament de l’IMU una vegada comptats 30 dies des de la data del seu registre, si fos 
conforme. 
 
L’empresa adjudicatària ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les dades 
següents especificades 
en la capçalera del present plec: 
- Codi de contracte 
- Òrgan de contractació 
- Departament econòmic 
- Departament destinatari 
 

 



 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 
 

 
 

FORMA DE PAGAMENT: 

 

 

Recursos destinats:
Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS) 

Valoració dels serveis a prestar

Recurs Preu

A. Gestio d'Obres i Direcció Facultatvia

B. Control econòmic

C. Control d'execució d'obra

D. Control temporal

E. Seguiment  de l'avanç d'obra.

F. Coordinació de Seguretat i Salu

G. Control i Direcció Ambiental de les obres

H. Recepció i liquidació de l’obra inclòs el seguiment i 
control del protocol dels REP'S. €

186.143,60

Altres despeses associades:

Recurs Preu

Partida alçada  a justificar en concepte de costos entre 
el final de l’obra i la recepció *** 6.000,00 €                      

Redacció de l'estat de dimensions i característiques   
(as-bult) de l’obra executada corresponent a aquest 
projecte d’urbanització ***

                      4.000,00 € 

10.000,00 €                  

196.143,60 €                

                     25.498,67 € 
                     11.768,62 € 

37.267,29 €                  

Total Import net Serveis a prestar i altres despeses associades:

Import Total 233.410,89 €                
IVA 21% 49.016,29 €
TOTAL 282.427,18 €

Les partides marcades amb *** no es poden modificar

Benefici industrial (6% costos directes)

TOTAL COSTOS INDIRECTES

A la recepció final

Import Cost Directe

Forma de pagament

 Mensualment durant el periode fi d'obra i  
recepció 

 A l'entrega del document 

Import Cost Directe

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
L’ESPAI LLIURE ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA, ÀLABA, TÀNGER I PAMPLONA,
CORRESPONENT AL PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 1
DEL SECTOR GLÒRIES-MERIDIANA SUD- FASE 1. DTE. ST. MARTÍ

Forma de pagament

€

TOTAL COSTOS DIRECTES

Despeses generals (13% costos directes )

Al lliurament de cada certificació d'obra 
mensual i propocionalment a la planificació de 

l’obra.
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9. Condicions especials d’execució  
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució: 

De caràcter social: 

1.1.1 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del 
contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les 
persones treballadores que informin al respecte. 

 

1.1.2 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització 
del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el justificant 
d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes 
que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

En el cas que no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà 
una declaració responsable on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un 
document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les 
persones treballadores que participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne 
exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del 
justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d’Igualtat entre 
dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el 
termini atorgat rebrà les indicacions i l’assessorament municipal i se li concedirà un 
nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides.  
 
L’incompliment d’aportació del justificant d’inscripció del pla o del document de les 
mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció 
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un 
màxim del 10% del preu. 

1.1.3 Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o 
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat 
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funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses 
amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o 
circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació 
de la violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 
perpetuadors de prejudicis. 

 

En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge 
oral com de materials de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es 
determini que s’ha incomplert alguns dels principis cites anteriorment, la contractista 
haurà de dur-ne a terme la corresponent correcció seguint les recomanacions per part 
de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromís de 
retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 

 

1.1.4 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del 
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’Igualtat, 
bé un Protocol o bé un document que detalli les mesures per prevenir i abordar 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit 
a l’execució del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a mínim, la formació 
del personal i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball 
lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on indicarà el tipus de 
document presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes abans 
citades. 

 

1.1.5 Conciliació del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització 
del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte una declaració 
que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la conciliació corresponsable del 
temps laboral, familiar i personal que serà d’aplicació a les persones que executin el 
contracte. 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre 
document estratègic, la declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document. 

Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, 
el foment del teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora 
dels permisos i excedències que estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a 
menors o a persones dependents. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini 
atorgat, rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou 
termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la 
conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre 
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assessorament suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del 
contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% del preu. 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

1.1.6 Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 
l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores 
a la seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic 
vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu 
personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els 
deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit 
legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les persones 
treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en 
el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, 
una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb 
les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

1.1.7-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat .  
 
L’empresa contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents 
documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/Man
ualQualitatObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat
_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes 
d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública 
sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&public
acionsId=20622 
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10. Modificacions del contracte  
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, 
si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva 
formalització en document administratiu 

11. Subcontractació  
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 
LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 
establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 
 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els 
justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP.   

12. Cessió del contracte 
En el present contracte resta prohibida la cessió 

13. Termini de garantia  
Per la naturalesa i característiques del contracte, no resulta necessari l’establiment d’un 
termini de garantia, atès que en aquest cas no es considera necessari que es respongui 
de vicis o defectes dels serveis prestats més enllà de la data de finalització del contracte. 

14. Documentació que s’adjunta 

X Projecte aprovat 

X Plec prescripcions tècniques direcció facultativa 
 

15. Proposta  
Ates els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació dels 
SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI LLIURE ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA, ÀLABA, 
TÀNGER I PAMPLONA, CORRESPONENT AL PLA DE MILLORA URBANA DEL 
POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 DEL SECTOR GLÒRIES-MERIDIANA SUD- 
FASE 1 per un import total de licitació de 282.427,18 € IVA inclòs, dels quals 
233.410,89 € són pressupost net i 49.016,29 € són en concepte d’IVA al 21%, amb 
càrrec a les actuacions ACT-000641 i d’acord amb les condicions tècniques que 
s’annexen, mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
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