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1. OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ 
 
El present plec té per objecte l’homologació d’un conjunt d’empreses per a disposar 
d’equips redactors per a la redacció de projectes d’enginyeria diversos per a la 
construcció, modificació substancial o altres necessitats de TERSA en relació a les 
Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaiques (en endavant IESFV) a la ciutat de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
El projecte a elaborar comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris definits en el 
present plec per a la correcta i completa definició de les obres a executar i la 
documentació necessària per a la seva licitació. La redacció dels projectes es defineixen 
en tres fases: 
 

• Fase I: Elaboració Projecte Bàsic 
• Fase II: Elaboració Projecte Executiu 
• Fase III: Documentació entregable durant les fases I i II 

 
Altres serveis inclosos en el present plec són: 
 

• Direcció Facultativa dels projectes executius o de les memòries de canvis 
elaborades. 

• Auditories, estudis de viabilitat, memòries de canvi tecnicoeconòmiques. 
• Generació d’esquemes unifilars i plànols. 

 
 
2. ESPECIFICACIONS 
 
Els treballs objecte d’aquest plec es desenvoluparan a la ciutat de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona podrà incloure tots o una part dels treballs que s’indiquen a 
l’apartat 1 respecte a cada IESFV, que seran concretats per TERSA en cada contractació 
basada de conformitat amb el procediment establert en el present plec. 
 
 
3. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS 
 
El termini d’execució per a cada contracte basat anirà en funció del servei a executar. 
 

• Redacció de Projectes Executius. El termini serà de 4 mesos des de la signatura 
del contracte. Dins d’aquest termini l’entrega del Projecte Bàsic serà en un període 
màxim de 2 mesos des de la signatura del contracte. Les fites descrites en el 
present plec i desenvolupades en les tasques a dur a terme per l’adjudicatari es 
presentaran en una Pla de Treball en un termini màxim de 5 dies laborals des de 
la comunicació de l’adjudicació.  

• Auditories, estudis de viabilitat, memòria de canvis tecnicoeconòmiques. El 
termini serà de 2 mesos des de la signatura del contracte. 

• Generació esquemes unifilars i plànols: El termini serà d’1 mes des de la signatura 
del contracte. 

• Direcció Facultativa: El termini de prestació dels serveis corresponen a la durada 
prevista de les obres a desenvolupar. No obstant, i de conformitat amb l’article 
29 de la LCSP, la durada dels serveis de direcció d’obra s’estendrà fins a acabar 
els treballs relacionats amb la liquidació del contracte d’obres principal. 
 
L’increment de la durada prevista de l’execució de les obres comportarà el mateix 
increment de la durada de la prestació de direcció d’obra objecte d’aquesta 
licitació. En aquest cas, l’empresa adjudicatària estarà obligada a executar 
ambdós serveis fins a la recepció de les obres sense rebre cap import addicional 
per aquest motiu, entenent-se inclòs al preu ofert. 



 

 
Durant l’execució del servei l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries als Serveis Tècnics del Projecte. 
 
L’abast i contingut dels serveis són detallats en el següent apartat i estan dividits en les 
fases descrites a l’apartat 1. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI 
 
4.1. Projecte Bàsic 
 
Objectius 
 

• Analitzar la documentació disponible facilitada pels diferents actors dels 
emplaçaments (estudis previs, plànols, factures elèctriques, serveis afectats...). 

• Identificar els condicionants i restriccions per les pèrgoles (urbanístics, 
arquitectònics, tècnics, ombres, seguretat vial, espai disponible...) i valorar 
solucions o alternatives per adaptar-hi la pèrgola. 

• Analitzar els condicionants i restriccions per la instal·lació (normatius, 
arquitectònics, urbanístics, tècnics, vandalisme,...) i definir i valorar les solucions 
i alternatives. 

• Analitzar les diferents alternatives i validar la viabilitat dels projectes i les 
solucions descrites tant des del punt de vista tècnic i constructiu com a legal 
(definició de la modalitat més escaient segons normativa actual). 

• Validació de la solució tècnica a desenvolupar al Projecte Executiu. 
• Riscos per impactes paisatgístic, ombres i vandalisme i seguretat vial proposant 

solucions preventives. 
 
Abast 

 
• Mínim una visita tècnica a l’emplaçament i reunió amb els serveis tècnics del 

promotor/propietat. 
• Dimensionament, producció estimada i estudi d’ombres per a la instal·lació 

dissenyada. 
• Traçat cablejat DC i AC, ubicació equips de protecció i inversors, definició del punt 

de connexió. 
• Condicionants tècnics per l’estabilitat estructural de l’emplaçament a on s’ubiquen 

parts de la instal·lació, mesures de Seguretat i Salut dels accessos a 
l’emplaçament, afectacions per al manteniment de la instal·lació i identificació 
dels recursos existents per a la monitorització de la instal·lació.  

• Esquemes unifilars i croquis amb les propostes de disposició del camp fotovoltaic, 
inversors, proteccions i altres. 

• Justificació de l’escenari entre els analitzats. 
• Croquis de pre-dimensionament amb la proposta de disposició de la estructura, 

els mòduls fotovoltaics, armari per a nou subministrament, inversors i proteccions 
per obtenir la validació promotor/propietari. 

• Plantejament i descripció de l’obra civil necessària per a la fonamentació de la 
pèrgola fotovoltaica i de les rases per a la connexió elèctrica.   

• Disseny preliminar del camp fotovoltaic i emmagatzematge en cas de ser 
necessari (configuració inicial amb distribució de panells i ubicació de sistema 
d’emmagatzematge). 

 
 
  



 

4.2. Projecte Executiu 
 
Objectius 
 

• Descriure completament en totes les seves parts la instal·lació i justificar el seu 
dimensionament per tal que els licitadors del concurs de construcció de la 
instal·lació disposin dels elements necessaris per l’elaboració de les ofertes sense 
haver de prendre decisions de disseny. 

• Justificació del compliment de la normativa vigent aplicable en l’àmbit urbanístic, 
elèctric, de seguretat i salut i d’altres instruccions municipals. 

• Donar resposta als requeriments dels serveis tècnics dels ajuntaments. 
 
Abast 
 

• Mínim una visita tècnica a l’emplaçament i reunió amb els serveis tècnics del 
promotor/propietat. 

• Descriure les parts que componen la instal·lació, traçat de cablejat i definició de 
la connexió. 

• Analitzar la generació elèctrica de la instal·lació segons disseny elaborat tenint en 
comptes les pèrdues. 

• Definir i dimensionar la subestructura de suport de la instal·lació, els sistemes de 
fixació a l’estructura existent i justificar l’estudi de càrregues degudes a la 
instal·lació i la seva no afectació a les condicions pre-existents. 

• Definir i descriure, les feines i especificacions d’obra civil necessàries, per a les 
fonamentacions de pèrgoles així com per a les rases necessàries per a la connexió 
elèctrica de la instal·lació fotovoltaica. 

• Avaluar la viabilitat econòmica tenint en compte els costos de construcció, 
legalització, manteniment i externalitats. 

• Descriure i definir el cost d’implementació dels mitjans de seguretat i salut 
provisionals d’obra i les mesures de seguretat i salut definitives per a la fase 
d’operació i manteniment descrites als Criteris tècnics de seguretat i salut a 
instal·lacions fotovoltaiques facilitat per TERSA.   

• Descriure i definir el cost del sistema de monitorització d’acord a les 
especificacions tècniques facilitades per TERSA.  

• Implementació del protocol de recepció d’instal·lacions per a la seva explotació 
facilitat per TERSA.  

• Implementació dels Criteris de Qualitat d’Instal·lacions Fotovoltaiques, 
Especificacions equips instal·lacions fotovoltaiques, Especificacions en el 
connexionat de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaiques d’autogeneració 
pel compliment del RD 244/2019, Guia d’Alta Equips de Mesura (EdM) de propietat 
TERSA (TELEMESURA) facilitats per TERSA.  

• Justificar el pressupost, desglossat en capítols i partides, d’acord a les unitats 
d’obra definides incloent les partides destinades a les mesures de seguretat i salut 
(provisionals d’obra i definitives), el sistema de monitorització a implantar, 
tramitació amb l’empresa distribuïdora i de legalització davant l’administració 
pública. 

• Desglossament del pressupost base de licitació per costos directes i indirectes. 
• Fer les modificacions necessàries conseqüència als requeriments dels serveis 

tècnics dels ajuntaments. 
• Per als casos establerts, definir i dimensionar el sistema d’emmagatzematge 

energètic mitjançant bateries: 
o Disseny de bateria: dimensionat, tipus, ubicació, sistemes de connexió 
o Programari de gestió: indicar quins programaris per a la seva gestió hi ha,  
o Balanç econòmic de la instal·lació amb bateria, com un conjunt 

(fotovoltaica i bateria) 
• Per als casos que sigui necessari, informe d’avaluació estructural de la coberta. 



 

• Per als casos que sigui necessari, informe d’infiltracions de la coberta o estat de 
conservació.  

 
4.3. Documentació entregable 
 
Objectius 
 

• Recopilar la documentació generada durant les fases 1 i 2 en format electrònic. 
Pels casos del projecte executiu i els plànols generats aquests s’entregaran també 
en format editable. 

 
Abast 
 

• Actes de les reunions realitzades. 
• Fulls de camp amb les dades i observacions recollides a les visites a 

l’emplaçament. 
• Recull fotogràfic dels emplaçaments i les seves particularitats. 
• Plànols emprats per les comprovacions i anotacions resultants. 
• Relació de programes informàtics emprats. 
• Controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzades. 
• Serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc. 

 
 
4.4. Auditories, estudis de viabilitat, memòria de canvis tecnicoeconòmiques 
 
Auditories 
 
L’objecte del servei seria la realització d’auditories per a instal·lacions fotovoltaiques en 
procés de recepció a TERSA o d’instal·lacions cedides per altres ens. 
 
L’abast d’aquest servei inclou totes les inspeccions i assaigs necessaris per a determinar 
l’estat de la instal·lació: 
 

• Inspecció visual dels mòduls fotovoltaics 
• Inspecció tècnica dels mòduls fotovoltaics: tensió, corrent, funcionament dels 

díodes, potència màxima... 
• Inspecció termogràfica (mòduls i connexions elèctriques) 
• Inspecció tècnica dels inversors (eficiència, etc.) 
• Auditoria del sistema de monitoratge 
• Auditoria dels sistemes d’emmagatzematge i la seva configuració 
• Informes tècnics i/peritatges 
• Estudi econòmic necessari per al correcte funcionament de la instal·lació auditada 

 
Estudis de viabilitat 
 
El servei contempla la realització d’activitats de consultoria relacionades amb les 
instal·lacions fotovoltaiques. Les possibles tasques a realitzar serien:  
 

• Estudis de viabilitat tecnicoeconòmic 
 

o Avaluació detallada de la ubicació per determinar la idoneïtat per a la 
instal·lació fotovoltaiques.  

o Anàlisi de les característiques tècniques de la ubicació i de les 
infraestructures existents (quadres, instal·lació de mitja tensió en cas de 
necessitat, etc.).  

o Identificació de requisits tècnics per a la implementació eficient del sistema 
fotovoltaic.  



 

o Anàlisi dels costos associats a la instal·lació. 
o Projecció dels costos operatius i de manteniment a llarg termini. 

 
• Estudis de potencial energètic  

 
o Avaluació dels recursos solars disponibles a la ubicació. 
o Anàlisi de la variabilitat dels nivells d'irradiació al llarg de l'any. 
o Determinació de la capacitat de generació de la instal·lació segons les 

condicions climàtiques locals. 
o Recerca d’ubicacions amb possibilitat d’integrar fotovoltaica. 
o Avaluació de potencial fotovoltaic d’instal·lació a les ubicacions 

assenyalades. 
o Avaluació de les corbes de càrrega horàries i les de producció horària, 

obtenint dades d’autoconsum, fracció solar, excedents, etc. 
o Anàlisi de coeficients de repartiment òptims per a casos d’autoconsum 

col·lectiu. 
o Estudi de la integració amb la xarxa elèctrica local, incloent-hi la possibilitat 

de sistemes d’emmagatzematge. 
 
Memòria de canvis tecnicoeconòmiques 
 
El servei contempla la realització de memòries tecnicoeconòmiques on les possibles 
tasques a desenvolupar serien:  
 

• Solucions a manteniments correctius. 
• Modificacions d’obra. 
• Ampliacions d’instal·lacions existents amb o sense sistemes d’emmagatzematge. 
• Pla d’inversions necessari.  

 
 
4.5. Generació esquema unifilar i plànols 
 
Els plànols contindran esquemes generals i de detall en planta, alçats, amb les escales 
convenients i amb indicacions de cotes, posant de manifest l’emplaçament i disposició 
d’equips i elements, traçats de circuit, rases i connexions. Com a mínim s’entregaran els 
següents:  
 

• Plànol de situació, emplaçament i accessos 
• Els plànols contindran esquemes generals i de detall en planta, alçats, amb les 

escales convenients i amb indicacions de cotes, posant de manifest l’emplaçament 
i disposició d’equips i elements, traçats de circuit, rases i connexions. Com a 
mínim s’entregaran els següents:  

• Plànol de situació, emplaçament i accessos 
• Mesures de seguretat  
• Línia de distribució  
• Obra civil (si s’escau)  
• Xarxa de terres  
• Esquema de connexió amb l’edifici o nova escomesa (si s’escau)  
• Esquema de connexió amb companyia (si s’escau)  
• Esquema de monitoratge i connexions  
• Altres plànols i esquemes que siguin necessaris.  

 
 
  



 

4.6. Direcció Facultativa 
 
El servei que es pretén contractar corresponent amb les especificacions tècniques 
d’aquest plec i els projectes executius o memòries de canvis tecnicoeconòmiques els 
quals han de regir l’execució de les obres. 
 
Direcció d’Obra.- 
 
El director dels treballs ha d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitant per a realitzar aquesta feina. 
 
Per tal de garantir una correcta execució de les instal·lacions cal dotar dels mitjans 
professionals necessaris per vigilar, comprovar i actualitzar que les partides de la 
documentació tècnica i la seva realització són les adequades. S’efectuaran totes les 
accions, càlculs i assaigs necessaris per poder assessorar TERSA abans de prendre les 
decisions d’índole tècnica, econòmica i/o funcional que calguin per dur a terme aquests 
treballs. 
 
Aquesta assistència anirà enfocada cap a totes les vessants de la instal·lació, és a dir, 
que l’equip adjudicatari haurà d’estar integrat per personal amb coneixements i 
experiència suficients en les matèries que integren el subministrament. 
 
Aquest personal, malgrat això, haurà d’actuar coordinadament i les seves instruccions i 
ordres hauran de ser donades al contractista sempre pel director dels treballs. 
 
De vital importància, també, ha de ser el control econòmic del procés per tal d’evitar 
increments injustificats del cost total. 
 
Són obligacions del Director d’Obra: 
 

- Verificar el dimensionament i viabilitat dels projectes fotovoltaics i dels seus 
elements bàsics constitutius. 

- Garantir la coordinació del procés constructiu amb el funcionament i horaris de 
l’equipament. 

- Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra.  
- Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals 

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de la instal·lació 
sempre que les mateixes s’adaptin a les disposicions normatives contemplades i 
observades en la redacció del projecte. 

- Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que si s’escau anessin preceptius. 

- Control econòmic del procés per tal d’evitar increments injustificats del cost total. 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència. 

 
Queden incloses les següents tasques: 
 

- Assistència tècnica en el procés de valoració d’ofertes per a l’execució de la 
instal·lació.  

- Modificació del projecte executiu d’acord a la proposta tècnica adjudicada en el 
procés de licitació. Modificació de plànols, càlculs elèctrics,... 

- Lliurament del Certificat de Direcció i Final d’Obra. 
- Tramitació de la legalització de la instal·lació solar davant l’empresa de distribució 

elèctrica, sub-direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya i 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Queden excloses 
taxes i/o impostos que poguessin ser d’aplicació durant el procés de legalització i 
inspecció. 

 



 

Tasques tècniques a desenvolupar.- 
 
Els treballs de direcció d’obra consistiran en: 
 

- La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres i 
instal·lacions, tenint cura del seu control pràctic d’acord amb el projecte executiu 
que les defineix, amb les normes i regles de bona execució; aportant els seus 
coneixements i experiència a l’estudi de les solucions constructives i tècniques 
més adients per a garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, 
a l’ús a què està destinada, a l’economia general i al termini d’execució. 

- La coordinació d’altres professionals i especialitats que no estiguessin incloses a 
les responsabilitats contractades. 

- La redacció i elaboració de l’acta de replanteig a on es definirà les tasques i els 
protocols de comunicació i coordinació necessaris per al bon desenvolupament del 
contracte. 

- La redacció i elaboració de les actes corresponents a les visites efectuades. 
L’adjudicatari aixecarà acta de totes les reunions mantingudes tant amb tècnics 
de TERSA com amb representants d’altres administracions o organismes 
implicats. Les actes s’enviaran per correu electrònic a tots els participants perquè 
puguin fer les esmenes o observacions que creguin oportunes en el termini màxim 
d’una setmana a comptar des del dia de la reunió. 

- Assistir a totes les visites necessàries pel correcte desenvolupament de les 
instal·lacions amb totes les parts implicades o de les que TERSA consideri 
oportunes en cada moment durant la vigència del contracte.  

- Planificació i seguiment setmanal de l’execució dels treballs. Es durà a terme una 
visita d’obra setmanal a la instal·lació i es farà entrega d’un acta resum de la 
visita on s’indicaran els aspectes més rellevants dels punts tractats, així com dels 
acords que es puguin adoptar en relació a l’execució i planificació de la instal·lació. 
L’acta s’acompanyarà d’un recull fotogràfic de la visita, que ha de permetre seguir 
l’evolució de les obres. 

- Supervisió constant de que les obres s’executen segons les especificacions del 
projecte executiu. En el cas de que l’empresa contractista de les obres vulgui 
proposar algun canvi (de material, de recorregut, de sistema,...), aquest canvi ha 
de ser acceptat tant per la direcció d’obra com per la propietat i en cap cas podrà 
suposar una disminució de prestacions respecte al que s’exigeix en el projecte 
executiu corresponent. Inspecció dels materials a emprar, certificats i fitxes 
tècniques, exigint les comprovacions, anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris 
per a la seva acceptació, d’acord amb la sistemàtica de control de qualitat 
aprovada, informant a la propietat de les incidències esdevingudes i la forma de 
solucionar-les. La supervisió i control de la posada a l’obra de cada un dels 
elements de les instal·lacions, comprovant les dimensions, correcta disposició i 
resta de característiques tècniques dels elements construïts o instal·lats. 
Elaboració del programa de Control de Qualitat. Validar els certificats dels 
materials entregats per l’empresa constructora i verificar que corresponen als 
definits a la documentació tècnica i/o col·locats a les instal·lacions. 

- L’assistència al contractista en qüestions diverses com la interpretació dels 
documents del projecte executiu, la fixació de detalls de la definició de l’obra i la seva 
execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat 
i qualitat previstes en el projecte. 

- La valoració de les incidències d’obra amb repercussió econòmica; i la 
col·laboració amb la propietat en la realització de les reformes o alteracions de 
projecte, la necessitat o conveniència de les quals s’observi durant l’execució 
d’aquestes, incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop 
acordades les esmentades reformes, caldrà informar a la propietat per la seva 
aprovació. 

- La realització de gestions, tràmits i interlocució amb les companyies de serveis o 
d’altres entitats afectades per la instal·lació amb qui sigui necessària una 



 

interacció. Si TERSA ho cregués oportú, ha de fer qualsevol altre informe tècnic o 
nota d’aclariment, ja sigui global o sobre un tema particular. 

- La validació de la documentació necessària per a la legalització de les 
instal·lacions executades, així com el seguiment de les inspeccions reglamentàries 
necessàries. 

- Seguiment temporal i econòmic (control pressupostari) de l’obra segons el pla de 
treballs aprovats per la propietat; establint les mesures correctores oportunes si 
es detecta algun incompliment o incidència. L’amidament, tancament i liquidació 
de les unitats d’obra, la confecció de relacions valorades, d’acord amb les 
condicions establertes en el projecte executiu i establiment de les relacions 
quantitatives dels materials que s’han d’emprar a l’obra. 

- Supervisió i seguiment de les proves de posada en marxa, per tal de garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques en base a les exigències 
de la normativa d’aplicació. 

- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que 
li sigui necessària. 

- Vetllar pels valors inherents del projecte, especialment pel que fa al repartiment 
de càrregues a les cobertes dels edificis i el que marquen els certificats de solidesa 
de cada coberta, així com per estudiar la millor manera d’integrar i repartir 
estèticament les plaques a l’edifici i que el seu impacte visual sigui mínim dins de 
les possibilitats. 

- Reportatge fotogràfic de les obres en format digital. 
 
Desenvolupament dels treballs.- 
 
El seguiment de les obres es realitzarà cada 7 dies.   
 
De les reunions de seguiment, així com dels lliuraments parcials de la feina, se 
n’aixecaran les corresponents actes amb els acords i decisions preses i seran redactades 
per l’adjudicatari dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
 
 
4.7. Altres 
 
La documentació i serveis detallats anteriorment és la que és d’entrega obligada per 
superar la fase de suficiència, però depenent del projecte podria ser necessari fer altres 
documents com podrien ser projectes, estudis, informes, entre d’altres. Exemples 
d’aquests documents addicionals podrien ser:  
 

• Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball.  
• Planificació de la coordinació de en la fase d’execució de la instal·lació.  
• Coordinació de les activitats d’obra.  
• Instal·lacions sobre terreny 
• Instal·lacions amb configuracions especials requerides per l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o ajuntaments metropolitans. 
• Requeriments especials necessaris per elaborar projectes: Estudis Geotècnics, 

Estudis Topogràfics, Estudis Lumínics i Altres. 

 
 
5. CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE BÀSIC 
 
El Projecte Bàsic recull tots els aspectes referents al disseny de la instal·lació acordats 
durant la visita a l’emplaçament i les aportacions dels tècnics municipals. 
 



 

Pel compliment dels objectius anteriors el contingut mínim no limitatiu dels projectes 
bàsics ha de definir clarament les característiques tècniques de la instal·lació amb el 
suport de material gràfic com plànols, fotografies fitxes tècniques i reflectirà: 
 

• Definició de la integració arquitectònica seleccionada de la instal·lació a partir de 
les diferents propostes disponibles. 

• Predimensionament de la instal·lació. Definir potència nominal i potència pic. 
Identificació d’ombres. 

• Traçat de la instal·lació, definició d’espais necessaris, ubicació d’equips i punt de 
connexió. 

• Necessitats tècniques a satisfer per obtenir el nou subministrament per part de la 
empresa distribuïdora. 

• Serveis afectats: 
o Acords presos amb tècnics municipals per el recorregut del cablejat de la 

instal·lació. 
o Requeriments dels tècnics municipals de protecció d’equips cablejat situats 

a l’exterior. 
o Recorregut i pas de cablejat per la via pública. 
o Tipus d’elements i paviments superficials del que està formada la calçada 

i la vorera per on es tingui que fer passar el cablejat. 
o S’estudiarà l’afectació dels serveis al recorregut i pas de cablejat per la via 

pública segons la informació de serveis afectats facilitada. En el cas de que 
no es pugui facilitar la informació dels serveis afectats serà responsabilitat 
del contractista obtenir-la. 

• Necessitats tècniques per a condicions els punts de connexió. 
• Acords amb els serveis tècnics dels ajuntaments. 
• Prevaloració de la idoneïtat de la solidesa de la coberta per allotjar una IESFV.  
• Estimació inicial del cost previst. 

 
 
6. CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
El Projecte Executiu és aquell document que ha d’incloure tota la documentació 
necessària per a la posterior licitació pel subministrament, instal·lació i legalització d’una 
IESFV. 
 
El Projectes Executius contindran el següent índex no limitatiu: 
 

1. Memòria tècnica i annexos 
a. Antecedents. 
b. Objecte i abast del projecte. 
c. Titularitat de la instal·lació i agents actuants. 
d. Emplaçament i accessos. 
e. Normativa vigent. 
f. Taula resum de la instal·lació. 
g. Descripció de la instal·lació i dels equips principals. 
h. Bases de disseny. 
i. Càlculs justificatius. 
j. Planificació, pressupost i estudi tècnic-econòmic. 
k. Posada en marxa i recepció de l’obra. 
l. Annexos 

i. Especificacions de materials 
ii. Càlcul de producció 
iii. Especificacions sistema de monitorització 
iv. Document fotogràfic 
v. Protocol de recepció d’IESFV de TERSA 
vi. Criteris de Seguretat i Salut 



 

vii. Certificat de Solidesa 
2. Memòria de càlcul 
3. Plànols 
4. Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau 
5. Pressupost 
6. Pla de Treball 

 
A continuació es descriuen aquells apartats de l’índex per a la seva correcta elaboració: 
 
6.1. Memòria tècnica i annexos 
 
La memòria descriurà amb precisió la instal·lació, detallant tots els elements i la seva 
ubicació, tot el plantejament de la instal·lació i la qualitat tècnica dels materials a  
utilitzar. 
 
Per el que fa als materials a utilitzar per dissenyar les FL’s (mòduls fotovoltaics, 
estructura, inversors, punts de recàrrega de vehicle elèctric), caldrà incloure a la 
memòria un apartat on es justifiqui que els materials utilitzats en la redacció de les 
memòries tècniques s’utilitzen únicament per definir tècnicament les instal·lacions 
(plànols, ubicacions, dimensionament) i no limiten la lliure competència, donant almenys 
tres alternatives de mercat d’altres fabricants amb característiques similars a la dels 
materials proposats. 
 
Serà necessari incloure a més la descripció i plantejament de l’obra civil necessària per 
realitzar el subministrament i instal·lació de la FL, així com el dimensionament econòmic 
de l’obra civil. 
 
Antecedents 
 
En aquest apartat s’exposaran de manera sintètica els antecedents que motiven la 
promoció de la instal·lació objecte d’autorització. 
 
Objecte i abast del projecte 
 
Descripció el motiu pel qual de l’elaboració del Projecte Executiu i les parts que hi 
figuraran. 
 
Titularitat de la instal·lació i agents que actuants 
 
Indicar el titular de la instal·lació, tot incloent la seva raó social, adreça fiscal i social. 
Les mateixes dades es faran constar per la resta d’agents actuants, i en particular, el 
promotor, propietari i el facultatiu competent, etc. 
 
Si es tracta d’una instal·lació d’autoconsum, cal incloure també, respecte al punt de 
subministrament, l’adreça, el número de CUPS, el tipus de CUPS, la potència contractada, 
la tensió del punt, la referència cadastral i les dades del titular del punt de 
subministrament (NIF, raó social, adreça social). 
 
Emplaçament i accessos 
 
Indicar l’emplaçament de la instal·lació, tot incloent els accessos a la indústria, vies 
properes, zona d’implantació (polígon, indústria aïllada, zona urbana, etc.). Cal indicar 
les coordenades UTM. 
 
  



 

Normativa vigent 
 
Relació de la normativa que afecta a l’elaboració del Projecte Executiu per a la seva 
posterior licitació de subministrament, instal·lació i legalització de la instal·lació. 
 
Taula resum de la instal·lació 
 
Taula resum amb les principals dades de la instal·lació que inclogui com a mínim: 
 

• Dades generals arquitectòniques de la instal·lació: Tipus de coberta, inclinació, 
orientació,... 

• Tipus d’instal·lació: Tipologia, CUPS consum associat, referència cadastral,... 
• Dades de la instal·lació: Nom, grup segons normativa, potència pic/nominal,... 
• Inversors de potència: Número d’inversors, potència,... 
• Mòduls fotovoltaics: Número de mòduls, sèries, tipus de tecnologia, superfície, 

especificacions tècniques mòduls fotovoltaics,... 
• Punts de Recàrrega de Vehicle Elèctric: Número, tipus de connexió, tipus de 

càrrega (monofàsica/trifàsica), protocol de comunicacions,... 
• Dades de generació: Generació anual, hores equivalents, rati kWh/kWp,... 
• Altres. 

 
Descripció de la instal·lació i dels equips principals 
 
Descripció del tipus d’instal·lació: Instal·lació de venda, autoconsum individual col·lectiu, 
connexió,... 
 
Descripció de les principals característiques tècniques i de funcionament. En tot cas 
caldrà enumerar els elements principals existents, tot indicant explícitament els afectats 
per l’actuació, a modificar substituir, bé a incorporar de nou. 
 
Descripció dels elements principals: Mòduls i onduladors. Punts de Recàrrega de Vehicle 
Elèctric. Característiques tècniques. Llistat amb les especificacions tècniques del 
materials i equips necessaris per a la construcció de la instal·lació. 
 
Descripció de les instal·lacions d’interconnexió a la xarxa elèctrica. Justificació del 
compliment de les condicions tècniques. 
 
En el cas que es tracti d’una modificació, de qualsevol naturalesa, sobre una instal·lació 
ja existent, caldrà indicar la descripció de la instal·lació actual i quines modificacions es 
pretenen dur a terme, tot indicant els elements afectats així com l’estat final en què ha 
de quedar la instal·lació per a la seva autorització. 
 
Bases de disseny 
 
Estudi energètic i de rendiments: 
 

• Dades de radiació solar i justificant de la font emprada. 
• Configuració: Coordenades, orientació i inclinació. 
• Previsió mensual i anual de generació i d’energia autoconsumida en kWh. 
• Performance rati en % i kWh/kWp·any. 
• Càlcul del percentatge d’autoconsum, cobertura solar i excedents amb dades 

horàries. 
• Incloure càlcul de generació amb software específic. 
• Previsió d’acumulació elèctrica si escau: Tipus, potència instal·lada de sortida, 

energia màxima emmagatzemada,... 
 
  



 

Càlculs justificatius 
 
Característiques dels mòduls. Camp fotovoltaic. 
 
Vent. Dimensionament de fonaments, suports i estructures (ITC-BT-06): 
 

• Descripció i justificació de l’estructura de suport i adaptació a l’emplaçament: 
Definir integració arquitectònica de la instal·lació a l’emplaçament i sistema 
d’ancoratge i estructura de suport. 

• Certificat de solidesa de la coberta conforme es garanteix que l’edifici suporta la 
instal·lació signat per tècnic competent. S’acreditarà com a mínim: 

o Sobrecàrrega (kg/m2) que suposa a la coberta la instal·lació fotovoltaica 
definida degut al pes propi, força vent, manteniment,... 

o Sobrecàrrega d’ús (kg/m2) que suporta la coberta on es preveu la 
instal·lació. Valor que es pot extreure del projecte constructiu de l’edifici si 
està disponible. En cas contrari s’haurà de calcular en funció de la 
informació disponible i visites de camp. 

o Càlcul estructura amb les accions considerades permanents i variables. 
 
Descripció i justificació del sistema de mesura per al seguiment de produccions. 
Justificació del compliment del Reglament de Punts de Mesura (RD 1110/2007).  
 
Càlcul de línies elèctriques de BT i AT. Centres de transformació i instal·lacions de 
connexió a xarxa, si és d’aplicació. 
 
Compliment de la legislació electrotècnica aplicable (REBT i si escau RAT): 
 

• Càlculs de circuits, curtcircuits, etc. 
• Tensions de treball, corrent contínua i corrent alterna. 
• Dimensionat de la instal·lació de distribució. 
• Quadres CC i de CA. Configuració i característiques tècniques. 
• Proteccions de CC i de CA (sobreintensitats, curtcircuits, sobretensions 

atmosfèriques, contactes directes, contactes indirectes, sincronisme, tensió, 
freqüència, etc.). 

• Xarxes de posada a terra. Criteris emprats en el seu disseny i dimensionament. 
Càlcul dels valors de posada a terra i justificació de les distàncies per a evitar un 
possible acoblament entre elles. 

• Compliment de prescripcions de locals mullats (ITC-BT 030). 
• Descripció de la connexió a la xarxa interior de l’edifici a la xarxa de distribució. 

 
En cas d’instal·lació d’autoconsum, el càlcul del consum elèctric dels serveis auxiliars de 
la instal·lació (consums en stand-by) i del percentatge que aquests serveis auxiliars 
representen respecte de l’energia generada per la instal·lació. 
 
En cas d’instal·lació d’autoconsum sense excedents, el compliment de l’annex I de la 
ITC-BT-040 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, sobre sistemes per evitar 
l’abocament d’energia a la xarxa: Descripció del funcionament, característiques 
tècniques, esquema de connexió, avaluació de la conformitat,... 
 
Sistema de monitorització: El sistema de monitorització complirà amb les especificacions 
tècniques de l’AMB i inclourà com a mínim: 
 

• Tots els elements de camp hauran de disposar de comunicacions ModbusRTU sèrie 
sobre RS485. Cada instal·lació inclouré: 

o Analitzadors de xarxa bidireccionals per a la monitorització del punt 
frontera i la generació total de la instal·lació. Inclourà transformadors de 
intensitat si escau. 



 

o Comunicació cablejada entre els inversors de la instal·lació i la passarel·la 
de comunicacions. Es monitoritzaran per separat cada inversor. 

o Analitzador de xarxes comptadors d’energia per a la mesura dels punts de 
recàrrega, siguin nV2G conjuntament amb els transformadors d’intensitat 
necessaris per a realitzar la mesura. Es mesurarà cada punt de recàrrega 
de forma individual. 

o Sensor meteorològic per a la mesura de la radiació solar incident i la 
temperatura exterior amb el seu corresponent sistema d’alimentació i 
connexió al concentrador de dades corresponent. 

o Passarel·la que permeti recepcionar totes les dades dels elements de camp 
i comunicar-les amb la plataforma triada per a l’explotació de les dades en 
remot a través d’aplicatiu web. La comunicació amb la plataforma es farà 
mitjançant targetes SIM, per el que la passarel·la ha de permetre aquest 
tipus de comunicació s’ha d’incorporar un mòdem per targetes SIM a la 
solució tècnica. 

o Activació d’accés remot a tots els equips per a diagnosis de funcionament 
de la instal·lació. 

o Instal·lació de nous sensors segons requeriments de propietat solucions 
tècniques definides durant l’elaboració del Projecte Bàsic. 
 

• Les variables que es monitoritzaran són: 
o Energia i potència generada amb la instal·lació. 
o Energia i potència importada i exportada de la xarxa elèctrica. 
o Energia consumida als punts de recàrrega de vehicle elèctric. 
o Temperatura ambient 
o Temperatura del mòdul fotovoltaic 
o Irradiació 
o Altres que esdevinguin del Projecte Bàsic. 

 
Per aquelles FL’s que siguin del tipus V2G caldrà preveure la seva integració dins del 
software de control intel·ligent del punt de recàrrega, ja sigui replicant els sistemes 
existents en les FL’s V2G existents de l’AMB amb nous sistemes que vagin apareixent al 
mercat. Serà responsabilitat de l’adjudicatari efectuar aquesta recerca i proposar la 
solució que millor s’adapti a les memòries tècniques redactades. 
 
Planificació, pressupost i estudi tècnic-econòmic 
 
Planificació, pressupost i estudi tècnic-econòmic que justifiqui la viabilitat del projecte. 
Inclourà l’inici, el termini d’execució i la finalització del projecte. Inclourà les inversions 
necessàries distribuïdes per partides i el cost del kWh produït. Caldrà indicar els 
paràmetres habituals en l’anàlisi d’inversions (VAN, TIR, PAY-BACK, etc.), així com una 
previsió del compte d’explotació anual, com a mínim per tant anys com els necessaris 
per assolir l’amortització de la inversió. 
 
Posada en marxa i recepció de l’obra 
 
Realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels 
fabricants dels equips, el contractista sota la supervisió de la Direcció Facultativa, 
omplirà els formats requerits amb les mesura de dades de la planta subministrat per la 
Direcció Facultativa i el titular de la instal·lació definides en el present plec. 
 
Annexos 
 
Els annexos inclouran la documentació necessària per a la comprensió complerta del 
projecte. 
 



 

• Especificacions de materials (no contractual): Mòduls, inversors, punts de 
recàrrega de vehicle elèctric, proteccions i cablejat, equips de mesura, estructures 
de fixació,... 

• Càlcul de producció: Informe del programa de simulació emprat. 
• Especificacions sistema de monitorització  
• Document fotogràfic 
• Protocol de recepció d’IESFV de TERSA 
• Criteris de Seguretat i Salut de TERSA 
• Certificat de Solidesa 
• Serveis afectats 

 
6.2. Memòria de càlculs 
 
Justificació de càlculs elèctrics. Justificació normativa aplicable. 
 
Justificació càrregues de vent. Fonament, suports i estructures (ITC-BT-06) i Codi Tècnic 
d’Edificació. 
 
Control de temperatura en sales tècniques i equips. Ventilació sales tècniques. 
 
Xarxes de posada a terra. Càlcul dels valors de posada a terra i justificació de les 
distàncies per evitar un possible acoblament entre elles. En cas de disposar de la 
informació suficient es valorarà la possibilitat d’utilitzar la xarxa de terres de l’edifici. 
 
Altres càlculs específics. 
 
6.3. Plànols 
 
Plànol d'emplaçament i situació. Indicació de l'emplaçament de la instal·lació que hi 
permeti l'accés de forma inequívoca, amb indicació dels accessos. 
 
Plànols generals en planta i alçat suficientment amples, a escala convenient i amb 
indicació de cotes essencials, posant de manifest l'emplaçament i la disposició dels 
equips, aparells i connexions principals. 
 
Plànols específics de connexió de mòduls fotovoltaics: Definició de cablejat i sèries. 
 
Plànols específics d’estructura, fonaments i contrapesos. 
 
Esquema elèctric unifilar de la instal·lació de potència incloent-hi tots els punts 
d'interconnexió, tant amb l'empresa elèctrica com amb la instal·lació existent. Cal 
incloure les proteccions elèctriques i de protecció de la interconnexió amb l'empresa 
elèctrica, així com les interiors a la instal·lació. 
 
Esquema de la instal·lació de comptatge energètic segons el Reglament de punts de 
mesura i, si escau, normativa d’autoconsum. Esquema de monitoratge. 
 
Xarxes de terres. 
 
Obra civil. 
 
6.4. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
L’estudi haurà de complir amb tota la normativa vigent en temes de prevenció i salut i 
haurà de fer referència a l’emplaçament i instal·lació en qüestió. Com la resta de 
documents, haurà d’estar signat pel tècnic competent. 
 



 

Aquest document descriurà els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades 
per a cobrir les necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les instal·lacions 
fotovoltaiques, tant provisionals com definitives. Caldrà incloure també una descripció 
detallada de les instal·lacions i elements de senyalització, abalisament i defensa que, 
d’acord amb la normativa esmentada, siguin necessàries per a dur a terme cada fase i 
es definiran les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalització. 
 
S’hauran de definir les mesures de seguretat i salut necessàries tant per al 
subministrament i instal·lació de les instal·lacions com per al posterior manteniment de 
la instal·lació considerant el compliment de criteris legals però també els criteris 
d’excel·lència del titular de la instal·lació. 
 
Finalment, l’estudi de seguretat i salut haurà de contenir: 
 

• Memòria 
o Memòria informativa 
o Memòria descriptiva 
o Memòria organitzativa i de gestió 

• Plec de Condicions 
• Plànols i documentació gràfica 

o Situació 
o Emplaçament 
o Senyalització i circulació 
o Proteccions col·lectives 
o Instal·lació de xarxes provisionals 
o Instal·lacions d’higiene i benestar 
o Organització dels treballs i les seves fases 
o Zones d’aplec i treball 
o Mètodes, sistemes seqüències del procés de subministrament i instal·lació. 
o Pla de seguretat per l’ús i manteniment posterior 

• Amidaments i pressupost 
 
6.5. Pressupost 
 
El pressupost haurà d’incloure totes les partides per la perfecta elaboració de les 
instal·lacions i totes les feines a realitzar i aportació de material haurà d’estar 
comptabilitzada. El pressupost haurà d’incloure també els costos associats al lloguer de 
maquinària (si s’escau) així com el material associat a l’estudi de seguretat i salut. Així 
doncs els apartats de que constarà el pressupost són: 
 

• Taula d’amidaments 
• Quadre de preus, desglossant les unitats per conceptes (mà d’obra, materials, 

mitjans auxiliars) 
• Pressupostos detallats i desglossats en capítols i unitats. 
• Resum de pressupost, desglossat per capítols i preu base de licitació. 

 
A nivell de preus serà necessari, a petició del titular de la instal·lació, justificar els preus 
i contrastar aquests amb valors i ofertes reals de proveïdors. Les ofertes de proveïdors 
permetran ajustar el pressupost a la realitat de mercat, a l’hora que permetrà tenir clar 
els terminis d’entrega de cara a ajustar el cronograma de les tasques. 
 
Per al càlcul de pressupost base de licitació, es tindran en compte: 
 

• El cost de mà d’obra per categoria professional, tenint en compte el cost 
hora/persona segons els convenis sectorials i regionals, actualitzats per l’IPC 
anual. 



 

• El cost dels materials i equips, revisats segons ofertes de proveïdors, amb preus 
d’enginyeria.  

• El cost de mitjans auxiliars. 
• Legalització i projecte As-Built. 
• Gestió de Residus. 
• Seguretat i Salut. 
• Els costos indirectes. 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de 
despeses generals, el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui correspon 
a l’Impost de Valor Afegit (IVA) vigent, obtenint d’aquesta forma, el Pressupost 
d’Execució per Contracte (PEC). 
 
El pressupost per coneixement de l’administració estarà constituït per: 
 

• Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) (IVA inclòs) 
• Direcció d’Obra (IVA inclòs) 
• Control de Qualitat (IVA inclòs) 
• Coordinació de Seguretat i Salut (IVA inclòs) 
• Avaluació de Riscos (IVA inclòs) 

 
El pressupost ha d’anar degudament signat pel tècnic competent. 
 
6.6. Pla de Treball 
 
L’adjudicatari elaborarà un Pla de Treballs indicatiu del subministrament i instal·lació de 
la instal·lació fotovoltaica que serveixi de base al que ha de presentar el futur 
contractista. 
 
El Pla de Treball engloba la descripció procediments a emprar en els treballs, així com 
l’estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar. Aquest document inclourà 
també possibles punts singulars les parts que puguin esdevenir conflictives i les 
alternatives que es proposen per a atenuar eliminar la conflictivitat. 
 
Caldrà estudiar la possibilitat de treballar tots els dies de la setmana i/bé en hores de 
baixa ocupació de l’emplaçament i/la via pública. 
 
El cronograma dels treballs hauran d’estar representades mitjançant un diagrama de 
Gantt on s’agruparan els diferents tasques per grups activitats i aquestes per fases amb 
un nivell de detall diari (agrupat per setmanes) amb les relacions entre les diferents 
tasques. 
 
Pel que fa a les tasques de subministrament de material caldrà justificar degudament els 
temps plantejats amb la sol·licitud d’ofertes a diferents proveïdors, amb l’objectiu que 
durant el subministrament i instal·lació no apareguin incongruències ni incompliments 
en relació al que s’ha plantejat en memòria. 
 
El cronograma que es reculli en la memòria haurà de ser el més reduït possible tot 
garantint el subministrament per a la posterior instal·lació de la mateixa i donant 
resposta a totes les qüestions que se’n derivin. 
 
 
  



 

7. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DELS PROPIETARIS DE LES 
INSTAL·LACIONS AL PROJECTISTA 

 
El projectista, amb els seus propis mitjans, ha d’obtenir les dades necessàries per a la 
realització dels treballs descrits en el present plec, no obstant, el promotor/propietari 
posarà a disposició la següent documentació: 
 

• Projectes constructius de l’emplaçament a on s’ubicarà la instal·lació. 
• Titularitat dels emplaçaments. 
• Contracte i facturació del subministrament elèctric si escau. 
• Llistat de responsables municipals designats pel projecte. 
• Altres:  

o Especificacions sistema de monitorització 
o Protocol de recepció d’instal·lacions de TERSA 
o Criteris de Seguretat i Salut de TERSA 
o Criteris de Qualitat 
o Especificacions de materials 
o Criteris de connexionat 

 
 
8. DIRECCIÓ, AUTORIA DELS TREBALLS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs correspon als Serveis 
Tècnics de TERSA i del promotor/propietari, en endavant Serveis Tècnics del Projecte 
(STP). 
 
Els STP tindran accés en qualsevol moment a les dades i documents que l’adjudicatari 
estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 
 
Els STP establiran el règim de reunions a l’inici dels treballs així com els seus continguts. 
No obstant, es preveu com a mínim: 
 

- Projectes Executius de licitació: 
 

o Fase 1 – Projecte Bàsic: Una reunió inicial amb visita a cadascun dels 
emplaçaments i una reunió de seguiment. 

o Fase 2 – Projecte Executiu: Dos reunions amb visita a cadascun dels 
emplaçaments i dos reunions de seguiment. 

 
- Auditories / memòries de canvis tecnicoeconòmiques: Una reunió inicial amb visita 

a cadascun dels emplaçaments i una reunió de seguiment. 
 

- Generació esquemes unifilars i plànols: Una reunió inicial amb visita a cadascun 
dels emplaçaments i una reunió de seguiment. 
 

- Direcció Facultativa: Dos reunions amb visita a cadascun dels emplaçaments i dos 
reunions de seguiment. 

En qualsevol cas el responsable del servei es compromet a tenir disponibilitat per a 
realitzar reunions i/visites sempre que així ho requereixin els STP. 
 
L’autoria dels treballs recau en el la persona que signarà els serveis contractats. Serà el 
responsable del servei qui es responsabilitza plenament de les solucions definides, dels 
càlculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del disseny de les 
instal·lacions, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit la seva 
disconformitat amb algun (alguns) dels criteris solucions que hagin estat establerts pels 
STP.  



 

 
La documentació generada objecte del present encàrrec haurà d’ésser signat per un 
tècnic competent i tots els documents estaran datats, expressant també el lloc, mes i 
any de redacció. Pel que fa als plànols caldrà que en els caixetins s’especifiqui la 
signatura de l’autor així com altres qüestions tècniques (títol, descripció, emplaçament i 
escala). 
 
TERSA adquirirà la propietat intel·lectual del treball objecte del contracte, si fos el cas, 
des del seu inici, essent responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin 
ocasionar contra aquest dret de propietat, per actuacions de les que sigui directament 
indirectament responsable. 
 
TERSA serà la propietària dels treballs i del material esdevingut d’aquest contracte i, per 
tant, l’empresa s’abstindrà d’utilitzar-ho per altres serveis sense el consentiment previ i 
per escrit de TERSA. 
 
Totes les dades i informació facilitades per TERSA i els Ajuntaments seran confidencials 
entre TERSA i l’adjudicatari. 
 
 
9. PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES 
 
El personal haurà d’estar preparat i disposar dels coneixements tècnics necessaris en 
cadascuna de les parts que s’englobin i hauran de disposar de formació tècnica reglada. 
Concretament, és requeriment imprescindible que l’equip redactor estigui format com a 
mínim per: 
 

• Enginyer amb experiència demostrada en la redacció de projectes i direcció d’obra 
en obres similars. 

• Especialista en càlcul d’estructures. 
• Especialista en Prevenció de Riscos Laborals. 

 
El responsable del servei s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions 
necessàries per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats. 
 
 
10. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 
El seguiment dels serveis es realitzarà cada 15 dies mentre durin els mateixos i 
l’adjudicatari restarà obligat a informar detalladament i per escrit als STP. Cadascuna de 
les empreses adjudicatàries hauran de fer aquesta feina per cadascun dels serveis.   
 
De les reunions de seguiment, així com dels lliuraments parcials de la feina, se 
n’aixecaran les corresponents actes amb els acords i decisions preses i seran redactades 
per l’adjudicatari i lliurades als STP dins dels cinc dies naturals següents a la data de la 
reunió realitzada. 
 
 
11. NORMATIVA APLICABLE 
 
Per a la realització de les memòries tècniques, l’adjudicatari tindrà en compte la 
normativa, ordenances i recomanacions existents i vigents en el decurs de la redacció, 
obligatòries no, que puguin ésser d’aplicació al mateix. A la memòria s’inclourà un llistat 
complet de la normativa que sigui d’aplicació a cada memòria tècnica. 

 
 
  



 

12. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI 
 

- Projectes Executius de licitació: 
 
L’objecte del present servei es divideix en dos parts les quals s’han de certificar de 
manera successiva per cada estudi: 
 

• Certificació 1: Elaboració del Projecte Bàsic (fase I) i la documentació 
complementària generada (fase III). 

• Certificació 2: Elaboració del Projecte Executiu (fase II) i la documentació 
complementària generada (fase III). 

 
TERSA contractarà els treballs corresponents a les fases indicades. En el cas que en la 
Certificació 1 es detecti que no hi ha solució viable per a implementar la instal·lació es 
pagarà només aquesta part sense que això suposi cap dret a compensació econòmica. 
 
Als efectes de la facturació dels serveis, s’estableix el percentatge que li correspon a 
cadascuna de les certificacions per cada instal·lació (actuació): 
 

• Certificació 1: 35% 
• Certificació 2: 65% 

 
La certificació de realització dels serveis serà revisada i aprovada per TERSA, sometent 
la mateixa a una auditoria tècnica per a la seva aprovació indicant, si escau, els 
arranjaments a realitzar pel projectista. 
 

- Auditories / memòries de canvis tecnicoeconòmiques: L’objecte del present servei 
es facturarà en una certificació única. 
 

- Generació esquemes unifilars i plànols: L’objecte del present servei es facturarà 
en una certificació única. 
 

- Direcció Facultativa:  
 

L’objecte del present servei es divideix en dos parts les quals es certificaran en funció 
de: 
 

• Certificació Projectes Executius. 
• Certificació Memòries de canvis tecnicoeconòmiques. 

 
Als efectes de la facturació dels serveis, s’estableix el percentatge que li correspon a 
cadascuna de les certificacions per cada instal·lació (actuació): 
 

• Certificació Projectes Executius: 100% 
• Certificació Memòries de canvis tecnicoeconòmiques: 65% 

 
 
13. LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 
El lliurament dels treballs es farà en format electrònic. Els projectes no podran tenir 
dades de caràcter personal a excepció de reflectir l’autoria del document. 
 
En tots els casos caldrà utilitzar processadors de textos. S’adjuntaran les sortides pròpies 
dels programes informàtics com per exemple s’utilitzen a pressupostos, planificació dels 
treballs. 
 



 

Els plànols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a 
aquestes instal·lacions, es reproduiran en format DIN A-3. 
 
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin 
el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els 
plànols en suport informàtic (d’acord amb les esmentades extensions). 
 
En cas de necessitat, el pressupostos seran entregats en format TCQ i excel i la corba 
de generació elèctrica en format excel. 
 
 
14. PENALITZACIONS 
 
A part de les penalitzacions descrites en el Plec de Clàusules Administratives s’estipula 
la següent penalització específica de conformitat amb l’establert a la LCSP: 
 
14.1. Per termini d’execució 
 
L’adjudicatari complirà amb el termini d’entrega especificat en el present plec i amb data 
d’inici amb la signatura del contracte i en concordança al Pla de Treball entregat des de 
la comunicació de l’adjudicació. L’incompliment del mateix suposarà una penalització del 
10% de l’import del contracte per cada setmana de retard sempre i quan l’incompliment 
dels mateixos sigui per causes alienes als STP. 
 
 
15. GARANTIES 
 
Es considera un termini de garantia de 6 mesos pels contractes basats un cop finalitzats 
els mateixos i rebuts en conformitat per part de TERSA. La conformitat per part de TERSA 
es produirà amb la certificació final de la contractació basada que correspongui. 
 
El responsable del servei s’obliga, sense cap cost addicional sobre l’ofertat, a efectuar 
esmenes, aclariments justificacions, sobre el contingut del serveis elaborats que li siguin 
demanades pels STP durant 2 anys a comptar des de la data de la certificació final dels 
treballs.  
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