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D’OBRES RELATIVES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL 

SECTOR ENTORN SAGRERA, TERRAPLENAT DEL LATERAL MUNTANYA ENTRE ELS 

CARRERS GARCILASO I CLARA ZETKIN I DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS ENTORNS 

DELS ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE METRO SAGRERA TAV, AMB MESURES DE 
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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 
Per a la posada en servei de la futura estació de Metro Sagrera TAV, prevista per l’últim trimestre 

del 2027, són necessàries l’execució del terraplenat al voltant de l’estació i de la seva sortida 

d’emergència i de l’execució d’una urbanització provisional per a connectar els accessos de l’estació 

amb la ciutat consolidada. En aquest sentit, L’Ajuntament de Barcelona va prendre el compromís 

envers la Generalitat de Catalunya d’executar aquestes obres prèviament a la posada en servei de 

l’estació de Metro. 

 

Le obres del terraplenat s’han definit amb una separata del Projecte Constructiu d’urbanització 

viària de l’àmbit de la Sagrera, PAU 2 del sector Entorn Sagrera, del qual només s’ha aprovat per 

part de l’Ajuntament de Barcelona la part corresponent a aquesta separata.  

 

Les obres d’adequació al voltant de l’estació de Metro inclouen dos projectes: 

 

1.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, 

TERRAPLENAT DEL LATERAL MUNTANYA ENTRE ELS CARRERS GARCILASO I CLARA ZETKIN, que 

té un import de 1.566.007,54 (IVA inclòs). Aquest projecte va ser aprovat definitivament per 

l’Ajuntament de Barcelona en Comissió de Govern del 30 d’abril del 2026.  

 

El projecte aprovat contenia la partida de control de qualitat sense el benefici industrial (13%); i 

les despeses generals (6%), tal com ho fan en els projectes redactats per BSAV, per un import = 

15.112,67 € (IVA inclòs). Per aquesta raó; l’import d’aquesta partida per a la present licitació; 

correspon a l’import PEC (IVA exclòs) de 14.862,87 €; i 17.984,08 € (IVA inclòs). 

 

2.- PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS ENTORNS DELS ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE METRO SAGRERA 

TAV que té un import de 322.281,90 € (IVA inclòs). Aquest projecte va ser aprovat definitivament 

per resolució del Gerent d’Urbanisme en data 9 de maig del 2026. 

 

Al no estar aprovat encara el Projecte de reparcel·lació del PAU 2 Entorn Sagrera, l’IMU ha arribat 

un acord amb els cooperants d’aquest PAU per a poder avançar les obres amb fons propis del IMU, 

que es recuperaran de les quotes dels cooperants un cop aquestes es puguin girar.  

El total de la present licitació ascendeix a la quantitat d’1.563.405,72 € + IVA 21% = 1.891.720,92 

€, segons el següent desglossament: 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents:  

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades 

- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
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- Comunicació inclusiva 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot 

el període contractual 

- Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social 

- Compliment dels requisits en matèria ambiental  

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades 

 

Es considera la millor solució la contractació dels dos projectes esmentats de forma conjunta, al 

tenir els dos el mateix objectiu que és el de possibilitar la posada en servei de l’estació de Metro 

de la Sagrera TAV per l’últim trimestre del 2027. 

Aquest contracte d’obres, s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a l’article 

156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials 

d’execució. 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director de Serveis de 

Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  

UA NOM IMPORT 

(IVA EXCLÒS) 

CODI PROJECTE CODI DEP. 

PROJECTES I 

OBRES 

ACT-000736 PAU 2 ENTORN 

SAGRERA 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

DEL PLA DE MILLORA URBANA 

DEL SECTOR ENTORN 

SAGRERA, TERRAPLENAT DEL 

LATERAL MUNTANYA ENTRE 

ELS CARRERS GARCILASO I 

CLARA ZETKIN 

  1.296.594,17 € G-151.1  

 

 

 

G-151.1_G-151.2 

ACT25-000352 PROJ. ADEQUACIÓ 

DELS ENTORNS DELS ACCESSOS 

A L’ESTACIÓ DE METRO SAGRERA 

TAV 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ 

DELS ENTORNS DELS 

ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE 

METRO SAGRERA TAV 

  266.811,55 € G-151.2 

 TOTAL 1.563.405,72 €  

3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcta execució conjunta dels treballs que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès 
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públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les 

prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució 

dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 1.891.720,92 €, 

que es desglossa en: 

 Pressupost net: UN MILIÓ CINC-CENTS SEIXANTA-TRES MIL QUATRE-CEMTS CINC EUROS 

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (1.563.405,72 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: TRES-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS 

QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (328.315,20 €) 

 

El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

Costos directes    1.011.335,87 € 

Seguretat i Salut      20.074,74 € 

Control de Qualitat       14.926,01 € 

PA a justificar      267.449,70 € 

TOTAL    1.313.786,32 € 

Costos indirectes  

  

Despeses generals d’estructura     170.792,22 € 

Benefici industrial        78.827,18 € 

TOTAL 249.619,40 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + 

indirectes). Pressupost net. 

  1.563.405,72 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 1.719.746,29 

€, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, del valor total 

estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició 

del contractista per l’òrgan de contractació i de les modificacions amb increment del cost econòmic 

que s’hagin previst en el present plec.  
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ANY VE prestació VE 

eventuals 

pròrrogue

s 

VE altres 

conceptes 

VE 
modificacion
s amb 
increment 
del cost 
econòmic 

SUMA 

1 1.563.405,72 €  156.340,57 €  1.719.746,29 € 

      

TOTAL  1.563.405,72 €  156.340,57 €  1.719.746,29 € 

 

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant 

l’execució de l’obra es produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 

les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del pressupost del 

contracte, IVA exclòs.  

 

Quadre desglossament econòmic:  

 

 

 

 

 

(*) partides alçades a justificar 
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5. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert. 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions 

de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 

LCSP 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:  

Classificació:  

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, 

han de disposar de la classificació següent : 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL 

A 2 2 

G 6 3 

 

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN 

SAGRERA, TERRAPLENAT DEL LATERAL MUNTANYA ENTRE ELS CARRERS 

GARCILASO

XPAUXE01 pa Partida alçada a juntificar per a la protecció de línia elèctrica 5.000,00 1,000 5.000,00

XPAUAB01 pa Partida alçada a justificar per a l 'elaboració de l 'aixecament topogràfic de l 'obra acabada (as-built) en compliment del Plec d'Especificacions Tècniques per manteniment de la Cartografia Minicipal topogràfica 3D de l 'Ajuntament de Barcelona800,00 1,000 800,00

XPAUAR01 pa Partida alçada a justificar de control i  seguiment arqueològic dels rebaixos/moviment de terres previstos al subsòl 9.360,00 1,000 9.360,00

XPAUAR02 pa Partida alçada pels treballs de documentació i  excavació de les restes arqueològiques que es puguin localitzar durant els treballs de control i  seguiment arqueològic.  185.400,00 1,000 185.400,00

XPAUNRF pa Partida alçada per a nous requeriments funcionals. 52.800,00 1,000 52.800,00

TOTAL  253.360,00

XPACQ0001 PA PARTIDA ALÇADA  PER A LA GESTIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA SEGONS EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ADJUNT AL PROJECTE.

12.489,81 1,000 12.489,81

TOTAL CONTROL QUALITAT 12.489,81 €                                  

PPA00ESS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i  Salut a l 'obra 15.321,36 1,000 15.321,36

TOTAL SEGURETAT I SALUT 15.321,36 €                                  

XPA00001 pa Partida alçada a justificar per a la legalització de la nova instal·lació d'enllumenat 1.625,73 1,000 1.625,73

XPA00004 pa Partida alçada a justificar pels imprevists que puguin sorgir durant l 'execució de les obres. 10.838,23 0,500 5.419,12

XPA00001 pa Partida alçada a justificar per a la legalització de la nova instal·lació d'enllumenat 1.625,73 1,000 1.625,73

XPA00004 pa Partida alçada a justificar pels imprevists que puguin sorgir durant l 'execució de les obres. 10.838,23 0,500 5.419,12

TOTAL 14.089,70 €                                  

XPAUU0CQ

PA

PARTIDA ALÇADA  PER A LA GESTIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA SEGONS EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ADJUNT AL PROJECTE.

2.436,2 €              1,00 2.436,20

TOTAL CONTROL QUALITAT 2.436,20 €                                    

XPA00003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i  salut de les obres. 4.753,37 0,500 2.376,69

XPA00003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i  salut de les obres. 4.753,37 0,500 2.376,69

TOTAL SEGURETAT I SALUT 4.753,38 €                                    

TOTAL PARTIDES ALÇADES 302.450,45 €                  

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS ENTORNS DELS ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE METRO SAGRERA TAV 
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Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han 

d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions 

mínimes següents: 

 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 

constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 2.345.108,58 

euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional 

al període. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant 

l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar 

que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 1.094.384 euros. 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa 

consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en 

tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 

comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 

sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 

contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell 

en el capital social d’aquesta. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 

contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre 

els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte 

sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb 

l’article 92 LCSP. 

 

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les 

persones encarregades del control de qualitat i en matèria de medi ambient i d’energia, segons 

l’aprovació de la Instrucció per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada 

del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els títols, 

acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 

 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS (art. 76.2 LCSP) 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals i/o materials següents: 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 20 anys; Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; 

Arquitecte/a i titulta/da competent* 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 15 anys; Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; 

Arquitecte/a i titulta/da competent* 

- Cap de Producció: experiencia minima 10 anys ; Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a i 

titulat/da competent* 

- Encarregat d'obra: experiencia demostrable en obres similiars amb una experiència mínima de 

10 anys. 

- Tècnic de prevenció en riscos laborals, amb formació competent en la matèria.  

- Tècnic de qualitat i medi ambient , amb formació competent en la matèria.  
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*Titulat/da competent*: qualsevol titulació que habiliti pel desenvolupament de l’exercici de les 

funcions indicades. 

Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. 

L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol.licitar que s’acrediti la 

condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 

empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest 

contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment 

de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau 

en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses 

licitadores. 

 

Justificació dels criteris de solvència:  

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència 

en la fase de licitació i la qualitat durant l’execució de l’obra per part de l’empresa que finalment 

resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 2.345.108,58 euros es considera adequat per 

garantir que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució 

de les obres que son objecte del contracte, i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que 

no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat 

a l’objecte del contracte i es proporcional al mateix. 

Solvència tècnica: S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant 

els últims cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions que 

haurà de portar a terme i que son objecte del contracte. L’import que s’ha de declarar com a 

executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 

1.094.384 euros, import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 

d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que es igual al 

70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat a l’objecte del contracte 

i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix injustificadament la 

concurrència de les empreses. 

En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvència amb la 

classificació empresarial prevista en aquest expedient. 

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 

cada criteri respecte del total de criteris a considerar  

 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, 

es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar 

els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:  

 

• Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. ............. (Fins a 40 punts): 

 

6.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT................................................ (fins a 8 punts): 



 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 

10 

 

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran 

de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de 

totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla 

d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció 

d’Obra cregui necessàries. 

 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte 

s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips 

i recursos associats a cada una d’aquestes activitats. 

 

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors 

s’expressaran en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Activitats pla d'obres............................................................................ (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Diagrama de Gantt 

Adequació programa a fases plantejades 

Descripció de lligams entre les diferents tasques 

Desenvolupament subactivitats   

Nº total activitats i subactivitats 

Anàlisi de folgances 

Anàlisi de camí crític 

 

Duració d’activitats............................................................................... (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 

Assignació de maquinària  

Descripció composició d'equips 

Taula personal tècnic i encarregats 

Funcions del personal tècnic i encarregats 

 

Previsió Mensual de Certificació ........................................................... (fins a 2 punts) 

Aspectes Valorats 

Taula assignació pressupost  

Gràfica certificació mensual i acumulada  

Taula certificació per capítols  

Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) format arial 12, però  s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en 

format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pàgines, no serà objecte de 

valoració. 
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No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 

6.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA ............................................................... (fins a 9 punts): 

 

Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa 

licitadora haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son 

les actuacions que tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció 

de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots els 

aspectes constructius així com les gestions necessàries. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora 

proposarà el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte 

tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present 

licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 

rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Nombre d’aspectes ponderat.................................................................. (fins a 3 punts) 

Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. 

Igualment es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o 

rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima 

puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat................................. (fins a 6 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines 

DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

6.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES ................................................... (fins 8 punts): 

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on 

s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per 

tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de 

la instal·lació de maquinària i tancats...................................................... (fins a 3 punts) 

Horaris i jornades de treballs programats. ....................................... (fins a 1 punt) 
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Neteja de la zona d’obres...................................................................... (fins a 2 punts) 

Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, 

equipaments i/o comerços existents. ...........................................................(fins a 2 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines 

DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ................................................. (fins 3,5 punts): 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat 

de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li 

siguin d’aplicació. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Organigrama i Assignació de funcions...................................................... (fins a 0,5 punts) 

Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .... (fins a 

0,5 punts) 

Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ............................................................ (fins a 0,5 punts) 

Descripció del sistema de Control documental .......................................... (fins a 0,5 punts) 

Tractament de no conformitats .............................................................. (fins a 0,5 punts) 

Controls execució específics................................................................... (fins a 0,5 punts) 

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ............ (fins a 0,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .. (fins a 3,5 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, 

tant pel que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, 

etc.)...............................................     (fins a 2  punts) 

 

e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta 

obra.......................... (fins a 1,5 punts) 
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Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

6.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES    (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra (fins a 

2 punts) 

 

f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) 

en la fabricació dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra. 

 (fins a 1 punt) 

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò 

previst a la normativa vigent.       (fins a 1 punt) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració. 

 

6.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores 

en l’execució d’aquesta obra        (fins a 2 punts) 

 

g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució 

d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva 

rapidesa i eficàcia        (fins a 2 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

CONDICIÓ GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN 

EN COMPTE CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DE L’OFERTANT 

NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’OBRA  

1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 

proporcionalment a la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa 

manera. 
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*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT.................... (Fins a 60 punts): 

 

1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia 

de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona 

de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i 

a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 

establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny 

de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 

    (
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant 

 

1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ........... (fins 

a 40 punts): 

-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin 

sorgir en el decurs de l’obra:         (fins a  

20 punts) 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 

núm. 1 

10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula 

núm. 1 

5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la taula 

núm. 1 

0 punts 

 

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte:  (fins a 5 

punts) 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 

1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. 

Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat 

laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que 

executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si 

de l’empresa licitador     (fins a 8 punts) 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el 

contracte 

8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 

1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte  (fins a 

7 punts) 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del 

sector de la construcció vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa 

licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte. 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el 

contracte 

7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 

 

7. Termini d’execució  

La durada de les prestacions serà 10 (7+3) mesos a comptar de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta. 

8. Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següents/s 

condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, 

no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

De caràcter social: 

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del 

preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu 

establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 

directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a 

l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si 

no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a 

l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors  

 

-L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la documentació 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, 

quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada 

la prestació. 
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No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l'ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació 

 

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 

període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 

socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment 

de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser 

objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan 

de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 

social 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en 

l’execució del contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials 

d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats als 

col·lectius indicats en algun dels col·lectius següents: 

 

• Persones perceptores de salaris socials. 

• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

• Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones en situació de 

violència domèstica. 

• Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció 

de menors. 

• Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una 

ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

• Persones que han patit problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés 

de rehabilitació i reinserció social. 

• Persones refugiades o demandants d’asil. 

• Persones trans. 

• Persones integrants d’ètnies minoritàries. 

• Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en 

risc d’exclusió o amb dificultats especials. 

• Persones que es trobin, segons informe dels serveis públics competents, en situació o en 

risc d’exclusió social (Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de 

famílies desnonades i persones sense sostre, persones en situació d’atur de llarga durada 

en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situació d’atur que han exhaurit la 

prestació o el subsidi per desocupació , joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars 

d’inserció, persones immigrants extracomunitàries , persones en situació d’atur amb tots 

els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, persones que hagin exercit la 

prostitució, persones que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en situació o risc 

d’exclusió). 

 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% 

de les totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores 

caldrà ampliar el nombre de persones contractades. 
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L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició. 

 

Barcelona Activa, SAU SPM, podrà facilitar a l’empresa adjudicatària el servei d’assessorament i 

gestió per a la preselecció de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball 

i alhora, que formen part d’algun dels col·lectius vàlids per donar compliment a la clàusula. 

 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, 

ha de presentar a la persona responsable del contracte el justificant d’inscripció obligatòria en el 

registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que 

executin el contracte.  

 

En el cas que no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà una declaració 

responsable on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un document que detalli, com 

a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que participin 

en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, 

acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla 

d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, 

rebrà les indicacions i l’assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini perquè aporti 

la informació de les pràctiques requerides 

 

L’incompliment d’aportació del justificant d’inscripció del Pla o del document de les mesures 

d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% 

del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

 

-Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges 

sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de 

qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi 

ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o 

identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la 

violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de 

prejudicis. 

 

En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge oral com de 

materials de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es determini que s’ha incomplert 

algun dels principis citats anteriorment, la contractista haurà de dur-ne a terme la corresponent 

correcció seguint les recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els 

materials corregits o el compromís de retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 

 

-Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, 

ha de presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un 

document que detalli les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures han 

de garantir com a mínim, la formació del personal i la designació de persones de referència que 

vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on 

indicarà el tipus de document presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes 

abans citades. 
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-Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, 

ha de presentar a la persona responsable del contracte una declaració que detalli, com a mínim, 

una mesura de foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal que 

serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document 

estratègic, la declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document.   

 

Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment 

del teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i 

excedències que estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones 

dependents. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, 

rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti 

la informació de les pràctiques requerides. 

  

L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la conciliació 

corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposarà la 

imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment 

fins a un màxim del 10% del preu. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable 

del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva 

plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita 

que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb 

discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un 

certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el 

nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de 

les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una 

declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà 

la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins 

un màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . 

L’empresa contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-

sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/

ManualQualitatObres.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
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c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qual

itat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, 

derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 

2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instru

cci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

9. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i 

prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà 

com a partida independent. 

El preu s’abonarà en euros. 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les 

prestacions següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, 

essent el preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el 

Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. 

A més, en la taula núm. 2 de l’annex 3 s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb 

un import que no pot ser modificat.  

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren 

tancats a tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris 

per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present Plec 

i, molt singularment al Plec de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat.  

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a 

risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar-los en el 

càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i 

rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per 

determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació 

s’esdevingués la necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu 

contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

a. Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista 

es sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus 

representants legals. 

 

b. Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el 

Projecte seran les següents: 

-  Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres 

de preus vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC). 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació 

de Catalunya (ITEC). 

 Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini 

la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

c. En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els 

rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre 

la Direcció facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme 

En aquest supòsit, els preus  i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, 

interpolació o proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui 

possible.  

 

d. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu 

sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal  

 

e. El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 

expressament l’Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de 

Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta 

unitat. 

 

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent 

d’aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

 

g.- S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta 

10. Modificacions del contracte  

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en 

les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, 

del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 
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11. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu 

12. Subcontractació  

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment 

d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 

215 LCSP. 

 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 

subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de 

pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. 

13. Cessió del contracte 

En el present contracte resta prohibida la cessió 

 

14. Termini de garantia  

El termini de garantia, és d’un any. 

Durant aquest termini, l’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se al seu càrrec de 

la conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i els 

arbres inclosos a l’obra, sota la instrucció del director facultatiu. 

 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels 

quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia 

 

15. Recepció de les obres 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. També 

s’haurà de seguir el que estableixi el Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres 

de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017. 

Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta 

de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al contractista com a conseqüència del present contracte i de conformitat amb el que 

en aquest s’especifica tal com indica el Protocol de projectes i recepció de projectes de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l’execució de 

l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 

executades.  

Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat 

i validat el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa al  “AS 

BUILT”, juntament amb la certificació econòmica desglossada per àmbits previstos en el Projecte, 

tant pel que fa a l’obra civil, com la instal·lació mecànica i posada en funcionament de les 

canonades. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de 

les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini 
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per esmenar-los. Si transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedirà un 

nou termini improrrogable o es declararà resolt el contracte. 

16. Documentació que s’adjunta 

 

X 2 Decrets d’aprovació definitiva 

X 2 Projectes en format *pdf , que inclouen els plecs de prescripcions tècniques 

X Pressupostos en format *lct 

17. Proposta  

 

Atès els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de les obres 

relatives al projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana del sector Entorn Sagrera, terraplenat 

del lateral muntanya entre els carres Garcilaso i Clara Zetkin i del projecte d’adequació dels entorns 

dels accessos a l’estació de Metro Sagrera TAV per un import total de licitació de 1.891.720,92 € 

IVA inclòs, dels quals 1.563.405,72 € són pressupost net i 328.315,20 € són en concepte d’IVA al 

21%, amb càrrec a les actuacions ACT-000736 i ACT-000352, i d’acord amb les condicions 

tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert. 
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