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1.Exposicié de les necessitats detectades i justificacioé de la solucié escollida
La Comissié de Govern de data 9/9/2021, va aprovar definitivament el “Projecte d’urbanitzacié dels vials del barri de
Can Farigola (carrers de Mare de Deu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, I’Argentera i Calendau), al Districte de Gracia
per un import de 6.784.376,25 euros, inclos el 21 % de I'impost del valor afegit (IVA).

La urbanitzacid dels vials del barri de Can Farigola té per objecte reduir 'espai destinat al transit rodat i la velocitat de
circulacié, de forma que sigui possible guanyar un espai considerable pels vianants. A més d’incrementar les zones
verdes, incorporant sistemes de drenatge sostenible (SUDs) als parteres drenants; i executar la xarxa de recollida
pneumatica (RPRSU) que depén de la central de Lesseps i que ja esta instal-lada al llarg de I'avinguda Vallcarca.

El total de la present licitacid corresponent a la fase 1 ascendeix a la quantitat de 5.606.922,52 € + IVA 21%=
6.784.376,25 €.

En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenibles seglients:

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades

- L'acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

- Plad’igualtat o mesures d’igualtat

- Comunicacid inclusiva

- Mesures contra 'assetjament sexual i per rad de sexe

- Conciliacid corresponsable del temps laboral, familiar i personal

- Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

2. Objecte, prestacid concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les
necessitats detectades

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES DEL PROJECE D’URBANITZACIO
DELS VIALS DEL BARRI DE CAN FARIGOLA (CARRERS DE MARE DE DEU DEL COLL, FARIGOLA, MEDES, CAMBRILS,
L’ARGENTERA | CALENDAU Aquest contracte d’obres, s’adjudicara pel procediment obert, subjecte a regulacié
harmonitzada, d’acord al que s’estableix a I’article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector public.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracid de condicions especials
d’execucio.

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluis Lamich Arocas, Director en Funcions de Serveis de
Projectes i Obres. Teléfon 932914600, adreca: C/ Bolivia 250, 22 planta, Barcelona.

En tant el codi, nom de I'actuacié i codi del projecte del contracte sén els seglients:

UA NOM CODI PROJECTE | CODI DEP.
D'’OBRA PROJECTES | OBRES
ACT-000549 | HOSPITAL MILITAR FORA D’AMBIT | G-053.6 G-053.6

3. Divisio en lots

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacid i aprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria
exigir una coordinacid i planificacio global dels treballs per a una correcta execucié conjunta dels treballs que
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resulta desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es persegueixen en I'execucié d’aquestes,
fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execucié dels treballs i una correcta assignacié dels recursos publics proporcionals a

la finalitat requerida.

4. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost base de licitacid que es considera amb els preus de mercat és de 6.784.376,25 €, que es desglossa en:

Pressupost net: CINC MILIONS SIS-CENTS SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CENTIMS (5.606.922,52 €)

Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: UN MILIO CENT SETANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES
EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS (1.177.453,73 €)

El pressupost net es desglossa de la manera segiient:

Costos directes

3.186.156,81 €

Seguretat i Salut

88.466,24 €

Control de Qualitat

2447778 €

PA a justificar 1.412.598,76 €
TOTAL | 4.711.699,59 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 612.520,95 €

Benefici industrial 282.701,98 €
TOTAL 895.222,93 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net.

5.606.922,52 €

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 6.167.614,77 €, sense incloure

I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels
subministraments necessaris per a la seva execucid que hagin estat posats a disposicié del contractista per I'organ de

contractacio i de les modificacions amb increment del cost economic que s’hagin previst en el present plec.

ANY VE prestacio VE eventuals | VE altres VE modificacions | SUMA
prorrogues conceptes amb increment del
cost econdmic
1 5.606.922,52 560.692,25 € 6.167.614,77 €
TOTAL 5.606.922,52 560.692,25 € 6.167.614,77 €
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També s’incloura en el VEC I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucioé de I’obra es
produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte,

fins el maxim del 10% de I'import del pressupost del contracte, IVA exclos.

Quadre desglossament economic:

LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) | 3.186.156.81 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT ®B)| 8846624¢€ 88.466,24 € 0
CONTROL DE QUALITAT ©)| 2447778¢€ 2447778 € 0
PA A JUSTIFICAR (%) D) | 141259876 € 1.412.598,76 € 0
TOTAL1 (A)+(B)+(C)+(D) 4.711.699,59 € (c) (d)
GASTOS GENERALS  (13%) sftota (E) |  612.520,95 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) sftotal (F) |  282.701,98 €
TOTAL2 (A}+(B)+(C)+(D)+E)+(F) 5.606.922 52 €
VA (21%) stotalz  (G)| 1.177.453.73 €
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)}+{E)*+{F)*(G) 6.784.376,25 € (q) (h) 1-(h/g)

(*) partides algades a justificar:
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PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIO DELS VIALS DEL BARRI DE CAN FARIGOLA
(CARRERS DE MARE DE DEU DEL COLL, FARIGOLA, MEDES, CAMBRILS, L’ARGENTERA | CALENDAU)

codi ua. Descripcié Preu Amidament Import
'01.05.01 30 XPA11101 PA PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS DE L'OBRA, A CRITERI DE LA DIRECCIO  45.000,00 1,000 45.000,00€
FACULTATIVA
01.05.01 31 XPA1ll1ZZ PA PARTIDAALCADAAJUSTIFICAR PER A LA AT A LA DO DE LES OBRES DE RPRSU | CLAVEGUERAM 33.600,00 1,000 33.600,00€
01.05.01 33 XPA1l11Z1 pa ANUL-LACIO DEL COL-LECTOR T56 DEL CARRER MEDES | RECUPERACIO DELS CLAVEGUERONS 5.707,75 1,000 5.707,75€
01.12 31 FRETINST pa Partida algada a justificar per a I'anul'lacié d'escomeses existents i retirada de quadres 3.691,13 1,000 3.691,13€

d'enllumenat existents afectades per l'obra. Inclou tramits amb companyies i tractament
dels elements residuals extrets de I'obra.

01.12 34 PARTALESC pa Partida algada per a drets d'escomesa eléctrica 2.000,00 1,000 2.000,00€
01.15 1 OMSEOQ1Z pa Partida alcada a justificar per I'obra mecanica de la xarxa RPRSU 716.080,04 1,000 716.080,04€
01.15 2 OMSEQ02Z pa Partida algada a justificar per I'obra mecanica de |a xarxa d'abastament d'sigles 49.181,33 1,000 49.181,33€
01.15 3 OMSEOO3Z pa Partida algada a justificar per I'obra mecanica de la xarxa electrica de baixa tensio 258.030,43 1,000 258.030,43€
01.15 4 OMSEOO4Z pa Partida algada a justificar pel suministrament, adequacio i instal-lacio de noves CGP i TMF's 9.000,00 1,000 9.000,00€
01.15 S OMSEQOSZ pa Partida algada a justificar per I'obra mecanica de la xarxa electrica de mitja tensio 5.344,00 1,000 5.34400¢€
01.15 & OMSEOOEZ pa Partida algada a justificar per I'obra mecanica de |a xarxa de gas natural 112.964,08 1,000 112.964,08€
01.16 6 FPI1UOO2 pa Partida algada d'imprevistos a justificar en obra 160.000,00 1,000 160.000,00€
01.16 9 FEG1UOO2 pa Partida algada d'abonament a justificar en conceptre d'estudi geotecnic 12.000,00 1,000 12.000,00€
TOTALPA 1.412.598,76 €
01.16 7 FSS1UO02 pa Partida algada d'abonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de  60.000,00 1,000 60.000,00€
partides descrites i justificades en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut, per ala
seva aplicacid i execucio a I'obra.
01.05.01 32 XPAI1C101 PA PARTIDA ALGADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIODE  28.466,24 1,000 28.466,24€
L'OBRA.
TOTAL SEG | SALUT 88.466,24 €
01.16 8 FCQ1UCO2 pa Partida algada d'abonament integre en concepte de control de qualitat, del conjunt de  12.477,78 1,000 12.477,78€
partides descrites i justificades en el pressupost de control de qualitat, per a |a seva
aplicacio i execucio a l'obra
01.05.01 34 XPAOC101 PA PARTIDAALCADAA JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 12.000,00 1,000 12.000,00€
TOTAL C.QUALITAT 24.477,78 €

5. Procediment d’adjudicacié

Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, aixi com el
valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacid, es considera que el més adient
és adjudicar aquest contracte mitjangant procediment obert., subjecte a regulacié harmonitzada,

Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels suposits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislacio vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP

Els licitadors hauran de comptar amb la solvéncia economica i técnica que tot seguit s’especifica:

Classificacio:

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, han de
disposar de la classificacié segiient :

Grup Subgrup Categoria

[ b [
- A un
L0 [0 B
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Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unié Europea han d’acreditar,
pels mitjans establerts a la clausula seglient, que compleixen amb les condicions minimes seglients:

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis en funcié de les dates de constitucié o
d’inici d’activitats de 'empresa ha de tenir un valor igual o superior de 8.410.383,78 euros. En el cas de que
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional al periode.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

- L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant I'any de
superior execucié en el decurs dels ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 3.924.845,76 euros. Les obres
executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest Ultim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix |’article 42 del Codi de comer¢. Quan es tracti d’obres executades
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada,
només es reconeix com a experiencia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en
la proporcid de la participacid d’aquell en el capital social d’aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen
I’objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius
codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la
classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 LCSP.

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal técnic participant en el contracte, especialment les persones
encarregades del control de qualitat i en materia de medi ambient i d’energia, segons I'aprovacié de la
Instruccid per a l'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre
contractacid Publica sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els titols, acreditacions academics o
professionals i I'experiencia minims adequats per prestar el servei.

ADSCRIPCIO DE MITJANS PERSONALS I/0O MATERIALS (art. 76.2 LCSP)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans
personals i/o materials seglients:

- Delegat d’obra: amb una experiéncia minima de 15 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o
equivalent (Master)

- Cap d’obra: amb una experiencia minima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria, Arquitectura o
equivalent o el seu equivalent (Master)
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- Cap de Produccio: experiencia minima 10 anys Arquitecte tecnic o enginyer tecnic d’obres publiques o el
seu equivalent en estudis de Grau

- Responsable de la Seguretat i Salut

- Responsable de medi ambient de I'obra

- Responsable de la Implantacié de I'Obra al Domini Public

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacié les empreses que
hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacio si, aquesta
participacié, pogués provocar restriccions a la lliure concurréencia, frau en la competéncia o suposar un
tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

Justificacio dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I’equilibri entre la maxima concurréncia en la fase
de licitacid i la qualitat durant I’execucid de I'obra per part de 'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvencia economica i financera: L'import minim de 8.410.383,78 euros es considera adequat per garantir
que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a I'execucié de les obres que son
objecte del contracte, i esta dins dels limits establerts per la LCSP atés que no excedeix d’una vegada i mitja
el valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri esta vinculat a I'objecte del contracte i es proporcional
al mateix.

Solvéncia tecnica: S’estableix com a criteri de solvéncia técnica el criteri de serveis realitzats durant els ultims
cinc anys, atés que permet garantir que I'empresa té experiéncia en les funcions que haura de portar a terme
i que son objecte del contracte. L'import que s’ha de declarar com a executat durant I'any de superior
execucio en el decurs dels ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 3.924.845,76 euros, import que esta dins dels limits
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General
de Contractes, ates que es igual al 70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri esta vinculat a
I'objecte del contracte i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix
injustificadament la concurréncia de les empreses.

En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvéncia amb la classificacio
empresarial prevista en aquest expedient.

6. Criteris d’adjudicacio i justificacié de la proporcionalitat de la puntuacié assignada a cada criteri respecte
del total de criteris a considerar

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu, incorporar els criteris
seglients i amb la proporcid que tot seguit s’indica i justifica:

° Criteris d’adjudicacio avaluables mitjancant judici de valor. ......cccccvvvviviviiiinennnns (Fins a 40 punts):

6.1 PLA D’OBRES - TERMINIJUSTIFICAT ...ceiiiiiiiiiiiiiiieiiieeiie s (fins a 8 punts):
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Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de
respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusié de totes aquelles
subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de I’elaboracié del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsié de cada ofertant, amb I'expressié clara dels rendiments esperats i equips i recursos
associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsio mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran
en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréencia amb el pla d’obres presentat.

El criteri de valoracié sera el seglient:
ACtivitats Pla d'oBres.....uee i (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N2 total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

[BIUT Tol To o =Yt 1 1V/ 1 - | 0TSO (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacid de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignacidé de maquinaria

Descripcié composicié d'equips

Taula personal tecnic i encarregats

Funcions del personal técnic i encarregats

Previsié Mensual de Certificacio ........cccoveeeeciiiieicciiiee e, (fins a 2 punts)

Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificacié mensual i acumulada

Taula certificacié per capitols

Coheréncia de la previsido economica amb el pla d’obres
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Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades)
format arial 12, pero s’admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el
gue no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines, no sera objecte de valoracid.

No es valorara cap reduccié de termini proposat respecte a la planificacié de Projecte.

6.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ...utiiiiiiiiiiiiiiiieie ettt ettt et st see e e (fins @ 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucié de I'obra, I'empresa licitadora
haura de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de quines son les actuacions que
tenen major importancia per a I'execucio de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions
més importants i/o singulars que portara a terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les
gestions necessaries.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, I'empresa licitadora proposara el
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la
seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacid.

L’'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants,
obtindra la maxima puntuacid i la resta proporcionalment.

Nombre d’aspectes PONAEIAT........cuuiiiiiiiiiiee et e e ettt e e e eette e e e e et ree e e e e s taeeeeeenraaeeaeans (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcioé de la qualitat de I'informe. Igualment
es ponderara cada aspecte tractat en funcid de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra
objecte de la present licitacio.

L’'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindra la maxima puntuacidila
resta proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats PONAErat........ccceeeeeciiieeicciiiee ettt e e (fins a
6 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracid.
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6.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ...cococuiieeiiiiiicisistc e, (fins 8 punts):

Aguests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s’escau) on s’explicitin i
determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora, per tal de fer possible
comptabilitzar I'execucié de les obres amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Descripcio de la implantacid d’obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la
instal-lacié de maquinaria i tancats.
............................................................................................................................. (fins a 3 punts)

Horaris i jornades de treballs programats. .......ccccceecieieeieciee e (finsa 1 punt)
Neteja de 12 ZoNa A’ 0OBrES......ciiiiiiiie e (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments
I/0 COMEIGOS EXISTENTS. ..vviiieiieeiiee ettt ettt ete ettt e ete e eete e e ebe e e tteeeeareeeetreeeenseeenns (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracid.

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ..viiiiiiiiiiiiiiiiiiecieesecsecceceese e (fins 3,5 punts):

Per implantar un sistema de gestié de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicacié.

El criteri de valoracié sera el seglient:
Organigrama i Assignacio de fUNCIONS........c.uuiiiiciiiie et (fins a 0,5 punts)

Descripcio dels sistemes de gestié en quant s Materials, compres, recepcid, assaigs. .... (fins a 0,5 punts)

Descripcio dels PPl / PAQ / PSAQu......cceeeuiieieireeiteeeiteeeteeeveeireesteeenreesteseereessessneenseenans (fins a 0,5 punts)
Descripcio del sistema de Control documental ..........cccveeeeiiiiiiieciiiie e, (fins a 0,5 punts)
Tractament de N0 CONFOIMILATS ..occccuiiiiieiiiie e e e e e aaae e (fins a 0,5 punts)
Controls eXeCUCIO @SPECITICS....uuiiiiciiiiee i e eaaee s (fins a 0,5 punts)

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestid ........ccccceeeeuvveeeennene. (fins a 0,5 punts)
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Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracio

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL .................. (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

e.1) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra, tant pel
que fa als aspectes constructius (reduccié de sorolls, pols, neteja de I’'entorn,

<] o3 [P (finsa 2 punts)
e.2) Propostes d’estalvi energétic en I'execucié de I'obra concretes per aquesta obra............cceeeuneene (fins a
1,5 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

6.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

f.1) Descripcio del Pla de gestio de residus de construccio, especific per aquesta obra (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccio i Demolicié (RCD) en la
fabricacid dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucid de I'obra. (fins a 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb allo previst a la
normativa vigent. (fins a 1 punt)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid.

6.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacié de les possibles millores en
I’execucid d’aquesta obra (fins a 2 punts)
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g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergencia que poguessin sobrevenir durant I'execucié d’aquesta
obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia
(fins a 2 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

CONDICIO GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL
ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES | PROPOSTES DE L’'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL
PER A L'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacio a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a
la resta.

La puntuacid total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..ot (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderaciéo maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacio no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsio del Decret d’Alcaldia de 24
d’abril de 2017 de contractacio publica sostenible i la Instruccid de I’Ajuntament de Barcelona de 9 de marg
de 2018, d’aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S’atorgara la maxima puntuacio al I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la resta d’empreses
licitadores la distribucié de la puntuacid es fara aplicant la segiient formula establerta per Instruccié de la
Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en |la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny:

Pressupost net licitaci6 —oferta N ./
—— - —— ) x Punts max = Puntuaci6 resultant
Pressupost net licitacié — oferta més economica

1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacio total, fins a ........... (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacio del servei:

1.2.1.- Per aplicacié de baixes als preus nous gue composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el
decurs de I'obra: (fins a 20 punts)



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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Per aplicacié del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 20 punts

Per aplicacié del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 10 punts

Per aplicacio del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert ala taula nim. 1 5 punts

Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 0 punts

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’'un any segons contracte: (fins a 5 punts)
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3 Contractacid indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es
valorara, com a garantia d’una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de
I’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte.
Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors

a la data final del termini de presentacié d’ofertes al si de I'empresa licitador (fins a 8 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del59al33 % 5
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucid del contracte (fins a 7 punts)

Prenent com a referéencia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de Ia
construccio vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa
aplicar a les persones que executin el contracte.

7. Termini d’execucié
La durada de les prestacions sera de 16 mesos (14+2 mesos) a comptar de la signatura de l'acta de
comprovacié del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta.

8. Condicions especials d’execucié

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de I'article 202 LCSP, establir la/les segients/s condicié/ns
especial/s d’execucid del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no son discriminatories
i sdbn compatibles amb el dret comunitari:

De caracter social:
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-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacié realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a
obligacié contractual entre les parts, que I'0rgan de contractacié pagui directament a |'empresa
subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'0rgan de contractacié donara audiéncia a 'empresa
contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica
I'impagament del preu, I'0rgan de contractacié fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccid del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors

-L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsid de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacid.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
['ajuntament per al contractista.

Aquesta condicid es considerara essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d'una penalitat de
com a maxim el 10% de l'import d’adjudicacid

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de
les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicacié.

Aguesta condicid te el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de
penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha
complert la obligacié. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'0rgan de contractacié podran
requerir als organs de representacié de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacidé de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercid laboral o d’exclusié social

L’'empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucié
del contracte a persones que es trobin en situacid d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusié social i que pertanyin, preferentment, als col-lectius indicats als col-lectius indicats en algun dels
col-lectius seglients:

e Persones perceptores de salaris socials.

e Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

e Dones victimes de violencia de génere (fisica o psicologica) i persones en situacid de violencia domestica.
e Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de proteccié de menors.
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e Persones internes de centres penitenciaris la situacié de les quals els permeti accedir a una ocupacié, persones
en llibertat condicional i persones exrecluses.

e Persones que han patit problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitacid i
reinsercid social.

e Persones refugiades o demandants d’asil.

e Persones trans.

e Persones integrants d’etnies minoritaries.

e Persones participants en programes municipals d’insercio sociolaboral per a col-lectius en risc d’exclusié o amb
dificultats especials.

e Persones que es trobin, segons informe dels serveis publics competents, en situacié o en risc d’exclusié social
(Per exemple: mare o pare de familia monoparental, persones de families desnonades i persones sense sostre,
persones en situacié d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situacié d’atur
que han exhaurit la prestacié o el subsidi per desocupacié , joves de menys de 25 anys amb dificultats
particulars d’insercid, persones immigrants extracomunitaries , persones en situacié d’atur amb tots els
membres de la unitat familiar en situacid de desocupacio, persones que hagin exercit la prostitucio, persones
que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en situacio o risc d’exclusio).

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les
totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar
el nombre de persones contractades.

L’'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condicid.

Barcelona Activa, SAU SPM, podra facilitar a 'empresa adjudicataria el servei d’assessorament i gestié per a
la preseleccid de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que formen
part d’algun dels col-lectius valids per donar compliment a la clausula.

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

L’'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte el justificant d’inscripcié obligatoria en el registre
corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacié a les persones que executin el
contracte.

En el cas que no estigui legalment obligada a disposar d’'un Pla d’lgualtat presentara una declaracié
responsable on hi fara constar aquesta exempcid, i 'acompanyara d’'un document que detalli, com a minim,
una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que participin en I'execucié del
contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaracié
del justificant d’inscripcié voluntaria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que
sera d’aplicacio a les persones que executin el contracte.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacio en el termini atorgat, rebra les
indicacions i I'assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perque aporti la informacio de
les practiques requerides
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L'incompliment d’aportacid del justificant d’inscripcid del Pla o del document de les mesures d’igualtat,
després de rebre assessorament, suposara la imposicié d’una sancid economica d'un 1% del preu del
contracte, que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

-Comunicacio inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucié del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes,
gue no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets
de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets
dels animals.

- I'Gs d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per raé d’orientacid i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucié del contracte, evitar 'exaltacié de la violéncia
i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

En cas que es produeixi una circumstancia que recomani la revisié tant del llenguatge oral com de materials
de comunicacié implicats en I'execucié del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun dels principis
citats anteriorment, la contractista haura de dur-ne a terme la corresponent correccié seguint les
recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromis
de retirada, aixi com un informe de les mesures dutes a terme.

-Mesures contra |'assetjament sexual i per rad de sexe.

L'empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document que
detalli les mesures per prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per raé de sexe, en relacié amb
el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a minim, la formacié del
personal i la designacid de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies
masclistes. L'acompanyara d’una declaracié on indicara el tipus de document presentat, aixi com el
compromis que inclou les mesures minimes abans citades.

-Conciliacid corresponsable del temps laboral, familiar i personal.

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte una declaracié que detalli, com a minim, una mesura de
foment de la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal que sera d’aplicacié a les
persones que executin el contracte.

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’lgualtat o altre document estrategic, la
declaracio responsable s’acompanyara d’aquest document.

Les mesures poden consistir en la flexibilitzacié, adaptacié o racionalitzacié dels horaris, el foment del
teletreball, la implantacié de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedéncies que
estableix la legislacié aplicable per facilitar I’atencié a menors o a persones dependents.
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Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacio en el termini atorgat, rebra les
indicacions, I’ajut i I'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacio de
les practiques requerides.

L'incompliment d’aportacié del document que detalli les mesures de foment de la conciliacié corresponsable
del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposara la imposicié d’una sancio
economica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del
preu.

L'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del
contracte un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no
pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb
el requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat sén persones amb discapacitat, segons exigeix
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

L’'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la
data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment,
una copia de la declaracid d’excepcionalitat i una declaracié de I'empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aguesta condicié d’execucid contractual s’entén obligacié essencial i el seu incompliment suposara la
imposicié d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins un maxim del
10% si no s’acredita el compliment.

-Compliment dels requisits en matéria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa
contractista donara compliment a la normativa continguda als segilients documents:
a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament-sostenible 11072
b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQ
ualitatObres.pdf
c. Guia “Ambientalitzacio de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qualitat am
biental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
d. INSTRUCCIO técnica per a l'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada
del Decret d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%
b3 _CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 133881.pdf
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9. Pagament del preu

El pagament del preu es realitzara mitjancant la presentacié de les factures de forma mensual i previa comprovacio i
supervisio de les prestacions realitzades.

D’acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I'lVA que s’indicara com a
partida independent.

El preu s’abonara en euros.

El sistema de determinacio del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions
seguents:

Pressupost Execucié Material: 3.186.156,81 €
Seguretat i Salut: 88.466,24 €
Control de Qualitat: 24.477,78 €
Partides a justificar: 1.412.598,76 €
TOTAL: 4.711.699,59 €
Despeses Generals (13%): 612.520,95 €
Benefici industrial (6%): 282.701,98 €
IVA (21%): 1.177.453,73 €
TOTAL: 6.784.376,25 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o, per tant algat, essent el
preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els
preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula nim. 2 de
I'annex 3 s’incorporen una serie de partides algades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec
de Prescripcions tecniques inclos en el Projecte aprovat.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics, sén a risc i
ventura del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels
preus contradictoris i dels treballs per administracio pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicid i justificacid dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats
incompletes en el cas de paralitzacio o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacié s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat
d’obra, procedint de la seglient forma:
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a. Les propostes d’execucié d’unitats d’obra que es formulin entre la direccié d’obra i el contractista es
sotmetran a I'aprovacid expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjancant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte
seran les seglients:

- Preus basics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus
vigent de I'[MU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC)

- Quadre de Preus de I'Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Técnic d’edificacié de
Catalunya (ITEC),=
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I’Ajuntament de Barcelona.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que determini la Direccid
facultativa mitjancant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccié
facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu sobre
I’esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e. El contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament
I'Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc
en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacio
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.-  Saplicaran als preus basics de I'oferta

10. Modificacions del contracte

D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte, I'drgan de
contractacio el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas lI'import total de les
modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus
contradictoris, tot d’acord amb les previsions de I'article 204 LCSP. La modificacié requerira informe previ de
la persona responsable del contracte.
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Causes previstes de modificacio:

1. La possible no execucié de la partida de jardineria tenint en compte la situacié actual de sequera i la
possibilitat que es mantingui en el temps i impedixi el reg; segons el pla d’actuacio i resolucié ACC/220/2024,
d'l de febrer, per la qual es declara |'estat d'emergencia | per sequera hidrologica a les unitats d'explotacio
Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, i s'actualitzen
diversos estats de sequera pluviométrica; es seguiran les instruccions de Parcs i Jardins adjuntes (“CRITERIS
DE FINALITZACIO DE LES OBRES (PARTIDES JARDINERIA | ARBRAT) PER SITUACIO DE SEQUERA”).

Tal i com estableix 'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar I'establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.

Tal i com estableix la disposicié addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigéncia del
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podra modificar el contracte
en els termes que estableix I'article 204 de la LCSP. La modificacid es tramitara abans que s’esgoti el
pressupost maxim aprovat inicialment.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiéncia a I'empresa contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu

11. Revisioé de preus
En aquest contracte no es podra revisar el preu

12. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacid parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes
estipulacions legals comportara les conseqiiencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

Per tal d'assegurar el compliment de I'obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
I’empresa adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a I'article
217.1 LCSP.

13. Cessio del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessio

14. Termini de garantia

El termini de garantia, és d’un any.

Durant aquest termini, I'empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se al seu carrec de la
conservacié i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les especies vegetals i els arbres inclosos a
I'obra, sota la instruccio del director facultatiu.
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El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies
naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia

15. Recepcio de les obres

La recepcid del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a I’article 243 LCSP. També s’haura de
seguir el que estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I’Ajuntament de
Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017.

Dins del termini dels dos mesos segiients al lliurament o realitzacié de les obres, s’estendra acta de recepcio
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats
al contractista com a conseqiiencia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica
tal com indica el Protocol de projectes i recepcié de projectes de I’Ajuntament de Barcelona.

Per a la recepcid seran considerades també les dades i informes establerts durant I'execucié de I'obra, les
proves efectuades per la Direccidé Facultativa i la inspeccid directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I’Acta de Recepcid, el contractista haura d’haver lliurat i validat
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada i tota la documentacié relativa al “AS BUILT”,
juntament amb la certificacid economica desglossada per ambits previstos en el Projecte, tant pel que fa a
I’obra civil, com la instal-lacié mecanica i posada en funcionament de les canonades.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi en I’acta i el Director de les mateixes
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si
transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedira un nou termini improrrogable o es
declarara resolt el contracte.

16. Documentacié que s’adjunta

X Decret aprovacié definitiva
X Projecte, que inclou plec de prescripcions tecniques
X Pressupost en format *Ict
Criteris de finalitzacio de les obres (partides jardineria i arbrat)
X per situacié de sequera (Instruccions de Parcs i Jardins)

17. Proposta

Ates els motius exposats, es proposa l'inici del procediment per a la contractacié de les OBRES del projecte
d’urbanitzacié de I'ambit de la mpgm de la presé de trinitat vella, 1A. FASE. districte de sant andreu; per un
import total de licitacié de 6.784.376,25 € IVA inclos, dels quals 5.606.922,52 € sén pressupost net i
1.177.453,73 € son en concepte d’'IVA al 21%, amb carrec a I’ actuacié ACT-000549, i d’acord amb les
condicions técnigues que s’annexen, mitjangant un procediment obert subjecte a regulacié harmonitzada.
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