
 

 

 

 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a 
l’execució dels Serveis de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució de les obres de 

renovació de les instal·lacions tèrmiques al Palauet Albéniz, als efectes 
previstos a l´art. 28 i 116 de la LCSP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracte reservat: No 

 

Lots: No 
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1. Antecedents 

El Palauet Albéniz, a l’avinguda de l’Estadi, 65-69, al districte de Sants-Montjuic, es troba a 

l’interior del recinte dels jardins escultòrics Joan Maragall. Tots dos, el jardí i l’edifici tenen un 

nivell de protecció C, Bens amb elements d’interès, i es troba al Catàleg de Patrimoni 

Arquitectònic amb l’identificador 1762 

 

S’ha redactat un projecte amb l’objectiu de renovar les instal·lacions tèrmiques de l’edifici del 

Palauet Albéniz (edifici principal del recinte) i de l’edifici auxiliar proper a l’entrada, eliminant 

les instal·lacions actuals de clima i disposant unes noves instal·lacions de climatització i 

ventilació amb un sistema més sostenible. L’actuació del projecte implica actuacions interiors 

d’implantació de maquinària en sales tècniques preexistents, amb la mínima intervenció sobre 

els elements interiors protegits, i la reposició de les afectacions en tancaments i en 

revestiments afectats. El projecte també contempla la retirada de la màquina que configura la 

producció de fred de l’edifici actual, que es troba en el jardí, en superfície. Aquest element serà 

substituït per la construcció d’una nova sala tècnica exterior, totalment soterrada, de 46 m2, 

en una ubicació dins de la part posterior del jardí, propera a l’accés de l’edifici, i en una zona 

lliure de plantacions protegides, amb la mínima afectació possible a l’entorn visual del jardí. 

 

Un cop redactat aquest projecte, s’està portant a terme la contractació del contracte de les 

obres que corresponen a aquest projecte, redactat pels serveis tècnics de la Direcció de 

Serveis d’Edificis Municipals, amb les col·laboracions tècniques que hi figuren al projecte, que 

s’acompanya com annex en aquesta licitació.  

 

Les obres tenen un PEC de licitació de 2.199.999 €, IVA inclòs. 

 

Cal contractar ara els serveis de Direcció Facultativa associats a aquestes obres. 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

La finalitat consisteix en la realització del contracte de serveis de direcció facultativa, subdividit 

en direcció d’obra i direcció d’execució, relacionat amb el contracte d’obres de renovació de les 

instal·lacions tèrmiques de l’edifici del Palauet Albéniz (edifici principal del recinte) i de l’edifici 

auxiliar proper a l’entrada, eliminant les instal·lacions actuals de clima i disposant unes noves 

instal·lacions de climatització i ventilació amb un sistema més sostenible. 

    

Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat òptima dels serveis desenvolupats en l’entorn 

proper a l’àmbit d’actuació, es considera adient una durada del contracte de 25 mesos. 

 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç i que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades, és la formalització d’un contracte de serveis per 

mitjà del procediment obert simplificat de serveis. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 

millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 

 

L'objecte del contracte és la realització dels serveis de Direcció d'Obra i Direcció d'Execució 

(direcció facultativa) de les obres de renovació de les instal·lacions tèrmiques al Palauet 

Albéniz, i els serveis de verificació dels documents de projecte amb caràcter previ a l’inici de 

les obres, segons el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte (CPV 71318000). 
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L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base 

a la millor relació qualitat-preu, avaluada conforme a criteris econòmics i qualitatius. El criteri 

econòmic relacionat amb els costos, és en aquest cas únicament el preu, i no el cost del cicle 

de vida. 

 

S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor, que en aquest cas 

són el preu, l’experiència professional del director d’obra i la presentació d’una memòria de 

mesures per millorar el procediment. 

 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 

4. Divisió en lots 

El contracte no és susceptible de ser dividit en lots. 

 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional que permeti una execució independent de les mateixes. A 

més, en cas hipotètic de divisió, caldria exigir una coordinació i una planificació global dels 

treballs per a una correcte execució de les prestacions, que resultaria del tot desproporcionada 

per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes. Per aquest 

motiu, podem concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent 

sense menyscabar la correcte execució dels treballs així com una correcta assignació dels 

recursos públics de forma proporcional a la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera -segons preus de mercat- és de 

119.857,28 euros. El pressupost net de licitació (PNL) és de 99.055,60 euros i l’IVA de 

20.801,68 euros, amb un tipus del 21%. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 

per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és a tant alçat. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 

del procediment. 

 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, considerant el 

seu cicle, és el següent: 
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni que figura a 

la “Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de 

estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad”.  

 

El cost per hora que s’ha tingut en compte pel càlcul del pressupost, per cada categoria 

professional requerida al projecte, s’ha calculat en base als coneixements i l’experiència 

d’aquesta direcció en contractes similars, i es troba per sobre dels mínims exigits pel conveni, 

de manera que els licitadors poden oferir per sota del preu de licitació sense incórrer en preus 

sota conveni, i sense posar en risc les condicions dels treballadors. 

 

Els preus mínims per categoria professional, segons conveni i taula salarial, adaptada al 2.023 

i tenint en compte triennis, són els que figuren a la següent taula. 

 

Categories professionals màximes a intervenir Hores per categoria

Cost / hora 

per categoria

Cost per 

categoria

Enginyer 160,000 28,00 € 4.480,00

Total costos directes direcció d'obra 160,000 4.480,00

Arquitecte 500,000 28,00 € 14.000,00

Enginyer 1040,000 28,00 € 29.120,00

Conservador 380,000 28,00 € 10.640,00

Total costos directes direcció d'obra 1920,000 53.760,00

Arquitecte tècnic 1000,000 25,00 € 25.000,00

Total costos directes direcció d'execució 1000,000 25.000,00

Total costos directes direcció facultativa 83.240,00

Despeses Generals

Despeses d'estructura, gestoria, 

administració, llicències, 

permisos, desplaçaments, 

amortització i lloguers de locals, 

consums, material, equipament, 

taxes, quotes i d'altres despeses 

derivades

13% 10.821,20

Benefici Industrial 6% 4.994,40

Total costos indirectes 15.815,60

99.055,60

IVA (21%) 20.801,68

Total pressupost amb IVA

Total Costos Directes + Indirectes abans d'IVA

119.857,28

Dedicació per categoria professional per la Direcció d'execució (hores)

Dedicació per categoria professional dels treballs de verificació previs a l'obra (hores)

Dedicació per categoria professional per la Direcció d'Obra (hores)

COSTOS INDIRECTES

COSTOS DIRECTES
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Segons la solvència tècnica exigida, els perfils professionals exigits són els següents. 

 

 
 

El fet de no aplicar el conveni sectorial comporta l’exclusió del procediment o resolució del 

contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial. 

 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 118.866,73 euros. Els conceptes que inclou son: 

 

 
 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

 
 

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 

realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 

municipals. 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 

prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 

que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 

contracte mitjançant procediment obert simplificat. 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 

les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les condicions 

d’aptitud mínimes que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d’adjudicació són les la següents: 

SALARI BRUT 

ANUAL 2,023

ANTIGUITAT 

(5% pels 5 

primers trienis)

COTITZACIO

NS 

EMPRESARI

ALS (33%)

COST 

EMPRESA 

ANUAL

PREU 

MÍNIM  / 

HORA (1792 

HORES)

28.062,80 € 2.806,28 € 10.186,80 € 41.055,88 € 22,91 €

21.767,62 € 2.176,76 € 7.901,65 € 31.846,03 € 17,77 €

TAULES SALARIALS CONVENI EMPRESES ENGINYERIA I OFICINES D'ESTUDIS TÈCNICS, 2,023

ENNGINYER, ARQUITECTE O CONSERVADOR-6 ANYS EXPERIÈNCIA

ENGINYER TÈCNIC, ARQUITECTE TÈCNI ANYS EXPERIÈNCIA

Any VE prestació

VE 

modificacions 

previstes

SUMA

2024 23.773,34 4.754,67 28.528,01

2025 71.320,03 14.264,01 85.584,04

2026 3.962,23 792,45 4.754,68

TOTAL 99.055,60 19.811,13 118.866,73

Any Econòmic Programa Centre Gestor Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2024 63885 93314 0302 0302 19.613,01 21% 4.118,73 23.731,74

2025 63885 93314 0302 0302 78.452,04 21% 16.474,93 94.926,97

2026 63885 93314 0302 0302 990,55 21% 208,02 1.198,57

99.055,60 21% 20.801,68 119.857,28Total 

PRESSUPOST DF
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1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 

que siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits 

de prohibició de contractar. 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 

 

1. L’empresa licitadora hauria de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional mínima següent: 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a 

l’objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica per qualsevol 

dels dos mètodes següents, per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirirà el 

contractista en el moment de realitzar les tasques que es deriven d’aquest contracte.  

 

- En cas de ser el licitador una persona jurídica, la solvència s’acreditarà justificant que el 

volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 

presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 210.000 €. En el cas de què la 

data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys 

des de la data de presentació de proposicions, el requeriment es referirà al període 

d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any comptat des de la data 

final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 

- En cas de ser el licitador una persona física, la solvència s’acreditarà justificant estar en 

disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins el final 

del termini de presentació d’ofertes, per un import de 210.000 €, aportant a més, el 

compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 

cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà complert pels 

mitjans establerts a l’article 87.3 de la LCSP.  

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte del 

contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació amb els serveis 

executats  i  en relació a  la  titulació  i  experiència de les persones que  han  d’executar  el  

contracte. Amb l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència de les 

empreses interessades. 

  

a. D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, relació dels principals serveis realitzats en els 

últims 5 anys, de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest 

contracte que inclogui l’import, les dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos, en 

serveis de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, o 

de naturalesa similar.  
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El període definit a l’article 90.1.a queda augmentat de tres a cinc anys per tenir en compte 

el període de pandèmia que ha afectat de manera rellevant a les activitats professionals 

similars a les que constitueixen l’objecte del contracte, i, per tal d’afavorir la concurrència. 

 

L’import anual de l’any de major execució dels període esmentat, ha de ser igual o superior 

a 120.000 euros (IVA exclòs). 

 

De conformitat amb l’article 90.1.4 LCSP, les empreses de nova creació (menys de 5 anys) 

només acreditaran la seva solvència tècnica i professional mitjançant els requisits que 

s’estableixen a continuació:  

 

Concretament, d'acord amb l'article 90 1.b) 90 i 1.e) de LCSP, els títols o acreditacions 

acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics assignats a 

l’execució del contracte i la seva experiència professional mínima han de ser els següents, 

aclarint que no pot recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 4 persones 

com a mínim) ateses les competències professionals que han de desenvolupar i la 

repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:  

 

El personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el contracte haurà d’estar 

integrat per un equip mínim de treball de 4 persones.  

 

El nombre de persones destinades a la realització del servei contractat i la seva qualificació 

professional ha de cobrir les necessitats de mínims exposades a continuació: 

 

 Tècnic número 1. Un (1) tècnic  competent, que formarà part de la Direcció 

d’Obra. Co-desenvoluparà les tasques de lideratge de la Direcció Facultativa pel que fa 

als aspectes arquitectònics, i serà  el  contacte  directe  amb  els  responsables  del  

contracte.  Haurà de reunir els següents requisits: 

 

o Títol d’arquitecte. El requeriment del perfil professional d’un arquitecte, queda 

justificat en virtut de l’article 12.3 a), en relació amb els articles 2.2.c) i 2.1.a), de 

la “Ley 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació”. Les obres es 

realitzen a l’interior d’un edifici amb un nivell de protecció arquitectònica i es tracta 

d’un us administratiu i/o cultural. Donada la enorme incidència arquitectònica que 

les tasques d’aquesta obra tenen sobre el patrimoni, i l’especial dificultat 

d’aquestes, es considera imprescindible comptar amb la figura d’un arquitecte per 

portar a terme les tasques de direcció d’obra derivades de la incidència en 

tancaments i revestiments d’especial valor artístic i arquitectònic 

 

o Més de 6 anys d'experiència en l’exercici de la seva professió 

 

o Acreditar haver participat en els últims 6 anys en una Direcció Obra d’unes obres 

de reforma de superfície útil igual o superior a 200 m2 i adjudicades per un PEC 

igual o superior a 400.000 euros (IVA inclòs), en edificis terciaris, amb un nivell de 

protecció arquitectònica A (BCIN) ó B (BCIL), 

 

 Tècnic número 2. Un (1) tècnic competent, que formarà part de la Direcció 

d’Obra. Co-desenvoluparà les tasques de lideratge de la Direcció Facultativa pel que fa 

als aspectes d’instal·lacions, i  serà  el  contacte  directe  amb  els  responsables  del  

contracte.  Haurà de reunir els següents requisits: 

 

o Títol d’enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. Donada la càrrega específica 

que les partides d’instal·lacions tenen en les obres actuals, es considera 
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imprescindible comptar amb la figura d’un enginyer industrial per portar a terme 

les tasques de direcció d’obra derivades de les instal·lacions de l’obra. 

 

o Més de 6 anys d'experiència en l’exercici de la seva professió 

 

o Acreditar haver participat en els últims 6 anys en una Direcció Obra d’unes obres 

de reforma de superfície útil igual o superior a 200 m2 i adjudicades per un PEC 

igual o superior a 400.000 euros (IVA inclòs), en edificis terciaris, amb un nivell de 

protecció arquitectònica A (BCIN) ó B (BCIL), 

 

 Tècnic número 3. Un (1) tècnic competent, que formarà part de la Direcció 

d’Obra. Co-desenvoluparà les tasques de lideratge de la Direcció Facultativa pel que fa 

als aspectes de conservació i protecció dels bens mobles i dels elements immobles 

d’especial protecció dins del Palauet, i serà el contacte directe amb els responsables  

del  contracte.  Haurà de reunir els següents requisits: 

 

o Títol de grau en Conservació i Restauració de béns culturals. Serà la figura 

encarregada de supervisar i controlar totes les accions de protecció i trasllat sobre 

els bens mobles d’especial protecció determinades al Pla de Protecció de bens 

mobles, i de supervisar i controlar totes les accions de protecció sobre els elements 

immobles determinades al Pla de Protecció d’elements immobles. Les obres es 

realitzen a l’interior d’un edifici amb un nivell de protecció arquitectònica i amb una 

gran quantitat de bens d’especial protecció que el Palauet te en dipòsit. Donada la 

enorme incidència que les tasques d’aquesta obra tenen sobre aquests bens, es 

considera imprescindible comptar amb la figura d’un tècnic amb un grau en 

Conservació i Restauració de béns culturals per portar a terme les tasques de 

supervisió i control de totes les accions que puguin tenir incidència sobre els bens 

mobles i immobles de l’interior del Palauet. 

 

o Més de 6 anys d'experiència en l’exercici de la seva professió 

 

o Acreditar haver col·laborat en els últims 6 anys en una operació de trasllats d’obres 

d’art o bens mobles d’especial protecció en algun museu de Catalunya, amb un 

pressupost igual o superior a 15.000 euros (IVA inclòs). 

 

 Tècnic número 4. Un (1) tècnic competent, que serà el Director d'Execució 

d'Obra. També co-desenvoluparà les tasques de Direcció Facultativa, i tindrà les 

següents característiques: 

 

o Títol d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. El requeriment del 

perfil professional queda justificat en virtut de l’article 13.2 a) de la “Ley 38/1999, 

del 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificación”.  

 

o Més de 6 anys d'experiència en l’exercici de la seva professió 

 

Les tasques conjuntes de direcció facultativa, que desenvolupen les figures de la direcció 

d’obra i de la direcció d’execució d’obra, han de ser exercides, en aquest cas, per quatre 

persones diferents, de manera que cada una d’elles pugui atendre les funcions assignades de 

manera diferenciada. En quest cas aquestes funcions queden molt diferenciades; per una 

banda la fidelitat al projecte exigit pel nivell de catalogació de l’entorn i dels bens mobles 

continguts ha de ser garantida per l’arquitecte director d’obra, per l’enginyer director de l’obra 

i pel conservador director de l’obra; per l’altra el nivell de control econòmic i tècnic exigit 

durant les obres ha de ser garantit pel director d’execució. 
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Qualsevol canvi en una de les figures tècniques, haurà d'estar avisat amb una anterioritat de 

15 dies al responsable del contracte. 

 

S’admet l’acreditació de la solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017. 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 

puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 

vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 

per ordre decreixent d’importància: 

 

Criteris automàtics: puntuació total 100 

 

9.1  Preu del total de l’oferta, fins a 25 punts 

 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març: 
 
     

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 

Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la 

Gaseta Municipal el 16 de març. 

 

El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 

preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 punts 

per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 10 punts respecte el 

pressupost net de licitació. 

 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 

diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

 

Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades, 

s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el 

conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per 

cada partida del plec tècnic i si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 

obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 
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en el Dret Nacional, en els convenis col·lectius o en les disposicions de Dret Internacional 

enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

9.2 Per l’experiència professional de l’arquitecte Director d’Obra en obres similars, 

fins a un màxim de 15 punts. 

 

Per garantir la millor qualitat del servei, tenint en compte el nivell de complexitat de les obres i 

la seva especificitat, es considera raonable i proporcionat valorar una amplia experiència, 

suplementària a la requerida en la solvència obligatòria, de l’arquitecte director de l’obra. 

 

Les experiències que s’aportin amb l’objectiu de puntuar dins d’aquest criteri d’adjudicació en 

relació amb l’experiència professional de l’arquitecte director de l’obra, seran addicionals i, per 

tant, diferents a les exigides com a solvència tècnica del tècnic 1. És a dir, la direcció d’obra 

aportada a fi d’acreditar la solvència tècnica/professional en cap cas serà puntuable com a 

mèrit. 

 

L’empresa licitadora, per acreditar l’experiència professional de l’arquitecte proposat com a 

Director de l’Obra, haurà de presentar experiències d’aquest arquitecte com a Director d’Obra 

en obres de reforma similars (1), finalitzades en els darrers deu (10) anys. 

 

Les experiències professionals no seran enteses en cap cas com les d’una empresa, sinó com 

les d’un tècnic concret (el mateix en totes les experiències aportades), actuant en nom de 

l’empresa licitadora, o en nom seu si el licitador és una persona física, identificat amb el seu 

nom i el seu número de col·legiat professional. 

 

El licitador formularà l’oferta d’experiència d’acord a la Taula 1: 

 

TAULA 1. EXPERIÈNCIA DE L’ARQUITECTE DIRECTOR DE L’OBRA EN DIRECCIONS D’OBRA SIMILARS 

NOM DE L’ARQUITECTE DEL 
QUAL ES VALORA 

L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA 

PRESENTADA 

E1 
NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 

ACREDITADES 

(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Arquitecte col·legiat número (-) Direcció d’Obra en obres de reforma similars (1) - 

 

(1) Obres de reforma similars. Obres de reforma de superfície útil igual o superior a 200 m2 i 

adjudicades per un PEC igual o superior a 400.000 euros (IVA inclòs). en edificis terciaris, amb 

un nivell de protecció arquitectònica A (BCIN) ó B (BCIL), 

 

El licitador    omplirà    la    columna    “NÚMERO    D’EXPERIÈNCIES    PROFESSIONALS 

ACREDITADES (MÀXIM 3 EN TOTAL)” posant 0, 1, 2 ó 3 

 

Es presentaran un màxim de quatre (4) Direccions d’Obra. En el cas que es presentin més de 

quatre (4) Direccions d’Obra només es valoraran les quatre primeres en l’ordre d’aparició en el 

sobre. 

 

Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar, per a cada experiència professional concreta, un 

certificat de bona execució. El certificat estarà signat pel promotor. Ha de contenir les dades i 

segell del promotor, dades de la persona que signa el certificat i la seva condició. El certificat 

ha d’especificar que el tècnic ha participat en la direcció d’obra que es vol acreditar i les 

característiques de l’obra que es demanen en aquest apartat (nom del projecte, la seva 
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localització, el tipus d’edifici, el nivell de protecció arquitectònica, l’any de finalització de les 

obres, el seu PEC I la seva superfície útil. 

 

La manca de qualsevulla d’aquestes acreditacions invalidarà l’experiència professional no 

acreditada. 

 

A més, caldrà presentar una declaració responsable, signada pel tècnic que hagi portat a terme 

les Direccions d’Obra que figuren a la “Taula 1”, i signada també per l’empresa licitadora en el 

cas que el licitador sigui una empresa i no una persona física, per la qual es comprometen a 

que aquest tècnic sigui el Director de l’Obra i tècnic número 1 de l’equip mínim de treball que 

formi la Direcció Facultativa contractada de les obres. La manca d’aquesta declaració 

responsable adjudicarà automàticament 0 punts en aquest criteri. 

 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol aspecte 

de  la  informació aportada  per  tal  de  verificar  la  veracitat  de  les  dades  aportades, 

inclús demanat directament informació a les Administracions i/o clients corresponents. 

 

La puntuació de l’oferta d’experiència de l’arquitecte en direccions d’obres similars serà el 

resultat de fer la següent operació, essent E1 el número d’experiències ofertades: 

 

Si E1=1 (requisit de solvència): 0 punts 

Si E1=2: 5 punts 

Si E1=3: 10 punts 

Si E1=4: 15 punts 

 

9.3 Per l’experiència professional de l’enginyer Director d’Obra en obres similars, 

fins a un màxim de 15 punts. 

 

Per garantir la millor qualitat del servei, tenint en compte el nivell de complexitat de les obres i 

la seva especificitat, es considera raonable i proporcionat valorar una amplia experiència, 

suplementària a la requerida en la solvència obligatòria, de l’enginyer director de l’obra. 

 

Les experiències que s’aportin amb l’objectiu de puntuar dins d’aquest criteri d’adjudicació en 

relació amb l’experiència professional de l’enginyer director de l’obra, seran addicionals i, per 

tant, diferents a les exigides com a solvència tècnica del tècnic 2. És a dir, la direcció d’obra 

aportada a fi d’acreditar la solvència tècnica/professional en cap cas serà puntuable com a 

mèrit. 

 

L’empresa licitadora, per acreditar l’experiència professional de l’enginyer proposat com a 

Director de l’Obra, haurà de presentar experiències d’aquest enginyer com a Director d’Obra en 

obres de reforma similars (1), finalitzades en els darrers deu (10) anys. 

 

Les experiències professionals no seran enteses en cap cas com les d’una empresa, sinó com 

les d’un tècnic concret (el mateix en totes les experiències aportades), actuant en nom de 

l’empresa licitadora, o en nom seu si el licitador és una persona física, identificat amb el seu 

nom i el seu número de col·legiat professional. 

 

El licitador formularà l’oferta d’experiència d’acord a la Taula 2: 

 

TAULA 2. EXPERIÈNCIA DE L’ENGINYER DIRECTOR DE L’OBRA EN DIRECCIONS D’OBRA SIMILARS 
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NOM DE L’ENGINYER DEL QUAL 

ES VALORA L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA 

PRESENTADA 

E2 

NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 

ACREDITADES 

(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Enginyer col·legiat número (-) Direcció d’Obra en obres de reforma similars (1) - 

 

(1) Obres de reforma similars. Obres de reforma de superfície útil igual o superior a 200 m2 i 

adjudicades per un PEC igual o superior a 400.000 euros (IVA inclòs). en edificis terciaris, amb 

un nivell de protecció arquitectònica A (BCIN) ó B (BCIL), 

 

El licitador    omplirà    la    columna    “NÚMERO    D’EXPERIÈNCIES    PROFESSIONALS 

ACREDITADES (MÀXIM 3 EN TOTAL)” posant 0, 1, 2 ó 3 

 

Es presentaran un màxim de quatre (4) Direccions d’Obra. En el cas que es presentin més de 

quatre (4) Direccions d’Obra només es valoraran les quatre primeres en l’ordre d’aparició en el 

sobre. 

 

Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar, per a cada experiència professional concreta, un 

certificat de bona execució. El certificat estarà signat pel promotor. Ha de contenir les dades i 

segell del promotor, dades de la persona que signa el certificat i la seva condició. El certificat 

ha d’especificar que el tècnic ha participat en la direcció d’obra que es vol acreditar i les 

característiques de l’obra que es demanen en aquest apartat (nom del projecte, la seva 

localització, el tipus d’edifici, el nivell de protecció arquitectònica, l’any de finalització de les 

obres, el seu PEC I la seva superfície útil. 

 

La manca de qualsevulla d’aquestes acreditacions invalidarà l’experiència professional no 

acreditada. 

 

A més, caldrà presentar una declaració responsable, signada pel tècnic que hagi portat a terme 

les Direccions d’Obra que figuren a la “Taula 2”, i signada també per l’empresa licitadora en el 

cas que el licitador sigui una empresa i no una persona física, per la qual es comprometen a 

que aquest tècnic sigui el Director de l’Obra i tècnic número 2 de l’equip mínim de treball que 

formi la Direcció Facultativa contractada de les obres. La manca d’aquesta declaració 

responsable adjudicarà automàticament 0 punts en aquest criteri. 

 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol aspecte 

de  la  informació aportada  per  tal  de  verificar  la  veracitat  de  les  dades  aportades, 

inclús demanat directament informació a les Administracions i/o clients corresponents. 

 

La puntuació de l’oferta d’experiència de l’enginyer en direccions d’obres similars serà el 

resultat de fer la següent operació, essent E2 el número d’experiències ofertades: 

 

Si E2=1 (requisit de solvència): 0 punts 

Si E2=2: 5 punts 

Si E2=3: 10 punts 

Si E2=4: 15 punts 

 

9.4 Per l’experiència professional del conservador Director d’Obra en obres similars, 

fins a un màxim de 15 punts. 

 

Per garantir la millor qualitat del servei, tenint en compte el nivell de complexitat de les obres i 

la seva afectació al patrimoni moble i immoble de l’interior del Palauet Albéniz, es considera 



 

 

 

 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 

 

raonable i proporcionat valorar una amplia experiència, suplementària a la requerida en la 

solvència obligatòria, del conservador director de l’obra. 

 

Les experiències que s’aportin amb l’objectiu de puntuar dins d’aquest criteri d’adjudicació en 

relació amb l’experiència professional del conservador director d’obra, seran addicionals i, per 

tant, diferents a les exigides com a solvència tècnica del tècnic 3. És a dir, l’experiència 

aportada a fi d’acreditar la solvència tècnica/professional en cap cas serà puntuable com a 

mèrit. 

 

L’empresa licitadora, per acreditar l’experiència professional del conservador proposat com a 

Director de l’Obra, haurà de presentar experiències d’aquest conservador com a col·laborador 

en operacions similars (1), finalitzats en els darrers deu (10) anys. 

 

Les experiències professionals no seran enteses en cap cas com les d’una empresa, sinó com 

les d’un tècnic concret (el mateix en totes les experiències aportades), actuant en nom de 

l’empresa licitadora, o en nom seu si el licitador és una persona física, identificat amb el seu 

nom. 

 

El licitador formularà l’oferta d’experiència d’acord a la Taula 3: 

 

TAULA 3. EXPERIÈNCIA DEL CONSERVADOR DIRECTOR DE L’OBRA EN OPERACIONS SIMILARS 

NOM DEL CONSERVADOR DEL 

QUAL ES VALORA 
L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA 
PRESENTADA 

E3 

NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 
ACREDITADES 

(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Nom del conservador (-) Col·laborador en operacions similars (2) - 

 

(2) Operacions similars. Operació de trasllat d’obres d’art o bens mobles d’especial protecció 

en algun museu de Catalunya, amb un pressupost igual o superior a 15.000 euros (IVA inclòs). 

 

El licitador    omplirà    la    columna    “NÚMERO    D’EXPERIÈNCIES    PROFESSIONALS 

ACREDITADES (MÀXIM 3 EN TOTAL)” posant 0, 1, 2 ó 3 

 

Es presentaran un màxim de quatre (4) experiències. En el cas que es presentin més de quatre 

(4) experiències només es valoraran les quatre primeres en l’ordre d’aparició en el sobre. 

 

Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar, per a cada experiència professional concreta, un 

certificat de bona execució. El certificat estarà signat pel promotor. Ha de contenir les dades i 

segell del promotor, dades de la persona que signa el certificat i la seva condició. El certificat 

ha d’especificar que el tècnic que ha col·laborat en l’operació de trasllat que es vol acreditar i 

les característiques que es demanen en aquest apartat (nom de l’operació, la seva localització, 

el nom del museu, l’any de finalització del trasllat i el seu pressupost. 

 

La manca de qualsevulla d’aquestes acreditacions invalidarà l’experiència professional no 

acreditada. 

 

A més, caldrà presentar una declaració responsable, signada pel tècnic que hagi portat a terme 

les Supervisions que figuren a la “Taula 3”, i signada també per l’empresa licitadora en el cas 

que el licitador sigui una empresa i no una persona física, per la qual es comprometen a que 

aquest tècnic sigui el Director de l’Obra i tècnic número 3 de l’equip mínim de treball que formi 
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la Direcció Facultativa contractada de les obres. La manca d’aquesta declaració responsable 

adjudicarà automàticament 0 punts en aquest criteri. 

 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol aspecte 

de  la  informació aportada  per  tal  de  verificar  la  veracitat  de  les  dades  aportades, 

inclús demanat directament informació a les Administracions i/o clients corresponents. 

 

La puntuació de l’oferta d’experiència del conservador en operacions similars serà el resultat 

de fer la següent operació, essent E3 el número d’experiències ofertades: 

 

Si E3=1 (requisit de solvència): 0 punts 

Si E3=2: 5 punts 

Si E3=3: 10 punts 

Si E3=4: 15 punts 

 

9.5 Per l’assumpció de compromisos de millora qualitativa dels processos de 

Direcció Facultativa, fins a un màxim de 30 punts 

 

Per aquest criteri de valoració el licitador podrà presentar una sèrie de compromisos de millora 

qualitativa del servei de direcció facultativa de les obres. 

Les direccions facultatives tenen com a finalitats, entre d’altres: 

 

 controlar l’execució de les obres amb fidelitat al projecte 

 controlar el desenvolupament de les obres sense retards, que tenen incidència directa 

sobre la interacció de les obres en l’entorn proper i en l’edifici en servei on es 

desenvolupen els treballs. 

 controlar el desenvolupament de les obres sense variacions pressupostàries rellevants, 

amb un control continu del cost d’execució. 

 controlar l’execució de les obres en tots aquells aspectes no previstos al projecte per 

diverses causes, i relacionats amb l’objecte de la intervenció 

 prendre les decisions relacionades amb aspectes no previstos específicament al projecte 

o amb alguna mancança de definició. 

 Respondre a possibles situacions d’impossible previsió, derivades del decalatge 

temporal entre la redacció del projecte i l’inici de les obres. 

 minimitzar la interacció amb l’edifici on es fan les obres, en cas de tractar-se d’obres de 

reforma  

 

Les millores desenvolupades en els següents apartats tenen com a objecte que el licitador 

pugui oferir un millor servei de direcció facultativa incidint sobre algun dels aspectes descrits 

anteriorment. 

 

9.5.1 Millora del temps de proposta d’alternatives davant la necessitat de petites 

variacions d’obra. 10 punts. 

 

En obres de reforma sobre edificis preexistents, i durant els transcurs dels treballs, 

apareixen dades ocultes fins aquells moment, indetectables en fase de projecte, ja que 

haguessin requerit prospeccions molt agressives impossibles de realitzar abans de 

començar les obres. En algunes ocasions, donades aquestes dades ocultes, no és 

possible implantar exactament la solució del projecte, i es requereix que la direcció 

facultativa plantegi alternatives possibles dins del marc del contracte.  
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En altres ocasions, existeixen problemes amb els terminis o les condicions de 

subministrament de materials o solucions industrials 

 

Per aquestes i d’altres raons, molt sovint cal plantejar alternatives a les solucions de 

projecte, tals com variacions de solucions constructives, alteracions dimensionals, 

canvis de proveïdors o productes, o d’altres assimilables, sense que tinguin prou entitat 

com per suposar una modificació de projecte.  

 

És en aquest moment quan la direcció facultativa ha de proposar alternatives viables 

per resoldre els problemes que es van presentant en el decurs de l’obra. Una major 

implicació dels tècnics, avançant solucions fora del cicle obligatori de les visites 

setmanals d’obra, millora el servei i agilitza tots els treballs. En canvi, si les solucions 

no es proposen amb rapidesa s’empitjora el servei de la direcció facultativa, i s’acaben 

provocant retards en l’execució amb els problemes derivats que això comporta en una 

obra de reforma dins d’un edifici en ús. 

 

Per tant, un dels valors que determina la qualitat del servei d’una DF és la rapidesa amb 

la que és capaç de resoldre problemes d’obra. En aquest sentit, una capacitat de 

resposta àgil suposa un servei millor, i exigeix major dedicació dels tècnics en certs 

moments crítics (de vegades no basta amb una visita setmanal i els tècnics amb menor 

implicació posposen la presa de decisió a la visita setmanal següent). Les respostes 

més ràpides per part de la DF a problemes d’obra no fan més curta l’obra, però 

impedeixin que sigui més llarga, minimitzen el risc de modificacions de contracte 

d’obres per ampliacions de termini, i, per tant, milloren la qualitat del servei ofert, 

tenint incidència clara sobre l’edifici en el qual es fan els treballs. 

 

Les actes d’obra o el llibre d’Ordres de l’obra és el document en el que queden 

registrats, amb data, les problemàtiques trobades, les peticions a la DF d’alternatives i 

les alternatives proposades. Rebaixar el temps de resposta en la resolució d’aquests 

problemes per part de la direcció facultativa agilitza el procés d’obra i el fa més eficient.  

 

S’atorgaran 10 Punts a l’acceptació del compromís de proposta d’alternatives davant la 

necessitat de petites variacions, amb un temps inferior a 5 dies. 

 

9.5.2 Seguiment econòmic documentat quinzenal. 10 Punts 

 

Una de les funcions de la direcció facultativa es fer el seguiment econòmic de les obres. 

Mantenir actualitzat durant tot el procés d’obra la previsió de tancament econòmic, que 

incorpori les possibles variacions d’amidaments, els preus contradictoris o les propostes 

d’actuació de millora, resulta una acció que millora qualitativament el servei de direcció 

facultativa i ajuda al control econòmic de l’obra. 

 

Gràcies a aquest seguiment es poden preveure desviacions econòmiques que necessitin 

modificacions del contracte, i que de no detectar-se a temps poden endarrerir 

notablement les tramitacions d’aquestes modificacions, amb els problemes derivats que 

això comporta en una obra de reforma dins d’un edifici en ús. 

 

S’atorgaran 10 Punts a l’acceptació del compromís de seguiment econòmic quinzenal, 

aportant un full de càlcul de previsió de tancament econòmic cada 15 dies, on 

apareguin les previsions de variacions d’amidaments, els preus contradictoris previstos 

o les propostes d’actuació de millora aprovades. 
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9.5.3 Millora del temps en l’entrega de la part gràfica de la documentació de final 

d’obra. 10 Punts 

 

Segons el plec tècnic, la direcció facultativa ha de transcriure a les bases gràfiques de 

projecte totes les modificacions d’obra, tot seguint les condicions descrites al propi Plec 

Tècnic. Més tard, el contractista compila tota la resta de documentació d’obra 

executada, juntament amb aquesta, i, amb l’aprovació del director de l’obra, l’entrega 

al promotor per la recepció de l’obra. 

 

Segons l’article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, la recepció de l’obra es produeix tàcitament trenta dies després del 

certificat de final d’obra, si no hi ha reserves. Aquest termini és també l’utilitzat per 

complimentar tota la documentació de final d’obra.  

 

Aquest termini, però, es pot allargar si la documentació d’obra executada no està 

compilada de manera completa, exacta i fidedigna, retardant la data de recepció final 

de l’obra i obstaculitzant la posada en servei de tots els sistemes. 

 

La fase final d’obra propicia l’aparició de retards. Entre la data de final d’obra (que posa 

final al termini del contracte) i la recepció de l’obra (que dona pas al termini de la 

garantia) cal entregar un gran volum de documentació. L’entrega de la documentació 

gràfica final és motiu habitual de retard en les recepcions de les obres, i denota una 

deficiència en el seguiment continu dels canvis durant el procés d’obra. Si la DF fa un 

seguiment gràfic continu durant l’obra podrà entregar la documentació de manera 

ràpida.  

 

Rebaixar el temps d’elaboració de la documentació gràfica per part de la direcció 

facultativa millora també el temps de la resta de processos que li són dependents, 

avança la recepció de l’obra, i facilita la posada en servei i posterior gestió de l’edifici. 

Aquesta agilitat en l’entrega cabdal de la documentació gràfica final d’obra suposa una 

millora qualitativa del servei de direcció facultativa. 

 

S’atorgaran 10 Punts a l’acceptació del compromís de l’entrega completa de la 

informació gràfica de final d’obra en un termini de 3 dies a partir de la data del certificat 

final d’obra. 

 

Puntuació màxima total: 100 punts 

 

Confidencialitat. 

Donades les característiques de l’equipament pel que fa a seguretat, el projecte d’obres no 

serà accessible des del perfil del contractant.  

Per accedir al projecte executiu, s’haurà de signar una declaració de confidencialitat prèvia a 

l’obtenció d’una còpia en format digital. Per tal d’accedir, els licitadors interessats hauran 

d’enviar un correu electrònic a  fm_ssgg@bcn.cat amb la seva identificació (nom empresa, NIF, 

representant legal) i un correu electrònic de contacte per rebre les comunicacions. 

 

Visita a l’edifici per redacció d’ofertes 

El licitador haurà de conèixer físicament l’àmbit d'obra i dels elements afectats, mitjançant una 

visita prèvia a la presentació d’ofertes. 

 

D’acord amb la LCSP l’òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l’accés a l’edifici 

a on es faran les obres, amb les mesures de seguretat i de confidencialitat corresponents, per 

tal que els licitadors interessats pugui realitzar les comprovacions que considerin oportunes, 
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amb suficient antelació a la data límit de presentació d’ofertes. A tal efecte es determinarà un 

dia per fer l’esmentada visita, prèvia coordinació amb el responsable del contracte, enviant un 

e-mail a l’adreça electrònica fm_ssgg@bcn.cat 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran 

els criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet del 

desempat, el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 

corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què 

es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1 LCSP. 

 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

 

 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 

amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 

a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 

 En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

11. Mesa de contractació 

 
Donades les característiques del contracte i el seu import, és necessària mesa de contractació. 

La mesa de contractació estarà constituïda per: 

 

President: L'Alcalde/essa o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de 

Barcelona. 

 

 

Vocals: 

 
Titulars Substituts 

1. Jordi Cases i Pallarès, Secretari general. 
 

1. El/la Secretari/ària Delegat/ada. 
 
 

2. Antonio  Muñoz  i  Juncosa,  Interventor General. 
 

2. L’interventor/a  en  qui  delegui  l’interventor Ge-
neral en el seu cas. 
 

3. El director DS Edificis Municipals de la Gerència de 
Serveis Generals. Albert Giné Borràs. 
 

3. La  Cap  del  departament  de  Manteniment  i  
Obres. Gerència de Serveis Generals. Sònia Lobaco 
Poyatos. 

4. El   Cap   de   servei   de   projectes.   DS Edificis 
Municipals. Gerència de Serveis Generals – Carlos 
Díez Rodríguez. 

4. La tècnica de la DS Edificis Municipals. Gerència de 
Serveis Generals – Marta Turmo Quilez. 

 

 

Actuarà com a secretari/a de la mesa un funcionari de la Corporació. 
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12. Garanties 

 

Garantia definitiva 

 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

 

Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució 

de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 

totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 

abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

13. Termini d’execució 

La durada total del present contracte de serveis es calcularà en funció del termini d’execució 

real de les obres, de la següent manera: 

 

 Període previ a l’inici de les obres, per verificació dels documents de projecte, segons el 

Plec de Prescripcions Tècniques del contracte. 1 mes. 

 El termini d’execució de les obres és de 12 mesos. 

 El termini de garantia de les obres és de 12 mesos. 

 

Per cobrir les obligacions requerides a l’article 243.3 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público”, i donat que el termini de garantia de les obres és de 12 mesos, 

la durada total del present contracte de serveis serà superior en 12 mesos al termini 

d’execució real de les obres. 

 

Per tant, la durada total del present contracte de serveis queda delimitada entre la data de 

l’acta d’inici de les obres, i el compliment de les obligacions establertes a l’article 243.3 de la 

LCSP, i serà de 25 mesos.  

14. Termini de garantia 
 

S’estableix un termini mínim de garantia de 1 mes a partir de la data de recepció de la 

prestació dels serveis d’aquest contracte. 

 

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del 

contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi 

transcorregut el termini de garantia. 

15. Condicions especials d’execució 

 

15.1 De caràcter social. 

 

15.1.1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 

contracte durant tot el període contractual 

  



 

 

 

 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 

i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 

moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

Obligacions del contractista 

 

A més de les obligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a: 

 

a) Complir les funcions com a responsable del contracte d’obres i complir amb les obligacions 

establertes als articles, 62 i de 237 a 246 de la LCSP. 

 

16. Pagament del preu 

La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista 

s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 de la   LCSP, 

mitjançant certificacions mensuals. 

 

Les facturacions parcials seran mensuals, i el seu import correspondrà a la quantitat resultant 

d’aplicar al 96 % de l’import d’adjudicació la proporció que suposa un mes respecte al termini 

complet del contracte d’obres.  

 

D’aquesta manera a la data de recepció de les obres la facturació total no excedirà del 96% de 

l’import d’adjudicació. 

 

El 4 % restant de l’import d’adjudicació s’abonarà un cop satisfetes les obligacions del director 

facultatiu de l’obra conforme l’article 243.3 de la LCSP, un cop finalitzat el termini de garantia 

de les obres. 

  

L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades 

especificades en la capçalera del present plec: 

 

Codi de contracte: A determinar un cop l’expedient hagi estat incoat. 

Òrgan de Contractació: Gerència Departament econòmic: 0302 

Departament destinatari: 08044552 Departament de Manteniment i Obres 

Codi DIR3: El responsable del contracte indicarà el codi que en el seu moment correspongui. 
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17. Modificacions del contracte 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, 

l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap 

cas  l’import  total  de  les  modificacions  pot  incrementar  més  del  20%  del  preu  inicial  

del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. 

Aquestes modificacions sempre estarien englobades dins de les prestacions que s’han previst 

des de l’inici com a integrants de l’objecte del contracte, i en cap cas serien modificacions 

substancials. 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 

per la causa següent: 

Donat que existeix una clara i directa relació entre la durada del present contracte de serveis 

de Direcció Facultativa i el termini d’execució de les obres associades, en el cas que el 

contracte d’obres quedi modificat per causes admeses en el seu Plec, aquesta modificació del 

contracte d’obres condicionarà també la modificació del present contracte de serveis, de la 

següent manera: 

 Si la modificació del contracte d’obres suposa una ampliació temporal del contracte que 

afecta al termini d’execució de les obres, el present contracte de serveis de Direcció 

Facultativa es podrà modificar temporalment de la mateixa manera fins a un màxim de 

12 setmanes, i quedarà modificat econòmicament a raó d’un 1.00% del pressupost del 

present contracte per cada setmana completa o parcial de prolongació del  termini 

d’execució  de  les  obres,  fins  a  un  màxim  d’un  12%  del  pressupost  del  present 

contracte. 

 Quan segons l’article 242.2 de la LCSP, la modificació del contracte per raons 

econòmiques impliqui la introducció d’unitats d’obra no previstes al projecte o amb 

característiques diferents a les fixades en aquest, o bé, en el seu cas, impliqui la 

redacció de modificacions del projecte corresponent, o bé, l’augment d’amidaments o la 

introducció de nous preus fixats contradictòriament en proporcions rellevants, sempre i 

quan aquestes condicions suposin una ampliació de les tasques vinculades a la direcció 

facultativa, es podrà modificar el contracte. Per tant, si la modificació del contracte 

d’obres, neix d’una una ampliació econòmica del contracte que porta implícit un 

augment de la dedicació pel que es refereix a la direcció facultativa, fins al límit previst 

del 20% del pressupost per causes admeses al seu Plec (exclosos els excessos 

d’amidaments previstos del 10% del pressupost), el present contracte de serveis de 

Direcció Facultativa podrà modificar-se econòmicament a raó d’un 0.40 % del seu 

pressupost per cada 1.00% d’ampliació econòmica del contracte d’obres, fins a un 

màxim d’un 8% del pressupost del present contracte. 

L’import previst per aquest concepte és de 2.663,22 € (IVA exclòs). 

La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la 

licitació  i  de  l’adjudicació  del  contracte,  i  haurà  de  limitar-se  a  introduir  les  variacions 

estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà 

obligatòria per al contractista. 

Les  condicions,  abast  i  límits  d’aquesta/es  modificació/ons  i  la/es  que  hagi  proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 
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modificació  requerirà l’audiència a l’adjudicatari i la seva formalització en document 

administratiu. 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

19. Subcontractació 

No es permet la subcontractació. 

 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

21. Règim específic de penalitats 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 

penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les penalitats genèriques 

contemplades al PCAP 

 

Imposició de penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 

següents: 

   

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del contracte 

iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu del contracte 

iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 

d’adjudicació. 

 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 

comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament    

establert per l'Ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 
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22. Responsable del contracte 
 

Es designa com a persona responsable del contracte al cap del servei de Projectes i Obres DS 

Edificis Municipals, de la Gerència de Recursos en Carlos Díez Rodríguez. Per resoldre consultes 

contactar al correu electrònic: contractacio_recursos@bcn.cat 

 

23. Coordinació d’activitats empresarials 
 

Donades les característiques d’aquesta obra, NO serà obligatori per l’adjudicatari acordar, 

redactar i aprovar un document CAE, de coordinació d’Activitats Empresarials, per regular les 

possibles afectacions entre l’execució dels seus serveis i la puntual cohabitació amb personal 

d’altres empreses que exerceix alguna tasca a dins del recinte o de l’edifici (Parcs i Jardíns, 

contractes de Manteniment i Neteja, Guàrdia Urbana, Servei de Protocol...) 

 

 

 

Per tot això, 

 

ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 

simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una 

durada màxima de 24 meses, per un import total de licitació de 119.857,28 euros 

 

El cap del servei de projectes i obres 

 

Carlos Díez Rodríguez   
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MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA DE CONTRACTE OBERT DE SERVEIS 

 

El/laSr/Sra............................................................ amb NIF.............................................. ., en nom propi o en qualitat de representant 

legal de la persona física/jurídica ................................... amb NIF/CIF........................................ 
 

En relació a la petició d’oferta del següent: 

 

Petició de contracte: 001_ Pxxxxx 

Objecte: Contracte per a l’execució de Serveis de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució de les obres de renovació de les instal•lacions tèrmiques 

al Palauet Albéniz 

 
Preu del total de l’oferta, fins a 25 punts: 

FORMULO LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA D’ACORD AMB PREUS DE MERCAT: 

 

Preu net sense IVA1: 

Import de l’IVA que correspon al tipus impositiu del ...% : 

Preu total IVA inclòs:  
 

ALTRES ELEMENTS DE L’OFERTA:   

 

Per l’experiència professional de l’arquitecte Director d’Obra en obres similars, fins a un màxim de 15 punts. 

TAULA 1. EXPERIÈNCIA DE L’ARQUITECTE DIRECTOR DE L’OBRA EN DIRECCIONS D’OBRA SIMILARS 

NOM DE L’ARQUITECTE DEL QUAL 

ES VALORA L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA PRE-

SENTADA 

E1 

NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 

ACREDITADES 

(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Arquitecte col·legiat número (-) Direcció d’Obra en obres de reforma similars (1) - 

 

Per l’experiència professional de l’enginyer Director d’Obra en obres similars, fins a un màxim de 15 punts. 

TAULA 2. EXPERIÈNCIA DE L’ENGINYER DIRECTOR DE L’OBRA EN DIRECCIONS D’OBRA SIMILARS 

NOM DE L’ENGINYER DEL QUAL ES 

VALORA L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA PRE-

SENTADA 

E2 

NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 

ACREDITADES 

(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Enginyer col·legiat número (-) Direcció d’Obra en obres de reforma similars (1) - 

 

Per l’experiència professional del conservador Director d’Obra en obres similars, fins a un màxim de 15 punts. 

TAULA 3. EXPERIÈNCIA DEL CONSERVADOR DIRECTOR DE L’OBRA EN OPERACIONS SIMILARS 

NOM DEL CONSERVADOR DEL 
QUAL ES VALORA L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA PRE-
SENTADA 

E3 

NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 
ACREDITADES 

(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Nom del conservador (-) Col·laborador en operacions similars (2) - 

 

Per la millora del temps de proposta d’alternatives davant la necessitat de petites variacions d’obra. 10 punts. 

Compromís de proposta d’alternatives davant la necessitat de 

petites variacions, amb un temps inferior a 5 dies. 

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 

 
Pel seguiment econòmic documentat quinzenal. 10 Punts.  

Compromís de seguiment econòmic quinzenal, aportant un full de 

càlcul de previsió de tancament econòmic cada 15 dies.  

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 

 

Per la millora del temps en l’entrega de la part gràfica de la documentació de final d’obra. 10 Punts. 

Compromís de l’entrega completa de la informació gràfica de final 
d’obra en un termini de 3 dies a partir de la data del certificat final 

d’obra. 

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  

                                    
1 El preu sense IVA no pot superar l’import net que s’especifica en el document descriptiu. 
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