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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L’ORDENACIÓ DE LA 
CRUÏLLA DEL CARRER TUSET I LA TRAVESSERA DE GRÀCIA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT 

GERVASI 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’acord amb el Projecte Executiu per l’ordenació de la 

cruïlla del carrer Tuset i la Travessera de Gràcia, redactat per l’equip ECSA Enginyeria S.L.P, atenent les 
indicacions del Departament d’Obres i Manteniment del Districte. 
 
Classificació CPV : 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE 
 
Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i competències municipals i té com a 
objectiu l’execució de l’obra indicada a l’apartat ,1 amb la finalitat de millorar la seguretat i l’accessibilitat 
dels usuaris de l’espai públic. 
 
L’àmbit d’actuació es centra a la cruïlla del carrer Tuset amb la Travessera de Gràcia, amb una proposta 
d’actuacions per a guanyar espai pel vianant al carrer Tuset, en la seva entrega a Travessera de Gràcia, 
generar un nou creuament per vianants i reordenar aquesta cruïlla. 
 
La superfície de l'àmbit d'actuació és de 1.727,07m2. La proposta preveu millorar els recorreguts dels 
vianants al creuament amb Travessera de Gràcia des del Carrer Tuset, ajustant les alineacions de les 
voreres de Travessera i reubicant els aparcaments i els contenidors d’aquesta zona, així com la reubicació 
de la terrassa de la banda Llobregat-mar i del quiosc de la banda Besòs. 
 
Per millorar els recorreguts, s'executarà un nou pas de vianants, semaforitzat, des de la vorera banda Besòs 
del Carrer Tuset, i s’engrandiran els xamfrans, amb nova alineació, de manera que permetrà la reubicació 
del pas de vianants existent des de la vorera banda Llobregat, i el pas de vianants que creua el Carrer Tuset 
en aquest punt també es desplaçarà cap a Travessera, reduint així la zona entre passos de vianants i 
ampliant l’espai de voreres amb les noves alineacions dels xamfrans. 
 
Amb aquesta actuació es desplaçarà la bateria de contenidors, i es mouran l’aparcament de bicicletes i la 
parada de taxi; l’aparcament de motos quedarà repartit en les noves alineacions que creem amb l’ampliació 
del xamfrà. 
 
L’arbrat existent en els dos xamfrans es manté, realitzant l’escocell nou de cada exemplar en concordança a 
la nova alineació de voreres. 
 
 
Es considera doncs que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP, hi ha una clara i proporcional 
vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat que es vol satisfer. 
 
Atès que l’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte per manca de mitjans 
materials propis, és necessària la seva contractació externa. 
 



 
 
 

2/13 

InfJust_Obra_Cruilla_TravGracia_Tuset.docx 10/4/2024 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Anglí, 31 1a. planta 
08017 Barcelona 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi 

 
Per la naturalesa de les prestacions, l’abast i característiques de les mateixes no és viable la divisió en 
lots. 
 
El contracte es tramitarà per procediment obert ordinari (art. 156 LCSP), atès que en la valoració de l'oferta 
s'ha cregut convenient, atesa la naturalesa del contracte, atorgar un 40% de la puntuació total a la part 
valorable en base a criteris de judici de valor. 
 

3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’import de licitació del contracte extret del pressupost del Projecte Executiu d’ordenació de la cruïlla del 
carrer Tuset i la Travessera de Gràcia, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, redactat per l’equip ECSA 
Enginyeria S.L.P. és de 403.467,88 € (IVA inclòs). 
 
L’actuació descrita es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que es realitzaran representen 
un increment significatiu del valor patrimonial de la via pública. 
 
Dintre de l’import de licitació hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es gestionarà 
d’acord amb l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests imports, no son objecte de modificació 
ni de rebaixa en la presentació de les ofertes. 
 
Per tal d’ajustar la dotació econòmica a l’import total de l’actuació, aquesta es preveu realitzar amb càrrec al 
pressupost 2024 i 2025 destinat a manteniment de via pública, amb el següent desglossament: 
 

Pressupost 2024: 282.427,52 € (IVA inclòs) 
Pressupost 2025: 121.040,36 € (IVA inclòs) 

 
Atès que la previsió de formalització del contracte és l’1 d’octubre de 2024, es podran reajustar les 
anualitats en cas que no s’iniciï en la data prevista. Per determinar les anualitats s’han considerat el 
calendari del projecte amb el temps d’execució de l’obra, així com el temps dels treballs previs a l’acta de 
replanteig i el de tancament administratiu de l’obra.  
 
Atès que el present contracte compta amb despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització 
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos Municipals.  
 
 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2024 61116 15344 605 233.411,17 € 21% 49.016,35 € 282.427,52 € 

2025 61116 15344 605 100.033,36 € 21% 21.007,00 € 121.040,36 € 

  
Total Net 333.444,53 €  70.023,35 € 403.467,88 € 
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El pressupost es determina per la totalitat del costos: 
 

Costos directes Import €  

Mà d’obra 81.631,42 € 

Materials 134.021,71 € 

Maquinària 31.203,36 € 

Seguretat i Salut 4.077,54 € 

Control de Qualitat 4.805,91 € 

Altres (Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les 
partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment) 

24.465,55 € 

Total costos directes 280.205,49 € 

 

Costos indirectes Import € 

Despeses Generals (13%) sobre costos directes 36.426,71 € 

Total costos indirectes 36.426,71 € 

 

Benefici Industrial (6%) 16.812,33 €

Total costos (sense IVA) 333.444,53 €

 
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni Laboral de la construcció 
i obres públiques (codi de conveni núm. 08001065011994) de la província de Barcelona, publicat en BOPB 
el 30 de maig de 2023. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació. 
 
Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el 
contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica en el Plec 
de prescripcions tècniques (PPT): 
 

Descripció Preu/hora Quantitat Import % 

Oficial 1a 31,62 442,44 13.985,40 € 5,22 % 

Oficial 1a paleta 31,62 40,50 1.280,19 € 0,48 % 

Oficial 1a col·locador 31,62 35,50 1.122,14 € 0,42 % 

Oficial 1a electricista 32,68 261,07 8.528,99 € 3,18 % 

Oficial 1a muntador 32,68 8,37 273,44 € 0,10 % 

Oficial 1a d'obra pública 31,62 446,91 14.126,69 € 5,27 % 

Ajudant col·locador 28,08 35,50 996,52 € 0,37 % 

Ajudant electricista 28,03 145,47 4.076,20 € 1,52 % 

Ajudant muntador 28,08 21,37 599,87 € 0,22 % 

Ajudant obra pública 28,08 200,00 5.614,17 € 2,10 % 

Manobre 26,39 598,89 15.799,56 € 5,90 % 

Manobre especialista 27,29 486,19 13.263,81 € 4,95 % 

Oficial 1a per a seguretat i salut 31,62 20,00 632,19 € 0,24 % 
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Manobre per a seguretat i salut 26,39 50,50 1.332,26 € 0,50 % 

Total mà d'obra 
  

81.631,42 € 30,48 % 
 
 
4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
El valor estimat de la totalitat del contracte: 
 

VE 
prestació 

VE eventuals 
pròrrogues 

VE modificacions 
previstes 

Excés amidaments 
10% increment 

SUMA 
(sense IVA) 

333.444,53 €     33.344,45 € 366.788,98 € 

 
 
5.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
Una vegada formalitzat el contracte amb l’adjudicatari i prèvia a la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, 
aquest disposarà de 20 dies hàbils per realitzar l’obertura de centre de treball, presentar el Pla de Seguretat 
i Salut, la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE), sol·licitar reunió amb el Comitè d’Obres i, si s’escau, 
fer visita a l’emplaçament amb els tècnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la organització de la 
implantació a l’obra.  
 
A partir de la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig,  s’iniciarà el termini d’execució de les obres. Dins del 
termini d’execució s’inclouran els repassos de l’obra, el tancament administratiu i econòmic sota la 
supervisió dels tècnics representants del Departament d’Intervenció, els informes favorables dels REP’s  i el 
lliurament de tota la documentació requerida per emetre el Certificat de Final d’Obra i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
 
El termini d’execució de les obres és de 17 setmanes, definit a l’apartat 14 Planificació dels treballs i termini 
d’execució de les obres i a l’Annex 03 Pla d’Obres de la memòria del “Projecte Executiu d’ordenació de la 
cruïlla entre el carrer Tuset i la Travessera de Gràcia al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona”. 
 
 
6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
Els requisits específics de solvència exigits (articles 87 i 88 de la LCSP): 
 
6.1.- Solvència econòmica i financera: 
 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació 
o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per 
reglament.  
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El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte, 
excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la 
naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. 
 
S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda alta del que permet la llei (com a 
màxim un import de l’1,5 del VEC), ja que es tracta d’una obra a la via pública, amb afectació directa a la 
ciutadania. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb garanties i en el termini desitjat, la qual cosa 
revertirà en el bé de l'interès públic, es considera que l'empresa adjudicatària ha de tenir una bona solvència 
econòmica i financera. 
 
D'aquesta manera es pretén evitar incidències en l'execució de l'obra imputables a la manca de solvència de 
l'empresa adjudicatària. 
 

 Import amb IVA 

Volum de negocis anual (màxim 1,5 del VEC) 550.000,00 € 
 
6.2.- Solvència tècnica i professional: 
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import superior a 400.000,00 € (IVA inclòs) 

 
Aquest criteri de solvència ha d’estar avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 
l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van 
dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 
 
La justificació d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin  gestionat obres 
de naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Això pretén garantir que l'empresa contractista té 
una experiència suficient per gestionar aquesta obra amb prou solvència tècnica en obres a la via pública. 
 
b) Indicació del personal tècnic, integrat o no en l'empresa, per a l’execució de les obres: 
L’adjudicatari haurà de disposar dels següents perfils professionals per realitzar el contracte 
 

Tècnics o les unitats tècniques 

 Cap d’obra qualificat amb experiència mínima de tres (3) anys en obra 
civil. 

 Encarregat/da d’obra amb experiència mínima de cinc (5) anys en obra 
civil. 

 Tècnic/a de prevenció. 

 Tècnic/a de serveis afectats i instal·lacions. 

 Topògraf/a. 

 Responsable de control de qualitat. 

 Responsable de gestió ambiental. 

 
 
Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a la bona execució de l'obra. 
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Demanem experiència, mínima de tres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a l'encarregat/da, 
perquè es considera que la correcta planificació i desenvolupament de l’obra depèn de forma fonamental de 
l’experiència d'aquests perfils tècnics dels responsables de l’execució de l’obra. 
 
Considerem que demanar una experiència de tres (3) anys / cinc (5) anys es raonable pel volum de l'obra i 
per tant, estimem que aquest requisit és totalment proporcionat per aquest tipus de contracte. 
 
c) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de les obres així com dels 
tècnics que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 
 

Títols acadèmics i professionals 

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haurà d’estar en possessió, 
com a mínim, de la titulació de tècnic/a mig en enginyeria d’obres públiques 
o tècnic/a mig en arquitectura o grau universitari d’enginyeria civil. 

 
S’estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la formació i 
preparació tècnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte Executiu d’acord amb la 
Direcció d’Execució de l’Obra. Es consideren unes titulacions mínimes adequades al volum i complexitat de 
l'obra i que no restringiran la competència de les empreses que vulguin licitar. 
 
D’acord amb l’article 76.2 LCSP els licitadors han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals i materials exigits com a solvència. 
 
D'acord amb la previsió de l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la data 
d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a 
cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant els requisits establerts als 
apartats b) i c) anteriors, sense que per elles sigui aplicable el requisit d’execució d’obres establert a 
l’apartat a). 
 
Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, 
subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA R.D. 1098/2001 CATEGORIA Actual 

G 6 B 3 

 
 
7.- CRITERIS D'AJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR. 
 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a 
l’adjudicació del contracte són els següents: 
 

7.1.- Criteris amb valoració automàtica, fins a 60 punts 
 
7.1.1.-  Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 
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Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 
 
La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 
de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, exceptuant que la 
Comissió d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat positivament una altra de diferent. 
 

 
 
La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament 
de Barcelona aprovada per acord de la Comissió de Govern el 15 de març de 2018, en aplicació de la 
LCSP, i publicat en la Gaseta Municipal el 16 de març. 
 
S’ha definit i desenvolupat un Projecte detallat amb un pressupost amb preus de mercat. Per tant, s’entén 
que una baixa superior a la definida en aquest apartat, va en detriment de la qualitat dels materials, de 
l’execució de l’obra i de les condicions de treball dels treballadors de l’obra. I per tant, en detriment també de 
l’obra acabada. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 
desproporcionats: 
 

- Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, d’un 15% 
respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta 
més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 
immediatament consecutiva. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà una o les 
dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l’altre o totes dues 
amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

 
7.1.2.- Ampliació del termini de garantia fins a 25 punts 
 
El termini de garantia s’estableix en un any per tractar-se d’una renovació de paviment de vorera i d’acord 
amb l’establert a l’article 243.3 LCSP. 
 
L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia fins a un màxim de 2 anys, 
sumats al termini mínim establert. 
 
El bon funcionament dels diferents paviments i superfícies està vinculat a la seva bona execució. Amb el 
pas del temps, els elements construïts van marcant els punts febles de la seva execució constructiva; per 
aquest motiu es considera adient la proposta de millora de termini de garantia, incrementant el compromís 
per part de l'oferent en la bona execució de la pavimentació. 
 
Es valorarà a raó de 6,25 punts per a cada mig any d’increment de garantia, fins un màxim de 25 punts, 
corresponent a l’increment de 2 anys de garantia, per tant un total de 3 anys de garantia. 
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Sistema de valoració: 
 

Descripció Puntuació 

+24 mesos (total 36 mesos) 25,00 

+18 mesos (total 30 mesos) 18,75 

+12 mesos (total 24 mesos) 12,50 

+6 mesos (total 18 mesos) 6,25 

0 mesos (total 12 mesos) 0,00 
 
Puntuació total d’aquests criteris (7.1.1.+7.1.2.): 60 punts 
 

7.2.- Criteris tècnics amb judici de valor, fins a 40 punts 
 
Els criteris tècnics amb judici de valor permeten valorar de l’oferent la seva capacitat d’anàlisi, interpretació, 
valoració tècnica i econòmica de la documentació tècnica i de la realitat física de l’àmbit d’actuació objecte 
d’aquesta licitació. Amb l’objectiu d’assolir els terminis previstos garantint la qualitat de l’obra a executar 
sense minvar les condicions de seguretat de l’obra i dels vianants. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 o DIN-A3 pels plànols i el Pla 
d’Obres i Diagrama de Gantt, a una cara, lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni 
l’Índex). 
 
7.2.1.- Pla d’obres fins a 25 punts 
 
La Coherència del Pla d’Obres i diagrama de Gantt i la Justificació de Rendiments descriu els treballs 
de l’obra, la seva durada i l’ordre en que s’han de dur a terme per garantir l’optimització dels temps 
d’execució, el compliment dels terminis i per evitar desajustos en la seqüència dels treballs, el que justifica 
la importància de la seva valoració per una òptima execució de l’obra. 
 

Aclariments: 
 
Pla d’Obres: relació del Procés Constructiu amb la planificació temporal mitjançant un Diagrama de Gantt. 
El Pla d’Obres possibilita la materialització de l’obra d’acord amb el Projecte Executiu amb l’objectiu 
d’optimitzar els recursos i el temps d’execució, garantint la correcta execució dels treballs, assolint els 
objectius temporals parcials, el compliment del termini final d’obra i evitant desajustos en la seqüencia dels 
treballs. 
 
Procés constructiu: és la seqüència ordenada de totes les tasques d’una obra des de la implementació de 
l’obra (inici de l’activitat) fins a la seva finalització. Consisteix en la descripció detallada de totes les activitats 
i treballs de l’obra i de la seva interrelació. Definició de les fases i sub-fases d’execució amb l’organització 
dels recursos emprats per tal d’executar les diferents activitats de l’obra amb la definició de mitjans materials 
i humans, rendiments i coherència de les tasques. 
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Diagrama de Gantt: eina de planificació de tots els treballs i activitats de l’obra mitjançant l’entrada de totes 
les tasques, durada en el temps de cada tasca, ordre d’execució, interrelació entre tasques, definint les fites 
i el camí crític del procés constructiu. 
 
7.2.1.1.- La coherència del Pla d’Obres i diagrama de Gantt, fins a 15 punts 

 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs de 
manera que es garanteixi el termini de les obres i els objectius temporals parcials. L’oferent identificarà les 
tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les 
mateixes i les interrelacions existents entre elles.  
 
L’oferent presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams i un 
text on exposarà quin és el camí crític, les tasques i fites principals de la planificació. 
 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i afegir 
aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta millora la 
consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i 
viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 
Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, la credibilitat de l’assignació de 
terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques. 
 

Descripció 
Coherència del Pla d’obres i 

del Diagrama de Gantt 
Documentació detallada que millora la proposta de projecte 15,00 

Documentació correcta adequada a l'obra 10,00 

Documentació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 5,00 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 

7.2.1.2.- Justificació de rendiments, fins a 10 punts  

 
Les tasques principals de l’obra han de quedar detalles, de manera justificada i raonada, amb els recursos i 
rendiments. Segons l’organització proposada per justificar i garantir que el desenvolupament de l’obra i els 
terminis exposats són consistents, amb especial atenció en el camí crític de l’obra. 
 
Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades i la consistència, viabilitat i oportunitat de les 
propostes de rendiment, nombre d’equips i organització dels mateixos. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció Justificació de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques principals 10,00 

Manca de justificació del rendiment de tasques principals 5,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal identificades 2,50 
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No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 
7.2.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució, fins a 15 punts 
 
Dintre de la memòria descriptiva del procés d’execució es destaquen tres aspectes fonamentals: l’estudi 

del procés constructiu, la Implementació de l’obra i afectació a la mobilitat i la proposta de millores 
per a la seva execució. 
 
L’Estudi del procés constructiu justifica el coneixement del Projecte i del procés a seguir per executar 
l’obra i permet aportar propostes que poden repercutir en la millora del procés, la qualitat i el termini 
d’execució. Permetrà valorar la capacitat de previsió i resposta davant aquelles activitats que poden generar 
algun conflicte. 
 
La Implementació de l’obra i afectació a la mobilitat permetrà valorar la previsió de les interferències a la 
mobilitat que produiran els treballs i la idoneïtat de la proposta per minimitzar aquestes afectacions. 
 
Les Millores Proposades donaran garanties que l’adjudicatari és bon coneixedor de l’entorn de l’obra i de 
les necessitats dels seus veïns i permetran garantir les mínimes molèsties als ciutadans (comerços, veïns...) 
així com una millor qualitat de l’obra. 
 
La sistemàtica de valoració de la memòria del procés d’execució es desglossa per als tres apartats abans 
esmentats: 
 
7.2.2.1.-  Estudi del procés constructiu, fins a 8 punts 

 

L’oferent haurà d’especificar el procés constructiu per a les activitats principals i més singulars de l’obra, tot 
identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 
 
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i es 
proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, així 
com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la identificació de les activitats principals i 
singulars determinants de l’obra. 
 
Es valorarà l’anàlisi dels aspectes del procés constructiu de l’obra que més poden influir en la qualitat i 
termini final de l’obra; desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del 
procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini. 
 

Descripció 
Aspectes del procés 

constructiu 
Procés ben detallat que millora el procés de projecte 8,00 

Procés ben detallat, correcte i coherent 6,00 

Anàlisi bàsica i coherent 4,00 

Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 2,00 
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No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
7.2.2.2.-  Implementació de l’obra i afectació a la mobilitat i proposta de millora, fins a 7 punts 

 
Els licitadors presentaran documentació gràfica explicativa de la implementació de l’obra, fases, afectació a 
la mobilitat i, en definitiva, documentació necessària per presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
Podrà proposar una millora en el procés constructiu; en l’accessibilitat dels vianants. L’oferent proposarà la 
millora per minimitzar els efectes no desitjats que es produeixin sobre el trànsit de les persones així com la 
resta d’usos de l’espai públic: accessos, comerços, oficines, tallers,... 
 
Sistemàtica de valoració: 
 
Es valorarà la proposta que aportin solucions a la implementació de l’obra amb la mínima afectació a la 
mobilitat, amb concreció i coherència amb el pla d’obres i el procés constructiu. 
 

Descripció 
Documentació gràfica 

implementació de l’obra 

Exhaustiva i coherent amb proposta de millora substancial 7,00 

Documentació correcta, amb proposta de millora no rellevant 3,50 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
Puntuació total d’aquests criteris (7.2.1.+7.2.2.): 40 punts 
 
Puntuació total dels criteris (7.1.+7.2.): 100 punts 
 
 
8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Per la part tècnica, s’estableixen els següents titulars i substituts de la mesa de contractació: 
 
 Titulars Suplents 

1 Montserrat Grifell i Trullà 
Directora de Llicències i Espai Públic 

Tècnic/a del Dept. d’Obres i Manteniment 

2 Marina Barjau Marimon 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Tècnic/a del Dept. d’Obres i Manteniment 

 
 
 
 
9.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 
 
 
10.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 



 
 
 

12/13 

InfJust_Obra_Cruilla_TravGracia_Tuset.docx 10/4/2024 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Anglí, 31 1a. planta 
08017 Barcelona 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi 

 
La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62 
LCSP, és la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Les facultats de responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, 
compliment i resolució, si es dona el cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat 
amb els art. 237 al 246 de la LCSP. 
 
 
11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 
1. Desglossament del pressupost. 
2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 
3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 
Obligatòriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referència de l’article 202 LCSP, és 
d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de 2015. 
 
1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle de l’aigua, des de la captació fins 

l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 
2. La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els 

principis d’economia circular. 
3. L’aplicació del Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 
4. L’aplicació de la instrucció de la fusta. Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal 

sostenible. 
 
 
12.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
L'empresa contractista no podrà subcontractar els següents perfils professionals: 
 
-El cap d’obra, l’encarregat i el referent preventiu de seguretat i salut en l’obra seran de l’empresa 
adjudicatària. 
 
 
13.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins del termini 
màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte. En cas d’impediment o impossibilitat 
per força major, es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra. 
 
 
14.- PROJECTE AS-BUILT 
 
L’empresa contractista haurà de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des de l’acta 
de recepció de les obres. 
 
 



 
 
 

13/13 

InfJust_Obra_Cruilla_TravGracia_Tuset.docx 10/4/2024 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Anglí, 31 1a. planta 
08017 Barcelona 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi 

 
15.- CESSIÓ 
 
Resta prohibida la cessió del contracte. 
 

Montserrat Grifell Trulla el dia 10/04/2024 a les 13:32, que tramita.
Marina Barjau Marimon el dia 10/04/2024 a les 12:30, que dóna conformitat.;

Josep Serna Marced el dia 10/04/2024 a les 09:49, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


