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INFORME DE NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Objecte: Obres de reurbanitzacié de la cruilla entre els carrers de Sant Dalmir i
Santa Rosalia. Districte d’Horta - Guinardé

Import base de licitacio (IVA inclos): 131.494,29€
CPV: 45000000-7 Treballs de construccié

|- Objecte i necessitat del contracte.

L'Ajuntament de Barcelona, mitjancant el Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’'HORTA-
GUINARDO ha de realitzar les obres necessaries per a la reurbanitzacié de la cruilla entre els carrers de
Sant Dalmir i Santa Rosalia. Districte d’'Horta - Guinardo

Per aquest motiu, des del Departament d’obres i manteniment del Districte d’Horta-Guinard6 es va
contractar la redaccioé del projecte executiu a I'empresa ECSA ENGINYERIA SLP, que es va adjudicar a
I'agost del 2023.

Amb les obres es pretén donar resposta a les diverses peticions formulades pel veinat i es considera que
la soluci6 meés adient. L'objecte del document és la definici6 de les actuacions necessaries per
transformar aquesta cruilla en una plataforma unica, per tal de millorar I'accessibilitat i la circulacié. La
superficie de I'ambit d'actuacio és de 425,35m2.

La proposta preveu millorar i reorganitzar I'accés a les escales del carrer de Sant Dalmir, i dotar aquest
tram d’una major accessibilitat, ja que actualment les voreres sén molt estretes.

Per tant, el projecte proposa transformar aquest espai en una plataforma unica, d’un sol carril de
circulacié vehicular de 3,5 metres d’ample, i posant les voreres a nivell.

Aprofitant la reordenacié de la zona, es proposa el soterrament de dos punts on la linia de
telecomunicacions és aéria. A nivell d’instal-lacions també es modificara la ubicacié de les reixes de
recollida actuals segons els nous punts baixos que es generin amb la nova pavimentacio.

També es proposa la col-locacié d’'un tram de 4 metres de barana a la sortida de les escales, per evitar
una sortida immediata a la zona de circulacié de cotxes.

En 'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacio publica sostenible seguents:

e Instruccié técnica per a l'aplicaci6 de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres
(revisada 2020)

Objecte del contracte amb eficiéncia social

Pressupost maxim de licitacioé desglossat

Informacié de la subcontractacio en la fase d’execucio

Pagament del preu a les empreses subcontractades

Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

Obligatériament en compliment de les instruccions ambientals i en referéncia de l'article 202 LCSP és
d’aplicacio la Instruccié tecnica per a l'aplicacioé de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres per tal
d’aconseguir:
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1. La gestio eficag dels recursos hidrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la captacié fins a
I'evacuacié (aigua potable de xarxa, freatica i aprofitament d’aiglies grises).

2. La incorporacié de solucions de prevencio reutilitzacid, reciclatge i recollida de residus basades
en els principis de I'economia circular.

3. L’aplicacié del manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

ll- No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realitzacié propia de I'objecte
contractual.

Aquest Departament d’Obres i Manteniment del Districte HORTA-GUINARDO no disposa de mitjans
propis, ni humans, ni materials, per a realitzar les obres reurbanitzacié de la cruilla entre els carrers de
Sant Dalmir i Santa Rosalia del Districte d’'Horta - Guinardé per la quantia de l'import de I'obra.

D’aqui es deriva la necessitat de contractar amb una empresa constructora especialitzada, tot d’acord
amb l'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficacia,
eficiencia, publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte.

lll- Pressupost base de licitacié i Valor estimat.

El pressupost base de licitacié que es considera amb els preus de mercat és de 131.494,29 euros (IVA
inclds). Aquest pressupost base de licitacié s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del
contracte i anira a carrec del pressupost de I'any 2024, i a la partida 61178, codi funcional 15344. EI
pressupost de I'obra es desglossa segons el quadre adjunt:

Pressupost d'Execucié Material 91.321,82 €
Despeses Generals 13% 11.871,84 €
Benefici industrial 6% 5.479,31 €

108.672,97 €
IVA 21% sobre 108.672,97 € 22.821,32 €
Pressupost d'Execucid per Contracta (IVA inclos) 131.494,29 €
Pressupost per a Coneixement de I'Administracid 131.494,29 €

Pressupost base de licitacié és de 131.494,29 euros, dels quals 108.672,97 euros corresponen al preu
net de licitacio i 22.821,32 euros son en concepte de IVA .

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima per sobre
de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitacid.
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El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinacié del preu és a preu algat i amb preu tancat de conformitat amb I'art. 241 de la
LCSP, per la qual cosa I'Ajuntament no assumira cap despesa necessaria per fer front a errors o
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte sera invariable tot i que comporti excessos
d’amidaments.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacio, IVA exclos, resultaran excloses del
procediment.

El VEC d’aquest contracte s’estima en 119.540,27 euros. S’inclou en el VEC I'excés d’amidaments,
entenent com a tal la variacié que durant I'execuci6 de la obra es produeixi exclusivament en el nombre
d’'unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins al maxim del 10%
de I'import del pressupost del contracte, IVA exclos.

10% increment
Prestacio amidaments TOTAL

108.672,97€ 10.867,30€ 119.540,27€

IV- Durada del contracte i termini de garantia

La durada de les obres sera d’'un maxim de 3 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de
'acta de comprovacié del replanteig i fins a la finalitzacié dels treballs d’acord amb I'oferta presentada
per I'adjudicatari.

Es donara per finalitzada I'obra quan estigui realitzada tota I'obra civil, instal-lat el mobiliari urba, finalitzat
la plantacio i les xarxes de serveis es trobin en Us i sense deficiéncies.

El termini de garantia sera d’'un any, minim establert a I'article 243.3 de la LCSP o, en el seu cas, el
superior ofertat per I'adjudicatari del contracte.

El licitador seleccionat per a l'adjudicacié del contracte haura de constituir la garantia definitiva, per
import del cinc per cent (5%) de l'import d’adjudicacio, exclos I'lVA, dins del termini de 7 dies habils a
comptar des de I'enviament del requeriment mitjangant comunicacio electronica, podent-se presentar en
les formes establertes a I'article 108 de la LCSP.

V- Lots.

D’acord amb la previsio de I'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir 'objecte del contracte en
lots, donat que la realitzacié independent de les obres compreses en I'objecte del contracte dificultaria
I'execucio correcta des del punt de vista técnic.

Les obres de reurbanitzacioé del carrer estan formades per diferents partides entrellagades entre si, de
manera que no es pot subdividir el projecte, ni independitzar per lots, per aconseguir un bon resultat
técnic.

VI- Procediment d’adjudicacié
Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, aixi

com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacio, es proposa la
utilitzacié del procediment ordinari obert simplificat (art. 159, apartats 1 al 5 LCSP).
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VIl - Solvéncia:

La classificacié del contractista per a la realitzacié6 d’aquesta actuacié es regulara segons el “Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (BOE num. 257, de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE num 213, de 5 de setembre de 2015)", resultant ésser la
seguent: Grup G, subgrup 6 i categoria 1

A) Solvéncia economica o financera

D'acord amb la previsio de Il'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels TRES (3)
ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de
constitucié o d'inici d'activitats de I'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 179.310,40 euros. En
el cas de qué la data de constitucié de I'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de
la data final de presentacio de proposicions, el requeriment s'entendra proporcional al periode.

Justificacié: Aquesta solvéncia permet garantir la robustesa economica de I'empresa adjudicataria i que
tingui la capacitat suficient perqué pugui executar el servei, fent front a les despeses econdmiques i les
obligacions legals inherents a la contractacio del seu personal i del compliment del contracte

B) Solvéncia técnica o professional

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora
ha de declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels CINC (5) ultims anys
en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser
com a minim de 179.310,40 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del
contractista d'obres tenen la mateixa consideracié que les directament executades pel mateix
contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o indirectament en els termes que
estableix l'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi la condicid6 esmentada, només es reconeix com a
experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la
participacio d'aquell en el capital social d'aquesta.

Justificacié: Aquesta solvéncia permet valorar la capitat técnica de I'empresa licitadora en I'ambit del
contracte, donar garanties per la correcta execucié del contracte per part de les possibles licitadores i un
acceés no restrictiu a la licitacié sense excloure de manera injustificada a empreses licitadores capaces de
realitzar satisfactoriament I'objecte del contracte.

D’acord amb la previsié de l'article 88.2 LCSP, les empreses de nova creacid, entenent com a tals les
que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el registre corresponent o, si no
procedeix, des de la data de la seva constitucio, inferior a cinc anys, declararan la seva solvéncia técnica
o professional mitjangant I'establert a I'article 88.1.c) LCSP, és a dir, mitjangant titols o acreditacions
acadéemiques o professionals dels tecnics, que han de ser els seglents:

. Pel cap de treballs: llicenciatura d’Enginyeria Técnica d’Obres Publiques, grau a I'ambit de
I'Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura
técnica o grau en arquitectura técnica i edificacio.

. Per I'encarregat d’obres: titulacié minima de sobreestant d’obra publica.

A més de la solvéncia esmentada, d’acord amb larticle 76.2 LCSP, les empreses licitadores han de
comprometre's a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte, com a minim, els mitjans personals i/o
materials seglents:

. Un/a Cap d’obra dels treballs que compleixi els requisits seguents:
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— haura de disposar, com a minim, d’'una de les seglents titulacions: llicenciatura d’Enginyeria
Técnica d’Obres Publiques, grau a I'ambit de I'Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau
en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura técnica o grau en arquitectura tecnica i
edificacio.

— una experiéncia professional minima de 5 anys en obres d’urbanitzacié similars executades en
entorns urbans consolidats.

. Un/a Encarregat/da d’obres que haura de disposar:
— d’una experiéncia en obres similars minima de 10 anys.
L’encarregat d'obra tindra una dedicacioé exclusiva.

Justificacié: Es demana aquesta titulacié ja que es considera que soén els perfils professionals que
garanteixen que disposen d’uns nivells de formacié i competéncies professionals adequats per assumir
les funcions assignades, que garanteixen polivaléncia i habilitats i capacitats multidisciplinaries.

Es demana experiéncia en obres similars, ja que permet identificar i anticipar dificultats, situacions o
riscos que es puguin produir. A més, afecta de manera significativa a la qualitat de I'execucid de les
obres i ofereix majors garanties.

A aquests efectes caldra que aportin les titulacions necessaries aixi com els CV i els corresponents
certificats de 'empresa

VIII- Criteris d’adjudicacio

Els criteris d’adjudicacié per aquest contracte seran els seguents :

1. Criteris d'adjudicacio avaluables mitjancant judici de valor, fins a 25 punts.

Donat I'emplagcament de I'obra i els condicionants d’accés de materials i maquinaria es considera
necessari, i per tant justificable, I'aplicacié de criteris qualitatius mitjangant judici de valor.

La oferta técnica que reculli la segiient documentacié no haura de superar el total de 30 pagines.

1.1.- Pla d’obres i procés constructiu, fins a 15 punts.

Motivacié del criteri: disposar d’'una planificacio de les obres , en la realitat del context de les obres i dels
requeriments del projecte, i del coneixement del procés cosntructiu ajuda a una gestié de 'obra més
eficient i a la deteccié de treballs que poden suposar un increment temporal de I'obra aixi com increment
de recursos economics. També pot ajudar a trobar opcions per a la reduccié de terminis.

L'oferent proposara la planificacié de I'obra que consideri més adient per a I'execucié dels treballs de
manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius temporals parcials.

L'oferent identificara les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants,
i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles.

Igualment I'oferent haura d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats principals i
més singulars de l'obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties
de qualitat que ofereix.

Es puntuara la planificacio de les obres d’acord amb la seglient analisi:

1.1.1 Consisténcia, fins a 5 punts. Es valorara la correcta identificacié de les fites i tasques més
rellevants, la credibilitat de I'assignacio de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.
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A partir de la planificacié del projecte licitat, 'empresa licitadora haura de destacar, modificar i afegir
aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta millora la
consistencia i garantia del compliment de terminis de l'obra. S’analitzara i valorara ['oportunitat,
rellevancia i viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats.

(L’oferent presentara un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams i
un text on exposara breument en la seva opinid quin és el cami critic, les tasques i fites principals de la
planificacio).

Sistematica de valoracio:

Descripcio Consisténcia
Planificacio detallada que millora proposta de projecte Fins a 5,00
Planificacié correcta adequada a l'obra Fins a 4,00
Planificaci6 amb falta de detall o incoheréncies rellevants Fins a 2,50
No aporta o amb informacio incongruent 0,00

1.1.2 Justificacioé de rendiments, fins a 5 punts. Es valorara I'aportacié d’informacié addicional que
justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de
I'obra.

Es justificara de manera raonada per a les tasques principals, quins son els recursos, rendiments i
organitzacié proposada per justificar i garantir que els terminis exposats sén consistents. Es valorara la
rellevancia de les tasques desenvolupades sobre el termini de l'obra, i la consisténcia, viabilitat i
oportunitat de les propostes de rendiments, nombre d’equips i organitzacié del mateixos.

Sistematica de valoracio:

Descripcio Justificacio de
rendiments

Bona justificacié dels rendiments de les tasques principals
Fins a 5,00
Manca de justificacio del rendiment de tasques principals Fins a 4,00
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades Fins a 2,50
No aporta 0 amb informacio incongruent 0,00

1.1.3 Procés constructiu, fins a 5 punts. Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat,
oportunitat i beneficis dels processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia
de la proposta i la concrecié en la identificacié de les activitats principals i singulars que
determinen els aspectes més determinants de 'obra.

(L’oferent haura de fer una analisi en queé identifiqui els aspectes del procés constructiu de 'obra que
més poden influir en la qualitat i termini final de l'obra als seu parer. Sobre aquests aspectes
desenvolupara la seva proposta d’execucié amb I'objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu
per tal de garantir els objectius de qualitat i termini)
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Sistematica de valoracio:

Descripcio Aspectes  del
procés
Procés ben detallat que millora el procés de projecte Fins a 5,00
Procés ben detallat, correcte i coherent Fins a 4,00
Analisi basica i coherent Fins a 2,50
Analisi basica incompleta o amb incoherencies poc rellevants Fins a 1,25
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00

1.2.- Xarxa de precedéncies, fins a 5 punts:

Motivacié del criteri: la deteccié del cami critic de les feines a executar ajuda a detectar aquelles tasques
que tenen un pes clau en la durada de les obres i pot ajudar a ser més eficient i la consequent reduccio
del termini d’obres.

L’oferent presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqiiencies del pla d’obres on es detallin
els ligams considerats entre activitats en I'elaboracié de la planificacié proposada per a I'obra. També
exposara un breu text on identifiqui al seu judici quins sén els lligams principals i la seva justificacio,
logica i decisio.

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificacié proposada es recolza sobre una estructura de
ligams que li dona consisténcia i evita la incoheréncia entre tasques. Es valorara la justificacié dels
ligams significatius en funcié de la seva rellevancia, singularitat i oportunitat, aixi com la racionalitat dels
ligams considerats i el criteri en la identificacid dels lligams principals.

Sistematica de valoracio:

Xarxade precedéncies
Descripcié
Lligams coherents i ben identificats Fins a 5,00
Manca de lligams principals Fins a 4,00
Exposicio incompleta i poc definida Fins a 2,50
No aporta o amb informacié incongruent 0,00

1.3.- Histograma percentual de certificacions i coheréncia d’assignacié pressupost, fins a 5 punts

Motivacié del criteri: conéixer I'histograma de certificacions mensuals ajudara, en fase d’obra, a detectar
lavang de produccido de les obres segons la planificacid6 aportada ajudant a preveure possibles
desviacions temporals.

L'oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capitols- mesos i
un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra (sense imports
absoluts). La indicacié en aquest apartat de I'import ofert sera motiu d’exclusié.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacié a la planificacié de I'obra i el detall de I'obtencié
dels percentatges proposats.
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Sistematica de valoracio:

Descripcid Assignacié de punts

Coherent i amb grau de detall elevat Fins a 5,00

Coherent i amb detall correcte Fins a 4,00

Manca de justificacié o amb incoheréncies poc rellevants Fins a 2,50

No aporta o amb informacié incongruent 0,00
2. Criteris d'adjudicacié avaluables automaticament, fins a 75 punts.

2.1. Oferta econdmica sobre el pressupost de licitacié. Ponderacio: fins a 35 punts.

S’atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir,
que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacio (és a dir, el pressupost
maxim de licitacio, IVA exclds) i a la resta de licitadors la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la
seglent formula establerta per Instruccié de la Gerencia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22
de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de
22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg:

( Pressupostnet licitacid — oferta

— : — )x Punts max = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacid - of erta més economica

La puntuacié que s’atorga no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del Decret
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la Instruccié de I'Ajuntament de
Barcelona de 15 de marg de 2018, d’aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de marg.

2.2. Per ampliacié del termini de garantia. Ponderacié: fins a 20 punts.

El termini de garantia sera d’un any, minim establert a I'article 243.3 de la LCSP.

Es valorara a rad de 5 punts per cada trimestre d’'increment de garantia, fins un maxim de 20 punts.

Increment d’1 trimestre: 5 punts

Increment de 2 trimestres: 10 punts
Increment de 3 trimestres: 15 punts
- Increment de 4 trimestres: 20 punts

Motivacié: tenint en compte la relacié qualitat/preu de I'obra, es creu convenient augmentar el termini de
garantia de la mateixa per rebaixar els costos de manteniment de I'’Ajuntament i assegurar la qualitat dels
materials emprats i la seva col-locacio a I'obra.
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2.3. Per la reduccié del termini per efectuar la comprovacié del replanteiq. Ponderacié: fins a 20
punts.

Segons la clausula 16.2 del PCAP, I'acta de comprovacié del replanteig s’efectuara dins del termini de 15
dies habils des de la data de formalitzacié del contracte. S’atorgara la puntuacié segiient a aquelles
propostes que ofereixin disponibilitat per reduir aquest termini inicial de 15 dies habils, que podra ser:

- Reducci6 de 5 dies habils: 10 punts
- Reduccié de 10 dies habils: 20 punts

Motivacio: aquest criteri de millora pretén buscar una reduccio dels terminis d’execucié de la totalitat de
I'obra.

Puntuacio total d'aquests criteris (2): 75 punts.

Puntuacié de la totalitat dels criteris d'adjudicacié (avaluables mitjangant judici de valor i avaluables
automaticament) (1+2): 100 punts.

IX- Subcontractacio

L’empresa contractista podra subcontractar els treballs especialitzats i que per les seves caracteristiques
siguin necessaries per a I'execucio de les feines fins a un maxim del 80% del pressupost net de licitacio.

X- Projecte As-built

L’'empresa contractista haura de realitzar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des de
I'acta de recepci6 de les obres.

XI- Termini acta de comprovacio del replanteig
Un cop adjudicat el contracte, se signara I'acta de comprovacié del replanteig en un termini no superior a

15 dies habils des de la data de formalitzacié del contracte, sempre que es pugui disposar de les
autoritzacions municipals.

XIll- Penalitats per morositat en el compliment del termini total

Es considera necessari que, d’acord amb la previsi6 de larticle 193.3 LCSP, si es produeix pel
contractista demora respecte el compliment del termini total, s’aplicaran les seglients penalitats:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés com a import
d'adjudicacié o del pressupost base de licitacio, quan el preu es determini en funcié de preus unitaris

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
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Xlll- Revisio de preus

En aquest contracte no hi haura revisié de preus.

XIV- Responsable del contracte

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsié de I'article 62 LCSP, a qui
correspon la comprovacio, la coordinacio i la vigilancia de la correcta realitzacié dels serveis contractats, i
haura de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessaries per assegurar-se la seva
correcta realitzaciéo és el Sr. Gerard de Prado Bert, com a Técnic del Departament i el Sr. Rubén
Valldeoriola Dominguez com a Cap del Departament d’obres i Manteniment del Districte d’Horta-
Guinardé.

L'Ajuntament designara una persona directora facultativa de I'obra, amb titulacié adequada i suficient,
entre el personal técnic de la Corporacié o alié que d’acord amb les indicacions de l'article 62.3 LCSP
exercira les facultats de responsable del contracte.

XV- Condicions especials d’execucié

D'acord amb I'article 202 LCSP, s'estableixen les segtients condicions especials d'execucio:
1.1 De caracter social:

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s'estableix com a obligacid contractual entre les parts, que I'd6rgan de contractacié pagui directament a
I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'organ de contractaci6 donara audiéncia a
I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
justifica l'impagament del preu, I'organ de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detraccié del preu a I'empresa contractista principal i amb efectes alliberadors.

1.1.2 L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

D'acord amb la previsio de la clausula 20, I'empresa contractista ha de presentar la documentacioé que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert
per I'Ajuntament per al contractista.

Aquesta condicid es considera essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d'una penalitat de
com a maxim el 10% de l'import d'adjudicacio.

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades. Aquesta obligacio té el caracter d'obligacié contractual essencial de conformitat amb
el que disposa la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211.



_ 4”.*[% Ajuntament

A7 de Barcelona

Districte d’Horta-Guinardo

Direcci6 de Serveis de Llicencies i Espai Public
C. Lepant 385-387, 1a planta

08025 Barcelona

XVI- Proteccio de dades de caracter personal

L’'empresa adjudicataria haura de tractar dades personals i identificatives com les relatives a
DNI/NIF/passaport, num. Seg. Social/Mutua, nom i cognoms, adrega, e-mail, telefon, signatura, nam.
Reg. Personal, signatura electronica, etc.

Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te associat per

tant un risc equivalent a la categoria de “nivell baix”, tal com esta definit pel Responsable de Seguretat
Corporativa de I'’Ajuntament de Barcelona.

XVII- Common Procurement Vocabulary

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV 45000000-7
Trabajos de construccion

XVII- Modificacioé del contracte.
En aquest contracte no es preveuen modificacions.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

Barcelona, 23 de maig de 2024

Rubén Valldeoriola Dominguez

Cap del Departament d’Obres i Manteniment
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