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ACTA DE REPLANTEIG:

MEMORIA VALORADA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT INTEGRAL I
PUNTUAL DE LES VORERES LATERALS DE LA RAMBLA PRIM ENTRE
PG. TAULAT I C. SANTANDER 1 D’ARRANJAMENT PUNTUAL DEL
TRAM CENTRAL DE LA RAMBLA PRIM ENTRE GRAN VIA DE LES
CORTS CATALANES I C. SANTANDER

De conformitat amb el previst en l'article 236 de la Llei 9/2017 LCSP, elaborada i
aprovada la memodria valorada de les obres de referéncia, i préviament a la
tramitacié de I'expedient de contractacié de les obres d'arranjament integral i
puntual de les voreres laterals de la Rambla Prim entre PG. Taulat i C. Santander i
d'arranjament puntual del tram central de la Rambla Prim entre GV i C. Santander
al Districte de Sant Marti a Barcelona amb mesures de contractacié publica
sostenible, es procedeix al seu replanteig. Per aix0, s’estén aquesta acta per fer
constar:

- La idoneitat del projecte, la realitat geométrica i la verificacié de la disponibilitat
dels terrenys precisos per a la seva normal execucié, que estan disponibles per a
I'execuci6 del contracte, aixi com que els suposits que sén basics per al contracte a
celebrar, i que figuren en el projecte tecnic es troben perfectament disponibles.

- Es comprova que la memoria valorada s’adequa a la legalitat urbanistica i es
compleixen amb els requeriments ambientals, d’estalvi energetic, accessibilitat,
habitabilitat i de seguretat exigibles, aixi mateix, es vetllara perqué es complexin
els criteris de disseny establerts previament

En consegiiéncia, NO s’observen impediments basics per la seva contractacio

Barcelona, juliol del 2024

Pau Agut
Departament d’Obres i Manteniment
Districte de Sant Marti

El document original ha estat signat electronicament per:
Pau Agut Mestres el dia 16/07/2024 a les 10:06, que informa;
Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 16/07/2024 a les 13:26, que ddéna conformitat..



