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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 

Objecte:  Obres de reurbanització del Carrer Baix de Mariner i del Passatge Alt de Mariner, 
Districte d’Horta-Guinardó 

Import base de licitació (IVA inclòs): 202.037,91 € 

CPV:   45000000-7 Treballs de construcció 

 
I- Objecte i necessitat del contracte. 

 

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’HORTA-
GUINARDÓ ha de realitzar les obres necessàries per a la reurbanització del Carrer Baix de Mariner i del 
Passatge Alt de Mariner, al barri d’Horta del districte d’Horta-Guinardó. 

Per aquest motiu, des del Departament d’obres i manteniment del Districte d’Horta-Guinardó es va 
contractar la redacció del projecte executiu a l’empresa Ingeniería y Construcción Catalonia, SL , que es 
va adjudicar a l’agost del 2023. 

Amb les obres es pretén donar resposta a les diverses peticions formulades pel veïnat i es considera que 
la solució més adient. L’objecte del present projecte és la definició geomètrica, constructiva i de 
materials, així com totes les actuacions necessàries per concretar l’execució de la reurbanització del 
Carrer Baix de Mariner i del Passatge Alt de Mariner, situats tots dos al Districte d’Horta-Guinardó a la 
ciutat de Barcelona. 
 
El projecte preveu la reurbanització del Carrer Baix de Mariner i del Passatge Alt de Mariner, situats tots 
dos al Districte d’Horta-Guinardó a la ciutat de Barcelona. 
 
Actualment el Carrer Baix de Mariner uneix el Carrer de Sanpere i Miquel amb el Carrer d’Horta. La seva 
longitud total es de 61 m, amb una amplada de 2,80 m dividits entre una calçada de 2 m i una vorera a 
dues bandes amb 0,40 m d’amplada cadascuna. 
 
Es troba pavimentat amb formigó sobre el paviment asfàltic i voreres de formigó amb cordons de pedra 
natural, en molt mal estat amb un desgast molt visible presentant forats e irregularitats a la calçada, 
esquerdes i zones faltants en les voreres. 
 
El Passatge Alt de Mariner uneix el Carrer Alt de Mariner amb el Carrer de Rivero. Compta amb una 
longitud total de 36 m, amb una amplada variable de 4,5 m al principi del carrer a la banda del Carrer de 
Rivero i 3 m al final en la banda del Carrer Alt de Mariner, però amb una calçada invariable al llarg del 
carrer de 2 m. 
 
Esta pavimentat amb paviment asfàltic i voreres amples al principi i estretes al final de formigó en alguns 
trossos i de panot en uns altres i vorades de pedra natural sense pràcticament plinton. El seu estat es 
troba en desgast sobretot les voreres amb esquerdes i zones sense pavimentar. 
 

Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP hi ha una directa, clara i 
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte. 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

 Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres 
(revisada 2020) 

 Objecte del contracte amb eficiència social 

 Pressupost màxim de licitació desglossat 
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 Informació de la subcontractació en la fase d’execució 

 Pagament del preu a les empreses subcontractades 

 Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
 

Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals i en referència de l’article 202 LCSP és 
d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres per tal 
d’aconseguir: 

1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la captació fins a 
l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 

2. La incorporació de solucions de prevenció reutilització, reciclatge i recollida de residus basades 
en els principis de l’economia circular. 

3. L’aplicació del manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

 

II- No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de l’objecte 
contractual. 

Aquest Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’HORTA-GUINARDÓ no disposa de mitjans 
propis, ni humans, ni materials, per a realitzar les obres de reurbanització del Carrer Baix de Mariner i del 
Passatge Alt de Mariner, al barri d’Horta del districte d’Horta-Guinardó, per la quantia de l'import de 
l'obra.  

D’aquí es deriva la necessitat de contractar amb una empresa constructora especialitzada, tot d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

III- Pressupost base de licitació i Valor estimat. 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 202.037,91 euros (IVA 

inclòs). Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà a càrrec del pressupost de l’any 2025, i a la partida 61116, codi funcional 15344. El 

pressupost de l’obra es desglossa segons el quadre adjunt: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 61116 15344 607 166.973,48 21 35.064,43 202.037,91 
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Pressupost total de licitació és de 202.037,91 euros, dels quals 166.973,48 euros corresponen al preu 
net de licitació i 35.064,43 euros són en concepte de IVA . 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre 
de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l’art. 241 de la 
LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o 
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos 
d’amidaments. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 
procediment. 

El VEC d’aquest contracte s’estima en 183.670,83 euros. S’inclou en el VEC l’excés d’amidaments, 
entenent com a tal la variació que durant l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins al màxim del 10% 
de l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 

Prestació 
10% increment 

amidaments TOTAL 

166.973,48 € 16.697,34 € 183.670,83 € 

 

IV- Durada del contracte i termini de garantia 
 
La durada de les obres serà d’un màxim de 3 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari.  

Es donarà per finalitzada l’obra quan estigui realitzada tota l’obra civil ,instal·lat el mobiliari urbà, finalitzat 
la plantació i les xarxes de serveis es trobin en ús i sense deficiències. 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP o, en el seu cas, el 
superior ofertat per l’adjudicatari del contracte. 
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El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, per 
import del cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, dins del termini de 7 dies hàbils a 
comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica, podent-se presentar en 
les formes establertes a l’article 108 de la LCSP. 
 
 
V- Lots. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en 
lots, donat que la realització independent de les obres compreses en l’objecte del contracte dilataria el 
termini d’execució i , en conseqüència, les molèsties al veïnat. 
 
 
VI- Procediment d’adjudicació  
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així 
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es proposa la 
utilització del procediment ordinari obert simplificat (art. 159, apartats 1 al 5  LCSP). 
 
 
VII – Solvència: 

 
La classificació del contractista per a la realització d’aquesta actuació es regularà segons el “Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 26 de octubre), modificado por el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015)”, resultant ésser la 
següent: Grup G, subgrup 6 i categoria 2  

 
A) Solvència econòmica o financera 

 
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels TRES (3) 
últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 210.000,00 euros. En 
el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de 
la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet garantir la robustesa econòmica de l’empresa adjudicatària i que 
tingui la capacitat suficient perquè pugui executar el servei, fent front a les despeses econòmiques i les 
obligacions legals inherents a la contractació del seu personal i del compliment del contracte 
 
 B) Solvència tècnica o professional 
 
D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora 
ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels CINC (5) últims anys 
en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser 
com a mínim de 179.310,40 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix 
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que 
estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 
participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capitat tècnica de l’empresa licitadora en l’àmbit del 
contracte, donar garanties per la correcta execució del contracte per part de les possibles licitadores i un 
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accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada a empreses licitadores capaces de 
realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les 
que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica 
o professional mitjançant l’establert a l’article 88.1.c) LCSP, és a dir, mitjançant títols o acreditacions 
acadèmiques o professionals dels tècnics, que han de ser els següents: 
 
• Pel cap de treballs: llicenciatura d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de 
l’Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura 
tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació. 
• Per l’encarregat d’obres: titulació mínima de sobreestant d’obra pública.  
 
A més de la solvència esmentada, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores han de 
comprometre's a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, com a mínim, els mitjans personals i/o 
materials següents: 
 
• Un/a Cap d’obra dels treballs que compleixi els requisits següents: 

 haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: llicenciatura d’Enginyeria 
Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de l’Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau 
en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i 
edificació. 

 una experiència professional mínima de 5 anys en obres d’urbanització similars executades en 
entorns urbans consolidats.  
 

•  Un/a Encarregat/da d’obres que haurà de disposar:  

 d’una experiència en obres similars mínima de 10 anys. 
L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva.  

 
Justificació: Es demana aquesta titulació ja que es considera que són els perfils professionals que 
garanteixen que disposen d’uns nivells de formació i competències professionals adequats per assumir 
les funcions assignades, que garanteixen polivalència i habilitats i capacitats multidisciplinàries. 
 
Es demana experiència en obres similars, ja que permet identificar i anticipar dificultats, situacions o 
riscos que es puguin produir. A més, afecta de manera significativa a la qualitat de l’execució de les 
obres i ofereix majors garanties. 
 
A aquests efectes caldrà que aportin les titulacions necessàries així com els CV i els corresponents 
certificats de l’empresa 
 
 
VIII- Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d’adjudicació per aquest contracte seran els següents : 

1. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 25 punts. 

Donat l’emplaçament de l’obra i els condicionants d’accés de materials i maquinària es considera 
necessari, i per tant justificable, l’aplicació de criteris qualitatius mitjançant judici de valor. 

La oferta tècnica que reculli la següent documentació no haurà de superar el total de 30 pàgines. 

1.1.- Pla d’obres i procés constructiu, fins a 15 punts. 
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Descripció 

 

 

Consistència 

 

 

 

Planificació detallada que millora proposta de projecte  Fins a 5,00 

Planificació correcta adequada a l'obra Fins a 4,00 

Planificació amb falta de detall o incoherències rellevants Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

Descripció Justificació de 
rendiments 

Bona justificació dels rendiments de les tasques principals  
Fins a 5,00 

Manca de justificació del rendiment de tasques principals Fins a 4,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal identificades Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

Motivació del criteri: disposar d’una planificació de les obres , en la realitat del context de les obres i dels 
requeriments del projecte, i del coneixement del procés constructiu ajuda a una gestió de l’obra més 
eficient i a la detecció de treballs que poden suposar un increment temporal de l’obra així com increment 
de recursos econòmics. També pot ajudar a trobar opcions per a la reducció de terminis. 

L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs de 
manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius temporals parcials. 

L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, 
i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. 

Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats principals i 
més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties 
de qualitat que ofereix. 

Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi:  

1.1.1 Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques. 

 

A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i afegir 
aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta millora la 
consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, 
rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. 

(L’oferent presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams i 
un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i fites principals de la 
planificació). 

Sistemàtica de valoració:  

 

 

 

 

 

1.1.2 Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional que 
justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques i principals de 
l’obra. 

Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, rendiments i 
organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són consistents. Es valorarà la 
rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de l’obra, i la consistència, viabilitat i 
oportunitat de les propostes de rendiments, nombre d’equips i organització del mateixos. 

Sistemàtica de valoració:  
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Descripció Aspectes del   

procés 

 constructius 

constructiu 
Procés ben detallat que millora el procés de projecte Fins a 5,00 

Procés ben detallat, correcte i coherent Fins a 4,00 

Anàlisi bàsica i coherent Fins a 2,50 

Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants Fins a 1,25 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

 

Descripció 

Xarxa de precedències 

Lligams coherents i ben identificats                      Fins a 5,00 

Manca de lligams principals                      Fins a 4,00 

Exposició incompleta i poc definida                      Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent                      0,00 

 

 

1.1.3 Procés constructiu, fins a 5 punts. Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència 
de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que 
determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de l’obra  que 
més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer. Sobre aquests aspectes 
desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu 
per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Xarxa de precedències, fins a 5 punts: 

Motivació del criteri: la detecció del camí crític de les feines a executar ajuda a detectar aquelles tasques 
que tenen un pes clau en la durada de les obres i pot ajudar a ser més eficient i la conseqüent reducció 
del termini d’obres. 

L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es detallin 
els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a l’obra. També 
exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i la seva justificació, 
lògica i decisió. 

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura de  
lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació dels 
lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la racionalitat dels 
lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals. 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

 

1.3.- Histograma percentual de certificacions i coherència d’assignació pressupost, fins a 5 punts 

Motivació del criteri: conèixer l’histograma de certificacions mensuals ajudarà, en fase d’obra, a detectar 
l’avanç de producció de les obres segons la planificació aportada ajudant a preveure possibles 
desviacions temporals. 
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L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols- mesos i 
un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta. 

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense imports 
absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 

Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de l’obtenció 
dels percentatges proposats. 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció Assignació de punts 

Coherent i amb grau de detall elevat Fins a 5,00 

Coherent i amb detall correcte Fins a 4,00 

Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

2. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament, fins a 75 punts. 

2.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Ponderació: fins a 35 punts. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, 
que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost 
màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 
de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 
22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

 

La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret 
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de 
Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 
 

2.2. Per ampliació del termini de garantia. Ponderació: fins a 20 punts. 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. 

Es valorarà a raó de 5 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un màxim de 20 punts. 

- Increment d’1 trimestre: 5 punts 

- Increment de 2 trimestres: 10 punts 

- Increment de 3 trimestres: 15 punts 

- Increment de 4 trimestres: 20 punts 
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Motivació: tenint en compte la relació qualitat/preu de l’obra, es creu convenient augmentar el termini de 

garantia de la mateixa per rebaixar els costos de manteniment de l’Ajuntament i assegurar la qualitat dels 

materials emprats i la seva col·locació a l’obra. 

 

2.3. Experiència del cap d’Obra. Ponderació: fins a 20 punts. 

Amb aquest criteri es pretén garantir la bona execució dels treballs amb la major qualitat possible. 

Per la experiència del cap d’obra (amb formació d'arquitecte tècnic o superior, d'enginyer tècnic o 
superior, o de grau en arquitectura o enginyeria) amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres 
d’urbanització de carrers.  

S’assignarà a raó de 4 punts per cada any que superi l’experiència mínima exigida fins a un màxim de 20 
punts. L’adjudicatari haurà de presentar un certificat expedit per l’empresa / organisme destinatari 
d’aquest treball, on ha participat desenvolupant el mateix encàrrec abans de l’adjudicació del contracte.  

Justificació: El cap d’obra, és responsable de seguir les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. La seva experiència en actuacions similars li 
permetrà identificar dificultats potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o 
alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de 
millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 

IX- Subcontractació 

L’empresa contractista podrà subcontractar els treballs especialitzats i que per les seves característiques 
siguin necessàries per a l’execució de les feines fins a un màxim del 80% del pressupost net de licitació. 

 

X- Termini acta de comprovació del replanteig 

Un cop adjudicat el contracte, se signarà l’acta de comprovació del replanteig en un termini no superior a 
15 dies hàbils des de la data de formalització del contracte, sempre que es pugui disposar de les 
autoritzacions municipals. 

 

 XI- Penalitats per morositat en el compliment del termini total 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es produeix pel 
contractista demora respecte el compliment del termini total, s’aplicaran les següents penalitats: 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

XII- Revisió de preus 

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 
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XIII- Responsable del contracte 

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 62 LCSP, a qui 
correspon la comprovació, la coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i 
haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per assegurar-se la seva 
correcta realització és la Sra. Sara Berbis, com a Cap de Projectes del Departament i el Sr. Rubèn 
Valldeoriola Domínguez com a Cap del Departament d’obres i Manteniment del Districte d’Horta-
Guinardó. 

L'Ajuntament designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i suficient, 
entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les indicacions de l’article 62.3 LCSP 
exercirà les facultats de responsable del contracte. 

 

XIV- Condicions especials d’execució 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució: 

1.1 De caràcter social: 

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu 
que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes 
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a 
l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a 
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no 
justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a l'empresa 
subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes alliberadors. 

1.1.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui 
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert 
per l'Ajuntament per al contractista. 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat de 
com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb 
el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 

XV- Protecció de dades de caràcter personal 

L’empresa adjudicatària haurà de tractar dades personals i identificatives com les relatives a 
DNI/NIF/passaport, núm. Seg. Social/Mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, signatura, núm. 
Reg. Personal, signatura electrònica, etc. 
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Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te associat per 
tant un risc equivalent a la categoria de “nivell baix”, tal com està definit pel Responsable de Seguretat 
Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

XVI- Common Procurement Vocabulary  

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV 45000000-7 
Trabajos de construcción 

 

XVII- Modificació del contracte. 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 
condicions i requisits establerts legalment. 

 

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2024 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte d’Horta – Guinardó 
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