
 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Direcció de Llicències i Espai Públic 
Districte d’Horta - Guinardó 

 
Lepant 387, 1a 
08025 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 
 
 

 

 

 

 
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 

Objecte:  Obres d’adequació d’interior del local ubicat a la plaça Joan Cornudella 13, al Districte 

d’Horta-Guinardó. 

Import base de licitació (IVA inclòs): 192.532,05€ 

CPV:   45000000-7 Treballs de construcció 

 
I- Objecte i necessitat del contracte. 

 

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’HORTA-
GUINARDÓ ha de realitzar les obres necessàries per a la reforma interior del local ubicat en un bloc 
plurifamiliar, destinat a ús social, a la Plaça Joan Cornudella 13, al districte d’Horta-Guinardó. 

Per aquest motiu, des del Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó es va 
contractar la redacció del projecte executiu d’actuacions de reforma interior del local ubicat en un bloc 
plurifamiliar, a la Plaça Joan Cornudella 13, a RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., que es va 
adjudicar a l’agost de 2024. 

L’objecte del document són les intervencions de reforma interiors necessàries, sense afectació de 
l’estructura ni canvi d’ús, del local destinat a ús social, ubicat a la Plaça Joan Cornudella 13, per tal de 
donar resposta a la normativa vigent, garantint unes millores de condicions sanitàries, protecció contra el 
foc i millora de les condicions acústiques, per tal que es pugui dur a terme tot tipus d’esdeveniments. No 
es modifiquen paràmetres d’edificabilitat, alineacions, alçada reguladora, profunditat edificable o d’ús. 

Les actuacions previstes a realitzar contemplen, sense fer grans afectacions a la distribució interior, un 
replantejament i millora de les instal·lacions de climatització existents, una adequació de les mancances 
acústiques del local, una adaptació d’un lavabo per a fer-lo practicable, fer l’espai accessible, substituir 
les lluminàries, i reparar els acabats existents. 

Considerant tot el local com un únic àmbit d’actuació, i per tant, considerant totes les actuacions a nivell 
general, s’inclou: 

- Adequació de les prestacions acústiques: 

 Formació de barrera fònica a façana 
 Formació de paviment vinílic amb làmina anti-impacte 
 Formació de trasdossat acústics a parets 
 Formació de sostre acústic 

 
- Instal·lació de nou sistema de climatització i ventilació mitjançant un recuperador de calor per a 

garantir la renovació necessària segons el RITE en tots els espais del local. 
 

- Accessibilitat: 
 

 Formació de rampa a entrada principal 
 Automatització de la porta existent 
 Intervenció en bany actual per a convertir-lo en practicable 

 
- Substitució de lluminàries d’emergència actuals, per a millorar la seva visibilitat, i adequació de 

quadre elèctric als nous requeriments normatius. 
 

- Reparacions generals i pintura. 
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La superfície construïda de l’àmbit d’actuació és de 265,51 m

2
. 

 
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP hi ha una directa, clara i 
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte. 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres (revisada 
2020). 

- Objecte del contracte amb eficiència social. 
- Pressupost màxim de licitació desglossat. 
- Informació de la subcontractació en la fase d’execució. 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

 
Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals i en referència de l’article 202 LCSP és 
d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres per tal 
d’aconseguir: 

1. Utilització de manera eficient dels recursos d’electricitat, d’aigua, etc., en les instal·lacions on 
s’executa l’obra. 

2. La incorporació de solucions de prevenció reutilització, reciclatge i recollida de residus basades 
en els principis de l’economia circular. 

3. L’aplicació del manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

 
 
II- No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de l’objecte 
contractual. 
 
Aquest Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’HORTA-GUINARDÓ no disposa de mitjans 
propis, ni humans, ni materials, per a realitzar les obres de reforma interior del local ubicat en un bloc 
plurifamiliar, destinat a ús social, a la Plaça Joan Cornudella 13, per la quantia de l'import de l'obra.  

D’aquí es deriva la necessitat de contractar amb una empresa constructora especialitzada, tot d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

III- Pressupost base de licitació i Valor estimat. 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 192.532,05    euros (IVA 

inclòs). Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà a càrrec del pressupost de l’any 2025, i a la partida 63220, codi funcional 93314.  
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El pressupost de l’obra es desglossa segons el quadre adjunt: 

COSTOS DIRECTES lmport

TREBALLS PREVIS 9.657,50

SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 954,54

SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS 72.573,79

INSTAL.LACIONS I SERVEIS 41.688,42

EQUIPAMENT I SENYALECTICA 2.797,69

AJUDES RAM DE PALETA 586,95

CONTROL DE QUALITAT 2.229,43

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 1.299,81

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1.923,97

21 % IVA SOBRE TOTAL 33.414,65

TOTAL IMPORT

8.022,73

TOTAL 25.405,30

13 % Despeses Generals SOBRE 133.712,10 17.382,57

TOTAL 133.712,10

192.532,05

COSTOS INDIRECTES lmport

TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 159.117,40

6 % Benefici Industrial SOBRE 133.712,10

 

Pressupost total de licitació és de 192.532,05 euros, dels quals 159.117,40 euros corresponen al preu 
net de licitació i 33.414,65 euros són en concepte de IVA. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre 
de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l’art. 241 de la 
LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o 
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos 
d’amidaments. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 
procediment. 

EL VEC d’aquest contracte s’estima en 175.029,14 euros. S’inclou en el VEC l’excés d’amidaments, 
entenent com a tal la variació que durant l’execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% 
de l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 
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Prestació 
10% increment 

amidaments 
TOTAL 

159.117,40 15.911,74 175.029,14 

 
IV- Durada del contracte i termini de garantia 
 
La durada de les obres serà d’un màxim de 4 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari.  

Es donarà per finalitzada l’obra quan s’hagin executat totes les unitats d’obra previstes en el projecte 
executiu que permetin als diferents sistemes i espais entrar en servei de manera òptima i sense 
deficiències, incloses modificacions i/o variacions d’amidaments indicades per la Direcció d’Obra, i 
s’hagin efectuat satisfactòriament els assajos i comprovacions de posada en marxa de les noves 
instal·lacions i d’aquelles que hagin estat modificades i d’utilització d’espais. 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP o, en el seu cas, el 
superior ofertat per l’adjudicatari del contracte. 

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, per 
import del cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, dins del termini de 7 dies hàbils a 
comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica, podent-se presentar en 
les formes establertes a l’article 108 de la LCSP. 
 

 
V- Lots 
 
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en 
lots, donat que la realització independent de les obres compreses en l’objecte del contracte dificultaria 
l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 
 
Les obres de reforma del local destinat a ús social, ubicat a la Plaça Joan Cornudella 13 estan formades 
per diferents partides entrellaçades entre si, de manera que no es pot subdividir el projecte, ni 
independitzar per lots, per aconseguir un bon resultat tècnic. 
 
 
VI- Procediment d’adjudicació  
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així 
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es proposa la 
utilització del procediment ordinari Obert Simplificat (art. 159, apartats 1 al 5  LCSP). 

 
 
VII – Solvència: 
 
La classificació del contractista es regularà segons el “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 
núm. 257, de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE núm 213, 
de 5 de setembre de 2015)”, resultant ésser per aquesta actuació, en el cas que fos necessària, la 
següent: Grup C, subgrup 4 i categoria 2. 
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A) Solvència econòmica o financera 
 
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels TRES (3) 
últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 111.143 euros. En el 
cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la 
data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet garantir la robustesa econòmica de l’empresa adjudicatària i que 
tingui la capacitat suficient perquè pugui executar el servei, fent front a les despeses econòmiques i les 
obligacions legals inherents a la contractació del seu personal i del compliment del contracte. 

 
 
 B) Solvència tècnica o professional 
 
B.1. D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa 
licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels CINC (5) 
últims anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte 
ha de ser com a mínim de 78.763 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix 
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que 
estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 
participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capitat tècnica de l’empresa licitadora en l’àmbit del 
contracte, donar garanties per la correcta execució del contracte per part de les possibles licitadores i un 
accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada a empreses licitadores capaces de 
realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 

 
B.2. D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals 
les que tinguin una antiguitat computada des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència 
tècnica o professional mitjançant l’establert a l’article 88.1.c) LCSP, és a dir, els empresaris i/o directius 
de l’empresa licitadora han de tenir els títols o les acreditacions acadèmiques o professionals següents: 
com a mínim Enginyeria, Arquitectura o graus d’àmbit de l’arquitectura o l’enginyeria. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capacitat tècnica de l’empresa licitadora en l’àmbit del 
contracte, donar garanties per a la correcta execució del contracte per part de les possibles licitadores i 
un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada a empreses licitadores capaces 
de realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 
 
B.3. A més de la solvència esmentada, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o 
candidates han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte, com a mínim: 
 
- Un/a Cap d’obra dels treballs que compleixi els requisits següents: 

- Haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: llicenciatura en 
Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura tècnica o grau en 
arquitectura tècnica i edificació. 

- Una experiència professional mínima de 5 anys en obres d’edificació. 
 
- Un/a Encarregat/da d’obres que haurà de disposar: 

- d’una titulació mínima de sobreestant d’edificació o similar  



 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Direcció de Llicències i Espai Públic 
Districte d’Horta - Guinardó 

 
Lepant 387, 1a 
08025 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 
 
 

 

 

- d’una experiència en obres similars mínima de 5 anys.  

 
Per tal d’acreditar-ho, el licitador haurà d'aportar Currículum Vitae i Títol dels tècnics. Aquesta 
documentació es requerirà al licitador proposat com adjudicatari amb caràcter previ a l’adjudicació, si bé, 
les condicions de solvència s’han de complir en el moment de presentar oferta a la licitació. 
 
Justificació: Es demana aquesta titulació ja que es considera que són els perfils professionals que 
garanteixen que disposen d’uns nivells de formació i competències professionals adequats per assumir 
les funcions assignades, que garanteixen polivalència i habilitats i capacitats multidisciplinàries. 
 
Es demana experiència en obres similars, ja que permet identificar i anticipar dificultats, situacions o 
riscos que es puguin produir. A més, afecta de manera significativa a la qualitat de l’execució de les 
obres i ofereix majors garanties. 
 

 
VIII- Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d’adjudicació per aquest contracte seran els següents: 

1. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 25 punts. 

Donada la importància de finalitzar les obres dins del termini màxim de 4 mesos establert al punt 
IV d’aquest document, sense detriment de la qualitat d’execució, alhora tenint en compte els 
condicionants i limitacions d’espai de l’àmbit de treball es considera necessari i, per tant 
justificable, l’aplicació de criteris qualitatius mitjançant judici de valor. 

1.1. Pla d’obres i procés constructiu, fins a 15 punts. 

Motivació del criteri: disposar d’una planificació de les obres , en la realitat del context de 
les obres i dels requeriments del projecte, i del coneixement del procés constructiu ajuda 
a una gestió de l’obra més eficient i a la detecció de treballs que poden suposar un 
increment temporal de l’obra així com increment de recursos econòmics. També pot 
ajudar a trobar opcions per a la reducció de terminis.  

L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució 
dels treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, 
els objectius temporals parcials. 

L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que 
consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents 
entre elles. 

Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les 
activitats principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i 
destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
1.1.1. Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites 
i tasques més rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat 
dels lligams entre tasques. 

A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de 
destacar, modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de 
manera que justifiqui que la seva proposta millora la consistència i garantia del 
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compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i 
viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. 

(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les 
durades i els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el 
camí crític, les tasques i  fites principals de la planificació). 

Sistemàtica de valoració:  

Descripció Consistència 

Planificació detallada que millora proposta de projecte Fins a 5,00 

Planificació correcta adequada a l'obra Fins a 4,00 

Planificació amb falta de detall o incoherències poc Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

1.1.2. Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació 
d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en 
aquelles tasques crítiques  i principals de l’obra. 

Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els 
recursos, rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els 
terminis exposats són consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques 
desenvolupades sobre el termini de l’obra, i la consistència, viabilitat  i  
oportunitat  de  les  propostes  de  rendiments,  nombre  d’equips  i  organització  
del mateixos 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció Justificació de 

rendiments 

Bona  justificació  dels  rendiments  de les  tasques principals Fins a 5,00 

Manca   de   justificació   del   rendiment   de   tasques principals Fins a 4,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal identificades Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

1.1.3. Procés constructiu, fins a 5 punts.  Es valorarà la rellevància de les 
tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la 
racionalitat, el detall i la coherència de la proposta  i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes  
més determinants de l’obra. 

(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés 
constructiu de l’obra    que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra 
als seu parer.  Sobre aquests aspectes  desenvoluparà la seva proposta 
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d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu per tal de 
garantir els objectius de qualitat i termini) 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció Aspectes del   procés 

 

Procés ben detallat que millora el procés de projecte Fins a 5,00 

Procés ben detallat, correcte i coherent Fins a 4,00 

Anàlisi bàsica i coherent Fins a 2,50 

Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants Fins a 1,25 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

1.2. Xarxa de precedències, fins a 5 punts. 

Motivació del criteri: la detecció del camí crític de les feines a executar ajuda a detectar 
aquelles tasques que tenen un pes clau en la durada de les obres i pot ajudar a ser més 
eficient i la conseqüent reducció del termini d’obres. 

L’oferent  presentarà  un  esquema  de  xarxa  de  precedències-conseqüències  del  pla  
d’obres on es  detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la 
planificació proposada per a l’obra.  També exposarà un breu text on identifiqui al seu 
judici quins són els lligams principals i la seva  justificació, lògica i decisió. 

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una 
estructura de   lligams  que  li  dona  consistència  i  evita  la  incoherència  entre  
tasques.  Es  valorarà  la justificació dels  lligams significatius en funció de la seva 
rellevància, singularitat i oportunitat, així com la racionalitat  dels lligams considerats i el 
criteri en la identificació dels lligams principals. 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció Xarxa de 

precedències  

Lligams coherents i ben identificats Fins a 5,00 

Manca de lligams principals Fins a 4,00 

Exposició incompleta i poc definida Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

1.3. Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost fins a 5 
punts. 
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Motivació del criteri: conèixer l’histograma de certificacions mensuals ajudarà, en fase 
d’obra, a detectar l’avanç de producció de les obres segons la planificació aportada 
ajudant a preveure possibles desviacions temporals. 
 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per 
capítols- mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si 
els té, de la seva proposta. 

 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra 
(sense imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu 
d’exclusió. 

 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall 
de l’obtenció  dels percentatges proposats. 

 
Sistemàtica de valoració:  

Descripció Assignació de 

pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat Fins a 5,00 

Coherent i amb detall correcte Fins a 4,00 

Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

2. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament, fins a 75 punts. 

2.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Ponderació fins a 35 punts. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 
licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la 
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de 
la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en 
la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer 
de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

 
 
 

La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió 
del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 
Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 
publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 
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2.2.  Per ampliació del termini de garantia. Ponderació: fins a 20 punts. 
 
El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. 
Es valorarà a raó de 5 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un màxim 
de 20 punts. 
 
Motivació: tenint en compte la relació qualitat/preu de l’obra, es creu convenient 
augmentar el termini de garantia de la mateixa per rebaixar els costos de manteniment 
de l’Ajuntament i assegurar la qualitat dels materials emprats i la seva col•locació a 
l’obra. 
 
2.3. Experiència del cap d’Obra. Ponderació: fins a 20 punts. 
 
Amb aquest criteri es pretén garantir la bona execució dels treballs amb la major qualitat 
possible. 
Per la experiència del cap d’obra (amb formació d'arquitecte tècnic o superior, d'enginyer 
tècnic o superior, o de grau en arquitectura o enginyeria) amb un mínim de 5 anys 
d’experiència en obres d’urbanització de carrers.  
S’assignarà a raó de 4 punts per cada any que superi l’experiència mínima exigida fins a 
un màxim de 20 punts. L’adjudicatari haurà de presentar un certificat expedit per 
l’empresa / organisme destinatari d’aquest treball, on ha participat desenvolupant el 
mateix encàrrec abans de l’adjudicació del contracte.  
 
Justificació: El cap d’obra, és responsable de seguir les directrius de la direcció 
facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. La seva 
experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que poden 
aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat 
de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Puntuació total d'aquests criteris (2): 75 punts. 
Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 
avaluables automàticament) (1+2): 100 punts. 
 

 

IX- Subcontractació 

L’empresa contractista podrà subcontractar els treballs especialitzats i que per les seves característiques 
siguin necessàries per a l’execució de les feines fins a un màxim del 80%. 

 
X- Projecte As-built 
 
L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des de 
l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
XI- Termini acta de comprovació del replanteig 
 
Un cop adjudicat el contracte, se signarà l’acta de comprovació del replanteig en un termini no superior a 
15 dies, sempre que es pugui disposar de les autoritzacions municipals. 
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XII- Penalitats per morositat en el compliment del termini total 

 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es produeix pel 
contractista demora respecte el compliment del termini total, s’aplicaran les següents penalitats: 

1. Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a 
import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de 
preus unitaris. 

2. Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
3. Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 
 
XIII- Revisió de preus 
 
En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 
 
 
XIV- Responsable del contracte 
 
La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 62 LCSP, a qui 
correspon la comprovació, la coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i 
haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per assegurar-se la seva 
correcta realització és la Sra. Rosana Pastor, com a Tècnica del Departament i el Sr. Rubèn Valldeoriola 
Domínguez com a Cap del Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó. 

 
L'Ajuntament designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i suficient, 
entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les indicacions de l’article 62.3 LCSP 
exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
 
XV- Condicions especials d’execució 
 
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució: 
 

1.1 De caràcter social: 
 

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions 
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les 
parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

 
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 
contractista principal i amb efectes alliberadors. 
 
1.1.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses 
subcontractades. 
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D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot 
cas, una vegada finalitzada la prestació. 
 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

 
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició 
d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

 
El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual 
essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 
 
XVI- Protecció de dades de caràcter personal 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tractar dades personals i identificatives com les relatives a 
DNI/NIF/passaport, núm. Seg. Social/Mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, signatura, núm. 
Reg. Personal, signatura electrònica, etc. 
 
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te associat per 
tant un risc equivalent a la categoria de “nivell baix”, tal com està definit pel Responsable de Seguretat 
Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
XVII- Common Procurement Vocabulary  

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV 45000000-7 
Trabajos de construcción. 

 
XVII- Modificació del contracte. 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 
condicions i requisits establerts legalment. 
 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte d’Horta-Guinardó   
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