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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 

Objecte:  BG- OBRES D’ARRANJAMENT DE L’ESPAI PÚBLIC A LA CRUÏLLA ENTRE 
EL CARRER LEPANT I EL CARRER LLORENS I BARBA, AL BARRI DEL 
BAIX GUINARDÓ, AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

Import base de licitació (IVA inclòs): 118.067,25 € 

CPV:   45000000-7 Treballs de construcció 

 
I- Objecte i necessitat del contracte. 
 

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d’Obres i Manteniment del Districte 
d’HORTA-GUINARDÓ ha de realitzar les obres necessàries per a l’arranjament de l’espai 
públic a la cruïlla entre el carrer Lepant i el carrer Llorens i Barba, al barri del Baix Guinardó del 
Districte d’Horta-Guinardó. 

Per aquest motiu, des del Departament d’obres i manteniment del Districte d’Horta-Guinardó es 
va contractar la redacció del projecte executiu a l’empresa META ENGINEERING, S.A., amb 
NIF A08646226, que es va adjudicar al juny del 2022. 

L’àmbit del present projecte es troba actualment urbanitzat, pavimentat i consolidat, amb tots 
els serveis urbans soterrats. 

El paviment asfàltic presenta un estat adequat. 

Les voreres presenten un estat adequant. No obstant, en alguns punts no es compleix la 
normativa actual d’accessibilitat pel que fa a pendents longitudinals i transversals als 
encaminaments, ni a amplada de circulació lliure (inferior a 1,80 metres). 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

A continuació es descriu la solució adoptada per l’arranjament de la cruïlla: 

Xamfrà costat Besòs – muntanya 

En aquest xamfrà es preveu ampliar la vorera per tal de millorar l’accessibilitat i l’espai pel 
vianant, especialment usuaris PMR, eliminant l’espai reservat actualment per a la Distribució 
Urbana de Mercaderies (DUM), també coneguda com a zona reservada per a vehicles 
descàrrega i descàrrega. 

Aquesta actuació comporta desplaçar el límit de vorada i ampliar la zona pavimentada amb 
rajola hidràulica, a més de desplaçar el pas de vianants i el gual de vianants associat. 

Per tal que el mobiliari urbà quedi ordenat de manera coherent amb aquesta ampliació, es 
preveu desplaçar també el pas de vianants del carrer Llorens i Barba i reposar un semàfor, i un 
ADU. Es demoliran els tres escocells existents, conservant l’arbre existent corresponent a 
Platanus X Hispànica de gran port i retirant l’arbrat existent restant, que corresponen a les 
espècies Chitalpa x Tashkentensis ‘Minsum’ Summer Bells (2 unitats) , i s’instal·laran dos nous 
escocells de 1,20 x 1,20 metres, alineats amb el nou límit de vorada, dels quals un escocell 
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correspon a l’arbre existent a mantenir i un escocell per a la Chitalpa x Tashkentensis ‘Minsum’ 
Summer Bells a trasplantar en la nova ubicació. Finalment s’instal·larà una paperera i 
s’eliminarà una plaça d’aparcament de vehicles per habilitar l’espai per a aparcament de motos.  

Xamfrà costat Besòs – mar 

Al igual que succeeix amb el xamfrà costat Besòs – muntanya, en aquest xamfrà també es 
preveu ampliar la vorera per tal de millorar l’accessibilitat i l’espai pel vianant, especialment 
usuaris PMR. No obstant, en aquest cas, no existeix actualment espai reservat per a la DUM, 
per la qual cosa només s’afecta superfície de paviment asfàltic que no està reservat per a cap 
funció específica. 

Aquesta actuació també comporta desplaçar el límit de vorada i ampliar la zona pavimentada 
amb rajola hidràulica. No obstant, en aquest xamfrà, el gual de vianants, a més de quedar 
desplaçat respecte el seu emplaçament actual, serà continu tant pel nou pas de vianants del 
carrer Llorens i Barba com pel pas de vianants existent del carrer Lepant. 

L’ampliació de la vorera projectada també comporta el desplaçament d’un embornal existent. 
Es preveu mantenir l’arbre existent, corresponent a Styphnolobium japonicum, es demolirà 
l’escocell existent i es substituirà per un de nou.  

Per tal que el mobiliari urbà quedi ordenat de manera coherent amb aquesta ampliació, es 
preveu desplaçar també el pas de vianants del carrer Llorens i Barba, de manera conseqüent 
amb el xamfrà costat Besòs – muntanya, així com reposar el semàfor i el parquímetre, a més 
de desplaçar l’embornal existent. Finalment, es substituirà l’aparcament de motos per una nova 
zona DUM. 

Xamfrans costat Llobregat 

No es preveu cap actuació als xamfrans del costat Llobregat de la cruïlla dins el present 
Projecte. Sí es preveu un nou aparcament de motos, substituint places de vehicles, al costat 
Llobregat del carrer Lepant, però fora del xamfrà. 

Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP hi ha una directa, 

clara i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el 

contracte. 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres 

(revisada 2020) 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- Informació de la subcontractació en la fase d’execució 

- Pagament del preu a les empreses subcontractades 

- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals i en referència de l’article 202 

LCSP és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d’obres per tal d’aconseguir: 
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1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la captació 

fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 

2. La incorporació de solucions de prevenció reutilització, reciclatge i recollida de residus 

basades en els principis de l’economia circular. 

3. L’aplicació del manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

 

II- No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de 
l’objecte contractual. 

Aquest Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’HORTA-GUINARDÓ no disposa de 
mitjans propis, ni humans, ni materials, per a realitzar les obres necessàries per a l’arranjament 
de l’espai públic a la cruïlla entre el carrer Lepant i el carrer Llorens i Barba, al barri del Baix-
Guinardó del Districte d’Horta-Guinardó, per la quantia de l'import de l'obra. 

D’aquí es deriva la necessitat de contractar amb una empresa constructora especialitzada, tot 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

III- Pressupost base de licitació i Valor estimat. 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 118.067,25 

euros (IVA inclòs). Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la 

totalitat de l'objecte del contracte i el 100% anirà a càrrec del pressupost de l’any 2025, i a la 

partida 61116, codi funcional 15344. 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 61116 15344 0607 97.576,24 21 20.491,01 118.067,25 

 

Import total 118.067,25 

 

El pressupost de l’obra es desglossa segons el quadre adjunt: 
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Pressupost total de licitació és de 118.067,25 euros, dels quals 97.576,24 euros corresponen al 
preu net de licitació del PEC i 20.491,01 euros són en concepte de IVA . 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l’art. 
241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer 
front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i 
que comporti excessos d’amidaments. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 

El VEC d’aquest contracte s’estima en 107.333,86 euros. S’inclou en el VEC l’excés 
d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució de la obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
amidaments del projecte, fins al màxim del 10% de l’import del pressupost del contracte, IVA 
exclòs. 

 

 
Prestació 

10% increment 
amidaments 

 
TOTAL 

97.576,24 € 9.757,62 € 107.333,86 € 

 

IV- Durada del contracte i termini de garantia 
 
La durada de les obres serà d’un màxim de 14 setmanes comptades a partir del mateix dia de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord 
amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
Es donarà per finalitzada l’obra quan estigui realitzada tota l’obra civil, instal·lat el mobiliari 
urbà, finalitzada la semaforització i les xarxes de serveis es trobin en ús i sense deficiències. 
El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP o, en el seu 
cas, el superior ofertat per l’adjudicatari del contracte. 
El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, 
per import del cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, dins del termini de 7 
dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica, 
podent-se presentar en les formes establertes a l’article 108 de la LCSP. 
 
V- Lots. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del 
contracte en lots, donat que la realització independent de les obres compreses en l’objecte del 
contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 
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Les obres d’arranjament de la cruïlla estan formades per diferents partides entrellaçades entre 
si, de manera que no es pot subdividir el projecte, ni independitzar per lots, per aconseguir un 
bon resultat tècnic. 
 
VI- Procediment d’adjudicació  
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es proposa la utilització del procediment ordinari obert simplificat (art. 159, apartats 
1 al 5 LCSP). 
 
VII – Solvència: 
 
La classificació del contractista necessària per accedir a la realització d’aquesta actuació es 
regularà segons el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE núm 213, 
de 5 de setembre de 2015)”, resultant ésser la següent:  
 

Grup G, subgrup 6 i categoria 1.  
 
A) Solvència econòmica o financera 
 
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels 
TRES (3) últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 
les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 
67.620,33 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui 
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 
s'entendrà proporcional al període. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet garantir la robustesa econòmica de l’empresa 
adjudicatària i que tingui la capacitat suficient perquè pugui executar el servei, fent front a les 
despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu personal i del 
compliment del contracte. 
 
B) Solvència tècnica o professional 
 
B.1. D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el 
decurs dels CINC (5) últims anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 
constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 48.300,24 euros. Les obres 
executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim 
en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi 
de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel 
contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capitat tècnica de l’empresa licitadora en 
l’àmbit del contracte, donar garanties per la correcta execució del contracte per part de les 
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possibles licitadores i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada 
a empreses licitadores capaces de realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 
 
B.2. D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent 
com a tals les que tinguin una antiguitat computada des de la data d'inscripció en el registre 
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, han 
d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant l’establert a l’article 88.1.c) 
LCSP, és a dir, els empresaris i/o directius de l’empresa licitadora han de tenir els títols o les 
acreditacions acadèmiques o professionals següents: com a mínim Enginyeria, Arquitectura o 
graus d’àmbit de l’arquitectura o l’enginyeria. 
 
Justificació: Aquesta solvència permet valorar la capacitat tècnica de l’empresa licitadora en 
l’àmbit del contracte, donar garanties per a la correcta execució del contracte per part de les 
possibles licitadores i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera injustificada 
a empreses licitadores capaces de realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 
 
A més de la solvència esmentada, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o 
candidates han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte, com a mínim: 
 
• Un/a Cap d’obra dels treballs que compleixi els requisits següents: 

- Haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: llicenciatura 
d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de l’Enginyeria Civil, llicenciatura 
en Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura tècnica o 
grau en arquitectura tècnica i edificació. 

- Una experiència professional mínima de 5 anys en obres d’urbanització executades en 
entorns urbans consolidats.  

 
• Un/a Encarregat/da d’obres que haurà de disposar: 

- d’una titulació mínima de sobreestant d’edificació o similar  
- d’una experiència en obres similars mínima de 5 anys.  

 
Justificació: Es demana aquesta titulació ja que es considera que són els perfils professionals 
que garanteixen que disposen d’uns nivells de formació i competències professionals adequats 
per assumir les funcions assignades, que garanteixen polivalència i habilitats i capacitats 
multidisciplinàries. 
 
Es demana experiència en obres similars, ja que permet identificar i anticipar dificultats, 
situacions o riscos que es puguin produir. A més, afecta de manera significativa a la qualitat de 
l’execució de les obres i ofereix majors garanties. 
 
VIII- Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d’adjudicació per aquest contracte seran els següents : 

1. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 25 punts. 

Donat l’emplaçament de l’obra i els condicionants d’accés de materials i maquinària es 
considera necessari, i per tant justificable, l’aplicació de criteris qualitatius mitjançant judici de 
valor. 

1.1. Pla d’obres i procés constructiu, fins a 15 punts. 
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Descripció 

 

 

Consistència 

 

 

 

Planificació detallada que millora proposta de projecte  Fins a 5,00 
Planificació correcta adequada a l'obra Fins a 4,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències rellevants Fins a 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

Motivació del criteri: disposar d’una planificació de les obres , en la realitat del context de les 
obres i dels requeriments del projecte, i del coneixement del procés constructiu ajuda a una 
gestió de l’obra més eficient i a la detecció de treballs que poden suposar un increment 
temporal de l’obra així com increment de recursos econòmics. També pot ajudar a trobar 
opcions per a la reducció de terminis. 

L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. 

L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri 
rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. 

Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 

1.1.1. Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i 
tasques més rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat 
dels lligams entre tasques. 

A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i 
afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva 
proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i 
valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. 

(L’oferent presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 

Sistemàtica de valoració:  

 

 

 

 

1.1.2. Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació 
addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles 
tasques crítiques i principals de l’obra. 

Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat  i  oportunitat  de  les  propostes  de  rendiments,  nombre  
d’equips  i  organització  del mateixos 
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Descripció Justificació de 
rendiments 

Bona  justificació  dels  rendiments  de les  tasques 
principals 

 
Fins a 5,00 

Manca   de   justificació   del   rendiment   de   tasques 
principals 

Fins a 4,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 
identificades 

Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 

Descripció Aspectes   del   procés 

 constructiu 

Procés ben detallat que millora el procés de projecte Fins a 5,00 
Procés ben detallat, correcte i coherent Fins a 4,00 
Anàlisi bàsica i coherent Fins a 2,50 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants Fins a 1,25 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

 

  

1.1.3. Procés constructiu, fins a 5 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i 
la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la 
racionalitat, el detall i la coherència de la proposta  i la concreció en la identificació 
de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes  més 
determinants de l’obra. 

 

(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra    que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre aquests 
aspectes  desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del 
procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

 

1.2. Xarxa de precedències, fins a 5 punts 

Motivació del criteri: la detecció del camí crític de les feines a executar ajuda a detectar 
aquelles tasques que tenen un pes clau en la durada de les obres i pot ajudar a ser més 
eficient i la conseqüent reducció del termini d’obres. 

L’oferent  presentarà  un  esquema  de  xarxa  de  precedències-conseqüències  del  pla  
d’obres on es  detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació 
proposada per a l’obra.  També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els 
lligams principals i la seva  justificació, lògica i decisió. 

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una 
estructura de   lligams  que  li  dona  consistència  i  evita  la  incoherència  entre  tasques.  Es  
valorarà  la justificació dels  lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i 
oportunitat, així com la racionalitat  dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels 
lligams principals. 
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Descripció Xarxa de precedències 

Lligams coherents i ben identificats                      Fins a 5,00 

Manca de lligams principals                      Fins a 4,00 

Exposició incompleta i poc definida                      Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent                                 0,00 

 

Descripció Assignació de punts 

Coherent i amb grau de detall elevat                      Fins a 5,00 

Coherent i amb detall correcte                      Fins a 4,00 

Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants                      Fins a 2,50 

No aporta o amb informació incongruent                                 0,00 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

 

1.3. Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost, fins a 5 
punts 

Motivació del criteri: conèixer l’histograma de certificacions mensuals ajudarà, en fase d’obra, a 
detectar l’avanç de producció de les obres segons la planificació aportada ajudant a preveure 
possibles desviacions temporals. 

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols- 
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la 
seva proposta. 

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports  absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 

Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció  dels percentatges proposats. 

Sistemàtica de valoració:  

 

 

 

 

2. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament, fins a 75 punts. 

2.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Ponderació: fins a 35 punts. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació 
(és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de 
la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència 
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta 
Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat 
en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

 

La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del 



 

 
Districte d’Horta-Guinardó 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
C. Lepant 385-387, 1a planta 
08025 Barcelona 

 
 
 

 

 

Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de 
l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la 
Gaseta del dia 16 de març. 

 

2.2. Per ampliació del termini de garantia. Ponderació: fins a 20 punts. 

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. 

Es valorarà a raó de 5 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un màxim 

de 20 punts. 

Motivació: tenint en compte la relació qualitat/preu de l’obra, es creu convenient 

augmentar el termini de garantia de la mateixa per rebaixar els costos de manteniment 

de l’Ajuntament i assegurar la qualitat dels materials emprats i la seva col·locació a 

l’obra. 

 

2.3. Experiència del cap d’Obra. Ponderació: fins a 20 punts. 

Amb aquest criteri es pretén garantir la bona execució dels treballs amb la major qualitat 

possible. 

Per la experiència del cap d’obra (amb formació d'arquitecte tècnic o superior, 

d'enginyer tècnic o superior, o de grau en arquitectura o enginyeria) amb un mínim de 5 

anys d’experiència en obres d’urbanització de carrers.  

S’assignarà a raó de 4 punts per cada any que superi l’experiència mínima exigida fins a 

un màxim de 20 punts. L’adjudicatari haurà de presentar un certificat expedit per 

l’empresa / organisme destinatari d’aquest treball, on ha participat desenvolupant el 

mateix encàrrec abans de l’adjudicació del contracte.  

Justificació: El cap d’obra, és responsable de seguir les directrius de la direcció 

facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. La 

seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que 

poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 

provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 

de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 

Puntuació total d'aquests criteris (2): 75 punts. 

Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 

avaluables automàticament) (1+2): 100 punts. 
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IX- Subcontractació 

L’empresa contractista podrà subcontractar els treballs especialitzats i que per les seves 
característiques siguin necessàries per a l’execució de les feines fins a un màxim del 80%. 

 

X- Projecte As-built 

L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte As-built en un termini no superior a un mes 
des de l’acta de recepció de les obres. 

 

XI- Termini acta de comprovació del replanteig 

Un cop adjudicat el contracte, se signarà l’acta de comprovació del replanteig en un termini no 
superior a 15 dies, sempre que es pugui disposar de les autoritzacions municipals. 

 

 XII- Penalitats per morositat en el compliment del termini total 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es produeix pel 
contractista demora respecte el compliment del termini total, s’aplicaran les següents penalitats: 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a 
import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de 
preus unitaris 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

XIII- Revisió de preus 

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 

 

XIV- Responsable del contracte 

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 62 
LCSP, a qui correspon la comprovació, la coordinació i la vigilància de la correcta realització 
dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar-se la seva correcta realització és la Sra. Sara Berbis, com a Cap de 
Projectes de Via Pública del Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó 
i el Sr. Rubèn Valldeoriola Domínguez com a Cap del Departament d’Obres i Manteniment del 
Districte d’Horta-Guinardó. 
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L'Ajuntament designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i 
suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les indicacions de 
l’article 62.3 LCSP exercirà les facultats de responsable del contracte. 

 

XV- Condicions especials d’execució 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució: 

1.1 De caràcter social: 

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 
contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència 
a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui 
convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament 
directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista 
principal i amb efectes alliberadors. 

1.1.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 
finalitzada la prestació. 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l'Ajuntament per al contractista. 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual 
essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 

XVI- Protecció de dades de caràcter personal 

L’empresa adjudicatària haurà de tractar dades personals i identificatives com les relatives a 
DNI/NIF/passaport, núm. Seg. Social/Mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, signatura, 
núm. Reg. Personal, signatura electrònica, etc. 

Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit té 
associat per tant un risc equivalent a la categoria de “nivell baix”, tal com està definit pel 
Responsable de Seguretat Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.  
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XVII- Common Procurement Vocabulary  

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV 
45000000-7 Trabajos de construcción. 

 

XVII- Modificació del contracte. 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

Barcelona, 11 de febrer de 2025 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Districte d’Horta – Guinardó 
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