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INFORME JUSTIFICATIU PER A L'OBRA DE NOVA INSTAL 1ACIO DE SISTEMA DE CLIMATITZACIO,
RENOVACIO DE LA INSTAL LACIO ELECTRICA, SUBSTITUCIO DE L'AILLAMENT DE COBERTA PLANA |
TRACTAMENT DE LES HUMITATS DE PLANTA BAIXA A CAN FABREGAS
AL DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI, AMB MESURES DE CONTRACTACIO SOSTENIBLE

001_P2500994

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'equipament de Can Fabregas és un Centre per a gent gran, en I'actualitat ¢ una manca de
climatitzacié per a l'estiu. En canvi conta de caldera amb radiadors, que cobreixen les épogues
d'hivern. Cal per aixd instaldar els equips de refrigeracié i implementar-ho amb equips de
renovacid d'aire que s'estd proposant amb aguesta actuacio.

L'objecte d'aquesta actuacid és la nova instal lacié de climatitzacié i ventilacié, juntament amb
els elements eléctric necessaris, la impermeabilitzacid de planta coberta i el tractament
d’humitats que hi ha en planta baixa.

L'objecte del contracte és I'execucid de les obres per fer les actuacions descrites al Projecte
Executiu d’instal iacions, tractament d’humitats i impermeabilitzacié de la coberta del Casal de
gent gran Can Fabregas al Districte de Sarria — Sant Gervasi.

D'acord amb la previsid de I'article 13.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Confractes
del Sector PUblic aquest contracte té naturalesa de contracte d'obres, atés que té per objecte
la realitzacié dels treballs d'instal lacié en edificis i obres, inclosos en I'annex 1 de la LCSP.

D'acord amb I'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
(LCSP), I'objecte del contracte no s'ha dividit en lots degut a que el fet de readlitzar
independentment les diverses tasques objecte del contracte dificultaria la correcta execucié del
mateix des del punt de vista técnic, tenint en compte I'abast de les tasques que cal dur a terme.

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractacio i
esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de
prestacions accessories o complementaries.

Considerant I'import del confracte, la seva duradailes prestacions que constitueix el seu objecte,
aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacio, es
considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjancant procediment obert
simplificat d’'acord amb I'article 159 de la LCSP.

Classificacidé CPV: 45300000-0 Treballs d’instal 1acié en edificis i
45000000-7 Treballs de construccid

2.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE

Es justifica la necessitat d'aquest contracte per tal de garantir les condicions de confort a l'interior
de I'equipament municipal, aixi com les condicions de benestar i higiene expressades al RITE
(Reglament d'Instal lacions Térmiques als Edificis) alhora que es millora I'eficiéncia energetica de
I'edifici; fenint en compte que s’ailla la coberta, es tfracten les humitats en planta baixa i s’instal la
sistema de climatitzacidé amb renovacié d'aire.

El Projecte Executiu d’instal acions, tractament d’humitats i impermeabilitzacié de la coberta del
Casal de gent gran Can Fabregas al Districte de Sarria — Sant Gervasi, febrer del 2025, signat per
I'enginyer industrial Raimon Renau, incorpora les actuacions i obres necessaries per donar confort
climatic i gjustar I'equipament a la normativa de clima.

Tenint en compte I'ambit d'aplicacié del “Protocol d’obres ordinaries d’Edificacié” del 18.06.2012;
les obres de nova instal 1acié de climatitzacid i renovacid d'aire, impermeabilitzacié de la coberta
i fractament de les humitats en planta baixa de Can Fabregas sén de nivell lll, sense afectar
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I'estructura. Per tant en el cas d'obres de nivell lll, la conformitat tecnica i juridica del projecte
I'emet el propi redactor amb el vistiplau del director técnic de I'operador municipal.

En data 19 de marc de 2025 s’emet Informe del técnic redactor del Projecte Executiu
d’instal lacions, tractament d’humitats i impermeabilitzacié de la coberta del Casal de gent gran
Can Fabregas al Districte de Sarria — Sant Gervasi, febrer del 2025 per a la seva corresponent
Aprovacio Unica.

Es necessari obrir un procés de licitacié per contractar les obres definides al Projecte Executiu
d’instal lacions, tractament d’humitats i impermeabilitzacié de la coberta del Casal de gent gran
Can Fabregas al Districte de Sarria — Sant Gervasi, febrer del 2025 per 'import de 357.582,33 euros
(IVA inclos) amb carrec al pressupost del 2025 i del 2026 destinat al manteniment d'equipaments
publics.

3.- CALCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIO DEL CONTRACTE

L'import total del contracte és de 357.582,33 € (IVA inclos), exiret del pressupost del Projecte
Executiu d'instal lacions, tractament d’humitats i impermeabilitzacié de la coberta del Casal de
gent gran Can Fabregas al Districte de Sarriad — Sant Gervasi, redactat per I'equip d'ESITEC
ENERGIA S.L.

Les actuacions d'aquest contracte es consideren una inversid —Cap. é- atés que les obres que es
realitzaran representen una millora normativa i de confort que significa un augment del valor
patrimonial de I'equipament municipal.

Dintre de I'import de licitacié hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es
gestionard d'acord amb I'establert al Plec de Prescripcions Tecniques. Aquests imports, no son
objecte de modificacié ni de rebaixa en la presentacié de les ofertes.

L'import total del contracte és de 357.582,33 € (IVA inclos), es preveu realitzar amb cdarrec als
pressupostos del 20251 2026 i es desglossa de la segUent manera:

Any | Economic | Programa | Organic Import net | % IVA | Import IVA Import total
2025 63220 93314 0605 79.791,10 €| 21% 16.756,13 € 96.547,23 €
2026 63220 93314 0605 215.731,49 €| 21% 45.303,61 € 261.035,10 €
Total Net | 295.522,59 €| 21% 62.059,74 € 357.582,33 €
L'aplicacid pressupostaria correspon a I'actuacid P.05.6027.01
El pressupost del contracte és determina per la totalitat dels costos:
Costos directes Import
Ma d’obra 54.297,83 €
Materials 148.916,01 €
Seguretat i Salut 10.923,96 €
Altres despeses no desglossades 22.362,77 €
Total suma costos directes 236.512.68 €
Costos indirectes Import
Costos indirectes d’obra de personal i instal lacions d’obra (cap 11.825,63 €
d’'obra enginyer técnic)
Total suma costos indirectes 11.825,63 €
Pressupost Execucié Material (PEM) Import
Total Costos directes + Costos Indirectes 248.338,31 €
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Despeses Generals d'estructura Import
Despeses generals de I'empresa (13% sobre el PEM) 32.283,98 €
Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 14.900,30 €

Total Despeses Generals d'estructura 47.184,28 €
Total Costos Directes + Indirectes + Despeses Generals d'esiructura 295.522,59 €
IVA 21% 62.059,74 €
Total Contracte 357.582,33 €

Es pren com a referéncia per calcular els costos salarials el Conveni collectiu per a la indUstria
sidero-metal {Urgica de la provincia de Barcelona per als anys 2022-2024, publicat el 13 de gener
del 2023. Atés que a data de gener de 2025 encara no s'ha aprovat un nou conveni, es manté
I'aplicacié de les taules salarials de 2024, vigents amb efectes de I'l de gener de 2024. El
desglossament dels costos salarials és:

Categoria professional Retribucié salarial (brut anual) N° persones
Enginyer técnic (GP 2) 31.577,23 € Dedicacié parcial (25%)
Oficial 1a (Grup Professional 5) 26.967,31 € 1

Ajudant (Grup Professional 7) 25.874,41 € 1

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

VE , .
VE prestacid VE <\even’ruols modificacions = gmldomem‘s 10% SUMA
prorrogues . increment
previstes
295.522,59 € - - 29.552,26 € 325.074,85 €

5.- DURADA DEL CONTRACTE

Un cop formalitzat el confracte amb I'adjudicatari, aguest disposard de 20 dies habils de
replanteig i preparacid; per realitzar I'obertura del centre de treball, presentar el pla de seguretat
i salut, Coordinacié de Compatibilitat Empresarial -CAE-, i fer la comanda del material necessari,
visita a I'emplacament amb els técnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la organitzacid
de la implantacié a l'obra i rebre el subministrament de totes les llumindries.

Tot seguit es signard I'Acta d'Inici i Replanteig moment en el que s'inicia el termini d’execucié de
les obres que és de 12 setmanes. L'execucié de les obres queda descrita al Pla d'Obres que es
pot frobar al Projecte Executiu:
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Un cop finalitzada la part executiva de I'obra, és disposard de 4 setmanes de tancament
documentalirepassos, legalitzacions, As Built i tancament econdmic de I'obra. Lliurament de tota
la documentacioé requerida i emetre els informes favorables de les entitats certificadores oficials i
I'Acta de Recepcié de I'Obra.

6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVENCIA TECNICA | ECONOMICA

Els requisits especifics de solvencia exigits (articles 87 i 88 de la LCSP):

6.1.- Solvéncia economica i financera:

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte,
referit al millor exercici dins dels tres Ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié o d'inici
d’activitats de I'empresari i de presentacié de les ofertes per un import igual o superior al que
exigeixen I'anunci de licitacié o la invitacié a participar en el procediment i els plecs del contracte
0, sino n’'hi ha, al que s’'estableixi per reglament.

El volum de negocis minim anual exigit no ha d'excedir una vegada i mitja el valor estimat del
contracte, excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials
vinculats a la naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments.

S'estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda mitja del que permet la llei
(com a maxim un import de I'1,5 del VEC), ja que es fracta d'una obra en un equipament public,
amb afectacié directa a la ciutadania. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb
garanties i en el termini desitjat, la qual cosa revertird en el bé de l'interes public, es considera que
l'empresa adjudicatdria ha de tenir una bona solvéncia econdmica i financera.

D'aguesta manera es pretén evitar incidencies en I'execucié de I'obra imputables a la manca de
solvencia de I'empresa adjudicataria.

Aixi mateix, limport exigit, en nimeros absoluts no és suficientment elevat de forma que suposi
una restriccio de la competéencia. Per tant, es considera prou proporcional al volum de la present
contractacid.

Import amb IVA

Volum de negocis anual (mdaxim 1,5 del VEC) 450.000,00 €

6.2.- Solvéncia técnica i professional:

a) Relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de I'objecte del
contracte i d'import superior a 250.000,00 €

Aquest criteri de solvéncia ha d'estar avalada per certificats de bona execucid; aguests
certificats indicaran limport, les dates i el lloc d'execucié de les obres i es precisard si es van
realitzar satisfactoriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a I'drgan de contractacid per I'autoritat competent.

La justificacié d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin
gestionat obres de naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Aixd pretén garantir que
l'empresa contractista € una experiéncia suficient per gestionar aquesta obra amb prou
solvéncia técnica en obres a la via publica.
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b) Titols académics i professionals del responsable o responsables de les obres aixi com dels
técnics que se n'encarreguen directament, sempre que no s'avaluin com un criteri d’adjudicacié.

Titols académics i professionals

El/la Cap d'obra destinat/da a aquest contracte haurd d'estar en possessid, com a minim, de la
titulacié de técnic/a mig en enginyeria o técnic/a mig en arquitectura o grau universitari
equivalent o superior.

S'estableix aquest requisit de solvencia perqué es considera que aquesta titulacid garanteix la
formacio i preparacié técnica del/de la Cap d'Obra per entendre i desenvolupar el Projecte
Executiu d'acord amb la Direccié d'Execucid de I'Obra. Es consideren unes titulacions minimes
adequades al volum i complexitat de I'obra i que no restringiran la competéncia de les empreses
que vulguin licitar.

D'acord amb I'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores han de comprometre’s a dedicar o
adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals segUents:

Técnics o les unitats técniques

Cap d'obra qudlificat amb experiencia minima de tres (3) anys en obra d'edificacio,
d'instal {acions i/o de restauracié

Encarregat/da d'obra amb experiéncia minima de cinc (5) anys en obra d'edificacid,
d'instal {acions i/o de restauracié

Técnic/a de prevencid

Técnic/a de serveis afectats i instal lacions

Responsable de control de qualitat

Demanem aquests perfils perque els considerem imprescindibles per a la bona execucié de 'obra.

Demanem experieéncia, minima de tfres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a
l'encarregat/da, perqué es considera que la correcta planificacié i desenvolupament de I'obra
depen de forma fonamental de I'experiencia d'aquests perfils tecnics dels responsables de
I'execucié de I'obra.

Considerem que demanar una experiencia de tres (3) anys / cinc (5) anys es raonable pel volum
de l'obra i per tant, estimem que aqguest requisit és totalment proporcionat per aquest tipus de
contracte.

D'acord amb la previsid de l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des
de la data d'inscripcid en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva
constitucié, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvencia técnica o professional
mitjancant els requisits establerts a I'apartat b) anterior, sense que per elles sigui aplicable el
requisit d'execucié d'obres establert a I'apartat a).

Aquesta solvencia s'entendrd acreditada pel fet d'estar en possessié de la classificacié en els
grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuacié:

CATEGORIA R.D. Categoria Actual
1098/2001 (150.000,0 € >2> 360.000,0 €)

J 2 C 2

GRUP SUBGRUP
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7.- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu,
incorporar els criteris segUents i amb la proporcié que tot seguit s'indica i justifica.

Els criteris vinculats a I'objecte del contracte son tots avaluables de forma automatica amb
valoracié de fins a 100 punts i serviran de base per a I'adjudicacié del contracte.

7.1.- Perl'oferta economica, fins a 35 punts

Amb aquest criteri es pretén determinar I'oferta més avantatjosa en termes economics.

La férmula aplicable és la de la Instruccié de la Gerencia Municipal i aprovada per Decret
d’'Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de

juny, exceptuant que la Comissid d'Avaluacié de férmules de preu hagi informat positivament
una altra de diferent.

Pressupost net licitacié — oferta . .
— — - — % Punts max = Puntuacid resultant
Pressupost net licitacid — oferta més economica

Es defineixen els segUents limits per a la consideracid d'ofertes, en principi, amb valors anormails o
desproporcionats:

- Un diferencial d'un 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un Unic licitador,
d'un 15% respecte el pressupost net de licitacio.

- Sielnombre de licitadors és superior a 10, pel cdlcul de la mitjana de les ofertes es prescindird
de I'oferta més baixa i/o de I'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de
I'oferta immediatament consecutiva.

7.2.- Ampliacié del termini de garantia, fins a 40 punts

El termini de garantia serd d'un any, d'acord amb I'establert a I'article 243.3 LCSP.

El periode de garantia comencard I'endemad de la data de signatura de I'acta final de recepcid
de la totalitat de les actuacions.

L'oferent podrd presentar una proposta d'ampliacié del termini de garantia respecte del termini
minim.
S'estableix agquesta millora perqué es considera que I'empresa adjudicatdria executard I'obra de

la millora manera possible si la garantia s'amplia per sobre del termini de garantia minim establert
per la LCSP.

Es valorard arad de 10,00 punts per a cada semestre d'increment de garantia respecte al periode
inicial d'un any, fins un maxim de 40 punts.

Sistema de valoracio:

Increment del termini de garantia Puntuacid
4 semestres (24 mesos) 40,00
3 semestres (18 mesos) 30,00
2 semestres (12 mesos) 20,00
1 semestre (6 mesos) 10,00
0 mesos 0.00
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7.3.- Millora de termini de I'execucié de I'obraq, fins a 25 punts

El projecte ha fet una planificacié d'execucié de I'obra de 12 setmanes, tenint en compte ajustos
i adaptacié de I'obra a les necessitats de I'equipament, a nivell d'horaris i/o altres necessitats, tal
com queda descrit al Projecte Executiu.

S'atorgaran fins a 25 punts per a les ofertes que es comprometin a reduir el termini d’execucié
d’obra fins a 10 setmanes afegint els recursos necessaris per a fer efectiva aquesta reduccié. Cal
justificar-ho amb el compromis signat per I'empresa de subministrament dels equips i materials
necessaris per dur a terme I'obra, definits al Projecte Executiu.

Per al'execuci6 d'aquesta reduccié de termini, s'entregard abans de I'inici de I'obra, abans dels
10 dies habils despres de la formalitzacié del contracte, el Planning ajustat a les setmanes ofertes
amb data d'inici de la prestacid i fi de I'execucid de I'obra.

Es valorard arad de 12,50 punts per a setmana de reduccid de termini d'execucid, fins a un maxim
de 25 punts.

Sistema de valoracio:

Reduccié del termini d’execucidé de |'obra Puntuacid
2 setmanes de reduccid_ 10 setmanes 25,00
1 setmana de reduccid_ 11 setmanes 12,50
0 setmana de reduccié_ 12 setmanes 0,00

En cas d'empat en la puntuacio s’aplicard el segUent criteri de desempat:

Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentacié d'ofertes,
incloguin mesures de cardcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes.

8.- MESA DE CONTRACTACIO

Per la part técnica, s'estableixen els segUents titulars i substituts de la mesa de contractacié:

Titulars Suplents
1 | Montserrat Grifell i Trulld Elisabet Boleda i Marti
Directora de Llicéncies i Espai PUblic Gestora de projectes d'equipaments

2 | Marina Barjau i Marimon
Cap del Departament d'Obres i
Manteniment

Albert Vinals i Baulenas
Técnic Departament d'obres i manteniment

9.- TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucié serd de 12 setmanes o la reduccid de |'oferta: a comptar des de la signatura
de I'Acta d'inici de les obres.

10.- SUBCONTRACTACIO

D'acord amb la previsié de I'article 215.2.e) LCSP, es considera necessari per motiu de bona
execucio i qualitat de la instal lacid; que les tasques que queden descrites al titol 01.01.03 Sistema
de condicionaments, installacions i serveis; de I'Amidament i Pressupost que estd al Projecte
Executiu d’instal iacions, tractament d’humitats i impermeabilitzacié de la coberta del Casal de
gent gran Can Fabregas al Districte de Sarria - Sant Gervasi, febrer del 2025, no poden ser objecte
de subcontractacié, de forma que han de ser executades i redlitzades directament i
exclusivament per I'empresa confractista.

L'empresa contractista no podrd subcontractar les tasques dels segUents perfils professionals:
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El/La cap d'obra, I'encarregat/da i el/la referent preventiu/va de seguretat i salut de les obres,
seran de I'empresa adjudicataria.
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i execucid ordindria del contracte és la Direccié de
Llicéncies i Espai PUblic del Districte de Sarrid-Sant Gervasi.

Les facultats de responsable del contracte, d’acord amb el previst a I'article 62.2 de la LCSP, les
ha d'exercir el director facultatiu de I'execucid, modificacid, compliment i resolucid, si es dona el
cas, del contracte d'obres amb lo que qixd representa de conformitat amb els art. 237 al 246 de
la LCSP.

12.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'Acta de comprovacié del replanteig iinici de I'obra, que forma part integrant del contracte, ses
signard dins del termini de 20 dies habils des de la data de formalitzacié del confracte. En cas
d'impediment o impossibilitat per forca major, es posposard fins a la data que es pugui iniciar
I'obra.

13.- PROJECTE AS-BUILT

L'empresa contractista haurd de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des
de I'acta de recepcid de les obres.

14.- RECEPCIO | TERMINI DE GARANTIA

La recepcid del contracte es redlitzard seguint els tramits previstos a l'article 243 LCSP.

Dins del termini d'un mes seglent al lliurament o realitzacié de la obra, s'estendrd acta de
recepcioé formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament.

El termini de garantia és d'un any, o el que hagi ofert I'empresa adjudicatdria en cas de millora.

La direccidé facultativa de I'obra redactard un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

S'estableix un termini minim de garantia de 12 mesos, o I'ampliacié oferta per I'empresa
adjudicataria, de fins a 24 mesos més. Per tant el termini de garantia pot ser fins a 36 mesos a partir
de la data de recepcid de I'obra.

15.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

S'estableix un sistema d'abonament dels treballs al contfractista per cerfificacions mensuals
conformades per la direccid de I'obra i el técnic responsable del districte.

16.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié només podrd modificar el contracte,
si concorren les circumstancies establertes a I'art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017.

Es pot modificar el confracte per causes imprevistes, descrites en I'article 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerird I'audiencia al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacidé en document
administratiu.

17.- REVISIO DE PREUS

D'acord amb la previsié de I'article 103 de la LCSP, en aguest contracte no es podrd revisar els
preu.
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18.- CESSIO

Ateses les caracteristiques del contracte no es permet la cessié del contracte, sense perjudici dels
suposits de successid del contractista de I'article 98, i que requerird de forma prévia i expressa
l'autoritzacié de I'dorgan de contractacid.

19.- OBLIGACIO ESSENCIAL D’EXECUCIO

L'empresa contractista haurd d’acreditar la contractacié d'una polissa d'asseguranca de
responsabilitat civil per un import de 500.000,0 euros, que haurd de presentar en el Registre
General d'aguest Ajuntament simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb
anterioritat.

20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

En I'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractacié publica sostenible seglUents:
1. Desglossament del pressupost.

2. Valoracié del preu (no superior al 35% del total).

3. Pagament del preu a les empreses subcontractades.
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El document original ha estat signat electronicament per:
Elisabet Boleda Marti el dia 16/05/2025 a les 11:50, que informa;
Marina Barjau Marimon el dia 16/05/2025 a les 12:57, que d6na conformitat..



