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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

Dades del contracte 
 

Petició del  
contracte: 

001_P2502269 

Tipus contracte:   Obres 

Objecte: 
Obres i escomeses per a la instalꞏlació d’una cabina autorrentable 
al Parc de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella 

 

Pressupost de licitació (IVA inclòs)  48.327,38 € 

IVA tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 % 

Pressupost net (sense IVA)  . . . .  39.939,98 € 
Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador 

 
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques 
 
L’objecte del present contracte és poder disposar d’una empresa que executi les actuacions 
contingudes a la “memòria valorada de les obres i escomeses per a la instalꞏlació d'una cabina 
autorrentable al Parc de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella” amb l’objectiu de donar 
subministraments d’aigua, llum i clavegueram a la nova cabina a Parc de la Barceloneta, en la 
part més pròxima al Passeig Marítim de la Barceloneta, 17 – Oriol Bohigas. 
 
Aquesta intervenció sorgeix de la necessitat de realitzar l’obra civil i les connexions de serveis 
necessàries per a la posterior instalꞏlació de la cabina autorentable al barri de la Barceloneta.  
El subministrament i colꞏlocació de cabina no és objecte del contracte. 
 
Aquests treballs venen motivats per la necessitat de, amb la implementació d’aquesta nova 
cabina autorentable, contribuir a minimitzar la incidència de les males olors i donar resposta a 
les necessitats per part de turistes i ciutadans al barri de la Barceloneta que s’agreuja en 
temporada d’estiu per la major afluència de persones. 
 
Inclou l’assistència a les reunions que des de Districte es consideri oportunes per dur a terme els 
treballs contractats. 
 
Caldrà executar els treballs tenint en compte tots els requeriments recollits a la memòria tècnica 
valorada i als informes REPs rebuts. 
 
La memòria, d’acord amb la normativa municipal, va ser sotmesa al “Protocol de tramitació dels 
projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, 
conservació i millora, i projectes d’urbanització” i es varen classificar les obres com a nivell 3: 
obres de manteniment i reparació (de l'espai públic o serveis urbans), obres de millora integral 
que no impliquin transformació de l'espai públic i obres de millora no integral que no canviïn la 
configuració i/o la secció deis carrers. 
 
En data 4 d’abril de 2025, l’Equip d’Assistència Tècnica Departament Informació de Projectes i 
Recepcions, va trametre la documentació necessària als responsables municipals (REP’s) per 
solꞏlicitar els informes preceptius de projecte. Els responsables municipals establerts per aquest 
projecte varen ser: Projectes Urbans, Parcs i Jardins, Pavimentació, BCASA, Paisatge Urbà, 
Enllumenat i Arqueologia. 
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Els REPs que han estimat informar han estat: Projectes Urbans, BCASA. Pavimentació i 
Arqueologia. 
 
En data 9 d’abril de 2025 el Departament de Projectes Urbans. emet informe de conformitat 
tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 
En data 11 d’abril de 2025 el Departament Barcelona Cicle de l’Aigua, SA emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 
En data 16 d’abril de 2025 el Departament de Pavimentació i Senyalització emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 
En data 27 de juliol de 2025 el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet informe d'impacte sobre 
el patrimoni arqueològic considerant que els treballs es poden dur a terme sense tècnic/a 
especialitzat/da en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ, però que en cas que aparegui 
qualsevol element susceptible de tenir interès arqueològic l’adjudicatari del present contracte ho 
ha de comunicar immediatament al Departament d’obres i manteniment del Districte i al Servei 
d’Arqueologia. 
 
És d'obligat compliment la Normativa de l'Ajuntament de Barcelona en totes les àrees i 
Departaments que puguin afectar al present projecte (Projectes Urbans, Parcs i Jardins, 
Pavimentació, BCASA, Paisatge Urbà, Enllumenat i Arqueologia) així com la realització i entrega 
de la documentació requerida pels mateixos així com d’ AGBAR i ENDESA. 
 
El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament 
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 
 
El proveïdor en la seva oferta haurà d’adjuntar també el llistat de preus que ofereixi d’acord amb 
la memòria tècnica valorada. 
 
 
La direcció dels treballs 
 
La direcció i control dels treballs ha estat encarregada a un tècnic extern que realitzarà les 
tasques de direcció d’obres, direcció d’execució d’obres, supervisió del control de qualitat i 
coordinador de seguretat i salut, sota la supervisió dels serveis tècnics del Districte de Ciutat 
Vella. 
 
En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del contracte, a 
qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis 
contractats i que haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar-se la seva correcta realització, serà el tècnic competent que es designi com a director 
facultatiu de les obres. 
D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar el director facultatiu prèviament a l’inici de 
les obres. El tècnic David Catalan Cuartero, redactor de la memòria valorada de l’obra civil serà 
l’encarregat de desenvolupar les tasques de director facultatiu per les obres descrites a la present 
licitació. 
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El servei 
 
Dintre dels 5 dies naturals següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte, 
el contractista haurà de presentar la programació global de les obres i gestions incloses a la 
memòria valorada. S'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents parts 
de les obres i les gestions així com de l’obtenció de butlletins i documentació legal, en funció de 
les prioritats marcades pel Districte. 
Dintre d’aquest termini de 5 dies naturals següents a la notificació el contractista haurà de 
reservar tots els materials que requereixi l’actuació (paviment, monòlit reduït, etc) evitant 
imprevistos en els subministraments. 
 
Caldrà que la rebi la planificació la persona responsable designada pel Districte per donar el seu 
vistiplau amb l’objectiu de garantir l’agilitat en les obres i gestions amb Cies, començant els 
treballs per la xarxa i l’armari elèctrics, segons les indicacions del tècnic, per tal d’iniciar el més 
aviat possible els tràmits amb Endesa.  
 
Caldrà que totes les comunicacions es facin per mail a la persona responsable designada pel 
Districte amb el coneixement del Departament d'Obres i Manteniment. 
 
Cal recordar la importància de les tasques incloses a la memòria valorada com cales, pagament 
de taxes, permisos i gestions amb Cies de Serveis, butlletins o, si s’escau, amb Arqueologia per 
tal que no hi hagi cap tipus d’aturada per manca de previsió de les gestions prèvies. 
  
L’empresa haurà de garantir que disposa de capacitat suficient per realitzar les actuacions 
necessàries corresponents al l’àmbit d’actuació. Tot el material, subministrament elèctric i d’aigua 
necessari per executar les obres s’entendrà inclòs dintre de l’oferta presentada. 
 
Mentre s’executin les feines, l’adjudicatari haurà de controlar i tenir cura de l’espai ocupat, 
mantenint les condicions de neteja i ordre d’aquest. 
L’adjudicatari és responsable de l’execució dels treballs, segons les condicions establertes en el 
contracte. Com a conseqüència, està obligat a la reconstrucció de tot allò que estigui mal 
executat. 
 
El Contractista durà a terme els tràmits davant Guàrdia Urbana per a l’execució de rases i 
qualsevol tall de carrer, si s’escau. 
Preferiblement les actuacions es realitzaran de dilluns a divendres de 8 a 22h. En cas que ho 
demanin els serveis tècnics, per motius justificats, per no interferir en el funcionament normal de 
les activitats a la via pública, o per poder finalitzar l’actuació dins les 4 setmanes de durada 
previstes si apareixen desajustos en el Planning inicial, s’haurà de realitzar les tasques en 
franges nocturnes o caps de setmana i festius sense cost addicional per a garantir la durada 
màxima de l’actuació. 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de posar-se en contacte i acordar amb el Departament 
d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella i amb la direcció d’obres els dies i franges 
horàries per a realitzar les obres així com la data d’inici de les mateixes prevista inicialment 
pel 3 de novembre de 2025 tot i que es pot avançar si el Planning ho preveu però no endarrerir. 
 
 
La retirada, custòdia a magatzem propi i recolꞏlocació de qualsevol element de mobiliari urbà que 
ens puguin afectar durant l’execució de l’obra, serà obligació i responsabilitat del contractista. 
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Tots els elements de subministrament i connexió a xarxes de aigua, llum i clavegueram i els 
paviments de reposició hauran de tenir, a més de les característiques que constin a la memòria 
valorada i els requeriments del Plec de condicions del mateix (condicions de recepció, assajos, 
controls, etc.), els criteris de colꞏlocació que els hi concretarà la direcció facultativa de conformitat 
amb el Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella.  
Cal tenir en consideració que els estudis tècnics i traçats de rases dels annexos són orientacions 
validades per les companyies de serveis que han permès la redacció de la memòria però poden 
sofrir canvis a petició de les Cies o de Acefat. 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un sistema de gestió 
mediambiental d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes 
ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades mitjançant 
empreses contractades. 
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans es 
compromet a que totes les activitats externes i internes del sector compliran acuradament les 
normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les 
contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 
L’adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment d’aquesta 
política mediambiental. 
 
A la política mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’adjudicatari 
estarà obligat a complir. 
 
 
Modificacions d’obra 
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació. 
 
 
Mesures d’ordre i seguretat 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 
 
El contractista en el marc del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals elaborarà 
el pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que serà supervisat i  
haurà de disposar del vistiplau del coordinador de seguretat i salut. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes 
al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i 
reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma 
del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, 
pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
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Materials 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades al projecte o memòria, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director 
d’obra. 
Abans de l’aplicació de qualsevol material, el contractista presentarà, a solꞏlicitud del director de 
l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
Tots els paviments hauran de ser presentats a la direcció facultativa i al Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de Ciutat Vella, a través de mostres in situ, per a la seva aprovació 
sempre amb caràcter previ a la seva aplicació. 
 
La direcció d'obra té potestat de modificar materials/colꞏlocacions durant el transcurs de l'obra, 
en base al seu propi criteri, prèvia solꞏlicitud per mail i la corresponent validació escrita del 
Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella. 
 
El contractista, per a qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, prèvia solꞏlicitud per 
mail, la corresponent validació escrita del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de 
Ciutat Vella. 
 
Es vetllarà per obtenir un aspecte totalment uniforme dels acabats superficials dels paviments 
sense taques ni d'altres defectes. 
 
En el cas d’excedent de material es posarà el material sobrant de l’obra a disposició del 
Departament d’Obres i Manteniment estant inclòs el seu trasllat a magatzem municipal. 
 
 
Interferència amb altres contractistes 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, 
sigui possible realitzar treballs de tercers si fos necessari (Mossos, Guàrdia Urbana, Companyies 
de serveis, Enllumenat, Neteja, etc). 
En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució 
de les obres. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, 
en cap moment, objecte de reclamació. 
 
 
Neteja final de les obres 
 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instalꞏlacions, magatzems, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
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Recepció de les obres 
 
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació 
necessària sobre els treballs realment executats, a petició de la direcció facultativa: assaigs, 
certificats de qualitat, documents de legalització i validació d’instal.lacions per part de Cies de 
serveis, excel  de l’implementat amb els amidaments exhaustius i plànols asbuilt amb 
l’aixecament topogràfic (aixecament només en obres d’urbanització) segons el Plec 
d'Especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3d de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Quan les obres es trobessin en estat de ser admeses amb els butlletins i documentació legal 
rebuts que permeti finalitzar l’actuació s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.  
 
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes o manqui rebre documentació es farà constar 
i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, 
tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments i documents s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Cal que la documentació As-buit sigui validada per Districte i per la direcció de l’obra 
 

 
Termini de garantia 

 
Atenent la naturalesa i complexitat de l'obra el termini de garantia és d'un any.  
 
 
 
 
 


		2025-09-19T14:27:16+0200
	Barcelona
	MARIONA NUBIALS SANJUST -   (TCAT)
	Consultiu


		2025-09-19T14:31:32+0200
	Barcelona
	Silvia JULIAN GARCIA -   (TCAT)
	Dóna conformitat




