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1 GENERALITATS 
 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i 
enumerar les matèries que han d'ésser objecte d'estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que 
han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents 
documents en la realització dels quals ha d'intervenir el Projectista adjudicatari de l'encàrrec, perquè els treballs, un cop 
quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per 
l’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME de l’Ajuntament de Barcelona, en endavant IMU. 
 
 

2 OBJECTE DE L'ENCÀRREC 
 
L'objecte de l'encàrrec el constitueix “REDACCIÓ DEL PROJECTE D’’URBANITZACIÓ DEL CARRER PERE IV (ENTRE ELS CARRERS 
ZAMORA I ROC BORONAT” en base als criteris que li seran lliurats per l’equip tècnic de l’IMU, en el cas de ser 
adjudicataris. 
 
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redacció de l'esmentat 
Projecte Constructiu d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec, perquè s'assoleixin els requisits 
necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a executar. 
 
En el Projecte que s'encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes en l’Avantprojecte corresponent, 
amb les variacions que s'hagin establert per informació pública, per la Declaració d'Impacte Ambiental, etc. També es 
tindrà en compte el contingut de la documentació que l’IMU lliurarà al Projectista en el decurs de la redacció del 
Projecte. 
 
Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a conseqüència de la documentació 
lliurada per l’IMU o a causa de les modificacions introduïdes per l’IMU o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació 
de l’IMU), es consideraran també incloses en el present encàrrec. 
 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de l'encàrrec efectuat 
serà per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s'ha consignat en l'apartat 6 del present Plec: "Documentació 
a lliurar per l’IMU al Projectista". 
 
 

3 DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 
 

3.1 Direcció dels treballs 
 
La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del Projecte corresponen a l’IMU. A tal 
efecte, la Direcció de Projectes de. designarà la persona o equip responsable d’aquesta direcció, en endavant “Direcció 
del Projecte”. 
 
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direcció del Projecte tindrà accés, 
en nom de l’IMU, en qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista estigui elaborant sigui quin sigui 
l'estat de desenvolupament en què es trobin. 
 
A aquests efectes, el Projectista facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs dins la seva pròpia oficina, a la 
Direcció del Projecte. 
L’IMU es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. 
 
Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a 
terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb l’IMU es vegin afectats. En tot cas, si bé el 
Projectista no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per l’IMU a tercers, sí que es responsabilitzarà 
del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al 
Projecte. 
 
La Direcció del Projecte establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb 
l'equip de redacció, així com el seu contingut. 
 

3.2 Autoria dels treballs 
 
L'autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista. 
El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels 
càlculs, de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet constar de manera 
fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la 
Direcció del Projecte. 
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3.3 Signatures i dates 
 
El Projecte objecte del present encàrrec, haurà d'ésser signat per un Tècnic competent en qualitat d'Autor i disposarà 
del visat del Col·legi Professional corresponent, si s’escau. 
 
Pel que fa als plànols, l’IMU subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les signatures dels mateixos. 
 
Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del Director de Projecte, 
hauran d'ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la 
transcripció del contingut dels esmentats documents. 
 
Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
 
 

4 PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA 
 

4.1 Personal 
 
El personal que en cada fase de la realització del Projecte haurà de formar part de l'equip del Projectista, serà l'idoni en 
titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. 
 
L’IMU, a través del Director del Projecte, valorarà lliurament la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del 
Projecte i podrà exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a la redacció 
del Projecte; i el Projectista haurà d'acceptar i complir aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents 
a la comunicació feta per l’IMU. 
 
Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte, haurà d'ésser comunicat i acceptat per l’IMU. 
 
El Projectista nomenarà un Delegat amb la titulació tècnica competent, que serà l'Autor del Projecte, i que haurà 
d'ésser acceptat per l’IMU. El Delegat del Projectista ha d'estar capacitat suficientment per representar al Projectista 
davant L’IMU durant el període de vigència del Contracte. 
 
En el document de l'oferta, s'explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la dependència del Delegat, durà a 
terme els estudis especialitzats. Quan es tracti de col·laboracions externes al Projectista, aquest acceptarà 
expressament les esmentades col·laboracions. 
 

4.2 Mitjans 
 
El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, telèfon, correu electrònic, aparells 
específics, mobiliari, programari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els 
que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun dels 
perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s'esmenten en aquest Plec. 
 
 

5 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 

5.1 Inici dels treballs 
 
Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura  en el Contracte com a data inicial. 
Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haurà de recollir la documentació ressenyada 
en l'apartat 6, aixecant-se acta del lliurament. 
 

5.2 Aclariments i informacions complementàries 
 
En el decurs de la redacció del Projecte, el Projectista podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a l’IMU. 
 
L’IMU procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard 
en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció del 
Projecte, donat que és obligació del Projectista desenvolupar-lo sense més aportacions de l’IMU que les que figuren en 
aquest Plec. 
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En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o descripcions que a 
judici de la Direcció del Projecte han d’integrar el projecte. 
En cas de divergències en el desenvolupament del treball, el judici de la Direcció del Projecte serà inapel·lable. 
 

5.3 Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 
 
Mensualment, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista està obligat a informar detalladament i per escrit a 
L’IMU., de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També facilitarà a l’IMU les dades corresponents a 
l'actualització del Pla de Treball vigent. 
 
L'informe corresponent es lliurarà a l’IMU dins els cinc primers dies del mes següent. 
 
Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’IMU. podrà requerir quan ho consideri necessari, al Delegat o a 
qualsevol dels tècnics que integren l'equip del Projectista, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se 
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. 
 
Per altra banda, el personal adscrit a la Direcció del Projecte queda facultat, quan es consideri necessari, per a recollir 
la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents conclosos del Projecte (o en elaboració); i 
el Projectista queda obligat a prestar l'assistència que li sigui requerida per a aquest fi. 
 
De les reunions de seguiment i control convocades per l’IMU., així com dels lliuraments parcials de la feina se 
n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a l’IMU. dins dels cinc dies naturals 
següents a la data de la reunió realitzada. 
 

5.4 Detecció de disconformitats 
 
Si en una inspecció de l'execució dels treballs per part de l’IMU, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés 
qualsevol de les següents disconformitats: 
 

 La formulació i redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb d'altres 
alternatives acceptades per l’IMU). 

 S’ha produït l'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball vigent i aprovat per l’IMU. 

 Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o l'incompliment de qualsevol apartat 
d'aquest Plec o del seu Apèndix. 

 
L’IMU, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o 
repetició de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la 
quantitat a abonar al Projectista per la redacció del Projecte sencer. 
 
En especial, l’IMU es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, la bondat dels amidaments 
obtinguts a través dels plànols; i cas de produir-se desacords en més d'un 4%, per causes atribuïbles al Projectista, les 
despeses de l'esmentada comprovació seran a càrrec del Projectista, el qual haurà de refer els documents afectats per 
les disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional. 
 
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Projectista del compliment del terminis pactats i de 
les penalitzacions en què pugui incórrer. 
 
 

6 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’IMU. AL PROJECTISTA 
 
Correspon al Projectista l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració 
del Projecte encarregat. 
 
No obstant això, l’IMU posarà a disposició del Projectista la documentació següent: 
 

 Model per a l'estructuració del pressupost.(APÈNDIX I). 

 Cartografia informatitzada 

 Ortofotografies 

 Criteris per a la definició del projecte 

 Model de presentació dels plànols i caixetins. 

 Normes per a l’estructuració dels projectes. 
Seran a càrrec del Projectista l’obtenció del Banc de Preus de l’IMU de referència, de l’any en curs, per a la confecció 
del pressupost en TCQ; així com la obtenció i/o comrpobació i complementació de totes les dades de camp (topografia, 
estudi geotècnic i geològic, etc.) 
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7 NORMATIVA APLICABLE 
 

Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció 

del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació al mateix. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa aplicable. 

 

7.1 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
7.1.1. : GENERAL 

 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 5/8/2010) 

 

 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 
(DOGC 18/10/2007) 
 

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 26/07/2005) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 

 Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II  

(BOE 17/12/2004) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 

 Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel que s’aprova el text refòs de la Llei de Sòl 
 

7.1.2.: VIALITAT 

 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

instrucción de Carreteras. 
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(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de 
la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC  
“Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”  
(BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 
 

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 
6/3/2002) 
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

 

7.1.3. : GENÈRIC D’ INSTAL·LACIONS URBANES  
 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat 
a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 

 
7.1.4. : XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE  

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 
consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
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 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
Hidran ts d ’ incendi  

 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 

7.1.5 : XARXES DE SANEJAMENT 

 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 
 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 

 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àm bi t  municipal  o  supramunicipal :  
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
7.1.6. : XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT  

 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 

7.1.7. : XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA  
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General 

 

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 

 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de 
instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 
Alta Tensió 
 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tensió 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
Centres de Transformació 
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

 

 
Enllumenat públic: 
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 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 

7.1.8. : XARXES DE TELECOMUNICACIONS  

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 

8 REPLANTEJAMENTS PREVIS 
 
A més dels aixecaments topogràfics previstos en la clàusula 6.1, es consideraran inclosos dins els treballs que 
componen l'encàrrec, els replantejaments necessaris per a comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en allò 
que pertoca a punts d'interès o singulars, i que l’IMU. definirà en el seu moment. 
 
En particular caldrà replantejar: 

 Tot el que condiciona el traçat de la via, els enllaços i els gàlibs dels punts d'encreuament. 

 Vores de calçada existents en les zones de connexió, així com els vorals sota les obres de fàbrica. 

 Els caps dels talussos i els límits d'ocupació propers a edificacions, vies de comunicació, serveis, canalitzacions,   
etc., i la comprovació dels costers amb forts pendents. 

 Límits de les zones a expropiar. 

 Serveis afectats. 
 
 

9 EXPEDIENT DEL PROJECTE 
 
 
El Projectista, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat de les 
dades, càlculs i operacions que s'hagin emprat en l'estudi i la formulació efectuats. 
 
Aquest expedient estarà sempre a disposició de l’IMU, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l'elaboració 
del Projecte. 
 
L'expedient del Projecte tindrà el contingut següent: 
 

 Dades de camp topogràfiques. 

 Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ". 

 Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants. 

 Detalls sobre els programes informàtics utilitzats. 

 Constància dels controls de qualitat d'amidaments, càlculs i operacions realitzats pel Projectista. 

 Informació relativa a serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc. 

 Actes de les reunions celebrades. 

 Qualsevol altra informació que l’IMU. (o el Projectista) considerin adient. 
 
 

10 ELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El Projecte contindrà els documents que s'expressen en la següent relació: 
 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS. 

 MEMÒRIA 
Resum de dades generals 

 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
Annex núm. 1. Antecedents 
Annex núm. 2. Fotografies estat actual. Jaciments Arqueològics 
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Annex núm. 3. Estudi de l'organització i del desenvolupament de les obres  
Annex núm. 4. Topografia 
Annex núm. 5. Gestió urbanística 
Annex núm. 6. Accessibilitat 
Annex núm. 7. Protecció Contra Incendis 
Annex núm. 8. Traçat , replantejament i definició geomètrica 
Annex núm. 9. Moviment de terres, Geologia i geotècnia 
Annex núm. 10. Ferms i paviments 
Annex núm. 11. Mobiliari Urbà 
Annex núm. 12. Estructures, murs i túnels 
Annex núm. 13. Jardineria i Reg 
Annex núm. 14. Enllumenat Públic 
Annex núm. 15. Seguretat Vial 
Annex núm. 16. Hidrologia, Clavegueram i Drenatge 
Annex núm. 17. Serveis de Neteja Urbana 
Annex núm. 18. Serveis d’abastiment d’aigües freàtiques 
Annex núm. 19. Altres Serveis Urbans 
Annex núm. 20. Serveis de companyies  
Annex núm. 21. Justificació de Preus 
Annex núm. 22. Estructuració de les obres projectades 
Annex núm. 23. Compliment de Prescripcions 
Annex núm. 24. Valoració de les mesures correctores de l'Estudi d'Impacte Ambiental 
Annex núm. 25. Pla de Control de Qualitat  
Annex núm. 26. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex núm. 27. Pressupost per al coneixement de l'Administració  
Altres Annexes 

 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
Grups de plànols: 

 1. Plànols d’informació 

 2. Plànols d’estat actual  

 3. Plànols de Planejament i Fases d’obra 

 4. Topografia  

 5. Proposta 

 6. Accessibilitat  

 7. Protecció Contra Incendis  

 8. Definició Geomètrica en Planta 

 9. Definició Geomètrica en Alçat  

 10. Ferms i Paviments  

 11. Mobiliari urbà  

 12. Estructures  

 13. Jardineria i reg  

 14. Enllumenat Públic  

 15. Seguratat vial  

 16. Drenatge i clavegueram  

 17. Serveis de neteja urbana  

 18. Serveis d’abastiment d’aigües freàtiques  

 19. Altres serveis Urbans  

 20. Companyies de serveis 

 21. Altres 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS 
 

 Amidaments 

 Estadística de Partides i Conjunts 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Resum del Pressupost 

 Pressupost General 
(El Director del Projecte podrà autoritzar la no redacció dels annexos a la Memòria i els plànols que per cada projecte 
en concret no es considerin necessaris, tot respectant la numeració existent en aquest plec). 
 
 

11 DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
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El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clàusula no és limitatiu, ja que per Projecte 
s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb 
el detall necessaris perquè l'obra quedi completament definida, i perquè d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb 
la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents. 
 
El Projecte s'estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l'inici dels documents corresponents. 
 

11.1 DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

11.2 MEMÒRIA 
 
La memòria inclourà una exposició dels antecedents i l'objecte del Projecte, la situació actual, condicionants, així com 
la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics; es descriuran les obres projectades de 
manera clara, concisa, completa i ordenada, així com la seqüència de la seva execució. També hi ha de figurar la 
manifestació expressa i justificada que el Projecte comprèn una obra completa o fraccionada, segons sigui el cas. 
 
També s'inclouran en la memòria el termini proposat per a l'execució de l'obra, el període de garantia, les fórmules de 
revisió de preus, proposta de classificació del Contractista, etc. 
 
Igualment s'indicaran en la memòria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els mètodes de càlcul i els 
materials a emprar; també es farà referència als serveis afectats, aspectes relacionats amb els àmbits de gestió 
urbanística, afectacions al trànsit, pla de treballs, pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure 
per a una millor comprensió del contingut del Projecte. 
 
La Memòria disposarà d'un índex dels documents que conté. 
 
Després de la Memòria s'inclourà un RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE. 
  
Per tal de fer un seguiment estadístic es farà un quadre resum de les principals magnituds del projecte, indicant els m

2
 

de calçades, m
2
 de voreres, m

2
 de zones verdes, número d’arbres, número de punts de llum, llargades de diferents 

tipus de xarxes clavegueram, enllumenat, companyies de serveis etc. Així com la valoració d’aquestes. 
 
Es calcularà el cost del m

2
 d’obra executada. 

 

11.3 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
Els annexos han d'ésser la justificació de qualsevol afirmació feta en la memòria, justificació de càlculs, dades externes 
incloses en el projecte, justificació de normatives, etc.. 
 

11.3.1 Annex. Antecedents 

En aquest annex s’adjuntarà tota aquella documentació considerada convenient per tal d’informar de les diferents fases 
administratives per les que discorregut el Projecte fins el moment de la seva redacció. Així com la informació de l’entorn 
de l’àmbit d’actuació, projectes propers i altres condicionants d’entorn. 
 

11.3.2 Annex. Fotografies estat actual. Jaciments Arqueològics 

En aquest annex s’adjuntarà tota aquella documentació considerada convenient de l’estat actual, notes de camp i 
fotografies realitzades en l’àmbit del projecte. 
 
S’adjuntarà també si s’escau, una previsió de possibles jaciments arqueològics en l’àmbit del projecte. 1B 
 
125B 

11.3.3 Annex. Estudi de l'organització i del desenvolupament de les obres. 

El Projectista elaborarà un Pla de Treballs indicatiu de la possible execució de les obres considerades en el Projecte, 
que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. 
 
Dit Pla resultarà de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes activitats (i una durada 
d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral estimat. 
 
Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d'obra del pressupost i les activitats del Pla de Treballs. 
 

 Del Pla de Treballs confeccionat, s'adjuntarà la documentació següent: 
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Una Memòria que exposi els procediments a emprar en l'execució de les obres, així com l'estudi detallat dels 
mitjans humans i materials a utilitzar. 
 
Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir conflictius i les alternatives que 
es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat. 
 
En obres amb afectacions importants, caldrà estudiar la possibilitat de treballar tots els dies de la setmana i amb 2 
o 3 torns. 

 
Els documents escrits i gràfics, següents: 
 

 Relació d'activitats. 

 Lligams entre les activitats: definició i durada. 

 Llista de la correspondència de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats definides. 

 Resultat de l'anàlisi efectuada: camí crític obtingut, folgances i d'altres dades que es creguin adients. 

 Previsió de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts. 

 Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències. 
 
S’aplicarà la metodologia utilitzada per l’IMU. per a l'establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i 
qualitat. 
 

11.3.4 Annex. Topografia 

En aquest annex s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per al Projecte Constructiu; la topografia 
de detall per a la implantació d'estructures i murs; la de les obres de fàbrica i drenatges existents; la de la localització 
en planta i alçat dels serveis existents, així com qualsevol altra dada que pugui ser necessària per a la completa 
definició dels treballs que s'han de dur a terme. 
 
Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i l'assignació, si s'escau, de 
noves coordenades: així com les coordenades de les bases més properes dels trams adjacents al de Projecte en el 
sistema que resulti pel tram propi, de forma que quedi assegurada la coordinació dels replantejaments amb els trams 
contigus. 
 
Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els plànols i croquis 
convenients. 
 

11.3.5 Annex. Gestió urbanística 

El projectista elaborarà un quadre resum de les despeses d’urbanització incloent serveis urbans i de companyies, 
distribuint aquestes despeses als àmbits de gestió urbanística, seguint els criteris establerts per la Direcció de Projectes 
de l’IMU., així com les despeses que es puguin derivar  a l’Ajuntament per trobar-se fora de l’àmbit de Gestió 
Urbanística. 
 

11.3.6 Annex. Accessibilitat 

El projectista elaborarà una fitxa resum de les condicionants d’accessibilitat del projecte. Segons la normativa vigent. 
 

11.3.7 Annex. Protecció Contra Incendis 

El projectista elaborarà una fitxa resum de les condicionants urbanístics i de protecció contra incendis del projecte.  
Indicarà les amplades d’accessibilitat, d’intervenció, tipus de paviments, posició dels Hidrants, etc. Segons la normativa 
vigent. 
82B 
 

11.3.8 Annex. Traçat , replantejament i definició geomètrica 

A més de la fórmula i diagrames de càlcul dels acords verticals, s’adjuntaran llistats d’alineacions en planta i alçat. 
 
En el llistat d’alineacions en planta hi haurà de constar la longitud de cada alineació, azimut de les rectes i el d’entrada i 
sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i radi coordenades (x,y) del centre de cada corba. 
 
En el llistat d’alineacions en alçat hi haurà de constar el paràmetre Kv de cada acord vertical, el pendent de cada rasant 
i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels acords. 
 
S'explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en l'Annex de Traçat, a partir de les bases de 
replantejament existents o que s'han de construir en la zona. 
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Se subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts de tots els eixos definits en el Traçat, en cada perfil transversal. 
 
Caldrà, així mateix, subministrar qualsevol altra dada que sigui necessària per a definir i replantejar correctament les 
obres a executar. 
 
Totes les coordenades seran les UTM en base a les quals s’elabora el SITEB. 
 

11.3.9 Annex. Moviment de terres, Geologia i geotècnia 

11.3.9.1 Moviments de Terres 
 

En el present annex, es durà a terme l'estudi de les possibles compensacions de terres i, si s'escau, les necessitats de 
préstecs i d'abocadors indicant la seva ubicació exacta; adjuntant-ne un diagrama de masses que defineixi el moviment 
de terres amb les compensacions longitudinals i transversals. 
 
A partir dels estudis geotècnics de materials i la geometria del traçat s'estudiaran els sistemes d'excavació, justificant 
els talussos adoptats. 
 
L'excavació de terra vegetal es considerarà separada de la resta, havent-se de preveure el seu aplegament abans que 
pugui ésser reutilitzada. 
 

11.3.9.2 Geologia i geotècnia 
 
Inclourà l'estudi geotècnic i geològic efectuat pel propi adjudicatari. 
 
L'esmentat estudi constarà, almenys, de: 
 

 Cartografia geològica-geotècnica 

 Estudi dels materials afectats: estructura, fracturació, etc. 

 Treballs de geofísica: sísmica de refracció, quan s’escaigui. 

 Sondatges mecànics, indicant els emplaçaments i la metodologia de testificació 

 Cales 

 Estudi hidrogeològic. Piezometria i assaigs efectuats (permeabilitat, etc.) 

 Assaigs geotècnics: "in situ" i de laboratori 

 Característiques geotècniques dels materials: classificació i propietats mecàniques de sòls i roques. Estudi de 
discontinuïtats 

 Perfil geotècnic del recorregut del traçat 

 Estudi de jaciments 

 Estudi de la possibilitat de soscavacions en lleres 
 
A partir dels resultats obtinguts, dels quals s'adjuntaran els quadres explicatius convenients, s'arribarà a conclusions i a 
recomanacions: per exemple per als talussos, dels mètodes d'excavació, fonaments, reblerts i terraplens, tipologia de 
les obres de fàbrica, utilització dels productes de l'excavació, etc. 
 
També s’haurà d’adjuntar: 
 

 Plànols (cartografia geològica, resultats de la sísmica, perfil geotècnic del traçat, etc.) 

 Annexos amb la informació detallada referent a: resultats de la sísmica de refracció; sondatges mecànics i cales 
(amb els aixecaments topogràfics de la seva ubicació i les columnes litològiques corresponents, fotografies, fulls 
resum de les proves realitzades etc.); hidrogeologia; cadascun dels tipus d'assaigs efectuats; estudis petrogràfics, 
etc. 

 
L'estudi geotècnic, que haurà d'ésser realitzat per especialistes, serà signat per l'autor (o autors) i s'especificarà 
l'empresa especialitzada que l'ha confeccionat. Els treballs encarregats a tercers, si és el cas, seran assumits per 
l'autor o autors del Projecte. 
 
En cas que es projectin túnels, en aquest annex s'inclouran els estudis específics realitzats al respecte. 
 
86B  

11.3.10 Annex. Ferms i paviments 

En aquest annex es justificaran els tipus de paviment que es preveu tant en la calçada com en la vorera, els tipus de 
vorades, el tipus d’escossell i de tots els elements d’acabats superficials que serveixin per deixar els vials totalment 
acabats. 
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S’especificaran tots aquells elements de paviment que per causa de les obres d’urbanització sigui necessari 
enderrocar, tot fent-ne una descripció. 
 
Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calçades, amb indicació de la normativa utilitzada. 
 
Aquesta justificació es basarà en: 
 

 Nivell de servei, dades i previsions de trànsit 

 Els condicionants climàtics, les característiques de l'esplanada segons les prospeccions realitzades i  l'estudi dels 
materials procedents de l'excavació i/o de préstecs 

 Les característiques geomètriques del traçat 

 Consideracions constructives i de conservació-reposició 
 
 
El projectista elaborarà una fitxa resum amb cadascuna de les seccions emprades, indicant el cost per m² de la totalitat 
de la secció, incloses bases, subbases, mà d’obra, materials tots els elements indirectament relacionats. 
 
En tot cas, es tindran també en compte els criteris i experiència de l’IMU.  
 

11.3.11 Annex. Mobiliari Urbà 

S’especificaran tots aquells elements de mobiliari que per causa de les obres d’urbanització sigui necessari 
enderrocar/enretirar, tot fent-ne una descripció. 
També s’adjuntarà descripció i fitxa de tots els elements que s’incorporen al projecte, amb les característiques dels 
materials emprats. 
 

11.3.12 Annex. Estructures, murs i túnels 

11.3.12.1 Estructures i murs 
 

En aquest annex s'inclouran tant les obres de fàbrica de nova planta, amb la justificació de la solució escollida, com les 
ampliacions de les obres de fàbrica i murs existents, si és el cas, les quals s'hauran de projectar basant-se en el seu 
estat actual i recollint sobre el terreny totes les dades necessàries per a l'ampliació. 
 
En la zona de viaductes i un cop definit l'emplaçament s'aixecarà un taquimètric ampli de la zona, així com un perfil 
longitudinal per cada vora de la calçada i de l'eix de definició. 
 

11.3.12.2 Referent al càlcul estructural, per a cadascuna de les obres de fàbrica (i per cada càlcul efectuat per 
separat) es confeccionarà un memoràndum que constarà de: 

 

 Un resum del càlcul que contindrà: 
 

 Descripció de l'estructura (o part) projectada. 

 Procés constructiu. 

 Definició i característiques de geometria. 

 Característiques del terreny i dels materials emprats. 

 Normativa aplicable. 

 Hipòtesis i accions considerades. 

 Resultats utilitzats del càlcul efectuat. 

 Dimensionament de l'estructura, amb l'explicitació, l'anàlisi i la interpretació dels resultats obtinguts, palesant 
la seva validació a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions corresponents. 

 Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de l’estructura, seguint el mateix esquema utilitzat 
al pressupost. 

 Elaboració d'un índex que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que 
s'adjuntin a part contenint els llistats dels càlculs. 

 
Tots els càlculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que 
impliquin hipòtesis diferents de les de la situació final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als 
emprats. 
 
Cas d'utilitzar programes informàtics per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del programa (o programes), 
versió i data, l'empresa que el comercialitza, i l'autor (o autors) del programa; així mateix caldrà fer una breu 
descripció de l'operativa (dades d'entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipòtesis i 
simplificacions que es consideren. 
 
Com s'ha fet palès, en tom o toms a part s'adjuntaran els llistats dels càlculs que s'hagin realitzat. 
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 Projecte de proves de càrrega segons la normativa vigent. 
 

11.3.12.3 Per a cadascuna de les obres de fàbrica, referent a la definició geomètrica dels elements que es 
projecten, es concretarà per separat: 

 

 Si és el cas, coordenades dels punts bàsics de l'obra existent immediats a l'ampliació que es projecta 

 En el cas de creuament de vies, l'estat de rasants i peralts 

 Secció transversal dels cursos naturals d'aigua, si s'escau 

 Càlcul de coordenades dels punts definitoris de l'obra nova 

 Comprovació de gàlibs 

 Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les lloses, els fonaments de 
les obres de fàbrica, els recolzaments de neoprè, etc. 

 
11.3.12.4 Túnels 

 
Dins d'aquest annex s'inclouran tant els túnels de nova construcció, ja siguin perforats o artificials, amb la justificació de 
la solució escollida, així com les modificacions dels túnels ja existents, si és el cas, els quals s'hauran de projectar 
basant-se en el seu estat actual. 
 
En virtut de la llei d’obra pública, l’estudi de túnels en funció de la seva naturalesa reglada per la mateixa llei pot 
requerir adaptar-se a la instrucció tècnica redactada pel Consell Assessor de Túnels i d’Altres Obres Singulars, així 
com ser objecte d’una auditoria tècnica. 
 
1. Per a cada túnel (i per a cada càlcul efectuat separadament) es confeccionarà un memoràndum que constarà de: 

-  Nomenclatura, localització (PK) i descripció del túnel (o part) projectat. 

-  Definició i característiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris). 

-  Característiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificació de les dades 

-  geotècniques utilitzades als càlculs i dimensionaments. 

-  Disseny de l’excavació, sosteniment, es definiran tants tipus com siguin necessaris per a garantir l’execució 
de l’obra i la seva estabilitat a curt i llarg termini, en funció del terreny i accidents geològics travessats al llarg 
del seu traçat. Als embrocaments es dissenyaran els talussos d’excavació i el tractament necessari amb els 
mètodes habituals de la mecànica de roques i sòls. 
 

Al llarg del túnel, es definiran quants trams se considerin necessaris, assignats a cadascun d’ells, els tipus de 
sosteniment es definiran els elements que el constitueixen amb indicació de l’ordre establert per la seva col·locació, i el 
retràs màxim per la seva posta en obra des del moment que s’executi l’excavació. 
 
S’estudiarà la necessitat de revestiment i es justificarà la solució adoptada. 
 
Al projecte d’obra civil es dissenyarà tot el necessari per al posterior encaix de les instal·lacions i en particular als pous i 
galeries, coordinant el seu disseny amb el de l’excavació principal. 
 

-  Procés constructiu explicitant i justificant les fases d'excavació i la longitud d'avançada, així com les 
característiques constructives particulars de cadascuna de les seccions tipus i dels embrocaments. 

-  S’adjuntaran els plànols necessaris per a la seva definició. 

-  Explicació acurada de la forma d'executar la impermeabilització, el drenatge i desguàs, el sosteniment i 
revestiment del túnel, les conduccions, els pous, les galeries auxiliars, i en general, de qualsevol element 
específic del túnel, adjuntant els croquis o detalls necessaris. 

-  Anàlisi de la necessitat d’instal·lacions auxiliars (ventilació, comunicacions, detecció d’incendis, enllumenat, 
bombejament, etc.) del túnel i, en cas de ser-ho, la seva definició detallada. 

-  Normativa aplicable. 

-  Hipòtesis i accions considerades. 

-  Resultats utilitzats del càlcul efectuat. 

-  Dimensionament del túnel, amb l'explicitació, l'anàlisi i la interpretació dels resultats obtinguts, palesant la 
seva validació a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions corresponents. 

-  Croquis d’especejament de l'armadura per a cadascuna de les activitats en que es descomposa el túnel, 
seguint la mateixa estructura utilitzada al pressupost. 

-  Elaboració d'un índex que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que 
s'adjuntin a part contenint els llistats dels càlculs. 

-  Auscultació i instrumentació. Es definiran tots els aspectes necessaris d’acord amb el Plec d’Estudis 

-  Constructius d’Instrumentació i Auscultació de GISA (G-PLP-38). 

-  Instal·lacions. S’inclouran en el projecte del túnel totes les instal·lacions necessàries pel funcionament del 
mateix en règim d’explotació. 
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-  Estudi hidrogeològic en el cas d’afecció a aqüífers, d’acord amb el “Plec de Prescripcions per a l’assistència 
tècnica a la redacció d’estudis hidrogeològics” (G-PLP-37). 
 

Tots els càlculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que impliquin 
hipòtesis diferents de les de la situació final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats. Es 
tindrà en compte allò disposat a la llei d’obra pública 3/2007 (Article18, apartat 3.l). Cas d'utilitzar programes informàtics 
per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del programa (o programes), versió i data, l'empresa que el comercialitza, i 
l'autor (o autors) del programa; així mateix caldrà fer una breu descripció de l'operativa (dades d'entrada, etc...), per a 
cadascun dels programes, i de les hipòtesis i simplificacions que es consideren. 
 
Serà d’aplicació allò recollit a la “Circular 3/05 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
sobre las especificacions tècniques per a l’equipament de túnels d’obres de carreteres”, així com en el “Plec de 
Prescripcions per la redacció d’Estudis Constructius d’Instrumentació i Auscultació“ de GISA i en el “Plec de 
Prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’Estudis Hidrogeològics”. Igualment es tindrà com a referència 
allò recollit a la “Directiva 2004/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de abril de 2004, sobre requisits 
mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres”. 
 
Pel que fa a l'autoria de la redacció d'aquests treballs, si el Projectista adjudicatari els encarrega a tercers, n'és el 
responsable del seu contingut. Si és GISA qui encarrega dites tasques a d'altres empreses o persones diferents del 
Projectista adjudicatari, els documents corresponents hauran d'anar signats per qui els ha desenvolupat. 
 
En tot cas, pertoca al Projectista adjudicatari el perfecte acoblament i la integració dins del Projecte, de les parts del 
mateix elaborades per terceres persones, tant si són contractades per ell o com per GISA. 
Els llistats dels càlculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms a part. 
 
2. Per a cada túnel, i pel que fa referència a la definició geomètrica dels elements que es projecten, es 
concretarà per separat: 
 

-  Càlcul de coordenades dels punts definitoris de l'obra nova. 

-  Si és el cas, coordenades dels punts bàsics del túnel existent objecte de l'ampliació o modificació. 

-  Les coordenades que siguin necessàries per a servir de referència a la secció tipus corresponent a cada tram 
del túnel. 

-  Definició geomètrica de cadascuna de les seccions tipus del túnel, comprovant que compleixen els gàlibs 
establerts. 

 

11.3.13 Annex. Jardinament i Reg 

En ell es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i les instal·lacions  de jardineria. 
 
Inclourà fitxes identificatives de totes les espècies tant d’arbrat com de jardineria. Existents, afectades i de nova 
implantació. 
Inclourà tota la informació sobre l’àmbit d’actuació facilitada per Parcs i Jardins, Institut Municipal. 
 
Inclourà justificació de la solució emprada per al reg dels elements vegetals, així com la justificació dels càlculs 
necessaris. S’indicarà el cabal de comptador a contractar, o si és el cas, la referència del/s comptador/s existents on es 
connectarà la xarxa projectada. 
 

11.3.14 Annex. Enllumenat Públic 

En ell es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i les instal·lacions d'il·luminació, que 
hauran d'ajustar-se a l'establert per l’IMU al respecte. 
 
Inclourà tots els càlculs elèctrics, tipologies de materials, etc. 
 
Inclourà els càlculs lumínics de totes les tipologies incloses en el projecte. Tal com fixen les Normes per a la redacció i 
l’informe de Projectes d’Enllumenat Públic del Departament d’Enllumenat i Energia de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Incorporarà una Fitxa Resum que explicitarà: la qualitat de la complimentació de les disposicions de la llei 6/2001 i 
Decret 82/2005 en quant a contaminació lumínica i eficàcia energètica (i el compliment de les prescripcions dictades 
per la norma ISO 14001 en quant a tractament de residus i reciclabilitat dels materials). 
 
 
En el cas de túnels, caldrà incloure la il·luminació dins la part corresponent a les instal·lacions d’aquests.  
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11.3.15 Annex. Seguretat Vial 

11.3.15.1 Senyalització i semaforització 
 

Es farà menció a la senyalització horitzontal i vertical, tot indicant la normativa a què s’acull la seva col·locació, així com 
l’estudi de prioritats dels carrers i la col·locació de semàfors, en cas que sigui necessari amb esquema de les 
seqüències de funcionament. 

 
En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les necessitats 
de senyalització, balisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord amb la Norma 8.2.I.C., 
l'esborrany de la "Instrucción de Señalización vertical" els criteris continguts en l'esborrany de la "Instrucción 3.1.I.C de 
Trazado", el "Reglamento General de Circulación", les Ordenances municipals i la resta de normativa aplicable la qual 
s'haurà de ressenyar. 
 
Es farà una descripció detallada de les instal·lacions i elements de senyalització, balisament i defensa que, d'acord 
amb la normativa esmentada, siguin necessàries per a dur a terme cada fase de l'obra i es definiran les zones de la 
mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalització. 
 
En la descripció s'haurà de fer constar com a mínim la situació i naturalesa dels accessos a l'obra, les eventuals 
modificacions de les carreteres i camins existents, així com la seva afecció en el decurs de les obres. 
 
Per altra banda s'hauran d'estudiar i exposar les alternatives per a desviar el tràfic en situacions excepcionals. 
 
Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el document  "Plànols". 
 
Aquest annex es desenvoluparà d’acord a les recomanacions del: “Curso sobre redacción del Anejo de seguridad vial 
en proyectos. Madrid 24-25 de Octubre de 1995. INTEVÍA”, en tant no es publiqui l’Ordre Circular corresponent. 

11.3.15.2 Senyalització i semaforització provisional 
 
Aquest annex el constituirà un estudi de l'organització i el desenvolupament de les obres a executar, per tal 
d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles per a l'usuari, havent-se de 
preveure unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de necessitat. 
 
En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a cada una de les fases 
d’execució de l’obra. A més, s’inclourà un croquis explicatiu del mateix (quan no requereixi la realització d’obra nova) o 
un plànol en planta i alçat (en cas contrari). 
 
En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada de la seva execució; els 
accessos, les sortides i la circulació interior en aquestes compatible amb el desenvolupament dels treballs; 
l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas d'accident, etc. Es procurarà, sempre que sigui possible, 
segregar la circulació pertanyent a l'obra de la reservada als usuaris. 
 
S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies reservades als usuaris, si 
s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases d'execució de l'obra, etc. 
 

11.3.16 Annex. Hidrologia, Clavegueram i Drenatge.  

11.3.16.1 Hidrologia  
 
S'efectuarà un estudi de les dades climàtiques de la zona d'influència del Projecte, i s'analitzaran les dades de 
pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de les conques i les seves 
característiques, per tal de determinar les seccions hidràuliques necessàries per a desguassar-les. 
 
A l’efecte, es  tindrà en compte el Pla Especial de Clavegueram de Barcelona mantenint-se contactes amb l’empresa 
CLABSA i tenint en compte la informació facilitada per aquesta. 
 

11.3.16.2 Clavegueram 
 
En aquest annex es definiran perfectament, tant en planta com en alçat, totes les obres de clavegueram. 
 
Es justificarà la tipologia escollida analitzant amb els corresponents càlculs la seva capacitat. 
 
Es redactarà; si cal, l’estudi hidrològic de la conca corresponent per tal de justificar el cabal del càlcul. 
 
Es detallarà amb una taula les superfícies d’influència per a cadascun dels embornals, especificant la seva tipologia, 
així com la pendent mitja d’aquesta àrea d’influència. 
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També caldrà definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades 
per a la ubicació de les obres de drenatge. 
 
S'adjuntarà també el perfil d'inundació en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es creguin convenients a fi 
d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge capacitats, cabals, etc. 
 

11.3.16.3 Drenatge Sostenible (SUDS) 
 
En aquest annex es definiran perfectament, tant en planta com en alçat, totes les obres de drenatge sostenible. 
 
Es justificarà la tipologia escollida analitzant amb els corresponents càlculs la seva capacitat. 
 
Es redactarà; si cal, l’estudi hidrològic de la conca corresponent per tal de justificar el cabal del càlcul. 
 
Es justificaran les mesures adients  par a la seguretat del seu funcionament, així com la previsió de manteniment del 
sistema. 
 

11.3.16.4 Cursos naturals d’aigua  
 
En dit annex es justificarà la necessitat dels desviaments i/o canalitzacions en qüestió, explicitant-se, en cada cas, les 
dades de definició geomètrica, del replantejament, la justificació de les seccions hidràuliques considerades, les 
proteccions i en general qualsevol element que s'hagi de projectar com a conseqüència dels desviaments i/o 
canalitzacions a realitzar. 
 
S'haurà d'indicar l'organisme titular dels desviaments i/o canalitzacions afectats. 
 
L'annex s'organitzarà de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a 
cadascun dels desviaments i/o canalitzacions. 
 
En aquest annex es grafiaran els serveis existents en l’àmbit del projecte, tot indicant la distància entre cadascun 
d’aquests, així com la profunditat a què hauran d’anar, i s’estudiarà el creuament entre sí i les noves posicions que 
assoliran en els de calçada. 
 
S’estudiaran els serveis existents que resultin afectats per projecte, amb pressupostos desglossats per companyies. 
 
Es justificarà la necessitat o no d’instal·lar algun tipus de galeries de serveis i la recollida pneumàtica d’escombraries. 
 
Aquest estudi s’ha de realitzar per a tots els vials i per a cada situació. En cada cas s’haurà de justificar que la connexió 
del clavegueram de les parcel·les compleixi amb rasant i pendent amb relació als altres serveis. 
 
S’inclouran els informes favorables de les companyies de serveis i dels Serveis Municipals implicats respecte de les 
solucions adaptades. 
 

11.3.17 Annex. Serveis de Neteja Urbana 

En dit annex es justificarà la necessitat dels elements i/o canalitzacions en qüestió (RSU), així com la tipologia emprada 
en cada cas i les prescripcions del servei municipal, o les de CLABSA.  
També es justificaran les afectacions als elements existents i les alternatives per a la seva reposició. 
 

11.3.18 Annex. Serveis d’abastiment d’aigües freàtiques 

En dit annex es justificarà la necessitat dels elements i/o canalitzacions en qüestió, així com la tipologia emprada en 
cada cas i les prescripcions del servei municipal, o les de CLABSA.  
També es justificaran les afectacions als elements existents i les alternatives per a la seva reposició, així com la 
interconnexió amb la xarxa d’aigües de la companyia subministradora. 
 

11.3.19 Annex. Altres Serveis Urbans 

El Projectista inclourà altres annexos relacionats amb altres serveis Urbans, Prismes de telecomunicacions, Dipòsits, 
Galeries de servei, canalitzacions en previsió, etc. La Direcció del Projecte, per part de l’IMU també podrà incorporar 
els serveis que consideri oportuns durant la redacció del projecte. 
 

11.3.20 Annex. Serveis de companyies 

Per a elaborar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents: 
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 Memòria 

 Plànols generals 

 Projectes de reposició dels serveis i instal·lacions afectats 

 Taula-resum dels serveis i instal·lacions afectats 
 

11.3.20.1 Memòria 
 
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. 
 
Els punts a desenvolupar en la memòria seran: 
 

 Objecte del projecte 

 Descripció i generalitats 

 Normatives i Reglaments aplicats 

 Relació d'Entitats i/o Empreses afectades 
 

11.3.20.2 Plànols generals 
 
S’incorporaran els plànols de planta i alçat/secció lliurats per la companyia o facilitats per l’IMU. 
 
Caldrà grafiar els serveis afectats de forma nítida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus de servei que es tracti i 
un número d'ordre identificatiu. 
 
En la definició de traçat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color negre; i que els serveis 
afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents. Als efectes, l’electricitat es grafiarà de color 
vermell, el gas de color groc, l’aigua de color blau i les comunicacions de color verd. 
 
També s’inclourà una col·lecció de plànols de planta a escala 1:1000 amb les solucions adoptades per a la reposició 
dels serveis afectats. 
 
A tots els plànols realitzats s'hi farà constar la simbologia utilitzada. 
 
Els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic. 
 

11.3.20.3 Projectes de reposició dels serveis i instal·lacions afectats 
 
Per a cada servei en particular es desenvoluparan els següents apartats: 
 

 Descripció i motiu de l’afecció, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de l’execució de les 
obres a la zona afectada. 

 Descripció de la solució adoptada. 

 Respecte a l’obra civil derivada de la reposició del servei afectat: 

 els càlculs precisos pel seu correcte dimensionament 

 els plànols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir-la acuradament 

 els amidaments detallats corresponents en funció del Quadre de Preus del Projecte Constructiu 

 el pressupost (els pressupostos corresponents a l’obra civil de cadascun dels serveis afectats formaran part       
del pressupost de l’obra, dins d’un capítol que s’anomenarà “Reposició de Serveis Afectats”). 

 Respecte a l’obra mecànica derivada de la reposició del servei afectat: 

 la seva valoració, en forma de pressupost de igual forma que per l’obra civil, per part de l’entitat o empresa  
que correspongui en cada cas. Aquesta valoració, afectada per tots els percentatges que li siguin aplicables, es 
farà constar en el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

 Respecte a la supervisió i vigilància de les obres per part de la companyia que correspongui , aquesta es valorarà    
en forma de partida alçada. 

 
Aquest apartat s’organitzarà de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a 
cadascun dels serveis afectats. 
 

11.3.20.4 Taula-resum dels serveis i instal·lacions afectats 
 
S’adjuntarà una taula-resum amb la relació dels serveis i d'instal·lacions afectats, ordenats per punts quilomètrics, amb 
el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoració de l’obra mecànica, agrupats per entitats i/o empreses. 
 
130B 

11.3.21 Annex. Justificació de Preus 

En suport informàtic, l’IMU. facilitarà al Projectista el seu Banc de Preus que inclou la Justificació de Preus la qual 
haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, però sempre prèvia consulta a la Direcció del 
Projecte. 
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Per a la confecció de la Justificació de Preus, s’emprarà la metodologia adoptada per l’IMU per a l'establiment i el 
seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat. 
 
100B 

11.3.22 Annex. Estructuració de les obres projectades 

Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels pressupostos, les obres 
projectades s'estructuraran de nivell superior a inferior, en: 
 

OBRA 
FASE OBRA 
CAPÍTOL 
SOTSCAPÍTOL 
TIPUS OBRA 
OBRA ELEMENTAL 
ACTIVITAT 

 
Les ACTIVITATS estan constituïdes per les PARTIDES D'OBRA. 
 
Les obres s’estructuraran en FASE OBRA si esta previst que s’executin en períodes de temps diferenciats i com a obra 
sencera, en aquest cas, es farà un full resum de pressupost per al coneixement de l’administració, a l’annex 
corresponent, per separat per a cada FASE. 
 
En l'esmentada organització caldrà tenir en compte l'estructuració considerada en el model que facilita l’IMU, i que 
s'adaptarà a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del Projecte. 
 
Les partides d'obra hauran d'ajustar-se a la codificació del Banc de Preus de l’IMU, per tal de fer-les aptes envers al 
seu aprofitament i tractament informàtic posterior, i en base a la seva metodologia, per a l'establiment i el seguiment 
dels paràmetres de temps, cost i qualitat de les obres que gestiona. 
 
Aquest annex es materialitzarà amb les llistes resultants de l'estructuració de les obres projectades per a cada nivell 
considerat. 
 
10 

11.3.23 Annex. Compliment de Prescripcions 

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert  per part dels tècnics de l’IMU, així com totes les prescripcions rebudes del 

Serveis Tècnics Municipals. Per a cadascuna d’aquestes indicacions, s’informarà detalladament de com s’han tingut en compte en la 
redacció del Projecte. 

També es farà una breu justificació del compliment de la normativa vigent aplicable. 

 

11.3.24 Annex. Valoració de les mesures correctores d'Impacte Ambiental 

Aquest annex inclourà les disposicions del Decret d’Alcaldia del 14 d’octubre, publicat a la Gaseta Municipal nº 29 de 
10 de novembre. “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona”, que obliga a elaborar una Memòria Ambiental 
en projecte per a totes aquelles obres  d’import igual o superior a 450.000€, i també s’aprova el 
Manual Bàsic  per  a  la  redacció de la Memòria Ambiental. (veure Apèndix III) 
 
Així  mateix,  es seguiran els documents de suport orientats a l’execució de l’obra: 
  

-  Guia per a l’Ambientalizació de l’execució d’obres (bones pràctiques) 

-  Guia de control de l’Ambientalització de l’execució d’obres 
 

Respecte als enderrcos i la retirada d’elements existents a l’obra s’haurà de fer l’Estudi de gestió de residus de la 
construcció i demolició. 
 
El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
Aquest annex inclourà la següent informació : 
 

1. Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a l’obra, 
codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

2. Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 
3. Operacions de reutilització o eliminació als que es destinaran els residus. 
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4. Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han de separar en les 
següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista 
de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
 

Formigó: 80 t 
Maons, teules, ceràmics: 40 t 
Metall: 2 t 
Fusta: 1 t 
Vidre: 1 t 
Plàstic: 0,5 t 
Paper i cartró: 0,5 t 
 

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa obra, 
sempre que sigui possible i tècnicament viable. 
 
En cas de no poder fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de 
residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, ha complert la 
seva disposició. 

 
5. Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions 

de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 
6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a 

l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dins de la pròpia obra. 

7. El Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que 
s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra. Les mesures que no estiguin incloses a les partides 
d’obra corresponent s’hauran d’incloure al capítol 24 específic de ‘’ Mesures correctores d’impacte 
ambiental’’. 

8. En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats. 

 

11.3.25 Annex. Pla de Control de Qualitat valorat 

Referent a l'esmentat annex s'hauran d'elaborar els documents que s'enumeren tot seguit: 
 

 Memòria. Relació entre partides d'obra i àmbits de control. 

 Plec del Control de Qualitat. 

 Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per activitats del Pla de Treballs. 
 
El Pla de Control de Qualitat, s’elaborarà d'acord amb a la metodologia aplicada per l’IMU per a l'establiment i el 
seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat. 
 

11.3.26 Annex. Estudi de Seguretat i Salut 

Aquest annex es redactarà sempre, independentment de l’import total de les obres a executar. 
 
- Aquest annex contindrà l'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic) preceptiu (ESS o EBSS) amb tots els documents 
que es requereixen segons el R.D. 1627/1997.  
 
En particular disposarà dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i 
Salut. L'esmentat Pressupost d'Execució Material es recollirà com a "Partida Alçada d'abonament íntegre de Seguretat i 
Salut", figurant com a tal en els Quadres de Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte. 
 
L'estudi justificarà els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i salut necessaris considerats 
per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu emplaçament, les fases d'execució considerades i les 
mesures de senyalització i balisament de les obres definides en el Projecte. 
 
- El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració els “Principis Generals de la 
Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997); 
assegurant que la Coordinació de Seguretat en fase de Projecte duta a terme, compleix la comesa d’”Integrar la 
Prevenció” en fase de Projecte. 
 
- La responsabilitat de l’ESS o EBSS (segons correspongui) recau en el Tècnic Competent en matèria de Seguretat i 
Salut en construcció, el qual signarà i es responsabilitza plenament del contingut de l’ESS o EBSS (segons 
correspongui) i de l’adequació a la normativa d’aplicació i, concretament als Arts. 5 i 6 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pels quals s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.  



P 
 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 

PERE IV (ENTRE ELS CARRERS ZAMORA I ROC BORONAT) 
 

 

- 23 - 

 
- El Tècnic Competent per a la redacció de l’ESS (o EBSS), que no actuï com a Coordinador de Seguretat en fase de 
Projecte, haurà de verificar i informar a l’IMU,  amb anticipació a l’assumpció de l’encàrrec professional, que l’Autor del 
Projecte ha tingut en consideració els “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis 
Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997), i que la Coordinació de Seguretat en fase de 
Projecte, realitzada pel Projectista ha complert amb la seva obligació d’integrar la Prevenció en fase de Projecte. 
 

11.3.27 Annex. Pressupost per al coneixement de l'Administració 

El Pressupost per al coneixement de l'Administració estarà constituït per: 
 
Al Pressupost d'Execució Material, obtingut segons l’apartat 11.6 d’aquest Plec, al que se li aplicarà el 13% en 
concepte de despeses generals , el 6% de benefici industrial, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execució per 
Contracta. 
 
Per a la totalitat de l’obra a executar. 
 
Es farà també un per a cada FASE d’obra licitable, en funció de l’estructuració de l’obra, si s’escau. 
 
Dins d’aquest mateix annex però fora del Pressupost per al coneixement de l’Administració s’informarà, quan sigui el 
cas, la “Valoració dels costos de conservació i d'explotació del carrer”, si s’escau. 
 
 

11.3.28 Annex. Pla d’auscultació  

Aquest annex inclourà les disposicions del Decret d’Alcaldia del 11 d’abril del 2011, publicat a la Gaseta Municipal nº 28 
de 30 de octubre del 2011 . “Manual Bàsic per a l’elaboració del Pla d’auscultació ”.  (veure Apèndix IV) 
 
Aquest annex inclourà  con a minim la següent informació : 
 

• Descripció de les obres a executar i les operacions constructives susceptibles d’afectar la trama urbana. 
• Paràmetres de control, llindars i freqüència de lectures, amb referència explicita a: 

– Quins són els paràmetres a mesurar (pressió d’aigua, desplaçaments verticals, etc) 
– On es mesuraran (terreny, pantalles, etc) 
– Quins són els llindars delimitats, la seva justificació  i el seu significat físic (preferiblement com a 

percentatge de ELS i ELU) 
– Com variaran les freqüència de lectura en funció de l’evolució de les dades i de les fases d’obra 

 
• Quins instruments es col·locaran per  mesurar els paràmetres definits 
• Quadre de preus que superi les partides inicialment previstes , que prevegi la incorporació de nous 

instruments, evitant partides alçades a justificar 
• Plec de prescripcions tècniques que permeti seguir la traçabilitat de les instal·lacions i la presa de dades i el 

seu seguiment. 
• Pla de contingències (si escau). 

 
 
 
 

11.3.29 Annex. Criteris i requeriments d’autosuficiència energètica i ambiental 

Aquest annex inclourà les disposicions del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 
2017, Programa Ajuntament + Sostenible. 
Aquest annex inclourà  els criteris recollits dins del Projecte i la seva justificació, s’adjuntarà llista de control per a 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d’Obres, recollida  a la instrucció.  
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 

11.3.30 Altres Annexes 

El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per a una justificació més completa 
del Projecte. La Direcció del Projecte, per part de l’IMU també podrà incorporar els annexes que consideri oportuns 
durant la redacció del projecte. 
 
 
 
 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
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11.4 DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 
S'inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de les obres projectades, havent-se de confeccionar 
expressament la totalitat dels plànols per al present Projecte. El requisit indispensable en tots els plànols serà el de la 
absoluta claredat, en quant a la informació gràfica i escrita, de la informació que s’està explicitant en el mateix. Per tant 
haurà d’expressar-se amb total claredat la informació gràfica referent al títol del plànol. 
 
Tots els elements, hauran de dibuixar-se a escala real, tant els paviments, mobiliari, arbrat, pericons, i altres elements 
superficials. L’escala de cada plànol serà la adequada a la comprensió d’aquests elements. Es podran utilitzar colors 
per diferenciar elements de representació semblant. 
 
Els plànols hauran d'ésser en nombre suficient i la precisió adequada perquè puguin efectuar-se els amidaments de 
totes les obres a executar. 
 
Quan la complexitat ho requereixi, s'establirà una relació entre ells a mode d'enllaç per a facilitar la seva interpretació. 
 
Tots els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic, tal i  com s'indica en l'apartat 15 d'aquest Plec.  
 
L'índex de plànols s'ajustarà a les llistes i continguts que s'expliciten en aquest apartat; en particular. 
En tots els plànols de planta s’ha d’indicar el nord. 
 

11.4.1 Plànols d’informació 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 

 
11.4.1.1 Plànol de situació i índex general  

 
En aquest plànol es grafiarà la situació del projecte sobre la cartografia aportada per l’IMU de la ciutat de Barcelona a 
escala 1:20.000. 

 
11.4.1.2 Plànol d’emplaçament 

 
En aquest plànol es grafiarà l’emplaçament del projecte sobre la cartografia aportada per l’IMU de la ciutat de 
Barcelona a escala 1:5.000., en aquest figuraran noms de carrers i altres dades per a la comprensió de l’emplaçament 
del projecte. 
 

11.4.1.3 Fotoplànol 
 
En aquest plànol es grafiarà l’emplaçament del projecte amb el seu àmbit d’actuació sobre la ortofotografia aportada 
per l’IMU de la ciutat de Barcelona a escala 1:2.000 o inferior, en aquest figuraran noms de carrers i altres dades per a 
la comprensió de la realitat de l’estat actual del projecte. 
 

11.4.2 Plànols d’estat actual 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.2.1 Àmbit 
 
En aquest plànol es grafiarà l’àmbit total del projecte, superposat sobre el dibuix de l’estat actual de la zona a intervenir. 
 

11.4.2.2 Planta de Fotografies d’estat actual 
 
En aquest plànol es grafiarà la situació de les fotografies preses a l’àmbit de l’obra i els seus entorns. 
 

11.4.2.3 Planta de jaciments arqueològics 
 
En aquest plànol es grafiaran els elements a jaciments arqueològics existents, si s’escau. 
 

11.4.3 Plànols de Planejament i Fases d’Obra 

11.4.3.1 Planejament vigent 
 
En aquest plànol s’indicarà les qualificacions urbanístiques del sòl d’acord amb les figures de planejament aprovades. 
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11.4.3.2 Fases d’obra  
 
En aquest plànol es grafiaran les fases de projecte si s’escau, en les quals esta dividit i estructurat el projecte. Aquestes 
es superficiaran i es farà un còmput percentual de cadascuna d’elles. 
 

11.4.4 Topografia 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.4.1 Planta topogràfica 
 
Ha d’incloure l’aixecament o aixecaments  topogràfics corresponents a l’àmbit del projecte en coordenades UTM, 
corregides d’acord amb la cartografia municipal del CCA (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

11.4.4.2 Planta de Bases de Replanteig 
 
Ha d’incloure el grafiat i el llistat de les Bases de Replanteig (x,y,z), indicant si les cotes i les coordenades corregides 
d’acord amb la cartografia municipal del CCA (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

11.4.5 Proposta 

11.4.5.1 Planta general 
 
En aquest plànol es grafiarà la planta general del projecte, d’una forma entenedora, incorporant la zonificació i 
parcel·lació del planejament, tot indicant els ajustos que respecte d’aquest proposi el projecte. També es podran 
distingir tots els elements de mobiliari, arbrat, enllumenat, àrees enjardinades, paviments, així com els elements de les 
instal·lacions que sobresurtin de les rasants de Projecte, (pericons, armaris, E.T.s soterrades, etc). També s’han de 
representar tant les cotes, com les pendents més significatives del projecte. 
 

11.4.5.2 Planta de superfícies i usos 
 
Es grafiaran les superfícies de tots els àmbits del projecte amb els seus usos corresponents i es contabilitzarà la 
superfície d’aquests, en funció del seu material. 
 

11.4.5.3 Gestió Urbanística 
 
En aquest plànol es grafiaran els àmbits de gestió urbanística si s’escau, en les quals esta dividit l’àmbit del projecte.  
Amb la seva relació amb les fases d’obra. Aquestes es superficiaran i es farà un còmput percentual de cadascuna 
d’elles en relació als àmbits de gestió urbanística. 
 

11.4.6 Accessibilitat 

11.4.6.1 Planta d’accessibilitat 
 
Es grafiaran tots els recorreguts accessibles, amb indicació dels passos i mobiliari adaptats per a persones amb la 
mobilitat reduïda. 
 

11.4.7 Protecció Contra Incendis 

11.4.7.1 Planta de Protecció Contra Incendis 
 
Es representaran la planta general amb el traçat, elements de mobiliari, enjardinament, justificant, en tot cas el 
compliment del decret 241/1994, o posterior normativa vigent, sobre condicionats urbanístics i de protecció contra 
incendis. Am els recorreguts d’intervenció, tot justificant les característiques dels materials emprats. S’incorporaran a la 
mateixa planta els hidrants per a bombers, etc 
 

11.4.8 Definició Geomètrica en Planta 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.8.1 Superposició 
 
Es dibuixarà la superposició de la planta general de projecte (traçat) amb la planta topogràfica d’estat actual, aquesta 
última haurà de dibuixar-se en un color diferent per tal de poder distingir-la de la de projecte. 
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11.4.8.2 Planta definició d’eixos 

 
Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilomètric dels inicis i acabaments de les alineacions, 
intersecció d’eixos i punts de tangència de les corbes. S’especificaran el radi i les coordenades del centre en les corbes 
circulars i el paràmetre de les clotoides, si n’hi ha. S’indicaran de manera general els pendents dels carrers. Cal indicar 
el nord. S’hi situaran els perfils transversals, cada 10m i la cota de rasant de projecte en cadascun d’aquests. 
 

11.4.8.3 Planta alineacions i rasants 
 
S’indicaran les amplades de carrers (calçada i voreres, així com totes les que siguin necessàries per situar les 
parcel·les, definició de cantonades, illetes, etc.). En aquest plànol s’acotaran els vials, les illes, les parcel·les i, en 
general, tots aquells elements necessaris per a la perfecta aplicació i compressió dels criteris emprats al planejament. 
Es replantejaran les alineacions i les rasants dels perímetres de les parcel·les amb coordenades (x,y,z) en tots els 
punts tant de canvi de rasant com de canvi d’alineació. 
 

11.4.8.4 Planta de UnivellUació “grading” 
 
Es dibuixaran totes les corbes de nivell resultants de la modificació de la topografia de totes les superfícies tant 
pavimentades com vegetals, amb una resolució mínima de 10cm en alçada. 
En aquest plànol es superposaran les corbes de nivell amb les línies de traçat de paviments més significatives, així com 
el trobament de la topografia de projecte amb la de l’estat actual en els límits de l’àmbit d’actuació. 
 

11.4.8.5 Planta de Punts de Replanteig 
 
Ha d’incloure el grafiat i el llistat dels punts de replanteig (x,y,z), (punts singulars de la geometria del projecte) així com 
les Bases de Replanteig Topogràfiques, en coordenades UTM corregides d’acord amb la cartografia municipal del CCA 
(IMI) de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

11.4.9 Definició Geomètrica en Alçat 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.9.1 Perfils Longitudinals 
 
Per als perfils longitudinals, s'utilitzarà l'escala 1:1000 en horitzontal i l'escala 1:100 en vertical. 
 
Per a cada calçada/carrer, i cada vint metres (10 m) es grafiarà el punt quilomètric (PK) de Projecte i la cota de l'eix de 
definició; cota de les vores; peralts i alineacions. 
 
Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la continuïtat en els 
perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems. 
 
Caldrà també, grafiar les obres de drenatge i les obres de fàbrica. 
 
Els perfils longitudinals de ramals es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposició i denominació 
d'aquests. 
 

11.4.9.2 Perfils Transversals 
 
Els perfils transversals definiran detalladament l'obra a executar en cadascun, incloent tot el que sigui necessari, per a 
la millor comprensió de l'obra projectada. 
 
Amb les superfícies de desmunt de terra vegetal (DTV), desmunt (D) i terraplè (T), amb indicació del punt quilomètric, 
cota de rasant i del terreny a tant a l’eix de definició com als canvis de rasant i sobretot als límits de les parcel·les. 
Dibuix del terreny natural, excavació de terra vegetal, ferm existent, caixa i rasant. 
 

11.4.9.3 Seccions Tipus 
 
Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses, seccions - tipus: nombre de carrils, amplades de la mitjana si 
és el cas, desmunt, terraplè, mitja costa, corba a la dreta, corba a l'esquerra, ampliació de voral, calçada amb carril 
d'acceleració o de desacceleració, sota cada obra de fàbrica (incloent gàlibs), ramals, sobre estructures, en vials, vies 
de servei, etc. 
 
Es representaran clarament, a cada secció - tipus, amb indicació del valor i del sentit de les seves pendents els límits 
de coronació de terraplè, o d'assentament en desmunt; les capes granulars, les capes bituminoses, les capes tractades 
o de formigó del ferm; els reblerts i els recobriments de terra vegetal. 
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En les seccions - tipus, s'identificarà la situació de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes, drenatges, col·lectors, 
reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rígides, murs de contenció, defenses de vorals, bàculs i columnes d'il·luminació, 
edificis, etc. 
 
Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en l'annex de Traçat, que igualment s'hauran 
de representar). 
 
També s'acotaran els gruixos si són uniformes, i els seus valors mínims si són variables amb indicació expressa de què 
ho són. 
 
El Projectista estudiarà les diferents seccions - tipus que es puguin presentar i prepararà una distribució i una planta 
esquemàtica en què cada zona del traçat haurà de correspondre a una secció - tipus. 
 

11.4.10 Ferms i Paviments 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.10.1 Planta d’estat actual 
 
Es grafiaran tots els elements de paviment existent i els elements singulars relacionats amb els paviments. 
 

11.4.10.2 Planta d’enderrocs de paviments 
 
Es grafiaran tots els elements de paviment a enderrocar i les seves característiques. 
 

11.4.10.3 Planta pavimentació 
 
Reflectirà els diferents tipus d’elements i paviments superficials de què està formada la calçada i la vorera i els 
elements lineals que delimiten (vorades, rigoles d’aparcament, etc.). S’hi grafiaran els escossells, guals, espais per a 
contenidor d’escombraries, etc. i en general, qualssevol elements que conformi l’acabat superficial, tant de la calçada 
com de les voreres. 
Es detallaran els paviments a escala real, amb les seves juntes, i el seu trobament amb els diferents elements, 
mobiliari, escossells, pericons, armaris, etc. 
Es contabilitzaran i retolaran les superfícies dels diferents materials en la llegenda. 
 

11.4.10.4 Detalls pavimentació 
 
Es faran detalls a l’escala més convenient de tots els entroncaments dels diferents paviments entre si i, en general, de 
qualsevol solució constructiva que il·lustri i aclareixi la seva posada en obra. 
S’identificaran totes les seccions “tipus” de paviment amb una nomenclatura adequada per a la seva comprensió, així 
mateix, serà la mateixa nomenclatura emprada en l’annex corresponen de la memòria. 
 
S’inclouran tots els detalls necessaris, i a l’escala adient, per il·lustrar amb precisió les solucions constructives de la 
pavimentació que composen el projecte. 
 

11.4.11 Mobiliari urbà 

Per a vials, es grafiaran, sobre la base de la definició geomètrica i la parcel·lació, la seqüència de gual, escossell, punt 
de llum, espai de contenidor, etc. amb relació a l’espai de vorera i la parcel·lació. Així mateix, s’incorporaran tots els 
detalls del mobiliari urbà que s’hagin previst amb la seva posició en l’obra. 
 
A tots els plànols realitzats s’hi farà constar la simbologia utilitzada. 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 

 
11.4.11.1 Mobiliari Urbà sense instal·lacions 

 
11.4.11.1.1 Planta del mobiliari urbà existent 

 
Es grafiaran i numeraran els elements mobiliari urbà existents, tot indicant el seu tipus i característiques.  
 

11.4.11.1.2 Planta de mobiliari urbà afectat 
 
Es grafiaran i numeraran els elements mobiliari urbà afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu tipus i 
característiques, tant  d’elements públics com privats, bancs, papereres, bústies, etc.  
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11.4.11.1.3 Planta d’elements de mobiliari urbà de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran elements mobiliari urbà de nova implantació, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  
d’elements públics com privats, bancs, papereres, bústies, etc. Així com altres elements accessoris. Es representaran 
tots els elements a escala i posició “real”, d’acord amb els paviments projectats. 
 

11.4.11.1.4 Detalls d’elements de mobiliari urbà 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Es 
detallaran tots els elements de mobiliari urbà tant els prefabricats, indicant la seva tipologia,  com els executats “in situ”, 
amb la definició suficient per a la seva construcció. 
 

11.4.11.2 Fonts i altres elements amb instal·lacions 
 

11.4.11.2.1 Planta de mobiliari urbà afectat 
 
Es grafiaran i numeraran els elements mobiliari urbà afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu tipus i 
característiques, tant  d’elements públics com privats, cabines telefòniques, fonts, etc. Així com altres elements 
accessoris, xarxes necessàries, pericons, escomeses, etc. 
 

11.4.11.2.2 Planta d’elements de mobiliari urbà de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran elements mobiliari urbà de nova implantació, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  
d’elements públics com privats, cabines telefòniques, fonts, etc. Així com altres elements accessoris, xarxes 
necessàries, pericons, escomeses, etc. Es representaran tots els elements a escala i posició “real”, d’acord amb els 
paviments projectats. 
 

11.4.11.2.3 Detalls d’elements de mobiliari urbà 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Es 
detallaran tots els elements de mobiliari urbà tant els prefabricats, indicant la seva tipologia,  com els executats “in situ”, 
amb la definició suficient per a la seva construcció. 
 
 
 

11.4.11.3 Àrees de Jocs Infantils 
 

11.4.11.3.1 Planta de mobiliari urbà existent 
 
Es grafiaran i numeraran els elements mobiliari urbà existents, tot indicant el seu tipus i característiques.  
 

11.4.11.3.2 Planta d’elements de mobiliari urbà afectat 
 
Es grafiaran i numeraran els elements mobiliari urbà afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu tipus i 
característiques, tant  d’elements públics com privats.  
 
 

11.4.11.3.3 Planta d’elements de mobiliari urbà de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran elements mobiliari urbà de nova implantació, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  
d’elements públics com privats, així com altres elements accessoris. Es representaran tots els elements a escala i 
posició “real”, d’acord amb els paviments projectats. S’inclourà com a element de nova implantació la tanca de l’àrea de 
jocs. 
 
 

11.4.11.3.4 Detalls d’elements de mobiliari urbà 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Es 
detallaran tots els elements de mobiliari urbà tant els prefabricats, indicant la seva tipologia,  com els executats “in situ”, 
amb la definició suficient per a la seva construcció. 
 
 
 
 

11.4.12 Estructures 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
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11.4.12.1 Obres de fàbrica 

 
11.4.12.1.1 Definició Geomètrica 

 
A escala adequada a la mida del plànol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la planta, l'alçat 
longitudinal i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definició de l'obra de fàbrica (O.F.) en 
qüestió. 
 
S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y, Z. Caldrà, 
també, assenyalar els punts d'intersecció dels eixos de la O.F. i els ramals o eixos de les plataformes, grafiant els PK i 
angles corresponents. 
 
S'acotaran les longituds de mòduls, així com les dimensions de fonaments, alçats, aletes i taulers, etc. 
 
S'inclourà, així mateix, el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control, esquemes de pretesat, 
coeficients de majoració de sol·licitacions i minoració de resistències, etc. 
 

11.4.12.1.2 Definició d’armadures 
 
En plànols de composició semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i passives que 
s'hauran de col·locar, identificant-les amb un número de posició, el seu calibre i separació, que hauran de coincidir amb 
els que s'hauran utilitzat en els plànols o croquis d'especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a 
cadascuna de les activitats de l’O.F. seguint la mateixa estructuració del pressupost i s’inclouran als plànols 
corresponents. 
 

11.4.12.1.3 Detalls 
 
A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i aclarir les unions, 
interseccions de paraments, col·locació d'embornals, defenses viàries, baranes, juntes de dilatació, lloses de transició, 
proteccions de vores de lleres, recolzaments de neoprè, etc. 
 

11.4.12.2 Túnels 
 
Si és el cas, a escales adients, s'adjuntaran els plànols, una relació dels quals sense que sigui limitativa és: 
 

 Plantes, alçats i seccions-tipus 

 Perfils geotècnics del traçat 

 Plantes i alçats del traçat 

 Plantes topogràfiques d'embrocament 

 Definicions geomètriques dels perfils transversals 

 Seccions. Excavació i sosteniments 

 Plantes de drenatge 

 Impermeabilització i drenatge 
 

11.4.13 Jardineria i reg 

S’especificarà el tipus d’arbre de les voreres i l’enjardinament de les superfícies que el projecte desenvolupi amb el 
grau de precisió necessari  per a la seva posada en obra. Si hi ha obra civil es dissenyarà amb el mateix nivell de detall 
que la resta del projecte. En general, s’incorporaran la definició geomètrica de la zona, els perfils i els detalls necessaris 
per a la perfecta definició de l’obra a executar, inclòs el mobiliari: bancs, jocs, papereres, fonts, etc.  
 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.13.1 Enjardinament 
 

11.4.13.2 Planta de l’arbrat/enjardinament existent 
 
Es grafiaran i numeraran els arbres existents, tot indicant la seva espècie i la seva mida. Així com altres plantacions 
entapissants, arbustives, etc. Es dibuixaran els arbres a l’escala real. 
 

11.4.13.3 Planta de l’arbrat/enjardinament afectat 
 
Es grafiaran i numeraran els arbres afectats per la nova urbanització, tot indicant la seva espècie i la seva mida, i les 
operacions a realitzar amb aquests arbres. Així com altres plantacions entapissants, arbustives, etc. 
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11.4.13.4 Planta de l’arbrat de nova plantació 
 
Es grafiaran i numeraran els arbres de nova plantació, tot indicant la seva espècie i la seva mida, i les operacions a 
realitzar amb aquests arbres. Es dibuixaran els arbres a l’escala real, amb el port “real” de cada espècie, en les 
condicions climàtiques i d’entorn en les que es troba. 
 

11.4.13.5 Planta d’enjardinament de nova plantació 
 
Es grafiaran i superficiaran/numeraran  els entapissants, enfiladisses, plantes de temporada, plantes aquàtiques, 
crasses, bulbs, etc. tot indicant la seva espècie i la seva mida/numero, i les operacions a realitzar amb aquests. 
 

11.4.13.6 Detalls d’arbrat i enjardinament 
 

11.4.13.7 Reg 
 
S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar: 
podes prèvies, formats de plantació, disposició d’elements de tutoratge, etc. 
 

11.4.13.8 Planta de la xarxa de reg 
 
Es grafiarà la xarxa de reg amb tots els seus elements, tot indicant diàmetre i tipus de material de la conducció. Tot 
seguint la metodologia emprada per Parcs i Jardins, Institut Municipal. Es representaran tots els elements a escala i 
posició “real”. Tant pericons com elements armaris, etc. d’acord amb els paviments projectats. 
 

11.4.13.9 Detalls de la xarxa de reg 
 
S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar: 
vàlvules, automatismes, etc.  Tot seguint la metodologia emprada per Parcs i Jardins, Institut Municipal. 
 
 

11.4.14 Enllumenat Públic 

Constarà almenys dels elements següents: 
 

 Canalitzacions 

 Línies generals 

 Enllumenat de ramals (ramificacions) i línies 

 Enllumenat de plataformes i línies 

 Quadres elèctrics 

 Detalls dels armaris, suports, i llumeneres 
 

Tots aquests plànols es dibuixaran a les escales convenients i  s’hi farà constar la simbologia utilitzada. S'inclouran les 

col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.14.1 Planta de l’enllumenat existent 
 
Es grafiaran i numeraran els fanals existents, tot indicant el seu tipus i característiques, tant de bàculs com de 
llumeneres. Així com altres elements de la xarxa, armaris pericons, escomeses, etc. Es representaran tots els elements 
a escala i posició “real”. 
 

11.4.14.2 Planta de l’enllumenat afectat 
 
Es grafiaran i numeraran els fanals afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  de 
bàculs com de llumeneres. Així com altres elements de la xarxa, armaris pericons, escomeses, etc. Es representaran 
tots els elements a escala i posició “real”, d’acord amb l’aixecament topogràfic. 
 

11.4.14.3 Planta d’elements d’enllumenat de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran fanals i llumeneres de nova implantació, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  de 
bàculs com de llumeneres. Així com altres elements de la xarxa, armaris, pericons, escomeses, etc. 
 

11.4.14.4 Planta de línies d’’enllumenat de nova implantació 
 
S’especificaran el nombre de centres de comandament, els tipus de bàculs o columnes amb la seva alçada, tipus de 
lluminària, així com la potència i tipus de làmpada, així com l’escomesa i la seva ubicació i connexió. Es dibuixaran les 
línies d’enllumenat. Es grafiaran els tipus de cable, marcant els trams de canvis de secció, així com la resta d’elements 
necessaris. Es dibuixaran els escossells i els punts de llum per poder veure la idoneïtat de la implantació. Es 
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representaran tots els elements a escala i posició “real”. Tant pericons com elements de suport, etc. d’acord amb els 
paviments projectats. 
 

11.4.14.5 Esquema unifilar 
 
Es grafiaran i numeraran els esquemes unifilars dels quadres de comandament, així com totes les característiques per 
a la seva execució. 
 

11.4.14.6 Detalls d’enllumenat 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar: nivells 
d’il·luminació, canalitzacions, columnes, bàculs, lluminàries, centres de comandament, etc. tot seguint les prescripcions 
del Departament d’enllumenat i energia de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

11.4.15 Seguretat vial 

A l’escala adequada es representaran les diferents marques viàries; els senyals, els pòrtics i les banderoles; les 
barreres rígides i/o flexibles; i la paret de tancament. Les marques viàries s'identificaran pel seu tipus segons 
denominació en la Norma 8.2. IC. 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.15.1 Senyalització horitzontal i vertical 
 

11.4.15.1.1 Planta de senyalització existent 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de senyalització existents, tot indicant el seu tipus i característiques.  
 

11.4.15.1.2 Planta de senyalització afectada 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de senyalització tant horitzontal com vertical afectats per la nova urbanització, tot 
indicant el seu tipus i característiques. 
 

11.4.15.1.3 Planta de senyalització de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran elements de senyalització de nova implantació, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  
d’elements horitzontals com verticals. Així com altres elements accessoris, suports, incorporació a elements 
d’enllumenat, etc. Es grafiarà sobre la planta de traçat, amb els elements d’enllumenat, arbrat i mobiliari urbà, Així com 
amb els pericons de altres xarxes de serveis. 
 

11.4.15.1.4 Detalls d’elements de senyalització 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Es 
detallaran tots els elements de Senyalització. 
 

11.4.15.2  Semaforització 
 

11.4.15.2.1 Planta de semaforització existent 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de semaforització existents, tot indicant el seu tipus i característiques. Així com 
las seves canalitzacions i altres elements accessoris, pericons, armaris reguladors, etc. 
 

11.4.15.2.2 Planta de semaforització afectada 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de semaforització afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu tipus i 
característiques. Així com las seves canalitzacions i altres elements accessoris, pericons, armaris reguladors, etc. I el 
seu grau d’afectació. 
 

11.4.15.2.3 Planta de semaforització de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran elements de senyalització de nova implantació, tot indicant el seu tipus i característiques, tant  
d’elements. Així com altres elements accessoris, suports, incorporació a elements d’enllumenat, etc. Es grafiarà sobre 
la planta de traçat, amb els elements d’enllumenat, arbrat i mobiliari urbà, Així com amb els pericons de altres xarxes 
de serveis. 
 

11.4.15.2.4 Detalls d’elements de semaforització 
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S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Es 
detallaran tots els elements de semaforització, tot seguint les prescripcions del Departament de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

11.4.15.3 Transports Urbans 
 

11.4.15.3.1 Planta de Transports Urbans Existent 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de Transports Urbans existents, tot indicant el seu tipus i característiques. Així 
com las seves canalitzacions i altres elements accessoris, pericons, armaris reguladors, etc. 
 

11.4.15.3.2 Planta de Transports Urbans Afectacions 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de Transports Urbans afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu tipus i 
característiques, parades d’autobusos urbans, interurbans, metro, ferrocarril, etc. Així com las seves canalitzacions i 
altres elements accessoris, pericons, armaris reguladors, etc. I el seu grau d’afectació. 
 

11.4.15.3.3 Planta de Transports Urbans de nova implantació 
 
Es grafiaran i numeraran els elements relacionats amb Transports Urbans, i la seva relació amb els nous recorreguts, 
tant de vianants com de vehicles, tot indicant el seu tipus i característiques. Així com altres elements accessoris, 
suports, senyalització, etc. Es grafiarà sobre la planta de traçat, amb els elements d’enllumenat, arbrat i mobiliari urbà, 
Així com amb els pericons de altres xarxes de serveis. 
 

11.4.15.3.4 Detalls d’elements de Transports Urbans 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Es 
detallaran tots els elements de semaforització, tot seguint les prescripcions de Transports Metropolitans de Barcelona i 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

11.4.15.4 Estudi de trànsit 
 
Es grafiaran els resultats de l’estudi de trànsit realitzat, tot indicant la justificació del seu funcionament futur, cues 
d’acumulació, radis de gir, temps de parada, relació amb el transport  públic urbà, etc. 

 
11.4.15.5 Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres 

 
A escala adient, s'inclouran: 
 

 Plantes esquemàtiques de senyalització 

 Seccions 

 Detalls 
 

11.4.15.5.1 Planta de senyalització provisional 
 
Es preveurà la senyalització de trànsit, tant horitzontal com vertical, indicant el sentit de circulació dels carrers. 
S’incorporarà, si s’escau, la senyalització informativa. 
 
En cas que es prevegi la semaforització de carrers, s’incorporarà en aquest plànol la planta semafòrica amb l’esquema 
de les seqüències de funcionament. 
 

11.4.15.5.2 Detalls de senyalització provisional 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. 

11.4.16 Drenatge i clavegueram 

Es dibuixaran els drens, drens-col·lectors, pericons, pous, embornals, baixants, canaletes, etc., identificant les 
característiques de cadascun. També es dibuixaran les canonades i tubs de drenatge. 
 
En les plantes es grafiaran tots els elements que intervinguin en les xarxes amb llegenda d’aquests. S’especificarà el 
tipus de secció de cada segment. En cas que sigui tot igual es podrà especificar amb unes notes. Els pous estaran 
numerats i tindran una simbologia diferent segons el seu tipus. Es dibuixaran els elements de captació superficial amb 
les seves connexions, així com les parcel·les i les seves connexions.  

A tots els plànols realitzats s’hi farà constar la simbologia utilitzada. S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.16.1 Clavegueram 
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11.4.16.1.1 Planta del clavegueram existent 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de la xarxa de clavegueram existents, tot indicant el seu tipus i característiques. 
Així com las seves canalitzacions i altres elements d’aquesta xarxa, pous, tapes, reixes, elements de control, etc. 
 

11.4.16.1.2 Planta del clavegueram afectat 
 
Es grafiaran i numeraran els elements de la xarxa de clavegueram afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu 
tipus i característiques. Així com las seves canalitzacions i altres elements d’aquesta xarxa, pous, tapes, reixes, 
elements de control, etc. I el seu grau d’afectació. 
 

11.4.16.1.3 Planta del clavegueram a executar 
 

Es representaran la planta de l'obra de drenatge, a l’escala adequada, indicant els punts de replantejament per a les 
obres noves (o per a les existents que s'amplien). Es representaran tots els elements tant soterrats com superficials de 
la xarxa, a escala. 
Es grafiarà en la mateixa planta, la planta de nivellació-gradding, tot reflectint tots els canvis de pendents,  
 
S'indicarà la denominació de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en què es produeix la intersecció amb l'eix de l'obra; 
l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre costat de la intersecció d'eixos; cos i 
embocadures de l'obra, grafiant les aletes i els detalls necessaris per a la total definició de les obres. 
 

11.4.16.1.4 Perfils de clavegueram longitudinal 
 
A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col·lectors amb totes les arquetes intercalades, indicant 
els elements de d'abocament i extracció d'aigua, i la tipologia de les arquetes i dels col·lectors. 
 
A peu de plànol i amb distribució tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la secció de cada pericó; la 
distància a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col·lector i del fons del pericó; les distàncies 
parcials i el tipus i pendent del col·lector. 
 

11.4.16.1.5 Detalls de clavegueram 
 
A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i la composició de 
tots els elements contemplats en el Projecte: col·lectors, pous, pericons, embornals, reixes, sobreeixidors, etc. 
 
En cas que sigui separatiu, les pluvials i les residuals aniran a plànols separats. En les plantes es grafiaran tots els 
elements que intervinguin en les xarxes amb llegenda d’aquests. S’especificarà el diàmetre o tipus de secció de cada 
segment. En cas que sigui tot igual es podrà especificar amb unes notes. Els pous estaran numerats i tindran una 
simbologia diferent segons el seu tipus. Es dibuixaran els embornals amb els seus tubs de connexions, així com les 
parcel·les i les seves connexions.  
 
S’indicaran les xarxes, regs ..... existents que s’han de desviar amb el seu nou traçat. Es projectaran els drenatges de 
les zones enjardinades i es preveuran les dels equipaments. 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar: tipus de 
pous, tapes, reixes, embornals, seccions dels conductes, etc. 
 

11.4.16.2 Drenatge (SUDS) Sistema de Drenatge Urbà Sostenible 
 

11.4.16.2.1 Planta del drenatge (SUDS) existent 
 
Si existeixen, es grafiaran els elements de la xarxa de drenatge existents, tot indicant el seu tipus i característiques. Així 
com las seves canalitzacions i altres elements d’aquesta xarxa, pous, tapes, reixes, elements de control,  zones 
drenants, paviments drenants / impermeables etc. 
 

11.4.16.2.2 Planta del drenatge (SUDS) afectat 
 
Si existeixen, es grafiaran els elements de la xarxa de drenatge afectats per la nova urbanització, tot indicant el seu 
tipus i característiques. Així com las seves canalitzacions i altres elements d’aquesta xarxa, pous, tapes, reixes, 
elements de control,  zones drenants, paviments drenants / impermeables etc. 
 

11.4.16.2.3 Planta del drenatge (SUDS) a executar 
 

Es representaran la planta de l'obra de drenatge, a l’escala adequada, indicant els punts de replantejament per a les 
obres noves (o per a les existents que s'amplien). Es representaran tots els elements tant soterrats com superficials de 
la xarxa, a escala. 
Es grafiarà en la mateixa planta, la planta de nivellació-gradding, tot reflectint tots els canvis de pendents,  
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S'indicarà la denominació de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en què es produeix la intersecció amb l'eix de l'obra; 
l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre costat de la intersecció d'eixos; cos i 
embocadures de l'obra, grafiant les aletes i els detalls necessaris per a la total definició de les obres. 
 

11.4.16.2.4 Perfils del drenatge (SUDS) longitudinal 
 
A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col·lectors amb totes les arquetes intercalades, indicant 
els elements de d'abocament i extracció d'aigua, i la tipologia de les conduccions i les zones / elements de captació. 
 
A peu de plànol i amb distribució tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la secció PK; la distància a 
l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la base de la zona de transport / infiltració drenant; les distàncies 
parcials i el tipus i pendent dels elements de transport. Es representarà el seu funcionament, en funció del temps, per al 
tipus de càlcul emprat. 
 

11.4.16.2.5 Detalls del drenatge (SUDS) 
 
A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i la composició de 
tots els elements contemplats en el Projecte: drens, drens-col·lectors, rebliments filtrants, pous, pous d’infiltració, 
pericons, reixes, etc. 
 

11.4.17 Serveis de neteja urbana 

11.4.17.1 Elements mòbils 
 

Es seguirà el mateix esquema de plànols que a l’apartat de mobiliari urbà. 
 

11.4.17.2 Elements soterrats (RSU i Contenidors Soterrats) 
 

Es seguirà el mateix esquema de plànols que a l’apartat de xarxa de clavegueram. 
 

11.4.18 Aigües freàtiques 

Es seguirà el mateix esquema de plànols que a l’apartat de xarxa de clavegueram. 
 

11.4.19 Altres serveis Urbans 

Es seguirà el mateix esquema de plànols que a l’apartat de xarxa de clavegueram. 
 
 

11.4.20 Xarxes de serveis de Companyies 

S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 
 

11.4.20.1 Xarxes de serveis de Companyies. Estat actual 
 

11.4.20.1.1 Planta de la xarxa de l’aigua 
 
Es grafiarà la xarxa d’aigua amb tots els seus elements, tot indicant diàmetres i tipus de material de la conducció. 
S’especificaran les xarxes existents amb la informació subministrada per companyia subministradora prèvia 
comprovació “in situ”. 
 

11.4.20.1.2 Planta de la xarxa de MT 
 
Es grafiaran les ET existents, amb la seva numeració de companyia, amb el seu número de traços, així com les 
conversions aèries soterrades o soterrades/aèries, tot indicant els punts de connexió amb pals o torres existents que 
per al nou traçat s’hauran de desmantellar. S’especificarà el tipus de cable de connexió entre les ET i la resta 
d’element. Tots els elements, així com el disseny de la xarxa, es dibuixaran amb la informació subministrada per la 
companyia subministradora prèvia comprovació “in situ”. 
  

11.4.20.1.3 Planta de la xarxa BT 
 
S’indicarà el recorregut d’alimentació de les parcel·les en BT, tot indicant l’ET que subministrarà la corrent. Es grafiaran 
tots els elements necessaris de connexió de la xarxa, com ara basaments d’armari, arquetes… Tots els elements, es 
dibuixaran amb la informació subministrada per la companyia subministradora prèvia comprovació “in situ”. 
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11.4.20.1.4 Planta de la xarxa de gas 

 
Es demanarà l’assessorament a la companyia i es grafiaran tots aquells elements que siguin propis de la xarxa, d’acord 
amb els convenis vigents. Tots els elements, es dibuixaran amb la informació subministrada per la companyia 
subministradora prèvia comprovació “in situ”. 
 

11.4.20.1.5 Planta de la xarxa de telecomunicacions 
 
Pel que fa a la xarxa telefònica, se seguiran els assessoraments de la companyia i es grafiaran tots els elements 
necessaris com ara cambres, arquetes, tipus de cable, armaris, etc. S’haurà de preveure els punts de connexió amb els 
pals de conversió. 
 
Per a altres tipus de xarxes de telecomunicacions se seguiran els criteris tècnics propis de cada xarxa.  
 
Es presentarà el plànol de la xarxa telefònica independents de les altres xarxes de telecomunicacions. 
 
 

11.4.20.2 Xarxes de serveis de Companyies. Obra a executar 
 

11.4.20.2.1 Planta de la xarxa de l’aigua 
 
Es grafiarà la xarxa d’aigua amb tots els seus elements, tot indicant diàmetres i tipus de material de la conducció. 
S’especificaran les xarxes existents que cal desviar amb el seu nou recorregut, i les que es projectin. 
Tots els elements, així com el disseny de la xarxa, es faran sota l’assessorament de la companyia subministradora. 
 

11.4.20.2.2 Planta de la xarxa de MT 
 
Es grafiaran les ET noves i existents, amb la seva numeració de companyia, que serveixin per alimentar el sector amb 
el seu número de traços, així com les conversions aèries soterrades o soterrades/aèries, tot indicant els punts de 
connexió amb pals o torres existents que per al nou traçat s’hauran de desmantellar. S’especificarà el tipus de cable de 
connexió entre les ET i la resta d’elements necessaris. Tots els elements, així com el disseny de la xarxa, es faran sota 
l’assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Tècnics Municipals implicats. S’indicaran les 
instal·lacions existents que resultin afectades per l’obra. 
 

11.4.20.2.3 Planta de la xarxa BT 
 
S’indicarà el recorregut d’alimentació de les parcel·les en BT, tot indicant l’ET que subministrarà la corrent. Es grafiaran 
tots els elements necessaris de connexió de la xarxa, com ara basaments d’armari, arquetes… Es tindrà cura 
d’alimentar les edificacions que per motius de l’obra se’ls modifiquin l’alimentació actual. Tots els elements, així com el 
disseny de la xarxa, es faran sota l’assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Tècnics Municipals 
implicats. S’indicaran les instal·lacions existents que resultin afectades per l’obra. 
 

11.4.20.2.4 Planta de la xarxa de gas 
 
Es demanarà l’assessorament a la companyia i es grafiaran tots aquells elements que siguin propis de la xarxa, d’acord 
amb els convenis vigents. Tots els elements, així com el disseny de la xarxa, es faran sota l’assessorament de la 
companyia subministradora i dels Serveis Tècnics Municipals implicats. S’indicaran les instal·lacions existents que 
resultin afectades per l’obra. S’inclouran les tapes a escala real dels pericons resultants a la superfície d’urbanització. 
 

11.4.20.2.5 Planta de la xarxa de telecomunicacions 
 
Pel que fa a la xarxa telefònica, se seguiran els assessoraments de la companyia i es grafiaran tots els elements 
necessaris com ara cambres, arquetes, tipus de cable, armaris, etc. S’haurà de preveure els punts de connexió amb els 
pals de conversió.  
 
Per a altres tipus de xarxes de telecomunicacions se seguiran els criteris tècnics propis de cada xarxa.  
 
Es presentarà el plànol de la xarxa telefònica independents de les altres xarxes de telecomunicacions. 
 
 

11.4.20.3 Planta de Superposició 
 
Es dibuixarà un plànol de superposició de les xarxes de serveis a executar, en aquest plànol s’hauran de diferenciar per 
colors els diferents tipus de xarxes, identificant-les a la llegenda. S’inclouran les tapes a escala real dels pericons 
resultants a la superfície d’urbanització. S’incorporaran també les xarxes de serveis urbans. 
 

11.4.20.4 Xarxes de serveis de Companyies. Detalls i encreuaments 
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11.4.20.4.1 Planta de creuament dels serveis 
 
Es relacionaran els creuaments de serveis en la zona de vials, tot indicant la seva profunditat. S’indicarà el fitxer de 
formalització corresponent a cada vorera. 
 

11.4.20.4.2 Detalls de les diferents xarxes 
 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a executar. Tots els 
elements, es faran sota l’assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Tècnics Municipals implicats. 
 

11.4.20.4.3 Seccions orientatives dels serveis 
 
Estudi per carrer dels serveis que passin amb la seva acotació en (x,y). El nombre de seccions a incorporar serà el 
suficient per entendre tots els possibles casos que resultin. S’incorporaran també les xarxes de serveis urbans. 
 

11.4.20.4.4 Conduccions especials de serveis 
 
Es definirà geomètricament en planta i perfil el traçat de les conduccions especials de serveis. Es dissenyaran les 
seccions tipus, encreuaments, obres singulars, i altres detalls, així com la distribució dels serveis en el seu interior. 
També es definiran els accessos, registres, elements i instal·lacions de seguretat i el drenatge de tota la xarxa. 
 

11.4.21 Altres 

S’inclouran els plànols complementaris que a criteri de la Direcció del Projecte Per part de l’IMU sigui convenient 
incorporar. 
 
 
 
 
 

11.5 DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
El Projectista haurà de fer servir el Banc l’IMU-[de l’any en curs] de confeccionar el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte. 
 
El Projectista, si ho creu oportú, podrà fer modificacions en el text de les famílies de plecs o bé crear-ne de noves; 
sempre, però, que prèviament hagi fet la proposta de dites adequacions a la Direcció del Projecte i s’hagi considerat, 
consensuadament amb el Projectista, la conveniència de la inclusió de les esmentades adequacions; les quals, per 
altra banda, s’hauran d’ajustar a la estructuració existent al Banc de Plecs de Prescripcions Tècniques de l’IMU. 
 
Al projecte s’adjuntarà un índex amb la descripció de les famílies de plecs dels materials i de les partides 
d’obra que el plec conté. A continuació de l’índex, s’inclourà un primer capítol d’Aspectes Generals, on el 
projectista haurà d’indicar l’abast i objecte del plec i les qüestions d’índole general i específica que el 
projectista consideri necessari tractar.  
 

11.6 DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
 
En relació a la part econòmica s'haurà d'adjuntar: 
 

 Els amidaments, incloent els amidaments auxiliar. 

 Plànols específics d’amidaments: s’adjuntaran, en suport informàtic, els arxius associats a cada capítol del 
pressupost;  i en cada arxiu es crearan tantes capes com partides en tingui cada capítol, les capes quedaran 
clarament identificades amb les parides corresponents.  

 Estadística de Partides i Conjunts. 

 Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2. 

 El Pressupost General (i els parcials, si s'escau), estructurat d'acord amb l'exposat en l'annex d'Estructuració 
de les obres projectades. 

 Resum de pressupost, amb els imports i percentatges. 

 L’Últim Full del pressupost. 
 

Per a la confecció dels esmentats documents la metodologia adoptada per l’IMU per a l'establiment i el seguiment dels 
paràmetres de cost, temps i qualitat. 
 
En la confecció del pressupost, el Projectista utilitzarà el Banc l’IMU de referència de l’any en curs , a excepció de les 
partides incloses al apartat de Jardineria i Reg per lo qual el Projectista utilitzarà el Banc BPJP – ( Banc BPJP 
paramètric de jardineria i paisatgisme) de l’any en curs. Els elements del Banc de l’IMU estan codificats segons una 
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estructura determinada, la qual el Projectista haurà de conservar. En cas que el Projectista consideri oportú afegir al 
pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els existents, aquest haurà d’elaborar una 
relació amb les descripcions dels nous elements, junt amb una proposta de justificació, que es lliurarà a la Direcció del 
Projecte. Un cop informada, la Direcció del Projecte consensuarà amb el Projectista la necessitat o no de dits preus i/o 
modificacions, així com la corresponent codificació i justificació. 
 
El Pressupost d'Execució Material obtingut, amb totes les unitats d’obra projectades per a deixar l’obra totalment 
acabada i en funcionament,  inclourà les partides d’alçada següents: 

 PA del Pressupost del Control de Qualitat : amb l’import obtingut del pressupost de l’annex 11.3.25. 

 PA d’Abonament íntegre de Seguretat i Salut : amb l’import obtingut del pressupost de l’annex 11.3.26. 

 La valoració dels Serveis Afectats : amb una Partida d’Alçada amb la valoració de la companyia de l’obra 
mecànica a executar, amb l’import dels pressupostos inclosos a l’annex 11.3.20, més les partides 
necessàries d’obra civil per tal de portar a terme la instal·lació de l’obra mecànica.  

 La valoració de les Mesures correctores d'Impacte Ambiental (IVA inclòs). 

 PA del Pressupost del Pla d’auscultaciò : amb l’import obtingut del pressupost de l’annex 11.3.28 
 
*Totes les partides alçades s’ahuran de codificar l’apartat concepte com a partida alçada. 
 
Per a la totalitat de l’obra a executar. 
 
Es farà també un per a cada FASE d’obra licitable, en funció de l’estructuració de l’obra, si s’escau. 
 
Al Pressupost d'Execució Material obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de despeses generals , el 6% de benefici 
industrial, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execució per Contracta. 
 
En el cas que l’obra a executar segons el Projecte, superi els 100 MPTA en execució per contracte, s’haurà d’incloure 
una partida per import d’un 1% sobre el pressupost en concepte d’Acció Cultural. Quan es tracti d’un Projecte que no 
abasti el total de les obres a executar, la partida alçada d’Acció Cultural serà preceptiva quan la suma dels 
pressupostos d’execució per contracte de l’obra principal més els de les obres complementàries superin els 100 MPTA. 
 
L’IMU fixarà, a la presentació del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la freqüència temporal en 
què el Projectista haurà de lliurar, en suport informàtic i en versió actualitzada, la part del pressupost corresponent al 
Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el procés de confecció del mateix. 
 
 

12 TÚNELS 
 
Tot i que es tracta d'obres de significada entitat, es tractaran com una part més del Projecte i no com una singularitat 
segregada del Projecte. 
 
És a dir: el pressupost i els quadres de preus han d'ésser únics per a tot el Projecte, considerant-se el túnel com un 
element del pressupost general; i la documentació particular que s'hagi de desenvolupar s'inclourà en els documents 
corresponents del Projecte (Annexos a la Memòria, Pressupostos, Plànols, etc.). 
 
Quan es projectin túnels, caldrà detallar el procediment constructiu, embrocaments, seccions-tipus, 
impermeabilitzacions, sistema de drenatge i desguàs, sosteniments i revestiments, control d'estabilitat, conduccions, 
pous i galeries auxiliars, geotècnia de l'obra, etc.; justificar els càlculs desenvolupats, elaborar la programació de l'obra, 
etc. 
 
Pel que fa a l'autoria de la redacció d'aquests treballs, si el Projectista adjudicatari els encarrega a tercers, n'és el 
responsable del seu contingut. 
 
Si és l’IMU qui encarrega dites tasques a d'altres empreses o persones diferents del Projectista adjudicatari, els 
documents corresponents hauran d'anar signats per qui els ha desenvolupat. 
 
En tot cas, pertoca al Projectista adjudicatari el perfecte acoblament i la integració dins del Projecte, de les parts del 
mateix elaborades per terceres persones, tant si són contractades per ell o l’IMU. 
 
 

13 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
El Projectista tindrà en compte el contingut de la documentació subministrada per l’IMU pel que fa referència a les 
mesures correctores per l'obra civil a què obliga la Declaració d'Impacte, a efectes de la seva inclusió en el Projecte. 
 
La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de l'Administració. 
 

14 PLA DE TREBALL PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
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El Projectista proposarà a l’IMU un Pla de Treball per a la redacció del projecte, d’acord amb el termini d’execució dels 
treballs  contingut en la seva oferta; aquest Pla de Treball haurà de ser presentat en el termini màxim de 3 dies, a partir 
de la comunicació de l’adjudicació. 
 
El Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servirà de document base per a establir les penalitzacions 
que s’expressen en el contracte. 
 
Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base als 
mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs. 
 
 

15 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3.  
Els fitxers informàtics, es lliuraran tant en el format original de cada document, com en una versió tipus PDF. 
 

15.1 Textos escrits 
 
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. 
 
En tots els casos caldrà utilitzar processadors de textos, fulls de càlcul, i altre programari adient per a la confecció dels 
documents de projecte. Els pressupostos es lliuraran en format TCQ. de l’ITEC. 
 
S’adjuntaran les sortides pròpies dels  programes informàtics - pressupostos, plec de condicions, planificació d’obra i 
pla de control de qualitat – que suporten la metodologia emprada per l’IMU. 
 
L’organització, tant interna com externa dels fitxers de les memòries i dels pressupostos, en format TCQ serà la que 
s’explicita en l’annex corresponent a aquest plec. 
 
El format de presentació dels documents (tipografia, encapçalaments, peus de pàgina, etc) serà el fixat per la Direcció 
del projecte per part de l’IMU. 
 

15.2 Plànols 
 
Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es dibuixaran en 
format DIN A-1 / A-3 a les escales convenients. La reproducció en paper d’aquests plànols serà només en DIN A-3. 
 
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernació, referents a les plantes topogràfiques amb traçat, es 
faran en dos colors i amb un nivell de definició similar al d'una reproducció fotogràfica del DIN A-1 original. 
 
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que  permetin el lliurament dels mateixos en 
fitxers d’extensió *.DWG  havent-ne de lliurar els plànols en suport informàtic. 
 
L’organització tant interna com externa dels fitxers en format *.DWG serà la que s’explicita en l’APÈNDIX I d’aquest 
plec. 
 
La edició de l’arxiu PDF dels plànols es farà amb la impressió de l’original, no s’acceptaran planols escanejats. 
 
El format de presentació dels documents (caixetins, portades, enquadernació) serà el fixat per la Direcció del projecte 
per part de l’IMU (Apèndix II). 
 

15.3 Documentació a lliurar 
 
Caldrà lliurar en l'acte de recepció del Projecte, dos (2) exemplars del mateix complets i numerats. 
 
Els volums que composin el treball tindran un gruix no inferior a cinc (5) cm, i no superior a set (7) centímetres. 
 
Els documents s’editaran a doble cara, excepte el document de planols. 
 
Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes dures i lloms dels volums que configurin el Projecte i la seva 
presentació general, seran determinats per l’IMU, la qual facilitarà el model, s’inclouen còpies dels formats i 
prescripcions a seguir a l’Apéndix III d’aquest Plec. 
Així mateix, el Projectista lliurarà sis (6) en CD-ROM o DVD amb els fitxers informàtics que inclouen  tota la informació, 
degudament classificada (tal com figura a l’Apèndix II corresponent d’aquest plec), que s'hagi generat per a la redacció 
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del Projecte a l’utilitzar qualsevol de les eines informàtiques esmentades en aquest Plec. També s’incorporarà a les 
quatre còpies dels CD-ROM o DVD tots els documents en  format PDF idèntic al resultat en “paper” . 
 
A més s’hauran de lliurar els següents plànols amb mides i característiques següents: 
 
En format *jpg: 

1.       Plànol de situació: mides 4,70cm x 2,40 cm: màxim 100 kb 

2.       Plànol emplaçament: 4,70 cm x 2, 40 cm : màxim 100 kb 

3.       Ortofoto: 4,70 cm x 2, 40 cm : màxim 100 kb 

4.       En un sol plànol ha d’haver una planta i una secció. 

o   Aquest plànol en total ha de ser de 20,00 cm x 17,00 cm i màxim. 400 kb 

 
 
 
Tota la documentació que es lliuri es farà constar a una carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de L’IMU. 
Sense aquesta carta no es considerarà recepcionat el treball. 
 
La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc a 
l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes. 
 
Tots els fitxers informàtics originals i els de la edició en format PDF s’hauran de grabar en sol disc (CD o DVD). 
 

15.4 Etapes de lliuraments 
 
Els treballs es lliuraran en un mínim de 2 etapes, en funció de les correccions necessàries. 
 

15.4.1 Lliurament nº 1: “maqueta” 

Es realitzarà un primer lliurament de la “maqueta” del projecte, que inclourà 1 exemplar del projecte en paper i 2 en 
suport informàtic (CD ROM o DVD) (veure Apèndix II). Aquests exemplars serviran per a la realització tant d’una revisió 
dels continguts pels tècnics de l’IMU com d’una revisió-auditoria externa del projecte.  
 
El lliurament en suport informàtic, es farà en dos CD ROM o DVD, els quals contindran arxius originals i PDF, tots dos 
amb les caràtules identificatives del projecte segons models de l’IMU. En les portades, dels dos exemplars de paper i 
dels 2 CD ROM o DVD del suport informàtic, s’haurà d’indicar clarament que es tracta de la edició “MAQUETA”. 
 
A més a més es lliuraran les següents “separates” del projecte per als diferents serveis municipals (si el projecte té 
relació amb aquests serveis). S’acordarà amb la Direcció del projecte, per part de l’IMU quines d’aquestes separates 
són necessàries. Aquestes “separates” contindran els aspectes relacionats amb cada servei municipal, tant de la 
memòria, com dels annexes, plànols i pressupost, el lliurament d’aquestes “separates” es farà suport paper (DIN-A3) 
les que així es requereixin i en PDF (totes), si no s’indica el contrari: 

 
- Serveis tècnics dels Districtes afectats 
- Medi Ambient. Energia i Qualitat Ambiental. Enllumenat i Energia. 
- Medi Ambient. Cicle de l’Aigua. Sanejament. 
- Medi Ambient. Cicle de l’Aigua. Aigües freàtiques.. 
- Medi Ambient. Cicle de l’Aigua. Abastament. (Fonts!). 
- Medi Ambient. Neteja i Gestió de Residus (RPRM). 
- Medi Ambient. Neteja i Gestió de Residus. Contenidors. 
- Manteniment i Serveis. Unitat operativa de Vialitat. 
- Serveis de Mobilitat. (Unitats operatives de Circulació, Senyalització i Semàfors). 
- Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. Divisió de Protecció Civil i Prevenció (Bombers). 
- Via Pública. Direcció d’Explotació de Túnels. 
- Institut Municipal de Parcs i Jardins. (Jardineria, Arbrat, Xarxa de Reg i àrees de Jocs infantils). 
- Transports Metropolitans de Barcelona. TMB-Bus. 
- Transports Metropolitans de Barcelona. TMB-Metro. 
 
 
Consultar a la web de la MINI SITE d’Ecologia Urbana pels diferents Plecs, Manuals i Instruccions necessàries per 
a la redacció del projecte executiu: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba 
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15.4.2 Lliurament nº 2: correccions del projecte 

Passat el termini d’un mes des del lliurament nº 1 i un cop realitzada la revisió-auditoria del projecte, si aquesta 
fixa una qualificació de “C” (Projecte executiu subjecte a una revisió global) o les esmenes dels diferents serveis 
municipals aconsellen també una revisió global d’aquest document, aquestes hauran d’incorporar-se al document. 
La auditoria i/o la Direcció del projecte, per part de l’IMU fixarà quines correccions a nivell de documents, hauran 
d’incorporar-se al projecte.  
Per altra banda també hauran d’incorporar-se les correccions que cadascun dels serveis municipals consideri 
oportunes, aquestes modificacions, podran ser consensuades per la Direcció del projecte per part de l’IMU 
El document fruit de les correccions  abans esmentades es lliurarà per una segona revisió, amb el mateix format 
que el primer lliurament. 

 
 

15.4.3 Lliurament nº 3: projecte per a aprovar/licitar 

Un cop realitzades totes les correccions, es lliuraran dos (2) exemplars del projecte en paper, així com 2 
exemplars en suport informàtic, aquest últim, tant dels arxius originals com en versió PDF, tots aquest amb les 
característiques fixades pels corresponents Apèndix II d’aquest plec. 
 
Per tal de mantenir l’actualització de la base de dades del banc l’IMU, l’adjudicatari  lliurarà, una vegada auditat i 
informat el projecte, el llistat de les partides de nova creació, es a dir partides que no es troben al banc de preus 
L’IMU de l’any en curs, i s’han hagut d’incorporar al projecte. 
 
Les partides han d’incloure: 

-  el nou codi 

-  la descripció complerta, amb la unitat d’amidament (ut, ml, m2,...) 

-  la seva justificació de preu, amb la descomposició d’elements i mà d’obra. 

-  el preu unitari resultant de la mateixa. 
 
Aquest llistat es lliurarà en format TCQ-2000 (*.tcq, *.bc3), amb el nom d’arxiu: “banc20.._G-...” (banc any _codi 
projecte), a la Direcció del Projecte de L’IMU, en CD, DVD o via correu electrònic. 
 

16 ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 
 
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de l’IMU, és condició obligada perquè el 
Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres. 
 
En qualsevol lliurament parcial, l’IMU revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a 
realitzar pel Projectista. 
 
En particular, en la data prevista, tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, el Projectista remetrà un exemplar de 
l'esborrany complet del Projecte a l’IMU per a la seva revisió-auditoria; i en funció del resultat d'aquesta,l’IMU indicarà 
al Projectista la realització de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzarà 
l'edició. 
 
Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el Pla de 
Treball per a la redacció del projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrirà cap variació respecte a la data 
prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament s'ajornaria el període de 
temps transcorregut des del lliurament de l'esborrany. 
 
El Projectista, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i 
seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptarà per part de l’IMU, cap unitat de 
treball que no estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats. 
 
 

17 PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 
 
17.1.- El Projectista presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat del 
Projecte que hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d'assegurar que el 
Projecte objecte d'aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides. 
 
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades emprades 
(origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, etc.), la revisió dels plànols 
(presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres 
de preus i pressupost). 
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Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redacció del 
Projecte, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació d'errades de tota mena. 
 
El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és independent de la 
supervisió que L’IMU durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte. 
 
17.2.- L’IMU durà a terme per ell mateix, o mitjançant tercers, un seguiment de la redacció del projecte, i una supervisió 
del mateix un cop acabat. 
El Projectista s’obliga, sense cap cost addicional sobre  l’ofertat,, a participar en les reunions de seguiment (d’acord al 
calendari que l’IMU fixarà) aportant la documentació que s’estableixi, i a efectuar les esmenes, aclariments o 
justificacions, sobre el contingut del projecte que li siguin demanades per l’IMU, en base a la supervisió efectuada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Dolors Febles i Domènech 
Directora de Serveis de Projectes i Obres  
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME 
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QUADRE GENERAL DE L'ESTRUCTURA DEL PROJECTE
NUMERACIÓ OBLIGATORIA ANNEXES NUMERACIÓ OBLIGATORIA PLÀNOLS ESTRUCTURACIÓ OBLIGATÒRIA PRESSUPOST OBLIGATORIA PRESSUPOST

MEMÒRIA PLÀNOLS PLECS PRESSUPOST
MEMÒRIA GENERAL ANNEXES FASE OBRA CAPÍTOL  SOTSCAPÍTOL OBRA ELEMENTAL TIPUS OBRA

1 ANTECEDENTS 01 ANTECEDENTS 1 INFORMACIÓ 01 ARQUEOLOGIA

1 SITUACIÓ I ÍNDEX
ÀMBIT 2 EMPLAÇAMENT
PLANEJAMENT VIGENT 3 FOTOPLÀNOL
ESTUDI DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 4 ÀMBIT
FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

5 PLANEJAMENT VIGENT

2 OBJECTE 02

3 TERMINI, PLÀ DE TREBALLS I GESTIÓ URBANÍSTICA 03 TERMINI, PLÀ DE TREBALLS I GESTIÓ URBANÍSTICA 3 FASES D'OBRA I GESTIÓ URBANÍSTICA

ORGANITZACIÓ TEMPORAL DE L'OBRA, DURADA, ETC. PLÀ D'OBRA 1 FASES D'OBRA
QUADRE DE SUPERFÍCIES I MÓDULS DE REPERCUSIÓ PRESSUPOSTARIA 2 GESTIÓ URBANÍSTICA

4 TOPOGRAFIA 04 TOPOGRAFIA 4 TOPOGRAFIA

COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 1 TOPOGRAFIA
2 BASES DE REPLANTEIG

5 PROPOSTA 05 5 PROPOSTA

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 1 PLANTA GENERAL D'URBANITZACIÓ
2 PLANTA GENERAL SOTARASANT
3 PLANTA DE SUPERFÍCIES I USOS

6 ACCESSIBILITAT 06 ACCESSIBILITAT 6 ACCESSIBILITAT

JUSTIFICACIÓ ACOMPLIMENT DECRET FIXA D'ACOMPLIMENT DE L'ACCESSIBILITAT EN L'ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ

1 ACCESSIBILITAT

7 PREVENCIÓ D'INCENDIS 07 PREVENCIÓ D'INCENDIS 7 PREVENCIÓ D'INCENDIS 07 PREVENCIÓ D'INCENDIS

1 PREVENCIÓ D'INCENDIS ESPECÍFIC SI NO FIGUREN EN LA XARXA D'IGUES HIDRANTS NOUS ANUL.LACIONS D'HIDRANTS
DESPLAÇAMENTS
 D'HIDRANTS
OBRA CIVIL
OBRA MECÀNICA

8 TRAÇAT, REPLATEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 08 TRAÇAT, REPLATEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 8 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EN PLANTA

JUSTIFICACIÓ DEL TRAÇAT EN PLANTA 1 SUPERPOSICIÓ AMB ESTAT ACTUAL
2 DEFINICIÓ D'EIXOS
3 ALINEACIONS I RASANTS
4 NIVEL.LACIÓ-"GRADDING"
5 PUNTS DE REPLANTEIG

9 MOVIMENT DE TERRES, GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 09 MOVIMENT DE TERRES, GEOLIGIA I GEOTÈCNIA 9 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EN ALÇAT MOVIMENT DE TERRES 
GENERALS

09 MOVIMENT DE TERRES GENERALS

MOVIMENT DE TERRES 1 PERFILS LONGITUDINALS ESPECÍFIC ACTUACIONES PRÈVIES PREP.TERRENY
GEOLOGÍA I GEOTÈCNIA 2 PERFILS TRANSVERSALS MOVIMENTS DE TERRES EXCAVACIONS

3 SECCIONS TIPUS MILLORES D'ESPLANADES TERRAPLENATS
APORTACIONS DE TERRES
TRACTAMENTS TERRENYS

10 FERMS I PAVIMENTS 10 FERMS I PAVIMENTS 10 FERMS I PAVIMENTS FERMS I PAVIMENTS 10 FERMS I PAVIMENTS

JUSTIFICACIÓ DE SECCIONS DE PAVIMENTS 1 ESTAT ACTUAL (Llegenda materials) ESPECÍFIC ENDERROCS CALÇADES BASES
VALORACIÓ DE CADA TIPUS DE SECCIÓ PER M² 2 ENDERROCS NOVA PAVIMENTACIÓ VORERES SUB-BASES

3 PROPOSTA (amb superfícies i quantitats) ALTRES ACABATS
4 DETALLS ALTRES

11 MOBILIARI URBÀ 11 MOBILIARI URBÀ 11 MOBILIARI URBÀ MOBILIARI URBÀ 11 MOBILIARI URBÀ

MOBILIARI URBÀ
1 MOBILIARI GENERAL ESPECÍFIC MOBILIARI URBÀ AFECTACIONS OBRA CIVIL

1 EXISTENT DESPLAÇAMENTS OBRA MECÀNICA
2 AFECTAT NOUS ELEMENTS URBANS ELEMENTS
3 NOVA IMPLANTACIÓ
4 DETALLS

FONTS
DESCRIPCIÓ DE LA RETIRADA O TRASLLAT DE FONTS EXISTENTS CARTES DE PETICIÓ D'INFORMACIÓ AL SERVEI MUNICIPAL DE

FONTS DE BARCELONA.
2 FONTS I ALTRES AMB INSTAL·LACIONS PLEC DE FONTS DE 

L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

FONTS I ALTRES AFECTACIONS ANUL.LACIÓ

PROPOSTA DE PROJECTE DE LES NOVES FONTS RESPOSTES DEL SERVEI MUNICIPAL DE FONTS DE 
BARCELONA.

1 EXISTENT NOVA INSTAL.LACIÓ MOVIMENT DE TERRES

2 AFECTAT OBRA CIVIL
3 NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MECÀNICA
4 DETALLS ELEMENTS

DESCRIPCIÓ DE LA RETIRADA O TRASLLAT DEL MOBILIARI EXISTENT I LA SEVA DESTINACIÓ.

PROPOSTA DE PROJECTE DEL NOU MOBILIARI URBÀ.

ACTES DE REUNIÓ AMB EL SEVEI DE MOBILIARI URBÀ DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I ACORDS PRESSOS VERS EL 
PROJECTE.

DESCRICPIÓ DELS CÀLCULS, NORMATIVA I PRESCRIPCIONS 
PER AL COMPLIMENT DEL DECRET 241/1994, DE 26 DE 
JULIOL. DONANT SECCIONS DE CALÇADES ADIENTS PER A 
L'ACCESSIBILITAT DELS BOMBERS, NOMBRE D'HIDRANTS 
NECESSÀRIS, EXISTENTS I NOUS,ETC.

MEMÒRIA I PLÀNOLS DE GESTIÓ URBANÍSTICA JUSTIFICANT 
L'ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

JUSTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE SECCIONS VIÀRIES EMPRADES

DESCRIPCIO DELS FERMS I TIPUS DE PAVIMENTS EMPRATS

EN LA MEMÒRIA I EN ELS PLÀNOLS DEL PROJECTE S'HA D'ESPECIFICAR QUE ES DONARÀ COMPLIMENT AL 
DECRET 241/1994, DE 26 DE JULIOL, ESPECIALMENT EN TOT ALLÓ QUE TÉ INCIDÈNCIA AMB LES CONDICIONS 
DE L'ENTORN I ACCESSIBILITAT PER LA INTERVENCIÓ DELS BOMBERS, AIXÍ COM LES DE REFORÇ DE LES VIES 
D'INTERVENCIÓ, FIXADES AN ELS ARTS. 6I7 DE L'ESMENTAT DECRET.
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QUADRE GENERAL DE L'ESTRUCTURA DEL PROJECTE
NUMERACIÓ OBLIGATORIA ANNEXES NUMERACIÓ OBLIGATORIA PLÀNOLS ESTRUCTURACIÓ OBLIGATÒRIA PRESSUPOST OBLIGATORIA PRESSUPOST

MEMÒRIA PLÀNOLS PLECS PRESSUPOST
MEMÒRIA GENERAL ANNEXES FASE OBRA CAPÍTOL  SOTSCAPÍTOL OBRA ELEMENTAL TIPUS OBRA

JOCS INFANTILS
DESCRIPCIÓ DE LA RETIRADA O TRASLLAT DE FONTS EXISTENTS 3 AREES DE JOCS INFANTILS ESPECÍFIC AREES JOCS INFANTILS AFECTACIONS OBRA CIVIL
PROPOSTA DE PROJECTE DE LES NOVES FONTS 1 EXISTENT NOVA INSTAL.LACIÓ ELEMENTS

2 AFECTAT (incloure tanca de l'àrea de jocs)
3 NOVA IMPLANTACIÓ
4 DETALLS

12 ESTRUCTURES 12 ESTRUCTURES 12 ESTRUCTURES ESTRUCTURES 12 ESTRUCTURES

ESTRUCTURES I MURS 1 OBRES DE FÀBRICA ESPECÍFIC OBRES DE FÀBRICA ENDERROCS
CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE L'ESTRUCTURA. 1 EXISTENT MOVIMENT DE TERRES

2 ENDERROCS ESTR. FORMIGÓ
3 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA ESTR. METÀL.LIQUES
4 DEFINICIÓ D'ARMADURES ALTRES ESTRUCTURES
5 DETALLS ELEMENTS ESPECIALS

2 TÚNELS TÚNELS ENDERROCS
1 SÈRIE DE PLÀNOLS MOVIMENTS DE TERRES

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
ALTRES TIPUS D'ESTRUCTURES
ELEMENTS ESPECIALS 
D'ESTRUCTURES

13 JARDINERIA I REG 13 JARDINERIA I REG 13 JARDINERIA I REG JARDINERIA I REG 13 JARDINERIA I REG

DESCRIPCIÓ DE LA JARDIENRIA EXISTENT A L'ÀMBIT CARTES DE PETICIÓ D'INFORMACIÓ A PARCS I JARDINS DE 
BARCELONA

1 JARDINERIA JARDINERIA ARBRAT AFECTACIONS

1 ESTAT ACTUAL TAPISSANTS PREPARACIÓ DEL SÒL
2 AFECTACIONS MOV. TERRES
3 PROPOSTA ARBRAT PLANTACIONS-SEMBRES
4 PROPOSTA ENJARDINAMENT TRACTAMENTS
5 DETALLS REG AFECTACIONS OBRA CIVIL

DECSRIPCIÓ DE LES NOVES ESPÈCIES. NOVA IMPLANTACIÓ ELEMENTS REG
DESCRIPCIÓ I CÀLCULS DEL REG. 2 REG XARXA DE REG

1 PLANTA REG ELEMENTS ACCESSORIS
2 DETALLS I SECCIONS

14 ENLLUMENAT PÚBLIC 14 ENLLUMENAT PÚBLIC 14 ENLLUMENAT PÚBLIC ENLLUMENAT PÚBLIC 14 ENLLUMENAT PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT. 1 ESTAT ACTUAL AFECTACIONS OBRA CIVIL RETIRADA D'ELEMENTS 
D'ENLLUMENAT

2 AFECTACIONS NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MECÀNICA AMPLIACIÓ ANUL.LACIÓ LINIES
3 PROPOSTA MOV.TERRES
4 LINIES CANALITZACIONS
5 ESQUEMA UNIFILAR BÀCULS, COLUMNES I LLUMS
6 DETALLS LINIES I QUADRES

CÀLCULS LUMINOTÈCNICS BÀCULS, COLUMNES I LLUMS
CÀLCUL DE LINIES

15 SEGURETAT VIAL 15 SEGURETAT VIAL SEGURETAT VIAL SEGURETAT VIAL 15 SEGURETAT VIAL

1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL SENYALITZACIÓ HOR. RETIRADA OBRA CIVIL
1 ESTAT ACTUAL SENYALITZACIÓ VER. AFECTACIONS OBRA MECÀNICA
2 AFECTACIONS SEMAFORITZACIÓ NOVA SENYALITZACIÓ ELEMENTS
3 PROPOSTA XARXA
4 DETALLS

2 SEMAFORITZACIÓ
1 ESTAT ACTUAL
2 AFECTACIONS
3 PROPOSTA
4 DETALLS

3 TRANSPORTS URBANS DESVIAMENTS PAVIMENTS ENDERROCS
1 ESTAT ACTUAL PROVISIONALS DEL BARRERES, PROTECCIONS MOV. TERRES
2 AFECTACIONS TRÀNSIT  I BALIÇAMENTS OBRA CIVIL
3 PROPOSTA OBRA MECÀNICA
4 DETALLS

4 ESTUDI DE TRÀNSIT
1 VARIS ESTRUCTURES 

5 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ESPECIALS
1 PROPOSTA
2 DETALLS

16 HIDROLOGIA, CLAVEGUERAM I DRENATGE 16 HIDROLOGIA, CLAVEGUERAM I DRENATGE 16 DRENATGE I CLAVEGUERAM DRENATGE I CLAVEGUERAM 16 DRENATGE I CLAVEGUERAM

HIDROLOGÍA I DRENATGE CLAVEGUERAM. 1 CLAVEGUERAM CLAVEGUERAM AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
1 ESTAT ACTUAL DRENATGE NOVA IMPLANTACIÓ OBRA CIVIL
2 AFECTACIONS OBRA MECÀNICA
3 PROPOSTA CANALITZACIONS
4 PERFILS REGISTRES
5 DETALLS ELEMENTS DE CAPTACIÓ

2 DRENATGE (SUDS) ELEMENTS SUPERFICIALS
1 ESTAT ACTUAL ELEMENTS ACCESSORIS

PROPOSTES I SOL.LOCIONS ADOPTADES AMB ELS NOU ELEMENTS D'ENLLUMENAT I LES NOVES LINIES.

RESPOSTES AMB LA INFORMACIÓ DE L'ENLLUMENAT 
EXISTENT

PROPOSTES DE SOLUCIONS ESTRUCTURALS DEFINICIÓNS I JUSTIFICACIÓNS DE LES SOL.LUCIONS 
ADOPTADES.

DESCRIPCIÓ DEL REG SEGONS L'ENJARDINAMENT PROPOSAT.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE JARDIENRÍA DE PROJECTE.

DECSRIPCIÓ DELS DESVIAMENTS PROVISINALS DEL TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

ACTES DE REUNIÓ AMB EL SEVEI DE CIRUCLACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I ACORDS PRESSOS VERS EL 
PROJECTE.

PROPOSTA DE PROJECTE DE LA NOVA CIRCULACIÓ VIARIA.

RESPOSTES AMB LA INFORMACIÓ DE L'ENJARDIANMENT 
EXISTENT

ACTES DE REUNIÓNS AMB ELS ACORDS PRESSOS AMB 
PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TRANSPLANTAMENT, TALA O COMPOSTATGE DE L'ARBRAT EXITENT.

DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES A LES AFECATCIONS A LA  XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM.

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM

ACTES DE REUNIÓNS AMB ELS ACORDS PRESSOS AMB 
CLAVEGUERAM

PLÀNOLS I ESQUEMES DECRIPTIUS DE LES FASES 
D'EXECUCIÓ I ELS DESVIAMNETS PREVISTOS QUE AFECTIN 
AL TRÀNSIT DE VEHÍCLES I VIANANTS.

CANALITZACIONS I DESVIAMENTS DE CURSOS NATURALS 
D'AIGUA.

PROPOSTES I SOL.LUCIONS ADOPTADES AMB LA NOVA XARXA DE CLAVEGUERAM I DERNATGE DE L'ÀMBIT DEL 
PROJECTE

CARTES DE PETICIÓ D'INFORMACIÓ A CLAVEGUERAM.

RESPOSTES AMB LA INFORMACIÓ DEL CLAVEGUERAM 
EXISTENT.

CARTES DE PETICIÓ D'INFORMACIÓ ALS SERVEIS TÈCNICS 
D'ENLLUMENAT DEL AJUNTAMENT DE BCN.

DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES A LES AFECATCIONS A LA XARXA I ELEMENTS EXISTENTS 
D'ENLLUMENAT.

PLEC DE PARCS I JARDINS DE 
L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

PLEC D'ENLLUMENAT DE 
L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

PLEC DE CIRCULACIÓ I 
SEMAFORITZACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

PLEC DE CLABSA DE 
L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

ACTES DE REUNIÓ AMB EL SEVEI DE PARCS I JARDINS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I ACORDS PRESSOS VERS EL 
PROJECTE.
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QUADRE GENERAL DE L'ESTRUCTURA DEL PROJECTE
NUMERACIÓ OBLIGATORIA ANNEXES NUMERACIÓ OBLIGATORIA PLÀNOLS ESTRUCTURACIÓ OBLIGATÒRIA PRESSUPOST OBLIGATORIA PRESSUPOST

MEMÒRIA PLÀNOLS PLECS PRESSUPOST
MEMÒRIA GENERAL ANNEXES FASE OBRA CAPÍTOL  SOTSCAPÍTOL OBRA ELEMENTAL TIPUS OBRA

2 AFECTACIONS
3 PROPOSTA 
4 PERFILS 
5 DETALLS 

17 NETEJA URBANA 17 NETEJA URBANA 17 NETEJA URBANA NETEJA URBANA 17 NETEJA URBANA

PROPOSTA D'ENRETIRADA, CANVI DE SITUACIÓ DELS CONTAINERS O CANVI DE SISTEME DE RECOLLIDA 
D'ESCOMBRERIES

ACTES DE REUNIÓ AMB EL SEVEI DE NETEJA DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I ACORDS PRESSOS VERS EL 
PROJECTE.

1 ELEMENTS MÒBILS MÒBILS AFECTACIONS ANUL.LACIÓ - RETIRADA D'ELEM.
DESPLAÇAMENT D'ELEMENTS

1 EXISTENT XARXA RSU NOVA IMPLANTACIÓ OBRA CIVIL
2 AFECTAT OBRA MECÀNICA
3 NOVA IMPLANTACIÓ MOVIMENT DE TERRES
4 DETALLS

2 XARXA RPRM
1 ESTAT ACTUAL
2 AFECTACIONS
3 PROPOSTA 
4 PERFILS 
5 DETALLS 

18 AIGUES FREÀTIQUES 18 AÏGUES FREÀTIQUES 18 AIGÜES FREÀTIQUES AIGUES FREÀTIQUES 18 AIGUES FREÀTIQUES

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT O EXISTÈNCIA D'AIGUA FREÀTICA A L'ÀMBIT DE PROJECTE. CARTES A CLABSA DE PETICIÓ DE INFORMACIÓ DE XARXA 
D'AIGUA FREÀTICA

1 EXISTENT AFECTACIONS OBRA CIVIL MOVIMENT DE TERRES

DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS RESPOSTA DE CLABSA AMB L'ESTAT ACTUAL DE XARXA 
D'AIGUA FREÀTICA

2 AFECTAT NOVA IMPLANTACIÓ D'AIGUA 
FREÀTICA

OBRA MECÀNICA

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA INPLANTACIÓ D'AIGUA FREÀTICA 3 NOVA IMPLANTACIÓ
4 DETALLS

19 ALTRES SERVEIS URBANS 19 ALTRES SERVEIS URBANS 19 ALTRES SERVEIS URBANS ALTRES SERVEIS URBANS 19 ALTRES SERVEIS URBANS

1 EXISTENT ESPECÍFIC AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
2 AFECTAT NOVA IMPLANTACIÓ OBRA CIVIL

DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 3 NOVA IMPLANTACIÓ OBRA MECÀNICA
DESCRIPCIÓ DE LA NOVA INPLANTACIÓ 4 DETALLS

20 COMPANYIES DE SERVEIS 20 COMPANYIES DE SERVEIS 20 COMPANYIES DE SERVEIS COMPANYIES DE SERVEIS 20 COMPANYIES DE SERVEIS

AIGUA AIGUA 1 AIGUA AIGUA 01 AIGUA
1 ESTAT ACTUAL ESPECÍFIC AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
2 OBRA A EXECUTAR NOVA IMPLANTACIÓ 

D'ELECTRICITAT
OBRA CIVIL

3 SECCIONS OBRA MECÀNICA
DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 4 DETALLS

ELECTRICITAT (MT) ELECTRICITAT (MT) 2 ELECTRICITAT (MT) ELECTRICITAT (MT) 02 ELECTRICITAT (MT)
1 ESTAT ACTUAL ESPECÍFIC AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
2 AFECTACIONS NOVA IMPLANTACIÓ 

D'ELECTRICITAT
OBRA CIVIL

3 SECCIONS OBRA MECÀNICA
DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 4 DETALLS

ELECTRICITAT (BT) ELECTRICITAT (BT) 3 ELECTRICITAT (BT) ELECTRICITAT (BT) 03 ELECTRICITAT (BT)
1 ESTAT ACTUAL ESPECÍFIC AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
2 AFECTACIONS NOVA IMPLANTACIÓ 

D'ELECTRICITAT
OBRA CIVIL

3 SECCIONS OBRA MECÀNICA
DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 4 DETALLS

GAS GAS 4 GAS GAS 04 GAS
1 ESTAT ACTUAL ESPECÍFIC AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
2 AFECTACIONS NOVA IMPLANTACIÓ 

D'ELECTRICITAT
OBRA CIVIL

3 SECCIONS OBRA MECÀNICA
DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 4 DETALLS

TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS 5 TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS 05 TELECOMUNICACIONS
1 ESTAT ACTUAL ESPECÍFIC AFECTACIONS MOVIMENT DE TERRES
2 AFECTACIONS NOVA IMPLANTACIÓ 

D'ELECTRICITAT
OBRA CIVIL

3 SECCIONS OBRA MECÀNICA
DECRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS 4 DETALLS

SUPERPOSICIÓ DE SERVEIS 6 SUPERPOSICIÓ DE SERVEIS
1 NOVA IMPLANTACIÓ
2 DETALLS D'ENCREUAMENTS

DECRIPCIÓ DELS ENCREUAMENTS

21 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 21 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DELS PREUS DE PRESSUPOST BANC O BANCS DE REFERÈNCIA UTILITZATS AL 
PRESSUPOST

22 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES 22 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES

DESCRIPCIÓ RESUMIDA DE L'ESTRUCTURACIÓ DEL PRESSUPOST, EN RELACIÓ A AQUEST QUADRE GENERAL DESCRIPCIÓ DE L'ESTRUCTURACIÓ DEL PRESSUPOST, EN 
RELACIÓ A AQUEST QUADRE GENERAL

23 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 23 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS

PER LA IMPLANTACIÓ DE NOVA XARXA

CLAVEGUERAMPROJECTE.

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE LES INTSAL.LACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA AL PROJECTE

CARTES A COMPANYIA DE PETICIÓ DE INFORMACIÓ DE LA 
XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EXISTENT
RESPOSTA DE COMPANYIA AMB L'ESTAT ACTUAL DE LA 
XARXA ELÈCTRICA
PRESSUPOST DE COMPANYIA D'AFECTACIÓNS I OBRA 
MECÀNICA DE NOVA XARXA

RESPOSTA DE QUI CORRESPONGUI AMB L'ESTAT ACTUAL DE 
XARXA

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT O EXISTÈNCIA DEL SERVEI A L'ÀMBIT DE PROJECTE.

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE LES INTSAL.LACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA AL PROJECTE

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE NOVA XARXA

CARTES A QUI CORRESPONGUI DE PETICIÓ DE INFORMACIÓ 
DE XARXA

CARTES A COMPANYIA DE PETICIÓ DE INFORMACIÓ DE LA 
XARXA D'AIGUES EXISTENT
RESPOSTA DE COMPANYIA AMB L'ESTAT ACTUAL DE LA 
XARXA D'AIGUESA
PRESSUPOST DE COMPANYIA PER A AFECTACIÓNS  I OBRA 
MECÀNICA DE NOVA XARXA

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE LES INTSAL.LACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA AL PROJECTE

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE NOVA XARXA

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE LES INTSAL.LACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA AL PROJECTE

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE LES INTSAL.LACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA AL PROJECTE

PLEC DE NETEJA - CLABSA 
(RSU) DE L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

CARTES A COMPANYIA DE PETICIÓ DE INFORMACIÓ DE LA 
XARXA DE GAS EXISTENT
RESPOSTA DE COMPANYIA AMB L'ESTAT ACTUAL DE LA 
XARXA DE GAS
PRESSUPOST DE COMPANYIA PER A AFECTACIÓNS I OBRA 
MECÀNICA DE NOVA XARXA

PLEC DE CLABSA DE 
L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

CARTES A COMPANYIA DE PETICIÓ DE INFORMACIÓ DE LA 
XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ EXISTENT
RESPOSTA DE COMPANYIA AMB L'ESTAT ACTUAL DE LA 
XARXA ELÈCTRICA
PRESSUPOST DE COMPANYIA D'AFECTACIONS I OBRA 
MECÀNICA DE NOVA XARXA

DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE LES INTSAL.LACIONS I LA SEVA INCIDÈNCIA AL PROJECTE

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE NOVA XARXA

CARTES A LES DIFERENTS COMPANYIES DE PETICIÓ DE 
INFORMACIÓ DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
EXISTENTS
RESPOSTA DE COMPANYIES AMB L'ESTAT ACTUAL DE LES 
XARXES ELÈCTRIQUES
PRESSUPOST DE COMPANYIA D'AFECTACIÓNS I OBRA 
MECÀNICA DE NOVA XARXA

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE NOVA XARXA

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE NOVA XARXA
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QUADRE GENERAL DE L'ESTRUCTURA DEL PROJECTE
NUMERACIÓ OBLIGATORIA ANNEXES NUMERACIÓ OBLIGATORIA PLÀNOLS ESTRUCTURACIÓ OBLIGATÒRIA PRESSUPOST OBLIGATORIA PRESSUPOST
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest manual es defineixen els  formats de presentació de  tota  la documentació 
dels projectes d’Urbanització  i  Edificació per  a  l’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME 
(en endavant IMU). 
 
Aquest manual incorpora fitxers que recolzen gràficament aquests criteris. 
 
També  s’inclou  un  resum  del  número  d’exemplars  que  cal  presentar  en  cada  fase 
d’estudi i projecte, i els tipus d’enquadernació i suports de cada lliurament. 
 
2 OBJECTE DEL MODEL 
 
L’objectiu  d’aquest  manual  és  establir  les  normes  bàsiques  d’enquadernació  i 
presentació  d’Estudis  i  Projectes  per  a  l’IMU.  En  qualsevol  cas  caldrà  revisar  la 
documentació relacionada amb la redacció de cadascun dels Estudis i Projectes per tal 
de veure les seves característiques específiques. 
 
Aquest manual  ha  incorporat  diverses  imatges  que  recolzen  gràficament  els  criteris 
d’enquadernació BAGUR,S.A.  
 
El  contingut  i  la  redacció  dels  Estudis  i  Projectes  queda  establert  al  Plec  de 
Prescripcions adient de BAGUR, S.A. 
 
3 SISTEMA GENERAL D’ENQUADERNACIÓ 
 
Tota  la documentació que es genera per als projectes  i estudis es  lliurarà en paper, 
segons  especificacions  dels  Plecs  de  BAGUR,  S.A.  Els  projectes  i  separates  serà  en 
format DIN‐A3, per als estudis previs i d’informació s’enquadernarà en format DIN‐A4. 
 
Seguidament  s’especifiquen  els  sistemes  d’enquadernació  per  a  cada  edició  dels 
projectes i per a les separates i estudis. 
 

3.1 Edició Maqueta. 
 

 El sistema d’enquadernació serà amb carpetes blanques amb 2 o 4 anelles 
 La coberta portarà adherida, o dins del sobre transparent de les carpetes el 

full de portada definit al punt 5.2, amb  les dades adients a  l’edició, data, 
volums, etc. 

 Cal imprimir tots els documents a doble cara menys els plànols que cal que 
siguin a una cara. 

3.2 Edició Aprovació i Edició Licitació. 
 

 Cal fer la coberta serigrafiada amb coberta rígida  



 
 
 

 Cal incloure un full de guarda amb la portada del projecte 
 Cal imprimir tots els documents a doble cara menys els plànols que cal que 

siguin a una cara. 
 Cal separar els diversos documents que integren un projecte mitjançant un 

full de separació de color que farà les funcions de portada de cada tipus de 
document. 

 El marge  del  full  senar  (dreta)  cal  que  sigui  superior  a  5  cm,  per  tal  de 
permetre la lectura completa del document.  

 El marge del  full parell  (esquerra) cal que sigui superior a 5 cm, per tal de 
permetre la lectura completa del document.  

 L’IMU  estableix  el  número  d’exemplars  que  cal  presentar  per  cada  tipus 
d’estudi i projecte en els seus Plecs.  

 El gruix màxim de cada tom sense coberta és de 5 cm.  
 Cada exemplar de projecte està integrat per un o més volums. 
 Cal numerar  el número d’exemplar  i  el número de  volum dintre de  cada 

exemplar, si s’escau.  
 Quan  un  exemplar  estigui  format  per  més  d’un  volum  cal  separar  la 

informació de manera coherent i ajustada a l’ordenació tal i com s’indica al 
Plec de Prescripcions per la redacció de projectes. 

 Cal enquadernar amb cargols. 
 

3.3 Documents de Separates i Estudis d’informació (topogràfics, geotècnics) 
 

 La coberta pot ser flexible. 
 Cal imprimir tots els documents a doble cara menys els plànols que cal que 

siguin a una cara. 
 El sistema d’enquadernació pot ser canonet o espiral.  
 La  separata és un document que cal presentar amb  les edicions maqueta 

dels projectes d’Urbanització. Les separates s’editaran amb els apartats de 
la Memòria, Annexes, Plànols, Plecs i capítols del Pressupost corresponents 
a la informació adient per tal d’informar del projecte als Serveis Municipals. 

 Els estudis d’informació son documents que cal presentar amb anterioritat 
a la redacció del projecte, la documentació es lliurarà en format paper DIN‐
A4, amb els plànols enquadernats amb els documents escrits dins de sobres 
transparents doblegats.  
 

3.4 QUADRE RESUM D’ENQUADERNACIÓ 
 
  EDICIÓ MAQUETA  EDICIÓ 

APROVACIÓ I 
LICITACIÓ 

SEPARATES  ESTUDIS 
INFORMACIÓ 

COBERTA   FLEXIBLE  RÍGIDA – 
SERIGRAFIADA 

FLEXIBLE  FLEXIBLE 

SISTEMA ENQUADERNACIÓ  CANONET  ESPIRAL  
CARGOLS 

CARGOLS  CANONET  ESPIRAL  
CARGOLS 

CANONET  ESPIRAL  
CARGOLS 



 
 
 

FORMAT (31X43 CM.)  A3  A3  A3  A4 

DOBLE CARA (EXCEPTE PLÀNOLS)  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ 

GRUIX PER VOLUMS   5<X<7 CM  5<X<7 CM  <5 CM  <5 CM 

MARGE DOCUMENTACIÓ ESCRITA   2,5 CM  2,5 CM  2,5 CM  2,5 CM 

 
4 Lliuraments del suport informàtic 
 
Tots  els  projectes  i  estudis  es  lliuraran,  a més  a més  d’  enquadernats,  en  suport 
informàtic, segons es descriu en els següents apartats. 
 

4.1 Edició Maqueta 
 
A  la edició maqueta es  lliuraran 2 còpies en CD‐ROM o DVD amb els  fitxers originals 
(textos en Word, plànols en AutoCad o Microstation  i pressupostos en TCQ)  i PDF del 
projecte. 
 
Els PDF no han de  ser  tipus “raster” o  imatges de mapa de bits  (excepte per alguns 
documents dels annexes). El PDF dels plànols hauran de ser vectorials.  
 
Amb els arxius dels plànols s’adjuntarà  l’arxiu o arxius que defineixen els colors  i els 
gruixos de  la  impressió dels plànols que confirmarà  la Direcció de Projectes de  l’IMU 
(*.ctb, etc.), tan mateix s’hauran adjuntar totes les referències externes adients.  
 
També s’inclouran els PDF de  totes  les separates generades per als diferents Serveis 
Municipals. 
 
El model i dades de la etiqueta del CD/DVD s’ajustarà als models reproduïts a l’apartat 
5.3 d’aquest Model. 
 

4.2 Edició Aprovació i Edició Licitació 
 
A la edició aprovació o licitació es lliuraran 2 còpies en CD‐ROM o DVD amb els fitxers 
originals (textos en Word, plànols en AutoCad o Microstation i pressupostos en TCQ) i 
PDF del projecte complet amb tots els documents que  l’integren  i en el mateix ordre 
d’impressió que el lliurament enquadernat. 
 
Els PDF no han de  ser  tipus “raster” o  imatges de mapa de bits  (excepte per alguns 
documents  dels  annexes).  El  PDF  dels  plànols  hauran  de  ser  vectorials.  Al  PDF 
s’inclouran els mateixos marcadors, que apartats tingui el projecte.  
 
Amb els arxius dels plànols s’adjuntarà  l’arxiu o arxius que defineixen els colors  i els 
gruixos de  la  impressió dels plànols que confirmarà  la Direcció de Projectes de L’IMU 
(*.ctb, etc.), tan mateix s’hauran adjuntar totes les referències externes adients.  
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1. INTRODUCCIÓ: 
 
Una de les línies de treball del projecte d’ambientalització de les obres a la 
ciutat de Barcelona recau en la fase de redacció del projecte i en la necessitat 
de definir en aquesta fase, una bateria de mesures, algunes d’elles d’obligat 
compliment per la normativa ambiental, encaminades a reduir l’impacte 
ambiental i social que cada una de les obres de la ciutat pot ocasionar. 
 
Les mesures mencionades anteriorment vindran recollides i justificades en la 
memòria ambiental del projecte, document que el projectista haurà d’elaborar 
en aquesta fase i que s’annexarà al plec de condicions tècniques que regirà el 
procés de licitació de l’obra. 
 
A través del procés de licitació el contingut de la memòria ambiental passarà a 
formar part del pla d’ambientalització de l’obra que el contractista haurà 
d’elaborar prèviament a l’execució de l’obra i complir durant l’execució 
d’aquesta. 
 
 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ: 
 
En la fase de redacció de projecte, tots els organismes autònoms, entitats 
publiques empresarials locals, altres entitats vinculades o depenent de 
l’Ajuntament de Barcelona, estaran obligats a elaborar una Memòria Ambiental 
en els Projectes d’Obres, sempre que el pressupost estimat per a la obra 
inclosa en el projecte sigui igual o superior a 450.000 €. 
 
A més dels projectes d’obres d’import inferior a 450.000 € quedaran exempts 
de l’elaboració de la memòria ambiental, els projectes que per les seves 
característiques, la seva ubicació o el seu potencial impacte estiguin 
compresos dins els annexos del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
Projectes. Aquests projectes, han de dur un Estudi d’Impacte Ambiental que 
serveix de base per tal que l’administració ambiental corresponent, formuli la 
corresponent Declaració d’Impacte Ambiental i, en conseqüència, es formuli el 
Programa de Vigilància resultant. 
 
D’acord amb el Reial Decret, es tracta de projectes d’infraestructures 
relacionades amb la construcció de carreteres, línies de ferrocarril, aeroports, 
ports comercials, pesquers o esportius, espigons i pantalans, obres costeres 
destinades a combatre l’erosió i obres marítimes que puguin alterar la costa. 
 
Així mateix, totes les obres esmentades, incloses les d’import inferior a 450.000 
€ que s’executin a la ciutat de Barcelona hauran de donar compliment al 
Manual de Qualitat de les obres vigent en el moment de la licitació del projecte. 
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3. RESPONSABILITATS: 
 
Els agents que intervenen en el procés de projecció, contractació i execució de 
les obres són diversos i cada un d’ells té un paper rellevant i unes 
responsabilitats concretes envers la memòria ambiental i el que d’ella se’n 
deriva. 
 
Fase de redacció del projecte: 
 
Òrgan contractador del projecte: contractar la redacció de la memòria ambiental 
junt amb la resta de parts del projecte. 
 
Projectista: Elaborar la memòria ambiental seguint el manual bàsic facilitat, 
concretant el major nombre de mesures possibles encaminades a reduir 
l’impacte ambiental ocasionat per l’obra i proposar els aspectes que, en cas 
que sigui necessari, s’hagin d’incloure al plec de condicions tècniques en 
matèria d’ambientalització per tal que el licitador els concreti a l’oferta 
presentada. 
 
Fase de licitació de l’obra: 
 
Òrgan contractador de l’obra: Annexar la memòria ambiental al plec de 
condicions tècniques que regira el concurs, incorporar al plec de condicions 
tècniques la sol·licitud de millores ambientals que el projectista hagi proposat, 
sol·licitar als licitadors i referenciar la memòria ambiental com a document de 
naturalesa contractual al corresponent plec de condicions administratives. En el 
casos que no s’hagi elaborat la memòria ambiental, és mantindrà com a 
document de referència contractual el Manual de Qualitat de les Obres vigent 
en el moment de la licitació de l’obra. 
 
Licitador: Concretar aquells aspectes de la memòria ambiental que s’hagin 
deixat oberts en la fase de concurs, sol·licitant al licitador la concreció 
corresponent. 
 
Fase d’obra: 
 
Contractista: 
 

- El contractista adjudicatari haurà de presentar el Pla d’ambientalització 
de l’obra dins del termini atorgat per la legislació de contractes del sector 
públic per aportar la documentació preceptiva abans de l’adjudicació 
definitiva, en el qual es desenvolupin i es comentin les mesures 
contingudes a la memòria ambiental, en funció del sistema constructiu. 
Aquest Pla es validarà, com a màxim, en el moment de l’acta de 
replanteig. 
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- Executar el Pla d’Ambientalització validat per l’Ajuntament de Barcelona  
 
Operador Municipal promotor: Vetllar pel compliment del pla d’ambientalització 
de l’obra i del Manual de Qualitat de les obres. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA 
AMBIENTAL 

 
Cada obra té unes dimensions, unes característiques, que fan que la memòria 
ambiental que acompanyi el projecte hagi d’estar adaptada a les dimensions i 
sobretot, a l’impacte ambiental que aquesta pugui ocasionar. En base a 
aquests aspectes cada projectista ha d’adaptar el contingut de la memòria 
(extensió i detall) i les mesures de reducció de l’impacte a requerir. 
 
Malgrat tot, en aquest document es proporciona un esquema de treball que 
faciliti al projectista la redacció de la memòria ambiental. En aquest sentit es 
facilita: 
 

- La descripció del contingut bàsic de la memòria ambiental (apartat 4.1) 
 
- Les principals fonts d’informació (tècnica i normativa) a consultar per a 

l’elaboració de la memòria (apartat 4.2) 
 

- Extracte d’informació de detall per als diferents vectors d’impacte que es 
contemplen, que pot ser d’utilitat per al projectista per a l’elaboració de la 
memòria ambiental. (apartat 5 ) 

 
En quant a les mesures correctores, el projectista ha de justificar cadascuna de 
les actuacions proposades, assenyalant el capítol de la memòria, el pressupost, 
documentació gràfica necessària, que permeti verificar la justificació realitzada. 
 
 

4.1. Contingut bàsic de la memòria ambiental: 
 
De forma general, els aspectes bàsics que han de formar part de la memòria 
ambiental son: 
 

- La identificació dels vectors ambientals que es veuen afectats per l’obra 
en concret. S’han de contemplar, com a mínim els següents vectors 
ambientals d’impacte: 
 

A.-  Població 
B.-  Residus 
C.-  Materials 
D.-  Atmosfera 
E.-  Sòl i subsòl 
F.-  Hidrologia 
G.- Energia 
H.-  Flora i fauna 
 I.-  Paisatge 



 

 
 

 
Medi Ambient 
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Alhora s’haurà de justificar per què l’obra en qüestió no causarà impacte 
sobre els vectors ambientals que es citen anteriorment i que no es 
contemplin en el desenvolupament de la memòria. 

 
- Les mesures correctores que el projectista proposa que es desenvolupin 

per tal de minorar els impactes sobre els vectors identificats.  
 
Els punts principals a tractar pel que fa a les mesures correctores de cada 
vector són: 
 

A.- Població: 
 

- Utilitat per a la població: 
 

En aquest punt caldrà avaluar els beneficis creats: Avaluació de la 
població beneficiada a través del resultat de l’obra a executar 
(infraestructura, implantació de serveis), definició, en els casos que 
correspongui, de les possibilitats de creació de zones verdes (número 
d’arbrat nou, m2 zones verdes, m2 parcs.) 

 
- Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i 

d’empreses  Alguns dels aspectes bàsics a concretar serien: 
 

Informació complementaria de l’obra: 
 
Inventari 
 

o Numeració dels carrers afectats i districte on es preveu la 
realització de l’obra. 

o Descriure si hi ha comerç afectat per les obres i tipus de comerç 
(bars, restaurants, alimentació, sabateries). 

 
 

Avaluació de barreres arquitectòniques: 
 
S’ha d’avaluar l’accessibilitat inicial (abans d’executar el projecte) i final 
(un cop executat) (ample de voreres, guals adaptats, paviments lliscants, 
existència de desnivells, pendents de carrers.) 
 
A més, s’han de concretar les mesures bàsiques per a minimitzar 
l’alteració a la població ( veïns, vianantsi activitat econòmica i 
empresarial ) com a conseqüència de l’execució de l’obra, concretant 
aspectes com: 
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o La senyalització del recinte d’obres i de les zones destinades a 
l’abassegament de materials, de residus, quan no puguin estar 
dins de l’àmbit d’obra  

o La informació a veïns i als locals d’activitat empresarial  fent 
especial esment a la restitució dels serveis. 

o La vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de 
l’obra. 

 
 
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles. 
 
En aquelles obres que suposin talls de carrers o afectacions rellevants 
en la circulació, cal avaluar el trànsit, accessibilitat de vianants, 
comerços i vehicles inicial/final (estudi de mobilitat inicial/final, parades 
de bus, creació recorreguts per a vianants i clients dels comerços 
afectats.) 
 
A més, s’han de concretar les mesures bàsiques per a minimitzar 
l’afectació del trànsit i l’accessibilitat de vianants, comerços i de vehicles 
com a conseqüència de l’execució de l’obra, tenint en compte aspectes 
com: 
 

o La programació de l’obra, que tingui en compte les interferències 
al trànsit de pas i al trànsit local (zones d’estacionament, 
aparcament privat i zones de càrrega i descarrega comercial ) i la 
seva interacció amb els itineraris de vianants. 

o Com es duran a terme les operacions especials que puguin 
alterar la circulació, com les de càrrega i descàrrega, de l’obra. 

o L’emplaçament d’elements com casetes d’obra, sanitaris, espais 
d’emmagatzematge de petita maquinària, quan aquests no es 
puguin ubicar dins l’àmbit d’obra. 

o En general, l’estudi de totes les afeccions d’accés que pot 
ocasionar l’execució de l’obra i definir com resoldre-les, tenint 
especial cura amb l’accessibilitat de persones amb mobilitat 
reduïda i a no provocar barreres arquitectòniques. (Col·locació de 
passeres amb paviment adequat per evitar la relliscada de 
persones, itineraris alternatius.) 

o Establir passos adequats pels clients dels establiments afectats 
per l’obra. 

 
Planificació de l’execució de l’obra: Cal establir una planificació del 
projecte que generi el mínim impacte possible per la població i a la seva 
accessibilitat i mobilitat, tenint en compte la vida de la zona (ús habitual 
dels espais públics, esdeveniments especials, activitat econòmica i 
d’empreses.) 
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Control de plagues. En el cas que hi hagi possibilitats d’aparició de 
plagues, es proposaran les mesures oportunes per tal d’evitar que 
aquestes puguin afectar a la població. 

 
Formació específica dels operaris. El projectista ha de requerir el fet que 
es realitzi una formació específica dels operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb l’execució de l’obra i 
recollits en aquest punt. 
 

- Existència de Patrimoni Cultural a la zona (Arquitectònic, restes 
arqueològiques i paleontològiques):  
 
Cal que el projectista consulti el Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona per tal que aquest indiqui si la zona d’afectació de l’obra està 
catalogada i és susceptible d’intervenció arqueològica. En aquest sentit, 
caldrà que incorpori a la memòria ambiental l’informe corresponent. 
 
Addicionalment, es considerarà la necessitat d’adoptar mesures de 
protecció del patrimoni arquitectònic, consultant prèviament si existeix 
patrimoni a protegir al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona 
(http://www.bcn.es/urbanisme) o realitzant la corresponent consulta a 
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
B.- Residus: 
 

- Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció: (a 
l’annex d’aquest document es mencionen les principals normatives i 
alguns aspectes a considerar) 

 
Cal que el projectista incorpori a la memòria ambiental un estudi de 
gestió de residus de la construcció i demolició que contingui, entre 
d’altres aspectes que puguin ser d’aplicació a l’obra en qüestió: 

 
o Una estimació de la quantitat de residus de construcció i 

demolició que es preveu generar a l’obra. 
o Les mesures per a la prevenció i minimització dels residus en 

l’obra. 
o Com es segregaran els residus generats en obra i en la demolició 

amb els plànols de les instal·lacions previstes per a la segregació 
d’aquests residus. 

o Un pla d’enderroc orientat a la màxima segregació dels residus 
generats i a la proposta de reutilització de materials o residus 
procedents de l’enderroc. 
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o Les operacions de reutilització (en la mateixa obra o altres), 
valorització o eliminació a que es destinaran els residus (suggerir 
abocadors). 

 
S’inclourà un inventari dels materials que puguin esdevenir contaminants 
i que requereixin de ser emmagatzemats temporalment mentre durin les 
obres (residus perillosos o materials que en poden esdevenir). Es 
detallarà com es preveu la seva recollida selectiva i posterior gestió. 

 
S’ha d’especificar el tracte que rebran les aigües residuals sanitàries 
procedents de serveis d’obra, especialment quan no puguin habilitar-se 
connexions a la xarxa de clavegueram. 

 
El projectista, a més, haurà de requerir el fet que es realitzi una formació 
específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes 
recollits en aquest punt, en especial tot el referent a la interpretació de la 
simbologia de perillositat de la identificació dels residus. 

 
 

C.- Materials: 
 

- Consum de materials: Alguns dels aspectes que el projectista ha de 
tenir en compte en relació a aquest aspecte son: 

 
La compra correcta i emmagatzematge adequat: Caldrà que a la 
memòria ambiental es mencioni la planificació de la compra de materials 
i el seu emmagatzematge per tal de minorar-ne els escreixos i garantir-
ne les seves propietats. 

 
Alhora, amb la mateixa finalitat, el projectista haurà de mencionar 
aspectes referents a la manipulació i transport d’aquests materials, per 
tal d’evitar-ne la pèrdua o deteriorament. 

 
L’optimització de l’ús de materials: Caldrà tenir en compte, per una 
banda, la modulació de les peces per evitar retalls innecessaris (que el 
tècnic les especifiqui, i si s’escau faci referència a la numeració del 
plànol d’especejament que formarà part de la documentació gràfica del 
projecte); i per altra, la justificació de l’adopció de solucions constructives 
més durables. 

 
La incorporació de materials que disposin d’acreditació de qualitat  o 
similar. Tot i haver certificacions ambientals específiques pels materials 
(contemplades algunes d’elles a l’apartat de sostenibilitat dels materials), 
es considera que les certificacions de qualitat tenen un paper rellevant 
respecte al consum de recursos necessaris per construir, atenent, que 
un major control sobre la producció del materials incideix sobre les 
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prestacions de producte i, a més, també repercuteix de forma directa 
sobre la quantitat de  recursos necessaris per fabricar-lo. El projectista 
haurà de relacionar els materials que s’empraran en el projecte que cal 
que disposin d’acreditació de qualitat o similar. 

 
Incloure plans de manteniment de les instal·lacions i dels seus 
components. El projecte haurà d’incloure plans de manteniment de les 
instal·lacions i dels seus components (especificar la localització dels 
documents), que permetin, planificar aquelles operacions de prevenció, 
correcció o substitució que podrien comportar la despesa de nous 
materials en cas de no tenir-les previstes. Per altra banda, en el projecte 
també es justificà l’ús de materials que redueixen o faciliten el 
manteniment. 

 
Indicar els materials majoritaris emprats en el projecte. En la memòria 
ambiental s’haurà de fer un llistat dels materials majoritaris del projecte, 
assenyalant-ne la quantitat i, si s’escau, afegint les observacions 
oportunes relatives a la quantitat dels materials a emprar. La finalitat 
d’aquesta acció és la de fixar referències en projectes futurs que 
permetin detectar possibles desviacions. A mode d’exemple: 

 
Formigó (in situ)  m3 
Formigó prefabricat  m3; kg 
Acer  kg (en el seu defecte ml i 

diàmetre) 
PVC  kg (en el seu defecte ml i 

diàmetre) 
PE  kg (en el seu defecte ml i 

diàmetre) 
Fosa  Kg  
Terres  m3 
Mescles bituminoses  m3 

 
Altres (especificar altres materials que, pel seu amidament, 
poden tenir una repercussió significativa). 

 
Segons l’element d’estudi, utilitzar nivells de control de qualitat interns 
d’acord amb la normativa estructural: Un major control de qualitat durant 
l’execució de l’estructura permet emprar en la fase de càlcul coeficients 
de seguretat menors i, per tant, emprar menys quantitat de material. 
 

- Sostenibilitat dels materials: En funció de l’element o ús dels materials 
de projecte, s’haurà de procurar: 
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Ús de fusta que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. La certificació FSC 
és una acreditació concedida pel Consell d’Administració Forestal 
(Forest Stewardship Council), que té com a objectiu, la gestió forestal 
ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament 
viable. En aquest sentit és responsabilitat del projectista promoure l’ús 
de fusta certificada amb aquest tipus de segell o similar. 

 
Ús de pintures que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. L’etiqueta 
ecològica de tipus I és un distintiu que ja disposen moltes de les 
pintures existents en el mercat. 

 
Ús de formigó prefabricat que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. 
Existeix una categoria de productes específica per als productes de 
formigó prefabricat que defineix els criteris per a obtenir el Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Ús de productes que incorporen àrids reciclats que disposin d’algun tipus 
d’eco etiqueta. Existeix una categoria de productes específica per als 
productes que incorporen àrids reciclats que defineix els criteris per a 
obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica 
tipus I) que atorga la Generalitat de Catalunya. 

 
Ús de productes de plàstic reciclat que disposin d’algun tipus d’eco 
etiqueta. Existeix una categoria de productes específica per als 
productes, les matèries primeres i als productes de plàstic reciclat que 
defineix els criteris per a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Ús de mobiliari urbà que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. El mobiliari 
urbà pot estar fabricat a base de materials (fusta, plàstic, metall, formigó, 
vidre.) pels quals ja estan definits els criteris per a obtenir el Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Ús de mobiliari urbà que incorpori material reciclat. Els elements de 
mobiliari urbà són susceptibles de contenir materials reciclats, fet que 
contribueix a minimitzar l’impacte associat a l’extracció dels seus 
materials. El projecte inclourà elements de mobiliari urbà d’aquestes 
característiques per a promoure una compra de productes 
ambientalment correcta. 
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Reposar els paviments amb mescles bituminoses que incorporin material 
reciclat. La reposició de paviments es realitza amb mescles bituminoses 
que incorporen material reciclat procedent del fresat d’altres paviments 
(caldrà que el tècnic en deixi constància a la memòria i a la descripció de 
les partides emprades en el pressupost). També caldrà assenyalar el 
percentatge de reciclat que incorporen. 

 
Ús de betums de fabricació a baixa temperatura. L’ús de betums de 
baixa temperatura representen una avantatge ambiental derivat del 
menor consum energètic associat a la seva producció i, per tant, es 
contribueix a reduir les emissions de CO2. 
 
Ús d’elements de formigó prefabricat que incorporin àrid reciclat. Es 
recomana utilitzar elements de formigó prefabricat que incorporin 
granulat reciclat. Amb aquesta actuació es contribueix a minimitzar 
l’impacte ambiental generat per l’abocament de residus petris d’enderroc 
i a reduir el consum de recursos naturals. 

 
Ús de formigó en massa que incorpori àrid reciclat. Els projectes han de 
promoure l’ús de formigó en massa per a usos no estructurals amb 
contingut d’àrids reciclats. En quant al formigó estructural, d’acord amb 
l’annex ambiental de la EHE, el formigó estructural incorpora un màxim 
d’un 20% d’àrid reciclat sense que això afecti a les seves propietats i 
prestacions. 
 
Emprar materials plàstics que incorporin plàstic reciclat. Es recomana 
utilitzar elements que incorporin plàstic reciclat. Amb aquesta actuació es 
contribueix a tancar el cicle dels materials al transformar-los en nous 
recursos i a reduir el consum de petroli. 

 
Ús d’àrids reciclats. L’ús d’àrid reciclat contribueix a minimitzar l’impacte 
ambiental generat per l’abocament de residus petris d’enderroc i a reduir 
el consum de recursos naturals. 

 
Emprar materials reciclables. A la memòria del projecte es faran constar 
les partides de materials per a l’obra que siguin reciclables (p.ex. 
materials auxiliars per al transport i emmagatzematge de materials.) La 
memòria, alhora, haurà de contenir el fet que es gestionin com a 
reutilitzables o reciclables. 

 
A les instal·lacions elèctriques utilitzar conductors que no continguin 
halògens en la seva composició. A les instal·lacions elèctriques es 
recomana utilitzar conductors que no continguin halògens en la seva 
composició per reduir problemes d’emissió de gasos nocius en cas 
d’incendi. 
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D.- Atmosfera: 
 

- Emissió de gasos i pols. 
 

El projectista realitzarà una avaluació de les emissions de CO2 que es 
preveu que s’ocasionin durant la construcció i, en cas que sigui 
necessari,  plantejarà les mesures necessàries per tal de prevenir les 
possibles emissions. 
 
Alhora caldrà que a la memòria ambiental es proposin les mesures que 
es considerin adients per al control de les emissions de substàncies 
tòxiques (CFC, COV,) que es puguin produir com a conseqüència de 
projeccions de poliuretà, emulsions o betums. 

  
Tenint en compte les característiques de l’obra a efectuar (operacions, 
emplaçament.), es realitzarà una avaluació de les emissions de 
partícules que es preveu que s’ocasionin durant la construcció i, en cas 
que sigui necessari, plantejar les mesures concretes que s’hagin 
d’implementar per a la minimització dels núvols de pols. 

 
El projectista, a més, requerirà el fet que es realitzi una formació 
específica dels operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes 
que es recullin en aquest punt, en especial tot el referent a la 
interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació dels 
residus. 

 
- Emissió d’olors. 
 

En el cas que es prevegi una afectació per olors considerable durant 
l’execució de l’obra el projectista determinarà les mesures adients per a 
prevenir i/o tractar les emissions i així minimitzar les conseqüents 
molèsties sobre l’entorn. 

 
Es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes que es recullin en aquest punt. 

 
- Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic. 
 

En aquest apartat el projectista haurà de plantejar-se la prevenció i el 
tractament de les emissions de soroll i vibracions: 
 

o Ha de descriure les possibles fonts de soroll i vibracions, 
identificant els receptors afectats per avaluar l’impacte acústic 
inicial/final del projecte i proposar les mesures que siguin 
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necessàries per tal de minimitzar-lo: (ubicació d’elements 
sorollosos, pantalles acústiques, paviment sonoreductor.) 

 
o Així mateix, descriurà les possibles fonts de soroll i vibracions 

durant l’execució de l’obra i, en cas que sigui necessari, les 
mesures requerides per prevenir les emissions previstes o 
minimitzar les emissions: planificació de les operacions més 
sorolloses, apantallaments acústics, insonorització de maquinària, 
mètodes de treball, manteniment de maquinària. 

 
Caldrà tenir en compte les característiques requerides per als vehicles i 
maquinària que s’empraran en l’execució de l’obra i les seves 
necessitats de manteniment. 

 
Caldrà que el projectista faci especial esment a la forma de 
subministrament elèctric de l’obra i, en cas que es compleixin els 
supòsits estipulats, la necessitat d’aportar un estudi d’impacte acústic, 
seguint el “Procediment d’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o 
fora d’horari, que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona”. 

 
Es concretarà l’horari de treball de l’obra tenint en compte les seves 
necessitats concretes i les implicacions acústiques corresponents. 

 
Es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes que es recullin en aquest punt. 

 
- Qualitat de l’aire interior i exterior.  

 
En aquells casos que pertoqui, (obres d’aparcaments, túnels, dipòsits) el 
projectista explicarà els sistemes existents que assegurin la qualitat de 
l’aire en la instal·lació durant l’execució i el seu ús.  

 
- Impacte lumínic.  

 
En aquest apartat el projectista presentarà els càlculs de luxes de les 
diferents lluminàries utilitzades, contaminació lumínica abans i després 
de l’actuació i proposarà les mesures que es prendran per tal de 
disminuir l’impacte lumínic (tipus de lluminària, pantalles, orientació de 
fanals). 
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E.- Sòl i subsòl: 
 

- Ocupació del terreny:  
 
Alguns dels aspectes a considerar per part del projectista són: 

 
Minimització de l’ocupació del terreny. El projectista avaluarà l’ocupació 
del terreny durant la construcció per tal que aquesta sigui mínima: el 
control i minimització de zones d’acopi, protecció del sòl ocupat per 
evitar infiltracions, contaminacions.  
 
El projectista concretarà les obligacions del contractista pel que fa a la 
garantia de la netedat de l’obra i el seu entorn, desenvolupant les 
mesures concretes que s’hagin d’implementar a l’obra per tal de garantir-
ho. Igualment, es determinaran les seves obligacions relacionades amb 
la restauració i condicionament del terreny ocupat, fent especial esment 
al terreny i als elements afectats per l’obra en qüestió. 

 
A la memòria ambiental s’haurà de concretar el sistema de delimitació 
de l’obra i la seva ubicació, així com la de la resta d’elements de l’obra 
com casetes, contenidors. Així mateix es farà referència a les operacions 
que requeriran d’un desplaçament temporal dels límits de l’obra. 
 
Es plantejarà la formació específica dels operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes que es recullin en aquest punt. 

 
- Existència de capa de terra vegetal:  

 
El projectista haurà de determinar, en cas que l’obra requereixi extracció 
de terra i a l’emplaçament de la mateixa, hi hagi substrat de terra vegetal 
aprofitable, les mesures d’aplec de la terra vegetal que s’han d’aplicar i 
el tractament que se li haurà de donar per tal de poder ser aprofitada en 
revegetacions posteriors. 

 
- Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs:  

 
Alguns dels aspectes a considerar per part del projectista són: 

 
Destins de les terres sobrants i punts d’obtenció de préstec. Pel que fa a 
les terres i runes procedents de la mateixa obra, s’haurà de concretar el 
destí que se li haurà de donar, tant d’aprofitament intern per a la mateixa 
obra, com en una altra obra propera que l’Ajuntament estigui duent a 
terme, com en una planta de transvasament o en un abocador (el màxim 
proper possible).  
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Valoració del pes/volum de generació de terres i runes. En l’obra que 
impliqui producció de runes i terres, s’haurà d’incorporar en la 
documentació tècnica una valoració del pes/volum previsible de 
generació de terres i runes. Aquesta previsió es farà en base als 
paràmetres de les taules establertes a la guia d’aplicació del Decret 
161/2001 modificador del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, i al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, 
per el que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició.  

 
- Afectació a les propietats físiques del sòl.  

 
Pel que fa a les propietats físiques del sòl cal que el projectista: 
 
Realitzi un estudi de la qualitat i composició del terreny afectat per l’obra. 
 
Proposi, en cas que sigui necessari, les mesures oportunes per tal de 
protegir el sòl de l’erosió (tenint en compte l’acumulació de residus i 
materials, les operacions de manteniment de maquinària, les operacions 
amb formigó, les vies d’accés de maquinària.) 
 
Definir les solucions a prendre per a evitar la possible contaminació del 
sòl.  

 
Plantejar, en cas que es consideri adient, la formació específica dels 
operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes que es recullin 
en aquest punt. 

 
 

F.- Hidrologia: 
 

- Afectació dels sistemes de drenatge superficials.  
 
En relació a l'afectació dels sistemes de drenatge superficials, el 
projectista haurà d'evitar canvis que impliquin una disminució en la 
capacitat de drenatge i proposar les mesures necessàries per a garantir 
el drenatge de l'aigua per evitar riscos d'inundació. 

 
- Afectació als sistemes hídrics subterranis.  

 
Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin als 
sistemes hídrics subterranis pel qual inclouran un estudi de les 
condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no afectar-
lo. Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es 
disposa a l’art 102 de l’Ordenança General del Medi Ambient de 
l’Ajuntament en el sentit que queda prohibit l’abocament al clavegueram 
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de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels 
serveis municipals, per aquesta raó els projectes hauran d’incorporar les 
actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos hídrics 
alternatius a l’àmbit de l’obra. En qualsevol cas caldrà un informe previ 
favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació als aqüífers i 
de les mesures correctores adoptades. 

 
- Consums d’aigua: 

 
A la vista de la durada i l’emplaçament de l’obra, el projectista haurà 
d’estudiar la possibilitat d’utilització d’aigua subterrània. Així mateix, 
concretarà les mesures d’estalvi d’aigua que siguin implementables i 
requerirà un seguiment dels consums de l’obra. En cas que es detallin 
mesures d’estalvi, es plantejarà la formació específica dels operaris per 
tal de donar-los compliment. 

 
 

G.- Energia: 
 

- Consum energètic. Pel que fa al consum energètic, caldrà que el 
projectista avaluï el cost energètic del procés constructiu, proposant les 
mesures que es consideri oportú aplicar per tal de minimitzar-lo, 
promoure l’ús d’energies renovables i potenciar l’ús d’equips de baix 
consum energètic (classificació A, B o C), sistemes d’alt rendiment, 
elements d’enllumenat eficients. 

 
Així mateix, caldrà que requereixi formar els operaris per tal donar 
compliment a les mesures que es plantegin. 

 
 

H.- Flora i fauna: 
 

- Existència de comunitats vegetals o animals.  
 
El projectista, en el cas que l’obra es dugui a terme en un entorn en el 
que es pugui afectar comunitats vegetals o animals, entre d’altres 
aspectes haurà de realitzar un inventari i enumeració de les comunitats 
vegetals i animals protegides i no protegides que puguin afectar-se. En 
aquest sentit, caldrà que el projectista consulti l’inventari d’arbrat a la 
Direcció de Serveis d’Espais Verds. Haurà d’incorporar un projecte de 
revegetació de les comunitats vegetals afectades i de minimització de 
l’impacte sobre la fauna (època de cria, nius).  
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 I.- Paisatge: 
 

- Impacte visual:  
 
El projectista aportarà a la memòria ambiental una anàlisi de l’impacte 
visual del projecte i, en cas que ho consideri oportú, caldrà concretar els 
aspectes necessaris que facin que l’impacte visual de la construcció 
sigui el mínim possible. 

 



 

 
 

 
Medi Ambient 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

GRMA0910vd                        MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL       

ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA   22 
 

4.2. Fonts d’informació: 
 
Per tal d’elaborar la memòria ambiental caldrà que el projectista tingui en 
compte diverses fonts que poden proporcionar informació  relacionada amb la 
reducció de l’impacte ambiental que pot ocasionar l’obra: 
 

- La normativa ambiental vigent a cada moment vinculada a cada un 
dels vectors ambientals d’impacte. 

 
- La guia d’ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. 

Recull de pautes d’execució bàsiques per tal de minimitzar els principals 
impactes que poden ocasionar les obres sobre el medi en format orientat 
a la formació, l’execució i el control de l’obra, editada des de l’Àrea de 
Medi Ambient. 

 
- El Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona que 

estigui en vigor en cada moment. 
 
En quant a la normativa ambiental, a continuació es relacionen les principals 
referències normatives en vigor i alguns documents de referència per al 
desenvolupament de cada apartat d’impacte de la memòria ambiental, sense 
perjudici   d’altra normativa que sigui d’aplicació i de la normativa que en un 
futur pugui modificar i/o ampliar aquesta: 
 

POBLACIÓ RESIDUS 

- Ordenança sobre obres, instal·lacions i 
serveis en el domini públic municipal, 
publicada al BOP de 22 de maig de 1991 

- Ordenança sobre la supressió de barreres 
arquitectòniques a la via pública, de 27 de 
març de 1979 

- Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la 
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19 
de juny de 1999 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat 

- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació 
i incidència en l’àmbit de domini públic. 
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 

- Manual de bastides. Accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques 

- Ordenança general del Medi ambient urbà de 
la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 
16 de juny de 1996. Títol VI, gestió de residus 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de 
modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció i enderroc 

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual 
es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc 

- Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació 
del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

- Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat 
per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió 
de 3 de maig, modificada per les decisions 
2001-118, 2001-119 i 573-2001 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus i Decret 
219/2001 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de 
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

- Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es 
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regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i de 
6 de setembre de 1988, sobre tractament i 
eliminació dels olis usats (DOGC 1055) 

 

ATMOSFERA MATERIALS 

GASOS, POLS i OLORS: 
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat 

de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera 
- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació 

del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 

- Ordenança general del Medi ambient urbà de 
la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 
16 de juny de 1996. Títol I. Protecció de 
l’atmosfera 

-  Ordenança sobre obres, instal·lacions i 
serveis en el domini públic municipal, 
publicada al BOP de 22 de maig de 1991 

- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació 
i incidència en l’àmbit de domini públic. 
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 

SOROLL I VIBRACIONS 
- Ordenança general del Medi ambient urbà de 

la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 
16 de juny de 1996. Títol III. Contaminació 
acústica 

- Proposta de modificació de l’Ordenança 
General del Medi Ambient Urbà 

- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del ruido i 
Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, 
que la desenvolupa 

- Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual 
es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 
de febrer, pel qual es regulen les emissions 
sonores a l’entorn degudes a determinades 
màquines d’ús a l’aire lliure 

- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació 
i incidència en l’àmbit de domini públic. 
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 

 

- Instrucció del formigó estructural (EHE) 
- Mesura de Govern de política responsable de 

compra de fusta (desembre de 2003) i Decret 
d’Alcaldia per a la compra responsable de 
fusta (juliol 2004) 

 
 

SÒL I SUBSÒL HIDROLOGIA 

- Ordenança sobre obres, instal·lacions i 
serveis en el domini públic municipal, 
publicada al BOP de 22 de maig de 1991 

- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació 
i incidència en l’àmbit de domini públic. 
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual 
es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc 

 
 

- Ordenança general del Medi ambient urbà de 
la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 
16 de juny de 1996. Títol V. Sanejament 
d’aigües residuals i pluvials 

- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures 
de regularització d’abocaments d’aigües 
residuals. 

- Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de 
desembre de 2000, (Directiva Marc de 
l’Aigua) 

- Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de 
modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic 

- Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües 
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PATRIMONI I PAISATGE FLORA I FAUNA 

- Decret 78/2002 de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic 

- Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

- Ordenança general del Medi ambient urbà de 
la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 
16 de juny de 1996. Títol VIII. Zones naturals i 
espais verds 

- Norma Granada aprovada per l’Ajuntament 
de Barcelona el 1992 
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5.  CONTINGUT ESPECÍFIC DE LA MEMÒRIA 
AMBIENTAL: 

 
En aquest annex es pretén facilitar al projectista un nivell més d’informació 
respecte a alguns dels vectors i impactes considerats a l’apartat 4.2 d’aquest 
document. 
 
Com ja s’ha esmentat en la introducció del citat esquema de treball, cal fer 
avinent que es tracta d’unes pautes generals que pretenem siguin aplicables a 
les principals tipologies d’obres que contracta l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’ampliació d’alguns dels aspectes contemplats a l’esquema de treball que es 
presenta a continuació, no és exhaustiva, i és fruit de la interpretació d’alguns 
aspectes de la normativa en vigor en aquests moments, així com dels 
documents tècnics actuals de referència, com el Manual de Qualitat de les 
Obres i de l’experiència que des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha anat 
acumulant durant  l’elaboració, en la fase de projecte, de memòries ambientals 
associades a la contractació d’obres. 
 
Cal tenir en compte que la normativa citada pot ser modificada, per la qual cosa 
caldrà entendre que serà d’aplicació la normativa vigent en cada moment, 
essent l’enumeració que aquí es realitza orientativa.  
 
En el detall que es presenta es diferencia, segons el codi numèric, la 
procedència de la mesura que es proposa. Així doncs es presenten: 
 

 

- 1,  Mesures Preceptives. 

- 2,   Mesures que actualment no són de caire normatiu i que l’Ajuntament 

considera de necessària aplicació. 

- 3,  Informació del vector d’impacte. 
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Relació de mesures a valorar per part del projectista per als  
diferents vectors d’impacte: 
 

A.- Població: 
 

Alteració del  benestar  de  veïns, vianants i de l’activitat econòmica i 
d’empreses   : 
 

- Avaluació de barreres arquitectòniques:  
 

1 Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, 

a l’abassegament de residus i a la zona de neteja de canaletes. El 
contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva 
aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, 
la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels 
mateixos. Les mesures a prendre hauran d’especificar-se en projecte. 

 

1 La informació a la població es canalitzarà a través dels representants 

de la població (Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació 
(radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats 
que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de 
ser restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus 
d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la 
lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els 
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. 

  

1 El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o 

instal·lacions serà el responsable de prendre i mantenir les mesures de 
seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, 
delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles. 

  

1 Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes 

senyals d'advertència de sortida i d’entrada de camions, de limitació de 
velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els 
accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El 
personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar 
accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
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2 Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps 

possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase d'execució. 
 

 

- Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:  
 

1 Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de 

vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas 
s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de 
vianants adaptats.  
 

1 Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no 

vinculats directament a l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient 
dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra. 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle 
en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora 
de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les mesures següents: 
 

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm., delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la 
senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega 
i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el 
paviment. 
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 

1 Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com 

ara desviaments de trànsit, accessos. 
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. 
És prohibit col·locar qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi 
instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de 
vianants o vehicles. 
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es 
construiran guals adaptats en els passos afectats per l’obra. 
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques 
durant l’execució de l’obra.  S’habilitarà un pas per als vianants. Es 
deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 
és suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, 
serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que 
correspongui i contactar prèviament amb  Guàrdia Urbana. 
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1 Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés 

a aparcaments privats (senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit 
rodat)  
 

2 La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les 

interferències a la població. En cas de ser necessari es plantejaran els 
desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la població 
afectada amb les adequades condicions de seguretat viària. 
 

2 La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot 

moment, les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 

 

- Formació específica dels operaris:  
 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 
 

 

B.- Residus: 
 

Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció: 
 

- Segregació i gestió de residus:  
 

1 La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb 

el que disposa  el Reial Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula 
la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 
15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, 
s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit local 
(ciutat de Barcelona). 
 

1 La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de 

febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 
13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més 
de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el 
tractament i eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya. 
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1 La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà 

d’acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de 
modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i 
altres residus de la construcció. 
 

1 El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar 

adequadament les runes i demés materials d’obra, estant 
específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees 
habilitades per aquesta finalitat. 
 

1 Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i 

roques sobrants de les excavacions) s’hauran de dipositar en els 
enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració 
competent. 
 

1 Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, 

assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, 
essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada 
fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials 
aplegats, degudament senyalitzats i identificats. 
 

1 Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel 

transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a 
l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 

 

- Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:  
 

1 Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i 

serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a depuració, quan pel seu 
enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram.  

 
1 S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al 

llarg de l’obra. 
 

1 El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures 

oportunes per evitar la contaminació provocada per l'ús de les 
instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de 
ser aprovada per la Direcció d’execució.  
 

1 S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i 

regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves 
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característiques físico-químiques i la correcta execució de les 
connexions de servei a la xarxa de clavegueram.  
 

2 Impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en aquests 

casos, serà necessari instal·lar  sanitaris mòbils. 
 

3 L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries 

pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis).   
 
 

- Residus especials:  
 

1 Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en 

emplaçaments situats fora de l’abast de les zones inundables per 
avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de 
substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants 
que requereixin ser emmagatzemats temporalment mentre durin les 
activitats constructives. 
 

1 Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, 

olis usats i lubricants, i en menor proporció bateries, piles i restes de 
pintures. 
 

1 Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels 

altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de 
les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de 
contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, 
contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de 
vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les 
fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data 
d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis 
mesos d’estada en obra. 
 

1 Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i 

d’altres substàncies contaminants en aigües superficials, interiors, en 
aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de 
sanejament o evacuació de les aigües residuals. 
 

1 Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista 

i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració 
competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels 
residus retirats, degudament complimentats. 

 
- Formació específica dels operaris:  
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2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols de 
perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions de 
Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en 
aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que 
entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
 

C.- Materials: 
 

Consum de materials: 
 

- Compra correcta i emmagatzematge adequat:  
 

2 Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials 

emmagatzemats perquè no es malmetin contribueix a minimitzar el 
consum de materials. 

  

2 El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a 

les necessitats del projecte i s’haurà de reservar una zona de l’obra per 
emmagatzemar els materials garantint les seves propietats i ordre fins al 
moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar 
correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps 
d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin en 
residus. 

 
- Manipulació i transport adequat: 

 

2 El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb 

cura, utilitzant les eines adequades en cada cas. Els carretons i palets 
s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport no 
representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els 
materials no es malmetin. 

 
3 Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una 

incorrecta manipulació i fruit d’un transport inadequat. 
 
Sostenibilitat dels materials: 
 

3 En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte: 

 
- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan 

verificades per tercers) 
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3 El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus 

I. La seva obtenció està regulada per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris ambientals específics 
per producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment 
de la legislació ambiental). 
 

3 Les categories de productes existents on podrien encaixar els 

materials que s’empren habitualment a les obres són: productes de 
fusta; productes prefabricats de formigó amb material reciclat; productes 
d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.  

 

3 Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat 

es poden trobar, entre d’altres productes, pintures i vernissos per a 
interiors. 

 
- Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan 

verificades per tercers. Són autodeclaracions que fan els propis 
fabricants). 

- Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici 
ambiental, la seva finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte 
durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades per 
tercers). 

 

D.- Atmosfera: 
 

Emissió de gasos i pols: 
 

- Avaluar les emissions de CO2:  
 

2 Un possible exemple de com tractar aquest apartat seria: Per tal de 

minvar l’afectació de l’emissió de gasos provocats per construcció. 
(càlcul emissió de tones de CO2), s’ha realitzat una avaluació del CO2 
que produeix la nostra obra, hem seleccionat els següents materials que 
rebaixen en un xx% l’emissió de CO2 respecte als utilitzats 
tradicionalment. 

 
- Controlar les emissions de substàncies tòxiques:  

 

1 S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat 

i que aquest sigui homologat per tal que no es produeixin les emissions.  

 
3 Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de 

poliuretà, emulsions o betums, que poden emetre substàncies tòxiques 
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(CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones i per l’entorn 
proper de l’obra.  
 

- Disminuir la pols generada per l’obra:  
 

1 Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant 

regs o altres sistemes. L’amassament del formigó o del morter es farà 
amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o la rasa. 
Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar 
pols es cobriran amb lones en tots els recorreguts (interns i externs a 
l’obra). Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals. 
Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans 
volums de pols.  
 

1 S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar 

pols. 
 

1 Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la 

mesura que sigui possible. 
 

2 Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de 

terres. 
El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb 
guillotina o, altrament,  amb maquinària prevista de via humida. 
 

- Formació específica dels operaris:  
 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 

 

 2 Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl 

 juntament amb els rentats. 
   

 2 Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes 

 transportadores) mitjançant carenats o ruixar el material transportat. 
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Emissió d’olors: 
 

- Disminuir les molèsties per olors:  
 

2 Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que 

pugui provocar una elevada contaminació odorífera, s’informarà 
prèviament a la població propera al respecte. 
 

3 En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores 

necessàries segons les indicacions establertes per la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua. 
 

- Formació específica dels operaris:  
 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 
 

Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic: 
 

- Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:  
 

1 Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells 

sonors màxims establerts en la Llei de protecció contra la contaminació 
acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el que prové de les 
màquines, les instal·lacions, les obres.  
 

1 En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, 

es podrà realitzar una lectura dels nivells sonors per tal de comprovar 
que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la 
normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es 
demanarà el permís corresponent. 
 
(Paràgrafs següents: proposta de nova ordenança de Medi Ambient 
Urbà) 

3 Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els 

següents requeriments: certificat d’homologació CE o certificat de 
conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència 
acústica. 
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3 Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir 

un nivell de potència de com a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui 
una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de substituir per una 
escomesa elèctrica. 
 

3 Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un 

servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica que 
realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra. 
 

3 Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que: 

 
o superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en 

matèria acústica, en període diürn, durant més de set dies i/o que 
generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell 
guia de la zona a una distància de dos metres de les obres, 

o per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, 
no es puguin executar durant l’horari establert o entre setmana,  

o tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop 
d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent per aquests: escoles, 
escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i residències 
de gent gran. 

 

3 hauran de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions 

d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat de 
Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió 
de les llicències d’implantació a l’espai públic. 
 

- Horari de l’obra:  
 

(Paràgrafs següents: proposta de nova ordenança de Medi Ambient 
Urbà) 

3 L’horari de funcionament de la maquinària  utilitzada en els treballs a 

l’espai públic i en les obres de construcció es fixa entre les 8 i les 20 
hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs que no 
utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen 
fixat el seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores. 
 

3 Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a 

l’Ajuntament, que haurà d’estar disponible a peu d’obra: 
 

o Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de 
restablir un servei essencial per als ciutadans, com ara el 
subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els 
serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies 
fins al moment que s’aconsegueixi restablir el servei avariat;  
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o Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill 
imminent per a les persones i els béns. Els treballs posteriors de 
restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari 
normal de treball a l’obra. 

 

3 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que 

determinades operacions poden produir sobre la circulació, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari 
específic. 
 

- Formació específica dels operaris:  
 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 

 
 

E.- Sòl i subsòl: 
 

Ocupació del terreny: 
 

- Netedat de l’obra:  
 

1 Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de 

materials i fang. Es controlarà que les rodes dels vehicles que entren i 
surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó,  l’entorn de 
l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en 
correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar 
les afeccions a l'entorn exterior. 
  

2 En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en 

cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol risc de contaminació i 
perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera 
que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en 
què es trobava.  
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb 
precaució, evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els espais 
utilitzats. 
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- Restauració i condicionament del terreny ocupat:  

 

1 Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i 

materials, deixant tots els espais ocupats per les obres en la mateixa 
situació en què es troba el seu entorn. 
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu 
càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres. 
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin 
resultat malmesos durant el termini de l’execució de les obres, seran 
reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la 
inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 
La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les 
característiques i dimensions mínimes indicades a l’Ordenança sobre 
obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 
 

1 La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes 

ocasionats per les obres hauran de ser completades en el moment de 
finalitzar les obres. 
 

1 Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada 

l’obra, havent de restaurar i condicionar la zona ocupada a les seves 
característiques originals. Tanmateix, s’haurà de reconstruir la zona 
modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 
 
 

2 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la 

Direcció de Servei d’Inversions i Espai vial i la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.  
 

- Delimitació de l’obra:  
 

1 Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit 

delimitat pel tancament de l’obra. Si per les especials característiques de 
l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees previstes per a aquest 
fi. 

 
1 L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o 

canvi s’haurà d’informar, documentar i aprovar prèviament, d’una 
manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de 
l’àmbit de l’obra.  
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1 Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per  fer 

treballs de càrrega i descàrrega de material, reduint-se la zona afectada 
al mínim imprescindible per  fer aquesta tasca i exclusivament en l’ 
interval de temps en què es realitzin.  

 
1 Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de 

seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta 
plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del 
tancament. 

 
2 El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i 

l’accessibilitat als contenidors de recollida d’escombraries. 

 
2 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les 

casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 

 
2 Les tanques estaran alineades i unides entre si. 

 
2 Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, 

aquestes tapes estaran envoltades per tanques i degudament 
senyalitzades. 
 

3 El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a 

la zona destinada a emmagatzematge d’accessoris, utillatge, 
maquinària, casetes i contenidors. 

 
- Formació específica dels operaris:  

 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 
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Existència de capa de terra vegetal: 
 

- Reutilització de la terra vegetal:  
 

2 Durant l’execució de l’obra es buscarà un lloc d’acopi temporal 

d’aquesta terra, per la seva utilització posterior. D'aquesta manera 
s’aconsegueix poder comptar amb una terra excel·lent per la reposició 
en zones de futur enjardinament. Per tal que així sigui, l’apilament es 
realitzarà amb la terra esponjada: no s’ha de compactar ni passar-hi 
maquinària per sobre i l’alçària màxima de les piles serà de 2m. 

 
3 El substrat de terra vegetal, s’extreu del propi emplaçament d’obra. En 

el moment de l'excavació es separa la capa orgànica de la resta de terra 
de capes inferiors.  

 
Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs: 
 

- Gestió correcta dels sobrants de terra:  
 

1 En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de 

realitzar el moviment de terres justifiqui el destí final dels sobrants 
mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de l’empresa 
que les ha rebut. 
 

- Amuntegament de terres:  
 

1 No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres 

que puntualment surtin de l’execució de l’obra es dipositaran 
temporalment en contenidors homologats  
 
 

1 i un cop plens, es retiraran a l’abocador. Els contenidors, quan no 

s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats el mateix dia. 

 
2 sense que sobresurtin més de 0,30m  

 
- Reutilització dels materials sobrants:  

 

1 En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància 

en un document escrit, el volum i el lloc on aniran a parar aquestes 
terres. 
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Afectació a les propietats físiques del sòl: 
 

- Evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció: 
 

1 En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó 

d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats, 
especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per 
l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, 
vehicles i de les operacions amb formigó. 
Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de 
tal manera que s’eviti la transmissió de substàncies de diferent 
naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment 
(canvis d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar 
sobre aquestes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de 
drenatge o canaleta amb pendent suficient com per a transportar per 
gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, 
impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus.  
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i 
demés residus líquids tòxics procedents del parc de maquinària, fora de 
dita superfície impermeabilitzada. 
 

1 L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit.  La neteja 

de cubes, com a tal, es farà a la planta. A l’obra únicament es podrà 
autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, per fer-
ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua 
resultant del rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel 
curat del formigó. 
Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el 
material sobrant (ubicat en un lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar 
impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es 
gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat. 
 

1 En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es 

demanarà constància per escrit de què les restes de formigó han estat 
abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un centre 
específic mitjançant cubes de decantació).  

1 S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de 

formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de maquinària, 
additius. 
 

1 Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en 

cas contrari s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant 
les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar 
el sòl afectat substituint-lo per material granular. 
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En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es 
conservaran els vals conforme aquests canvis s’han realitzar en una 
zona condicionada. 
 

1 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al 

clavegueram s’establirà un seguiment específic durant el 
desenvolupament de l’obra. 
Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les 
inspeccions tècniques que els pertoquin. 
 

3 Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del 

terreny afectat per l’obra analitzant la seva aptitud i estabilitat en front de 
les sol·licitacions previstes, tant temporals durant l’execució com 
definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva 
agressivitat potencial. Caldrà estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, 
especialment per analitzar la seva possible contaminació i, cas de ser 
necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació. 
 
 

- Formació específica dels operaris:  
 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 

 
F.- Hidrologia: 
 

Afectació als sistemes de drenatge superficials: 
 

- Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de 
drenatge durant la construcció: 

 

1 Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es 

compleixen els valors establerts per les legislacions vigents 
 

1 En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, 

s’haurà de disposar a l’obra d’algun element, que permeti el tractament 
físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les aigües 
no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant 
camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim 
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cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la 
documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre 
el correcte destí i tractament de les mateixes. 
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o 
actuacions potencialment contaminants del medi hauran de disposar de 
mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de 
l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà 
terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i 
maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona, essent necessari 
efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees 
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 
 

2 En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal 

de protegir el sòl de l’erosió canalitzant correctament l’escorriment de les 
aigües pluvials. 

3  i si la xarxa a connectar-ho permet prèvia autorització de la Direcció 

de Serveis del Cicle de l’Aigua. 
 

3 Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i 

pels processos constructius, solen estar molt relacionats amb possibles 
alteracions sobre la claredat i la qualitat les masses d’aigua. En aquests 
casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra 
pot provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos 
per la legislació vigent i si s’aboquen sobre els medis receptors, afectar 
negativament la qualitat ecològica de l’entorn. 
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària 
(canvis d’oli, rentat de formigoneres.) generen residus que poden 
resultar força contaminants si no es gestionen correctament. 
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives 
adaptades a la tipologia d’afecció potencial i a les característiques 
implícites a cada obra. 
Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, 
apareixen talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir 
fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges intenses. Aquestes 
situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de 
sediments en la xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures 
preventives al respecte. 
 

- Garantir el drenatge de l’aigua per evitar el risc d’inundació:  
 

1 Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat 

d’episodis plujosos torrencials, caldrà avaluar la necessitat de construir 
baipassos de seguretat o corredors alternatius per a prevenir possibles 
desajustos, desbordaments o, també, errades en el sanejament. 
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Afectació als sistemes hídrics subterranis: 
 

- Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües 
subterrànies durant la construcció:  

 

1 Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es 

disposa a l’art 102 de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la 
Ciutat en el sentit que queda prohibit l’abocament al clavegueram de les 
aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis 
municipals.  
 

1 D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà 

terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i 
maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, essent necessari 
efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees 
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 
 

3 Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els 

sistemes hídrics subterranis pel qual inclouran un estudi de les 
condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no afectar-
lo.  
 

3 En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament 

d’Abastament sobre l’afectació als aqüífers, de les mesures correctores 
adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada. 
Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla 
d’aprofitament dels recursos hídrics alternatius a l’àmbit de l’obra. 
Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i 
pels processos constructius, solen estar molt relacionats amb possibles 
alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses d’aigua. 
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària 
(canvis d’oli, rentat de formigoneres) generen residus que s’infiltren al 
terreny i que poden resultar força contaminants si no es gestionen 
correctament. 
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives 
adaptades a la tipologia d’afecció potencial i a les característiques 
implícites a cada obra. 
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions 
de sediments en els cursos d’aigua propers si no s’estableixen mesures 
preventives al respecte. 
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o 
actuacions potencialment contaminants del medi hauran de disposar de 
mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de 
l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 
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- Garantir el drenatge de l’aigua per evitar l’assecament de pous i 

aqüífers, o també per evitar el risc d’inundació. Preveure fluctuacions 
extraordinàries del nivell freàtic:  
 

3 En el cas de que per a l’execució de les obres, temporalment sigui 

necessari extraure aigua del subsòl caldrà justificar que s’han adoptat 
les mesures constructives més adients per a minimitzar les extraccions i, 
en qualsevol cas caldrà justificar que no es produeixen fenòmens de 
subsidència a l’entorn de l’obra ni impactes negatius en els 
aprofitaments existents. 

 
 
Consums d’aigua de les diferents unitats d’obra: 
 

- Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua 
de pluja per l’execució de l’obra:  

 

2 S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les 

activitats d’obra, pel que caldrà definir les possibilitats d’ús d’aigua 
subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui  mitjançant  la xarxa municipal 
de distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents 
activitats d’obra que necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà disposar 
de les corresponents autoritzacions. 
 

- Reducció del consum d’aigua:  
 

2 En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del 

consum d'aigua real, procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es 
farà una comparativa de consums d’aigua per les mateixes activitats, per 
tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Cal 
utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer 
el consum i detectar desviacions no justificades. S’han d’establir 
mesures de foment  per l’estalvi d’aigua. 
 

3 Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb 

la compactació de terres, regs periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del 
formigó (in-situ). 
 
 

- Formació específica dels operaris:  
 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
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manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 

 
 

G.- Energia: 
 

Consums d’energia: 
 

- Ús de maquinària eficient i registre de consums:  
 

2 El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels 

consums energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que 
s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips elèctrics amb 
motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé 
motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas 
que es consideri oportú poden ser requerides al contractista. 

 
- Col·locar elements d’il·luminació eficients:  

 

1 Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.  

 
2 Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic 

inferior  
 
3 Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb 

enllumenat públic insuficient, requeriran senyalització lluminosa en tot el 
perímetre tancat.  

 
- Formació específica dels operaris:  

 

2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 

per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina 
manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 
formació. 
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H.- Flora i fauna: 
 

Afectació a les comunitats vegetals i/o animals: 
 

- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals: 
 

1 En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d’arbres per 

a l’execució de l’obra, cal coordinar prèviament l’operació junt amb la 
Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de l’Àrea de Medi Ambient i 
seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de 
Serveis d’Espais Verds. 
5 dies abans d’efectuar el trasplantament o retirada de l’arbrat afectat 
per l’obra s’ha d’informar, a nivell de porteria, els veïns limítrofs, seguint 
el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds. 
 

1 Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies 

vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja 
d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà per què els 
escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de 
pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui 
contínua i sense ressalts. Els troncs dels arbres estaran protegits, si 
s’escau, per taulons de fusta de  
 

1 Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, 

prèviament a l’execució de les obres i a càrrec del promotor o 
contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al lloc que 
es determini. 
 

1 Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais 

Verds o, en cas de fer-se per empreses externes, supervisades per 
aquesta Direcció. 
 

1 És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin 

quedat afectats per l’execució de les obres. En qualsevol cas, s’haurà de 
complir el que preveu la Norma Granada. 
 

1 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la 

Direcció de Serveis d’Espais Verds. Únicament es podran realitzar 
trasplantaments d’arbres durant el període indicat per cada una de les 
espècies a trasplantar: 
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o Caducifolis de clima fred: hivern  
o Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de 

la brotada primaveral i de tardor) 
o Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i 

final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor) 
o Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i 

començament  d’estiu (preferentment palmeres i similars) 
 

2 2m d’alçària i lligats exteriorment. 

 
 

- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats animals: 
 

2 Cal tenir amb compte l’estació reproductora de la fauna. Per aquest 

motiu és important planificar un calendari d’obres que eviti coincidir amb 
aquest període reproductor. En general, i sempre que sigui possible, 
caldrà acotar les actuacions fora del període comprès entre l’1 de març i 
l’1 d'agost. Ara bé, en funció de la tipologia de l’àmbit geogràfic i de la 
fauna, pot precisar-se aquest període amb més detall. 

 

 
 I.- Paisatge: 
 

Impacte visual de l’obra: 
 

1 Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres 

es regirà per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser 
autoritzada per l’Ajuntament. 

 
2 Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, 

no creïn un impacte visual important ni afectin a la població, tant interna 
com externa al recinte.  
 

2 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, 

eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 
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ANNEX IV 

 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS EN 

PROJECTES D’OBRES 

 

El present document inclou els requeriments de la Instrucció Tècnica per a l’aplicació 

de criteris ambientals en projectes d’obres derivada del Decret d'Alcaldia sobre 

contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017, Programa Ajuntament + 

Sostenible. 

 

1. CRITERIS I REQUERIMENTS D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AMBIENTAL 
 
1. AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AMBIENTAL 

 

El Projectista adjudicatari haurà de promoure les prioritats que li seran indicades per l’IMU, 

d’entre els següents: 

 

1.1. la implantació d’aquelles solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència 

energètica i redueixin la potència instal·lada, preferentment amb sistemes passius i de 

generació d’energia amb fonts renovables a escala local que permetin assolir un balanç 

d’emissions zero; 

1.2. la gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captació fins a 

l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d’aigües grises o 

regenerada), afavorint l’aplicació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (d’ara en 

endavant, SUDS); l’ús de recursos hídrics alternatius (RHA), l’ús de mecanismes d’estalvi en 

tot tipus de xarxes d’aigua, l’optimització de sistemes de reg en zones verdes la selecció 

d’espècies adaptades amb baixes necessitats hídriques, i la recirculació d’aigua en fonts 

ornamentals; 

1.3. la construcció amb materials amb l’impacte més petit possible en el seu cicle de vida; i amb 

tècniques de baix impacte ambiental i aplicació de solucions basades en la natura; 

1.4. el foment de la connectivitat del verd urbà (corredors verds urbans), la naturalització de la 

ciutat i una biodiversitat més gran del verd urbà a totes les escales; creació de 

microhàbitats i espais naturalitzats; 

1.5. la incorporació de sistemes i tecnologia intel·ligent d’equips, instal·lacions i possibles 

microxarxes (d’energia, aigua, mobilitat —vehicle elèctric— o altres recursos) que 

afavoreixin l’ús eficient i el monitoratge dels recursos i els efluents; 

1.6. la incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular. 
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2. INFORME FAVORABLE DE COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS 
D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
 

2. INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE 

 

De conformitat amb la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia 

renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i 

d’instruments de planejament urbanístic,  aprovada per Decret d’Alcaldia S1/D/2020-99 de 30 de 

gener, el Projectista adjudicatari haurà de: 

 

2.1. incorporar un anàlisi específic relatiu a l'aprofitament màxim de fonts d'energia renovables i 

locals, que inclogui energies renovables o residuals (focus de calor i fred) per cobrir demandes 

energètiques existents o noves demandes energètiques. Per fer aquesta avaluació es tindran en 

compte les opcions tecnològiques disponibles (fotovoltaiques, minieòlica o altres), a partir de la 

integració d’elements generadors en l’espai públic (pèrgoles, paviment, altres elements urbans, 

etc.); 

2.2. incorporar elements de generació energètica integrats a l’espai públic;  

2.3. dimensionar tècnicament les instal·lacions per tal de maximitzar la generació energètica, 

desenvolupar la corresponent justificació tècnica i el projecte executiu independent (memòria o 

projecte, plànols, esquemes de connexió, etc.), així com la justificació econòmica de la solució de 

generació renovable escollida;  

2.4. incorporar al projecte executiu les diferents partides i amidaments per tal de poder executar 

la instal·lació de generació, obtenir les autoritzacions pertinents per posar-la en funcionament 

d’acord amb procediments establerts a la normativa aprovada a l’efecte, alhora que per explotar-

la i mantenir-la de manera òptima, considerant tots els aspectes de seguretat laboral i de costos; 

2.5. incorporar dins del pressupost previst dels treballs o serveis una estimació del cost destinat a 

generació d’energia, que s’ajustarà un cop desenvolupat el corresponent projecte executiu; 

 

El Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona ha d’emetre informe sobre el compliment de 

l’anterior a través dels procediments establerts per la Comissió Tècnica de Projectes, de 

conformitat amb el Procediment per a l'elaboració i tramitació dels projectes d'obres i l'execució 

de les obres municipals, aprovat per Decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 2012 (Gaseta Municipal de 

Barcelona núm.12, 20 d’abril de 2012). El termini d’emissió d’informe és de 15 dies hàbils, sense 

perjudici de què es pugui reduir en casos justificats d’urgència. Aquest informe l’haurà de 

sol·licitar l’òrgan de contractació.  
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3. APLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LA FUSTA 
 

 

3. ORIGEN SOSTENIBLE PER A TOT TIPUS DE FUSTA 

 

De conformitat amb la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 

el Projectista adjudicatari haurà de tenir en compte les següent línies d’actuació: 

 

3.1 obligatorietat d’adquirir i demanar fusta amb garanties de procedència d’explotacions 

forestals sostenibles; 

3.2. promoure un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renovable i l’ús 

d’una diversitat més gran d’espècies i de fusta autòctona de gestió forestal sostenible; 

3.3. per a cert usos, com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de fusta 

inclosos en obres, es pot optar per fusta tropical que, a més de tenir garanties de 

sostenibilitat, s’haurà d’adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla d’acció 

FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR5); 

3.4. addicionalment, es podrà adquirir fusta amb altres criteris de sostenibilitat, com poden ser 

l’ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de fusta d’impacte ambiental baix, entre 

d’altres; 

3.5. totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i 

altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència 

d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació 

de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents 

(altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment); 

3.6. alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, l’òrgan 

de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació (verificable 

per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el compliment de 

l’estàndar “EPF recycled wood”, “FSC recycled” o altres esquemes equivalents); 

3.7. els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents) s’utilitzaran per validar 
l’origen legal de la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el comerç de fusta i productes de 
fusta que se’n deriven, en línia amb el Pla d’acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament 
europeu de la fusta (EUTR6). 
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4. CRITERIS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 
4. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 

El Projectista adjudicatari haurà de promoure les prioritats que li seran indicades per l’IMU, 

d’entre els següents: 

 

4.1. la creació d’espais d’ombra a través d’elements de mobiliari urbà com pèrgoles, elements 

tèxtils efímers o estacionals, o l’increment de cobertures verdes; 

4.2. la creació d’espais verds de refugi climàtic que proporcionin condicions d’un alt confort 

tèrmic. 

4.3. la selecció de paviments amb un alt índex de reflectància per mitigar l’efecte illa de calor, i la 

utilització de paviments drenants; 

4.4. la reserva d’espai suficient en el sòl i subsol per facilitar la prestació dels serveis climàtics 

necessaris (augment de la infiltració d’aigua, millora de la qualitat del sol per un bon creixement 

de la vegetació ...). 

 

 
 

5. CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
 

5. MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

El Projectista adjudicatari haurà de promoure les prioritats que li seran indicades per l’IMU, 

d’entre els següents: 

 

5.1. minimitzar els consums energètics, aplicant criteris d’eficiència energètica per a sistemes 

d’enllumenat i altres consums energètics (sistemes d’enllumenat mitjançant tecnologia 

LED, sistemes de regulació i mesures similars);  

5.2. maximitzar l’autoproducció energètica, basada en l’estudi de l’aprofitament de fonts 

d’energia locals, que inclogui energies renovables o residuals (de focus de calor i fred) per 

cobrir demandes energètiques existents, noves demandes o per injecció de l’energia 

produïda a la xarxa de distribució existents; la viabilitat de l’emmagatzematge tèrmic 

estacional o elèctric, i el disseny d’estructures de suport d’instal·lacions productores 

d’energies renovables (mobiliari urbà). 
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6. CRITERIS PER A LA CONSIDERACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA 
INFRAESTRUCTURA I PER A L’EFICIENT TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 
 

6. CICLE DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA I EFICIENT TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 

El Projectista adjudicatari haurà de: 

 

6.1. aportar informació sobre els elements constructius i els espais de gestió generats en quant 

al medi ambient i l’eficiència (estudi d’alternatives). Aquesta informació ha de servir per (i) 

establir criteris ambientals d’avaluació i estudi d’alternatives relatius a la fase del cicle objecte 

del contracte, i (ii) per incorporar en els criteris de decisió aspectes relatius a fases posteriors 

del cicle de vida, des del punt de vista ambiental, com són criteris relacionats amb la durabilitat i 

el manteniment de materials i productes, inclosa la seva selecció en funció de l’ús, el 

dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització; 

6.2. redactar un pla de manteniment integral de la infraestructura, segons els protocols vigents 

dels diferents serveis de manteniment de la Gerència d’Ecologia Urbana. 

 

La transmissió de la informació es produirà preferentment a través de bases de dades 

estructurades i formats interoperables BIM. La informació s’ha d’estructurar en base a objectes i 

actius de gestió i, a més a més del camps i paràmetres relatius a la component ambiental, de 

forma general s’ha d’organitzar de manera que permeti la identificació dels elements, la 

localització en l’espai públic o l’edifici i la caracterització geomètrica bàsica dels objectes. 

 

7. CRITERIS RELATIUS A L’INCREMENT DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT 
 
7. INCREMENT DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT 

 

El Projectista adjudicatari haurà de promoure les prioritats que li seran indicades per l’IMU, 

d’entre els següents: 

 

7.1. la connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans);  

7.2. la diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que 

ofereixen (com pot ser la seva capacitat de retenció de pols i altres contaminants);  

7.3. l’augment de la biomassa de la ciutat; 

7.4. la permeabilització del sòl en l’espai públic; 

7.5. l’aplicació de mesures de control de la flora exòtica i invasora; 

7.6. l’increment de la biodiversitat animal amb la creació d’espais de refugi i nidificació (caixes 

niu, hotels d’insectes, ....) i/o la plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat; 

7.7. proporcionar més volum de sòl als arbres viaris i de més qualitat. 
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8. CRITERIS RELATIUS A LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT DE LES MASSES 
D’AIGUA I ELS SEUS USOS I A L’AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 

 
8. AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 

 

El Projectista adjudicatari haurà de promoure les prioritats que li seran indicades per l’IMU, 

d’entre els següents: 

 

8.1.  la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS); 

8.2. l’ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA); 

8.3. l’ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua; 

8.4. l’optimització de sistemes de reg en zones verdes; 

8.5. la selecció d’espècies adaptades amb baixes necessitats hídriques; 

8.6. la recirculació d’aigua en fonts ornamentals; 

 

S’adequaran als manuals i guies tècniques de referència que siguin de vigència a l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 
9. CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS 

 
9. ELEMENTS URBANS 

 
De conformitat amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona, 

aprovada per Decret de l’Alcaldia de 17 de març de 2011, el Projectista redactor haurà 

d’incorporar al projecte els elements urbans inclosos al Recull d’Elements Urbans. Aquests 

elements urbans s’hauran d’incorporar i/o instal·lar segons les condicions d’utilització i ubicació 

que, en el seu cas, hagi adoptat la Comissió d’Elements Urbans. 

 

En tot cas, amb relació a aquests elements urbans, s’haurà de tenir en compte el següent: 

 

9.1. hauran de permetre un manteniment eficient i en bones condicions econòmiques. En la 

mesura del possible incorporaran tractaments de prevenció anti-enganxines i anti-graffits 

per tal de minimitzar el manteniment; 

9.2. hauran de tenir garantit els subministraments, les peces de recanvi i les eines de 

manteniment; 

9.3. es tindrà en consideració la vida útil de l’element, la seva resistència i estabilitat a l’ús 

intensiu o anormal, a la radiació solar, als canvis de temperatura, a les pluges, als impactes, 

pesos i a l’acció dels animals;  

9.4. es valorarà l’adequació de l’element pel que fa a les tasques d’operativitat realitzades pels 

operaris corresponents; 

9.5. els proveïdors d’elements urbans hauran de garantir que aquests han estat produïts i 

fabricats en condicions laborals adequades i dignes, respectant els drets bàsics en el treball, 

recollits a la Declaració de l’OIT, relativa als principis i drets fonamentals, amb especial cura 
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d’evitar el treball infantil. Així mateix es considerarà l’adopció del compromís ètic 

d’empresa. En especial caldrà l’acreditació documental mitjançant les certificacions dels 

materials emprats, de les condicions de fabricació o producció i de qualitat, d’acord amb les 

normes corresponents. Els proveïdors han d’aportar les corresponents certificacions vigents 

de producció justa i de gestió sostenible;  

9.6. es farà especial èmfasi en els temes referits a la petjada ecològica de l’element, com una 

extracció sostenible de la matèria primera (fusta, granit, etc....) en l’estalvi energètic al llarg 

del procés de producció i de la vida útil de l’element, en la minimització de les emissions 

contaminants i en el grau de reciclabilitat dels materials emprats, abans de la producció i al 

final de la vida útil de l’element.  

 

 
10. CRITERIS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR 

 
10. PRODUCTES I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

El Projectista adjudicatari haurà de promoure les prioritats que li seran indicades per l’IMU, 

d’entre els següents: 

 

10.1. l’ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material 

reciclat;  

10.2. l’ús de materials constructius, com per exemple materials de senyalització horitzontal, 

que compleixin els criteris establerts en alguna de les ecoetiquetes tipus I; 

10.3. l’exclusió de certs tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris amb un elevat 

impacte ambiental o sobre la salut; 

10.4. el valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BEDEC de 

l’ITEC. 

 

 
11. CRITERIS RELATIUS A LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES I TECNOLOGIES TIC 

 
11. SISTEMES I TECNOLOGÍES TIC 

 

El Projectista adjudicatari haurà de preveure el desplegament de sistemes i tecnologies TIC 

segons preveu el Pla Director de les TIC: Deplegament d’Infraestructures “Smart” a l’Espai 

Públic (PDTIC) i els seus annexes. En concret, l’Annex 3 conté una guia de redacció de l’apartat 

TIC en els projectes d’obres. Entre d’altres, el projecte d’urbanització haurà de: 

 

11.1.  indicar l’emplaçament de cada dispositiu i, arribat el cas, a la forma de mimetitzar-los; 

11.2.  detallar el nivell d’equipament necessari de sensors.  

 

Amb caràcter general incorporarà un sensor de contaminació acústica i un sensor de 
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contaminació atmosfèrica (PM10), incloent-hi tots els elements i dispositius necessaris i els 

treballs d’instal·lació i comprovació. Altres sensors a incorporar segons l’actuació: – Comptatge 

de persones – Control de reg – Temperatura i humitat – Cas particular per la sensorització 

d’obres en execució – Altres: fonts, escales, bol·lards, aparcaments, ... 

 

 
 

 



         
 

 

Llista de control per a l'aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d'obres  
Programa Ajuntament + Sostenible 

Revisió 2020 

 
A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de 
projectes d'espai públic i d'infraestructures  

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s'han tingut en compte els criteris següents: 

 Redacció de projectes d'urbanització Sí No 
No 

escau 

5.1.I Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte    

5.2.I Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres    

5.2.II Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental    

5.2.III Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència 
energètica (segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia 
Renovable) 

   

5.2.IV Aplicació de la Instrucció de la fusta    

5.3.I Criteris per fer front a l’emergència climàtica Sí No 
No 

escau 

5.3.I 
Creació d’espais d’ombra (pèrgoles, elements estacionals, cobertes 
verdes,....) 

   

5.3.I Creació d’espais verds de refugi climàtic    

5.3.I Selecció de paviments amb un alt índex de reflectància    

5.3.I 
Reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis 
climàtics 

   

5.3.I Altres:    

5.3.II Criteris de màxima autosuficiència energètica Sí No 
No 

escau 

5.3.II Minimització dels consums energètics    

5.3.II Maximització de l’autoproducció energètica    

 Altres:    

5.3.III 
Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura 

i per a l’eficient transmissió de la informació 
Sí No 

No 
escau 

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Estudi d’alternatives    
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5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Pla de manteniment integral    

5.3.III Model de transmissió de dades (preferentment BIM)    

5.3.IV Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat  Sí No 
No 

escau 

5.3.IV Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors 
verds urbans) 

   

5.3.IV Diversificació d'espècies d'arbrat i la seva selecció en funció dels 
serveis ambientals que ofereixen 

   

5.3.IV Augment de la biomassa de la ciutat    

5.3.IV Permeabilització del sòl en l'espai públic    

5.3.IV Mesures de control de la flora exòtica i invasora    

5.3.IV Creació espais de refugi i nidificació i/o plantació d’espècies que 
fomentin la funció d’hàbitat 

   

5.3.IV Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris    

 Altres:    

5.3.V Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses 
d’aigua i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica 

Sí No 
No 

escau 

5.3.V Incloure requeriments del desplegament dels plans directors de 
sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius 

   

5.3.V Utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)    

5.3.V Ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)    

5.3.V Ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua    

5.3.V Optimització de sistemes de reg en zones verdes     

5.3.V Selecció d'espècies amb baixes necessitats hídriques    

5.3.V Recirculació d’aigua en fonts ornamentals    

5.3.V Altres:    

5.3.VI Criteris relatius a elements urbans Sí No 
No 

escau 

5.3.VI Incorporació dels criteris de sostenibilitat definits en la Instrucció 
d'Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona 

   

 Altres:    

5.3.VI
I 

Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials 
de construcció) 

Sí No 
No 

escau 
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5.3.VI
I 

Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un 
percentatge de material reciclat 

   

5.3.VI
I 

Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix 
alguna de les ecoetiquetes tipus I 

   

5.3.VI
I 

Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris 
determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat 

   

5.3.VI
I 

Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base 
de dades BEDEC de l'ITEC 

   

 Altres:    

5.3.VI
II 

Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC -  
Sí No 

No 
escau 

5.3.VI
II 

Incorporació dels requeriments de desplegament d’infraestructures TIC 
d’acord al Pla Director de les TIC 

   

5.3.VI
II 

Elements i dispositius finals relacionats amb la contaminació acústica, 
atmosfèrica o el clima 

   

5.3.VI
II 

Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l'aigua    

5.3.VI
II 

Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat    

5.3.VI
II 

Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals 

 

   

5.3.IX Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental Sí No 
No 

escau 

5.3.IX Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona (Guia de criteris de sostenibilitat en 
urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona) (projectes amb PEM d’obra > 
2.000.000 € o actuacions singulars) 

   

5.3.IX Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona 

   

5.3.IX Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental ((LEED 
Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable 
SITES Initiative...) 
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B- Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de 
projectes d'edificació de nova planta, gran rehabilitació o reforma 

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s'han tingut en compte els criteris següents: 

 Redacció de projectes d'edificació Sí No No 
escau 

5.1.I Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte    

5.2.I Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres    

5.2.II Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental    

5.2.III Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència 
energètica (segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia 
Renovable) 

   

5.2.IV Aplicació de la Instrucció de la fusta    

5.4.I Criteris per fer front a l’emergència climàtica Sí No 
No 

escau 

5.4.I 
Mesures passives per millorar el confort tèrmic d’equipaments que es 
puguin utilitzar de refugi climàtic 

   

5.4.I Murs verds i/o productius i d’autoproducció d’energia    

5.4.I Paviments exteriors i cobertes amb un alt índex de reflectància    

5.4.I Protecció davant calor, refrigeració passiva i protecció a ventades    

5.4.I 
Gestió d’aigua de pluja en origen mitjançant retenció, regulació i 
reaprofitament 

   

5.4.I Altres:    

5.4.II.1 Requeriments d’autosuficiència energètica: projectes 
d'edificis de nova construcció o gran rehabilitació 

Sí No 
No 

escau 

5.4.II.1 Sistemes passius de clima: minimitzar sistemes actius de clima i 
optimitzar la gestió energètica en fase d'ús, d'acord al Protocol de 
l'AEB. 

   

5.4.II.1 Qualificació energètica mínima d’acord al Protocol de l’AEB    

5.4.II.1 Sistema de monitoratge energètic d’acord al Protocol de l’AEB    

5.4.II.1 Altres clàusules en àmbits específics: tancaments, instal·lacions 
d’electricitat, enllumenat, climatització i ventilació,.... 

   

5.4.II.1 Màxima autoproducció elèctrica mitjançant panells fotovoltaics.    

5.4.II.1 Avaluació potencial generació energètica de l'edifici (fotovoltaica, 
solar, tèrmica, minieòlica i similars), en cas que no es pugui instal·lar 
panells fotovoltaics. 
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5.4.II.1 Màxima autosuficiència energètica: estudi global de solucions 
alternatives per minimitzar el consum d'energia primària i les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle 

   

5.4.II.1 Presentació Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte    

5.4.II.1 Altres criteris d'autosuficiència energètica:  

 

   

5.4.II.2 Requeriments d’autosuficiència energètica: projectes de 
reforma d’edificis existents 

Sí No 
No 

escau 

5.4.II.2 Presentació Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte    

5.4.III Càlcul del cost total de propietat Sí No 
No 

escau 

5.4.III Càlcul del cost total de propietat (CTP) del projecte d'instal·lacions de 
climatització i d'il·luminació, tenint en compte els costos d'inversió en 
equips i materials, els costos de manteniment i els costos d’explotació 
anuals 

   

5.4.III Incorporació dels requeriments del model BIM per garantir una bona 
gestió de la informació rebuda, d’acord al protocol de la DLiM  

   

5.4.III Incorporació de requeriments d’informació per projectes que hagin 
utilitzat tecnologia CAD, d’acord al protocol de la DLiM  

   

5.4.III Incorporació de les particularitats que ha de complir qualsevol edifici 
basant-se en la gestió real dels immobles, d’acord al protocol de la 
DLiM 

   

5.4.IV Criteris relatius a l'increment del verd i de la biodiversitat Sí No 
No 

escau 

5.4.IV Obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb el 
Protocol de l’Institut del Paisatge Urbà.  

   

5.4.IV Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior de l'edifici    

5.4.IV Incorporació de l’obligatorietat de compliment de la normativa vigent 
de conservació dels nius d’aus en edificis 

   

 Altres:     

5.4.V Criteris relatius a l'autosuficiència hídrica Sí No 
No 

escau 

5.4.V Valors màxims de consum d'aigua per a totes les instal·lacions 
d'aigua, com ara descàrregues de vàters, dutxes, rentamans i similars 
d'acord amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la 
Generalitat de Catalunya 

   

5.4.V Instal·lació d'urinaris sense aigua    

5.4.V Incorporació de criteris que permetin la màxima autosuficiència 
hídrica, valorant les possibilitats d'ús de Recursos Hídrics Alternatius 

   

5.4.V Estudi global de solucions alternatives per minimitzar el consum    
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d'aigua i optimitzar-ne la qualitat per a cada ús específic 

5.4.V Criteris orientats a la gestió eficient de les aigües de pluja en origen    

5.4.V Mesures de protecció del cicle d’aigua i minimització de la 
contaminació en origen (p.ex. separadors d’olis i greixos en 
establiments de restauració) 

   

5.4.VI Implementació d’edificis ciclables Sí No 
No 

escau 

5.4.VI Obligatorietat de compliment dels requisits classificats com a 
“imprescindible” per obtenir el Distintiu ”Edifici Amic de la Bici” 
(aparcaments, senyalització, serveis complementaris) segons 
"Requisits de certificació Edifici Amic de la Bici" 

   

5.4.VII Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials 
de construcció) 

Sí No 
No 

escau 

5.4.VII Llista de criteris d'exclusió per a materials de construcció (materials 
que contenen metalls pesants, materials classificats com a tòxics, 
cancerígens, mutàgens, perillosos per a la capa d'ozó, o molt tòxics 
per als organismes aquàtics) 

   

5.4.VII Percentatge de materials provinents de recursos renovables per a 
materials o famílies de productes determinats 

   

5.4.VII Percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada per a 
materials o famílies de productes determinats 

   

5.4.VII Materials que compleixin criteris d'alguna de les ecoetiquetes oficials 
(tipus I) o que disposin d'informació ambiental relacionada amb el seu 
cicle de vida (EPD, Environmental Product Declaration; LCA, Life 
Cycle Analysis) (tipus II i III) per a materials o famílies de productes 
determinats 

   

5.4.VII Valors de l'energia grisa de materials de construcció que inclou la 
base de dades BEDEC de l'ITEC per a materials o famílies de 
productes determinats 

   

5.4.VII Valoració de propostes de millores relatives a la durabilitat i la 
reducció dels costos de manteniment posterior de sistemes i materials 

   

5.4.VIII Altres estàndards d’excel·lència ambiental Sí No 
No 

escau 

5.4.VIII Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible (Guia 
de criteris de sostenibilitat en urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona) (projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions 
singulars) 

   

5.4.VIII Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona 

   

5.4.VIII Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (VERDE del Green 
Building Council Espanya , LEED, BREEAM...) 
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C- Incorporació de criteris ambientals per a l’execució d’obres 

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s'han tingut en compte els criteris següents: 

5.5.I Criteris aplicables a totes les obres 
Sí No 

No 
escau 

5.5.I Aplicació del Manual de Qualitat de les Obres per minimitzar els 
impactes ambientals (emissions atmosfèriques, residus i neteja 
d’obra, aigües subterrànies, protecció d’espais verds, auscultació de 
les obres) 

   

  

    

5.5.II Criteris específics per a l'execució d'obres d'edificació Sí No 
No 

escau 

5.5.II Millores en el control de la qualitat, eficiència energètica i estalvi 
energètic dels tancaments amb la realització d'assajos de 
comprovació de la transmitància tèrmica (termografies) 

   

5.5.II Millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments amb la 
realització d'assajos de comprovació del nivell d'infiltracions d'aire 
(assaig blower door) 

   

5.5.II Documentació requerida en els projectes per la recepció d’edificis 
segons Annex B de la Instrucció 

   

5.5.II Acompanyament per part del contractista, durant el període d’un any, 
als responsables de manteniment de l’edifici.  

   

5.5.II Incorporació en els plecs d'una referència al document de la 
Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida 
amb els edificis 

   

5.5.II Obligatorietat de presentar el Certificat d’Eficiència Energètica d’edifici 
acabat.  

   

 



 
 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
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Telèfon 93 291 46 00 
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MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 
 

1. EL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 

Per la correcta redacció del pla d’auscultació i prèviament a aquest, el projecte ha 

contemplar els següents requisits: 

 Projecte Bàsic: 
 

Abans de l’ inici de les activitats de projecció de l’obra es procedirà a l’aixecament 

notarial d’esquerdes per una empresa especialista en avaluació de  patologies 

estructurals. S’establirà, si cal en fase d’execució, el  control de la seva evolució 

mitjançant fissuròmetres. 

 

 Projecte Executiu: 
 

Al projecte constructiu s’inclourà un annex detallat on es recolliran  totes les 

infraestructures i edificacions (grau de singularitat, geometria de l’estructura, estat 

de conservació,  posició de les fonamentacions) situats a l’àmbit d’execució de les 

obres i una avaluació prèvia dels danys que es poden produir com a conseqüència 

del disseny adoptat (usant per exemple el mètode de l’àbac de Burland o el 

mètode  de Boscardin i Cording). Es recollirà i ampliarà doncs la informació ja 

recollida en el Projecte Bàsic. 

 

 Annex de geotècnia, on s’inclogui: 
 

 Campanya geotècnica amb una densitat de reconeixements adient amb la 
dificultat tècnica de l’obra i la seva extensió, transcendint si cal els mínims 
inclosos als Documents Bàsics de Seguretat Estructural i Fonamentacions que 
estiguin vigents. 
 

 Avaluació d’assentaments si es realitza esgotament del nivell freàtic o 
precàrregues.  
 

 Assaigs pressiomètrics o equivalents per a determinar la deformabilitat del 
terreny.  
 

 Assaigs “in situ” avaluadors dels paràmetres resistents del terreny (SPT, Vane 
Tests, Penetròmetres estàtics). 
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 Avaluació de l’ús de trepans o d’altres elements pesats durant l’execució de 
murs pantalla per presència de capes dures tipus roca o Tortorà. En aquest cas 
s’utilitzarà un element tipus acceleròmetre i segons les recomanacions de la 
norma UNE-EN-22381-1993 o DIN-4150. 
 

 Avaluació de pressions d’inflament (sense càrrega i amb la càrrega prevista in-
situ) i canvis potencials de volum pel cas de sòls no saturats. 
 
 

 Annex de càlcul d’estructures on s’inclogui: 
 

 Comprovació del disseny estructural de les pantalles en situació de l’estat límit 
de servei i estat límit últim, segons els criteris EHE. 
 

 Càlculs de les cubetes d’assentaments i moviments horitzontals en el cas de 
túnels convencionals, on quedi clarament delimitat l’assentament màxim en 
clau del túnel i la distància al punt d’inflexió (i).  
 

 Comprovació de l’existència d’un factor de seguretat suficient (de l’ordre d’un 
30%) en referència a l’esgotament de l’empenta passiva. 
 

 En el cas d’obres executades sota el nivell freàtic, comprovació de la existència 
de sifonaments (gradient crític). 
 

 Avaluació dels moviments induïts al trasdós de les pantalles, tant verticals com 
horitzontals, per el procés de buidat del recinte apantallat. Estimació dels danys 
estructurals que es produirien als edificis del voltant. Com a criteri general, no 
es podrà superar els nivells 1 o 2 de l’àbac de Burland. 
 

 Existència d’uns càlculs degudament justificats d’ancoratges  i estampidors. 
 

 Càlculs preliminars de zones d’afeccions de l’obra. Caldrà incloure 
detalladament tots els càlculs referents a les infraestructures o edificacions que 
incloguin un estudi estructural de les mateixes que ha de servir per delimitar 
tant els paràmetres que s’hauran de controlar com els llindars dels mateixos. 
 

 Càlculs de les cubetes d’assentaments i de moviments horitzontals.  
 

 

1.1. CONTINGUTS DEL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 

El pla d’auscultació és el document que regirà el que es mesura, com es mesura, quan 
es mesura i quines mesures es prendran en cas que es superin uns llindars 
determinats. Aquesta darrera part del pla d’auscultació es coneix com a Pla de 
Contingències. 
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Els continguts mínims del pla d’auscultació són: 
 

1. Descripció de les obres a executar i quines operacions són les més susceptibles 
d’influir en la trama urbana més propera a l’obra. 
 

2. Paràmetres de control, llindars i freqüències de lectura on  cal fer referència 
explicita a : 

 quins paràmetres es mesuraran (geotècnics, estructurals, etc),  

 on es mesuraran (terreny en profunditat, superfície, pantalles, etc), 

 quins són els llindars delimitats i el significat físic comprensible del 
mateix. En general sobre l’estructura que s’està construint faran 
referència al previst en projecte i sobre les estructures existents faran 
referència o bé als ELS o bé als ELU (per exemple inici d’aparició de 
fissures estètiques). 

 Cada quan es mesuraran els paràmetres i com variaran les freqüències 
en funció de l’evolució de les mesures obtingudes i de la fase d’obra. 
 

3. Quins instruments es col·locaran per mesurar cada un dels paràmetres definits, 
quines són les seves característiques físiques (principi de medició, precisió, etc) 
i en plànols la seva ubicació. En l’annex 2 es presenten uns plànols i seccions de 
les situacions més habituals. 
 

4. Quadre de medicions previstes i el seu preu corresponent, preveien possibles 
desviacions degudes a increments de freqüències de lectura. 
S’inclou en l’annex 3 del present document un quadre amb les partides més 
habituals. 

 
5. Plec de prescripcions tècniques: farà referència tant a les prescripcions sobre 

els instruments a usar com al personal que intervindrà i les seves tasques. 
S’inclou en l’annex 4 del present document un plec amb les prescripcions més 
habituals. 

 
6. Pla de contingències. Es presenta en l’annex 5 del present document els seus 

continguts. 
 
 
 
Formalment el document es distribuirà com segueix: 
 

1. Memòria: inclourà els punts 1,2 i 3 dels continguts 
2. Plànols: inclourà l’apartat 3 tant en planta com en secció. 
3. Quadre de preus: inclourà l’apartat 4. 
4. Plec de prescripcions tècniques: inclourà l’apartat 5.  
5. Pla de contingències: inclourà l’apartat 6. 
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ANNEX 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ. INFORMACIÓ GRÀFICA. 
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ANNEX 2. PLANOLS I SECCIONS. 
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ANNEX 3. PARTIDES I AMIDAMENTS 

UNITAT CONCEPTE 

M Subministre i instal·lació en pantalla de tub inclinomètric d’alumini 

anoditzat per mesurar moviments horitzontals en profunditat 

M Subministre i instal·lació en sondeig de tub tipus INCREX per 

mesurar moviments verticals del terreny en profunditat.  

UT Subministre i instal·lació en sondeig de piezòmetre de corda 

vibrant per la mesura de variacions de la pressió intersticial. 

UT Elaboració d’informe de dades elaborat pel responsable de l’equip 

d’instrumentació 

JR. Jornada d’equip d’instrumentació, format per un tècnic 

especialista i un auxiliar,  en horari diürn per lectures 

d’instrumentació no topogràfica.  

JR. Jornada d’equip de topografia, format per un enginyer tècnic 

topògraf i un auxiliar,  en horari diürn per lectura 

d’instrumentació topogràfica 

JR. Jornada d’equip d’instrumentació, format per un tècnic 

especialista i un auxiliar,  en horari nocturn per lectures 

d’instrumentació no topogràfica. 

JR. Jornada d’equip de topografia, format per un enginyer tècnic 

topògraf i un auxiliar,  en horari nocturn per lectura 

d’instrumentació topogràfica 

UT Subministre, instal·lació i manteniment d’estació total automàtica 

per control automàtic d’edificis i/o infraestructures, incloent 

software de tractament de dades. 

UT Subministre i instal·lació de fita d’anivellació, incloent arqueta de 

protecció 

UT. Instal·lació de mini prisma de topografia 

UT. Trasllat maquina sondeigs 

UT. Emplaçament maquina de sondeigs 

UT. Perforació a destrossa amb diàmetre 116mm o inferior. (m.l) 

JR. Disposició a obra d’equip de control de les vibracions tipus 

acceleròmetre, incloent informe. 
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ANNEX 4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

1. CÈL·LULES DE PRESSIÓ TOTAL 

1.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de cèl·lula de pressió total. 

1.2 Condicions dels equips 

Les cèl·lules de pressió total són aparells que mesuren les càrregues a les que està 

sotmès un element estructural. En aquest cas les cèl·lules de pressió total mesuren 

les pressions d’equilibri entre el terreny i el trasdos de la pantalla. 

Les cèl·lules de pressió total tindran una superfície activa rectangular i disposarà 

d’un sistema de compensació de la seva pressió interna. El sensor serà un 

transductor de corda vibrant. 

L’aparell haurà de satisfer les característiques indicades a continuació: 

Rang de mesura:    de 0 a 10 MPa 

Precisió:     1 % del rang 

Dimensions:    150 mm x 250 mm 

Dimensions superfície activa:  145 mm x 245 mm 

Longitud del tub de compensació: 600 mm 

Les lectures d’un grup de cèl·lules es rebran centralitzades i s’enregistraran en un 

únic dispositiu d’adquisició de dades fàcilment accessible i protegit (situat a 

l’exterior de l’element instrumentat). 

La comunicació entre cadascuna de les cèl·lules de pressió total i el dispositiu 

d’adquisició de dades del grup es realitzarà mitjançant cable de senyal. El dispositiu 

d’adquisició de dades del grup es trobarà a la caixa de centralització. 

El cable de senyal serà acantellat, muntat superficialment (en el seu recorregut 

exterior) i protegit adequadament. En el punt de sortida del cable de l’element 

s’instal·larà una caixa de connexió amb els terminals. 

1.3 Condicions d’execució 

Instal·lació en pantalles 

Les cèl·lules de pressió instal·lades es col·locaran al trasdos de les pantalles en la 

direcció paral·lela al mateix. 
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Durant la instal·lació de les cèl·lules a les pantalles aquestes es col·locaran 

mitjançant un gat hidràulic subjecte a l’armadura entre pantalla. Un cop 

instal·lades s’accionarà el gat per a situar aquestes cèl·lules contra el terreny. 

A les pantalles es fixarà a les armadures una canonada de PVC per cèl·lula 

instal·lada, des de la ubicació de la cèl·lula fins a la superfície de la pantalla per a 

que passin els cables de cada cèl·lula. 

Es prendrà com a lectura inicial la que contindrà la fulla de calibració que tindrà el 

Contractista d’Auscultació subministrada per l’empresa especialista a qui s’hagi 

comprat l’equip. D’aquesta manera es coneixerà la pressió total que exerceixen les 

terres.  

1.4 Amidament i abonament 

Pel que fa a les cèl·lules de pressió instal·lades en pantalles o en túnel en mina, 

l’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de cèl·lula realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida: 

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de 

l'1%. subministrada i instal·lada en armadura de pantalla 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

2. EXTENSÍMETRES  

2.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d ’extensímetre. 

2.2 Condicions dels equips 

Els extensímetres son aparells que mesuren deformacions  a les armadures. 

El sensor és un transductor de corda vibrant. 

Rang de mesura:  de 0 a 3000·10-6  (0 a 3000 micro deformacions) 

Precisió:   1 % del rang 

Sensibilitat a la temperatura: menys de 1·10-6 per ºC (entre -10 i +75 ºC) 

Màxima pressió d’aigua:  1 MPa 
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Les lectures d’un grup d’ extensímetres es rebran centralitzades i s’enregistraran 

en un únic dispositiu d’adquisició de dades fàcilment accessible i protegit (situat a 

l’exterior de l’element instrumentat). 

El cable de senyal serà apantallat, muntat superficialment (en el seu recorregut 

exterior) i protegit adequadament. En el punt de sortida del cable de l’element 

s’instal·larà una caixa de connexió amb els terminals. 

La transmissió de dades del dispositiu d’adquisició de dades a l’ordinador de gestió 

de dades es farà mitjançant un sistema de telecomunicació sense fils (proposat pel 

Contractista d’Auscultació i aprovada per la Direcció d’Obra). 

2.3 Condicions d’execució 

Instal·lació en altres estructures 

Els passos a seguir durant la instal·lació i lectures de l’ extensímetre a la pantalla 

són: 

o Lectura del sensor  per a comprovar-ne el correcte funcionament 

o Muntatge de l’ extensímetre a l’armadura de la pantalla seguint els passos que 

es mostren a continuació: 

 Es lligarà l’ extensímetre a l’armadura col·locant, si és necessari, barres auxiliars 

de muntatge.  

 El cable, es muntarà perfectament protegit amb tub de PVC corrugat. Aquest 

tub es lligarà a diferents punts de l’armadura fins a la caixa de connexió. 

o Lectura del sensor de l’ extensímetre un cop finalitzades aquestes operacions  

o La lectura 0 d’aquest dispositiu es prendrà just abans de l’ inici de l’excavació 

del recinte apantallat, i presentats els valors en unitats de micro deformacions. 

2.4 Amidament i abonament 

En el cas dels extensímetres instal·lats en pantalles, l’amidament d’aquesta unitat 

d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) d’ extensímetre realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida: 

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 micro deformacions i precisió millor que l'1% 

del fons d’escala; instal·lat a l’armat de pantalla, incloent el sistema de connexió 

per realitzar les mesures. Subministrat i instal·lat 

L’abonament es realitzarà: 
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o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

3. EXTENSÒMETRES INCREMENTALS 

 

3.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d’extensòmetre incremental . 

3.2 Condicions dels equips 

Els extensòmetres incrementals  son aparells que mesuren les deformacions del 

terreny longitudinalment a una perforació, mesurant amb una sonda les distàncies 

entre anells de referència instal·lats dins de la perforació. 

Constitueixen l’extensòmetre incremental  el conjunt format per tub, anells de 

referència i sonda. 

El tub serà de plàstic (polipropilè o PVC) i incorporarà anells de referència a 

intervals regulars d’un metre que seran exteriors al tub, metàl·lics i magnètics. El 

metall que constitueix els anells serà un aliatge d’alumini anoditzat. 

Aquests anells, que constitueixen la base de les mesures,  generen un cap magnètic 

que pot ésser captat pels sensors de la sonda. 

Els anells hauran de quedar en contacte amb el terreny (solidaritzats) després de 

ser instal·lat el tub dins del sondeig. D’aquesta manera, el desplaçament dels anells 
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podrà ser representatiu de les deformacions del terreny. Posteriorment a la 

instal·lació del tub extensomètric dins del terreny i per evitar desplaçaments 

prematurs o no representatius dels anells, l’espai entre el tub i les parets de la 

perforació hauran de ser omplerts amb beurada de ciment injectada des de la base 

del sondeig cap a la superfície del terreny. 

Les lectures es realitzaran amb una sonda inductiva en forma de torpede, 

constituïda per dos sensors inductius separats per una barra de longitud fixa. 

Aquesta sonda haurà de gaudir d’una precisió de lectura de 0,5 mm. 

La lectura zero es realitzarà sempre abans de l’ inici de l’excavació i serà la mitja de 

tres lectures, on la diferència entre aquestes mai superarà la precisió del sistema. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades 

a la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels 

instruments de lectura manual.  

Els valors es representaran en una gràfica de deformacions acumulades, sempre 

del fons de la canonada cap el cap. El valor numèric que es presentarà serà en 

mil·límetres. 

3.3 Condicions d’execució 

La profunditat de perforació serà com a mínim 0,5 m superior a la longitud del tub. 

El diàmetre serà variable i superior al diàmetre dels anells metàl·lics de 

l’extensòmetre. 

Prèviament a l inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de canonada extensomètrica a utilitzar, que haurà de 

ser aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que 

correspondrà als sondeigs destinats a la instal·lació dels extensòmetres. Un 

diàmetre aconsellable és de 143mm. 

Un cop executat el sondeig, s’hi instal·larà la canonada extensomètrica, els trams 

dels quals aniran fixats mitjançant sistemes de rosca o altres que assegurin la seva 

estanqueïtat i no separació. 

Posteriorment  s’injectarà l’espai entre el tub i les parets de perforació amb 

beurada de ciment i bentonita (en un contingut entre l’1 i el 10%). La composició 

d’aquesta beurada dependrà de la geologia de la zona i haurà de ser aprovada per 

la Direcció d’Obra. 
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A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà 

una arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un 

distintiu clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. 

Aquestes marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

3.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per metre (m) de canonada per a extensòmetre incremental magnètic realment 

col·locada, incloent part proporcional de perforació, segons la partida: 

Extensòmetre incremental magnètic, amb part proporcional de sonda inductiva 

de 0,5 mm de precisió mínima, subministrat i instal·lat en sondeig. Inclou part 

proporcional de sondeig i materials per a la seva instal·lació 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació a destroça o a recuperació per la col·locació de tub extensomètric. 

o  tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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4. TEODOLITS AUTOMÀTICS PROGRAMABLES I MOTORITZATS 

 

4.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de teodolit automàtic programable i motoritzat 

4.2 Condicions dels equips 

Els teodolits automàtics programables seran capaços de realitzar lectures sobre un 

conjunt de prismes de control i de referència. El teodolit apuntarà a aquests 

teodolits de manera cíclica, en un ordre preestablert i n’haurà de calcular les seves 

coordenades X, Y i Z absolutes, segons les coordenades ja definides prèviament. 

Les característiques tècniques de precisió de mesura mínimes que haurà de 

presentar l’estació total s’indiquen a continuació: 

Exactitud de mesura d’angles:  0,5” (0,15 mgon) 

Exactitud de mesura de distància: 1 mm + 1 ppm 

Temperatura de treball:   entre -20ºC i 50ºC 

Aquestes especificacions s’hauran de garantir dins un rang de mesura de 100 

metres com a mínim. 

El nombre de lectures que es realitzarà a cada prisma dependrà del nombre de 

prismes associats a cada un dels teodolits. Per qüestions de precisió, el teodolit 

haurà de llegir dues vegades el mateix prisma, de tal manera que el valor 

representat serà una mitja entre aquell mesurat pel cercle directe i l’invers. 

Serà indispensable que l’estació total pugui trobar-se tant dins com fora de l’àrea 

d’influència de l’excavació. Serà necessari doncs que el sistema pugui garantir la 

lectura de coordenades absolutes dels prismes corregint els propis moviments que 

pugui patir, a través de la correcta instal·lació fora de la zona d’influència de l’obra 

de, com a mínim, quatre prismes de referència. 

El teodolit haurà de garantir l’enviament de dades a la central d’emmagatzematge 

en temps real (garantint així la disponibilitat d’aquestes dades per a la seva 

consulta en el temps establert per a les lectures de caràcter automàtic). Per a 

l’enviament d’aquestes dades  a l’ordinador de gestió de dades, s’haurà d’utilitzar 

un sistema de telecomunicació sense fils. 
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4.3 Condicions d’execució 

Per a la instal·lació dels teodolits serà necessària una proposta tècnica del 

Contractista d’Auscultació que haurà de ser aprovada per la direcció d’Obra. 

Aquesta proposta indicarà la instal·lació del teodolit així com els prismes de control 

(per a mesura de moviments) i prismes de referència (per al posicionament de 

l’aparell previ a cada lectura del conjunt de prismes vinculats) 

L’aparell s’haurà d’instal·lar en zones fora de l’abast d’actes vandàlics i 

degudament protegits front a una possible manipulació a càrrec de persones 

alienes al seu funcionament o manteniment. Aquesta protecció pot ser en forma 

de gàbia metàl·lica, amb una xapa metàl·lica a la zona superior o els sistemes de 

protecció equivalents que hauran de comptar amb el vist-i-plau de la Direcció 

d’Obra. 

Addicionalment, serà necessari assegurar la connexió al sistema d’adquisició de 

dades i una correcta instal·lació que garanteixi l’existència de línies visuals cap a 

tots els prismes de controli de referència vinculats al corresponent teodolit.  

El Contractista d’Auscultació serà l’encarregat de mantenir en correcte 

funcionament tots els teodolits automàtics. Per a prevenir una possible fallida del 

sistema de subministrament elèctric, el teodolit haurà d’incorporar un sistema 

d’alimentació autònom mitjançant bateries recanviables. Aquestes bateries hauran 

de ser de tipus recarregables a partir del subministrament elèctric que mantingui 

en funcionament el teodolit. En cas de fallida del sistema elèctric i esgotament de 

l’autonomia de les bateries, aquestes hauran de ser substituïdes manualment per a 

que el teodolit pugui continuar realitzant les lectures sobre els prismes 

corresponents. 

En el moment en que el teodolit es trobi completament instal·lat i el sistema de 

representació gràfica de dades mostri les dades corresponents a les seves lectures, 

es podrà abonar l’ import corresponent a una unitat d’instal·lació i manteniment 

de teodolit automàtic motoritzat. 

Tots els materials per a la seva instal·lació i protecció aniran a càrrec del 

Contractista d’Auscultació, així com el subministrament elèctric o de qualsevol 

altre tipus que sigui necessari per al seu correcte funcionament. 
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4.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o Per unitat (u) de teodolit necessari subministrat segons la partida: 

Teodolit automàtic programable i motoritzat amb precisió de 0,5´´ en angles i d'1 

mm + 1ppm en distàncies, subministrat, inclòs sistema d’emmagatzematge i 

transmissió de dades 

o Per unitat (u) de instal·lació de teodolit realitzada 

Instal·lació i manteniment de teodolit automàtic programable i motoritzat, 

incloent gàbia de protecció, pal de suport i desmuntatge al final de la campanya 

parcial de lectures. Inclou subministrament elèctric i connexió al sistema 

d’adquisició de dades de topografia automàtica 

Caldrà tenir en compte que en el cas de que un teodolit sigui reinstal·lat després de 

la finalització del seu servei en una determinada zona (sempre sota indicacions de 

la Direcció d’Obra) s’abonaria una nova instal·lació de teodolit i en cap cas un nou 

subministrament de teodolit. 

L’abonament es realitzarà: 

o D’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 

l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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5. PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC AUTOMÀTIC 

 

5.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques 

automàtiques. 

5.2 Condicions dels equips 

Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a 

l’estructura. 

Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder 

donar-li diferents orientacions. La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà 

mitjançant ancoratges d’expansió amb el seu corresponent cargol. 

L’estructura dels prismes serà solidària amb l’estructura a mesurar, i haurà de ser 

totalment desmuntable. 

5.3 Condicions d’execució 

Els punts d’instal·lació dels prismes seran els indicats en les propostes tècniques 

que emeti el Contractista d’Auscultació i aprovi la Direcció d’Obra. Aquests punts 

hauran de garantir el control sobre tots els edificis inclosos en les zones sensibles 

de ser auscultades. 

Els prismes es fixaran a les façanes o zones definides i aprovades per la Direcció 

d’Obra de manera que s’asseguri la seva correcta fixació i per tant la qualitat de les 

lectures. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de 

vianants i hauran de presentar les mesures necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins 

d’aquest àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 

En cas de prismes que puguin requerir d’un desplaçament en el seu punt 

d’instal·lació original i aquesta operació hagi estat requerida per la Direcció d’Obra 

(o aprovada en cas de petició del Contractista d’Auscultació), i un cop s’hagin 

desmuntat, netejat (si es necessari per a garantir la bona qualitat de les lectures), 

s’abonarà la partida corresponent a un desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma 
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per a seguiment topogràfic amb teodolit automàtic programable i motoritzat. 

Aquesta partida es la que s’abonarà en el cas de que els prismes que han estat 

desmuntats en una zona on les operacions d’auscultació es considerin finalitzades 

(sempre sota criteri de la Direcció d’Obra) siguin reutilitzats per a dur a terme el 

control d’una nova zona mitjançant un nou teodolit (o el mateix teodolit reinstal·lat 

en una nova zona). Abans de reutilitzar un prisma o abans de procedir al seu 

muntatge en una posició diferent a l’original, serà indispensable verificar el seu 

correcte funcionament. 

5.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 

o El 50% de la unitat d’obra (u) corresponent a un prisma instal·lat en façana es 

realitzarà en el moment de la presa de la primera lectura del prisma mitjançant el 

teodolit automàtic i visualització en el sistema de representació de dades. 

o El 50% restant de la unitat d’obra (u) corresponent a aquesta partida d’obra es 

realitzarà en el moment de la retirada definitiva del prisma. 

o La partida a considerar en aquests abonaments serà la següent: 

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit automàtic programable i 

motoritzat, subministrat i instal·lat i posteriorment desinstal·lat a la fi de les 

lectures 

o La reinstal·lació d’un prisma prèviament instal·lat en una nova ubicació, sempre 

i quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 

d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 

o La neteja d’un prisma instal·lat sense procedir al seu desmuntatge, sempre i 

quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 

d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 

o En aquests casos, la partida a considerar serà la següent: 

Desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic amb 

teodolit automàtic programable i motoritzat 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats present plec  
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o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 

l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

6. PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC DE CONVERGÈNCIES 

 

6.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques de 

convergències. 

6.2 Condicions dels equips 

Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a l’estructura 

corresponent. 

Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder donar-

li diferents orientacions. 

La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà mitjançant ancoratges d’expansió 

amb el seu corresponent cargol. 

6.3 Condicions d’execució 

Les ubicacions d’aquests prismes es localitzarà dins el túnel o infraestructures 

subterrànies existents,. 

Eventualment i segons s’indica en plànols es pot indicar, per part de la direcció d’Obra 

la seva instal·lació al intradós de les pantalles objectes de la excavació i també per 

corregir els moviments en cap de pantalla dels inclinòmetres embeguts. 

Caldrà que aquests prismes siguin visibles des del punt d’observació. 
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A l’hora d’orientar els prismes, cal vigilar que l’angle d’incidència de la visual sobre 

aquestes es mantingui dins dels límits marcats per l’equip de lectura. 

Els prismes hauran de ser instal·lats, fora de l’abast de possibles actes de vandalisme. 

6.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els mateixos criteris que els 

indicats per als prismes per a seguiment topogràfic automàtic. 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de prisma realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 

Prisma per a seguiment topogràfic de convergències, subministrat i instal·lat i 

posteriorment desinstal·lat a la fi de les lectures 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 

estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

7. FITES PER A MESURA DE MOVIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 

 

7.1 Definició 

Subministrament de fita de mesura d’assentaments i moviments horitzontals 
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7.2 Condicions dels elements 

Les fites d’anivellació per a mesura d’assentaments o moviments horitzontals (fites 

combinades) s’utilitzaran  per a la mesura de moviments  horitzontals mitjançant la 

col·locació d’un prisma portàtil, i de moviments verticals (assentaments) mitjançant la 

mesura mitjançant un equip d’anivellació. 

La localització on s’instal·lin aquestes fites serà la indicada en els plànols de projecte o 

per part de la direcció d’Obra. 

Les cotes de les fites d’anivellació hauran de determinar-se mitjançant un anivellament 

de precisió amb apreciació d’una desena (0,1) de mil·límetre abans de l’execució de 

l’obra les afeccions de la qual vulguin ser instrumentades. 

En el Pla d’auscultació es definiran els intervals de temps entre lectures sobre les fites 

d’anivellació. 

7.3 Condicions d’execució 

Les arquetes en les que s’instal·lin les fites seran de la mateixa tipologia que les 

arquetes de protecció per a la instrumentació profunda, i a la part central de l’arqueta 

es disposarà una barra d’acer que materialitzarà un punt de referència per a les 

mesures topogràfiques. Les condicions que haurà de complir aquesta barra seran les 

següents: 

o Constituïdes d’acer inoxidable 

o Longitud de 1000mm, en el cas de les superficials, podent arribar-se a 10 

metres en cas de les profundes,  per a quedar ancorada en terreny natural. En el cas de 

que el gruix de formigó de les calçades o altres elements en els que s’instal·li l’arqueta, 

aquesta longitud haurà de ser superior garantint el recolzament sobre terreny natural. 

o Cap amb rosca en el cas d’una fita per a mesura de moviments verticals i 

horitzontals 

o Diàmetre 25 mm 

Les fites aniran allotjades a terra en petits pous cilíndrics de 40 centímetres de 

diàmetre i 110 de profunditat, que és recobrirà amb un cilindri de xapa metàl·lica de 

30 centímetres de diàmetre i 30 centímetres d’alçada, fent-lo descansar directament 

sobre el fons. S’omplirà amb sorra l’espai comprès entre el terreny i l’exterior del 

cilindri de recobriment.  
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En el fons del petit pou i prèvia l’excavació oportuna, és col·locarà el clau metàl·lic de 

cap encarcarat d’uns 60 centímetres de llargària fixant-lo amb una capa de morter de 

ciment.  

L’arqueta de protecció incorporarà la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

7.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de fita realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades, amb el corresponent preu ja sigui el cas 

d’una fita per a mesura de moviments verticals i horitzontals segons les partides 

indicades a continuació: 

Fita per a mesura d’assentaments i moviments horitzontals, subministrada i 

col·locada, incloent pern de mesura i arqueta amb tapa 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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8. INCLINÒMETRES 

 

8.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d’inclinòmetre. 

8.2 Condicions dels materials 

Els inclinòmetres són aparells que mesuren desplaçaments laterals del terreny o 

element al que estan subjectes. 

Constitueixen l’inclinòmetre el conjunt format per canonada inclinomètrica i sonda. 

La sonda serà biaxial i complirà les següents característiques: 

Rang de mesura:   ±50 º respecte de la vertical. 

Resolució:    0,01 mm 

Temperatura de treball:   e -20 a +50 ºC. 

La canonada inclinomètrica complirà les següents característiques: 

Longitud de tram:  3000 mm 

Diàmetre exterior:  54 mm 

Diàmetre interior:  48 mm 

A més, la canonada presentarà quatre estries  per a guiar la sonda. 

Les juntes entre trams de canonada compliran les següents especificacions: 

Longitud:   300 mm 

Diàmetre exterior:  63 mm 

Diàmetre interior:  55 mm 

Els moviments s’obtenen determinant la inclinació de l’eix de la sonda inclinomètrica 

respecte de la vertical a diverses profunditats i segons dos plans ortogonals que 

contenen l’eix del tub. 

Per a obtenir la deformació del tub cal acumular els desplaçaments en cada 

profunditat des d’un punt fix, que serà el fons de la canonada. D’aquesta manera, les 

dades obtingudes s’han de representar en desplaçaments acumulats de fons a cap de 

la canonada. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 

descriu a continuació: 
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La sonda s’introdueix al tub i es fan les mesures que permeten determinar dels 

moviments produïts. 

Les lectures de desplaçament es prenen a intervals de profunditat regulars (0,5m), 

mesurats mitjançant marcadors que es disposen sobre el cable del sensor. 

D’aquesta forma s’obté un conjunt inicial de lectures (lectures zero) en profunditats 

especificades, de manera que les lectures posteriors són realitzades en idèntiques 

cotes. La lectura inicial dels inclinòmetres embeguts a pantalla s’hauran de fer just 

abans de l’ inici de l’excavació i just després que el formigó de la biga de lligat hagi 

endurit de manera adequada. En el cas d’inclinòmetres en terreny, la lectura inicial 

s’ha de prendre just abans de l’ inici de la realització de pantalles. 

8.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l’ inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de canonada inclinomètrica a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que correspondrà 

als sondeigs destinats a la instal·lació dels extensòmetres. Un bon diàmetre de 

perforació són els 110mm. 

La canonada inclinomètrica situada en l’interior d’una perforació s’instal·larà un cop 

executat el sondeig i introduint-se dins del sondeig i omplint posteriorment l’espai 

entre el tub i les parets de la perforació amb beurada de ciment i  bentonita (en un 

contingut entre l’1 i el 10%). S’haurà de garantir el contacte òptim entre la canonada 

inclinomètrica i el terreny, mitjançant aquesta injecció. La injecció es realitzarà des de 

la part inferior del sondeig cap a la superior. La composició d’aquesta beurada s’haurà 

d’adequar a la geologia de la zona i haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà una 

arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

En el cas d’una instal·lació en armadura de pantalla, es pot procedir mitjançant a la 

instal·lació d’un tub rígid de PVC, amb el seu extrem inferior obturat amb un tap de 

fusta d’uns vint centímetres de diàmetre i una llargària igual a la de les pantalles, o bé 

es poden lligar directament a l’armadura de la pantalla. El contractista d’Auscultació 
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haurà de justificar tècnicament un model d’instal·lació o bé l’altra. Haurà de tenir en 

compte, també de col·locar-lo tan al trasdós com sigui possible i alliberat de l’alineació 

dels ancoratges 

8.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per metre (m) de canonada inclinomètrica realment instal·lada i amb lectura 

zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent part proporcional 

de perforació en el cas de la instal·lació en un sondeig o armadura de pantalla segons 

les partides que s’indiquen a continuació: 

Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb 

part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la 

vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en un sondeig incloent 

part proporcional de sondeig. S’inclouen tots els materials necessaris per a la seva 

instal·lació 

Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb 

part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la 

vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en armadura dins d’un tub 

de PVC. S’inclou el tub i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació i la 

perforació sota base de pantalles 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació a destrossa o a recuperació per  la col·locació del tub 

extensomètric 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
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o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

9. FISURÒMETRES 

 

9.1 Definició 

Subministrament de fisuròmetres 

9.2 Condicions dels materials 

El fisuròmetre permet la mesura de l’obertura de les fissures en dues direccions 

ortogonals contingudes en el pla de la superfície plana en la que es produeix la fissura. 

Les característiques de la mesura que haurà de satisfer l’instrument són les següents: 

o Rang de mesura: entre -25 i 25 mm en la direcció perpendicular al pla de la 

fissura i entre -10 i 10 mm en la direcció paral·lela al pla de la fissura 

o Precisió: 0.1 mm 

El fisuròmetre incorpora una quadrícula per a l’observació del valor d’obertura i poder 

registrar així l’evolució d’aquest valor. 

9.3 condicions d’execució 

Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el seu 

defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les necessitats 

indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista d’Auscultació 

haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de vianants 

i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. 

9.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de fisuròmetres realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 
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Subministrament de fisuròmetres per mesura d’obertura de fissures. Incorporant 

quadrícula per a registre d’evolució i amb precisió de ±0,1 mm 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

10. CÈL·LULES DE CÀRREGA EN ANCORATGES 

 

10.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de cèl·lules de càrrega. 

10.2 Condicions dels materials 

Les cèl·lules de càrrega són instruments per mesurar la càrrega d’un ancoratge 

Aquest tipus d’instruments s’han de d’adequar a la tipologia, càrrega i geometria de 

l’ancoratge que finalment s’usi a l’obra. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual 

10.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l ’inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de cèl·lula de càrrega a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra. 
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La cèl·lula de càrrega s’ha d ’instal·lar conjuntament amb la execució de l’ancoratge, i 

s’haurà de repenjar degudament sobre la placa de repartiment de la càrrega, per evitar 

excentricitats en la distribució de la càrrega 

La seva precisió serà, com a mínim, un 1% del rang, essent desitjable assolir el 0,5%. 

Si les condicions d’instal·lació ho requerissin es pot procedir a protegir els cables que 

portaran la senyal de l’instrument fins la superfície a fi i efecte de protegir-los. 

10.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de cèl·lula de càrrega  realment instal·lada i amb lectura zero 

realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent segons la partida que 

s’indica a continuació: 

o Cèl·lula de càrrega de corda vibrant  sensibilitat de l’1% subministrada i 

instal·lada en ancoratge. 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 

estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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11. REGLETES D’ANIVELLACIÓ EN EDIFICIS. 

 

11.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de regleta d’anivellació. 

11.2 Condicions dels materials 

Les regletes d’anivellació  són aparells que mesuren desplaçaments verticals de 

l’element on es fixen. 

Constitueixen un conjunt de regleta d’anivellació i l’equip d’anivellació per prendre’n 

les mesures corresponents. 

Les regletes estan composades per un clau, del qual es penja una regleta graduada. La 

precisió de les lectures ha de ser de 0,1mm. Els claus es col·locaran a pilars i altres 

elements estructurals de les estructures a controlar.  

Hauran d’estar col·locades i amb la lectura 0 presa abans de l’ inici de l’execució de les 

pantalles.  

Els moviments s’obtenen determinant la cota inicial del punt (lectura 0) . Aquest valor 

de lectura 0 es restarà de  les diferents lectures que es vagin obtenint (l1, l2...), de tal 

manera que els valors positius signifiquin aixecaments i els negatius assentaments, que 

seran els valors que s’entregaran. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 

descriu a continuació: 

Un cop definit el recorregut d’anivellació, que partirà sempre d’una base profunda i de 

cota fixe situada fora de la zona d’afecció de l’obra, i s’anirà col·locant la regleta 

graduada al clau i prenent-ne la cota corresponent.  

La lectura zero, serà el valor de fer tres mitges de tres lectures consecutives, on la 

diferència entre aquestes no superi la precisió del sistema. 

11.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l’ inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de regleta graduada a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que correspondrà 
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per tal de col·locar el clau a l’element estructural de l’edifici. L’espai entre la perforació 

i el clau s’haurà de reomplir amb una resina epoxy o similar.  

El clau es protegirà de cara a possibles danys, podent-se col·locar una petita tapa de 

protecció si es considera necessari. Totes les tapes corresponents a les arquetes 

protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu clar i idèntic en totes elles que 

identifiquin la presència d’instruments.  

11.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de clau per penjar-hi regleta d’anivellació realment instal·lada i 

amb lectura zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades segons la 

partida que s’indica a continuació: 

Clau en façana per penjar-hi regleta graduada, subministrada, instal·lada amb lectura 0 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació per  la col·locació del clau 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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12. PIEZÒMETRES DE CORDA VIBRANT 

 

12.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de piezòmetre de corda vibrant 

12.2 Condicions dels equips 

Els piezòmetres de corda vibrant son aparells que mesuren la pressió intersticial en el 

punt del terreny on es col·loca.  

El sensor està format per el transductor de pressió de corda vibrant, filtre  metàl·lic i 

amb carcassa d’acer inoxidable adequada per a les condicions del terreny.  

Rang de mesura:  de 0 a 0,5 MPa 

Precisió:    0,5 % del rang 

Resolució:   0,025 % 

Temperatura de treball: de -10 a +50 ºC 

S’envoltarà el sensor amb un filtre de sorra o grava neta de fins i calibrada, en funció 

del tipus de terreny i es col·locarà un tap de bentonita a la part superior i a  la part 

inferior que permeti aïllar la zona a mesurar de la resta de la perforació. El sondeig on 

es col·locarà el piezòmetre, baixarà un mínim de 0,5m per sota la cota on s’hagi d’ 

instal·lar el piezòmetre, per tal de poder realitzar correctament el tap de bentonita al 

fons. 

Sota criteri de la Direcció d’Infraestructures, que així ho indicaria al Contractista 

d’Auscultació es podria realitzar la instal·lació d’un sensor de corda vibrant dins d’un 

sondeig existent i destinat a un altre tipus d’instrumentació. També es pot exigir la 

col·locació de diversos sensors de corda vibrant en un mateix sondeig. En aquest cas, 

s’abonaria l’ import corresponent a la instal·lació de l’instrument en qüestió o el 

piezòmetre situat a major profunditat. Els sensors de corda vibrant addicionals, 

s’abonarien segons el preu unitari definit per un sensor de corda vibrant. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. Per a la realització de la lectura manual, serà necessari una caixa de 

lectura per a instruments de corda vibrant. El subministrament dels sistemes 

necessaris per a la lectura d’aquest tipus d’instrumentació anirà a càrrec del 
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Contractista d’Auscultació i haurà de ser suficient per a garantir la freqüència de 

lectures que s’estableixi per a tots els instruments.  

D’altra banda, es pot contemplar la possibilitat de realitzar lectures dels piezòmetres 

de forma semiautomàtica, sempre i quan la Direcció d’Obra així ho indiqui o aprovi la 

corresponent proposta del contractista d’Auscultació. En aquest cas, les lectures d’un o 

diversos piezòmetres es rebrien en un dispositiu d’adquisició de dades comunicat amb 

els instruments mitjançant cable de senyal. El cable de senyal serà apantallat, es 

muntarà superficialment (en el seu recorregut exterior) i es protegirà adequadament. 

Protegint la boca de la perforació i els terminals, es construirà una arqueta que 

disposarà de marc i tapa de fosa, pany i clau. La transmissió de dades del dispositiu 

d’adquisició de dades a l’ordinador de gestió de dades es farà mitjançant un sistema 

de telecomunicació sense fils (proposat pel Contractista d’Auscultació i aprovada per la 

Direcció d’Obra). 

L’ordinador de gestió de dades, amb el programari adequat, enregistrarà, convertirà a 

unitats d’Enginyeria Civil  i analitzarà de forma automàtica les dades, avisarà i 

informarà dels canvis i generarà les corresponents alarmes. 

12.3 Condicions d’execució 

Els piezòmetres se subministraran amb la seva constant i la seva corba de tarat en 

laboratori. 

També se subministraran amb un cable d’acer unit a la part superior del mateixos, que 

permetrà maniobrar-los sense que el cable de senyal suporti directament les càrregues 

durant el muntatge. 

Abans de l’ inici del treball de muntatge es replantejarà la ubicació en superfície del 

piezòmetre mitjançant coordenades UTM i es determinarà la seva profunditat. 

Com a treball previ se saturarà el filtre del sensor per al correcte funcionament de 

l’equip. 

El diàmetre de la perforació ha de ser l’adequat  per allotjar el piezòmetre i permetre 

realitzar el correcte rebliment amb el material de filtre granular, en principi una 

perforació de 98mm sembla adequada. 

Posteriorment s’introduirà el sensor, havent de quedar a la profunditat prevista. 

El cable de senyal s’anirà desenrotllant introduint-lo dins del tub de protecció. 
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Un cop instal·lat el piezòmetre, s’omplirà l’espai que l’envolta amb el material filtre 

adequat i fins a una profunditat que compensi la seva compactació (en principi fins 

entre 1 i 2 m per sobre de la cota del piezòmetre). 

Un cop finalitzat el rebliment amb el material filtre, es procedirà a omplir un espai de 

com a mínim 50 cm amb bentonita en nòduls, que formarà un tap en contacte amb 

l’aigua del terreny. 

Un cop el tap estigui correctament executat s’injectarà beurada de ciment a la 

perforació fins omplir-la. 

Aquesta beurada haurà de tenir, un cop endurida, una permeabilitat de l’ordre de 10-7 

m/s o, en tot cas, anàloga a la del terreny circumdant. 

A la zona de sortida del cablejat, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà una 

arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

12.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de piezòmetre de corda vibrant complementari realment 

subministrat i instal·lat en perforació segons la partida: 

Subministrament de piezòmetre de corda vibrant complementari amb rang de 0 a 0,5 

MPa i precisió del 0,5% amb element porós, subministrat i instal·lat en perforació 

vertical. Inclou material granular de filtre i impermeabilització 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o Tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
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o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

13. CLINÒMETRE PORTÀTIL 

 

13.1 Definició 

Subministrament de clinòmetre portàtil 

13.2 Condicions dels materials 

El clinòmetre consisteix en un transductor sensible a la gravetat, ubicat a l’interior 

d’una caixa que, utilitzant un sistema de pèndol, mesura la inclinació de la superfície 

sobre la qual es recolza. 

Els sensors utilitzats poden ser de tipologia mecànica, acceleromètrica, de corda 

vibrant o de nivell electrolític. 

El clinòmetre es col·locarà en una placa de bronze (base de mesura per a clinòmetre) 

fixada a la superfície objecte del control. 

Les característiques que el clinòmetre haurà de satisfer relatives a les condicions de 

mesura seran una resolució de 0,001º i un rang de temperatura de treball entre -20º i 

50ºC. 

13.3 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de clinòmetre subministrada i funcionant segons la partida 

següent: 

Subministrament de clinòmetre portàtil per a la realització de lectures sobre la 

base de mesura per a clinòmetre amb resolució de 0,001º 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  
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El preu inclou: 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

14. BASE DE MESURA PER A CLINÒMETRE PORTÀTIL 

 

14.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de base de mesura per a clinòmetre portàtil. 

14.2 Condicions dels materials 

La base de mesura per a clinòmetre portàtil esta constituïda en bronze i es fixarà a les 

superfícies que es vulguin controlar a indicació de la Direcció d’Obra. La base 

s’instal·larà en posició horitzontal, i es col·locarà un “para-sol” per tal que el sol no 

impacti directament sobre la base, impedint així que els canvis de temperatura 

distorsionin les lectures.  

En general aquestes bases s’instal·laran en superfícies corresponents a façanes 

d’edificis sobre els quals es vulgui controlar la inclinació. A petició de la direcció d’Obra 

es pot realitzar la instal·lació sobre altres elements com poden ser, per exemple, les 

pantalles, els murs de cimentació, etc.  

El criteri de signes per els clinòmetres serà el mateix que pels inclinòmetres, per tal de 

facilitar la interpretació de les dades.  

La base de lectura haurà de ser totalment compatible amb el clinòmetre portàtil 

utilitzat per a la realització de les lectures. 

14.3 Condicions d’execució 

Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el seu 

defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les necessitats 

indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista d’Auscultació 

haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de vianants 

i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins d’aquest 

àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 
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Els resultats de les mesures sobre aquestes bases, es prendran de forma manual, 

utilitzant el clinòmetre portàtil i hauran d’estar disponibles per a la seva consulta en el 

sistema en el termini indicat per a les mesures de caràcter manual. S’expressaran com 

a diferencial respecte la lectura 0 (que s’haurà de prendre abans de l’ inici de les obres) 

i en unitats angulars.  

14.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 

o La partida a tenir en compte per aquests abonaments s’indica a continuació: 

Subministrament de base de mesura per a clinòmetre portàtil, fabricat en 

bronze, instal·lada, incloent la primera lectura 

L’abonament es realitzarà tenint en compte els criteris següents: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica 
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15. CAP D’EQUIP D’INSTRUMENTACIÓ 

15.1 Definició 

Jornada  del Cap d’equip d’instrumentació 

15.2 Condicions del personal 

El Cap d’Instrumentació serà un enginyer amb experiència en la direcció d’una Unitat 

de Control Tècnic de Instrumentació a més de posseir experiència en obres 

subterrànies en entorns urbans 

Les seves funcions seran les següents: 

- serà el cap de la Unitat d’Instrumentació. 

- serà el responsable dels treballs d’instrumentació de l’obra. 

- serà el director de l’Oficina Tècnica.  

- serà l’interlocutor de la Unitat d’Instrumentació davant de la Direcció d’Obra, el 

Contractista . 

- coordinarà els equips d’instrumentació. 

- s’ubicarà a l’Oficina Tècnica. 

- assistirà a les reunions setmanals de l’obra o designarà a un membre de 

l’Oficina Tècnica per fer-ho. 

- rebrà les actes de les reunions setmanals. 

- serà informat de les incidències ocorregudes en el transcurs de les obres. 

- controlarà que els treballs s’executin segons les directrius del Pla d’Auscultació, 

i dins dels terminis previstos. 

- coordinarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació 

- supervisarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació, assegurant-se que es 

compleixin les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.  

- proposarà modificacions, quan sigui necessari, per a la correcta instal·lació de 

la instrumentació. 

- recopilarà totes les dades recollides pels distints equips. 
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- s’assegurarà de la correcta transmissió de dades entre els dispositius 

d’adquisició de dades i l’Oficina Tècnica. 

- redactarà i signarà  l’Informe Setmanal d’Auscultació i l’informe Mensual 

d’Auscultació. 

- informarà immediatament a la Direcció quan algun dispositiu sobrepassi el 

llindar d’alerta establert. 

- rebrà de l’equip de topografia les lectures obtingudes. 

A priori, donades les magnituds  de les obres, serà suficient una única figura de Cap 

d’Instrumentació, tot i que en funció de la planificació de l’obra i del número de torns 

previstos, pot ser necessari la presència d’un Tècnic ajudant que realitzi les tasques de 

Substitut del Cap d’Instrumentació en un dels torns, depenent del primer 

15.3 Amidament i abonament 

Donada la dedicació total del Cap d’Instrumentació, la jornada de servei d’aquesta 

figura s’abonarà segons l’ import establert. En el cas  que el servei es doni per un 

temps menor a aquest, l’ import a abonar serà múltiple de 0.25 l’ import  per cada 

jornada de treball fins arribar a l ’import total. 

La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 

indicats és la indicada a continuació: 

15.4 Jornada del Cap d’equip d’instrumentació 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

16. PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ NO TOPOGRÀFICA 

16.1 Definició 

Jornada d’equip de lectura d’instrumentació no topogràfica 

16.2 Condicions del personal 

L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 

no topogràfica, incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part 

proporcional de mitjans informàtics necessaris. 

Es contempla l’activitat d’aquest equip en jornades diürnes inclosos caps de setmana. 
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16.3 Amidament i abonament 

La jornada completa de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l 

’import establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps 

menor a aquesta jornada, l’ import a abonar serà de múltiples de 0,25 l’ import  per 

cada jornada de treball fins arribar a l’ import total. 

La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 

indicats és la indicada a continuació: 

  Jornada  d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació no topogràfica en jornada diürna i cap de setmana incloent 

l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de 

mitjans informàtics necessaris 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

17. PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ TOPOGRÀFICA 

 

17.1 Definició 

Jornada d’equip de lectura d’instrumentació topogràfica 

17.2 Condicions del personal 

L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 

topogràfica , incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part 

proporcional de mitjans informàtics necessaris. 

En funció del torn de treball, es distingiran dues tipologies d’equips: 

- Equips de lectura en horari diürn o cap de setmana 

- Equips de lectura en horari nocturn incloent dies festius o diürn en dies festius 

17.3 Amidament i abonament 

La jornada completa de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l’ 

import establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps 

menor a aquesta jornada, l import a abonar serà en múltiples de 0,25 l’ import per 

cada jornada de treball fins arribar a l ’import total. 
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Les partides a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els 

criteris indicats són les indicades a continuació: 

Jornada d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació topogràfica en jornada diürna i cap de setmana, incloent l’ús 

dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans 

informàtics necessaris 

Jornada d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació topogràfica en jornada nocturna i festiva, incloent l’ús dels 

equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans 

informàtics necessaris 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

 

18. ACCELERÒMETRE 

 

18.1 Definició 

Posada en obra d’acceleròmetre. 

18.2 Condicions dels materials 

L’ acceleròmetre  consisteix en un transductor sensible a la gravetat, ubicat a l’interior 

d’una caixa que, utilitzant un sistema de pèndol, mesura acceleracions en superfície en 

relació a l’acceleració de la gravetat. 

Els sensors utilitzats poden ser de tipologia mecànica, acceleromètrica, de corda 

vibrant o de nivell electrolític. 

El dispositiu es col·locarà a l’interior d’una petita cala, protegit al vandalisme, pròxim a 

l’edifici o estructura a controlar. 

Les característiques que l’acceleròmetre  haurà de satisfer relatives a les condicions de 

mesura seran de lectura en continu, ampli rang de mesures respecte l’acceleració i la 

freqüència de les vibracions. 
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Conjuntament haurà de disposar-se un software capaç d’interpretar les vibracions 

recollides i a travès de la Transformada de Fourier, la transformada de línia base i 

d’altres tractaments numèrics, integrar l’acceleració per obtenir la velocitat.  

18.3 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per jornada (jr) d’acceleròmetre  subministrada i funcionant segons la partida 

següent: 

Posada en obra d’ acceleròmetre portàtil per a la realització de lectures  

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
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ANNEX 5. PLA DE CONTINGÈNCIES. 

1. OBJECTE 

Els plans de contingència tenen com a objectiu principal el garantir que qualsevol falla 

que es pugui produir en una obra subterrània en execució a la ciutat garantirà al 

màxim la coordinació entres les diferents entitats i administracions afectades i també 

que els serveis, la circulació i l’atenció als ciutadans de la zona afectada quedarà 

igualment el menys afectada possible per aquesta falla. 

És objecte d’aquest document la definició tant d’objecte com de contingut d’aquests 

documents per tal que serveixi de guia per la seva redacció a futures actuacions a la 

ciutat. 

També té un objectiu pedagògic tant de cara al promotor, com al projectista i al 

contractista, que és agafar consciència del risc associat a l’obra que es concretarà en 

fase de projecte revisant tots els possibles serveis i bens a tercers afectats, així com la 

detecció de les falles potencials de l’estructura a construir. 

El pla de contingències es defineix a la fase de projecte, en que caldrà avaluar el risc a 

través de fer una llista amb les possibles afeccions a la ciutat, de definir les institucions, 

persones i administracions afectades, de les zones potencials de falla i també un 

organigrama de circulació de la informació. 

Aquesta avaluació de risc també ha de permetre avaluar si cal auscultar el conjunt de 

l’obra o algun dels seus elements per tal de garantir‐ne específicament una major 

capacitat de reacció i prendre les mesures d’enginyeria  i constructives que pertoquin 

per garantir‐ne la integritat estructural. 

 

2. CONTINGUTS. 

Es separen els continguts en funció de si fan referència a la gestió tècnica de l’obra des 

de la perspectiva de l’enginyeria o si fan referència a la gestió i afecció sobre la ciutat. 

Des de l’òptica de l’enginyeria cal desenvolupar el pla d’auscultació i específicament el 

pla de contingències que li correspon. En aquest caldrà explicar quines mesures 

(constructives, protectives i de circulació de informació) es prendran en cas que 

l’evolució dels paràmetres mesurats pels instruments  (deformacions,  moviments,  

càrregues,  pressions d’aigua) evolucionin cap a valors que puguin inestabilitzar el 

terreny, l’estructura en construcció o les estructures veïnes.  

Es presenta com Annex 5. 1 un text genèric per un cas general. 
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Des de l’òptica de l’afecció a la ciutat i la seva gestió caldrà tenir en compte: 

• Afeccions al trànsit, tant privat com públic. Caldrà estudiar com, un cop 

produïda la contingència, modificar el trànsit per tal que la ciutat quedi el 

menys afectada possible. 

• Afeccions als serveis. Caldrà estudiar alternatives per garantir el 

subministrament d’aigua corrent, electricitat, telèfon, gas, etc. 

• Garantir l’accés a la zona critica del serveis d’emergència que faci falta. 

• Planificar les entitats, persones i administracions a qui caldrà avisar i com 

caldrà que circuli la informació. 

 

En l’annex 5.2 del present document es presenta la informació detallada que aquest 

punt del pla de contingències ha d’incloure. 

 

Aquests aspectes caldrà que els aprovin en els operadors municipals que tinguin 

competències i responsabilitats o bé que siguin afectats per aquesta qüestió (Guardia 

Urbana, Mobilitat, TMB, Bombers, etc...) i la Comissió d’Obres. Per tant, amb la 

finalitat de que els diferents operadors tinguin temps per estudiar i valorar els 

diferents documents del Pla de Contingències, aquest hauria d’estar redactat com a 

mínim un trimestre abans de començar les obres. 
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ANNEX 5.1 PLA DE CONTINGÈNCIES VINCULAT AMB L’AUSCULTACIÓ 

Aquest document deixa clar els rols i les decisions constructives que caldria prendre en 

cas d’obtenir desplaçaments excessius.  

1 Definició de Llindars.  

En general es considera  como a llindar verd aquelles situacions d’ avis en que s’està 

arribant al valor de càlcul per aquell paràmetre. La superació d’aquest ha d’implicar el 

re- càlcul dels llindars  ambre i vermell per tal  que aquests facin referència a situacions 

d’emergència (en general referint-se a probabilitat de col·lapse estructural). 

En general es considera el llindar ambre aquelles situacions que potencialment poden 

provocar afectacions a la trama urbana obligant a extremar el nivell de seguiment 

(augmentar la  freqüència de lectures) i aplicar, en caso necessari, mesures 

constructives concretes. 

Considerem el llindar vermell a aquells valors que poden requerir mesures urgents 

dedicades a minimitzar afeccions a tercers de caràcter urgent i que poden requerir la 

intervenció de les institucions de protecció civil. 

 

2 Definició dels agents que intervenen.  

S’haurà de  completar  en fase de projecte constructiu amb noms i números de telèfon, 

la següent taula d’ organismes que deuen ser coneixedors de l’evolució dels llindars 

obtinguts. 
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ANNEX 5.2 CONTINGUTS DEL PLA DE CONTINGÈNCIES 

BLOC 1. INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 Tram que contempla el pla de contingències (plànols descriptius de la zona afectada per 

les obres). 

1.2 Jerarquització de les vies (plànols descriptius dels carrers de la ciutat amb la IMD, nombre 

de carrils, sentits de circulació, etc...). 

1.3 Serveis afectats (transport públic, col·lectors importants, canonades d’abastament 

d’aigua, etc...). 

BLOC 2. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

2.1 Àmbit d’estudi (plànol amb la zona concreta sotmesa a estudi pel Pla de Contingències). 

2.2 Sentits de circulació i nombre de carrils (plànols de detall dels carrils afectats per la obra 

en concret). 

2.3 Model de situació actual (funcionament actual de les vies afectades per la obra a 

executar). 

2.4 Línees de bus diürn. 

2.5 Línees de bus nocturn. 

2.6 Recorregut i parades de metro, Renfe, FGC. 

2.7 Estacions del bicing. 

2.8 Serveis afectats (plànols dels serveis importants que es podrien veure afectats per la 

obra). 

2.9 Anàlisi detallat de riscos i possibles efectes (físics, a persones, etc,..). 

BLOC 3. PROPOSTES D’ALTERNATIVES AL TRANSPORT PRIVAT. 

3.1 Afectacions al tram que contempla el pla de contingències (plànols descriptius amb les 

possibles zones a afectar, desviament proposat, senyalització pel tall (aquesta ha de ser 

genèrica i molt visual), etc...). 

BLOC 4. PROPOSTES D’ALTERNATIVES AL TRANSPORT PÚBLIC. 

4.1 Afectacions a les línees d’autobusos (plànols amb les línees que es podrien veure 

afectades, desviament proposat, etc...). 

4.2 Afectacions a les línees de metro (plànols amb el tram de les línees que es podrien veure 

afectades, serveis substitutoris d’autobusos, etc...) 

4.3 Afectacions a les línees de Renfe i FGC (plànols amb el tram que es podria veure afectat, 

serveis substitutoris d’autobusos, etc...). 

BLOC 5. PROPOSTA D’ALTERNATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS. 

5.1 Proposta d’alternatives per mantenir el subministrament (plànols dels serveis més 

importants que es podrien veure afectats i proposta d’alternatives per mantenir el 

servei). 
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BLOC 6. PROTOCOL EN CAS D’INCIDÈNCIA. 

6.1 Taula descriptiva dels diferents organismes implicats en cas d’incidència (aquesta taula 

haurà de contenir el nom i telèfon de totes les persones a les quals s’hagi de contactar en 

cas d’haver d’activar el Pla de Contingències, així com uns llindars d’alerta que indiquin el 

grau d’afecció). 

6.2 Procediment de implantació del Pla de Contingències (caldrà tenir un acopi de les senyals 

més utilitzades, pòlisses que cobreixin possibles desallotjaments, etc...) 

6.3 Comunicació (caldrà assegurar la comunicació per part del promotor de les obres, amb la 

supervisió de l’Ajuntament de Barcelona). 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present document és una guia d’usuari per gestionar l’aplicació CONTROL DE 
PROJECTES, mitjançant la qual es portarà a terme el control i seguiment de la gestió dels 
projectes, establint una relació eficient i eficaç de les dades entre IMU i els redactors de 
projecte pel que fa referència als següents apartats: 

 
 Pressupost 

o PEM per capítols 
o PEC per capítols 

 
 Dades tècniques 

o Superfície 
o Enllumenat 
o Jardineria i reg 
o Mobiliari urbà 
o Serveis i Companyies 

 
La informació haurà de ser presentada d’acord al termini establert per part de l’IMU. 
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 Canals d’informació 

2. APLICACIÓ CONTROL DE PROJECTES 
L’accés a l’aplicació és via web a través de la següent adreça: 
https://imu_sgo.geasa.eu/ 
 
 
L’usuari per accedir a l’aplicació serà proporcionat per personal de l’IMU. 
 

       

3. ESCRIPTORI 

3.1. CANALS D’INFORMACIÓ 

Un cop l’usuari és validat pel sistema, accedeix a un escriptori on podrà consultar de manera 
ràpida i senzilla les dades corresponents al seus projectes a través d’uns canals d’informació. 
 
 

 
 
 
 

3.2. LOGOUT 

Per sortir de l’aplicació, cal clicar a l’icone  situat a la part dreta superior. 
 
 

 Escriptoris 
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4. QUADRE DE GESTIÓ 
El quadre de gestió és una pantalla per la qual es realitza el control, seguiment i gestió dels 
diferents projectes assignats al redactor de projecte. 
 
L’accés es pot realitzar a través de l’icone (marcat en vermell) que està en el propi escriptori.  

 
 
O si es vol gestionar un projecte en concret també es pot clicar en el codi del projecte del canal 
d’informació. 

 
 
El quadre de gestió es desglossa en 3 apartats: 

 Menú (1) 
 Capçalera (2) 
 Llistat d’obres (3) 

 

 
 

4.1. MENÚ 

En el menú existeixen els següents ítems: 
 
                                                                                                Nom director d’obra 
 

                                                                             
 
Accés al llistat de projectes  Accés a la guia d’usuari            Sortir del quadre de gestió 
 

 

 
 

1 

2 

3 
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4.2. CAPÇALERA 

A la capçalera es troben els filtres per cercar els projectes en el llistat, així com la utilitat per 
poder canviar el password d’accés a l’aplicació: 
 
Filtres               Canvi de password 
 

                     
Actualitzar llistat  
segons el filtre realitzat 

 

4.3. LLISTAT DE PROJECTES 

El llistat de projectes són els diferents projectes assignats al redactor, a través del qual es 
poden consultar una sèrie de dades genèriques dels projectes. 
Mitjançant el desplegable es poden consultar dades més específiques, i es pot accedir als 
diferents apartats (Pressupost i Dades tècniques) per portar a terme el control i seguiment 
d’aquests: 
 

   
 
 

 
Codi: codi intern del projecte de l’IMU. 
Codi adjudicació: codi de l’adjudicació del projecte 
Districte: districte on s’executarà l’obra 
Responsable intern: responsable de l’IMU 
Descripció: descripció del projecte 
Superfície: superfície de  l’obra 
PEM (€): Pressupost d’execució material (sense IVA) 
PEC (€): Pressupost d’execució per contrata (sense IVA) 
BAREM (€): PEC / Superfície 
Import contracte: import del contracte del projecte sense IVA 
 
 
 
 

Accés als apartats / subpantalles 
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4.4. SUBPANTALLES 

La introducció de dades i documents es realitza a través dels diferents apartats o subpantalles.  
El redactor del projecte haurà d’informar les dades segons la prioritat establerta per part de 
l’IMU. 
 

4.4.1. Pressupost 

 

  Icone per accedir a la subpantalla “Pressupost”: 
 

 
 
En aquest apartat s’informarà l’import PEM de cada capítol, es diferenciarà si es el cas en fase 
i àmbit. Quan s’informi el PEM, l’aplicació calcularà automàticament el PEC i el Barem.  

Per poder informar el PEM cal clickar en el desplegable  . 

Un cop informat les dades caldrà clicar a l’icone  per tal de guardar els canvis. Si es 
modifica alguna dada el fons apareixerà en color rosa. 
 
En el cas que fos necessari crear un nou capítol s’haurà de contactar amb l’IMU. 
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4.4.2. Dades tècniques 

 

  Icone per accedir a la subpantalla “Dades tècniques”:  
 

 
 
En aquest apartat s’informarà els elements en quan a superfície, jardineria, mobiliari urbà... 

Un cop informat les dades caldrà clicar a l’icone  per tal de guardar els canvis. Si es 
modifica alguna dada, el fons apareixerà en color rosa. 
 

                             

4.5. CANVI PASSWORD USUARI 

L’usuari té la possibilitat de canviar el password clicant a l’icone   situat a la part dreta 
superior. 
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