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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

1. DEPARTAMENT SOL·LICITANT: 

 

NOM RESPONSABLE 

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Domènech 

 

2. TÍTOL DEL CONTRACTE: 

 

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE DECONSTRUCCIÓ DE LA FINCA NÚM. 12-12B DE LA TRAVESSIA DE 

SANT ANTONI DINS LA UNITAT D'ACTUACIÓ AAE1 DE LA MPGM EN L'ÀMBIT DE LA PROLONGACIÓ DE LA 

RAMBLA DEL PRAT, DISTRICTE DE GRÀCIA  

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

Petició raonada, motivant la necessitat i característiques del contracte, justificant l’elecció del procediment de licitació  

i la no divisió del contracte en lots 

 

El projecte de deconstrucció  de la finca núm. 12-12b de la Travessia de Sant Antoni dins la unitat d'actuació AAE1 de la MPGM en l'àmbit 

de la prolongació de la Rambla del Prat, va ser aprovat pel Gerent de l’IMU en data 20 de gener de 2023, per un import de 235.281,02 

euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs. 

 

Donant compliment al que estableix l’article 99.3 de la LCSP i amb l’objecte de justificar la no divisió del contracte en lots, cal indicar 

que les obres objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanització de 

superfície que recull el projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisió de l’objecte del contracte en 

lots, faria excessivament difícil l’execució del mateix des del punt de vista tècnic i organitzatiu. 

 

Atès l’import de licitació, les característiques d’aquest contracte, i les motivacions reflectides a l’informe del Serveis de Prevenció i Extinció 

d’Incendis SPEIS  de data 18 de gener de 2023 , que s’acompanya, que indica que la “la casa està en molt mal estat de conservació”, 

considerem que la tramitació d’aquest contracte ha de ser URGENT, per procediment obert, ja que el mal estat de conservació de l’edifici fa 

que la contractació de les obres de desconstrucció del mateix sigui una necessitat inajornable quina adjudicació s’ha d’accelerar per raons 

d’interès públic, per evitar possibles danys materials i/o personals,  d’acord amb l’art. 119 de la LCSP, entenent que no existeix cap 

restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
4. CODI, NOM DE L’ACTUACIÓ i CODI DE PROJECTE 

 

UA NOM CODI PROJECTE D’OBRA CODI DEP. PROJECTES I OBRES 

ACT-000817 MPGM AMBIT PROLONGACIO DE LA 

RAMBLA DEL PRAT 

EE044 EE044 

 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

BASE IVA TOTAL 

194.447,12 € 40.833,90 € 235.281,02 € 

 
El pressupost base es desglossa de la manera següent: 
 

Costos directes  
 

 
 

Pressupost d’execució material 143.217,79 € 

Seguretat i Salut     4.183,15 € 

Control de Qualitat  

PA a justificar   16.000,00 € 

TOTAL 163.400,34 € 

 

Despeses generals d’estructura   21.242,12 € 

Benefici industrial     9.804,06 € 

TOTAL   31.046,18 € 

TOTAL DE COSTOS. Pressupost net. 194.447,12 € 

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  (inclou possibles pròrrogues i modificacions) 

 

Any VE prestació VE eventuals pròrrogues VE altres conceptes 
 

VE modificacions amb 
increment del cost 
econòmic 

SUMA 

1 194.447,12 €    194.447,12 € 

      

      

      

TOTAL 194.447,12 €    194.447,12 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONÒMIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) partides alçades a justificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

1 PA06-AIGU pa Desconnexió, retirada  i/o desviament i  posterior restitució del servei existent 

de xarxa pública d'aigua que quedi afectat a l 'àmbit de l 'obra, segons les 

instruccions de la DF, responsables municipals o companyia de serveis.

Inclou totes les actuacions necessaries per deixar el servei en correcte 

funcionament un cop finalitzats els treballs.

400,00 2,000 800,00

2 PA06-ELEC pa Desconnexió, retirada  i/o desviament i  posterior restitució del servei existent 

de xarxa pública d'electricitat que quedi afectat a l 'àmbit de l 'obra, segons les 

instruccions de la DF, responsables municipals o companyia de serveis.

Inclou totes les actuacions necessaries per deixar el servei en correcte 

funcionament un cop finalitzats els treballs.

400,00 2,000 800,00

3 PA06-GAS pa Desconnexió, retirada  i/o desviament i  posterior restitució del servei existent 

de xarxa pública de gas que quedi afectat a l 'àmbit de l 'obra, segons les 

instruccions de la DF, responsables municipals o companyia de serveis.

Inclou totes les actuacions necessaries per deixar el servei en correcte 

funcionament un cop finalitzats els treballs.

600,00 2,000 1.200,00

4 PA06-ENLL pa Desconnexió, retirada  i/o desviament i  posterior restitució del servei existent 

de xarxa d'enllumenat públic que quedi afectat a l 'àmbit de l 'obra, segons les 

instruccions de la DF, responsables municipals o companyia de serveis.

Inclou totes les actuacions necessaries per deixar el servei en correcte 

funcionament un cop finalitzats els treballs.

500,00 2,000 1.000,00

5 PA06-TEDA pa Desconnexió, retirada  i/o desviament i  posterior restitució del servei existent 

en cas que fos necessari de xarxa de telefonia i  dades que quedi afectada a 

l 'àmbit de l 'obra, segons les instruccions de la DF, responsables municipals o 

companyia de serveis.

Inclou totes les actuacions necessaries per deixar el servei en correcte 

funcionament un cop finalitzats els treballs.

400,00 2,000 800,00

6 PA06-CLAV pa Desconnexió, retirada  i/o desviament del servei existent en cas que fos 

necessari de la xarca de clavegueram i desguassos que quedi afectada dins 

l 'àmbit de l 'obra, segons les instruccions de la DF, responsables municipals o 

companyia de serveis.

Cegat de la connexió de clavegueram de la finca a xarxa general pública.

Inclou totes les actuacions necessaries per deixar el servei en correcte 

funcionament un cop finalitzats els treballs.

700,00 2,000 1.400,00

7 P181-.IMPR pa Partida alçada a justificar per a donar compliment als requeriments dels 

responsables municipals a realitzar en fase d'obra

10.000,00 1,000 10.000,00

IMPORTE TOTAL SERVEIS AFECTATS 16.000,00

8 P154-SEG pa Partida alçada d'abonament integre en concepte de seguretat i  salut, segons 

l 'estudi de seguretat i  salut del projecte executiu. Pla de seguretat i  salut 

redactat pel contractista i  aprovat pel coordinador de seguretat i  salut. 

4.183,15 1,000 4.183,15

IMPORTE TOTAL SS 4.183,15

IMPORTE TOTAL PA A JUSTIFICAR 20.183,15

PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA TRAVESSIA DE SANT ANTONI nº 12-12B

AL DISTRICTE DE GRÀCIA



 

 
 
 

 
8. CRITERIS  DE SÒLVENCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

8.1. CLASSIFICACIÓ  

 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000.-€, la classificació no és obligatòria. Tot i l’anterior, les 

empreses que comptin amb la classificació empresarial que seguidament s’assenyala poden acreditar la seva 

solvència, econòmica, financera i tècnica mitjançant la seva classificació. Les empreses que no estiguin classificades 

(incloses les estrangeres) acreditaran el compliment dels requisits de solvència econòmica i financera i tècnica que es 

recullen en els següents apartats. 

 

La classificació és la següent: 

 
 
 
 
8.2. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. a) de la LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis 

anteriors a la data de presentació de les proposicions (o en funció de les dades de constitució o inici d’activitats de 

l’empresa) ha de tenir un valor superior a 291.670,68 euros. 

 

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de 

presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.  

 

8.3. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

8.3.1. D’acord amb l’article 88.1.a), l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar 

com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys, en obres de naturalesa igual 

o similar que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de ser com a mínim de 136.112,98 euros. 

 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les 

directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui, directament o indirectament, el control,  

en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera 

participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble 

al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 

d’aquesta. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte del 

contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el 

RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import 



 

 
 
 

 
mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 

92 LCSP. 

 

Les empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si 

no procedeix, des de la data de la seva constitució, han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional segons l’altre 

criteris establerts en aquest apartat. 

 

8.3.2. El licitador haurà de disposar del següent personal tècnic, que ostentarà els títols i/o acreditacions acadèmiques o 

professionals i/o experiència professional mínima que s’assenyala: 

 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent (Master) 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 4 anys; titulat Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o el seu 

equivalent (Master) 

- Recurs Preventiu en Seguretat i Salut: Experiència 3 anys ; Curs Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals. 
 

8.3.3 Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 

  

A més d’acreditar la classificació (o els criteris de solvència alternatius per les empreses assenyalades en el punt 8.3.2 

anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals següents: 

 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent (Master) 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 4 anys; titulat Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o el seu 

equivalent (Master) 

- Recurs Preventiu en Seguretat i Salut: Experiència 3 anys ; Curs Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Justificació dels criteris de solvència: 

 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase de licitació i la 

qualitat durant l’execució de l’obra per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 291.670,68 euros es considera adequat per garantir que el futur 

contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de l’obra, i està dins dels límits establerts per la 

LCSP, atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

Solvència tècnica: S’estableix com a criteri de solvència tècnica la relació d’obres executades durant els últims cinc anys, 

atès que permet garantir que l’empresa té experiència en la realització d’obres similars a la que haurà de portar a terme. 

L’import que s’ha de declarar com a executat, durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys, en obres de 

naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de ser com a mínim de 136.112,98 euros, 

import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifica diversos articles del 



 

 
 
 

 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, atès que es igual al 70% del valor estimat del 

contracte. 

 

També es sol·licita que es disposi d’un delegat i un cap d’obra, perfils professionals que són imprescindibles en l’execució 

d’una obra, amb l’experiència que es considera adequada per executar una obra d’aquestes característiques.  

 

En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvència amb la classificació empresarial 

prevista en aquest expedient. 

 

9.  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes 

de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

 

 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. .................................................... (Fins a 40 punts): 
 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT......................................................................................... (fins a 8 punts): 
 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les 
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. 
Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en 
les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 
 
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió 
de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes 
activitats. 
 
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte 
al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Activitats pla d'obres....................................................................................................................... (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats   
Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 
Anàlisi de camí crític 
 
Duració d’activitats.............................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Aspectes Valorats 
Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària  
Descripció composició d'equips 



 

 
 
 

 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 
 
Previsió Mensual de Certificació .......................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Aspectes Valorats 
Taula assignació pressupost  
Gràfica certificació mensual i acumulada  
Taula certificació per capítols  
Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12, 
però s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 
20 primeres pàgines, no serà objecte de valoració. 
 
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 
 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA .......................................................................................................... (fins a 9 punts): 
 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà de 
presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines són les actuacions que tenen major importància per 
a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a 
terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. 
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o 
rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la 
màxima puntuació i la resta proporcionalment. 
 
Nombre d’aspectes ponderat................................................................................................................. (fins a 3 punts) 
 
Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment es ponderarà 
cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment. 
 
Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat............................................................................. (fins a 6 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES .......................................................................................... (fins 8 punts): 
 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i determinin tots els 
aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres 
amb els vianants i el trànsit. 
 
 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la instal·lació de 
maquinària i tancats............................................................................................................................... (fins a 3 punts) 



 

 
 
 

 
Horaris i jornades de treballs programats. ............................................................................................ (fins a 1 punt) 
Neteja de la zona d’obres...................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comerços 
existents. ............................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .......................................................................................... (fins 3,5 punts): 
 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i 
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
Organigrama i Assignació de funcions..................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .......................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ........................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Descripció del sistema de Control documental ........................................................................................ (fins a 0,5 punts) 
Tractament de no conformitats ................................................................................................................. (fins a 0,5 punts) 
Controls execució específics..................................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ........................................................ (fins a 0,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .............................. (fins a 3,5 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel que fa als 
aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.)................................................ (fins a 2  punts) 
 
e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra........................... (fins a 1,5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES ......................................................................... (fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra......................... (fins a 2 punts) 
 
f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació dels 
formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra........................................................... (fins a 1 punt) 
 
f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la normativa 
vigent. ..................................................................................................................................................... (fins a 1 punt) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ................................. (Fins a 4 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en l’execució d’aquesta 
obra........................................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 



 

 
 
 

 
 
g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta obra: mesures a 
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia................... (fins a 2 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 
 
 
CONDICIÓ GENERAL: PERQUÈ LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES 
MILLORES I PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’OBRA  
__________________________________________________________________________  
 
1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 
 
 

 
*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT......................................................... (Fins a 60 punts): 
 
10.8 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 
 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de 
contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 
publicada en la Gaseta del dia 9. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no 
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, publicat a la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, modificada pel Decret d’Alcaldia del 
22/2/2018, publicat a la Gaseta Municipal del dia 5 de març de 2018. 
 

    (
                                  

                                               
)                                 

 
10.9 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ................................... (fins a 40 punts): 
 
10.9.1. Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
10.9.1.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de 
l’obra:.......................................................................................:.......................................................... (fins a  20 punts)  
 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 
de l’oferta econòmica. 

20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 
núm. 1 de l’oferta econòmica. 

10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula 
núm. 1 de l’oferta econòmica. 

5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la 
taula núm. 1 de l’oferta econòmica. 

0 punts 

 
 
10.9.1.2.- Per lliurament d’acta notarial de l’estat de l’entorn previ a l’enderroc: .............................. (fins a 2 punts) 
  
 

SÍ   2 punts 

No   0 punts 

 
 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374


 

 
 
 

 
10.9.1.3.- Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Es valorarà, com a 
garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes 
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals 
indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de 
l’empresa licitadora. ................................................................................................................................ (fins a 9 punts) 
 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 9 

Del 99% al 60% 8 

Del 59 al 33 % 6 

 
 
10.9.1.4. Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. .......................... (fins a 9 punts) 
 
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la construcció 
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que 
executin el contracte. 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 9 

Del 99% al 60% 8 

Del 59 al 33 % 6 

 

10. TIPUS DE PROCEDIMENT: 

 

 Menor 

 Negociat amb publicitat 

 Negociat sense publicitat 

 Restringit 

 Obert simplificat abreujat 

 Obert simplificat 

 Obert 

X Obert tramitació urgent 

 

X No subjecte a regulació harmonitzada 

 Subjecte a regulació harmonitzada 

 

11. TIPUS CONTRACTE: 

 

X Obres 

 Serveis 

 Subministraments 

 

12. CPV:  45111100-9 Treballs de demolició 

 



 

 
 
 

 
13. TERMINI ESTIMAT: 

10 setmanes a comptar a partir del mateix dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres; o de la 

data d’inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la finalització dels treballs, d’acord amb el calendari previst al projecte. 

Ateses les característiques especifiques d’aquest contracte, el contractista executarà els treballs de desconstrucció de les finques a 

mesura que l’IMU li doni les ordres corresponents per a fer-ho, atenent a la disponibilitat material i jurídica de les finques. El 

contractista es compromet a iniciar les obres de desconstrucció de cadascuna de les finques alliberades, en un termini màxim de 48 

hores des de la comunicació per escrit de l’ordre de desconstrucció. Així mateix, es compromet a no interrompre ni abandonar 

l’execució de les obres d’enderroc de cadascuna de les finques alliberades fins a la seva finalització, llevat de condicionants tècnics 

justificats per la Direcció de les Obres, que impedeixin l’efectiva i definitiva finalització de la desconstrucció de la finca. En cas 

d’incompliment, s’aplicarà la penalització prevista en el contracte. 

Així mateix, en el supòsit que es requereixi l’aprovació del Pla de Treball per a la retirada d’elements amb contingut d’amiant per 

part de la Generalitat de Catalunya, l’inici dels treballs de desconstrucció no es durà a terme fins a la concessió de la mencionada 

aprovació. 

 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE 

1. Condicions especials d’execució  

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 

De caràcter social: 

 

-El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui 

per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 

contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa contractista 

perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de 

contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb 

efecte deslliurador. 

 

-L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les 

empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 

finalitzada la prestació. 

 



 

 
 
 

 
-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual 

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones 

treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 

d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització 

com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert la 

obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 

representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

 

-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució del contracte a 

persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, 

preferentment, als col·lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Guia de contractació pública social. 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les totals. Si per 

qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar el nombre de persones 

contractades. 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició segons s’expressa en 

l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible. 

 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres àrees municipals, 

segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa contractista la informació i ajut que es requereixi per a 

la selecció i contractació laboral de les persones. 

 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de presentar a la 

persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el 

contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables 

per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una 

igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les indicacions, l’ajut i 

l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 



 

 
 
 

 
L’incompliment d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una 

sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

 

-Comunicació inclusiva. 

 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin 

contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin 

respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, 

edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i  fomentar la 

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar 

amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 

2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la data de 

formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les 

persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel 

compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de 

l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la imposició d’una 

penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el 

compliment. 

 

Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran 

consistir, com a mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; 

accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes 

o per orientació sexual o identitat de gènere. 

 

S’annexa, en el perfil del contractanta, el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el 

procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 



 

 
 
 

 
 
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 
 

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalització del contracte, un pla o 

mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en 

l’execució del contracte. 

 

A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones 

dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; 

flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe 

final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a molt greu i comportarà l’adopció de les 

penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les previsions que s’estableixen en la clàusula 25. 

 

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 

de l'article 211 

 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L’empresa contractista  

donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-

ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.p

df 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Docu

ments/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

15. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

 

X Resolució aprovació 

X Projecte format *pdf, que inclou el plec de prescripcions tècniques 

X Pressupost format *lct 

X Informe bombers 

 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf


 

 
 
 

 
16. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  

 
Les empreses interessades podran obtenir la documentació al perfil del contractant . 

 
 

17. MODIFICACIONS PREVISTES 
 
No es preveuen modificacions 
 

 

18. SUBCONTRACTACIÓ 

 
No aplica la possibilitat de limitar la subcontractació. Per tant, es pot subcontractar. 
 
 
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació detallada, i amb tal efecte, se sol·licita iniciar el 

present expedient de contractació mitjançant TRAMITACIÓ URGENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Dolors Febles Doménech  

Directora de Serveis de Projectes i Obres  

Dolors Febles 
Domènech - 
DNI 
37682487T 
(SIG)

Firmado 
digitalmente 
por Dolors 
Febles 
Domènech - DNI 
37682487T (SIG)



 
 
 

Seguretat i Prevenció 
Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament 
 
Pl. Carles Buïgas, 8 
08038 - Barcelona 
Telèfon  93.291.53.34 
Fax        93.291.53.36 
www.bcn.cat 
 

O.01.23000784 

 
Data :  18-01-2023 
Assumpte :  
Intervenció Núm. : 23000784  
TRVS/ SANT ANTONI, 0012   
Dia : 10-01-2023 
Hora Sortida : 08:04 
Hora Retorn : 09:25 
 

Direcció Serveis de Projectes i Obres 
Institut Municipal d'Urbanisme 
C. Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
 

 
 
Amb relació a l'assumpte de referència, em plau reproduir-li l'informe emès pel Cap de 
Sector núm.  24666 : 
 
 
DEMANDA DEL SERVEI: Precipitat, auxili a persona. Requerit pel 112. 
 
SITUACIÓ A L'ARRIBADA: A la nostra arribada, ens trobem els vigilants que custodien 
la casa de la trav. Sant Antoni, número 12 (vigilància municipal, és una casa municipal 
tapiada), els quals ens diuen que un dels seus companys ha caigut d'un primer pis 
quan en feia una vigilància. 
 
ACTUACIÓ: La nostra actuació és assistir sanitàriament la persona afectada i realitzar 
una evacuació per fer el  trasllat a l'hospital. En l'evacuació s'ha hagut de trencar la 
porta d'entrada, que estava tapiada. Davant d'aquest fet, s'ha demanat a l’encarregat 
de la vigilància que es mantinguessin a la porta fins que es restableixi el seu 
tancament. Aquesta casa està en molt mal estat de conservació, i està tapiada per 
evitar que es pugui ocupar per alguna persona. 
 
CAUSES: Caiguda d'un primer pis d'un vigilant mentre estava realitzant treballs de 
control de la finca. 
 
DANYS: La caiguda li ha provocat diverses fractures en la cama dreta. 
 
AFECTATS: Una persona afectada, traslladada a l’hospital de Sant Pau pel SEM 
(B413). 
 
OBSERVACIONS: Present la dotació G600 dels Mossos d’Esquadra. 
 
 
Cosa que li comunico per al seu coneixement i efectes procedents. 
 

 
 

 CAP DE LA DIVISIÓ D'OPERACIONS I 
INTERVENCIÓ 

   
 
 

Àngel López i Díaz 
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