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1.- Antecedents

En el marc del Pla de recuperacidé, transformacio i resiliencia, financats amb fons de la Unid
Europea — Next GenerationEU, s'han aprovat les bases i la convocatodria que ha de regir la
concessié d'ajudes publiques / la convocatoria del Programa d'ajudes "Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitacién residencial y vivienda social del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia" per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de I'ambit
de Regeneracié Urbana en qué I' Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme,
ha presentat el projecte "Entorns Residencials de Rehabilitacié Programada (ERRP)",
aprovat per la Comissié de Govern en data 15 de desembre de 2022.

Aquesta convocatoria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de I'eix Transicid
Ecologica, de la politica palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversid
C02.11 del Pla de recuperacié, transformacid i resiliéncia, financats amb fons de la Unié
Europea — Next GenerationEU.

El projecte estableix sis dmbits de regeneracié urbana a saber: Besds, Canyelles, Trinitat
Vella, Can Peguera, Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veins que hagin
signat conveni d'obres amb I'IlMU, s’actuard amb I'objectiu final d'assolir una eficiencia
energética establerta pel RD 853/2021, aixi com la rehabilitacié estructural i la millora de
I'accessibilitat dels edificis d’habitatges privats inclosos en I'ambit.

El subprojecte és I'ambit Besos, inclou potencialment unes 200 comunitats de veins i uns
4.500 habitatges, entre els quals frobem EPIR, 6.

No s'ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.

2.- Conflicte d'interessos, frau i corrupcié

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletdria, el Pla de mesures antifrau aprovat per

I’ Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissié de Govern en la sessidé de 3 de febrer de 2022 i
comunicat al Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en sessié de 25 de febrer de 2022que conté
un procediment per abordar els conflictes d'interessos, frau i corrupcié juntament amb la seva Declaracié
Institucional. L'Institut Municipal d'urbanisme es va adherir a aquest Pla, per acord del Consell
d’'Administracié de data 15 de marg de 2023, qixi mateix s'ha aprovat en data 24 de maig de 2023 per la
presidenta de I'IlMU, el pla de mesures antifrau de I'lMU en relacié al conjunt de requeriments i documents
preceptius per a assolir els requisits en matéria de llvita contra el frau prevista a I'Ordre HFP/1030/2021 de 29
de setembre per la que es configura el sistema de gestié del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia.

A fi d’'assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el gUestionari
orientat a facilitar la autoavaluacid del procediment, segons I'Ordre HFP/1030/2021

Aquesta autoavaluacié del procediment s’haurd de revisar almenys una vegada cada any de vigencia
del confracte.

3.- Definicié de fites i objectius aplicables al contracte

3.1 Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats
del temps que permeten verificar el projecte del contracte relativ a les OBRES DEFINIDES AL
PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA
INSTAL LACIO D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D’EPIR 6 DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, es defineixen les fites que es volen assolir,
els objectius que es volen complir, que son els indicadors de compliment de les Mesures,
Projectes, Subprojectes i Linies d'actuacid, aixi com els seus terminis.

3.2 S’han establert \les fites i objectius segUents:
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(1) Renovar i millorar els habitatges d'entorns residencials i (Il) Descarbonitzar la calefaccid i
la refrigeracié, aixi com donar compliment a I'objectiu del NG respecte al pressupost
designat, per aquesta linia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya li
pertoquen 57.379 habitatges i com a minim s'ha de complir la rehabilitacié de 25.861
d’aquest habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un total de
15.100 habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3 i 4), i donat el
percentatge de participacid de I'lMU dins del programa 1 i 4.

Com a objectiu també es preveu complir amb la matéria de no causar dany significatiu al
medi ambient (DNSH), la qual quedard controlada amb el compliment de la segUent fita:

o Que el 70% (en pes) dels residus de construccié i demolicié generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusid dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilitzacié, el reciclatge i la revaloracid d'alires materials, incloses les operacions de
farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestid de residus deconstruccié i demolicid de la UE.

4.- Exposicio de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el projecte
técnic de rehabilitacid energética i al estudi de viabilitat per a la instal lacié d'ascensor del
edifici situat al carrer d’EPIR, 6, de Barcelona.

El barri del Besods, és un dels barris més vulnerables de Barcelona, és el barri de la ciutat amb
renta per cdpita més baixa. Aixd impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir els
seus edificis d"habitatges en condicions. Davant d'aquest escenari unit al fet que es voluntat
de les administracions europees assolir una eficiencia energética correcta del parc edificat,
s'ha creat la necessitat i la voluntat de I'Ajuntament de donar un suport a aquest barris en
materia d'eficieéncia energetica. En aquest sentit s’ha aprovat una prova pilot en dues fases
entre les quals es froba la comunitat EPIR, 6. L'ajuntament per dur a terme aquest projecte
licita la redaccié del projecte, execucid de les obres i avanca el pressupost necessari per
executar-les i es rescabalard una part del cost final.

Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Institut Municipal
d’'Urbanisme no disposa de mitjans ni de recursos técnics adients per dur a terme aquestes
actuacions, motiu pel qual cal procedir a I'auxili mitjiancant la contractacié amb tercers, tot
d'acord amb I'objectiu d'estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb ple respecte
als principis d'eficacia, eficiencia, publicitat, fransparéncia, no-discriminacié i igualtat de
fracte.

Tanmateix, a fi d'assegurar una correcta realitzacié de la prestacid i per donar resposta
també a aquestes necessitats, i alhora fer possible I'aportacié de noves millores o solucions
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, i segons el previst en
el Projecte aprovat, es considera una durada minima del contracte de 12 mesos.

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcidé més eficient i eficac que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contfractacié de les OBRES
DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER
A LA INSTAL LACIO D'ASCENSOR DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER D’EPIR 6 DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

5.- Objecte del contracte i divisié en lots Objecte

5.1 Objecte del contracte

5.1.1 El projecte té el component 2, la inversié C2.11 el subprojecte dmbit Besds Maresme i
I'actuacid de conformitat amb els principis especifics d'execucid del Pla de conformitat
amb I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Es considera que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES DEFINIDES AL

PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA
INSTALLACIO D’'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D’EPIR 6 DE BARCELONA, AMB



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme

MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE (CPV 45211360-0, Trabajos de
construccién de desarrollo urbano).

5.1.2 Indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte son les seglents:

- La investigacié i el desenvolupament que s'hagin de dur a terme per a I'obtencié del
subministrament / prestacié del servei / execucié de I'obra.

- El cost de la fabricacié o produccié.

- La comercialitzacié i les condicions en qué es porta a terme.

- El fransport.

- La utilitzacié i el manteniment.

- L'adquisicié de les materies primeres necessdries i la generacié de recursos.

- Contractacié i formacié de recursos humans.

- Manufactura de productes/servei/subministrament/obra.

- Collocacio dels productes manufacturats.

- Retirada, eliminacié o reaprofitament dels residus.

- Captacié de recursos humans, formacid i capacitacié en les diferents fases del cicle
productiu.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

5.2.- Divisi6 en lots

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realitzacié o un
aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma independent. A
banda, caldria exigir una coordinacié i una planificacié global dels treballs perquée
I'execucié global de les prestacions fos correcta i aixd resultaria desproporcionat per a les
finalitats d'interés pUblic que es persegueixen amb I'execucié d'aquestes prestacions. Aixo
permet concloure que les prestacions no es poden executar de manera independent
sense menyscabar I'execucid correcta dels freballs i una assignacid correcta dels recursos
pUblics proporcionals a la finalitat requerida.

é.- Pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte (VEC)
6.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

6.1.1 D'acord amb la previsid de I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacié, que
es considera amb els preus de mercat, és de 1.604.923,93 euros (IVA inclds), amb el
desglossament seglent:

a. 1.459.021,75 euros, pressupost net
b. 145.902,18 euros, en concepte d’'IVA, al tipus del 10 %

Atés que les obres que es portaran a terme son obres de rehabilitacié d'edificis destinats a
habitatges, i a més ser el cost de I'apartat dels materials inferior al 40% del cost total de
I'obra, aquestes entren dins dels pardmetres establerts en I'article 91.2.10° i I'article
20.UNO.22°B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost sobre el Valor Afegit, es
procedent aplicar el tipus reduit del 10% de I'lVA en el cas que ens fracta.

6.1.2 La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima de preu o cost que poden oferir les licitadores. L'oferta s'exclourd en cas que
superi el pressupost net.

6.1.3 El pressupost net, d’acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera seguent:
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PROJECTE TEC,NIC DE
REHABILITACIO ENERGETICA

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA
INSTAL.LACIO D'ASCENSOR

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL  (A) 1.108.141,76 € (q) 25.800,00 €
SEGURETAT | SALUT (B) 18.002,05 € - €
CONTROL DE QUALITAT (C) 12.785,31 € - €
PA A JUSTIFICAR (¥ (D) 61.339,58 € - €
TOTALl (A)+(B)+(C)+(D) 1.200.268,70 € (c) 25.800,00 €
GASTOS GENERALS (13%) s/totall (E) 156.034,93 € 3.354,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total’ (F) 72.016,12 € 1.548,00 €
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.428.319,75 € 30.702,00 €

TOTAL

1.459.021,75 €

6.1.4

el tipus de la licitacié.

El sistema de determinacié del preu és a preu alcat

6.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

6.2.1 El VEC d’'aquest contracte es de1.604.923,92 €

Amb el seglent desglossament:

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix
la xifra maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes de les licitadores excedeixen

PROJECTE TECNIC DE
REHABILITACIO ENERGETICA

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA
INSTAL.LACIO D'ASCENSOR

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL  (A) 1.108.141,76 € (q) 25.800,00 €
SEGURETAT | SALUT (B) 18.002,05 € - €
CONTROL DE QUALITAT (C) 12.785,31 € - €
PA A JUSTIFICAR (¥ (D) 61.339,58 € - €
TOTALI (A)+(B)+(C)+(D) 1.200.268,70 € (c) 25.800,00 €
GASTOS GENERALS (13%) s/total (E) 156.034,93 € 3.354,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) s/total (F) 72.016,12 € 1.548,00 €
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.428.319,75 € 30.702,00 €

TOTAL

1.459.021,75 €

Aquesta xifra inclou I'import total que pot ser retribuit a la contractista, incloent-hi possibles
prorrogues i modificats, entre altres conceptes, tot d'acord la previsid de I'article 101 LCSP
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Any VEC prestacié | VEC VEC altres VEC SUMA
eventuals conceptes modificacions

prorrogues (excés previstes
d'amidam
ents)

1 1.459.021,75 € 145.902,17 € 1.604.923,92 €

TOTAL 1.459.021,75 € 145.902,17 € 1.604.923,92 €

6.2.2 Aquest valor s’ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del
valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a disposicié del contractista per I'dorgan de contractacié i de la/es modificacid/uns
amb increment del cost econdmic que s’hagi/n previst en el present plec.

També s'inclourd en el VEC ['excés d'amidaments, entenent com a tal la variacié que
durant I'execucid de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el maxim del 10% del
import del pressupost del contracte, IVA exclos.

7.- Durada del contracte

El termini d’execucié de les obres serd de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia segUent
ala data de la signatura de I'acta de comprovacid del replanteig o de la que s'estableixi en
el document de formalitzacié.

En cas que la formalitzacié del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats
corresponents en funcié de la data d'inici.

8.- Finangament:

Aquest contracte estd financat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacid,
transformacié i resiliencia de la Unié Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacid de
I’ Administracid publica i per a I'execucid del PRIR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de Recuperacié de la
Unid Europea per donar suport la recuperacié per la crisi de la covid-19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia. Es troba subjecte als controls de
la Comissié Europea,|'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea.

L'obra podrd quedar finangcada per Fons “Next Generation” amb les condicions establertes
per I'article 15 del Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia maxima de la subvencid
cedida pels NG es basara en el nivell d’'estalvi energetic aconseguit en cada actuacid. Els
Fons “Next Generation” podran quedar complementats pels Fons del Consorci de
I'Habitatge de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble financament del contracte.

D'acord amb el que estableix I'article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernitzacié de I' Administracié publica i per
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I'execucid del PRTR i la disposicid addicional 3a de la LCSP, es podran tramitar
anticipadament expedients de contractacié d’exercicis posteriors, demanera que arribaran
a la fase de formalitzacié del compromis de despesa financats amb fons del Mecanisme del
Pla de recuperacié, transformacio i resiliencia de la Unid Europea — Next GenerationEU
(PRTR), independentment de I'instrument o negoci juridicque s'hagi utilitzat a tal fi.

La sollicitud de subvencié queda supeditada a I'atorgament efectiu del projecte i al liurament del
fons.

9.- Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacio

9.1.- L'expedient de contractacié es objecte de tramitacid ordindria

9.2.- Procediment d'adjudicacié

Tenint en compte I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el
seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacioé, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjancant
procediment obert, d’acord amb I'article 156 de la LCSP, fof i entenent que no existeix cap
restriccié d'accés a la licitacio, i per tant I'eleccié d'aquest procediment gaudeix de més
transparencia i permet la maxima participacié i publicitat.

La present licitacid no estd subjecta a la regulacié harmonitzada, atés que el valorestimat
del contracte no supera els llindars establerts en ['article 22 de la LCSP.

10.- Requisits de capacitat i solvéncia de les licitadores

10.1 Tenint en compte I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de
no-discriminacié i proporcionalitat que han de regir tota actuacié administrativa, les
condicions d'aptitud minima que s’hauran d'exigir als licitadors per participar en aquest
procediment d'adjudicacié sén les segUents:

a. Llicitadores amb plena capacitat d'obrar i que no es troben en cap dels supdsits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacié vigent, tot
d’acord amb les previsions dels articles 65i 71 LCSP.

b. L'activitat de les licitadores que siguin persones juridiques ha de tenir relacid amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

c. Les persones juridiques licitadores han de disposar d'una organitzacié amb elements
suficients per a la deguda execucié del contracte.

10.2 Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores, aquestes hauran
d'acreditar les solvéncies economica i financera i técnica o professional minimes segUents:

La solvencia técnica o professional i la solvencia econdmica i financera s’haurd d'acreditar
mitjancant les segUents classificacions:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C (Edificaciones) 2 (Estructuras de fdabrica u hormigén) 3
C (Edificaciones) 3 (Estructuras metdlicas) 2
C (Edificaciones) 7 (Aislamiento e impermeabilizaciones) 1
C (Edificaciones) 9 (Carpinteria metdlica) 1

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, distingeix entre estructures de
fabrica o formigd i estructures metdl liques.
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S'ha optat per dividir el capitol d'estructura del pressupost del projecte i demanar
classificacié per ambdds tipus d’estructura ja que el projecte preveu una rehabilitacié
important a nivell estructural i inclou intervencions tant en estructura de formigd (existent)
com en estructura metal lica.

L'altre punt representatiu del projecte és la rehabilitacié energetica de I'edifici per millorar-
ne I'allament térmic i reduir-ne els consums energétics, amb aquest objectiu el projecte
preveu I'execucid d'una nova envolupant de I'edifici (facana i coberta) aixi com la total
substitucid de les fusteries exteriors.

Per aquest motiu es demana acreditar la solvéncia técnica o professional mitjancant
exigéncia de classificacid en els subgrups corresponents a aquestes tipologies de tasques a
executar.

No serd exigible la classificacid als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unid
Europea o d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, ja concorrin
ailladament o integrats en una unid, sense perjudici de I'obligacid d'acreditar la seva
solvéncia de seglent forma:

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsid de I'article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de presentacid de les proposicions o en funcié de
les dades de constitucié o inici d'activitats de I'empresa ha de tenir un valor superior de
2.188.532,63 euros.

En el cas de qué la data de constitucid de I'empresa o d'inici d’activitat sigui inferior a un
any comptat des de la data final de presentacié de proposicions, el requeriment s'entendrd
proporcional al periode.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb I'article 88.1.a), I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant I'any de superior execucid en el decurs
dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les que constitueixen
I'objecte d'aquest contfracte ha de ser com a minim de 1.123.446,74 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la
mateixa consideracié que les directament executades pel mateix contractista, sempre que
aquest Ultim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix
I'article 42 del Codi de comerc. Quan es tracti d'obres executades per una societat
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicid esmentada,
només es reconeix com a experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la
societat participada en la proporcid de la participacié d'aquell en el capital social
d'aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que
constitueixen I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacio, si
el confracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas conftrari, la
igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificard també que
I'import mitjad del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacio en el
subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripcié en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys,
han d’'acreditar la seva solvencia tecnica o professional segons els altres criteris establerts
en aquest apartat.

-Els titols o acreditacions académiques o professionals del personal técnic, el nombre de
técnics i la seva experiéncia professional minima han de ser el segUents:
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- Delegat d'obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiencia minima de 10
anys.
- Cap d'obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys.

Adscripcié de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

A més d'acreditar la classificacié (o els criteris de solvéncia alternatius per les empreses
assenyalades en el punt 8.2 anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a
dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals seglents:

- Delegat d'obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiencia minima de 10
anys.
- Cap d'obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiencia minima de 7 anys.

Justificacié dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéencia s'han establert per tal de garantir I'equiliori entre la mdaxima
concurréncia en la fase de licitacid i la qualitat en la prestacid del servei per part de
I'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia econdmica i financera: L'import minim de 2.188.532,63 euros es considera
adequat per garantir que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer
front a I'execucid de les prestacions, i esta dins dels limits establerts per la LCSP atés que no
excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia tecnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia técnica el criteri de serveis realitzats durant els Ultims
cinc anys, atés que permet garantir que I'empresa té experiéncia en les funcions que haurda
de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a executat durant I'any de superior
execucid en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de1.123.446,74 euros.
import que esta dins dels limits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d'agost, que
modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atés que es igual al 70%
del valor estimat del contracte.

L'experieéncia minima del Delegat d'obra i el Cap d'obra estd justificada per la naturalesa
de les obres a realitzar i la seva singularitat, en especial en la intervencid i reparacié
d’elements d’estructura dels edificis.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que
constitueixen I'objecte del confracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacio, si el
confracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat
enfre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificard també que I'import mitja
del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacid en el subgrup
corresponent, tot d'acord amb I'arficle 92 LCSP.

10.3 S'admet que les licitadores puguin acreditar la solvencia necessaria mitjancant la
solvencia i recursos d'alfres entitats que no es trobin amb cap supdsit de prohibicid per
contractar i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin
que durant la vigéncia del contracte disposaran efectivament dels mitjans i la solvéncia
d’aquella entitat.

10.4 També s'admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

11.- Criteris de valoracié de les ofertes i justificacié de la puntuacié

La seleccid de I'oferta més avantatjosa es determinard tenint en compte la millor relacié
qualitat-preu amb I'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris
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d’adjudicacié segients:

y . . .z

11.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT. (fins a 8 punts):

Es puntuard el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per I'empresa licitadora.
S'hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetrda la
inclusi®d de totes aquelles subactivitats necessdries. Sense perjudici que en el moment de
I'elaboracié del Pla d'Obres confractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les
subactivitats que la Direccié d'Obra cregui necessdaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del
Projecte s'adaptaran a la previsi6 de cada ofertant, amb I'expressid clara dels rendiments
esperafs i equips i recursos associats a cada una d'aquestes activitats.

El Pla d'Obres presentat durd també la previsid mensual d'obra executada, a origen. Els valors
s'expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorard la coheréncia amb el pla d’obres
presentat.

El criteri de valoracié serd el segUent:
Activitats pla d'obres (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats Diagrama de Gantt

Adequacié programa a fases plantejades Descripcid de ligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N° total activitats i subactivitats Andlisi de folgances

Andlisi de cami critic

Duracié d'activitats  (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacié de rendiments i durada de les activitats mes significatives

Assignacidé de maquinadria Descripcié composicid d'equips Taula personal técnic i encarregats
Funcions del personal técnic i encarregats

Previsid Mensual de CertifiCaCiO.........orriiirrieereeeee e (fins a 2 punts)

Aspectes Valorats

Taula assignaciod pressupost

Grafica certificacié mensual i acumulada Taula certificacié per capitols
Coheréncia de la previsié econdmica amb el pla d'obres

Aquest apartat ha de ser, com a mdxim, de 20 pdgines DINA4 del document digital numerades
(paginades) , format arial 12, perd s'admetrd que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en
format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pdgines DINA4, no serd
objecte de valoracio.

No es valorard cap reduccié de termini proposat respecte a la planificacié de Projecte.

11.2- CONEIXEMENT DE L'OBRA (fins a 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d'execucié de I'obra,
I'empresa licitadora haurd de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de
quines son les actuacions que tenen major importancia per a I'execucié de I'obra. Haurd de fer
una descripcid de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portard a terme per
resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, I'empresa licitadora
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proposard el llistat d'aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderard cada aspecte
tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la
present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre
d'aspectes rellevants, obtindrd la mdaxima puntuacié i la resta proporcionalment.

Nomibre d'aspectes PONAEIAT........ooouiiie e (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestid especific de I'obra serd valorat en funcidé de la qualitat de
I'informe. Igualment es ponderard cada aspecte tractat en funcié de la seva importdncia,
singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindrd la mdaxima
puntuacid i la resta proporcionalment.

Quallitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat...........coeevveiveiiiiiieniieienen. (fins a é punts)

Aquest apartat ha de ser, com a mdxim, de 10 pdgines DINA4 del document digital numerades
(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracid.

11.3- ANALISI DE LES INTERFERENCIES  (fins 8 punts):

Aquests estudis han de composar-se d'una memoria (acompanyada de pldnols si s'escau) on
s'explicifin i determinin tofs els aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora,
per tal de fer possible comptabilitzar I'execucid de les obres amb els veins afectats aixi com els
vianants i el transit del carrer.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Descripcid de la implantacid d'obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials
de la instal1acid de MAaqUINANQ i FANCATS.......ccuievieeieeeeeeceeee e (finsa 3
punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb els veins de I'edifici i les seves circulacions i accessos
habituals qixi com mesures a considerar per minimitzar les molésties provocades per les obres
.................................................................................................................................................. (fins a 2 punts)

Horaris i jornades de freballs programats. ... (fins a 1 punt)
Neteja de la zona d'obres (fins a 1 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents,
equipaments i/o comercos existents ....(finsa 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades).Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no serd objecte de
valoracio.

11.4- PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT  ercceeeeecereeecneeesenneesssnaeessnnesssnsnnanns (fins 3,5
punts):

Per implantar un sistema de gestié de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat
de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que i
siguin d'aplicacid.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Organigrama i Assignacié de funcions............. (fins a 0,5 punts)

Descripcid  dels sistemes de gesti6 en quant a Materials, compres, recepcio,
1SS IS . e tveeeereeeetteeeetteeeeteeeetseeeetteeeeaseeetsaeeeareeeessee e tsaeeaaseeeatbeeenatseeanteeeetteeeaaabeeabeeeertaeenteeearraeans (fins a 0,5
punts)

Descripcio dels PPl / PAQ / PSAQ oottt e (fins a 0,5
punts)

Descripcid del sistema de Control documMENTAl.....cc.vicviiciiieiiiciieieeeeeee e (fins a 05
punts)

Tractament de No conformitatls e (fins a 0,5
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punts)
Controls EXECUCIO ESPECIICS  ..oovieieeceie ettt s (fins a 05
punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestid.......ooevveevieeeeceeennn, (fins a 0,5
punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pdgines DINA4 del document digital numerades
(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracid

11.5- PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D'UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL .(fins a 3,5
punts):

El criteri de valoracié serd el segUent:

Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccidé d'impacte ambiental de I'obra,
tant pel que fa als aspectes constructius (reduccidé de sorolls, pols, neteja de [I'entorn,
B . e e e e e e aaeesbeeens (fins a 2 punts)

Propostes d'estalvi energétic en I'execucid6 de I'obra concretes per aquesta
(] o] (@ ST OO OO U U OO U s U PUURUUUUUURRUUPPRNt (fins a 1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracié

11.6- REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié serd el segUent:

Descripcidé del Pla de gesti® de residus de construccid, especific per aquesta obra
(fins a 2 punts)

Es valorard I'Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccid i Demolicié (RCD) en
la fabricacid dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucié de I'obra
................................................................... (fins a 1 punt)

Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d'acord amb allo
previst a la normativa vigent ... (fins a 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pdagines DINA4 del document digital numerades
(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pdgines DIN4, no
serd objecte de valoracié

11.7- PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT .(Fins a 4 punts):

El criteri de valoracié serd el segUent:

La revisid de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacid de les possibles millores en
I'execucié d'aquesta obra  .....occceeieecienieie e, (fins a 2 punts)

Andlisi de les possibles situacions d'emergencia que poguessin sobrevenir durant I'execucid
d'aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva
rapidesa i €fiCACI ...t (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracid

La puntuacid total d'aquest criteris és de 40 punts.

La documentacié justificativa d'aquests criteris avaluables mitjancant judici de valor s’ha
d'incloure necessdria i Unicament en el Sobre B.
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Es donara la maxima puntuacié a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i
proporcionalment a la resta.

La puntuacié total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara dela mateixa manera.

Criteris d'adjudicacio avaluables automdticament. Fins 60 punts

.z e

.z

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacié total d'acord amb la previsid del Decretd’Alcaldia
de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccié de I'Ajuntament de
Barcelona de 9 de marc de 2018, d'aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S'atorgard la maxima puntuacidé al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta de
licitadors la distribucié de la puntuacié es fard aplicant la segUent férmula establerta per
Instruccid de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 dejuny:

Pressupost net licitacid — oferta

© € x Punts max = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacid — of erta més econOmica

- Maxima puntuacié de I'apartat 11.6 20

punts

Alfres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Fins a 40 punts
11.9- Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacié total, fins a 40 punts
-Millores en la qualitat de la prestacié del servei:

11.9.1- Per aplicacié de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que

puguin sorgir en el decurs de I'obra:........ccooeeveeieenicivcicceeeee (fins a 20 punts)
Per aplicacié del 100% de la baixa total que 20
s'ha ofert a la taula nim. 1 pun
fs
Per aplicacid del 50% al 99% de la baixa total 10
que s'ha ofert a la taula nim. 1 pun
fs
Per aplicacié del 25% al 49% de la baixa total 5
que s'ha ofert ala taula nim. 1 pun
1s
Per aplicacidé de menys del 25% de la baixa pun
total que s’ha ofert ala taula nUm. 1 1s

11.9.2- Per augment del termini de garantia per sobre d'un any segons confracte: (fins a 5
punts)

Fins a 18 Mesos
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Fins a 24 mesos

Fins a 36 mesos

4
P
U
n
t
s
P
U
n
t
s

11.9.3 Contractacid indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucid del
contracte. Es valorard, com a garantia d’'una execucié més eficient del contracte que es licita,
I'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones
freballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits
tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentaciéd

d'ofertes al si de I'empresa lICHAAOrA. ....cciiiiiieiieeeecee e (fins a 8 punts)
Percentatge Pu
nts
100% de la plantilla que 8

executa el contracte

Del 99% al 60% 7

Del 59 al 33 % 5

Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte.
(fins a 7 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni collectiu general del
sector de la construccid vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa
licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte.

Percentatge Pu
nts
100% de la plantilla que 7

executa el contracte

Del 99% al 60% 6

Del 59 al 33 % 4

La puntuacio total d’aquest criteris automatics és de 60 punts.

D'acord amb la instruccid de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d'aplicacid de la
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de mar¢c de 2018, la puntuacié minima dels criteris
avaluables automaticament és de 60% de la puntuacid total.

La documentacié justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automatica s’had'incloure
necessaria i Unicament al sobre nim. C

Puntuacié de la totalitat dels criteris d'adjudicacié (avaluables mitjancant judici de valor i
avaluables automaticament): 40 + 60 = 100 punts.
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Es defineixen els segUents limits per a la consideracié d'ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

En cas que sigui admés un Unic licitador, la seva oferta serd presumptament anormal o
desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitacié.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid és igual o superior a dues (2), les baixes seran
presumptament anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el
percentatge de baixa mitjana de les ofertes..

Cdlcul de la mitjana

La mitjana de les ofertes es calculard com la mitjana aritmética de les ofertes admesesal concurs.
Per redlitzar aquest cdlcul es seguird el segUent criteri:

En primer lloc s'aplicard, si s'escau, el contingut de I'article 86 del Reial Decret1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions
PuUbliques , en relacid a les empreses que pertanyenal mateix grup empresarial d'acord amb
I'article 42.1 del codi de comerc.

Una vegada feta aquesta primera operacid, es tindran en compte la resta d'ofertes admeses per
fer 'esmentat calcul de la mitjana.

D'acord amb la previsi6 de I'article 149.4 LCSP, es rebutjard I'oferta si es comprova que és
anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacié, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent I'incompliment
dels convenis col lectius sectorials vigents.

Mesura Social.-

Si en I'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d'aplicacié,a I'efecte de verificar
I'adequacid de I'oferta als costos salarials, es podrd requerir informe técnic complementari de
I'drgan de representacié de les persones treballadores o d'una organitzacid representativa del
sector.

L'oferta serd exclosa si en el tramit d'audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una
oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el confracte considerats en I'oferta son inferiors al que estableix el
conveni d'aplicacid.

Si es produeix un empat en la puntuacid total entre varies empreses licitadores s'aplicaran els
segUents criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen:

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacid
d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa.

En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la
proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en l'adjudicacié del
contracte I'empresa licitadora que disposi del major persones treballadores fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses.

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantila de

cadascuna de les empreses.
4.- En cas que I'aplicacié d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimird mitjancant sorteig.

12.- Mesa de contractacid, organisme técnic especialitzat i Comité d’experts
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12.1.- D'acord amb I'apartat 2 del punt 11 de la Instruccié municipal d'aplicacid de la LCSP
publicada en la Gaseta Municipal de 16 de marc de 2018, s'identificard amb detall el lloc
de treball i nom de les persones membres de la mesa de contractacid, o de qualsevol
comité técnic o ponéncia o persona fisica que s'encarregui de la valoracié d’'ofertes.

12.2 Les persones que componen la Mesa de contfractacid regiran el seu comportament
per les pautes i criteris continguts en el Codi étic de conducta de I'Ajuntament de
Barcelona, tot d'acord amb la previsid de la Disposicid Addicional d’aquest Codi, publicat
a la Gaseta Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaracié verbal
d’'Abséncia de Conflictes d’'Interessos (DACI) de conformitat amb I'Ordre HFP/1030/2021,
que es podrd redlitzar a I'inici de la corresponent sessid per tots els intervinents en la
mateixa, reflectint-se en I'Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb I'Ordre
HFP/55/2023.

13.- Garantia

Garantia definitiva

La licitadora proposada com adjudicataria haurd de dipositar una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu del contracte, IVA exclos

14.- Termini d’execucié

El termini d'execucié de les obres serd de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia
segUent a la data de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig o de la que
s'estableixi en el document de formalitzacié

15.- Termini de garantia

S'estableix un termini minim de garantia d'un any, o el que ofereixi I'adjudicatari i aquest és
superior, a partir de la data de recepcié de la prestacié.

16.- Revisié de preus

D'acord amb la previsid de I'article 103 LCSP, en aguest contracte no es podrd revisar el
preu durant la seva durada, incloent les prorrogues.

17.- Condicions especials d’execucid

17.1 Es considera necessari, d'acord amb la previsio de I'article 202 LCSP, establir la/les
segUent/s condicid/ons especial/s d'execucié del contracte que es consideren
vinculades amb el seu objecte, no sén discriminatories i sén compatibles amb el dret
comunitari:

17.1.1 Mesura ambiental. La contribucié del contracte a la transicié ecologica o al'accié
pel clima. Compliment amb les obligacions en materia d'efiquetatge verd i I'etiquetatge
digital.

17.1.2 Mesura ambiental. Obligacié de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.

Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significativ (DNSH) al medi
ambient.

17.1.3 Compliment dels requisits en materia ambiental d’acord amb:

http://www.qjsosteniblebcn.cat
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L'empresa confractista donard compliment ala normativa continguda als
segUents documents:

Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”
http://www.qjsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible 11072

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Qbres/Fitxers
/ManualQualitatObres.pdf

Guia "Ambientalitzacid de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qualit
at_ambiental/Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

Compliment de requisits de cardcter social:

1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subconfractista allegui morositat de I'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacid realitzada, segons les obligacions
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita confra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les
parts, que I'drgan de contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'organ de contractacié donard
audiéncia a I'empresa contractista perque en el termini maxim de deu dies aldegui el
que cregui convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'drgan de contractacié fard
el pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al
confractista principal i amb efectes alliberadors.

2.- L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

D'acord amb la previsid de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la
documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i,
en tot cas, una vegada finalitzada la prestacid.

No s'admetran pactes enter contfractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'lMU per al contractista.

Aquesta condicid es considera essencial i el seu incompliment comportard la imposicié
d'una pendlitat de com a maxim el 10% I'import d'adjudicacid.

3.- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigencia del confracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucid del contracte,
fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’'aplicacio.

Aquesta condicid te el cardcter d'obligacié essencial del contracte i el seu incompliment
podrd ser objecte de pendalitzacié molt greu o causa d’extincié contractual.

El responsable del contracte podrd requerir a I'empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligacié. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'organ de
contractacié podran requerir als organs de representacié de les persones treballadores que
informin al respecte

4.-Contractacid de persones en situacid d'atur amb dificultats especials d'insercid laboral o
d'exclusid social
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L'empresa contractista ha d'ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total
ocupat en I'execucid del contracte a persones que es frobin en situacié d'atur amb
dificultats especials d’'insercié laboral o d'exclusid social i que pertanyin, preferentment, als
collectius indicats en el Decret d'Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacié publica
sostenible i la Guia de contractacié publica social.

El nombre d'hores que s’haurd de garantir que executaran la totalitat de les persones serd
del 5% de les fotals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta
quantia d'hores caldrd ampliar el nombre de persones contractades.

L'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta
condicid segons s'expressa en I'annex 2 del Decret d’'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractacié publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la collaboracié de ['Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat i d'altres drees municipals, segons els seus propis programes d'intervencid),
facilitard a I'empresa contractista la informacid i ajut que es requereixi per a la seleccid i
contractacié laboral de les persones.

A tal efecte, s'annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el

procediment d'aplicacié de la Clausula Social de Contractacié de persones en situacid
d'atur amb dificultats especials d'insercié laboral o d'exclusid social.

5.- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacid del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del confracte el Pla d'igualtat entre
homes i dones que serd d'aplicacid a les persones que executin el contfracte i, en el cas que
no hi estigui legalment obligada a I'elaboracié d'aquest pla, ha de presentar les mesures
aplicables per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en I'ambit
laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectivaireal entre dones i homes.

SiI'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat
rebrd les indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedird un nou termini perqué
aporti la informacié de les practiques requerides. L'incompliment d'aportacié del pla o de les
mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposard la imposicid d'una pendalitat
econdmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementard mensualment fins a un
maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Génere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Genere.

Aquesta condicié té el cardacter d'obligacié essencial del contracte i el seu incompliment
podrd ser objecte de pendalitzacié molt greu o causa d'extincié contractual.

6.- Comunicacio inclusiva

L’empresa contractista ha de garantir:

- Que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin confra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb
la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animails.

- I'Us d'una comunicacidé que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per rad
d'orientacié i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o daltres condicions o
circumstancies personals o socials.

- enles seves comunicacions derivades de I'execucid del contracte, evitar I'exaltacié de
la violencia i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors
de prejudicis.
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S'annexa el Protocol que inclou el procediment d'aplicacié de la Clausula Social de
Comunicacid Inclusiva.

7.- Mesures contra 'assetjioment sexual i per rad de sexe

L'empresa contractista ha d'entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
erradicar I'assetjament sexual i I'assetjiament per rad de sexe, en relacid amb el personal
adscrit a I'execucid del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a minim, en
campanyes informatives que detallin qué sén conductes d’assetjament sexual o per rad de
sexe; accions formatives i la designacid de persones de referéncia que vetllin per un espai de
treball lliure de violéncies masclistes o per orientacid sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Génere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicacié de les Cldusules Socials d'lgualtat de Genere.

8.- Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

L'empresa confractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de
formalitzacié del contracte, un pla o mesures de conciliacid corresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relaci® amb les persones ocupades en |'execucié del
contracte.

A ftitol d’exemple, algunes d'aquestes mesures economiques o assistencials que facilitin
I'atencid de menors o persones dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada,
excedencies, llicéncies o permisos de paternitat o maternitat; flexibilitzacié, adaptacié o
reassignacié de serveis i horaris en funcid de les necessitats de conciliacié o altres de similars.

L'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre I'aplicacid de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condicid d'execucié contfractual es qualifica com a molt greu i
comportard I'adopcid de les penalitzacions econdmiques que es corresponguin segons les
previsions que s'estableixen en la clausula 25.

9.- Percentatge minim d'ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'arficle 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones freballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat
sén persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

L'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu
dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal
aportant un certificat en qué consti tant el nombre global de les persones treballadores de
plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d'haver-se
optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la
declaracié d'excepcionalitat i una declaracid de I'empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicid d'execucidé confractual s'entén obligacié essencial i el seu incompliment

suposard la imposicid d'una penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementard
mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el compliment.

18.- Pagament del preu

D’'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié redlitzada i inclou I'I'VA que
s'indicard com a partida independent.

18



Ll

Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme

El preu s'abonard en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de

les prestacions seglUents:

PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTALLACIO D'ASCENSOR

LICITACIO OFERTA BAIXA (%) LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 1.108.141,76 € (q) (b) 1-(b/a) 25.800,00 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 18.002,05 € € 0 € € 0
CONTROL DE QUALITAT (c 12.785,31 € € 0 € € 0
PA A JUSTIFICAR (¥ (D) 61.339,58 € € 0 € € 0
TOTALI (A)+(B)+(C)+(D) 1.200.268,70 € (c) (d) 25.800,00 € (c) (d)
GASTOS GENERALS  (13%] s/totall (E) 156.034,93 € 3.354,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/fotall (F) 72.016,12 € 1.548,00 €
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.428.319,75 € 30.702,00 €
IL.V.A. (10%) s/total2 (G) 142.831,98 € 3.070,20 €
SUBTOTAL (A)+(B)*+(C)*+(D)+(E)}*(F)*(G) 1.571.151,73 € (g) (h) 1-(h/g) 33.772,20€ (g) (h) 1-(h/g)
TOTAL 1.604.923,93 €

Les segUents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alcades a
justificar i llur import no pot ser modificat:
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|PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

Preu Amidament

1 P21G1-LRO1 pa  Partida algada d'abonament integra en concepte de desmuntatge  9.127,10 1,000

debaixant de fibrociment amb amiant, per a una longitud mitjana

adesmuntar entre 26 y 100 m, amb mitjans i equips adequats, i

carrega mecdanica sobre camio. El preuinclou el desmuntatge del

material de subjeccid, dels accessoris i de les peces especidals, els

mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat,

I'etiquetatge i el paletitzat dels elements azona delimitadaii

protegida. Posterior deposicié controlada en diposit autoritzat

inclds el canon sobre la

deposicidé controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI

8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9

t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170605*

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). (P - 0)
2 P446-BCO1  pa Partida algada d'abonament integra per la prolongacié dels pilars 3.010,44 1,000

metal lics fins ala fonamentacié existent. Tot segons indicacions de

la direccid facultativa. (P-101)

3 PPAULRO1 pa Partida algada ajustificar en obra en previsié dimprevistos d'obra.  49.044,54 1,000
(P-238)
4 PPAULRO2 pa Partida algada d'abonament intregra per larecollida de restes 157.50 24,000
d'obrai neteja final al interior dels habitatges i zones comuns. (P -
239)
[TOTAL PARTIDES ALCADES | 64.962,08 € |
5 PPAUABO2 pa Partida alcada ajustificar en obra per al compliment del Programa 12.785,31 1,000

de Control de Qualitat (P -237)

[TOTAL PARTIDA ALCADA CQ | 12.78531€ |

6 PPAUABOT  pa Partida algada d'abonament integre per al compliment de les 18.002,05 1,000
mesures de seguretat i salut descrites en L'Estudi de Seguretat i Salut
redactat pel contratista. (P - 236)

[TOTAL PARTIDA ALCADA S$ | 18.002,05€ |

[TOTAL PARTIDA ALCADES | 9574944 € |

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per agjustament o, per tant
alcat, essent el preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades,
segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris
corresponents. A més, s'incorporen una série de partides alcades a justificar amb un import

gue no poft ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra esmentades en el paragraf anterior, es
consideren tancats a totfs els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats totfs els costos i
despeses necessaris per complimentar els corresponents freballs, de total conformitat amb
allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions tecniques inclos en

el Projecte aprovat.

La descomposicid i justificaciéd dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus bdsics,
sén a risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes
d'emprar-los en el cdlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa
als preus bdsics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacidé dels preus

unitaris
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s'emprard Unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacié

o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d'aquesta licitacid
s'esdevingués la necessitat d’executar alguna unitat d'obra no prevista es formulard el preu

contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segient forma:

a. Les propostes d'execucid d'unitats d'obra que es formulin entre la direccié d'obrai el
contractista es sotmetran a I'aprovacié expressa de Institut Municipal d’Urbanisme,

mitjancant els seus representants legals.

b. Les bases per ala composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes

en el Projecte seran les segUents:

- Preus bdasics que consten a I'oferta objecte del contfracte, aplicant rendiments dels
quadres de preus vigent de I'lMU i/o de I'Institut Técnic d'Edificacié de Catalunya
(ITEC)

- Quadre de Preus de [llnstitut Municipal d'Urbanisme (IMU) i/o de [I'Instfitut
Técnic d'Edificacid de Catalunya (ITEC)..

- Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I’ Ajuntament de Barcelona.

c. En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s'estard al que

determini la Direccié facultativa mitjancant informe elaborat segons preus de mercat.

En cas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d'aquest contracte no resultessin
els rendiments aplicables a la unitat d'obra objecte del cas, es fixaran aquests
contfradictoriament entre la Direccid facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de

I'Institut Municipal d’Urbanisme.

En aquest supdsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades presents als annexos del confracte, sempre

que sigui possible.

En el cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificard en aquell mes segons el preu proposat per

I'Institut Municipal

d. El contractista estard obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament I'Institut Municipal d'Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs
de Prescripcions técniques, addhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu

contradictori d’aquesta unitat.

En tofs els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’'obres, essent
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d’'aplicacid les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

S'aplicaran als preus bdsics de I'oferta.

El pagament del preu es realitzard mitjancant la presentacié de les factures de manera
mensual i previa comprovacié i supervisié de les prestacions realitzades.

L'IMU estendrd les certificacions mensuals -abans del dia 23 de cada mes- a partir de les
relacions valorades, que la direccié facultativa preparard a data 15 de cada mes.

Si el Contractista no estigués conforme, presentard les seves reclamacions en un termini
maxim de quatre (4) dies hdbils des de la data en que se li comuniquin les certificacions
elaborades per IMU En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data
de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, IMU haurd de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades. En el benentés que, tenint en compte que les
certificacions son imports a compte del total dels treballs realitzats, aquest procediment de
reclamacié no pot afectar els terminis i procediment de tramitacié de les factures que
estableix el punt seglent, i que el contractista haurd de complir en qualsevol cas.

El contractista enviard a IMU la corresponent factura que anird adrecada a IMU CIF P-
5801910J.

19.- Modificacions del contracte
En aquest contfracte no es preveuen modificacions.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerird I'audiéncia a I'empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tecniques, i la seva formalitzacié
en document administraftiu.

20.- Subcontractacié

La confractista pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de laprestacidé amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment
d'aquestes estipulacions legals comportard les conseqiéncies establertes a I'apartat 3 de
I'article 215 LCSP.

21.- Cessié del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, no se'n permet la cessio.

22.- Obligacions del contractista
1. L'empresa adjudicatdria s'obliga:

- A presentar frimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els
termes previstos en la clausula 5 del Plec de Prescripcions tecniques.

-Aportar, abans de la formalitzacié del contracte, la informacié segUent:
e Presentar la Declaracié d'abséncia de conflicte d'interessos (DACI) de I'empresa
adjudicatdria i de I'empresa/ses subcontractades
e Obligacions d'informacié:
e Presentar una declaracioé responsable amb :
o NIF de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/es subcontractades
o Nom o rad social de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/es
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subcontractades
o Domicili fiscal de I'empresa adjudicatariai de I'empresa/es
subcontfractades

e Presentar la informacié relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom
del destinatari dels fons; si escau, data de naixement en concepte d’'ajuts o
per la condicié de contractista o subcontractista/es.

e Acceptacid de la cessi®6 de dades entre les Administracions publiques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea
que és d'aplicacid i de conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de
desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals.

e Declaracié responsable relativa al compromis del compliment dels principis
transversals establerts en el Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia i
que poguessin afectar I'ambit objecte de gestid.

Acreditacié de la inscripcid en el Cens d’empresaris, professionals i retenidorsde
I'Agéncia Estatal de I'Administracid Tributdria o en el Cens equivalent de

I’Administracié Tributdria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacid en el procediment de licitacio.

e Presentar una declaracié responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacid efectiva
d'un model d'organitzacié i gestié que inclogui les mesures de vigildncia i control
idonies per la prevencié i gestié dels conflictes d'una politica de compliance o un
pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut del PMA i de la
politica antifrau i es compromet a donar-li la maxima publicitat entre el seu
personal.

- Obligacié de I'accés a la informacié i conservacié de la mateixa per I'empresa
adjudicataria i de I'empresa/es subcontractades
e Lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-la.

e Complir les normes sobre la conservacié de la documentacié de conformitat amb
I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

-Complir els compromisos en materia de comunicacié, encapcalaments i logos en els
termes que defineix el Manual de marca (d’'identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacié de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 fins que no tinguem la
nota informativa de la Direccié de Comunicacié de I'Ajuntament de Barcelona, i quees
concreten en:

e Incorporacié del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacié
relacionades amb I'execucid del contracte i en tota la documentacid relacionada
amb els expedients.

e Quan es mostri en associacid un altre logotip, I'emblema de la UE s’ha de mostrar al
menys de manera tan prominent i visible com els altres logoftips. L'emblema ha de
quedar diferent i separat, i no podrd modificar-se incloent-hi altres marques visuals
o text. A part de I'emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

e Qualsevol activitat de comunicacié o difusid haurd d'utilitzar informacid fidedigna.

- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de
les obligacions establertes en el plec de clausules particulars administratives i tecniques.

- Designar un interlocutor amb I'Institut Municipal d'Urbanisme en I'ambit d'aquest
contracte.

2 - Obligacions relatives a no causar danys significativ al medi ambient (DNSH):

Financant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions essencials
del

confracte el compliment del principi de "no causar un perjudici significativ al medi
ambient” (DNSH):
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1. El confractista haurd de complir les condicions especifiques previstes en el Component
02, que te com a principal objectiu activar el sector de la rehabilitacid de cara a generar
ocupacid i activitat i per tal d'aconseguir una renovacid sostenible del parc edificat.

2. Obligacid que, en lexecucid de les actuacions confractades no es perjudicard
significativament el medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny relatiu a I'establiment d'un marc per a
facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088
donant compliment a la Guia técnica (2021/C 58/01) sobre I'aplicacié del principi de “no
causar un perjudici significatiu”, a les condicions especifiques previstes en el component,
aixi com amb alld establert a la Decisid d'Execucié del Consell relativa a I'aprovacid de
l'avaluacio del pla de recuperacié i resiliencia d'Espanya i els seus annexos.

3. - En concret, el contfractista es comprometra al fet que:

- Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccid i demolicié generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusié dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilitzacié, el reciclatge i la revaloracié d'altres materials, incloses les operacions de
farciment ufilitzant residus per a substituir alfres materials d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestié de residus de construccid i demolicié de la UE.

- Es limitard la generacid de residus en els processos relacionats amb la construccid i
demolicié, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de construccid i demolicid
de la UE i tenint en compte les millors técniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva
per a permetre l'eliminacid i manipulacié segura de substdncies perilloses i facilitar la
reutilitzacié i reciclatge d'alta qualitat mitjangant Il'eliminacié selectiva de materials,
utilitzant els sistemes de classificacié disponibles per a residusde construccid i demolicio.

- Els components i materials de construccid utilitzats en el desenvolupament de les
actuacions previstes en aquesta mesura no confinguin  amiant ni substancies molt
preocupants identificades a partir de la llista de substancies subjectes a autoritzacié que
figura en 'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006.

- Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase
d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la normativa
vigent quant a la possible contaminacié de sols i aigua.

- Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié donaran suport a la circularitat en el
referit a la norma ISO 20887 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat
dels edificis, com aquests estan dissenyats per a ser més eficients en 'Us dels recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilitzacié i el reciclatge.

- D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i
reciclabilitat i facils de desmuntar i reacondicionar.

23.- Responsabilitat en I'execucié del contracte

23.1 Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoracié, aixi com el limit maxim
de penalitats del 50% del preu del contracte (IVA exclos), s'estableixen els incompliments
previstos al PCAP.

23.2 Les pendlitats que s'imposaran al contractista per la comissié de les referides faltes son
les segUents:

a. Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entes
com a import d'adjudicacidé o del pressupost base de licitacié, quan el preu es
determini en funcid de preus unitaris.

b. Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c. Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del confracte.

Quan la confractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment
I'execucié de les prestacions definides en el confracte, I'organ de contfractacid podra

optar, ateses les circumstancies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les
penalitats.
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El termini per imposar la penalitat o sancid contractual serd de tres mesos a comptar des
de la data d'incoacié de I'expedient corresponent.

24. Resolucié del contracte

El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb cardcter
general ala LCSP i les previstes al PCAP.

25.- Tractament de dades de cardacter personal

25.1 Aquest contracte comporta la cessid de dades entre les Administracions publiques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és
d'aplicacié i de conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals.

25.2. Durant I'execucié del contracte, s’hauran de tractar dades de cardcter personal amb
la segUent finalitat: Adjudicacid, gestié i framitacid del present expedient.

25.3 Aquest contfracte comporta el tractament de les dades de cardcter personal que
s'infegren dins la tipologia seglent:

Altres dades (nivell baix):

- identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, nUmero de la Seguretat Social / mUtua, nom i
cognoms, adreca postal i electronica, teléfon, signatura/empremta, imatge/veu,
marqgues fisiques, nUmero de registre personal, signatura electronica.

- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, sexe,
naciondlitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, caracteristiques fisiques o
antropométriques.

- socials: allotjament o habitatge, situacié militar, propietats, possessions, aficions, estils de
vida, clubs/associacions, licencies, permisos i autoritzacions.

- professionals: formacié, titulacié, historial estudiantil, experiéncia, pertany a
col legis/associacions professionals.

- treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econdmiques de la
nomina, historial laboral, alfres.

- comercial: activitats i negocis, llicéncies comercials, subscripcions (revistes, webs...),
creacions artistiques, cientifiques o técniques.

- economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crédits/avals, dades
bancaries, plans de pensi® o jubilacié, dades econdmiques de la noming,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crédits,
targes de credit.

- transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions /indemnitzacions.

- infraccions: administratives.

La finalitat del tractament serd la bona execucié de les obres definides al projecte
teécnic de rehabilitacié energética i al estudi de viabilitat per a la instal lacié d'ascensor del
edifici situat al carrer marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible.

26.- Indicadors d’alerta de prevencié del frau en la contractacié:

S'ha procedit a la identificacid de les necessitats, I'eleccié del procediment de
contractacid i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions
seguents:
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- Que s'estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigues i
insuficients perqué qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

- Que els terminis de presentacié de les ofertes siguin rigorosament els minims
establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del
contracte,nila dificultat per presentar una oferta de forma correcta.

- Que per mateixa fipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment
dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja estd executant el contracte o prestacio.

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa
empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competicid aparent entre elles.

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i
determinats operadors que s'han presentat a la licitacid (participacié en forums,
xerrades, associacions usuaris, etc.).

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions
de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mifjans
del sector o els preus de mercat.

- Que fotfs els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca
competéncia en el factor preu per la inexisténcia de baixes destacables, o formules
de valoracid de preu que desincentiven presentar baixes.

- Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes
o geréncies o pel tipus de prestacio;

- Aixi mateix, durant la licitacié del contracte caldrd fer especial observanca dels
segUents indicadors de frau:

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris son subcontractats habitualment.

- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:

- sén identiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

- l'oferta guanyadora es troba al limit de ser considerada baixa anormal o
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitacié.

- els preus sén similars entre les diferents ofertes presentades
- les xifres sén arrodonides.
- l'oferta estd incomplerta, etc.

- Que existeixen punts en comu entre els licitadors, com la mateixa adreca, el mateix
personal, el mateix nUmero de teléfon, els mateixos representants legals, etc.

- Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint
pel mateix contracte.

- Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes
baixes i facilitar 'adjudicacié a altres licitadors.

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet
o als directoris d'empreses, o que no disposen d'adreces fisiques o electroniques que
en permetin la localitzacio.

- Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

Aixi mateix, un cop detectat qualssevol dels suposits contemplats en aquests indicadors, el
procediment per abordar el possible cas de frau serd el segUent: Les persones que
participen en l'elaboracié i framitacid de l'expedient tenen el deure dinformar a la
Secretaria técnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria
técnica procedird al seu estudi i donard trasllat, en el cas que es confirmin les sospites de
frau de tota la informacié a I'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comision
Nacional de los Mercados y la Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

Tot aixd, de conformitat amb el que preveu:
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/informat/2014/guidance fraud
risk_assessment es.pdf

Per Tot qix0,


https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_%20risk_assessment_es.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_%20risk_assessment_es.pdf
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ES SOL LICITA gue s'iniciin els framits oportuns per tal de comencar la contractacid que té per
objecte les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A L'ESTUDI
DE VIABILITAT PER A LA INSTALLACIO D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D'EPIR 6 DE
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, mitjancant
procediment obert, per un import maxim de 1.604.923,93 €, IVA inclos i financat amb fons del
mecanisme del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia de la Unié Europea — Next
GenerationEU (PRTR).

Aiuntament Enric Cremades Pastor - DNI
juntament 49595 (siG)

P
-q -
Ji} de Barcelona 504 03 22 10:42:58 +01'00'

El Cap del Departament de Regeneracié Urbana
Enric Cremades i Pastor

i

Financiat per:
Unié Europea | ATV i i6 e .

n Fons Europeq M Next Generation | Generalitat Y e Secuparacion ) Ajuntament
Next Generation B Catalunya ¥ de Catalunya i oo | et ﬁ} de Barcelona
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ANEXES I1.B

ANEXO I1.B.1
Tesf}ospedos esenciales
Ambito evaluacion

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere correccion inmediata)
A. 3Considera que tienen cubierta la funcién de control de gestion/auditoria interna?
B. 3Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?
C. sEnsus procesos de toma de decisiones, evalia de forma sistemdtica los principios:
i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).
ii. Efiquetado digitaly etiquetado verde.
i. Conflicto deinterés, fraude y corrupcion.
iv. Prevencidn doble financiacion.
v. Régimen ayudas de Estado.
vi. Identificacion de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.
vii Comunicacion.
ANEXO I.B.2
Test control de gestién

And[isis por dreas, grado de cumplimiento y riesgo
Area: Control de Gestidn/Auditoria Interna.

Pregunta

1. 3Dispone de un servicio o recursos humanos especificos?
2. sAplican procedimientos claramente definidos?
3. Elaboran un Plan de Controly se evalla su ejecucién?

4. 3Documentan los frabajos realizados y se elaboran informes del resultado?
5. sSe elevan los resultados obtenidos a la Direccidn o a los Responsables?
6. sAnadlizan la aplicacion de medidas correctoras?

7. Han elaborado un Plan de Control en relacién con el PRTR?

8. sAsegura la aplicacién de medidas correctoras en el corto plazo?

9. sRealizan trabajos de validacion especificos sobre el Informe de Gestién?
10. 3Cudl esla valoracién del Control de Gestion por los auditores externose
Subtotal puntos.

Puntos fotales.

Puntos mdximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al mdaximo cumplimiento, 1 al minimo.

—_

Si

X X X X X X X

No

No procede

Grado de cumplimiento

=N X X X X X

33

40
82,5

2

28
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ANNEX 3 Test hitos y objetivos

Pregunta

1. 3Se dispone de experiencia previa en gestion por objetivos?

2. 3Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos
efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo lIl.A).

3. sSe ha recibido formacion para la gestidn de hitos y objetivos?

4, sSe dispone de recursos humanos especificos para suministrar la informacién
de hitos y objetivos en el Sistema de Informacion de Gestién y Seguimiento?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo

ANEXO I1.B.4
Test danos medioambientales

Pregunta

1. sSe aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de
«no causar un perjuicio significativon? (A estos efectos, se proporciona un
modelo de lista de comprobacién o check-list anexo 1l1.B).

2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?

3. 5Se carece de incidencias previas en relacién con el cumplimiento del
principio de «no causar un perjuicio significativon?

4, 5Se constata la realizacién del andlisis sobre el cumplimiento del principio de
«no causar un perijuicio significativon por todos los niveles de ejecucién?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo.
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Grado de cumplimiento

3 2

14

16
87.5

Grado de cumplimiento

3 2

X

N —

12

16
75

Ajuntament
de Barcelona



_ @& Ajuntament
de Barcelona
Institut Municipal

ANEXO I.B.5
Test conflicto de interés, prevencion del fraude y la corrupciéon

Grado de
cumplimiento

Pregunta
= 4 3 2

1. 3Se dispone de un «Plan de medidas antifrauden que le permita a la entidad ejecutora o ala
entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo dmbito de actuacién, los fondos
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que X
se refiere ala prevencion, detecciény correccién del fraude, la corrupcidn vy los conflictos de
intereses?

2. 3Se constata la existencia del corespondiente «Plan de medidas antifrauden en todos los niveles X
de ejecucién?

Prevencién
3. sDispone de una declaracién, al mds alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X

4, Se redliza una autoevaluacién que identifique los riesgos especificos, suimpacto y la X
probabilidad de que ocurran y se revisa periédicamente?

5. 3Se difunde un cédigo ético y se informa sobre la politica de obsequios?
6. 3Se imparte formacion que promueva la Etica PUblica y que facilite la deteccion del fraude?

7. 3Se ha elaborado un procedimiento para frafar los conflictos de intereses?

< X X X

8. sSe cumplimenta una declaracion de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?2
Deteccién

9. sSe han definido indicadores de fraude o senales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado X
al personal en posicion de detectarlos?

10. 3Se utilizan herramientas de prospeccion de datos o de puntuacién de riesgos? X
11, Existe algin cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?
12. sSe dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? X
Correcciéon
13. 3Se evalta la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X

14. 3Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a X
financiar por el MRR?

Persecucion

15. 3Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, ala X
entidad decisora o ala Autoridad Responsable, segun proceda?

16. 3Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades PUblicas nacionales X
o de la Unién Europea o ante la fiscalia y los tribunales competentes?

Subtotal puntos. 4 9 4

Puntos totales. 57
Puntos mé&ximos. 64

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 89,06

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXOII.B.6
Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiaciéon

Ayudas de Estado

Grado de
cumplimiento
Pregunta
4 3 2
1. sSe aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificacién previa/comunicacién de
las ayudas a conceder en su dmbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificacion
previa/comunicacion de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre X
Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobacién o check-
list).
2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea? X
3. 3Se carece de antecedentes de riesgo en relacién con el cumplimiento d la normativa sobre X
Ayudas de Estado?
4, :Se constata larealizacién del andilisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por X
todos los niveles de ejecucion?
Subtotal puntos. 4 9
Puntos totales. 13
Puntos md&ximos. 16
Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 81,25
Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo
Grado de
Pregunta cumplimiento
4 3 2
1. 3Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su dmbito de gestidn, de doble X
financiacion en la ejecucion del PRTR2 (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de
comprobacién o check-list).
2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?. X
3.3Se carece de incidencias previas en relacion con doble financiacién (en el marco del MRR o de X
cualquier ofro fondo europeo)?
4.3Se constata la realizacion del andlisis sobre la posible existencia de doble financiacion por todos X
los niveles de ejecucién?@
Subtotal puntos. 4 6 2
Puntos fotales. 12
Puntos mdéximos. 16
75

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.
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Estimacién de riesgo: Tabla de valoracion

; (a) Puntos (b) Factor de (c) Valor

Area relativos Ponderacién asignado

Control de Gestidn. 82,50 18% 14,85

Hitos y Objetivos. 87.5 34% 29,75
Danos 75 12% 9

Medioambientales.

Conflicto de Interés,
Prevencion del Fraude y 89,06 12% 10,6872
la Corrupcidn.

Compatibilidad

Régimen de Ayudas de 81,25 1 2% 9.75
Estado.
Evitar Doble 75 12% 9
Financiacion.
Total. N/A 100 % 83,0372

Nota: Valores de referencia.

Riesgo Total Valor asignado =90
bajo:

Riesgo Total Valor asignado =80
medio:

Riesgo Total Valor asignado =70
alto:

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada drea, que se obtiene
multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente,por el factor de ponderacién (b).
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