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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

El projecte OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS 
CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), va ser aprovat per la Comissió de Govern, de data 24/10/2024 per 
l’import total d’11.586.569,49 € (inclòs el 21% d’IVA). 
 
La superfície d’urbanització total del projecte aprovat és de 28.420 m², i s’ha subdividit en 2 

àmbits per tal de poder licitar les seves obres en funció de la necessitat. 

• Àmbit 1: de AV. Diagonal fins a Pere IV.  12.986 m2 
• Àmbit 2: de Pere IV a Av. Icària.   15.434 m2 
 

La licitació de les obres que correspon a l’àmbit 2: carrer Badajoz entre Pere IV i Av. Icària; 
ascendeix a la quantitat de 4.902.062,85 €+ IVA 21%= 5.931.496,05 es licitaran en breu i és per 
tant necessari contractar l’equip de Direcció Facultativa per dur a terme les tasques 
corresponents que comencen amb la supervisió del pla de seguretat i salut que ha de redactar el 
contractista de les obres per tal de ser convocat pel COM (Comité d’Obres i Mobilitat); comitè que 
fixa la data de començament així com la redacció dels primers documents d’obra que adapten el 
projecte a la realitat. 
 
És per tant necessari contractar l’equip de Direcció Facultativa per dur a terme les tasques 
corresponents que comencen amb la supervisió del pla de seguretat i salut que ha de redactar el 
contractista de les obres per tal de ser convocat pel COM (Comité d’Obres i Mobilitat); comitè que 
fixa la data de començament així com la redacció dels primers documents d’obra que adapten el 
projecte a la realitat. 
 
Està justificada la contractació d’una empresa especialitzada degut a la insuficiència de mitjans, 
així com la no conveniència d’ampliació dels mitjans personals i materials amb què comptem per 
complir les necessitats que es tracten de satisfer. 
 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents:  

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

- Comunicació inclusiva 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual 

- Compliment dels requisits en matèria ambiental 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta 

a les necessitats detectades 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels SERVEIS DE DIRECCIÓ 

FACULTATIVA DE LES D’OBRES DE L’ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE 

IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS 

BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA Aquest contracte de 
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serveis, s’adjudicarà pel procediment obert; subjecte a regulació harmonitzada, d’acord al que 

s’estableix a l’article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director en Funcions de 

Serveis de Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  

UA NOM CODI PROJECTE 
D’OBRA 

CODI DEP. 
PROJECTES I OBRES 

ACT-000640 VARIS BOSSA PEI 22@ G-133_22@.28 G-133_22@.28 

3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcta execució conjunta dels treballs que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès 

públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les 

prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte 

execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 

requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 334.202,00 €, que 

es desglossa en: 

 Pressupost net: DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS (276.200,00 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: CINQUANTA VUIT MIL DOS EUROS (58.002,00 €) 

El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

COSTOS DIRECTES Import € 

Serveis a prestar 221.176,47 € 

Altres despeses associades   10.924,37 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 232.100,84 € 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses generals (13% costos directes ) 30.173,11 € 

Benefici industrial (6% costos directes) 13.926,05 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 44.099,16 € 

Pressupost net. (costos directes +costos indirectes).  276.200,00 € 
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El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat es fixa en la 

quantitat de 276.200,00 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i incloses totes 

les despeses i  benefici industrial. 

Les despeses són les necessàriespera l’acompliment de l’objecte contractual, com ara materials, 

despeses financeres, transports desplaçaments, taxes i tributs o qualssevol altres que es puguin 

establir o modificar durant la vigència del contracte ,sense que es puguin repercutir com a partida 

complementària. 

ANY VE prestació VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment del 
cost econòmic 

SUMA 

1 276.200,00 €    276.200,00 € 

      

TOTAL  276.200,00 €    276.200,00 € 

 

Quadre desglossament econòmic:  
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5. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert, 

subjecte a regulació harmonitzada. 

Recursos destinats:

Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS) 

Valoració dels serveis a prestar

Recurs Preu

A. Gestio d'Obres i Direcció Facultatvia

B. Control econòmic

C. Control d'execució d'obra

D. Control temporal

E. Seguiment  de l'avanç d'obra.

F. Coordinació de Seguretat i Salu

G. Control i Direcció Ambiental de les obres

H. Recepció i liquidació de l’obra inclòs el seguiment i 

control del protocol dels REP'S.

 Cost Directe 221.176,47

Altres despeses associades:

Recurs Preu

Adaptació de projecte, gestions prèvies i implantació 

d'obra 4.621,85 €                      

Projecte As Built                       6.302,52 € 

Cost Directe 10.924,37 €                  

TOTAL COSTOS DIRECTES 232.100,84 €                

Despeses generals (13% costos directes )                      30.173,11 € 

Benefici industrial (6% costos directes)                      13.926,05 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 44.099,16 €                  

Total Import net Serveis a prestar i altres despeses associades:

276.200,00 €                

IVA ( 21%) 58.002,00 €

334.202,00 €                  

SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES

DEL PPROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER

BADAJOZ AMBIT 2 (ENTRE EL CARRER PERE IV I AV.

ICÀRIA)
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Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:  

 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
- D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor mínim de 
414.300,00 euros. Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidata que 
inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti 
adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu 
dies hàbils des de la recepció del requeriment. 
 
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
-L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a 
executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en serveis o treballs de 
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a 
mínim de 193.340,00 euros. 
 
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que 
constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 
contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari, la 
igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.  
 
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de 
la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 
constitució, inferior a cinc anys, si el contracte no és harmonitzat, no han d’acreditar l’experiència, 
és a dir, l’import anual executat i declararan la seva solvència tècnica segons els altres criteris 
establerts en el criteris següents. 
 
-D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el 
contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat han de tenir els títols i 
acreditacions acadèmics o professionals següents: 

 Director d’obra: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a o titulat/da 
competent* amb una experiència mínima de 20 anys. 

 Adjunt del Director d’Obra: Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a Tècnic/a o 
titulat/da competent* amb una experiència mínima de 15 anys. 

 Coordinador de seguretat i salut: Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a Tècnic/a o 
titulat/da competent* amb una experiència mínima de 10 anys. 

 Especialista en: Estructures/Instal.lacions/Ambiental, Enginyer/a; Arquitecte/a o 
titulat/da competent*, amb una experiència mínima de 10 anys. 

 Vigilant d’obra / Auxiliar de topografia amb una experiència mínima de 10 anys. 
 Topògraf: Enginyer/a tècnic/a en topografía; grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  o 

titulat/da competent* amb experiència de 10 anys 

*Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de 
l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu 
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i no limitatiu. L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol.licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

Justificació dels criteris de solvència: 
Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència 
en la fase de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de l’empresa que finalment 
resulti adjudicatària. 
Solvència econòmica i financera: La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor mínim de 
414.300,00 euros, es considera un criteri que a més d’estar previst en la LCSP  quan es racte d’una 
prestació de serveis professionals,  és plenament respectuós amb el principi de lliure concurrència 
i elimina requisits restrictius per a la participació. 
 
Solvència tècnica: D’una banda s’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis 
realitzats durant els últims cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les 
funcions que haurà de portar a terme. L’import que s’ha de declarar com a executat durant l’any 
de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en serveis de naturalesa igual o similar que 
els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 193.340,00 euros, 
import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que 
modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que és igual al 70% del valor 
estimat del contracte. D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el 
contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat, tinguin els títols, 
acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 
 
D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les 
persones encarregades del control de qualitat i sostenibilitat, i dels criteris ambientals i estalvi 
d’energia, tinguin els títols, acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims 
adequats per prestar el servei. 
 

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 

criteri respecte del total de criteris a considerar  

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb 
l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 
 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. fins a  40 punts  

NOTA: CADA APARTAT ES PRESENTARÀ EN UN PDF SEPARAT: en total 5  

6.1 Coneixement de l’escenari del projecte a supervisar (fins a 18 punts) 

6.1.1 Identificació i actuació davant dels aspectes/gestions més significatius 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, de quins 
són els aspectes i gestions més importants o problemàtics de l’actuació global, la seva incidència 
en la redacció dels diferents documents del projecte i quina serà la seva actuació en relació amb 
els mateixos. Aquests aspectes poden estar relacionats amb l’afectació de l’entorn, les 
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característiques tècniques, l’execució de les obres, la qualitat arquitectònica, la funcionalitat de 
l’actuació, les entitats receptores de les obres, els plecs locals, l’anàlisi del Pla Especial 
d’Infraestructures, l'anàlisi dels diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits 
per l’Ajuntament de Barcelona, ....,etc. S’haurà de concretar en 12 pàgines DINA4 del document 
digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 12 pàgines 
DINA4 no serà objecte de valoració. 
 
(Es valorarà el coneixement del projecte i la identificació dels aspectes i/o gestions més 
significatives del mateix. Només es tindran en compte els aspectes importants, crítics i/o singulars 
del projecte. No es valoraran aspectes genèrics. No es valorarà la informació no rellevant). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1.1.............................................................18 punts 
 
6.2 Metodologia de seguiment i control (fins a 12 punts) 
 
6.2 1.Exposició de la metodologia de control a emprar 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, de la metodologia de 
seguiment i control que emprarà a les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes que 
consideri oportuns (organigrama detallat amb funcions, recopilació i examen d’informació relativa 
a l’execució de l’obra. S’haurà de concretar en 8 pàgines DINA4 del document digital numerades 
(paginades)  format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes  8 pàgines DINA4 , no serà 
objecte de valoració. 
 
(Es valorarà cada proposta de resolució amb un coeficient valorant la rellevància de l’aspecte 
considerat i la proposta de resolució. La puntuació es donarà linealment a la suma dels coeficients 
de cada aspecte valorat, corresponent la màxima puntuació a la màxima suma. No es valorarà la 
informació no rellevants. No es valoraran aspectes genèrics). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.1.............................................................12 punts 
 
6.3 Gestió Mediambiental (fins a 4 punts) 
 
6.3.1 Identificació dels aspectes mediambientals més crítics i significatius. 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, de quins 
són els aspectes mediambientals de major rellevància. Aquests aspectes poden estar relacionats 
amb residus, despesa energètica/aigua, soroll. Treballar per minimitzar els impactes ambientals 
derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiència energètica i l'excel·lència ambiental als 
espai públic i d'edificació i fer seguiment de la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris 
ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública 
sostenible de 24 d'abril de 2017 ( que té per objecte definir els criteris per a clàusules ambientals 
per a  l'execució de l'obra d'espai públic i infraestructures que fan els diferents operadors 
municipals), etc. S’haurà de concretar en 6 pàgines DINA4 del document digital numerades 
(paginades)  format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 6  pàgines DINA4  , no serà 
objecte de valoració. 
(Es valorarà el coneixement de la problemàtica i la identificació d’aspectes  mediambientals, així 
com l’actuació en relació als mateixos. Només es tindran en compte els aspectes importants, 
crítics i/o singulars del projecte. No es valoraran aspectes genèrics. Es valorarà cada proposta 
separadament atorgant un coeficient en base a l’interès que suposa per servei. Finalment es 
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ponderà entre totes les ofertes donant la màxima puntuació al que obtingui la màxima suma de 
coeficients i a la resta la proporcional a la suma de llurs coeficients. No es valorarà la informació 
no rellevant). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3.1...............................................................4 punts 
 
6.4 As Built (fins a 4 punts) 
 
6.4.1 Desenvolupament de procediments per a impulsar la redacció del projecte As Built. 
L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció, de la metodologia de seguiment i 
control que emprarà per tal d’impulsar la redacció del projecte As Built així com la seva 
complitud, correcció i qualitat. S’haurà de concretar en 8 pàgines DINA4 del document digital 
numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 8  pàgines DINA4, 
no serà objecte de valoració. 
(S’atorgarà la major puntuació aquell que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de 
detall més elevat i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant). 
 
_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4.1...............................................................4 punts 
 
6.5 Millores (Fins a 2 punts) 
 
6.5.1 Proposta de Reportatge Fotogràfic de les obres, on es pugui visualitzar tot el conjunt de 
l’obra i els seus avanços, complementari al reportatge setmanal obligatori.  
 
Es valoraran els mitjans empleats, la freqüència i la qualitat 
_ Màxima puntuació de l’apartat 10.5.1...............................................................1 punt 
 
6.5.2 Suport en el seguiment de les actuacions de les diferents companyies de serveis dins de 
l’obra. Es valorarà dedicació i metodologia. 
_ Màxima puntuació de l’apartat 10.5.2...............................................................1 punt 
 

1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 
proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 

 

 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. fins 60 punts 

 
MESURA SOCIAL  
 
1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia 
de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de 
Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a 
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta de 
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licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per 
Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 
 

    (
                                  

                                               
)                                 

 

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 

determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.  

El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 

l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 

punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% 

 
1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a 40 punts 
Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
1.2.1 Es valorarà, en cas d’absència del personal que executi el contracte, sigui per la causa que 
sigui, incloses baixes laborals  i a comptar des del moment que sigui notificada a l’empresa 
adjudicatària per qualsevol mitjà, la capacitat i el compromís de substitució per garantir la 
continuïtat del servei. Fins a 2 punts 
 
-Per absències previstes superiors a una setmana: 
a) Si l’absència prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 
 

Termini Punts 

≤ 1 dia 1 

> 1 dia  0 

 
-Per absencies no previstes superiors a una setmana: 
b) Si l’absència no prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 
 

Termini Punts 

< 3 dies           1 

≥ 3 dies           0 

 
Justificació del criteri: 
El termini de subsitució en casos d’absència té molta rellevància en els plaços de l’obra i en la seva 
correcta execució, ja que aquests estàn condicionats per la presa de decisions i l’execució de les 
ordres per part de l’equip objecte d’aquest contracte. 
 

1.2.2 Millora del termini en l’entrega de documentació de seguiment d’obra (Actes de Visites i 

Informe mensual reduït) , fins a 8 punts. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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Oferta termini 
lliurament 

Marcar 
amb 
una X 

Oferta termini 
lliurament 

Marcar 
amb 
una X 

Oferta termini 
lliurament 

Marcar 
amb 
una X 

ACTES VISITES OBRA 
Fins a 2 dies després  
de la visita (4 Punts) 

  
Entre 3 i 5 dies després  
de la visita (2 Punts) 

  
Més de 5 dies després  
de la visita (1 Punt) 

  

INFORMES MESUAL 
REDUÏT 

El dia 25 de cada mes 
(4 Punts) 

  

Últim dia de cada mes (2 
Punts) 

  

Primer dia del mes 
següent (1 Punt) 

  

 

1.2.3  Per millora de l’experiència de l’equip tècnic adscrit al contracte, fins a 16 punts 

Termini Punts 

Director d’obra: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a o titulat/da 

competent*, amb una experiència >= 22 anys 

5 punts 

Adjunt del Director d’Obra: Enginyer d’Obres Públiques, Arquitecte/a Tècnic/a 

titulat/da competent* amb una experiència >=17 anys 

5 punts 

Coordinador de seguretat i salut: Enginyer/a d’Obres Públiques, Arquitecte/a 

Tècnic/a o titulat competent* amb una experiència>=17 anys 

5 punts 

Vigilant d’obra / Auxiliar de topografia >= 12 anys 1 punt 

 

*Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de 
l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu 
i no limitatiu. L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol.licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 

Justificació del criteri: 

La qualitat de l’execució d’un contracte públic pot dependre de manera determinant de la vàlua 

professional de les persones encarregades d'executar-lo, vàlua que està constituïda pel seu 

experiència professional i la seva formació. Quan un contracte d'aquest caràcter ha de ser 

executat per un equip, són les competències i l'experiència dels seus membres els aspectes 

determinants per apreciar la qualitat professional de dit equip. 

 

- Experiència de la persona proposada com a Director/a d’Obra  

Com a Director/a d’obra i responsable del contracte d’obres té (entre d’altres funcions) la 

responsabilitat de dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius 

escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, 

revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant les actes i documents 

associats a les fites principals de l’obra.  
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Una experiència superior a la mínima requerida en actuacions similars li permetrà identificar 

dificultats potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives 

viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 

de la qualitat de l’execució, del cost, o per la reducció de terminis.  

 

- Experiència de la persona proposada com a Adjunt del Director/a d’Obra  

Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, 

organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a l’empresa 

constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, revisant i validant les 

valoracions de l’empresa constructora i formulant les actes i documents associats a les fites 

principals de l’obra.  

Una experiència superior a la mínima requerida en actuacions similars prèvies poden aportar 

solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en actuacions precedents, identificant 

oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.  

 

Mesures socials com a criteris d’adjudicació: 

1.2.4 Es valorarà, per tal de fomentar la contractació femenina, aquella oferta en la qual l’entitat 

licitadora es comprometi a incorporar per a l’execució de l’objecte del contracte, prenent com a 

referència el nombre mínim de persones i perfils professionals indicat al PPT, un nombre més 

gran de dones. Fins a 6 punts 

 
 

 
Justificació del criteri: 

Amb aquest criteri es vol afavorir i fomentar la contractació femenina donada la menor taxa 

d’ocupació de les dones al mercat de treball. 

Mentre la presència de dones en el mercat laboral de manera general, i en especial en 

determinats sectors professionals, continuï sent inferior a la dels homes, el Decret de l’Alcaldia 

S1/D/2019-1599 de 18 de juliol, d'aprovació del Pla de Contractació Pública Sostenible de 

l'Ajuntament de Barcelona per al 2019, recomana incorporar en els contractes públics en els que 

hi intervinguin persones treballadores un criteri d’adjudicació per al foment de la contractació 

femenina. 

Oferta contractació femenina Punts 

>50% de la plantilla que executa el contracte 6 

>40% i <50% de la plantilla que executa el contracte 3 

>20% i ≤40% de la plantilla que executa el contracte 1 

≤20% de la plantilla que executa el contracte 0 
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Així doncs, la preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució 

a assolir la finalitat social de combatre l’atur femení, d’acord amb allò que estableix l’Article 145 

de la LSCP 9/2017, que llista el foment de la contractació femenina entre les finalitats a les quals 

poden referir-se les característiques socials d’un contracte en base als quals s’avaluarà la millor 

relació qualitat preu dins d’una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 
1.2.5 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. 
Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat 
laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que 
executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una 
antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si 
de l’empresa licitadora. Fins a 8 punts 
 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 8 punts 

Del 99% al 60% 5 punts 

Del 59 al 33 % 2 punts 

 

Justificació del criteri: 

L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure les 

característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 

El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de Contractació Pública 

Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes 

les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 

L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es 

licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 

En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat a 

un context de servei públic, es valorarà quin percentatge del personal de ma d’obra que ha 

d’executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa licitadora. 

La preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució a assolir la 

finalitat social de donar estabilitat a les plantilles de les empreses. 

7. Termini d’execució  

Aquest contracte tindrà la mateixa durada que el contracte d’execució d’obra, al que està vinculat 
de forma instrumental aquest contracte. El contracte d’obra té una durada prevista de 16 mesos. 
 
Si el contracte d’obra es suspengués també es suspendrà aquest contracte. 
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La direcció facultativa ha de lliurar el projecte As Built dins del termini indicat.  
 

8. Condicions especials d’execució  

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

De caràcter social: 

1.1.1 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 

socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment 

de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser 

objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o 

l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores 

que informin al respecte. 

 

1.1.2 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el justificant d’inscripció 

obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació 

a les persones que executin el contracte. 

En el cas que no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà una 

declaració responsable on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un document que 

detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores 

que participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un 

Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre 

corresponent del Pla d’Igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que 

executin el contracte. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat 
rebrà les indicacions i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la 
informació de les pràctiques requerides.  
 
L’incompliment d’aportació del justificant d’inscripció del pla o del document de les mesures 

d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 

1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
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1.1.3 Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges 
sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de 
qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi 
ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació 
i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o 
socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la 
violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de 
prejudicis. 

 

En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge oral com de 

materials de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es determini que s’ha incomplert 

alguns dels principis cites anteriorment, la contractista haurà de dur-ne a terme la corresponent 

correcció seguint les recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els 

materials corregits o el compromís de retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 

 

1.1.4 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, 

ha de presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’Igualtat, bé un Protocol o bé un 

document que detalli les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures han 

de garantir com a mínim, la formació del personal i la designació de persones de referència que 

vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on 

indicarà el tipus de document presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes 

abans citades. 

 

1.1.5 Conciliació del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte una declaració que detalli, com 

a mínim, una mesura de foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i 

personal que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document 

estratègic, la declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document. 

Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment 

del teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i 

excedències que estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones 

dependents. 
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Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, 

rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè 

aporti la informació de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la conciliació 

corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposarà la 

imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà 

mensualment fins un màxim del 10% del preu. 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable 

del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

1.1.6 Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva 

plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no 

acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són 

persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un 

certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el 

nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de 

les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una 

declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

1.1.7-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat .  
 
L’empresa contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualita
tObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambient
al/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, 
derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril 
de 2017. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=2
0622 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
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9. Modificacions del contracte  
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import 
total de les modificacions previstes pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni 
incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La 
modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 
 
Causes previstes de modificació 
 
1. La possible no execució de les partides de jardineria del contracte d’obres a què està vincuat aquest 
contracte, tenint en compte la situació de possible tornada en situació d'emergència per sequera i la 
possibilitat que es mantingui en el temps, fet que podria impedir el reg; d'acord amb el Pla Especial de 
sequera - Versió actualitzada arran de les modificacions dels Acords de Govern 16/1/2024 del Pla especial 
d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat mitjançant l’acord GOV 1/2020, de 8 de 
gener, (DOGC núm. 8039 de 10 de gener de 2020 - 11,9MB) i del Decret Llei 4/2024 de 16 d'abril, pel qual 
s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l'àmbit del districte de conca fluvial de 
Catalunya (DOGC num. 9144 de 17 d'abril del 2024) 

 
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de 
nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
 
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la 
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà 
modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació es 
tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment. 
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en 
les condicions i requisits establerts legalment. 
 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu 

10. Subcontractació  

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment 
d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 
215 LCSP. 
 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 

subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de 

pagament establerts a l’article 217.1 LCSP.   

11. Cessió del contracte 
En el present contracte resta prohibida la cessió 
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12. Termini de garantia  

Per la naturalesa i característiques del contracte, no resulta necessari l’establiment d’un termini 
de garantia, atès que en aquest cas no es considera necessari que es respongui de vicis o defectes 
dels serveis prestats més enllà de la data de finalització del contracte. 

13. Documentació que s’adjunta 

X  Projecte aprovat 

X Plec prescripcions tècniques direcció facultativa 

 

14. Proposta  

Ates els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació dels SERVEIS DE 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE L’ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS 
PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS 
BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA per un import total de 
licitació de 334.202,00 € IVA inclòs, dels quals 276.200,00 € són pressupost net i 58.002,00 € són 
en concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a les actuacions ACT-000640, i d’acord amb les condicions 

tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
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