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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE DE LES OBRES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS 

PROJECTES DE DESVIAMENT DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓ 

URBANA DINS L’ÀMBIT BESÒS DIVIDIT EN TRES LOTS. 

LOT 1 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER CÀLLER AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER SÀSSER Nº6.  

LOT 2 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER RODES AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER TESSALIA 4 i 

6. 

 LOT 3 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER TARENT AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER BENEVENT 

6; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: SI 
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1. DEPARTAMENT SOL·LICITANT: 

 

NOM RESPONSABLE 

Cap de departament de Regeneració Urbana Enric Cremades Pastor 

2. TÍTOL DEL CONTRACTE: 

 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Petició raonada, motivant la necessitat i característiques del contracte, justificant l’elecció del procediment de 

licitació, la insuficiència de mitjans i la divisió del contracte en lots. 

 

L’objecte del present document és iniciar el procediment de contractació per realitzar el desviament 

dels serveis als següents carrers afectats:  

- carrer Càller afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Sàsser 6;  

- carrer Rodes afectat per les obres de rehabilitació energètica al carrer Tessàlia 4 i Tessàlia 6; 

- Carrer Tàrent afectat per les obres de rehabilitació energètica al carrer Benevent 6 

 

Aquests desviaments de serveis son en tot cas en virtut de les obres de rehabilitació relatives al Programa 

de Regeneració Urbana promogudes per l’Institut Municipal d’Urbanisme (en endavant, l’”IMU”) sent els 

edifici dins de programa de Regeneració Urbana en l’àmbit Besós de la ciutat de Barcelona. 

 

L’import total previst per la realització de les obres necessàries per a fer efectiu els desviaments dels serveis és 

de CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (558.286,35 

€) IVA exclòs. 

 

Aquest preu es desglossa en els corresponents Lots: 

 

Lot 1 – L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Càller 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Sasser 6 és de NORANTA-UN MIL 

TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS I VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (91.361,88 €) IVA exclòs 

 

Lot 2 - L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Rodes 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Tessàlia 4 és de CENT SEIXANTA-CINC 

MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (165.194,40 €) IVA exclòs, mentre que les obres 

necessàries per al desviament de serveis del -carrer Rodes afectats per les obres de rehabilitació energètica de 

OBRES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE DESVIAMENT DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA INCLOSES EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA DINS L’ÀMBIT DEL BESÒS 

DIVIDIT EN TRES LOTS. LOT 1 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER CÀLLER AFECTAT PER LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER SÀSSER Nº6. LOT 2 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER RODES 

AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER TESSÀLIA 4 i 6. LOT 3 RELATIU A LES 

ACTUACIONS AL CARRER TÀRENT AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER 

BENEVENT 6; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
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l’edifici situat al carrer Tessàlia 6 és de CENT QUARANTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-

TRES CÈNTIMS (140.765,83 €) IVA exclòs 

 

En total per a l’import relatiu al Lot 2, sumats els imports per a les obres necessàries per al desviament de serveis 

del -carrer Rodes afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Tessàlia 4 i a l’edifici 

de Tessàlia 6 és de TRES-CENTS CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (305.960,23 €) 

IVA exclòs 

 

Lot 3 - L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Tàrent 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Benevent 6 és de CENT SEIXANTA MIL 

NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS I VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (160.964,24 €)  IVA exclòs 

 

Aquest import queda justificat en base als Projectes de desviament de serveis següents, efectuats en 

virtut de l’adjudicació dels contractes basats relatius a l’Acord Marc de serveis de redacció de projectes 

i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05): 

 

 

- PROJECTE DE DESVIAMENT DE SERVEIS AL CARRER DE CÀLLER AFECTATS PER LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE SÀSSER Nº6 DE BARCELONA redactat 

per l’enginyer tècnic d’obres públiques Andreu Ibáñez Gassiot 

 

- PROJECTE DE DESVIAMENT DE SERVEIS EN EL CARRER DE RODES AFECTATS PER LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER DE TESSÀLIA 4 I 6, AL DISTRICTE DE SANT 

MARTÍ, BARCELONA, redactat pels enginyers tècnics d’obres públiques Antoni Jiménez Carballido i 

Alberto Gutiérrez Luz 

 

- PROJECTE DE AL DESVIAMENT DE SERVEIS AL CARRER DE TARENT AFECTATS PER LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE BENEVENT Nº6 DE BARCELONA 

redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Andreu Ibáñez Gassiot 

 

 

Està justificada la contractació d’empreses especialitzades degut a la insuficiència de mitjans i la manca 

d’adequació tècnica i organitzativa del personal de la nostra entitat, així com la no conveniència 

d’ampliació dels mitjans personals i materials amb que comptem per complir les necessitats que es 

tracten de satisfer. 

 

Justificació de la divisió en lots: 

 

La present licitació serà dividida en LOTS per tal de garantir la correcta execució per a cadascun dels 

projectes que es liciten, atesa la seva naturalesa, conforme estableix l’article 99.3 de la LCSP.  A data 

d’avui l’IMU disposa, amb els informes tècnics favorables, dels següents projectes de rehabilitació 

energètica per a licitar les corresponents obres incloses totes elles en el programa de regeneració 

urbana dins l’àmbit del Besòs 

 

-SÀSSER Nº6 

-TESSÀLIA 4 I TESSÀLIA 6 

-BENEVENT Nº6 
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Per a poder executar les esmentades obres es requereix realitzar les obres de desviament dels serveis en 

el carrers afectats per les mateixes i entenem que es tracta d’obres que, si bé són de la mateixa 

naturalesa, i la seva execució es demanda dins el mateix àmbit d’actuació, no es requereix de la 

coordinació entre les diferents actuacions  ja que es basaran en projectes d’obres diferents.  

 

Paral·lelament, per tal d’agilitzar la licitació de tots els projectes relatius a l’àrea del Besos, es considera 

més òptima la tramitació conjunta de tots els projectes que consten actius per a la contractació de les 

obres de desviament de serveis que permetran les conseqüents esmentades obres de rehabilitació. 

 

Per aquests motius, i atès que la regla general establerta per la normativa es acudir a la divisió en lots 

de l’objecte del contracte, es considera adient establir la divisió de la licitació en 3 lots.  

 

En aquest sentit, els licitadors podran optar a tots els Lots de la present licitació, sempre que compleixin 

amb els requisits de solvència per a cadascun d’ells de forma independent. Ara bé, d’acord amb el 

que disposa l’article 3 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, i atès que els lots objecte d’aquesta licitació 

tenen prestacions equivalents, es limita a dos (2) el nombre màxim de lots que poden ser adjudicats a 

un mateix licitador. 

 

Aquesta limitació té com a finalitat fomentar la concurrència, evitar la concentració de l’adjudicació 

en un únic operador econòmic i facilitar l’accés de petites i mitjanes empreses a la contractació 

pública. 

 

No obstant això, si en el procediment d’adjudicació es constata que un mateix licitador ha presentat la 

millor oferta en els tres (3) lots, i que aplicar la limitació comportaria deixar sense adjudicar el lot restant, 

l’òrgan de contractació podrà prescindir de la restricció i adjudicar-li també el tercer lot, sempre que es 

justifiqui degudament en l’expedient. 

 

Igualment, si en el procés de licitació o d’adjudicació algun lot queda desert, l’òrgan de contractació 

podrà adjudicar-lo a un licitador malgrat ja hagi estat adjudicatari de dos lots. 

 

Atès que per a executar les obres de rehabilitació promogudes per l’IMU en virtut del Programa de 

Regeneració Urbana és necessari realitzar la desviació dels serveis dels carrers indicats en aquesta 

mateixa clàusula en el seu paràgraf número 2, exposats en la present licitació, és considera necessària la 

tramitació ordinària de l’expedient per, entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació i, per 

tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat. 

 

 

4. CODI; NOM DE L’ACTUACIÓ i CODI DE PROJECTE 

 

UA NOM 

ACT-000841 

ACT-000844 

ACT-000893 

ACT-000846 

REUR-SOB : BENEVENT 6 

REUR-SOB : TESSÀLIA 4 

REUR-SOB : TESSÀLIA 6 

REUR-SOB : SASSER 6 
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5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 

 5.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

5.1.1 D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació, que es considera 

amb els preus de mercat, és de 675.526,48 euros (IVA inclòs): 

 

a. 558.286,35 euros, pressupost net 

b. 117.240,13 euros, en concepte d’IVA, al tipus del 21% 

 

Aquest preu es desglossa en els corresponents Lots: 

 

Lot 1 – L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Càller 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Sàsser 6 és de NORANTA-U MIL 

TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS I VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (91.361,88 €) IVA exclòs, amb el següent desglossament: 

 

 

 

 

 

 

Lot 2 - L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Rodes 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Tessàlia 4 és de CENT SEIXANTA-CINC 

MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (165.194,40 €) IVA exclòs, amb el següent 

desglossament: 
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L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Rodes 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Tessàlia 6 és de CENT QUARANTA MIL 

SET-CENTS SEXANTA CINC EUROS I VUITANTA TRES CÈNTIMS (140.765,83 €) IVA exclòs, amb el següent 

desglossament: 
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L’import total per al Lot 2 equival a TRES-CENTS CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

(305.960,23 €), sumats els imports de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Rodes afectats 

per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Tessàlia 4 i de l’edifici situat a Tessàlia 6, d’acord 

als desglossaments exposats previ el present paràgraf. 

 

Lot 3 - L’import previst per a la realització de les obres necessàries per al desviament de serveis del -carrer Tàrent 

afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Benevent 6 és de CENT SEIXANTA MIL 

NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS I VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (160.964,24 €) IVA exclòs, amb el següent 

desglossament: 

 

 

 

 

5.2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

      5.2.1 El VEC d’aquest contracte, que es considera amb els preus de mercat, es de 614.114,98 €, IVA 

exclòs. 

 

Aquesta xifra inclou l’import total que pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles pròrrogues i 

modificats, entre altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP  

 

 

Any VEC prestació VEC 

eventuals 

pròrrogues 

VEC altres 

conceptes 

 

VEC 

modificacions  

previstes 

SUMA 

1 558.286,35 €  55.828,63 €  614.114,98 € 

TOTAL 558.286,35 €  55.828,63 €  614.114,98 € 
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Valor Estimat del Contracte en Lots 

Lot 1 

Any VEC prestació VEC 

eventuals 

pròrrogues 

VEC altres 

conceptes 

 

VEC 

modificacions  

previstes 

SUMA 

1 91.361,88 €  9.136,19 €  100.498,07 € 

TOTAL 91.361,88 €  9.136,19 €  100.498,07 € 

 

Lot 2 

Any VEC prestació VEC 

eventuals 

pròrrogues 

VEC altres 

conceptes 

 

VEC 

modificacions  

previstes 

SUMA 

1 305.960,23 €  30.596,02 €  336.556,25 € 

TOTAL 305.960,23 €  30.596,02 €  336.556,25 € 

 

Lot 3 

Any VEC prestació VEC 

eventuals 

pròrrogues 

VEC altres 

conceptes 

 

VEC 

modificacions  

previstes 

SUMA 

1 160.964,24 €  16.096,42 €  177.060,66 € 

TOTAL 160.964,24 €  16.096,42 €  177.060,66 € 

 

Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels 

subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició del contractista per 

l'òrgan de contractació i de la/es modificació/uns amb increment del cost econòmic que s’hagi/n previst 

en el present plec. 

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 

de l’obra es produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 

amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 

 

Es proposa que els licitadors presentin proposta de preu de baixa econòmica sobre el Pressupost Base de 

Licitació (sense IVA) establert. 

 

Aquests preus de baixa global oferts en cadascun dels Lots, suposarà la xifra a considerar com a oferta 

econòmica del licitador i serà el valor numèric que s’aplicarà en concepte d’oferta en la fórmula per al 

càlcul de valoració automàtica de l’oferta econòmica del licitador definida al punt dels Criteris Econòmics 

d’aquest document.  

 

La tramitació, gestió i valoració de cada una de les actuacions demanades es farà seguint l’establert al 
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Projecte de desviament de serveis establert a cadascun dels LOTS corresponents afectats per les obres 

de rehabilitació energètica de les obres realitzades per l’IMU en virtut de les seves funcions. 

 

6. CRITERIS DE SÒLVENCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica per a cadascun dels Lots als 

que es presentin de manera individual que tot seguit s’especifica: 

Si una empresa presenta oferta a diversos lots haurà d’acreditar la solvència o classificació requerida 

d’acord amb el lot de pressupost més elevat al que presenti oferta. 

Els licitadors podran acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima d’acord 

a la següent classificació per a tots els Lots del present expedient: 

 

Grup Subgrup Categoria Actual 

G (Vials i pistes) 6 (Obres viàries sense  

qualificació específica) 

1  

 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000.-€ en cadascun dels Lots, la classificació no 

és obligatòria, tenint en compte que, d’acord amb l’article 99.6 de la LCSP, el valor acumulat del conjunt 

dels lots només s’ha de tenir en compte per determinar el procediment de contractació i els llindars 

aplicables, però no necessàriament per exigir la solvència o la classificació empresarial i  d’acord amb  

l’article 99.7 de la LCSP que estableix els diferents Lots com a contractes independents. Tot i l’anterior, 

les empreses que comptin amb la classificació empresarial que seguidament s’assenyala poden 

acreditar la seva solvència, econòmica, financera i tècnica mitjançant la seva classificació. Les 

empreses que no estiguin classificades (incloses les estrangeres) acreditaran el compliment dels requisits 

de solvència econòmica i financera i tècnica que es recullen en els següents apartats. 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA : 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims 

exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dades de constitució 

o inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor superior als següents paràmetres, a determinat a 

cadascun dels LOTS: 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA LOT 1 - 150.747,11 €.  

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA LOT 2 – 458.940,35€ 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA LOT 3 – 289.735,62 € 

 

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat 

des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL  

Per a cadascun dels LOTS, d’acord amb l’article 88.1 b) LCSP, les unitats tècniques, integrades o no en 

l’empresa, participants en el contracte, especialment les persones encarregades de dirigir els equips que 
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han de executar les mesures cautelars s’ha de garantir que tinguin els títols, acreditacions acadèmiques 

o professionals mínimes adequades per executar els treballs, que serien les indicades a continuació: 

 

L’adjudicatari contractista ha d’aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització dels treballs 

objecte del contracte, amb la responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de l’IMU , amb 

un mínim de: 

 

Un Delegat d’Obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiència mínima de 10 anys  

Un Cap d’Obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiència mínima de 7 anys. 

El Delegat d’Obra haurà d’actuar com enllaç amb l’IMU.  

 

 

Justificació dels criteris de solvència: 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase 

de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

 

Solvència econòmica i financera: Es considera adequat per garantir que el possible contractista compta 

amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de les prestacions, i està dins dels límits establerts per 

la LCSP atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte, els següents criteris per 

a cada LOT: 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA LOT 1 - 150.747,11 €.  

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA LOT 2 – 458.940,3€ 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA LOT 3 – 289.735,62 € 

 

Solvència tècnica: s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les 

persones encarregades de dirigir els equips que han de executar les mesures cautelars, tinguin els títols, 

acreditacions acadèmiques o professionals mínimes adequades per executar els treballs. 

 

Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 

El licitador haurà de disposar del següent personal tècnic, que ostentarà els títols i/o acreditacions 

acadèmiques o professionals i/o experiència professional mínima que s’assenyala 

 

Un Delegat d’Obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiència mínima de 10 anys  

Un Cap d’Obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiència mínima de 7 anys. 

 

Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de 

penalització o de resolució contractual. 

 

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat -preu amb 

l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

Els criteris de valoració de les ofertes seran els mateixos per a tots el lots en que ha estat dividit el 

contracte. 
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Aquests criteris s’aplicaran individualment a les ofertes presentades per cada lot. 

 

7.1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR               (40 punts)  

 

A. PLA D’OBRES. TERMINI JUSTIFICAT            10 punts  

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran 

de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes 

aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres 

contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra 

cregui necessàries. 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte 

s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i 

recursos associats a cada una d’aquestes activitats. 

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors 

s’expressaran en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat. 

El criteri de valoració serà el següent: 

A.1.  ACTIVITATS PLA D’OBRES.......................................................................................................(fins a 5 punts) 

Aspectes valorats: 

- Diagrama de Gantt 

- Adequació programa a fases plantejades 

- Descripció de lligams entre les diferents tasques 

- Desenvolupament subactivitats 

- Nº total activitats i subactivitats 

- Anàlisi de folgances 

- Anàlisi de camí crític 

A.2.  DURADA D’ACTIVITATS........................................................................................................ (fins a 3 punts) 

Aspectes valorats: 

- Justificació de rendiments i durada de les activitats mes significatives 

- Assignació de maquinària 

- Descripció composició d'equips 

- Taula personal tècnic i encarregats 

- Funcions del personal tècnic i encarregats 

A.3.  PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ ............................................................................... (fins a 2 punts) 

Aspectes valorats: 

- Taula assignació pressupost 

- Gràfica certificació mensual i acumulada 

- Taula certificació per capítols 

- Coherència de la previsió econòmica amb el pla d’obres 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) format arial 12, però s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format 

més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pàgines, no serà objecte de valoració. 
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No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 

 

B. CONEIXEMENT DE L’OBRA EN RELACIÓ A L’OBRA DE REHABILITACIÓ EN CURS       10 punts 

Per demostrar el seu coneixement del projecte de rehabilitació de l’edifici al qual afecta el 

desviament de serveis, així com del procés d’execució de l’obra amb la que ha de conviure, 

l’empresa licitadora haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de 

quines son les actuacions que tenen major importància per a la correcta execució de l’obra. Haurà 

de fer una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a terme per 

resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 

S’adjunta el projecte complet de rehabilitació per a la seva consulta. 

El criteri de valoració serà el següent: 

B.1  NOMBRE D’ASPECTES PONDERATS....................................................................................... (fins a 4 punts) 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa 

licitadora proposarà el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà 

cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra 

objecte de la present licitació. 

B.2. QUALITAT DE L’INFORME DELS ASPECTES PONDERATS...................................................... (fins a 6 punts) 

Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de 

l’informe. Igualment es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, 

singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació. 

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra amb la que ha de conviure, 

quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primers pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

C. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES             10 punts 

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on 

s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per 

tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els amb els veïns afectats, els vianants 

i el trànsit del carrer, així com amb les companyies de subministres. 

El criteri de valoració serà el següent: 

IMPLANTACIÓ ............................................................................................................................... (fins a 2 punts) 

Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de 

materials de la instal·lació de maquinària i tancats. 

ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES ...................................................................................................(fins a 4 punts) 

Detall de l’estudi de les interferències amb els veïns de l’edifici i les seves circulacions i accessos 

habituals així com mesures a considerar per minimitzar les molèsties provocades per les obres. 

Estudi de les interferències amb les instal·lacions existents de les companyies subministradores. 

http://www.barcelona.cat/


Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 

www.barcelona.cat 

 

 

13  

HORARIS I JORNADES DE TREBALL PROGRAMATS ................................................................... (fins a 2 punts) 

Programa de treball proposat pel licitador valorant la coherència en relació a l’oferta del 

termini d’execució proposat, així com la garantia del seu compliment. 

NETEJA DE LA ZONA D’OBRES ...................................................................................................... (fins a 2 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades). Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de 

valoració. 

 

D. PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT           4 punts 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 

proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin 

d’aplicació. 

El criteri de valoració serà el següent: 

D.1.  Organigrama i Assignació de funcions............................................................................. (fins a 1 punts) 

D.2  Descripció dels sistemes de gestió (Materials, compres, recepció, assaigs) ..............(fins a 0,5 punts) 

D.3.  Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ..................................................................................... (fins a 0,5 punts) 

D.4  Descripció del sistema de Control documental ............................................................ (fins a 0,5 punts) 

D.5  Tractament de no conformitats ....................................................................................... (fins a 0,5 punts) 

D.6  Controls execució específics............................................................................................ (fins a 0,5 punts) 

D.7  Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió.............................. (fins a 0,5 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12.  Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

 

E. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL              3 punts 

Per disposar de la implantació d’un pla de gestió ambiental. 

El criteri de valoració serà el següent: 

E.1  Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, 

tant pel que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, 

etc.)..............................................................................................................................................(fins a 1,5 punts) 

E.2   Propostes d’estalvi energètic concretes per a l’execució d’aquest obra ................. (fins a 1,5 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12.  Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

 

F. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT            3 punts 

El criteri de valoració serà el següent: 

F.1.  La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en 
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l’execució d’aquesta obra....................................................................................................... (fins a 1,5 punts) 

F.2 --Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució 

d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva 

rapidesa i eficàcia..................................................................................................................... (fins a 1,5 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

La puntuació total d’aquest criteris és de 40 punts. 

Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment 

a la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 

 

 

7.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT                 (60 punts) 

 

• CRITERIS ECONOMICS              (Fins a 20 punts) 

 

Ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat. 

 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 

24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 

de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta Municipal del dia 16 de març de 2018. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, 

és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació; I a la resta de 

licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Gerència 

Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del 22/2/2018 publicat en la Gaceta Municipal del dia 

5 de març de 2018. 

 

 
 

 

• ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT            (40 punts) 

 

Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

A. EXPERIÈNCIA EN L’EXECUCIÓ D’OBRES DE DESVIAMENT DE SERVEIS                                   fins a 18 punts 

Atesa la naturalesa de les obres requerides que consten en el present expedient, es considera 

imprescindible que el criteri amb més rellevància a l’hora de puntuar sigui l’experiència en l’execució 

d’obres de desviament de serveis per part del CAP D’OBRA. 

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable, que s’aportarà en el sobre C i en cas de 
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resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de col·legi professional o similar 

equivalent ) la participació, col·laboració o autoria del Cap d’obra  en l’execució de les obres de 

desviament de serveis. 

 

a. Experiència en 0 obres ................................................................................... 0 punts 

b. Experiència entre 1 i 5 obres .......................................................................... 4 punts 

c. Experiència entre 6 i 10 obres ........................................................................ 8 punts 

d. Experiència entre 11 i 15 obres ...................................................................... 12 punts 

e. Experiència entre 16 i 20 obres ...................................................................... 16 punts 

f. Experiència superior a 20 obres ..................................................................... 18 punts 

 

B. GARANTIA DE CONTINUITAT DEL SERVEIS EN ELS SUPÒSITS DE BAIXES LABORALS            fins a 5 punts 

Atès que juntament amb aquesta licitació s’ha licitat per part de l’IMU juntament amb altres 

licitacions que son executades paral·lelament i totes elles depenen de la planificació conjunta que 

s’efectua en l’execució de les obres i els serveis licitats, es considera necessari que un dels criteris 

automàtics sigui la disponibilitat de personal per a donar cobertura en l’execució de les tasques 

requerides en el present expedient. 

En aquest sentit, per garantir la continuïtat del servei en els supòsits de baixes laborals del personal 

que participarà en la prestació del serveis, es faciliten els següents escandalls on establir els 

paràmetres a puntuar amb els corresponents criteris: 

-Per baixes previstes superiors a una setmana: 

Si la baixa prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 

o Menor o igual a 1 dia  .................................................................................... 2 punts 

o Major a 1 dia ................................................................................................... 1 punts 

-Per baixes no previstes superiors a una setmana: 

Si la baixa no prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 

o Menor a 3 dies ................................................................................................ 3 punts 

o Major o igual a 3 dies ..................................................................................... 2 punts 

 

C. IMMEDIATESA EN L’AMPLIACIÓ DEL PERSONAL           fins a 5 punts 

Atès que les tasques a executar en el present expedient tenen sentit amb una interpretació global 

que va enfocada en la prestació de les funcions designades al programa de Regeneració Urbana, 

gestionat per l’IMU, s’entén necessari afegir el criteri automàtic per garantir l’increment immediat del 

personal per tal de donar cobertura amb la màxima agilitat possible a les situacions inesperades que 

puguin aparèixer i així garantir el compliment dels cronogrames previstos en l’execució de les obres 

de rehabilitació gestionades per l’IMU. 

En aquest sentit, es facilita el següent escandall per a establir els paràmetres d’aplicació en relació a 

l’ampliació del personal adscrit al servei en cas de necessitat: 

o Menor a 1 setmana  ....................................................................................... 5 punts 

o Major o igual a 1 setmana ............................................................................. 3 punts 
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D. PER AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA PER SOBRE D’UN ANY SEGONS CONTRACTE    fins a 4 punts 

Atès que les tasques descrites en la present licitació tenen com objecte facilitar l’execució de les 

obres de rehabilitació en benefici de les Unitats de Convivència que seran beneficiaris finals del 

resultat d’aquestes obres, s’entén necessari que un dels criteris automàtics sigui responsable 

d’ampliar el termini de garantia de les obres en qüestió, per tal de garantir la correcta execució de 

les obres. 

 

En consideració al paràgraf anterior, es facilita el següent escandall per a establir els paràmetres 

d’aplicació en relació a l’ampliació del termini de la garantia en relació a les tasques prestades pels 

licitadors: 

 

o Fins a 18 Mesos  ............................................................................................... 1 punts 

o Fins a 24 mesos ................................................................................................ 2 punts 

o Fins a 36 mesos ................................................................................................ 4 punts 

 

E. APLICACIÓ DE BAIXES ALS PREUS CONTRADICTORIS        fins a 4 punts 

Atès que els preus contradictoris no disposen d’una relació directa al pressupost Base de la Licitació 

sobre el que els licitadors presenten la seva corresponent baixa, entenem necessari establir un criteri 

automàtic que vinculi la baixa presentada inicialment amb els preus nous que puguin sorgir. 

En consideració al paràgraf anterior, es facilita el següent escandall per a establir els paràmetres 

d’aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el 

decurs de l’obra: 

o 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 1....................................... 4 punts 

o Més del 50% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 1 .......................... 2 punts 

o Menys el 25% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 1 ......................... 0 punts 

 

F. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DELS TREBALLADORS                                     fins a 2 punts 

Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat 

laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que 

executaran el contracte. Sempre i quan, aquests contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat 

mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa 

licitadora. 

L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure les 

característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 

El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de Contractació Pública 

Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 

unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 

L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es 

licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 

En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat a un 

context de servei públic, es valorarà quin percentatge del personal que ha d’executar el contracte 

estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa licitadora. 

La preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució a assolir la 

finalitat social de donar estabilitat a les plantilles de les empreses. 
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Aquest millora i el sistema de valoració en cap cas suposa una limitació de la concurrència, donat 

que en representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoració, no impedeix a 

les empreses presentar-s’hi i no afecta de manera rellevant la política salarial de l’empresa. 

En aquest sentit, la puntuació a atorgar serà la següent: 

• 100% de la plantilla que executa el contracte ....................................................... 2 punts 

• Del 99% al 50%.................................................................................................. 1 punts 

• Del 49 al 0 % ..................................................................................................... 0 punts 

 

G. SALARIS JUSTOS             fins a 2 punts 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general vigent 

del sector que sigui d’aplicació, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa 

licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte. 

L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure les 

característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 

El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de Contractació Pública 

Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 

unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 

L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es 

licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació 

Amb la incorporació d’aquest criteri es pretén assolir una major estabilitat de l’equip de treball, donat 

que la millora de les condicions laborals dels membres d’aquest equip representa un element 

important a l’hora de mantenir la seva continuïtat. 

El criteri està ponderat amb un percentatge inferior al 10% de la puntuació total. Fet que comporta 

que és proporcionat en relació a la puntuació total. Aquest criteri no representa un problema des del 

punt de vista de conveni, ja que es tracta d’increments, que per la naturalesa de la base econòmica 

no seran molt importants des del punt de vista de sostenibilitat econòmica del contracte. 

Aquest millora i el sistema de valoració en cap cas suposa una limitació de la concurrència, donat 

que en representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoració, no impedeix a 

les empreses presentar-s’hi i no afecta de manera rellevant la política salarial de l’empresa. 

En aquest sentit, la puntuació a atorgar serà la següent: 

• Superior al 8 % de la retribució del conveni .......................................................... 2 punts 

• Superior al 3% ........................................................................................................... 1 punts 

• Igual a la retribució del conveni ............................................................................ 0 punts 

 

La puntuació total d’aquest criteris automàtics és de 60 punts. 

D’acord amb la instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 

publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la puntuació mínima dels criteris avaluables 

automàticament és de 60% de la puntuació total. 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha d’incloure 

necessària i únicament al sobre núm. C 
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Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i avaluables 

automàticament): 40 + 60 = 100 punts. 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 

desproporcionats: 

En cas que sigui admès un únic licitador, la seva oferta serà presumptament anormal o 

desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o superior a dues (2), les baixes seran presumptament 

anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el percentatge de baixa 

mitjana de les ofertes. 

 

Càlcul de la mitjana  

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al concurs. Per 

realitzar aquest càlcul es seguirà el següent criteri:  

En primer lloc s’aplicarà, si s’escau, el contingut de l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions 

Públiques , en relació a les empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d’acord amb l’article 

42.1 del codi de comerç.  

Una vegada feta aquesta primera operació, es tindran en compte la resta d’ofertes admeses per fer 

l’esmentat càlcul de la mitjana.  

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment 

baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social 

o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.  

 

Mesura Social.-  

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 

considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 

l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan 

de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del sector.  

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 

qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que 

executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.  

Si es produeix un empat en la puntuació total entre varies empreses licitadores s’aplicaran els següents 

criteris de desempat per l’ordre en que es relacionen:  

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi 

la normativa.  

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposició 

més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 

superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa 

licitadora que disposi del major persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla.  

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de 

cadascuna de les empreses.  

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de 

les empreses.  

4.- En cas que l’aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 
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8. TIPUS DE PROCEDIMENT: 

 

  ACORD MARC 

  Negociat amb publicitat 

  Negociat sense publicitat 

  Restringit 

  Obert simplificat abreujat 

  Obert simplificat 

X  Obert 

  Harmonitzat 

 

9. TIPUS CONTRACTE: 

 

X Obres 

 Serveis 

 Subministraments 

 

 

10. CVP: 

 

45200000-9 “Trabajos generales de construcciones de inmuebles y obras de ingeniería civil”. 

 

 

11. DURADA DEL CONTRACTE  

 

Els contractes tindran una durada de DOS (2) mesos, a comptar de la signatura de cadascuna de les actes de 

comprovació del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en les mencionades actes. 

 

12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 

12.1. De caràcter social: 

 

-El pagament del preu a les empreses subcontractades 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 

li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a 

obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa 

subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa 
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contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica 

l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista 

amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors. 

 

-L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del 

contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l'ajuntament per al contractista 

 

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 

contractual. 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les 

persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 

segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 

penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha 

complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 

requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

 

-Pla d’igualtat o mesures d’igualtat  

 

En tots els casos, l’empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haurà hagut de presentar abans 

de l’adjudicació el justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i 

homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els requisits previs de 

participació en la licitació.  

 

Quan l’empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà, en el 

termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, una declaració responsable (model inclòs 

en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un document que 

detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que participin 

en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà 

la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i 

homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

 

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà les 

indicacions i l’assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini perquè aporti la informació de les 

pràctiques requerides. 

 

L’incompliment d’aportació del document de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà 

la imposició d’una penalitat econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins 

a un màxim del 10% del preu. 

 

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa contractista presentarà un informe amb la 

concreció de quines han estat les mesures aplicades. 

 

 

-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla 
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no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix 

amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, 

segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat 

en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular 

de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives 

previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa 

licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà 

la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un 

màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

 

-Comunicació inclusiva 

L’empresa ha de garantir: 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que 

no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 

infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat 
sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials. 

 

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i 
fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 

 

 

 -Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.  

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha 

de presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un 

document que detalli les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 

sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures han de garantir 

com a mínim, la formació del personal i la designació de persones de referència que vetllin per un espai 

de treball lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on indicarà el tipus de 

document presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes abans citades. 

 

-Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha 

de presentar a la persona responsable del contracte una declaració que detalli, com a mínim, una 

mesura de foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal que serà 

d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document estratègic, la 

declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document. Les mesures poden consistir en la 

flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment del teletreball, la implantació de serveis 

de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedències que estableix la legislació aplicable per 

facilitar l’atenció a menors o a persones dependents. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà 

les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la 
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informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del document que detalli les 

mesures de foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de 

rebre assessorament suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que 

s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. L’empresa contractista, abans de la 

recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe final sobre 

l’aplicació de les mesures. 

 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . 

L’empresa contractista donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-

ajuntament-sostenible_11072. 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.

pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Doc

uments/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret 

d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_Criteris

Ambientals_Obres_2021.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

 

 

 

13.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 

condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

 

 

14.- SUBCONTRACTACIÓ 

La contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment 

dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions 

legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.  

 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 

subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de 

pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. 

 

 

15.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 

 

 

16.- REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la 

seva durada, incloent les pròrrogues 

 

 

17.- TERMINI DE GARANTIA : 

Es determina un termini de garantia d’UN (1) any, o el que ofereixi l’adjudicatari i aquest és superior,  a 
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comptar des de l’acte de recepció  de les obres licitades, 

 

 

18.- PAGAMENT DEL PREU 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com 

a partida independent. 

 

El preu s’abonarà en euros. 

 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les 

prestacions següents, segons cada Lot: 

 

 

LOT 1 - SÀSSER 6 

 
 

 

Les següents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alçades a justificar i llur 

import no pot ser modificat: 
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LOT 2 – Tessalia 4 
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- Tessàlia 6 

 

 
 

 

 

Les següents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alçades a justificar i llur 

import no pot ser modificat: 

 

- Tessàlia 4 
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Tessàlia 6: 

 

 
 

 

LOT 3 – Benevent 6 
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Les següents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alçades a justificar i llur 

import no pot ser modificat: 

 

 
 

 

 

Malgrat aquests pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent 

el preu final el que resulti d’aplicar a les partides d’obra realment executades, segons els Projectes 

aprovats i els preus establerts per a cadascun dels quadres de pressupostos corresponents. A més, 

s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb un import que no pot ser modificat. 

 

Les partides alçades de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren 

tancades a tots els efectes.  

 

Les partides alçades tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els 

corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present Plec i, molt singularment al Plec 

de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat. 

 

La descomposició i justificació de les partides alçades, així com els rendiments i els preus bàsics, són a 

risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul 

dels preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre 

que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu 

d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués 

la necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu contradictori de la nova 

unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

 

a. Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista es 

sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants 

legals. 
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b. Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte 

seran les següents: 

- Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus 

vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC). 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació de 

Catalunya (ITEC). 

Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini la Direcció 

facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

c. En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els 

rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre la 

Direcció facultativa i el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

En aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible. 

 

d. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre 

l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal 

d’Urbanisme. 

 

e. El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament 

l’Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, 

àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 

 

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicació 

les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

 

g.- S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta. 

 

Les empreses interessades podran obtenir la documentació al perfil del contractant. 

 

 

 

PROPOSTA.-  

 

Pels motius exposats, es proposa l’inici del procediment  per a la contractació de les OBRES RELATIVES A 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DESVIAMENT DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ 

ENERGÈTICA DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA DINS L’ÀMBIT BESÒS DIVIDIT EN TRES LOTS. LOT 1 RELATIU 

A LES ACTUACIONS AL CARRER CÀLLER AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER 

SÀSSER Nº6. LOT 2 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER RODES AFECTAT PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ 

ENERGÈTICA AL CARRER TESSALIA 4 i 6. LOT 3 RELATIU A LES ACTUACIONS AL CARRER TARENT AFECTAT PER 

LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AL CARRER BENEVENT 6; AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA SOSTENIBLE, d’acord amb el PROJECTE PER A LA DESVIACIÓ DE SERVEIS AL CARRER DE CÀLLER 

AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE SÀSSER Nº6 DE 

BARCELONA corresponent al LOT 1, PROJECTE DE DESVIAMENT DE SERVEIS EN EL CARRER DE RODES 

AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER DE TESSÀLIA 4 

I 6, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, BARCELONA corresponent al LOT 2 i el PROJECTE PER A LA DESVIACIÓ 

DE SERVEIS AL CARRER DE TARENT AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 

SITUAT AL CARRER DE BENEVENT Nº6 DE BARCELONA, corresponent al LOT 3, que s’annexen a l’expedient, 

mitjançant un procediment obert. 

http://www.barcelona.cat/
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