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CONTRACTE D'OBRES D’EXECUCIÓ D’UNA INSTAL•LACIÓ FOTOVOLTAICA PER 

AUTOCONSUM DE 50 kWh A L’INSTITUT QUATRE CANTONS, AL DISTRICTE DE SANT 
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*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa 
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte 
 

 

L’objecte del contracte és l’Obra d’execució d’una instal•lació fotovoltaica per autoconsum de 

50 kwh a l’institut Quatre Cantons, al districte de Sant Martí  

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents: 

 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- Valoració del preu màxim 35% 

- Informació de la subcontractació en la fase d’execució 

- Pagament del preu a les empreses subcontractades 

- Sistema de gestió ambiental de l’empresa 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots 

amb la motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. 

 

2. Règim jurídic. 

 

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest plec, 

el PPT i documentació complementària i annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament d’acord 



 

  

 

  

 

 

amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i 

la normativa de desenvolupament. 

 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el 

projecte d’obres, i la documentació complementaria annexa. També s’hi ha incorporat l’acta de 

replanteig. 

 

Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es regularan, 

entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública 

sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril. que inclou la Instrucció Tècnica 

per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, revisada al 2020  

 

També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix 

clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, contractistes 

o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni 

financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal. 

 

 

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del 

contracte 
 

 

1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de  

94.390,77 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  

 

78.008,90 euros, pressupost net  

 

16.381,87 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)  al tipus del 21 % 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 

de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del 

pressupost net l’oferta serà exclosa. 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 

l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/os i la/es partida/es 

pressupostàries següent/s:  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % 

IVA 

Import IVA Import total 

2021 65001 17900 0100 78.008,90 21 16.381,87 94.390,77 

        

 

Pressupost 

base 

94.390,77 

 

El pressupost net es desglossa de la manera següent1: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment.  Matèries Primeres,  

Mà d'Obra Directa. 
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma 

d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, 

d’administració i financers.   

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&cerca=1
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&cerca=1
http://hdl.handle.net/11703/121131
http://hdl.handle.net/11703/121131
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf


 

  

 

  

 

 

Costos directes 

 

Import € 

Costos directes 62.432,10 € 

TOTAL Suma costos directes: 

62.432,10 € 

 

Costos indirectes 

 

Import € 

Costos Indirectes (5%) 3.121,60 € 

Despeses generals d’estructura (13%) 8.521,98 € 

TOTAL Suma costos indirectes: 

11.643,58 € 

Benefici industrial (6%) 3.933,22 € 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + 

indirectes + Benefici industrial): 

78.008,90 € 

 

La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret a la 

seva percepció per part de l’empresa contractista, només en la quantia o unitat d'obra dels 

treballs realment realitzats. 

 

2. El valor estimat (VE) del contracte és de 93.610,68 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta 

xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista, incloent possibles 

pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP. 

 

Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total 

estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a 

disposició de l’empresa contractista per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/ons amb 

increment del cost econòmic que s’hagi/n previst en el present plec. 

 
 

 Execució 

obres 

 

Subministrament 

posats a disposició 

Altres 

conceptes 

 

Modificacions amb 

increment del cost 

econòmic 

SUMA 

 

 78.008,90   15.601,78 93.610,68 

TOTAL      

    VEC 93.610,68 

 

Clàusula 3. Durada del contracte 
 

La durada del contracte serà de 10 setmanes comptades a partir del mateix dia de la signatura  

de l’acta de comprovació del  replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb 

calendari previst al projecte. 
 

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequarà al programa de treball aprovat 

per l’Administració. 

 

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant 
 

1. L’òrgan de contractació és l’Agència d’Energia de Barcelona (ALEB) i la persona interlocutora 

per aquest contracte és l’Oriol Asensi, telèfon 93 291 41 48, correu electrònic oasensi@bcn.cat 

i adreça a Torrent de l’Olla 218-220 de Barcelona 08012 

 

2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya: 

 



 

  

 

  

 

 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof  

 

Clàusula 5. Expedient de contractació i procediment 

d'adjudicació 
 

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària 

 

2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat previst a l’article 159, 

apartats 1 a 5 de la LCSP amb varis criteris d’adjudicació. 

 

 

Clàusula 6. Publicitat de la licitació 
 

Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant    

 

 

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència 
 

És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i 

empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la 

disposició transitòria tercera LCSP, a menys que, d’acord  

amb la Recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de 

setembre de 2018, en el supòsit  del ROLECE,  es pugui acreditar que es té una sol.licutud 

d’inscripció en tràmit. 

La data máxima de la inscripció   en el registre corresponent o en el seu defecte i només en el 

ROLECE, de la sol.licitud d’inscripció, és la data final de presentación de proposicions en el 

procediment de licitació. 

 

En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea o 

signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de 

prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial 

d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la 

documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, en 

el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva. 

 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 

que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o 

prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions 

dels articles 65 i 71 LCSP.  

 

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que 

siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels 

seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 

deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 

professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 

constitueixi l’objecte del contracte. 

 

Mesura social.- 

En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, 

contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en 

l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos 

fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per 

aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof


 

  

 

  

 

 

delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau 

fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment 

a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la 

solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot 

d’acord amb la previsió de l’article 69 LCSP. 
 

Les empreses licitadores incloent les no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea han 

d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima següents: 

 

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es 

correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits 

específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP. La correspondència es 

determinarà a partir del codi CPV 

 

 A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 

 

- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 

140.000,00 euros. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui 

inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

s’entendrà proporcional al període. 

 

 B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

- D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’ 

empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el 

decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 111.396,71 euros. Les obres 

executades per una societat estrangera filial de l’empresa contractista d’obres tenen la mateixa 

consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim 

en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 

Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per 

l’empresa contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 

experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la 

proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa  licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 

contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, (RGCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 

codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 

categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a 

tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys,   

declararan la seva solvència tècnica segons el criteri següent: 

 
-Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a 

l’execució del contracte i la seva experiència professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot 

recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 3 persones com a mínim) ateses les competències 

professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l’execució de les obres: 



 

  

 

  

 

 

 El responsable o responsables de l’obra (Cap d’obra) hauran de tenir en possessió la titulació 

acadèmica de Grau en Enginyeria en Tecnologies industrials o titulació equivalent, i acreditar 

mitjançant un certificat de bona execució nominal, que ha participat en mínim 2 obres similars. 

S’entén com a obra similar obra per a la instal·lació d’un sistema fotovoltaic en mode autoconsum de 

potència igual o superior a 15 kWp.   

 

 Un tècnic instal·lador en cap en posició del carnet d’instal•lador especialista d’electricitat i aigua i 
amb experiència en l’execució de sistemes de fotovoltaica, en sistemes elèctrics, què realitzarà les 
funcions de Encarregat d’obra i que serà la persona responsable que haurà d’estar sempre a l’obra. 
 
 

 Recurs preventiu, amb la titulació corresponent en prevenció de riscos laborals. 

 

 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Reial 

Decret 

1098/2001 

CATEGORIA 

Actual 

I 9 C 1 

 

D'acord amb l'article 76.2 LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran 

de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als 

paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional. 

Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se 

resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, 

en cas d’incompliment per l’adjudicatari.  

 

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 

professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte:  

 

Grup d’interlocució i representació  

 

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’Ajuntament de Barcelona - AEB, tot 

representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 

conservació del domini públic i ambientalització de l’obra. En aquest cas en concret, la possible 

interacció amb tercers és d’especial rellevància donat que es tracta de la realització dels 

treballs en la coberta i l’interior d’un centre educatiu. 

 

Els professionals d’aquest grup són:  

 

• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 

l’empresa Contractista davant l’Ajuntament - AEB i tercers, en tot allò que afecti a l’execució 

de l’obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 

decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec.  

 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a 

Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 

decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 

homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 

públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 

per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 

una adequada mobilitat dels vianants.  

 



 

  

 

  

 

 

• Responsable de l’ambientalització de l’obra: La persona designada com a responsable 

de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació 

d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la 

reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.  

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres  

Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 

implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 

de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos, coordinar-se amb els usuaris del 

centre, etc...  

 

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 

concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui 

format pels següents perfils:  

 

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 

l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 

aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.  

 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 

coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en 

aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 

compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.  

 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 

implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 

definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Si des de 

Coordinació de Seguretat i Salut s’estima convenient, aquesta persona haurà d’assumir les 

tasques de Recurs Preventiu durant l’execució dels treballs. 

 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 

empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a 

aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del 

procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure 

concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta 

de les empreses  licitadores. 

 

Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a 

la clàusula següent. 

 

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les 

empreses licitadores 
 

La documentació es presentarà en dos sobres electrònics. (Sobre A i sobre B ) 

 

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la 

seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal 

l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de 

contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre 

que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP. 

 

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que 

confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el 

requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 

133 LCSP. 

 

Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’Ajuntament 

de Barcelona d’acord amb el que estableix  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 



 

  

 

  

 

 

Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de 

l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació 

municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de 

serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos 

d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) 

proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil 

de licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta 

implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades. 

 

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers 

presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, 

indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant 

sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o 

mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 

 

Cadascun dels sobres presentats per l’empresa  licitadora únicament ha d’incloure la 

documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera si dins d’un sobre s’inclou 

informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret 

de la mateixa i afectant l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses  

licitadores, implicarà l’exclusió de la licitació. 

 

Sobre A 

 
El sobre ha de contenir: 

 

- La declaració responsable segons model que consta en l’annex 1,  

 

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable si s’escau, la informació 

relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris 

ha de presentar la corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior, la 

informació requerida en les parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable 

aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment 

en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la 

solvència econòmica i/o tècnica, d conformitat amb el que preveuen els articles 75 i 140.1.c) 

LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra 

declaració responsable o separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals 

recorri degudament signat. 

 

En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, pels quals 

es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, 

contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin 

relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, una 

declaració responsable segons model que consta a l’annex 1 manifestant 

alternativament  que l’empresa que representa: 

 

- no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 

defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 

legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 

Pública. 

- té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest 

mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la 

mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat


 

  

 

  

 

 

informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de 

què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals. 
 

- La declaració responsable (Annex 1) on s’estableix que  l’empresa contractista i/o la 

subcontractista:  

 

No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets 

Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l´Organització de les 

Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscrita o vinculant 

per l´Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans.   

 

No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la 

Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea 

General de l´Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució 

Internacional subscrita o vinculant per l´Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de 

Protecció dels Drets Humans.   

 

- Declaració de l’empresa licitadora, d’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses 

estrangeres i el contracte s'executa en territori espanyol. La participació en la licitació 

comporta la submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o 

indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre. 

 

L’ALEB podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 

documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al 

bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 

inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, 

en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una 

llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no 

està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 

inscrites en aquests registres. 

 

Aquest sobre electrònic ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris 

d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10 “Criteris de 

valoració de les ofertes” del present plec. Aquesta documentació ha d’anar  signada per 

l’empresa licitadora o persona que el representi. 
 

Sobre B 

 

Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa  licitadora o 

persona que el representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a 

la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10 

“Criteris de valoració de les ofertes” del present plec. 

 

L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i 

les despeses generals i s’imputarà l’IVA amb partida independent. En annex 2 s’adjunta el 

model. 

 

Clàusula 9. Termini per a la presentació electrònica de la 

documentació i de les proposicions 
 

1. De conformitat amb el que estableix l’article 159 i la disposició addicional setzena de la 

LCSP, en aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics 

per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen 

realitzar a les empreses licitadores, entre d’altres la presentació de les ofertes. Les ofertes que 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf


 

  

 

  

 

 

no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran 

excloses. 

 

La presentació de les ofertes presumeix l’acceptació incondicionada per l'empresa licitadora del 

contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció. 

En cas de discrepància entre la informació indicada al portal de contractació electrònica per la 

empresa licitadora i la documentació presentada per aquesta, degudament signada, prevaldrà 

aquesta última. 

 

Cada empresa licitadora podrà presentar només una única oferta. 

 

Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.  

 

2. Les empreses interessades podran requerir informació addicional sobre els plecs en les 

condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels 

plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense 

identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter 

vinculant. 

 

3. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 20 dies naturals, a 

comptar des del següent al de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant. 

 

L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de 

proposicions. El límit horari per presentar les ofertes serà les 24.00 h del darrer dia 

establert com a data final del termini. Un cop finalitzat aquest termini no s’admetrà cap 

oferta. 

 

4. La presentació de l’oferta es farà exclusivament través del Portal de contractació 

electrònica  de l’Ajuntament de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica 

La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada. 

 

5. L’empresa interessada en participar en la licitació ha de descarregar-se prèviament 

l'aplicació gratuïta de presentació d’ofertes electròniques https://pixelware.com/servicios-

soporte-licitadores/. 

 

En aquest mateix enllaç s’informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar 

l’aplicació i existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores. 

 

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb l’antelació suficient, abans de la signatura 

i enviament de les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de 

manera correcta amb el Portal.  

A aquests efectes, es recomana la consulta prèvia dels requisits tècnics a través del següent 

enllaç:  

https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos  
En el citat enllaç, les empreses licitadores podran conèixer tots els aspectes tècnics necessaris.  

ALGUNS ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE:  

Certificat digital: Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri 

d'Indústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com 

el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI 

Electrònic, i també altres certificats d’àmbit europeu i internacional. Es poden consultar els 

certificats admesos revisant el document de certificats admesos.  

Java d’Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i 

presentació d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.  

Per comprovar la versió o descarregar-la, cal accedir a la següent pàgina web: 

http://java.com/es/  

Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes: Per poder licitar electrònicament cal 

descarregar prèviament l'aplicació de presentació d'ofertes. Aquesta aplicació quedarà 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__licitacions.bcn.cat_html_requisitos-2Dtecnicos&d=DwMFAw&c=cxWN2QSDopt5SklNfbjIjg&r=D8oM3hM8x4IV5d35tw01mQOmTk4K-wTg8AgFUcEjNDI&m=2cWGcAzJyosToo5aJqtZutcFaGm3EuYetcL4aX1Fqr0&s=x7OMpT3uAzDJvw16o9srgjFJt2LgTEoRtnylr2ri7Ko&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__java.com_es_&d=DwMFAw&c=cxWN2QSDopt5SklNfbjIjg&r=D8oM3hM8x4IV5d35tw01mQOmTk4K-wTg8AgFUcEjNDI&m=2cWGcAzJyosToo5aJqtZutcFaGm3EuYetcL4aX1Fqr0&s=eNMmtlLdklgApAz-S8jCzUYLTDYZRfOkfMzAn0UjX7U&e=


 

  

 

  

 

 

instal·lada en l’ordinador i es podrà accedir-hi mitjançant la icona d'accés directe sense 

necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitació Electrònica.  

L'aplicació permet crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els 

canvis fins que es decideixi presentar-les electrònicament.  

Es pot descarregar l’aplicació de presentació d’ofertes a través del següent enllaç:  

https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres  

Gestió d’esmenes, aclariments, requeriments de documentació, formalització de contractes, 

etc.: Per a realitzar totes aquelles tasques pròpies d’un procediment de contractació pública 

diferents de la presentació de proposicions, els licitadors hauran d’accedir, prèvia alta, a l’accés 

privat del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, a través del següent 

enllaç:  

https://licitacions.bcn.cat/login 

 

EL FET D’HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L’ALTA A L’ACCÉS PRIVAT, SINÓ 

QUE CAL TRAMITAR PARAL·LELAMENT L’ALTA AL MATEIX. 

Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden 

trucar al telèfon 91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un 

correu electrònic a soporte.licitadores@pixelware.com. 

 

Les empreses que participin en la licitació hauran de signar mitjançant signatura electrònica 

reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la 

identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els 

que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 

59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica, i demés disposicions de contractació 

pública electrònica si garantia provisional afegir “, a excepció d’aquells documents que acrediten la 

constitució de la garantia provisional que han de ser documents originals”. 

 

6. La plataforma no estableix cap límit en el número d’arxius que es poden adjuntar a una 

oferta. 

 

La mida màxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s’annexi en la proposta 

electrònica està establert en 250 MB. El límit màxim global de l’oferta és de 1GB o 1024 MB 

 

Els formats admesos per als documents que se annexin en la presentació de una proposició 

són els següents:  

Format de text natiu de Microsoft Word: .doc | .docx 

Format de full de càlcul natiu de Microsoft Excel: .xls | .xlsx.  

Format documental natiu de Adobe Acrobat: .pdf  

Format OpentDocument text: .odt  

Format OpentDocument full de càlcul: .ods 

 

Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu 

comprimit (ZIP). 

 

Es responsabilitat de les licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i així, 

la mera presencia de virus no determina l’exclusió de la proposició, sempre que es pugui 

accedir al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de 

contractació qui decideixi al respecte.  

 

La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la 

setmana; la data i hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard 

acreditatiu emès pel Registre Auxiliar del Portal de contractació electrònica  de l’Ajuntament de 

Barcelona i coincidirà amb el moment en el que finalitza la recepció de la proposició.  

 

7. En els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels 

documents i dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa, que impedeixin 

rebre l'oferta dintre del termini establert en aquests plecs, s’acceptarà l’enviament en dos 

fases. En aquests supòsits l’empresa licitadora haurà de remetre, abans de la finalització 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__licitacions.bcn.cat_html_descarga-2Dapp-2Dsobres&d=DwMFAw&c=cxWN2QSDopt5SklNfbjIjg&r=D8oM3hM8x4IV5d35tw01mQOmTk4K-wTg8AgFUcEjNDI&m=2cWGcAzJyosToo5aJqtZutcFaGm3EuYetcL4aX1Fqr0&s=WgWrNOyAB9PXl-40pbGuKLxtdP0ifUoFUo1E-QtnP7E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__licitacions.bcn.cat_login&d=DwMFAw&c=cxWN2QSDopt5SklNfbjIjg&r=D8oM3hM8x4IV5d35tw01mQOmTk4K-wTg8AgFUcEjNDI&m=2cWGcAzJyosToo5aJqtZutcFaGm3EuYetcL4aX1Fqr0&s=fZRm0VT32emAGPZTNuT3QdCZPfUAsaGIeQFrUCFg55Q&e=
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del termini de presentació d’ofertes, la empremta digital (hash), no obstant disposaran 

d’un termini de 24 hores per completar l’enviament de l’oferta. Si no es fa aquesta segona 

remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada. 

 

En aquest supòsit l’empremta digital (hash) degudament signada s’haurà de remetre al correu 

electrònic següent: sruizv@bcn.cat amb la finalitat que es pugui comprovar que aquesta 

empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el 

contingut de l’oferta no s’ha alterat des del moment de l’enviament per part de l’empresa 

licitadora. 

 

En aquest correu s’haurà d’indicar el codi de contracte, l’objecte del contracte, i les dades 

identificatives de l’empresa licitadora. 

 
8. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot 

recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, 

comprovant que l'empremta digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de 

l'òrgan de contractació. 
 

9. Una vegada l'oferta ha estat tancada, si es reobre, la seva petjada (hash) actual quedarà 

invalidada i en tancar-la novament, es generarà una nova petjada (hash), completament 

diferent; inclús si no es modifica el contingut de l'oferta. Aquesta nova oferta reoberta es 

considerarà a tots els efectes, com una oferta diferent d'altres tancades anteriorment. És 

possible guardar una còpia de l'oferta original, per si fos necessari enviar-la juntament amb la 

petjada (hash). 

 

Per aquest motiu, només s'ha de reobrir l'oferta, si es desitja modificar el contingut d'aquesta i 

enviar-la, novament, dins del termini de presentació d'ofertes. 

 

Si ja s'ha notificat el tancament de l'oferta a l'òrgan de contractació, mitjançant la petjada 

(hash) d'aquesta, el següent pas hauria de ser l'enviament de l'oferta dins del termini 

establert. 

 

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes. 
 

 

La selecció de la millor oferta  es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu 

amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor 

 

Puntuació total d’aquests criteris (sobre A): fins a 20 punts 

 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 8 pàgines DIN-A4 a una cara (4 fulls a doble 

cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).  

1. Memòria descriptiva del procés d’execució fins a 17 punts 

Es ponderarà de la següent manera: 

1.1 Elaboració d’un Pla d’obres fins a 5 punts 

Es ponderarà de la següent manera: 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs 
respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, 
durada de les mateixes i interrelacions existents. 



 

  

 

  

 

 

Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte 
als treballs objecte de licitació. 

 Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que 
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable. 

 Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al pla d’obres presentat. 

  Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció 
Justificació 

de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiu 1,50 1,50 2,00 

Correcte  1,33 1,33 1,5 

Bàsic 0,67 0,67 1,67 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 1.1 ............................................fins a 5 punts  

1.2 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu fins a 5 punts 

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció 
justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les 
possibles fases d’execució i les tasques principals.  

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors 
que es detallen a continuació: 

 Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la identificació dels 
aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés 
constructiu. 

 Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes generals 
significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs. 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del procés 

constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiva i coherent  2,50 2,50 

Correcte i coherent 1,50 1,50 

Bàsica i coherent 1,00 1,00 

Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

 Màxima puntuació de l’apartat 1.2 .............................................fins a 5 punts  

1.3 L’estudi de les interferències de l’execució de les obres fotovoltaiques amb l’equipament que està en 

funcionament fins a 3 punts 

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés constructiu 
proposat en que es produeixi una afectació significativa amb els equipaments que estan en 
funcionament: accessos a les cobertes, punts d’entrada de material, maniobres o procés 
per la descàrrga, zones i/o gestió d’abassegaments, horaris de treball, connexió de la FV, 



 

  

 

  

 

 

instal·lacions de personal, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de 
correcció o minoració d’efectes no desitjats.  

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors 
que es detallen a continuació: 

 Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències de 
les obres a l’àmbit. 

 Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes de millora 
dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu 
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.  

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions Presentació de 
propostes de 

correcció 

Exhaustiva i coherent  1,50 1,50 

Correcte i coherent 1,30 1,30 

Bàsica i coherent 1,00 1,00 

Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 1.3 .............................................fins a 3 punts  

1.4 Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra fins a 4 punts 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de tancament 
d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos acordats amb la D.O., redacció i entrega 
definitiva de Projecte As-built, recepció de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les 
instal·lacions, lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals d’usuaris i manual de 
manteniment, llistats d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, tancament 
econòmic de les obres, avaluació inicial de riscos, etc.), tenint en consideració la relació amb la 
Direcció de les obres i altres agents intervinents.  

La finalitat serà garantir una adequada i efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la 
documentació en fase de tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 
format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció de les obres. 

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que la metodologia 
presentada pel licitador garanteixi una adequada i efectiva gestió als efectes d’aconseguir 
tota la documentació escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i 
lliurada en termini a la Direcció de les obres. 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Metodologia de treball 
de la fase de 

tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00 

Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

2 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 1.4 ...............................................fins a 4 punts 

 



 

  

 

  

 

 

2. Memòria de Seguretat i Salut fins a 3 punts 

Es ponderarà de la següent manera: 

2.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut fins a 2 punts 

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de 
l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 

 Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb 
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de 
Seguretat i Salut 

Sistemàtica de valoració: 

 
 
Descripció 

Anàlisi de l’estudi de 
seguretat 

Exhaustiva i coherent  2,00 

Correcte i coherent 1,5 

Bàsica i coherent 1 

Bàsica però poc rellevant 0,20 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1 .............................................fins a 2 punts 

2.2 Propostes de millora fins a 1 punt 

 Propostes  de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un màxim de 
5. Per la presentació de propostes de millores sobre l’estudi de seguretat i salut, 
s’hauran d’enumerar cada una d’elles i presentar breu justificació de la millora. 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora que aporta solució total 1 

Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60 

Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2 ...........................................fins a 1 punts 

 

La puntuació mínima per ser adjudicatari serà de 7. Les ofertes amb puntuació inferior a 
aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta 
valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 

 

 

 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament 

 

- MESURA SOCIAL.-2 

                                                           
2
 Aquesta mesura es complementa amb el desglossament del pressupost de licitació  

En els contractes en què les retribucions del personal treballador que executa el contracte siguin determinants del cost total, per evitar que les 
empreses  licitadores rebaixin de manera temerària l’estimació dels costos salarials, el criteri d’adjudicació que valora el preu del contracte podrà 

tenir una ponderació fins a un 35% de la puntuació total. Així, l’adjudicació del contracte és una combinació adequada de la ponderació de factors 

de qualitat i de preu. 
Es podrà establir que no s’atorgarà la puntuació màxima si cap empresa realitza una disminució percentual mínima respecte del pressupost màxim 

de licitació o del criteri de determinació del preu que s’hagi fixat en el plec. En aquest supòsit, el plec ha de fixar la puntuació alternativa que es 

donarà a l'oferta més baixa. 



 

  

 

  

 

 

a) La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 punts. 

 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret 

d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de 

l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la 

Gaseta del dia 16. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març: 

 

    (
                                  

                                               
)                                 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes presumptament anormals o 

desproporcionades: 

 

-  un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 

15% respecte el pressupost net de licitació. 

 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 

anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment  

dels convenis  col·lectius sectorials vigents. 

 

MESURA SOCIAL.- 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones 

treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial 

d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir 

informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o 

d’una organització representativa del sector. 

 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una 

oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 

persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el 

conveni sectorial d’aplicació. 

 

b) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert: fins a un 

màxim de 10 punts. 

 
El plec preveu un termini de garantia de la instal·lació un cop finalitzat el subministrament. L’increment del 

termini de garantia contribueix a millorar el compromís de l’empresa per garantir la qualitat del 

subministrament i a tenir controlat les despeses de manteniment posteriors a la posada en funcionament de 

l’actuació. 

Es valorarà segons el següent quadre de puntuació: 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf


 

  

 

  

 

 

AMPLIACIÓTERMINI 
DE GARANTIA 

PUNTUACIÓ 

1 any addicional 1 

Fins a 5 anys 4 

Fins a10 anys 10 

 

c) Pel subministrament complementari de mòduls: fins a un màxim de 10 punts. 

 
L’increment de material subministrat en forma de mòduls durant l’execució de l’obra en forma 

d’abassegament permetrà la ràpida reparació o canvi de peces un cop posat en marxa el muntatge de les 

fotovoltaiques i finalitzat el termini de garantia ofert, millorant i agilitzant la solució de qualsevol problema o 

averia que pugui patir la instal·lació. 

Es valorarà segons el següent quadre de puntuació:  

Número de mòduls 
complementaris 

PUNTUACIÓ 

0 0 

4 5 

8 10 

 

El número de mòduls complementaris ofert a l’anterior taula, s’entén com a materials (concretament mòduls) 

que el licitador es compromet a entregar  sense cost per AEB-Ajuntament (s’exclouen aquells que s’hagin de 

subministrar durant el període de garantia).  

Aquests materials s’hauran d’abassegar on la Direcció d’Obra i/o Promotor indiquin durant el període 

d’execució dels treballs adjudicats. La finalitat de dit abassegament és el garantir en tot moment el correcte 

funcionament de la instal·lació, un cop transcorregut el període de garantia.  

S’ha de tenir en compte que estem parlant d’un producte que està en constant canvi, i per tant, la 
obsolescència fa difícil trobar recanvis de la mateixa tipologia en el mercat. 
 

d) Per l’experiència del personal adscrit al contracte:  fins a un màxim de 20 punts. 

 
Es valora de manera positiva pel desenvolupament dels treballs que el personal que ha de participar de 

l’execució de les obres, tingui experiència d’actuacions anteriors, ja sigui per administracions públiques o bé 

per l’àmbit privat. 

Tot i que totes les obres d’instal·lacions solars fotovoltaiques guarden unes semblances, l’obra d'aquest 

contracte te alguns condicionants o requisits, bé per requisits tècnics normatius o bé per l'àmbit específic en 

que es desenvolupen, que fan que l'experiència de personal propi de l'empresa adjudicatària en actuacions 

de característiques similars, pugui esdevenir una millora en la qualitat i els terminis d'execució de l'encàrrec. 

Aquests condicionants son: 

 L'entrada en vigor, des de l'any 2011, de nombrosos canvis normatius aplicables a aquest tipus 

d'instal·lacions que han afectat significativament al disseny del sistemes fotovoltaics, des del seu 

dimensionament fins a la seva connexió a la xarxa i el comptatge de l'energia produïda 

 Els nous requeriments tècnics normatius derivats per a connexions d'instal·lacions solars 

fotovoltaiques en mode autoconsum, requeriments o per a instal·lacions de més de 10 kWp 

 Els requeriments que obeeixen a necessitats de la pròpia execució de l'obra, que necessiten ser 

previstos en projecte per tal de minimitzar retards en els plans de treball de les obres 

 Els requeriments que es deuen a condicionants de les obres en espai públic, que cal tenir en compte 

al projecte per tal d'evitar modificacions no previstes, reduir sobrecostos i retards en el compliment 

dels plans de treball de les obres 



 

  

 

  

 

 

Per aquest motiu, d'acord a l'article 145.2 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris de valoració 

automàtica que avaluen la qualitat del servei ofert en termes de l'organització, qualificació i experiència del 

personal adscrit al contracte. 

Experiència del personal adscrit al contracte en obres d’instal·lacions solars fotovoltaiques per 

autoconsum de potència superior a 15 kWp en els darrers 3 anys 

Es puntuaran: 

Nombre d’obres PUNTUACIÓ 

0 0 

1≤ nombre d’obres ≤5 10 

 Nombre obres>5 20 

 

Per tal d’acreditar les experiències avaluables com a criteris qualitatius automàtics, cal presentar inicialment 

declaracions responsables en les quals es llistin les obres realitzades, on s’hi indiqui el nom del client, el 

període d’execució i el seu import. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar posteriorment els certificats signats pels clients dels projectes 
presentats per a l’avaluació. Aquests certificats cal que aportin una referència clara del projecte, que permeti 
comprovar que és el mateix que han presentat en la declaració responsable, ha d’incloure el període i import 
d’execució del mateix, una descripció esquemàtica de les tasques efectuades i ha d’incloure també la 
conformitat i satisfacció amb els treballs realitzats. No s’admetran cartes que només indiquin el període i 
l’import d’execució. 

 

e) Per la reducció dels terminis d’execució: fins un màxim de 2 punts. 

 
Es valora positivament el poder escurçar els terminis de l’execució de la instal·lació respecte els terminis 

previstos al projecte. 

 

Es puntuarà: 

 

Setmanes reducció PUNTUACIÓ 

Cap 0 

1 setmana 1 

2 setmanes 2 

 

f) Per la proposta de materials: fins a un màxim de 2 punts. 

 
Es valora positivament que es presenti una proposta de materials a emprar per donar resposta als 

requeriments de la licitació. Es considera interessant, presentar una proposta sobre: tipus de mòduls a 

emprar, inversors, tipus d’estructura de subjecció, sistemes auxiliars... 

 

Es puntuarà: 

 

Element PUNTUACIÓ 

cap 0 

1 element 0,5 

           2 elements 1 

  >2 elements 2 

 

g) Per l’organigrama de l’equip tècnic ofert: fins un màxim d’ 1 punt. 

 
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que aportin coneixements tècnics 
rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, 
activitats en que intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar. 

L’organigrama de de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 



 

  

 

  

 

 

 Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització s’entendrà la disposició 
convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla d’obres ofert i a la 
problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació. 

 Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació d’informació que 
permeti apreciar que l’organització de l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del 
contracte conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 

 
Cal detallar l’equip tècnic, amb les persones que en formaran part i la seva experiència i titulació, d’acord a: 

 

a. Grup d’interlocució i representació, que seran les persones que es relacionaran amb l’Ajuntament de 

Barcelona - AEB, tot representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, 

gestió i conservació del domini públic i ambientalització de l’obra. En aquest cas en concret, la 

possible interacció amb tercers és d’especial rellevància donat que es tracta de la realització dels 

treballs en la coberta i l’interior d’un centre educatiu. 

Els professionals d’aquest grup són:  

• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 

Contractista davant l’Ajuntament - AEB i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 

desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de 

l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec.  

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a 

Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de decisió en 

l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de 

tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la 

mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les 

immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels 

vianants.  

• Responsable de l’ambientalització de l’obra: La persona designada com a responsable de 

l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures 

necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius 

que es puguin generar en la mateixa.  

b. Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres , que 

estarà format per les persones tècniques més directament implicades en les tasques de planificar, 

coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar les mesures de prevenció 

de riscos, coordinar-se amb els usuaris del centre, etc...  

Com a mínim, en aquest grup de professionals ha d’estar format pels següents perfils:  

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de l’actuació 

objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la 

qualitat, el pressupost i els terminis.  

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot coordinant i 

organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en aquesta actuació, les 

intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions 

tècniques i la planificació prevista.  

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 

implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en 

el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Si des de Coordinació de 

Seguretat i Salut s’estima convenient, aquesta persona haurà d’assumir les tasques de Recurs 

Preventiu durant l’execució dels treballs. 

Es puntuarà: 

  



 

  

 

  

 

 

Descripció Equip PUNTUACIÓ 

No es presenta 0 

Es presenta només 
relació equip tècnic 

sense detall d’acord a 
l’estructura 

especificada 

0,5 

Es presenta d’acord al 
que es demana 

1 

 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 

següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de 

desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:  

 

Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna 

de les empreses.  

 

En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 
 

Clàusula 11. Mesa de contractació 
 

 

1. La mesa de contractació estarà constituïda per: 

 

Presidenta: Sra. Cristina Castells Guiu, Directora-Gerent de l’ALEB 

Vocals:  

Titulars Substituts 

1. La Secretaria Delegada, Sra. Sílvia Ruiz de 
Valdivia Martín 

1. La secretària delegada accidental, Sra. Dolors 
Ibáñez Cantón 

2. L’ Interventor Delegat, Sr. Joaquim Yepes Mir 2. L’ Interventor Delegat, Sr. Daniel  Mas 
Fontcuberta  

3. El Cap del Departament d’Administració, Sr. 

Oriol Asensi Ribas 

4. La Directora de Projectes, Sra. Irma Soldevilla 
Garcia 

3. La Cap del Departament de Qualitat 

Ambiental, Sra. Aranzazu Millas Nicuesa 
 
4. El Director Tècnic, Sra. Manel Torrent Aixa 

5. El Tècnic de Projectes, Sr. Rafael Moreno Pérez  5. El Director  de Projectes, Sr. Fermín Jiménez 
Castellanos 

 

2. Actuarà com a secretari/a de la Mesa un/a funcionari/a de la Corporació. 

 

 

Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les 

pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot 

d’acord amb la previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal 

del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no 

concorren cap causa de conflicte d’interessos. 

 

Clàusula 12. Obertura de proposicions 
 



 

  

 

  

 

 

D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura de les proposicions s’efectuarà en el termini 

màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions. 

 

En tot cas, l’obertura del sobre electrònic B si hi ha criteris subjectes a judici de valor , A si tots els 
criteris son automàtics es realitzarà en acte públic menys quan estigui previst que en la licitació es 
puguin utilitzar mitjans electrònics.  
La data i lloc s’informarà en l’anunci de licitació en perfil de contractant,  
 

Finalitzada l’obertura la mesa de contractació procedirà a l’avaluació total de les ofertes i 

atorgament de puntuació total. Realitzarà la proposta d’adjudicació a la que hagi obtingut 

màxima puntuació i verificarà en els registres que es detallen en la clàusula 6 els requisits de 

capacitat, solvència i habilitació professional i requerirà documentalment els que no hi figurin 

en els mateixos. 

 

 

Clàusula 13. Adjudicació del contracte 
 

 

1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el 

termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions 

rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar la 

anormalitat de les ofertes. 

 

D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït 

l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta. 

 

Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa  licitadora que es proposi com adjudicatària 

perquè presenti determinada documentació.  

 

L’empresa  licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada 

a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 

aquests registres. 

 

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent: 

 

- Document que acrediti la vàlida constitució de la Societat i que de conformitat amb el seu 

objecte social pot presentar-se a la licitació. 

 

- Document que acrediti la deguda representació per presentar la proposició del signant de la 

mateixa. 

 

- Document que acrediti la deguda representació per presentar la declaració del signant de la 

mateixa. 

 

-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes 

per les disposicions vigents.  

També es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar que 

l’empresa  licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les 

seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de 

la consulta i s’incorporarà a l’expedient. 

 

- Documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals i/o materials que s’ha 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte indicats en aquest plec. 

 

Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels requisits 

d’aptitud i solvència són: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof


 

  

 

  

 

 

 

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o 

en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre 

Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 

comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o 

d’inici de les activitats de l’empresa  licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la 

documentació acreditativa corresponent. 
 

- La relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys avalada per certificats de 

bona execució. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les 

obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió 

i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran 

comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a 

tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys,   

declararan la seva solvència tècnica segons  el/s criteri/s següent/s: 

 

- D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 

professionals dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la 

seva experiència professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot recaure 

més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 3 persones com a mínim) ateses les 

competències professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en 

l’execució de les obres: 

 

 El responsable o responsables de l’obra (Cap d’obra) hauran de tenir en possessió la titulació 

acadèmica de Grau en Enginyeria en Tecnologies industrials o titulació equivalent, i acreditar 

mitjançant un certificat de bona execució nominal, que ha participat en mínim 2 obres similars. 

S’entén com a obra similar obra per a la instal·lació d’un sistema fotovoltaic en mode autoconsum de 

potència igual o superior a 15 kWp.   

 

 Un tècnic instal·lador en cap en posició del carnet d’instal•lador especialista d’electricitat i aigua i 
amb experiència en l’execució de sistemes de fotovoltaica, en sistemes elèctrics, què realitzarà les 
funcions de Encarregat d’obra i que serà la persona responsable que haurà d’estar sempre a l’obra. 
 

 Recurs preventiu, amb la titulació corresponent en prevenció de riscos laborals. 
 

- D'acord amb l'article 76.2 LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, 

hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, 

a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials que 

s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, sense 

cost addicional. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació 

essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu 

previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari.  

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 
necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte:  
 
Grup d’interlocució i representació  
 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’Ajuntament de Barcelona - AEB, tot representant 
l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del domini públic i 
ambientalització de l’obra. En aquest cas en concret, la possible interacció amb tercers és d’especial 
rellevància donat que es tracta de la realització dels treballs en la coberta i l’interior d’un centre educatiu. 
 
Els professionals d’aquest grup són:  



 

  

 

  

 

 

 
• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 
Contractista davant l’Ajuntament - AEB i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i 
formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec.  
 
• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a Responsable 
de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, 
itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles 
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels 
treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.  
 
• Responsable de l’ambientalització de l’obra: La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures 
necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es 
puguin generar en la mateixa.  
 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres  
 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en les 
tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar les mesures 
de prevenció de riscos, coordinar-se amb els usuaris del centre, etc...  
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats concretes a 
executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format pels següents perfils:  
 
• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de 
licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis.  
 
• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot coordinant i 
organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en aquesta actuació, les 
intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i 
la planificació prevista.  
 
• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la implementació i 
compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de 
seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Si des de Coordinació de Seguretat i Salut s’estima 
convenient, aquesta persona haurà d’assumir les tasques de Recurs Preventiu durant l’execució dels 
treballs. 
 

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives 

generals 

 

La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 7 dies hàbils a comptar des del 

requeriment realitzat mitjançant comunicació electrònica 

Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva s'adjudicarà el 

contracte dins dels 5 dies següents al de la recepció de l'esmentada documentació.  

D’acord amb l’article 150.2 LCSP i 159.4, si l’empresa licitadora no presenta la documentació 

requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que 

retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa 

licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a 

adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent 

incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.  

 

 



 

  

 

  

 

 

Clàusula 14. Garantia definitiva  
 

D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà de 

constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins 

del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant 

comunicació electrònica 

Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució 

de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 

totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el 

següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

 

En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia definitiva es 

fixarà a partir del pressupost net fixat. 

 

La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de 

constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici 

Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval 

bancari o per contracte d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-

se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

 

 

Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del 

contracte 
 

 

1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans 

electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil 

de contractant. 

 

2. En la notificació a l’empresa adjudicatària, l'interessat/da serà convocat/da perquè, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció, formalitzi el contracte. 

 

En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment 

en unió temporal abans de la formalització del contracte. 

 

D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no 

s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que l’empresa 

adjudicatària retira la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de 

licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació al 

següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a 

escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu 

atorgament aniran al seu càrrec. 

4. La formalització del contracte i el document contractual es publicaran en el perfil de 

contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte. 

 

 

Clàusula 16. Execució del contracte  
 

1. D’acord amb la previsió de l’article 237 LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta 

de comprovació de replanteig. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/bcn_aleb/customprof


 

  

 

  

 

 

2. L’acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s’efectuarà 

dins del termini de 20 dies hàbils des de la data de la formalització del contracte. 

 

Abans de l’inici del contracte l’empresa contractista ha d’haver lliurat a la persona directora 

facultativa de l’obra, en format digital, a través de l’adreça de correu electrònic 

autoconsum@bcn.cat el “Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos 

laborals”, degudament complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi 

enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995. Aquest document està disponible al perfil de contractant, on l’empresa contractista 

també trobarà el document “Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes”, 

amb les disposicions en matèria de seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es 

podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat aquesta informació, incorrent l’empresa contractista 

en responsabilitat contractual. 

 

 

Clàusula 17. Abonaments a l’empresa contractista 
 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que 

s’indicarà com a partida independent. 

 

El preu s’abonarà en euros. 

 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les 

prestacions següents: directes i indirectes. 

 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista 

s’efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP. 

 

La persona directora facultativa expedirà les certificacions amb una periodicitat d’un mes o 

amb aquella que s’acordi. 

 

Les relacions valorades o les valoracions, redactades per la persona directora de l'obra, en el 

primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les certificacions, seran trameses a 

l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació de la 

corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per l’empresa 

contractista, als efectes de la seva tramitació. 

 

4. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents 

dades especificades en la capçalera del present plec: 

- Codi de contracte. 

- Òrgan de contractació. 

- Departament econòmic. 

- Departament destinatari. 

5. L’empresa contractista podrà sol·licitar abonaments a compte per les operacions 

preparatòries realitzades, amb l’abast que s’assenyala en el projecte, fins al 75 per 100 del 

valor real de les esmentades operacions, assegurant els pagaments mitjançant la prestació de 

les corresponents garanties, pel seu import, en metàl·lic o aval, pel 100% dels abonaments 

autoritzats. 

Aquesta garantia serà tornada o cancel·lada a mesura que es vagin efectuant les deduccions 

pel reintegrament dels abonaments a compte percebuts. 

 

 

Clàusula 18. Revisió de preus 
 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
http://hdl.handle.net/11703/108159


 

  

 

  

 

 

Clàusula 19. Responsable del contracte 
 

L'ALEB designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i 

suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les indicacions de 

l’article 62.2 LCSP exercirà les facultats de responsable del contracte. 

 

Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució del 

mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 

correcta realització de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del 

compliment del mateix i agilitzar la solució d’incidències que pugin aparèixer durant la seva 

execució, i en particular: 

 

Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 

qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos 

públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades pel contractista. 

 

Resoldre les incidències que pugin sorgir en l’execució del contracte, seguint el procediment 

establert a l’article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions públiques. 

 

Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d’incautació de garantia 

definitiva. 

 

Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció. 

 

Informar la devolució o cancel•lació de garanties. 

 

Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a 

l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser 

proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació. 

 

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l’adjudicatari  en 

qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l’estat d’execució del 

contracte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions. 

 

Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el 

bon ordre en l’execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que depenguin 

d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del 

contracte, sens perjudici de l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 

 

Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte del 

contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals. 

 

Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 

s’escau. 

 

Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació. 

 

 

La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència 

que compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat 

final de l'execució del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent. 

 

Si escau, l’ALEB designarà una persona tècnica competent, que s’integrarà dins la direcció 

facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les 

obres. 

 



 

  

 

  

 

 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona 

col·laboradora han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es 

produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació 

del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les 

obres. 

 

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o 

de la persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la 

finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions 

s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat 

de Catalunya de 12 de gener de 1998. 

 

L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò 

disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'ALEB, la 

direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de 

seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i les persones treballadores 

autònoms intervinents a l'obra, el personal tècnic i  delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i 

els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de 

l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. 

 

L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del 

contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord 

amb les obligacions i exigències contingudes al present plec. 

 

 

Clàusula 20. Condicions especials d’execució i obligacions 

de l’empresa contractista  
 

 

1. Condicions especials d’execució  

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 

1.1 De caràcter social: 

 

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 

contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 

audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 

principal i amb efecte alliberadors. 

 

1.1.2 L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 

subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, 

una vegada finalitzada la prestació. 

 



 

  

 

  

 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament  

establert per l'ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 

 

 

1.2 De caràcter ambiental  

 

D’acord amb el projecte executiu caldrà garantir una correcta gestió dels residus generats a 

l’obra. 

 

 

El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 

de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de 

conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP.  

 

2. Condicions d’execució generals 

 

L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 

 

3. Obligacions de l’empresa contractista: 

 

a) A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a: 

 

b) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 

contracte.  

 

c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

d) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 

responsable del contracte.  

 

e) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 

l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 

adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

f) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels 

que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el 

termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 

LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 

prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades  i especialment en 

l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals  i normes que la desenvolupin. L’empresa 

contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada 

moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. 

 

g) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús 

en els elements informatius de l’obra. 

 

h) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot 

cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu 

compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la 



 

  

 

  

 

 

Legislació d’Integració de persones amb diversitat funcional, la contractació amb particulars 

dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball 

d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals 

ambientals que s’estableixin als plecs 

 

i) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import 

de 1.000.000 euros, simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

 

j) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant 

la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de l’empresa 

contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins 

dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot 

comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte. 

 

k) Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni Col·lectiu 

sectorial aplicable. 

 

l) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 

 

m) No contravenir, en l’execució d’aquest contracte,  les resolucions de l’ONU relatives al 

compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculin a l’Estat., d’acord amb el que estableix l’art. 201 LCSP  

 

n) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 

 

 

3.2 L'empresa contractista i ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic: 

 

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 

protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord 

amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 

 

b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses 

corresponents. 

 

c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 

instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols 

expedits per l'Administració competent. 

 

d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el 

text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals. 

 

e) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin 

aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

 

f) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 

l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb 

presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i 

modificacions posteriors. 

 

g) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 

tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la 

Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de 

Barcelona les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació 

no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

 



 

  

 

  

 

 

h) Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una correcta gestió 

ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que 

aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió 

dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

i) Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec de 

condicions tècniques aprovat pel Consell Plenari d'aquest Ajuntament el 10 de març de 1995 

(Gaseta Municipal de 20-X-1995). 

 

3.3 L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 

direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es 

consideraran propietat de l'Ajuntament i seran traslladats per l’empresa contractista al lloc que 

determini la Corporació. 
 

 

Clàusula 21. Modificació del contracte. 
 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan 

de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas 

l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte 

ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La 

modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 

 

Causes previstes de modificació: 

 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin, 

entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

 

B. Derivats de canvis en el materials/equips instal•lacions a emprar per tal d’atendre a nous 

canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per part 

del mantenidor, etc. 

 

C. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia 

urbana, bombers, mobilitat... etc.). 

 

D. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 

aquestes siguin sol•licitades per les autoritats competents. 

 

E. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 

projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 

preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 

energètica. 

 

F. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores de 

serveis. 

 

G. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal 

de donar compliment a les exigències del mateix. 

 

H. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 

l’Administració actuant. 

 

I. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 

garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 



 

  

 

  

 

 

J. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 

de minoritzat les immissions a la circulació, sempre que sigui sol•licitada per les autoritats 

competents. 

 

K. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 

existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 
 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 

escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 
 
 
 

Clàusula 22. Recepció i termini de garantia 
 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. 

 

1. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de 

recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'ALEB. 

 

El termini de garantia, és d’un any.  

 

Durant aquest termini, l’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se al seu càrrec 

de la conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i 

els arbres inclosos a l'obra, sota les instruccions del director facultatiu. 

 

2. La persona  directora facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres 

dins el termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

 

3. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació 

del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi 

transcorregut el termini de garantia.  

 

Clàusula 23. Subcontractació 
 
 

1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb 

allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 

En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin 

previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 

referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi 

d’encomanar la seva realització.  

 

2. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 

molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 

subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 

identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i 

haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 

tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està 

incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP. 

 

Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb empresaris 

diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació 

diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de 



 

  

 

  

 

 

que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència en aquesta 

clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre 

que AEB-Ajuntament no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 

Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la 

oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.  

 

Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de 

deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una 

situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 

suficientment.  

 

De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la 

possibilitat de que AEB-Ajuntament realitzi pagaments directes als subcontractistes quan 

s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments 

efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per part del contractista 

principal. En cap cas serà imputable a AEB-Ajuntament la demora en el pagament derivat de la 

manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista. 

 

3. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin 

inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o 

prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  

 

4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en 

paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les 

Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol-, o fora 

d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 

de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, 

l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 

financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

 

5. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la 

subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de 

l’import del subcontracte. 

 

6. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant AEB-Ajuntament, 

amb estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en 

matèria mediambiental, social o laboral. 

 

7. El coneixement que tingui AEB-Ajuntament dels subcontractes celebrats o l’autorització que 

pugui atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

8. Els subcontractistes no tindran acció directa front a AEB-Ajuntament per les obligacions 

contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i 

dels subcontractes. 

 

9. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a favor de tercera 

persona, a excepció del que s’indica en el present Plec.  

 

Clàusula 24. Cessió del contracte 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 



 

  

 

  

 

 

Clàusula 25. Demora en les prestacions 
 

1. D’acord amb la previsió de l’article 192, 193 i 238 LCSP, l’empresa contractista està 

obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com també 

dels terminis parcials assenyalats. 

 

2. La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 

1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 

LCSP. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu 

del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la 

continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 

 

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió 

dels informes pertinents. 

 

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total 

arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació 

podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 

 

Clàusula 26. Responsabilitat en l’execució del contracte 
 

L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb 

caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions 

socials, ambientals i laborals. 

 

A més es tipifiquen les següents incompliments: 

 

- Incompliments molt greus: 

 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte 

- la paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte; 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 

produeixi un perjudici a l'execució del contracte; 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 

de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 

consignades per l’empresa contractista en el document cobrador; 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació; 

- l'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores 

que executen el contracte; 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest 

plec. 

- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental; 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 



 

  

 

  

 

 

- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 

públiques. 

- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 
- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres  

- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent. 

- la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 

indicat pel responsable del contracte. 

- L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’ajuntament per al contractista 

- L’ incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les disposicions  de 

dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat. 

 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 

- Incompliments greus 

 

-la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 

estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 

perjudiqui l’execució del contracte. 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi incompliment molt greu 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores 

que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a incompliment molt greu. 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

incompliment molt greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual de 

qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-

contractant). 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 

- Incompliments lleus 

 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi incompliment  molt greu o greu; 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu o greu. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres () que no comporti 

riscos per a les persones i/o els béns. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant


 

  

 

  

 

 

- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 

del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix 

caràcter sancionada per resolució administrativa ferma. 

 

- Penalitats contractuals 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 

produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 

en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, 

l’IVA exclòs, entès com a import d'adjudicació o de fins un 5% del pressupost base de licitació, 

quan el preu es determini en funció de preus unitaris.  

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 

compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà una penalitat 

de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta 

incompliment de l’obligació principal del contracte. 

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d’una 

penalitat de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació 

 

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui 

formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, 

prèvia l'emissió dels informes pertinents. 

 

 Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats 

 

L'import de les penalitzacions per demora i de les penalitats pot fer-se efectiu deduint-lo en 

el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia 

respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 

L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació 

de deutes de l’empresa contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i 

perjudicis que pugui reclamar. 

 

- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada 

a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 

determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i 

procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer 

efectiu l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest  plec 

i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament a més a més, d’aplicar la 

penalitat corresponent. 

 

La imposició de penalitats per incompliment contractual no està subjecta a un termini de 

caducitat. 

 

Clàusula 27. Resolució del contracte 
 

 

1. El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 245 LCSP. 



 

  

 

  

 

 

 

2. Altres causes específiques de resolució a més de les establertes en el clausulat d’aquest 

PCAP son: 

 

a) La no presentació del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert. 

 

c) L’ incompliment de les condicions ambientals substancials establertes en aquest plec i en 

el PPT. 

 

d) L’incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions especials 

d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat de falta molt greu i concorre dol, 

culpa o negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o 

a la indemnització de danys i perjudicis. 

 

e) L’incompliment amb dol i mala fe de les previsions del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 

2016 de paradisos Fiscals. 

 

f) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal  de 

prohibició de contractar 

 

g) No haver aportat el programa de treball en el termini que exigeix el present plec. 

 

h) L’incompliment reiterat de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec 

que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial. 

 

i) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici molt greu. 

 

j)L’ incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les disposicions  de 

dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat. 

 

 

La imposició de penalitats per incompliment contractual no està subjecta a un termini de 

caducitat. 

 

Clàusula 28. Recursos administratius i judicials  
 

 

1. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 

que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o 

indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 

produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims i l’acord d’adjudicació 

d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha 

adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la corresponent 

publicació o recepció de la notificació, segons escaigui, o es pot interposar directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 

de dos mesos comptats des del dia següent al de la corresponent publicació o recepció de la 

notificació. 

 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un 

cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que 

s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. 

 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 

2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i 

extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició en el 



 

  

 

  

 

 

termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la corresponent publicació o recepció 

de la notificació, segons escaigui, o es pot interposar directament recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos 

mesos comptats des del dia següent al de la corresponent publicació o recepció de la 

notificació. 

 

Clàusula 29. Transparència. Integritat i conflicte 

d’interessos 

 
Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública. 

 

1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 

L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats 

directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la 

percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

2. Retribucions de les persones directives 

Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 

administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa 

adjudicatària, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus 

càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del 

percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats 

directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat. 

 

3. Personal adscrit 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la 

seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin 

dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o 

un establiment públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i 

les tasques que duu a terme. 

 

4. Dret d’accés a la informació pública 

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa 

contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada 

requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés 

exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada. 

 

5. Qualitat dels serveis públics 

Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que 

assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els 

drets i els deures dels usuaris, les facultats. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre. 

 

 

Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 
  

1. Principis ètics i codi de conducta 

En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les 
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb 
els principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic i de conducta de 



 

  

 

  

 

 

l’Ajuntament de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari 
del Consell Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de 
desembre de 2017. 
  
De conformitat amb allò establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i 
contractistes assumeixen les obligacions següents. 

1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte. 

3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de 

realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 

falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 

fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.). 

4. Denunciar a l'òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d’Anàlisi, com a Òrgan 

Gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, 

conducta o situació irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en 

els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes, especialment 

aquells dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors. 

5. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d’Anàlisi, 

com a Òrgan Gestor de la Bústia Ètica i òrgan de suport tècnic-jurídic del Comitè d’Ètica de 

l’Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interès, aparent o real i, 

en general, qualsevol situació d’incompliment de les pautes de conducta en matèria 

contractual del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin 

coneixement en l’àmbit del procés de contractació. 

6. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 

ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els 

del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins 

del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

7. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

8. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

10. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

11. Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent 

12. Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que 

disposen les Normes Reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona aprovades el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolletí Oficial de la Província de 

16 de gener  de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre 

infraccions del Dret de la Unió (Diari Oficial de la Unió Europea de 26-11-2019). 

13. Sotmetre’s a l’àmbit d’aplicació objectiu de la Bústia Ètica i de Bon Govern  de 

l’ajuntament de Barcelona en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona i amb les 

persones,  en el marc de l’execució del contracte i en especial, en la prestació de serveis 



 

  

 

  

 

 

públics municipals de conformitat amb el que disposa l’apartat d) de l’article 4 de les seves 

Normes Reguladores.   

Conseqüències de l’incompliment 

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta 

clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 

71 LCSP. 

 

En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 

auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals 

essencials i la seva infracció es qualifica com a molt greu si concorre dolo, culpa o negligència 

de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 de la LCSP  o la 

resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual 

determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c). 

 

Barcelona, 5 d’agost de 2021. 

 

L’Administrador/a 

Signat: 

 

 


