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INFORME DE VALORACIO DELS CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT
OBERT AMB NUMERO D’EXPEDIENT C230002725 PER LA CONTRACTACIO DE LA PRODUCCIO DELS
ELEMENTS FiSICS | INSTAL-LACIONS, MUNTATGE, DESMUNTATGE | MANTENIMENT DE L’EXPOSICIO
TEMPORAL «REENCANTAMENTS. ARTISTES DINS LES COL-LECCIONS ETNOLOGIQUES» AL MUSEU
ETNOLOGIC | DE CULTURES DEL MON

Segons es desprén de I'acte del dia 18/12/2023 d’obertura de proposicions avaluables a través d’un
judici de valor previstos en el plec de clausules administratives particulars relatiu al procediment obert
amb numero d’expedient C230002725, les empreses que s’han presentat a la licitacid, havent
demostrat les seves condicions de capacitat i solvéncia mitjancant la documentacid corresponent, sén
les seglients:

— CROQUIS. DISSENY, MUNTATGES | REALITZACIONS SA
— CENTRAL DE PROJECTES MASSENS SL
— GROP. EXPOSICIONS | MUSEOGRAFIA SL

Atenent als criteris de valoracid reflectits a la clausula 10 del Plec de Clausules Particulars de
I'expedient de referéncia nimero 23002193 i nimero de contracte C230002725, es procedeix a
formalitzar la valoracié de I'apartat.

A) CRITERIS D’ADJUDICACIO QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (Fins a 25 punts)

A.1 D’acord amb l'establert al PPT es valorara la qualitat de la presentacié d’una planificacid
metodologica i temporal que integri tots els processos necessaris per a garantir el resultat final
desitjat. Fins a 15 punts.

Justificacid del criteri: Una planificacié metodologica i temporal acurada i que inclogui tots els elements
necessaris per a materialitzar el projecte (produccid, muntatge, manteniment i desmuntatge), és un
element clau per aconseguir que el projecte es materialitzi tal com s’ha conceptualitzat i per preveure i
evitar I'efecte de circumstancies que puguin alterar el resultat final desitjat.

Presentacié d’un calendari adaptat amb el detall dels processos i la interrelacié/coordinacio de les feines
i la seva coheréncia amb el programa de treball.

Es detallaran tant les operacions que es facin a taller com aquelles que es facin dins de les sales del
museu. La proposta ha de tenir en compte les dates d’inici del projecte, instal-laci6 de peces, i
inauguracié i tancament de I'exposicid que consten en el punt 3.2. del plec de prescripcions tecniques
(PPT) del present concurs. Es presentara en forma de cronograma, amb les tasques d’inici, produccio,
muntatge i desmuntatge detallades, tant les que es facin a taller com aquelles operacions que es facin
dins de les sales del museu.

Si es considera necessari es pot adjuntar un text justificatiu, que no ha de superar les tres paginesen
un cos de lletra Arial 11.
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La puntuacié d’aquest pla de treball es fara seguint els seglients criteris:

- Insuficient: s’atorga 0 punts a la proposta que presenti un calendari que no s’ajusti a
les dates del calendari del punt 3.2. del plec de prescripcions tecniques (PPT) del
present concurs o que no inclogui tots els treballs a realitzar.

- Acceptable: s’atorga 5 punts a la proposta que presenti un calendari que s’ajusti a les
dates del calendari del punt 3.2. del plec de prescripcions técniques (PPT), pero en la
gue manqui una bona descripcié de les tasques o presenti incoheréncies menors en
I"ordre d’execucid.

- Bona: s’atorga 10 punts a la proposta que presenti un calendari que s’ajusti a les dates
del calendari del punt 3.2. del plec de prescripcions técniques (PPT), juntament amb
una bona descripcid de les tasques i personal implicat per a realitzar-les, especificant
els moments de simultaneitat de tasques.

- Molt bona: s’atorga 15 punts a la proposta que presenti un calendari que s’ajusti a les
dates del calendari del punt 3.2. del plec de prescripcions técniques (PPT), juntament
amb una bona descripcid de les tasques i personal implicat per a realitzar-les,
especificant els moments de simultaneitat de tasques, i que, a més, incorpori propostes
i millores que redueixin el temps de produccié i muntatge (per la part de darrere del
calendari, no per davant de la data establerta com a inici de projecte, i dintre de I’horari
marcat al punt 3.3. del plec de prescripcions técniques (PPT): de dilluns a divendres de 8
a 18 hores).

CROQUIS. DISSENY, MUNTATGES | REALITZACIONS SA

Presenta un calendari amb I'enumeracié i descripcié dels processos i la interrelacié/coordinacié de les
feines i la seva coheréencia amb el programa de treball. Esmenta i descriu les operacions que es fan a
taller com aquelles que es fan dins de les sales del museu, i inclou tots els elements del projecte executiu
dintre de cada apartat corresponent. La planificaci6 metodologica esta ben detallada, explicada de
manera molt clara, i té coheréncia.

La planificaciod i el cronograma presentat inclouen totes les tasques de produccié i muntatge detallades,
amb els dies de duracid de cadascuna de les tasques, classificant les operacions que es porten a terme a
tallers ia sala, i tenint en compte la simultaneitat de les mateixes.

La proposta s’ajusta a les dates del calendari que consten en el punt 3.2. del plec de prescripcions
técniques (PPT) del present concurs. Es fa proposta de reduccié dels temps de produccio i muntatge,

guedant reflectit al calendari.

Per aquestes raons la proposta es considera molt bona i obté: 15 punts.

CENTRAL DE PROJECTES MASSENS SL

Presenta un calendari amb I'enumeracio i descripcié dels processos i la interrelacid/coordinacié de les
feines. Esmenta i descriu les operacions que es fan a taller com aquelles que es fan dins de les sales del
museu, i inclou els elements del projecte executiu. La planificacié metodologica esta detallada.

La proposta no s’ajusta a les dates del calendari que consten en el punt 3.2. del plec de prescripcions
tecniques (PPT) del present concurs. Si es compten les setmanes que abasten les dates del calendari del
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punt 3.2 de I'esmentat plec de prescripcions técniques, son 8 setmanes, i al cronograma n’hi ha més. Ni
les setmanes ni les dates quadren.

Agafant el cronograma presentat, essent la setmana 11 del cronograma la setmana de la inauguracio,
tirant cap enrere, la setmana 0 és la setmana de I'l al 7 de gener de 2024. La setmana 1 (inici del
projecte), és la setmana del 8 al 14 de gener de 2024. La setmana 2, la del 15 al 21 de gener de 2024. La
setmana 3, la del 22 al 28 de gener. | la setmana 4, la del 29 de gener al 4 de febrer. La data d’inici del
projecte (execucid del servei) esta fixada al plec de prescripcions técniques en el dia 29 de gener de
2024, desenvolupant-se el projecte al llarg de 8 setmanes, fins a la inauguracid, establerta el dia 21 de
marg¢ de 2024. O dit d’una altra manera, si comptéssim que la setmana 1 fos la del 29 de gener de 2024
(tal com estableix el calendari del punt 3.2 del PPT), la setmana 11 del cronograma seria la del 8 d’abril,
tres setmanes més tard de la data de la inauguracié.

El cronograma presentat inclou totes les tasques de produccié i muntatge detallades. No obstant aixo,
tal com s’ha esmentat amb anterioritat, la proposta no s’ajusta a les dates del calendari que consten en

el punt 3.2. del plec de prescripcions técniques (PPT).

Per aquestes raons la proposta es considera insuficient i obté: 0 punts.

GROP. EXPOSICIONS | MUSEOGRAFIA SL

Presenta un calendari adaptat amb I'enumeracié i descripcid dels processos i la interrelacié/coordinacio
de les feines i la seva coheréncia amb el programa de treball. Esmenta i descriu les operacions que es fan
a taller com aquelles que es fan dins de les sales del museu, i inclou tots els elements del projecte
executiu dintre de cada apartat corresponent. La planificacié metodologica esta molt ben detallada,
explicada de manera clara, i té coherencia.

El cronograma presentat inclou totes les tasques de produccid i muntatge detallades, amb els dies de
duracid de cadascuna de les tasques, classificant les operacions que es porten a terme a tallers iasala, i
tenint en compte la simultaneitat de les mateixes.

La proposta s’ajusta a les dates del calendari que consten en el punt 3.2. del plec de prescripcions
tecniques (PPT) del present concurs. Es fa proposta de reduccié dels temps de produccio i muntatge,

guedant reflectit al calendari.

Per aquestes raons la proposta es considera molt bona i obté: 15 punts.

A.2 D’acord amb l'establert al PPT es valorara la presentacié d’'una memoria constructiva que posi
especial emfasi en la qualitat dels materials, segons projecte. Fins a 10 punts.

Justificacié del criteri: els materials i processos utilitzats per a la realitzacio del projecte (produccid,
muntatge, manteniment i desmuntatge) sén cabdals perqué el resultat sigui el conceptualitzat, i en les
condicions indicades (tant pel que fa a la construccid dels elements, a la seva sostenibilitat, aixi com a la
correcta conservacio de les peces patrimonials). Una bona memoria constructiva permet reflectir amb
detall els materials que s’usaran, aixi com els processos, evitant d’aquesta manera I'is de materials no
adients, o processos no adequats.

El licitador haura de presentar una memoria en la qual, després de I'estudi de la documentacié
disponible, resumeixi el seu coneixement de la present licitacid, de les seves caracteristiques i
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condicionants, de la seva adaptacidé al document «condicions d’us dels espais del Museu Etnologic i de
Cultures del Mén» que es troba a I'annex 3, i de la proposta concreta i detallada del procés de produccié
(incloent-hi la presentacié de prototips), muntatge, manteniment i desmuntatge; i dels materials a
utilitzar.

La proposta haura de respectar en tot moment les condicions de seguretat i conservacid de les peces,
aixi com mantenir les linies de disseny marcades al projecte museografic. Només s’admetran les
propostes que s’ajustin a la forma, qualitat i esperit del projecte.

S’aportaran els planols técnics i les explicacions raonades per a la seva plasmacié. La memoria
constructiva no ha de superar les cinc pagines, planols a part, en un cos de lletra Arial 11 —s’entendra
per pagina cadascuna de les cares impreses o escrites d’un full-. L’estructura d’aquesta sera la seglient:

1. Detall complet de materials a utilitzar.

2. Justificacio de la memoria constructiva, que s’ha d’ajustar a les condicions d’Us de I'espai del MUEC
(annex 3).

3. Mitjans i operativa per a la presentacié de prototips, produccié, muntatge, manteniment i
desmuntatge de I'exposicidé, segons normatives facilitades.

4. Mitjans i operativa per a garantir I'0ptima conservacio de les peces.

Es valorara la qualitat dels continguts de la proposta en relacié a la presentacid, claredat i coheréncia del
projecte presentat, aixi com les definicions precises de solucions museografiques proposades. No es
valorara la informacié que es consideri supérflua o innecessaria.

La puntuacié d’aquest pla de treball es fara seguint els seglients criteris:

- Insuficient: s’atorga 0 punts a la proposta que sigui incoherent, poc detallada, i no inclogui cap dels
apartats que es demanen i estigui fora de I'ambit del contracte.

- Acceptable: s’atorga 5 punts a la proposta que s’adapti a I'objecte del contracte, desenvolupi els
aspectes subjectes a valoracio, sigui viable, compleixi amb els objectius, pero presenti alguna mancanga
de caracter no essencial.

- Bona: s’atorga 10 punts a la proposta que s’adapti a l'objecte del contracte, desenvolupi els
aspectes subjectes a valoracid de forma adequada, sigui viable i compleixi amb els objectius.
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CROQUIS. DISSENY, MUNTATGES | REALITZACIONS SA

Presenta una memoria constructiva que demostra el coneixement en profunditat del projecte i la
licitacid. Respecta l'estructura demanada i presenta la informacié de manera ordenada, detallada i
coherent.

Respecte als materials a utilitzar, els enumera, descrivint les seves caracteristiques, i proposa fer
proves o mostres d’aquells que requereixin un major control per la seva execucid, també dels elements

que es proposen com a alternativa.

La memoria respecta les linies de disseny marcades en el projecte museografic, s’ajusta a les
condicions d’Us de I'espai del museu, reflectides a I'annex lll.

Fa propostes de millora, aportant planols técnics i les explicacions raonades per a la seva plasmacio, tal
com es demana a I’enunciat.

La descripcid dels processos és concreta, detallada, clara i coherent i respon a les necessitats del
projecte. |, a més, aporta planols técnics.

Pel que fa a la conservacio de les peces, la proposta detalla els mitjans i I'operativa per garantir-ne la
seva conservacio optima, suports inclosos, i fa una proposta alternativa de suports, aportant planol.

La proposta s’adapta a l'objecte del contracte, desenvolupa els aspectes subjectes a valoracié de forma
adequada, és viable i compleixi amb els objectius.

Per tot I'exposat la proposta es considera molt bona i obté 10 punts.

CENTRAL DE PROJECTES MASSENS SL

Presenta una memoria constructiva que respecta I'estructura demanada i presenta la informacié de
manera ordenada, explicada de manera breu.

Respecte als materials a utilitzar, els enumera, descrivint les seves caracteristiques, i proposa fer
proves o mostres d’aquells elements que s’acordi.

La memoria respecta les linies de disseny marcades en el projecte museografic, s’ajusta a les
condicions d’Us de I'espai del museu, reflectides a I'annex Ill, i en fa propostes de millora. A la memoria
es reprodueix una imatge d’uns dels elements que es proposa com a alternativa, i s’aporta una
explicacié raonada de les altres dues millores proposades, perd sense aportar cap planol técnic, tal
com es demanava a I'enunciat.

La descripcio dels processos és breu i esquematica.

Pel que fa a la conservacio de les peces, la proposta esmenta materials de manipulacié i de conservacié, i
I’esment que s’estudiara cada pega per aportar la millor solucié.

La proposta no té cap mancanc¢a de caracter no essencial, perd la descripcié és esquematica, i no
presenta cap planol técnic de la millora proposada que ho requeria, tal com es demana a I'enunciat.

Per tot I'exposat la proposta es considera acceptable i obté 5 punts.
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GROP. EXPOSICIONS | MUSEOGRAFIA SL

Presenta una memoria constructiva que demostra el coneixement en profunditat del projecte i la
licitacié. Respecta I'estructura demanada i presenta la informacid de manera ordenada, detallada i
coherent.

Respecte als materials a utilitzar, els enumera, descrivint les seves caracteristiques, i proposa fer proves
o mostres d’aquells que requereixin un major control per la seva execucid, també dels elements que es

proposen com a alternativa.

La memoria respecta les linies de disseny marcades en el projecte museografic, s’ajusta a les condicions
d’us de I'espai del museu, reflectides a I'annex lII.

Fa propostes de millora, aportant explicacions raonades, perd sense aportar planols técnics, tal com es
demanava a I'enunciat.

La descripcid dels processos és concreta, detallada, clara i coherent i respon a les necessitats del
projecte.

Pel que fa a la conservacié de les peces, la proposta detalla els mitjans i 'operativa per garantir-ne la
seva conservacio optima, suports inclosos.

La proposta s’adapta a I'objecte del contracte, desenvolupa els aspectes subjectes a valoracid, és viable,
compleix amb els objectius, perd no presenta cap planol técnic de les millores proposades, tal com es
demana a I'enunciat.

Per tot I'exposat la proposta es considera acceptable i obté 5 punts.

Quadre resum de les puntuacions

CRITERI | CRITERI | PUNTUACIO
EMPRESA
1 2 TOTAL
CROQUIS. DISSENY, MUNTATGES | REALITZACIONS SA 15 10 25
CENTRAL DE PROJECTES MASSENS SL 0 5 5
GROP. EXPOSICIONS | MUSEOGRAFIA SL 15 5 20

El document original ha estat signat electronicament per:
AINIZE GONZALEZ GARCIA el dia 12/01/2024 a les 15:03, que déna el vistiplau; 6
Sr/Sra CARLOS VICENTE GUITART, Cap de Departament, el dia 12/01/2024 a les 17:52, que informa;
Sr. JAUME MUNOZ JOFRE, Director, el dia 15/01/2024 a les 10:06, que informa.



