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Nam. Expedient: C250001761
Codi del contracte: 25001517

Contracte reservat: NO
Lots: NO

Informe justificatiu de necessitat, idoneitat i eficiencia del contracte per a l'execucié del
contracte mixt de subministraments i serveis de la construccié de la museografia per la sala
immersiva sobre les pintures de la Capella de Sant Miquel i sales annexes d’introduccio, al Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Institut de Cultura de Barcelona, amb mesures de
contractacié publica sostenible, financat amb fons Next Generation EU en execucié del
Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia i el Pla de Recuperacid, Transformacioé i Resiliéncia.
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1. Antecedents

En el marc de I'execucié del PRTR, financat amb fons de la Unié Europea - MRR (Next
Generation EU), s’ha aprovat la convocatoria del programa extraordinari de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacid per part de la Secretaria de Estado de Turismo,
dins de I’ ambit de Turisme en que I'’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte
“Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacié Barcelona” (PSTDB) que ha estat concedit
en data 27 de desembre de 2022 i formalitzat en data 21 de juny de 2023

La Comissiéo de Govern de I’Ajuntament de Barcelona, en sessié 30 de marg de 2023,
ha aprovat |'execucié de les activitats i accions previstes en el Projecte “Monestir de
Pedralbes i la sala immersiva en la capella de Sant Miquel” respecte a la convocatoria
Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions financat a carrec dels Next Generation
EU, i en concret del subprojecte PSTDB en el marc del Component 14- Inversié 1 del
PRTR, mitjancant I'Institut de Cultura de Barcelona, de conformitat amb el que preveu
I'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local i
I'informe justificatiu de la geréncia de I’Area Economia, Recursos i Promocié Economica
de data 8 de marg de 2023.

Aquesta convocatoria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l'eix
transicio ecologica, transformacio digital i cohesié social i territorial de la politica
palanca V “Modernizacién vy digitalizacién del tejido industrial y de la pyme,
recuperacion del turismo e impulso a una Espafia nacién emprendedora” dins del
component 14 del PRTR “Pla de Competitivitat i Modernitzacié del Sector Turistic”
Inversié 1, dins de la submesura 2 dins del projecte Pla de Sostenibilitat Turistica en
Destinacié dins del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turistica de Catalunya del PRTR. El
Codi localitzador del Nodul (eina CoFFEE) és: C14.101.P06.502.503.5S108

El PSTDB inclou projectes i actuacions per a la ciutat i pretén ser una palanca d’accio
per a la recuperacido economica de |'activitat turistica. Té un abast territorial ampli pero
posa un enfocament especial en alguns ambits de la ciutat, un dels quals és la nova
oferta desconcentrada: ampliar l'oferta turistica amb nous punts d’interés competitius
per aconseguir el reequilibri urba en una ciutat policéntrica.

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes conserva diversos conjunts de pintura
mural realitzats majoritariament entre els segles XIV i XV. Destaquen especialment les
pintures de la Capella de Sant Miquel, obra clau tant per la seva singularitat com pel
seu caracter innovador, que vincula Barcelona amb les novetats técniques i artistiques
gue van apareixer a les ciutats toscanes cap a I'any 1300.

Els treballs de restauracié d’aquestes pintures, finalitzats I'any 2018, van proporcionar
gran quantitat d’informacié sobre aspectes técnics, historics i estilistics, que el Museu
del Monestir de Pedralbes vol difondre en un nou espai d’exposicid permanent
mitjancant la utilitzacid6 de tecnologies 3D, realitat augmentada i museografia
interactiva.

El projecte estableix que es creara un nou espai d’exposici6 permanent on es
proporcionara als visitants una experiéncia immersiva sobre les pintures murals de
la Capella de Sant Miquel, al Museu Monestir de Pedralbes, mitjancant I'is de
tecnologies 3D, interactives i de realitat augmentada, aplicades a la museografia.

El subprojecte estableix el subministrament, transport i muntatge de tots els elements
de mobiliari museografic de la sala immersiva sobre les pintures murals de la Capella
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de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i les 3 sales
d’introduccié a la mateixa: pantalla, plataforma per als visitants, suports per a
equipament de audio i video, elements escenografics, aixi com tots el materials
impresos de textos i reproduccions fotografiques.

No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.

2. Exposicié de les necessitats detectades i justificacid de la
solucié escollida

2.1. Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats
en pla d’inversions que contempla la prestacié del subministrament i instal-lacié de
mobiliari i elements museografic i de grafica expositiva de la sala immersiva i espai
d’introduccié , al Museu Monestir de Pedralbes, i que cal disposar de les instal-lacions,
immobles i eines necessaris per prestar el servei.

2.2, Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Ajuntament de Barcelona
no disposa de mitjans ni recurs técnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu
pel qual cal procedir a 'auxili mitjancant la contractacié amb tercers, tot d’acord amb
I'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als
principis d’eficacia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discriminacid i igualtat de
tracte.

2.3. Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realitzacido de la prestacido i per donar
resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible I'aportacié de noves
millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat
detectada, es considera una durada minima del contracte de 16 mesos, sense
possibilitat de prorroga

2.4. D’acord amb els principis exposats, es considera que l'opcié més eficient i eficac que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié d’una
empresa especialitzada en el subministrament, construccié i instal-lacié d’equipament
museografic per a museus i altres centres de conservacié i difusié de patrimoni
cultural.

2.5. Fent referéncia a l'article 70 LCSP, es posa de manifest que l'empresa externa a
I’Ajuntament de Barcelona seglient ha participat préviament en l'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o ha assessorat
a I'drgan de contractacié durant la preparacié del procediment de contractacid:

1. Sr. Albert Vallverdu Colom, professional amb NIF B-66885864

El Sr. Vallverdu és museograf i ha dut a terme projectes d’exposicions en institucions
com el Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, Museo de Historia de Madrid,
Consorci del Patrimoni de Sitges, Museo Picasso Malaga, MEV (Museu d’Art Medieval),
Museu Frederic Marés, Museu de la Musica, CDMT, MNAC, MACBA, institucions com
Generalitat de Catalunya, Diputacié i Ajuntament de Barcelona i fundacions com la
Fundacié Catalunya La Pedrera, Fundacion Mapfre, Fundacié Vila Casas o la Fundacio

“la Caixa”.
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3. Conflicte d'interessos, frau i corrupcié

3.1. Es d’aplicacié al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la
corrupcié institucional el Pla de mesures antifrau de I’Ajuntament de Barcelona,
aprovat per la Comissié de Govern en sessié de 3 de febrer de 2022 i comunicat al
Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en sessi6 de 25 de febrer de 2022
(d’ara endavant, PMA), incloent-hi la regulacié del conflicte d’interessos.

3.2. A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals del PRTR, s’adjunta com
annex el questionari orientat a facilitar la autoavaluacié del procediment, de
conformitat amb I'annex II de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que
es configura el sistema de gestié del PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021).
La referida autoavaluacié del procediment per assegurar que es compleixen els
principis transversals del PRTR s’haura de revisar almenys una vegada cada any de
vigencia del contracte.

4, Definicié de fites i objectius aplicables al contracte

4.1. Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments
determinats del temps que permeten verificar el projecte del contracte s’estableixen a
I'article 3.1 del Plec de Prescripcions Técniques (d‘ara endavant, PPT). En el PPT es
defineixen les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, els terminis
per al seu compliment i els indicadors de compliment de les Mesures, Projectes,
Subprojectes i Linies d’actuacid.

4.2, En relacié amb la fixacid de fites i objectius, I'actuacid ha de contribuir al compliment
de les fites i objectius derivades del projecte del Pla de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions Barcelona:

- Fita 221 - Finalitzacié dels projectes de promocié de la sostenibilitat turistica en
desti.
- Fita 220 - Finalitzaci6 dels Plans de Sostenibilitat Turistica en Desti.

4.3. A la Clausula 3.1 del PPT s’estableixen els indicadors per realitzar el seguiment i
I'acreditacio del resultat de les fites i objectius.

5. Objecte del contracte i divisié en lots
5.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la produccio, transport, muntatge i manteniment de tots els
elements museografics i equips audiovisuals de l'exposicid d’introduccié a la sala
immersiva sobre les pintures de la Capella de Sant Miquel (sales 1, 2 i 3 del projecte
executiu de I'annex 2 del PPT), i de tot el mobiliari de la propia sala immersiva (sala 4)
al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

5.1.1. D’acord amb Il’article 18 LCSP, el contracte te naturalesa mixta perqué inclou
prestacions corresponents a un contracte de subministraments i a un contracte de
serveis. El regim juridic de I'adjudicacié es regeix per les prescripcions corresponents
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al contracte de subministraments atenent que la prestacid corresponent a aquest
contracte té un valor estimat superior.

5.1.2. El projecte té el Component, la Inversid, el Sub-projecte i I’Actuacié que s’indica a la
Clausula 1 del present informe, de conformitat amb els principis especifics d’execucio
del PRTR i amb I'Ordre HFP/1030/2021. Es considera que la millor solucié consisteix
en la realitzacié d'un contracte mixt de subministraments i serveis per a la produccio i
instal-laci6 de la museografia (CPV 39154000-6, equipament d’exposicions, i CPV
92521100-0, serveis d'exposicié en museus).

5.1.3. Indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte sén les seglients:
- El cost de la fabricacio o produccio.
- La utilitzacié i el manteniment.
- L'adquisicié de les matéries primeres necessaries i la generacid de recursos.
- Obtenci6é de matéries primeres.
- Contractacio i formacié de recursos humans.
- Manufactura de productes/servei/subministrament/obra.
- Transport o distribucié dels productes manufacturats.
- Col-locacié dels productes manufacturats.
- Manteniment dels productes una vegada col-locats.
- Retirada, eliminacié o reaprofitament dels residus.
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

En aquest sentit, qualsevol millora social o ambiental vinculada de forma directa a
gualsevol fase de |'execucié d'aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o
quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte a fi que esdevingui una
contractacio eficag i eficient.

5.2, DIVISIO DE L'OBJECTE EN LOTS

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realitzacio
o un aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma
independent. A banda, caldria exigir una coordinacié i una planificacid global dels
treballs perqué l'execucié global de les prestacions fos correcta i aix0 resultaria
desproporcionat per a les finalitats d’interés public que es persegueixen amb |'execucio
d’aquestes prestacions. Aix0 permet concloure que les prestacions no es poden
executar de manera independent sense menyscabar |'execucioé correcta dels treballs i
una assignacio correcta dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

6. Pressupost base de licitacid i valor estimat del contracte
6.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

6.1.1. D’acord amb la previsid de I'article 100 LCSP, el pressupost base de licitacio és de
124.482,19 euros (IVA inclos), amb el desglossament seglient:

e 102.877,84 euros, pressupost net
e 21.604,35 euros en concepte d'IVA al tipus del 21 %

6.1.2. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima de preu o cost
gue poden oferir les licitadores. L'oferta s’excloura en cas que superi el pressupost
net.
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6.1.3. El pressupost net, d'acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera
seguent:

costos directes (CD)
Subministraments dels elements de la museografia | 65.866,60 €
Costos salarials per la instal-lacio (inclou els costos | 20.022,40 €
de la Seguretat Social)

TOTAL CD 85.889,00 €
costos indirectes (CI

Despeses generals d’estructura (13% de CD) 11.165,57 €

TOTAL CI 11.165,57 €

benefici industrial (BI)
Benefici industrial (6% de CD+CI)
TOTAL BI1 5.823,27 €
TOTAL (CD+CI+BI) 102.877,84 €

6.1.4. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima per sobre de
la qual s'estimara que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la licitacié.

6.1.5. El sistema de determinacio del preu és a preu algat i amb preu tancat de conformitat
amb l'article 241 LCSP, per la qual cosa I'ICUB no assumira cap despesa necessaria
per fer front a errors o omissions que prevegi el projecte, i el preu del contracte sera
invariable tot i que comporti excessos d‘amidaments.

6.1.6. En tant que no consta existéncia de conveni laboral que reguli els treballs de
muntatges d’exposicions, s’ha pres com a referent per a I'estimacié de costos laborals
el conveni col-lectiu de treball de I'empresa Fira Internacional de Barcelona (codi
conveni 08001852011994) aplicat a I'equip minim establert en la Clausula 3.9 del PPT
i als perfils professionals que a continuacid es detallen:

Grup professional 3 Grup professional 4
Estimacié salari . ‘s .
.. Estimacio salari .
brut en Referencies Referencies
brut en preu/hora
preu/hora

Salari brut anual 25.376,80 € Salari brut anual 21.316,64 €
(en 14 pagues) (en 16 pagues)
Salari brut mensual 1.812,63 € Salari brut mensual 1.522,62 €
Hores anuals 1.720,00 € Hores anuals conveni 1.720,00 €
Estimacié salari Estimacié salari
brut en 14,75 € brut en preu/hora 12,39 €
preu/hora

Valoracio costos empresarials Valoragié costos empresarials
Salari brut en 14,75 € Salari brut en 12,39 €
preu/hora preu/hora i
CosFos Seguretat 487 € CosFos Segureggt 4,09 €
Social Social p
Costos indirectes 3,73 € Costos indirectes 3,13 €
Total 23,35 € Total r 19,61 €

t
El calcul de costos salarials per al personal que necessariament haura d’aportar
I'empresa adjudicataria, al marge de les subcontractacions que hagi de dur a terme.
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Es calcula un operari del grup professional 3 de la tabla de referéncia i 2 operaris del
grup professional 4 de la mateixa tabla. Es calculen 8 hores per dia i operari. El calcul
s'ha fet comptant 40 dies laborables de muntatge de la museografia per part dels

operaris de I'empresa adjudicataria.

El pressupost es distribueix anualment de la seglient manera

ANY Pressupost net IVA TOTAL IVA INCLOS
2025 101.777,84 € 21.373,35 € 123.151,19 €
2026 1.100,00 € 231,00 € 1.331,00 €
TOTAL 102.877,84 € 21.604,35 € 124.482,19 €

6.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
6.2.1. El VEC és de 102.877,84 euros (IVA exclos). Aquesta xifra inclou I'import total que
pot ser retribuit a la contractista, incloent-hi possibles prorrogues i modificats, entre
altres conceptes, tot d’acord la previsié de I'article 101 LCSP.
Any VE prestacié VE Eaventuals VE modificacions SUMA
prorrogues previstes
2025 101.777,84 € 0 0 101.777,84 €
2026 1.100,00 € 0 0 1.100,00 €
TOTAL 102.877,84 € o o 102.877,84 €

7. Durada del contracte

7.1. La durada del contracte sera de 8 mesos a partir de I'L de setembre de 2025 o
I'’endema de la formalitzacidé del contracte.

7.2. La base econdomica del contracte s’ha calculat considerant I'inici de les prestacions I’'1de
setembre de 2025. En cas que la formalitzacid del contracte sigui posterior, es
reajustaran les anualitats corresponents en funcié de la data d’inici.

8. Imputacié al pressupost municipal

8.1 Aquest contracte esta finangat amb recursos procedents del MRR (fons Next
Generation EU) i es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, I’'Oficina de
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Es deixa
constancia de I'abséncia de doble financament del contracte.

Identificacié del percentatge del contracte que es finanga amb els referits fons: 100%

8.2. El pressupost base de licitacié s'ha d'entendre que compreén la totalitat de I'objecte del
contracte i anira amb carrec al/als pressupost/s i aplicacié/ons segiient/s:

Any Economic | Programa | Organic Import net I(\’;?A Import IVA Import total
2025 69999 33617 1423 101.777,84 € 21% 21.373,35 € 123.151,19 €
2026 69999 33617 1423 1.100,00 € 21% 231,00 € 1.331,00 €

102.877,84 € 21.604,35 € 124.482,19 €
B racion, N Generalitat de Catalunya
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8.3. Ates que el contracte comporta despeses de caracter pluriennal, l'autoritzacido o
realitzacié se subordina al credit que per a cada exercici autoritzin els Pressupostos
municipals.

9. Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacio

9.1. L'expedient de contractacid és objecte de tramitacio ordinaria

9.2. Tenint en compte l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que
constitueix el seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que
serviran per a la seva adjudicacid, es considera que el més adient és adjudicar aquest
contracte mitjancant procediment obert simplificat previst a l'article 159 de la Llei
9/2017 LCSP amb diferents criteri/s d’'adjudicacié, amb les especificacions del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’‘aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I’Administracié Publica i per I’execucié del PRTR. Tot i entenent que
no existeix cap restriccio d'accés a la licitacid, i per tant I'eleccié d’aquest procediment
gaudeix de més transparencia i permet la maxima participacio i publicitat.

9.3. La licitacié no esta subjecta a la regulacid harmonitzada, atés que el valor estimat del
contracte no supera els llindars establerts en ['article 22.b de la LCSP.

10. Requisits de solvéncia de les licitadores
10.1.1 SOLVENCIA ECONOMICA I FINANCERA

Ateses les caracteristiques del muntatge expositiu i el caracter patrimonial dels espais
on s’ha de realitzar, es requereix que les empreses licitadores tinguin uns mitjans i una
experiéncia suficients en projectes d'aquesta envergadura. Per tal de garantir que els
licitadors tinguin la infraestructura necessaria per a aquest tipus d’actuacio, es demana
com a solvencia econdmica un volum anual de negocis en I'ambit concret d’aquest
contracte, referit al millor dels tres Gltims exercicis anteriors a la data de presentacio
de les propostes igual o superior a 125.000,00 €.

10.1.2 SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Atesa la complexitat del muntatge expositiu i el caracter patrimonial de l'espai, es
requereix que les empreses licitadores tinguin una experiéncia técnica i els mitjans
suficients per portar a terme projectes d'aquesta envergadura. Per tant, i d’acord amb
I'article 89.1.a) LCSP, limport anual, sense incloure els impostos, que l'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant I’'any de superior execucié en el decurs
dels ultims 3 anys en treballs o serveis de naturalesa igual o similar en I'ambit dels
museus i centres patrimonials, i que constitueixen I'objecte d’aquest contracte, ha de
ser com a minim de 130.000,00 €.

D’acord amb la previsié de l'article 89.1.h) LCSP, exclusivament les empreses amb una
antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el registre corresponent o, si no
procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys, no han d’acreditar
I'experiéncia, és a dir, limport anual executat i han d’acreditar la solvéncia técnica
segons el seglient criteri:
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D’acord amb l'article 89.1.c) LCSP, les empreses licitadores han de comptar amb el
personal técnic minim, integrat o no a I'empresa, seglent:

- Coordinador/a de projecte

- Responsable de muntatge

- Responsable d’instal-lacions eléctriques
- Il-luminador/a

- Coordinador/a de la produccié grafica

- Responsable d’instal-lacions audiovisuals
- 2 operaris de muntatge

El coordinador del projecte i el responsable de muntatge podran ser la mateixa
persona.

10.1. L'empresa adjudicataria destinara el personal necessari i suficient per a la realitzacio
de les tasques encomanades. D‘acord amb Ilarticle 76.2 LCSP, les licitadores es
comprometen a dedicar o adscriure a I’execucié del contracte el personal minim i
indicat a la Clausula 3.9 del PPT.

Aguest compromis te caracter d’‘obligacié essencial i el seu incompliment pot ser
objecte de penalitzacié o de resolucié contractual.

10.2. S’‘admet que les licitadores puguin acreditar la solvéncia necessaria mitjancant la
solvéncia i recursos d‘altres entitats que no es trobin amb cap suposit de prohibicié per
contractar i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que
demostrin que durant la vigéncia del contracte disposaran efectivament dels mitjans i
la solvéncia d'aquella entitat.

10.3. També s’‘admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

11. Criteris de valoracié de les ofertes i justificacido de la puntuacid

11.1. La seleccid6 de l'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor
relacid qualitat-preu amb I'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els
criteris d’adjudicacio seguents:

CRTERIS DE JUDICI DE VALOR

e Millora del sistema de separacid provisional entre les sales 3 i 4

e Millora dels materials prescrits al projecte per a la reduccié6 de la contaminacio
sonora

e Presentacié d'un calendari detallat

CRITERIS AUTOMATICS

e Preu ofert

e Disminucié del temps de resposta a incidéncies normals i urgents

e Ampliaci6 del periode de garantia.

Les millores d’ofertes presentades per les licitadores en aquests aspectes tenen la
consideracio de condicions especials d’execucio.

11.2. Es defineixen els limits per a la consideracié d’ofertes presumptament anormals o
desproporcionades seglients:
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e Un diferencial del 5% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’'una Unica
licitadora, del 15% respecte el pressupost net de licitacio.

11.3. S’atorgara la maxima puntuacié per |'oferta econdmica a |'empresa que declari el preu
meés baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi
el pressupost net de licitacid. Es classificara a la resta de licitadores per ordre
decreixent.

11.4. CRITERIS D'ADJUDICACIO AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR
Puntuacié total dels criteris de judici de valor: 25 punts

Els criteris vinculats a l'objecte de contracte que depenen d’un judici de valor i que
serviran de base per a l'adjudicacié del contracte es basen en avaluar la proposta
técnica seguint 'establert al PPT, el projecte executiu i els amidaments.

D’acord amb la Instruccid de I’Ajuntament de Barcelona de 15 de mar¢ de 2018,
d’aplicaci6 de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de marg, la ponderacié
maxima dels criteris d’adjudicacié a partir d’'un judici de valor és del 25% de Ia
puntuacio total i funcional

11.4.1. Per la proposta de millora del sistema de separacid entre la sala 3 i la sala 4
durant els treballs d’instal-lacié i programacié dels equips de l'experiéncia
immersiva, fins a 5 punts

Justificacio del criteri

El projecte executiu i els amidaments estableixen la necessitat de proveir un element
per a separar de manera efectiva I'accés que comunica la sala 3 i la sala 4 (clausula 2
del PPT). Aquesta separacié ha de garantir que la sala 4, on s’ estaran instal-lant els
equips audiovisuals i informatics de I'experiéncia immersiva, queda aillada de la pols i
de la circulacié6 de personal alie¢ a aquests treballs. Aquest element és important
perqueé els treballs de muntatge de fusteria, grafica ,etc., a les sales 2 i 3 es
solaparan amb les tasques d’instal-laciéo i calibratge dels equips especifics de
I'experiéncia immersiva (sala 4). Aquests equips son molt delicats i es poden veure
afectats per la pols o per una manipulacié per personal no autoritzat. El projecte
executiu preveu un sistema basic mitjangant una cortina de plastic, pero es considera
de gran utilitat la possible millora per part dels licitadors. Aquest sistema ha d’estar
operatiu, com la resta d’elements de la sala 4, ha d’estar instal-lat a partir del dia 6
d’octubre.

Es considerara una proposta insuficient aquella que es limita a complir amb les
prestacions que estableix la solucié proposada al projecte executiu de I'annex 2 del
PPT

Es considerara una proposta acceptable aquella que plantegi una alternativa que
assoleixi les prestacions que estableix la solucié proposada al projecte executiu de
I'annex 2 del PPT.

Es considerara una proposta bona aquella que plantegi una alternativa que millori les
prestacions que estableix la solucid proposada al projecte executiu de I'annex 2 del
PPT.

Insuficient: O punts
Acceptable: 2’5 punts
Bona: 5 punts
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11.4.2 Per la millora dels materials proposats al projecte executiu per a
la reduccio de la contaminacio sonora que es produiria des de la sala 4 cap a
les sales 2 i 3, fins a 10 punts.

Justificacio del criteri

L'experiéncia immersiva de la sala 4 inclou una banda sonora. A la sala precedent n°3
també es presenta un video amb so. Per mirar de reduir la contaminacié sonora
principalment procedent de la sala 4 cap a la sala 3, el projecte executiu contempla la
utilitzacié de diversos materials aillants tant a les tarimes com als murs de separacio
i les cortines d’aquests espais (veure amidaments, linies 83, 84, 86, 90, 111 i 165, i
PPT, clausula 2)

Es considera important aconseguir el millor aillament sonor entre aquests dos espais i
per aquesta rad es planteja la possibilitat d'una millora dels materials i solucions
establertes al projecte, per part dels licitadors.

Es considerara una proposta insuficient insuficient aquella que es limita a complir
amb les prestacions que estableix la solucié proposada al projecte executiu de I'annex
2 del PPT..

Es considerara una proposta acceptable aquella que plantegi una alternativa que
assoleixi les prestacions que estableix la solucid proposada al projecte executiu de
I'annex 2 del PPT.

Es considerara una proposta bona aquella que plantegi una alternativa que millori les
prestacions que estableix la solucié proposada al projecte executiu de l'annex 2 del
PPT.

Insuficient: 0 punts
Acceptable: 5 punts
Bona: 10 punts

11.4.3 Per la presentacié d’un calendari detallat de treball. Fins a 10 punts

Es considerara com a millora susceptible de valoracio la presentacié d’'una proposta
técnica detallada de calendari de treball, de conformitat amb allo establert a I’Annex
3 del PPT.

La planificaci6 metodologica ha d’incloure el detall dels processos i la
interrelacio/coordinacio de totes les feines, en coheréncia amb el programa de treball
(calendari, fases, operacions, durada i simultaneitat de cada fase i operacio).

La proposta ha de tenir en compte les dates d’inici del projecte, i data final de
lliurament de I'exposicié que consten a la Clausula 3.1 del PPT.

Es considerara insuficient un cronograma que compleix totes les especificacions
establertes en el PPT i al projecte executiu de I'annex 2 del PPT, perd no és prou
detallat; acceptable, quan el cronograma se cenyeix als requeriments sol-licitats al
plec tecnic i al projecte executiu de I'annex 2 del PPT; i bona quan el cronograma, a
més de complir la condicié anterior, incorpori optimitzacions reals i significatives quan
el detall de les tasques i les optimitzacions proposades (incloent reduccions dels
terminis) estiguin clarament justificades i siguin adequades, coherents i viables
d'acord amb els requeriments del PPT i el projecte executiu de I'annex 2 del PPT. La
ponderacié sera la segient:
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Insuficient: 0 punts
Acceptable: 5 punts
Bona: 10 punts

Justificacié del criteri: una planificacié metodologica i temporal acurada i que inclogui
tots els elements necessaris per a materialitzar el projecte (produccid, muntatge,
manteniment i desmuntatge), és un element clau per a aconseguir que el projecte es
materialitzi tal com s’ha conceptualitzat i per a preveure i evitar l'efecte de
circumstancies que puguin alterar el resultat final desitjat.

11.5. CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT

Puntuacio total dels criteris automatics: 75 punts

11.5.1. Oferta economica.

Puntuacié maxima de 35 punts.

S’atorgara la maxima puntuacioé a la licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitacié i a la resta d’empreses licitadores. La distribucié de la puntuacié es fara
aplicant la férmula seglient:

pressupost net de licitacié — oferta del licitador

puntuacié = 35 x — - r—
pressupost net de licitacié — of erta més economica

Atés que la major part del pressupost del contracte ve determinada pels costos dels
subministraments dels elements de la museografia, mentre que l'import del contracte
destinat a pagar sous és molt més reduit comparativament, es considera motiu
suficient per no aplicar la Clausula 9.4 de la Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona
per a l'aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.
Per tant, es considera que una rebaixa del preu del contracte no repercutiria
directament en el sou dels treballadors, sind en l'import d’adquisicié dels elements
subminsitrats. Per tant, es considera suficientment justificada la no aplicacié de la
Clausula 9.4 de la Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona per a I'aplicacié de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

11.5.2 Per la reducciéo del temps de resposta en la resolucié d’incidencies i en les
revisions contemplades en la garantia establerta a la Clausula 4.3 del PPT.
Fins a 20 punts.

En aquest criteri es valorara la reduccié dels terminis de temps de resposta i resolucio
d'incidéncies de manteniment, més enlla del que exigeix el punt 4.3. del plec de
prescripcions técniques, segons la seglient ponderacid, tot justificant aquesta
reduccio en funcié dels recursos materials i técnics que es posin expressament a
disposicié en cada cas:

Resolucié d’incidéncies puntuals: Fins a 10 punts per la reduccié dels terminis
temporals en la resolucié d’aquestes incidéncies, respecte a les 24 hores que
s‘indiquen a la Clausula 4.3 del PPT i d’acord amb el barem seglent:
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e Resolucio incidéncies en maxim 24 hores: 0 punts
e Resolucio incidéncies en maxim 12 hores: 5 punts
e Resolucio incidéncies en maxim 6 hores: 10 punts

Resolucié d’incidéncies urgents: Fins a 10 punts per la reduccid dels terminis
temporals en la resolucid d’'aquestes incidéncies, respecte a les 4 hores que
s'indiquen a la Clausula 4.3 del PPT i d’acord amb el barem seglient:

¢ Resolucio incidéncies urgents en maxim 4 hores: 0 punts
e Resolucid incidéncies urgents en maxim 3 hores: 5 punts
¢ Resolucid incidéncies urgents en maxim 2 hora: 10 punts

Justificacié del criteri: El Plec de Prescripcions Tecniques, clausula 4.3, estableix que
el temps de resposta per a intervencions puntuals no urgents sera d’'un maxim de 24
hores des del moment de l'avis, i de 4 hores en el cas d’intervencions urgents. En cas
que es detectin incidéncies que puguin alterar o hagin alterat les condicions dels
elements expositius, de les peces patrimonials exhibides, o que puguin comprometre
la seguretat dels visitants, es requereix una intervencié immediata. Donar resposta a
aquestes incidéncies en el termini més breu possible permetra minimitzar I'efecte de
les incidencies detectades, mantenir la integritat de tots els elements que integren la
mostra, i evitar restriccions en la visita o el tancament temporal de la mostra. Per a
aguestes intervencions urgents el plec técnic estableix un termini maxim de resposta
de 4 hores.

11.5.3 Per I'ampliacié del periode de garantia de dos anys establert a la Clausula 4.3.
del PPT. Fins a 20 punts

Segons s’especifica a la clausula 4.3 del PPT, El periode de garantia sera de 2 anys.

L'empresa ha de garantir el correcte funcionament de cadascun dels aparells que hagi
subministrat i configurat i de les instal-lacions que hagi realitzat per al funcionament
dels mateixos a les sales 1, 2 i 3 del projecte. Forma part d’aquesta garantia tot el
mobiliari, grafica i altres elements museografics objecte d’aquest contracte que
puguin presentar alteracions per defecte dels materials o de la seva instal-lacié pel
que respecta a les sales 1, 2, 3 i 4 del projecte.

e Sense ampliacid del periode de garantia: 0 punts
e Periode de garantia ampliat a 3 anys: 10 punts
e Periode de garantia ampliat a 4 anys: 20 punts

11.6. D’acord amb la previsié de l'article 149.4 LCSP, es rebutjara |'oferta si es comprova
que és anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria
de subcontractacid, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el
Dret Nacional, els convenis col-lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en I'Annex V LCSP.

11.7. Mesura social. Salaris de les persones treballadores segons conveni d’aplicacié. Si en
una oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
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persones treballadores considerats en |'oferta sén inferiors al que estableix el conveni
sectorial d’aplicacid, a I'efecte de verificar I'adequacié de |'oferta als costos salarials, es
pot requerir un informe técnic complementari de I'0rgan de representacié de les
persones treballadores o d’'una organitzacié representativa del sector.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de |'empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris
dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta sén
inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicacié.

11.8. Quan es produeix un empat en la puntuacié total entre diverses licitadores es poden
aplicar els seglents criteris de desempat tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacio d'ofertes:

1) Les licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat
o en situacid d'exclusid social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant
en cas d'igualtat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla, o
el major nombre de persones treballadores en inclusié a la plantilla.

2) Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla.

3) Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla.
4) En cas que l'aplicacié d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimira

mitjangant sorteig.

12. Garantia

La licitadora proposada com adjudicataria haura de dipositar una garantia definitiva per
import de I’ equivalent al 5% del preu d'adjudicacié del contracte, IVA exclos.

13. Termini d’execucio

La durada de les prestacions sera de 8 mesos a partir de I'l de setembre de 2025 o
I'’endema de la formalitzacidé del contracte.

14. Termini de garantia

A partir de la data de recepci6 del contracte comengara a correr el termini de garantia,
que sera de 2 anys, tot d’acord amb la regulacié de l'article 210.3 LCSP. Aquest termini
de garantia pot ser ampliat per I'oferta de la contractista.

15. Revisio de preus

D’acord amb la previsio de l'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podra revisar
el preu durant la seva durada.
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16. Responsable del contracte

16.1. Es designa a la Sra. Anna Castellano Tresserra, Directora del Museu Monestir de
Pedralbes-Institut de Cultura de Barcelona-Ajuntament de Barcelona com a persona
responsable del contracte, a la qual correspon supervisar-ne |'execucio, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per assegurar que la prestacié pactada es
duu a terme correctament, tot d’acord amb la previsid de |'article 62.1 LCSP.

16.2. A la responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I'execucid
del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realitzacido de la prestacié del servei public pactada, aixi com
reforcar el control del compliment del mateix i agilitzar la solucié d’incidéncies que
pugin apareixer durant la seva execucio i, en particular, les funcions establertes en el
PCAP.

17. Condicions especials d’execucid

17.1. Es considera necessari, d’acord amb la previsié de l'article 202 LCSP, establir les
condicions especials d'execucié del contracte que es troben vinculades amb el seu
objecte, no sén discriminatories i son compatibles amb el dret comunitari, segients:

17.1.1. Mesura ambiental. Obligaci6 de no causar dany significatiu (DNSH) al medi
ambient. Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiu
(DNSH) al medi ambient previstes en |'article 3.5 del PPT.

17.1.2. Mesures socials.

2.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa
subcontractada al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu
gue li correspongui per la prestacié realitzada, segons les obligacions de pagament
del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts,
gue lI'6rgan de contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista. Davant el
requeriment d’'una empresa subcontractista, I'0rgan de contractacié donara audiéncia
a I'empresa contractista perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui
convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'd0rgan de contractacié fara el
pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu a
I'empresa contractista principal i amb efectes alliberadors.

2.2 Acreditaci6 de pagament en termini de pagament a les empreses
subcontractades. L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d‘abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida per la responsable del contracte i, en tot cas,
una vegada finalitzada la prestacio.

18. Modificacions del contracte

18.1. En aquest contracte no es preveuen modificacions.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta
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modificacié requerira I'audiéncia de la contractista i, si escau, del redactor del projecte
o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

18.2. Aixi mateix, es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en
I'article 205.2, en les condicions i requisits establerts legalment i d’acord amb
I'establert en I'article 206 LCSP. El procediment per aquesta modificacid requerira
I'audiéncia a la contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions
tecniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

18.3. L'ICUB pot sol:-licitar, amb caracter excepcional, la modificacié del contingut del
contracte d’acord a la normativa aplicable en el cas que apareguin circumstancies que
alteren o dificulten el desenvolupament de la prestacié, o que afecten la forma i
termini d’execucié o de justificacié de les despeses de la prestacid, i sempre que la
modificaci6 no afecti negativament a un tercer. La sol-licitud de modificacié de
I’Ajuntament s’ha de presentar abans de la finalitzacié del contracte i ha de fundar
suficientment la necessitat de la modificacid, indicant I'alteracié o dificultat
esdevinguda. Per ultim, ha de ser autoritzada per I'0rgan estatal corresponent.

19. Subcontractacio

La contractista pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb
el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP.

20. Cessio del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, no se'n permet la cessio.

Per tot aix0, SE SOL-LICITA que s'iniciin els tramits oportuns per tal de comencar la
contractacid6 que té per objecte produccid, transport, muntatge i manteniment de tots els
elements museografics i equips audiovisuals de |'exposicié d’introduccié a la sala immersiva
sobre les pintures de la Capella de Sant Miquel (sales 1, 2 i 3 del projecte executiu de I'annex 2
del PPT), i de tot el mobiliari de la propia sala immersiva (sala 4) al Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes, amb mesures de contractacié publica sostenible, mitjangant procediment
obert simplificat, per un import maxim de 124.482,19 €, IVA inclos, i finangat amb fons del
Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia de la Unidé Europea (Next Generation EU), en execucio
del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.
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