
Annex I - Servei operatiu

QUANTITAT DATES HORA INICI HORA FI
1 Ds, 19/09/26 08:00 00:00
1 Del Dg, 20/09 al Ds, 27/09 00:00 00:00
1 Dg, 28/09/26 00:00 20:00
1 Ds, 19/09/26 22:00 00:00
1 Del Dg, 20/09 al Ds, 27/09 00:00 00:00
1 Dg, 28/09/26 00:00 20:00
1 Ds, 19/09/26 09:00 00:00
1 Del Dg, 20/09 al Ds, 27/09 00:00 00:00
1 Dg, 28/09/26 00:00 20:00
1 Ds, 19/09/26 09:00 00:00
1 Del Dg, 20/09 al Ds, 27/09 00:00 00:00
1 Dg, 28/09/26 00:00 20:00

VS5 Reforç nocturn parc 1 Del Dj, 24/09 al dg, 27/09 (acaba 28/09 al matí) 22:00 08:00
2 Ds, 26/09 10:00 01:00
2 Dg, 27/09 10:00 22:00

QUANTITAT DATES HORA INICI HORA FI
1 Dc, 23/09/26 08:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 18:00
1 Dc, 23/09/26 08:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 14:00
1 Dc, 23/09/26 08:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 18:00
1 Dc, 23/09/26 09:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 18:00
1 Dv, 25/09/26 08:00 00:00
1 Ds,26/09 00:00 00:00
1 Dg, 27/09 00:00 21:00
1 Dc, 23/09/26 20:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 18:00
1 Dc, 23/09/26 08:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00

VS6 Corretorns

VS7 espai pistes

VS3 Grada

VS4 Espai bosc

VS5 Espai jocs / jardí ikebana

POSICIÓ

VS2 Llac

VS1 General / Producció

VS2 General i Producció

VS3 General

VS4 Hall estació del Nord

VS6, VS7 General reforç 

VS - Parc de la Trinitat (Sant Andreu)
Inici muntatge: dc, 23/09/26
Actuacions: - ds,26/09 (11.00h-23.00h) - dg,28/09 (11.30h-22.00h)
Fi desmuntatge: dll, 28/09/25

VS - Parc de l'Estació del Nord (Eixample)
Inici muntatge: ds, 19/09/26
Actuacions: dj,24/09 (11.00h-21h) - dv,25/09 (20h-1h) - ds,26/09 (11.00h-1h)  - dg,27/09 (11h-21h)
Fi desmuntatge: dll, 28/09/26

POSICIÓ

VS1 General i Producció



1 Dll, 28/09 00:00 18:00
1 Dc, 23/09/26 08:00 00:00
1 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 18:00

QUANTITAT DATES HORA INICI HORA FI
2 Dc, 23/09/26 09:00 00:00
2 Dj, 24/09 00:00 00:00
2 Dv, 25/09 00:00 14:00

VS3, VS4 Espai 2 Dj, 24/09 08:00 22:00

Espai:
Inici muntatge:

Actuacions:
Fi desmuntatge:

QUANTITAT DATES HORA INICI HORA FI
1  Dj 24/09/26 08:00 00:00
1 Del dv,25/09 al dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 17:00
2 Dv, 25/09 09:00 00:00
2  Del ds, 26/09 al dg,27/09 00:00 00:00
1 Dv, 25/09/26 09:00 00:00
1 Del ds,26/09 al dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dv, 25/09/26 08:00 00:00
1 Del ds,26/09 al dg, 27/09 00:00 00:00
1 Dll, 28/09 00:00 02:00

QUANTITAT DATES HORA INICI HORA FI

VS - Ciutadella - Restauració (Ciutat Vella)
Inici muntatge: dc, 23/09/26
Alimentació sostenible: dv,25/09 (22.30h-24h) - ds,26/09 (13h-24h) - dg,27/09 (13h-21h)
Fi desmuntatge: - dll, 28/09/26

POSICIÓ

VS4 Camerinos (n7)

POSICIÓ

VS1 Porta Av. Montanyans (n1)

VS2 Escales cascada central (n2)

VS3 Camerinos (n3)

POSICIÓ

VS1, VS2 General + Backstage

Palauet Albeniz (Sants-Montjuïc)

VS8 imeres lectures / generadors

VS - Parc de l'Aqüeducte (Nou Barris)
Inici muntatge: dc, 23/09/26
Actuacions: dj,24/09 (11h-20h)
Fi desmuntatge: dj, 25/09/26

dj, 24/09/26
ds,26/09 (10h-20h) - dg,27/09 (10h-20h)
dll, 28/09/25



2 Dc, 23/09/25 08:00 00:00
2 Del Dj,24/09 al Dg, 27/09 00:00 00:00
2 Dll, 28/09 00:00 20:00
6 Dv, 25/09/26 09:00 00:00
6 Del Ds,26/09 al Dg, 27 00:00 00:00
6 Dll, 28/09 00:00 20:00

VS3, VS4, VS5, 
VS6,VS7, VS8

Restauració al passeig

VS1, VS2 Restauració al passeig


