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1.- Antecedents

En el marc del Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia, financats amb fons de la Unid
Europea — Next GenerationEU, s'han aprovat les bases i la convocatoria que ha de regir la
concessié d'ajudes publiques / la convocatoria del Programa d'ajudes "Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitacién residencial y vivienda social del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia” per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de I'ambit
de Regeneracié Urbana en qué I'Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme,
ha presentat el projecte "Entorns Residencials de Rehabilitacid Programada (ERRP)",
aprovat per la Comissié de Govern en data 15 de desembre de 2022.

Aquesta convocatoria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de I'eix Transicid
Ecologica, de la politica palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversid
C02.11 del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia, financats amb fons de la Unid
Europea — Next GenerationEU.

El projecte estableix sis ambits de regeneracid urbana a saber: Besds, Canyelles, Trinitat
Vella, Can Peguera, Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veins que hagin
signat conveni d'obres amb I'lMU, s'actuard amb I'objectiu final d’'assolir una eficiéncia
energética establerta pel RD 853/2021, aixi com la rehabilitacid estructural i la millora de
I'accessibilitat dels edificis d’habitatges privats inclosos en I'ambit.

El subprojecte és I'Gmbit Besds, inclou potencialment unes 200 comunitats de veins i uns
4.500 habitatges, entre els quals frobem RODES 6.

No s'ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.

2.- Conflicte d'interessos, frau i corrupcio

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletdria, el Pla de mesures antifrau
aprovat per I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissidé de Govern en la sessié de
3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en
sessid de 25 de febrer de 2022 que conté un procediment per abordar els conflictes
d'interessos, frau i corrupcid juntament amb la seva Declaracié Institucional. L'Institut
Municipal d'urbanisme es va adherir a aquest Pla, per acord del Consell d' Administracid
de data 15 de marc de 2023, qixi mateix s'ha aprovat en data 24 de maig de 2023 per la
presidenta de I'lMU, el pla de mesures antifrau de I'MU en relacidé al conjunt de
requeriments i documents preceptius per a assolir els requisits en matéria de lluita contra el
frau prevista a I'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura el sistema
de gestié del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resilieéncia.

A fi d'assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el
qUestionari orientat a facilitar la autoavaluacié del procediment, segons [|'Ordre
HFP/1030/2021

Aquesta autoavaluacid del procediment s'haurd de revisar almenys una vegada cada
any de vigéncia del contracte.

3.- Definicié de fites i objectius aplicables al contracte

3.1 Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats
del temps que permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les OBRES DEFINIDES AL
PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA
INSTAL-LACIO DE ASCENSOR | PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL EDIFICI SITUAT AL CARRER
RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, es
defineixen les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, que son els
indicadors de compliment de les Mesures, Projectes, Subprojectes i Linies d’actuacid, aixi
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com els seus terminis.
3.2 S’han establert les fites i objectius seguents:

(1) Renovar i millorar els habitatges d'entorns residencials i (ll) Descarbonitzar la calefaccid i
la refrigeracid, aixi com donar compliment a I'objectiu del NG respecte al pressupost
designat, per aquesta linia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya i
pertoquen 57.379 habitatges i com a minim s'ha de complir la rehabilitacid de 25.861
d’aquest habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un total de
15.100 habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3 i 4), i donat el
percentatge de participacid de I'lMU dins del programa 1 4.

Com a objectiu també es preveu complir amb la matéria de no causar dany significatiu al
medi ambient (DNSH), la qual quedard controlada amb el compliment de la segUent fita:

o Que el 70% (en pes) dels residus de construccid i demolicié generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusié dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilitzacié, el reciclatge i la revaloracié d'altres materials, incloses les operacions
de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gestid de residus deconstruccid i demolicié de la
UE.

4.- Exposicio de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el projecte
técnic de rehabilitacid energética i al estudi de viabilitat per a la instal {acié d'ascensor del
edifici situat al carrer de RODES 6, de Barcelona.

El barri del Besds, és un dels barris més vulnerables de Barcelona, és el barri de la ciutat amb
renta per capita més baixa. Aixd impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir els
seus edificis d’habitatges en condicions. Davant d'aquest escenari unit al fet que es
voluntat de les administracions europees assolir una eficieéncia energética correcta del parc
edificat, s’ha creat la necessitat i la voluntat de I'Ajuntament de donar un suport a aquest
barris en matéria d'eficiéncia energetica. En aquest sentit s'ha aprovat una prova pilot en
dues fases enfre les quals es tfroba la comunitat de RODES 6. L'ajuntament per dur a terme
aquest projecte licita la redaccid del projecte, execucid de les obres i avanca el pressupost
necessari per executar-les i es rescabalard una part del cost final.

Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Institut Municipal
d'Urbanisme no disposa de mitjans ni de recursos técnics adients per dur a terme aquestes
actuacions, motiu pel qual cal procedir a I'auxili mitjancant la contractacié amb tercers, tot
d'acord amb I'objectiu d'estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb ple respecte
als principis d'eficacia, eficieéncia, publicitat, transparéncia, no-discriminacié i igualtat de
fracte.

Tanmateix, a fi d'assegurar una correcta redlitzacié de la prestacid i per donar resposta
també a aquestes necessitats, i alhora fer possible I'aportacié de noves millores o solucions
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, i segons el previst en
el Projecte aprovat, es considera una durada minima del contracte de 12 mesos.

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcid més eficient i eficac que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié de les OBRES
DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A ESTUDI DE VIABILITAT PER A
LA INSTALLACIO DE ASCENSOR | PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL EDIFICI SITUAT AL CARRER
RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
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5.- Objecte del contracte i divisid en lots
5.1 Objecte del coniracte

5.1.1 El projecte té el component 2, la inversié C2.11 el subprojecte dmbit Besds Maresme i
I'actuacid de conformitat amb els principis especifics d’execucié del Pla de conformitat
amb I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Es considera que la millor solucidé consisteix en la contractacié de les OBRES DEFINIDES AL
PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA
INSTAL-LACIO DE ASCENSOR | PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'EDIFICI SITUAT AL CARRER
RODES 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE (CPV
45211360-0, Trabajos de construccion de desarrollo urbano).

Com ja s’ha descrit anteriorment, I'edifici objecte de la present licitacid és el nimero 6 del
carrer de RODES, que consta de PB+5 plantes, amb 4 habitatges per planta, sent el total
de 24 habitatges.

La intervencid prevista en el projecte executiu consta tant d’actuacions en I'exterior de
I'edifici com en l'interior.

Aquestes darreres comporten treballs de rehabilitacid estructural a I'interior dels habitatges,
que fan incompatibles la convivéncia de les obres amb els usuaris dels mateixos.

Per aquest motiu, I'lMU s'encarrega de redlllotjar els esmentats usuaris de manera temporal
en altres habitatges, aconseguint d'aquesta manera buidar-los per permetre I'execucié de
les obres descrites.

Aquest procés de realllotiament es durd a terme per fases en funcié de la disponibilitat dels
habitatges.

Inicialment, es planteja per defecte una fase per cada planta (a determinar segons la
planificacié de I'obra, que tindrad com a referéncia I'acta de replanteig de I'obra, on es
fara constar I'estat actual de I'edifici), per tal que estiguin desocupats i buits de mobles
durant I'execucid, amb I'objectiu final de reduir els terminis de I'obra.

En aquest sentit, la planificacié de I'obra podrd ser plantejada en virtut dels criteris
qualitatius de puntuacié del present expedient, sent I'agilitat i la reduccié en els terminis
d'execucidé de I'obra un criteri clau a proposar pels licitadors.

Aquest procés de reallotiament no és objecte de la present licitacid, i serd gestionat per
I"'IMU.

La memoria del projecte executiu inclou com annex una proposta de planificacié d'obra.
Aquesta planificacié és merament orientativa, perd ja recull I'organitzacié de I'obra per
fases abans descrita, i ha de servir de base per a les propostes de planificacié d'obra de
les empreses licitadores.

Cal puntualitzar que per fer possible els trasllats, entre les diferents fases de reallotjament
caldra preveure una finestra temporal aproximada de 3 dies laborables, que no estd
reflexada en la planificacié d'obra del projecte executiu, i que caldrd incloure a les
propostes de planificacid d’obra de les empreses licitadores.

Els dmbits de treball del programa de Regeneracié Urbana presenten una casuistica social
de vulnerabilitat que implica la possibilitat de situacions anomales o irregulars en els regims
de tinencia i ocupacid dels habitatges a rehabilitar. Aquestes situacions poden arribar a
afectar a I'execucidé de les obres, donat que poden significar la impossibilitat d'accés als
habitatges afectats.

En aquest sentit, de manera concreta en I'edifici objecte de la present licitacid, cal fer
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mencié que en el moment de la seva publicacié, dos dels 24 habitatges estd en una
situacié irregular, i no es pot assegurar la seva disponibilitat durant I'execucié de I'obra.

En tot cas, es prima la necessitat d'executar la rehabilitacié total de I'edifici en qUestio,
sent necessari per part de I'empresa adjudicatdria I'execucié de les obres en tots aquells
pisos que estiguin disponibles, sempre que aquesta disponibilitat sigui aconseguida dins del
termini de les obres de la present licitacio.

Per tant, la proposta de planificacid d'obra de les empreses licitadores haurd de
contemplar la totalitat dels habitatges de I'edifici.

5.2 Divisi6 en lots

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realitzacié o un
aprofitament individual i funcional que permeti que s'executin de forma independent. A
banda, caldria exigir una coordinacié i una planificacié global dels treballs perque
I'execucid global de les prestacions fos correcta i qixd resultaria desproporcionat per a les
finalitats d'interés public que es persegueixen amb I'execucid d'aquestes prestacions. Aixo
permet concloure que les prestacions no es poden executar de manera independent
sense menyscabar I'execucié correcta dels treballs i una assignacid correcta dels recursos
publics proporcionals a la finalitat requerida.

é.- Pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte (VEC)
6.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

6.1.1 D’acord amb la previsié de I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacio,
que es considera amb els preus de mercat, és de 2.559.137,34 € euros (IVA inclos), amb el
desglossament seguent:

a. 2.326.488,49 euros, pressupost net
b. 232.648,85 euros, en concepte d'IVA, al tipus del 10 %

Atés que les obres que es portaran a terme son obres de rehabilitacid d’'edificis destinats a
habitatges, i a més ser el cost de I'apartat dels materials inferior al 40% del cost total de
I'obra, aquestes entren dins dels pardmetres establerts en I'article 91.2.10° i I'article
20.UNO.22°B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost sobre el Valor Afegit, es
procedent aplicar el tipus reduit del 10% de I'lVA en el cas que ens fracta.

6.1.2 La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima de preu o cost que poden oferir les licitadores. L'oferta s'exclourd en cas que
superi el pressupost net.

6.1.3 El pressupost net, d'acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera seguent:
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PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA PROJECTE COLLOCACIO D'ASCENSOR
LICITACIO OFERTA BAIXA (%) LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 1.728.477,78 € () (o) 1-(b/a) 41.367,76 € [a) (o) 1-{b/a)
SEGURETAT | SALUT (8) 29.560.41 € - € [} 2.266,02 € - €
CONIROL DE QUALITAT (C) 19.460,64 € - € 0 - € - €
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 130.329.74 € - € [ 3.570,00 € - €
TOTALI (A)*{(B)*(C)#(D) 1.907.828,57 € (c) (d) 47.203,78 € [c) (d)
GASTOS GENERALS (13%) s/totall (E) 248.017.71 € 6.136,49 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total (F) 114.469.71 € 2.832.23€
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 2.270.315,99 € 56.172.50 €
LV.A. (10%) s/total2 G) 227.031,60 € 5.617,25€
SUBTOTAL (A)#(B)*(C)*+(D)HE)HF)*(G) 2.497.347,59 € (o) (h) 1-(h/g) 61.789,75€ (g) (h) 1-h/g)
TOTAL 2.559.137,34 €
6.1.4 La quantitat indicada en la cldausula 6.1.1 com a pressupost net constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus
de la licitaciod.
6.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
6.2.1 El VEC d'aquest contracte és de 2.791.786,19 euros.
Amb el seglUent desglossament:
PROJECTE TECNIC DE PROJECTE COL1OCACIO
REHABILITACIO ENERGETICA D'ASCENSOR
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL  (A) 1.728.477,78 € (q) 41.367,76 €
SEGURETAT | SALUT (B) 29.560,41 € 2.266,02 €
CONTROL DE QUALITAT (C) 19.460,64 € - €
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 130.329,74 € 3.570,00 €
TOTAL1 (A)+(B)+(C)+(D) 1.907.828,57 € (c) 47.203,78 €
GASTOS GENERALS  (13%) s/total (E) 248.017,71 € 6.136,49 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) s/totall (F) 114.469,71 € 2.832,23 €
TOTAL2 (AJ+(B]+(CJ+(D}+(E)*+(F) 2.270.315,99 € 56.172,50 €
TOTAL 2.326.488 49 €
Aquesta xifra inclou I'import total que poft ser retribuit a la contractista, incloent-hi possibles
prorrogues i modificats, entre altres conceptes, tot d'acord la previsid de I'article 101 LCSP.
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Any VEC prestacié | VEC VEC altres VEC SUMA
eventuals conceptes modificacions
prorrogues (excés previstes
d'amidam
ents)
1 2.326.488,49 € 20 % PEC s. IVA | 2.791.786,19 €
TOTAL |2.326.488,49 € 20 % PEC s. IVA [ 2.791.786,19 €

6.2.2 Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del
valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a disposicid del contractista per I'organ de contractacié i de la/es modificacid/uns
amb increment del cost econdmic que s’hagi/n previst en el present plec.

També s'inclourd en el VEC les modificacions previstes en el present Plec, fins a un maxim del
el 20% del Pressupost Base del Contracte, IVA exclos.

7.- Durada del contracte

El termini d'execucié de les obres serd de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia segUent
a la data de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig o de la que s'estableixi
en el document de formalitzacid.

En cas que la formalitzacié del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats
corresponents en funcié de la data d'inici.

8.- Finangcament:

Aquest contracte esta finangat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliencia de la Unid Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de
I’ Administracid publica i per a I'execucié del PRIR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de Recuperacid de la
Unié Europea per donar suport la recuperacié per la crisi de la covid-19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia. Es troba subjecte als controls de
la Comissié Europea,l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea.

L'obra podrd quedar financada per Fons “Next Generation” amb les condicions establertes
per I'article 15 del Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia maxima de la subvencid
cedida pels NG es basard en el nivell d'estalvi energéetic aconseguit en cada actuacié. Els
Fons “Next Generation” podran quedar complementats pels Fons del Consorci de
I'Habitatge de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble financament del contracte.

D’acord amb el que estableix I'article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracié publica i
per I'execucid del PRIR i la disposicid addicional 3a de la LCSP, es podran framitar
anticipadament expedients de contractacid d'exercicis posteriors, demanera que arribaran
a la fase de formalitzacié del compromis de despesa financats amb fons del Mecanisme del
Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia de la Unid Europea - Next GenerationEU
(PRTR), independentment de I'instrument o negoci juridicque s'hagi utilitzat a tal fi.

Financiat per:
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La sollicitud de subvencié queda supeditada a I'atorgament efectiu del projecte i al
lliurament del fons.

9.- Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacié

9.1.- L'expedient de contractacié es objecte de tramitacid ordindria

9.2.- Procediment d'adjudicacié

Tenint en compte I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixel
seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacié, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjancant
procediment obert, d'acord amb I'article 156 de la LCSP, tot i entenent que no existeix cap
restriccié d'accés a la licitacié, i per tant I'eleccié d'aquest procediment gaudeix de més
transparencia i permet la maxima participacié i publicitat.

La present licitacié no estd subjecta a la regulacié harmonitzada, atés que el valorestimat
del contracte no supera els llindars establerts en I'article 22 de la LCSP.

10.- Requisits de capacitat i solvéncia de les licitadores

10.1 Tenint en compte 'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de
no-discriminacié i proporcionalitat que han de regir tota actuacié administrativa, les
condicions d'aptitud minima que s'hauran d'exigir als licitadors per participar en aquest
procediment d'adjudicacid sén les seglents:

a. Llicitadores amb plena capacitat d'obrar i que no es troben en cap dels suposits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacid vigent, tot
d’acord amb les previsions dels articles 65i 71 LCSP.

b. L'activitat de les licitadores que siguin persones juridiques ha de tenir relacié amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

c. Les persones juridiques licitadores han de disposar d'una organitzacié amb elements
suficients per a la deguda execucid del contracte.

10.2 Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores, aquestes hauran
d’'acreditar les solvencies economica i financera i técnica o professional minimes seglents:

La solvéncia técnica o professional i la solvéncia econdmica i financera s'haurd d'acreditar
mitjancant les segUents classificacions:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C (Edificaciones) 3 (Estructuras metdlicas) 4
C (Edificaciones) 4 (Feines de paleta, arrebossats i revestits) 4

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, distingeix entre estructures de
fabrica o formigd i estructures metdl liques.

S'ha optat per dividir el capitol d'estructura del pressupost del projecte i demanar
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classificacié per ambdds tipus d'estructura ja que el projecte preveu una rehabilitacid
important a nivell estructural i inclou intervencions tant en estructura de formigd (existent)
com en estructura metdl ica.

L'altre punt representatiu del projecte és la rehabilitacié energética de I'edifici per millorar-
ne I'aillament térmic i reduir-ne els consums energetics, amb aquest objectiu el projecte
preveu I'execucid d'una nova envolupant de I'edifici (facana i coberta) aixi com la total
substitucié de les fusteries exteriors.

Per aquest motiu es demana acreditar la solvéncia técnica o professional mitjancant
exigencia de classificacié en els subgrups corresponents a aquestes tipologies de tasques a
executar.

No serd exigible la classificacié als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unid
Europea o d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, ja concorrin
ailladament o integrats en una unid, sense perjudici de I'obligacid d'acreditar la seva
solvéncia de la segUent forma:

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsié de I'article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcid de
les dades de constitucid o inici d’'activitats de I'empresa ha de tenir un valor superior de
4.187.679,26 euros.

En el cas de que la data de constitucié de I'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un
any comptat des de la data final de presentacid de proposicions, el requeriment s'entendrd
proporcional al periode.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb I'arficle 88.1.a), I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant I'any de superior execucid en el decurs
dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les que constitueixen
I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de 1.954.250,33 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la
mateixa consideracié que les directament executades pel mateix contractista, sempre que
aquest Ultim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix
I'article 42 del Codi de comerc. Quan es tracti d'obres executades per una societat
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada,
només es reconeix com a experiencia atribuible al contractista I'obra executada per la
societat participada en la proporcié de la participacié d'aquell en el capital social
d'aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que
constitueixen I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacié, si
el confracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la
igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificard també que
I'import mitjd del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacié en el
subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripcid en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys,
han d'acreditar la seva solvéncia técnica o professional segons els altres criteris establerts
en aquest apartat.

-Els titols o acreditacions académiques o professionals del personal técnic, el nombre de

Financiat per:

Unié Europea | G litat Plan de Recuperacion o
Fons Europeu m N sxt Generation 'ﬂ]l) eneralita - LA 1P
Next Generation a talunya de Catalunya $|ﬁl;"\' OF ESPANA Transformacidn @

Q. v Resiliencia

Ajuntament
de Barcelona

8



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme

técnics i la seva experiencia professional minima han de ser el segUents:

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experieéncia minima de 10
anys.
- Cap d’'obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys.

Adscripcié de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

A més d'acreditar la classificacié (o els criteris de solvencia alternatius per les empreses
assenyalades en la cldusula anterior) els licitadors o candidats han de comprometre's a
dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals segUents:

- Delegat d'obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiéncia minima de 10
anys.
- Cap d'obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys.

Justificacié dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s'han establert per tal de garantir I'equilibri entre la maxima
concurrencia en la fase de licitacié i la qualitat en la prestacid del servei per part de
I'empresa que finalment resulti adjudicatdaria.

Solvéncia econdmica i financera: L'import minim de 4.187.679,26 euros es considera
adequat per garantir que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer
front a I'execucid de les prestacions, i estd dins dels limits establerts per la LCSP atés que no
excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia tecnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia técnica el criteri de serveis redlitzats durant els Ultims
cinc anys, atés que permet garantir que I'empresa té experiencia en les funcions que
haurd de portar a terme. L'import que s'ha de declarar com a executat durant I'any de
superior execucié en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que
els que constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de 1.954.250,33
euros import que estd dins dels limits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d'agost,
que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atés que es igual al
70% del valor estimat del contracte.

L'experieéncia minima del Delegat d'obra i el Cap d'obra estd justificada per la naturalesa
de les obres a redlitzar i la seva singularitat, en especial en la intervencié i reparacié
d’elements d'estructura dels edificis.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que
constitueixen I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacid, si
el confracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la
igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificard també que
I'import mitjd del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacié en el
subgrup corresponent, tot d'acord amb I'article 92 LCSP.

10.3 S'admet que les licitadores puguin acreditar la solvéncia necessdria mitiancant la
solvencia i recursos d'altres entitats que no es tfrobin amb cap supdsit de prohibicié per
contractar i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin
que durant la vigéncia del contracte disposaran efectivament dels mitjans i la solvéncia
d’aquella entitat.

10.4 També s'admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector PUblic.

11.- Criteris de valoracié de les ofertes i justificacié de la puntuacié
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La Puntuacié de la totalitat dels criteris d'adjudicacié (avaluables mitjancant judici de valori
avaluables automdaticament) serd la segUent, conseqientment: 40 + 60 = 100 punts.

Es defineixen els segUents limits per a la consideracié d'ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:

En cas que sigui admeés un Unic licitador, la seva oferta serd presumptament anormal o
desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitacié.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié és igual o superior a dues (2), les baixes seran
presumptament anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals
el percentatge de baixa mitjana de les ofertes..

La seleccidé de I'oferta més avantatjosa es determinard tenint en compte la millor relacid

qualitat-preu amb I'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris
d’'adjudicacio seglents:

punis)

La puntuacio total d'aquests criteris avaluables mitjancant judici de valor és de 40 punts.

La documentacid justificativa d'aquests criteris s'ha d'incloure necessdria i Unicament en el
Sobre B.

A.1 Pla d’'obres — Termini justificat (fins a 16 punts):

Es puntuard el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per I'empresa licitadora.
S'hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrd la
inclusi® de totes aquelles subactivitats necessdries. Sense perjudici que en el moment de
I'elaboracié del Pla d'Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les
subactivitats que la Direccié d'Obra cregui necessdaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del
Projecte s'adaptaran a la previsid de cada ofertant, amb I'expressid clara dels rendiments
esperafts i equips i recursos associats a cada una d'aquestes activitats.

El Pla d'Obres presentat durd també la previsid mensual d'obra executada, a origen. Els
valors s'expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorard la coheréncia amb el
pla d'obres presentat.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Activitats pla d'obres (fins a 6 punts)

Es valorara el diagrama de Gantt i/o Pert on es representi I'adequacio de la planificacié
a les fases d'obra plantejades en el projecte. També es valorara la descripcid dels
ligams entre les diferents tasques, el nombre tfotal d'activitats i subactivitats i el seu
desenvolupament, I'andlisi de folgances i de cami critic.

Reduccid de termini d'execucid de I'obra (fins a 8 punts)

La reduccié del termini en respecte a la planificacié prevista en el Projecte es valorara
positivament, sent un dels criteris més rellevants per a la puntuacié de la present licitacio.

Aquesta reduccid haurd de ser justificada amb la definicié de les durades de les
activitats més significatives, amb indicacié dels rendiments, mitjans, equips, maquinaria,
funcions del personal técnic i encarregats, etc... necessaris per assolir aquesta reduccid
del termini previst en projecte.
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Previsid Mensual de Certificacid (fins a 2 punts)

Els aspectes valorats en aquest apartat seran:

Taula assignaciod pressupost

Grafica de certificaciéd mensual i acumulada

Taula de certificacid per capitols

Coheréncia de la previsi6 econdmica amb el pla d'obres.

Aquest apartat ha de ser, com a madxim, de 20 pdgines DINA4 del document digital
numerades (paginades), format arial 12, perd s'admetrd que el diagrama de Gantt i/o Pert
es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines
DINA4, no serd objecte de valoracié.

A.2- Coneixement de I'obra__(fins a 8 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d'execucid de I'obra,
I'empresa licitadora haurd de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici,
de quines son les actuacions que tenen major importdncia per a I'execucid de I'obra. Haurd
de fer una descripcid de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portard a
terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessdaries.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, I'empresa
licitadora proposard el llistat d'aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderard
cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra
objecte de la present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre
d'aspectes rellevants, obtindrd la maxima puntuacié i la resta proporcionalment.

Nombre d'aspectes PONAEIAT... ... e e (fins a 3 punts)
Cada aspecte/mesura/gestié especific de I'obra serd valorat en funcié de la qualitat de
I'informe. Igualment es ponderard cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia,

singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindrd la maxima
puntuacid i la resta proporcionalment.

Quallitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat...........cooevevieiiciiciieniennnen. (fins a 5 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a mdaxim, de 10 pdagines DINA4 del document digital

numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres
pdgines DIN4, no serd objecte de valoracio.

A.3- Andlisi de les interferéncies (fins a é punts):

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de pldnols si s'escau)
on s'explicitin i defterminin fots els aspectes i accions concretes proposats per I'empresa
licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar I'execucid de les obres amb els veins afectats,
aixi com els vianants i el fransit del carrer.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Descripcid de la implantacié d'obra, coherencia de les zones proposades per acopi de
materials de la instal {acid de maquinaria i
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TANCATS it (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferencies amb els veins de I'edifici i les seves circulacions i
accessos habituals, aixi com mesures a considerar per minimitzar les molésties provocades per

1T o] o (=T TSRS PRSP (fins a
2 punts)

Horaris i jornades de treballs programats. .........coceiioiiiceee e (fins a 1
punt)

Neteja de [A ZONA A OBIES. ... ettt et eae et ereanas (fins a 1
punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pdgines DINA4 del document digital
numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres
pagines DIN4, no serd objecte de valoracid.

A.4- Pla d'autocontrol de qualitat (fins 3 punts):

Per implantar un sistema de gestié de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la
capacitat de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els
reglaments que li siguin d'aplicacid.

Es valoraran els seguents aspectes relatius al Pla d’autocontrol de qualitat:

Organigrama i Assignacié de funcions.

Descripcié dels sistemes de gestié en quant a materials, compres, recepcid, assaigs.
Descripcid dels PPl / PAQ / PSAQ.

Descripcid del sistema de Control documental.

Tractament de no conformitats.

Controls execucié especifics.

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestid.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pdagines DINA4 del document digital

numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres
pdgines DIN4, no serd objecte de valoracio.

A.5- Pla de gestié ambiental (fins a 2 punts)

Per disposar de la implantacié d'un pla de gestid ambiental, el criteri de valoracié serd el
segUent:

Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de
I'obra, tant pel que fa als aspectes constructius (reduccié de sorolls, pols, neteja de I'entorn,

B . ettt ea e e et b e e e —e e eete e e et beeeeabeeeabeeeaaraaanans (fins
al punt)

Propostes d'estalvi energeétic en I'execucié concretament per aquesta obra.......... (finsa 1
punt)

Aquest apartat ha de ser, com a madaxim, de 4 pdagines DINA4 del document digital
numerades (paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres
pdagines DIN4, no serd objecte de valoracio.

A.6- Reutilitzacié de materials reciclables (fins a 3 punts):

El criteri de valoracié serd el segUent:

Financiat per:
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Descripcid del Pla de gestié de residus de construccid, especific per aquesta obra
............................................................................................................................................................. (finsa 1

Es valorard I'Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccid i Demolicié (RCD)
en la fabricacié dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucié de I'obra

...................................................................................................................................................... (finsa 1
punt)

Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d'acord amb alld
previst A 1a NOrMAtVA VIGENT ... e (finsa 1
punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pdgines DINA4 del document digital
numerades (paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres
pdagines DIN4, no serd objecte de valoracid.

A.7- Pla de seguretatisalut (fins a 2 punts):

Per la qualitat de la proposta del pla de Seguretat i Salut, el criteri de valoracié serda el
seguent:

La revisié de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacié de les possibles millores
en I'exeCuUCIO d'AQUESTA ODIT ..uiiiiiiiicieeieetee ettt st ve e s ste s eare e (fins a1
punt)

Andlisi de les possibles situacions d'emergencia que poguessin sobrevenir durant I'execucid

d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la

SEVA rapidesa | EfICACIO .ottt ettt ettt ettt eraeeana s (fins
1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a madaxim, de 4 pdgines DINA4 del document digital
numerades (paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres
pdgines DIN4, no serd objecte de valoracié.

Es donara la maxima puntuacié a la millor oferta en cada un dels apartats
valorats i proporcionalment a la resta.

La puntuacié total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderard dela mateixa
manera.

B. CRITERIS D'ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT., (Fins g 60 punts)
La puntuacid total d'aquest criteris automatics és de 60 punts.
D'acord amb la instruccié de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marc de 2018, d'aplicacié
de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de mar¢ de 2018, la puntuacié minima dels

criteris avaluables automdaticament és de 60% de la puntuacié total.

La documentacid justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automdtica s'ha
d’'incloure necessdaria i Unicament al sobre nUm. C

e e o o 5 . . .z

punis)
Financiat per:
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La puntuacid no supera el 35% de la puntuacié total d'acord amb la previsid del Decret
d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccid de
I'’Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d'aplicacié de la LCSP, publicada en la
Gaseta del dia 9.

S'atorgard la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitacié i a la resta de licitadors la distribucid de la puntuacié es fard aplicant la seglent
formula establerta per Instruccid de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 dejuny:

Pressupost net

14

licitacid — oferta

€ x Punts max
= Puntuacié resultant
Pressupost net licitaci® — oferta més econOmica

- Mdaxima puntuacié de I'apartat 11.6 20
punts
« B2 Al iteris valorats miti { criteri tomati (i 10
punts)

Els altres criteris que es valoraran mitjancant criteris automatics son:

Millores en la gqualitat de la prestacié del servei:

B.2.1- Per aplicacié de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que
puguin sorgir en el decurs de I'obra: (fins a 20 punts)

Atés que els preus contradictoris no disposen d'una relacid directa al pressupost Base de la
Licitacid sobre el que els licitadors presenten la seva corresponent baixa, entenem necessari
establir un criteri automatic que vinculi la baixa presentada inicialment amb els preus nous que
puguin sorgir.

En consideracié al paragraf anterior, es facilita el seglent escandall per a establir els pardmetres
d’'aplicacié de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el
decurs de I'obra:

Per aplicacié del 100% de la baixa total que s'ha ofert 20 punts
ala taula num. 1

Per aplicacid del 50% al 99% de la baixa total que 13 punts
s'ha ofert ala taula num. 1

Per aplicacid del 25% al 49% de la baixa total que 7 punts
s'ha ofert ala taula nim. 1

Per aplicacié de menys del 25% de la baixa total 0 punts

que s'ha ofert ala taula nim. 1

B.2.2- Per augment del termini de garantia per sobre d’'un any segons contracte (fins a 5

punts)

Ates que les tasques descrites en la present licitacid tenen com objecte facilitar I'execucié de
les obres de rehabilitacié en benefici de les Unitats de Convivencia que seran beneficiaris finals
del resultat d'agquestes obres, s'entén necessari que un dels criteris automatics sigui responsable
d'ampliar el termini de garantia de les obres en qUestid, per tal de garantir la correcta execucid
de les obres.

En consideracié al pardagraf anterior, es facilita el seglent escandall per a establir els

parametres d'aplicacié en relacié a I'ampliacié del termini de la garantia en relacié a les
tasques prestades pels licitadors:

Financiat per:
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Fins a 18 Mesos 3
punts

Fins a 24 mesos 4
punts

Fins a 36 mesos 5
punts

B.2.3- Contractacié _indefinida de les persones itreballadores ocupades en I'execucié del
contracte (finsa 8

punts)

Es valorard, com a garantia d'una execucié més eficient del contracte que es licita,
I'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb confractes laborals indefinits, de les persones
freballadores que executaran el confracte. Sempre i quan, aquests contractes laborals
indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de
presentacié d'ofertes al si de I'empresa licitadora.

L'Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’'adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals.

El Decret de I'Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovacid del Pla de Contractacio
PUblica Sostenible de I'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a
aplicar per totes les unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup
municipal.

L'estabilitat laboral i les condicions refributives del personal que ha d’executar el contracte
que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucid de I'actuacié.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context de servei public, es valorard quin percentatge del personal que ha
d'executar el contracte estard vinculat mitjiancant contracte laboral amb I'empresa
licitadora.

La preceptiva vinculacié amb I'objecte del contracte ve donada per la seva contribucid a
assolir la finalitat social de donar estabilitat a les plantilles de les empreses.

Aquest millora i el sistema de valoracidé en cap cas suposa una limitacié de la concurréncia,
donat que en representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoracié, no
impedeix a les empreses presentar-s’hi i no afecta de manera rellevant la politica salarial de
I'empresa.

En aquest sentit, la puntuacié a atorgar serd la segUent:

Percentatge de la plantilla de executa el contfracte Punts
100% 8
Del 99% al 60% 7
Del 59 al 33 % 5

B.2.4- Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte (fins a 7

punts)

Prenent com a referencia les retribucions salarials establertes en el conveni collectiu general
vigent del sector que sigui d'aplicacid, es consideraran les retribucions salarials superiors que
I'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte.

L'Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals.

El Decret de I'Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovacié del Pla de Contractacié

Financiat per:
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PUblica Sostenible de I'Ajuntfament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a
aplicar per totes les unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup
municipal.

L'estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el confracte
que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucid de I'actuacid

Amb la incorporacié d'aquest criteri es pretén assolir una major estabilitat de I'equip de
treball, donat que la millora de les condicions laborals dels membres d'aquest equip
representa un element important a I'hora de mantenir la seva continuitat.

El criteri estd ponderat amb un percentatge inferior al 10% de la puntuacié total. Fet que
comporta que és proporcionat en relacié a la puntuacid total. Aquest criteri no representa un
problema des del punt de vista de conveni, jo que es tracta d’increments, que per la
naturalesa de la base econdomica no seran molt importants des del punt de vista de
sostenibilitat econdmica del contracte.

Aquest millora i el sistema de valoracidé en cap cas suposa una limitacid de la concurréncia,
donat que en representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoracié, no
impedeix a les empreses presentar-s’hi i no afecta de manera rellevant la politica salarial de
I'empresa.

En aquest sentit, la puntuacié a atorgar serd la seglent:

Percentatge de la plantilla que executa el contracte Punts
100% 7
Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4

- Calcul de la mitjana

La mitjana de les ofertes es calculard com la mitjana aritmética de les ofertes admesesall
concurs. Per realitzar aquest cdilcul es seguird el segUent criteri:

En primer lloc s’'aplicard, si s'escau, el contingut de I'article 86 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Confractes de les
administracions Publiques , en relacid a les empreses que pertanyen al mateix grup
empresarial d'acord amb I'article 42.1 del codi de comerc.

Una vegada feta aquesta primera operacié, es tindran en compte la resta d'ofertes
admeses per fer I'esmentat cdlcul de la mitjana.

D'acord amb la previsié de I'article 149.4 LCSP, es rebutjard I'oferta si es comprova queés
anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontfractacié, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
I'incompliment dels convenis col lectius sectorials vigents.

- Mesura Social

Si en I'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d'aplicacié, a
I'efecte de verificar I'adequacié de I'oferta als costos salarials, es podrd requerir informe
técnic complementari de I'dorgan de representacié de les persones treballadores o d'una
organitzacié representativa del sector.

L'oferta serd exclosa si en el framit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat
una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris
de les persones que executaran el contracte considerats en I'oferta sén inferiors al que
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estableix el conveni d'aplicacio.

Si es produeix un empat en la puntuacid total entre varies empreses licitadoress'aplicaran
els segUents criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen:

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin a la plantila un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supdsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quanta la
proposicid més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en
l'adjudicacié del contfracte I'empresa licitadora que disposi del major persones
freballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.

4.- En cas que I'aplicacié d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimird mitjancant
sorteig.

12.- Mesa de contractacid, organisme técnic especialitzat i Comité d'experts

12.1.- D'acord amb I'apartat 2 del punt 11 de la Instruccié municipal d'aplicacié de la
LCSP publicada en la Gaseta Municipal de 16 de marc de 2018, s'identificard amb detall el
lloc de treball i nom de les persones membres de la mesa de contractacid, o de qualsevol
comité técnic o ponéncia o persona fisica que s'encarregui de la valoracié d'ofertes.

12.2 Les persones que componen la Mesa de contfractacié regiran el seu comportament
per les pautes i criteris continguts en el Codi étic de conducta de I'Ajuntament de
Barcelona, tot d'acord amb la previsié de la Disposicié Addicional d'aquest Codi, publicat
a la Gaseta Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaracié verbal
d'Abséncia de Conflictes d'Interessos (DACI) de conformitat amb I'Ordre HFP/1030/2021,
que es podrd realitzar a l'inici de la corresponent sessid per tots els intervinents en la
mateixa, reflectint-se en I'Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb I'Ordre
HFP/55/2023.

13.- Garantia

Garantia definitiva

La licitadora proposada com adjudicatdria haurd de dipositar una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu del contracte, IVA exclos

14.- Termini d’execucié

El termini d'execucié de les obres serad de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia
segUent a la data de la signatura de I'acta de comprovacid del replanteig o de la que
s'estableixi en el document de formalitzacid

15.- Termini de garantia

S'estableix un termini minim de garantia d'un any, o el que ofereixi I'adjudicatari i aquest és
superior, a partir de la data de recepcié de la prestacié.

Financiat per:
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16.- Revisié de preus

D'acord amb la previsid de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrd revisar el
preu durant la seva durada, incloent les prorrogues.

17.- Condicions especials d’execucid

17.1 Es considera necessari, d'acord amb la previsid de I'article 202 LCSP, establir la/les
segUent/s condicié/ons especial/s d'execucid del contracte que es consideren vinculades
amb el seu objecte, no sén discriminatories i sén compatibles amb el dret comunitari:

17.1.1 Mesura ambiental. La contribucié del contracte a la transicié ecoldgica o al'accid
pel clima. Compliment amb les obligacions en matéria d'etiquetatge verd i I'etiquetatge
digital.

1.2 Mesura ambiental. Obligacié de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiuv (DNSH) al medi
ambient.

1.3 Compliment dels requisits en materia ambiental d'acord amb:

http://www.qjsosteniblebcn.cat

L'empresa contractista donard compliment ala normativa continguda als
segUents documents:

Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”
http://www.qajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible 11072

Manualde Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Noindexar/Obres/Fitxers
/ManualQualitatObres.pdf

Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia_i_qualit
at_ambiental/Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

Compliment de requisits de cardcter social:

1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista allegui morositat de I'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacid realitzada, segons les obligacions
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacid contractual entre les
parts, que I'drgan de contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'organ de contractacié donard
audiéncia a I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies allegui el
gue cregui convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'drgan de contractacié fard
el pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al
contractista principal i amb efectes alliberadors.

2.- L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsié de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la
documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
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empreses subconfractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte |,
en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

No s'admetran pactes enter confractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'lMU per al contractista.

Aquesta condicid es considera essencial i el seu incompliment comportard la imposicid
d'una pendlitat de com a maxim el 10% I'import d'adjudicacid.

3.- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual

L'empresa contfractista ha de mantenir, durant la vigencia del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte,
fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicacié.

Aquesta condicié te el cardcter d'obligacid essencial del contracte i el seu incompliment
podrd ser objecte de penalitzacié molt greu o causa d’extincié contractual.

El responsable del contracte podrd requerir a I'empresa contractista que declari formalment
qgue ha complert la obligacié. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'organ de
contractacié podran requerir als organs de representacié de les persones treballadores que
informin al respecte

4.-Contractacid de persones en situacid d’atur amb dificultats especials d'insercié laboral o
d’exclusié social

L'empresa contractista ha d'ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total
ocupat en I'execucid del contracte a persones que es trobin en situacid d'atur amb
dificultats especials d'insercié laboral o d'exclusid social i que pertanyin, preferentment, als
collectius indicats en el Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica
sostenible i la Guia de contractacié publica social.

El nombre d'hores que s'haurd de garantir que executaran la totalitat de les persones serd
del 5% de les totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta
quantia d'hores caldrd ampliar el nombre de persones contractades.

L'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d'aquesta
condicié segons s'expressa en I'annex 2 del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractacié publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la coldaboracié de [I'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat i d'altres drees municipals, segons els seus propis programes d'intervencio),
facilitara a I'empresa contractista la informacié i ajut que es requereixi per a la seleccié i
contractacidé laboral de les persones.

A tal efecte, s'annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el
procediment d'aplicacié de la Cldausula Social de Contractacié de persones en situacid
d'atur amb dificultats especials d'insercié laboral o d'exclusid social.

5.- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d'igualtat entre
homes i dones que serd d'aplicacié a les persones que executin el contfracte i, en el cas que
no hi estigui legalment obligada a I'elaboracié d’aquest pla, ha de presentar les mesures
aplicables per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en I'ambit
laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectivaireal entre dones i homes.
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Si I'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el tfermini
atorgat rebrd les indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedird un nou termini
perquée aporti la informacié de les practiques requerides. L'incompliment d'aportacié del pla
o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposard la imposicid d'una
penalitat econdmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementard mensualment fins
a un maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Génere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Genere.

Aquesta condicié té el cardcter d'obligacid essencial del contracte i el seu incompliment
podrd ser objecte de pendalitzacié molt greu o causa d'extincié contractual.

6.- Comunicacio inclusiva

L'empresa contractista ha de garantir:

- Que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb
la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animails.

- I'Us d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per rad
d'orientacié i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o dlires condicions o
circumstdncies personals o socials.

- enles seves comunicacions derivades de I'execucié del contfracte, evitar I'exaltacié de
la violencia i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors
de prejudicis.

S'annexa el Protocol que inclou el procediment d'aplicacié de la Clausula Social de
Comunicacid Inclusiva.

7.- Mesures contra 'assetjioment sexual i per rad de sexe

L'empresa confractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
erradicar I'assetjament sexual i I'assefjament per rad de sexe, en relacié amb el personal
adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a minim, en
campanyes informatives que detallin que sén conductes d'assetjament sexual o per rad de
sexe; accions formatives i la designacié de persones de referéncia que vetllin per un espai
de treballl lliure de violéncies masclistes o per orientacié sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Genere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicaci¢ de les Clausules Socials d'lgualtat de Genere.

8.- Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

L'empresa contractista ha d'aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de
formalitzacié del contracte, un pla o mesures de conciliacié corresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relaci® amb les persones ocupades en I'execucid del
confracte.

A ftitol d'exemple, algunes d'aguestes mesures econdmiques o assistencials que facilitin
I'atencid de menors o persones dependents; mesures laborals com la reduccid de jornada,
excedeéncies, llicéncies o permisos de paternitat o maternitat; flexibilitzacié, adaptacié o
reassignacio de serveis i horaris en funcid de les necessitats de conciliacié o altres de similars.

L'empresa confractista, abans de la recepcid del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre I'aplicacid de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condicié d'execucid contractual es qualifica com a molt greu i
comportard I'adopcid de les penalitzacions econdmiques que es corresponguin segons les
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previsions que s'estableixen en la clausula 25.

9.- Percentatge minim d'ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones freballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el 2% del seu personal
contractat sén persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislativ 1/2013,
de 29 de novembre.

L'empresa confractista que fingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu
dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal
aportant un certificat en que consti tant el nombre global de les persones treballadores de
plantila com el nombre particular de persones amb discapacitaf, o en el cas d'haver-se
optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la
declaracié d'excepcionalitat i una declaracié de I'empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicié d'execucid contractual s'entén obligaciéd essencial i el seu incompliment
suposard la imposicié d'una penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementard
mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el compliment.

18.- Pagament del preu

D’'acord amb ['article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I'lVA que
s'indicard com a partida independent.

El preu s’abonard en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de
les prestacions seguents:

I PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIG ENERGETICA PROJECTE COL LOCACIO D'ASCENSOR
LICITACIO OFERTA BAIXA (%) LICITACIO OFERTA BAIXA (%)

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A 1.728.477,78€ (a] (b) 1-(o/a) 41.367.76 € (a) o) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (8) 29.560.41 € € 0 226602 € € 0
CONIROL DE QUALITAT (c 19.460,64 € - € 0 € € 0

PA A JUSTIFICAR (%) D) 130.329.74 € - € 0 3.570,00 € - € 0
TOTALI (A)*(B)*(C)*(D) 1.907.828,57 € [c) (d) 47.20378 € [c) (d)

GASTOS GENERALS (13%) s/total (E) 24801771 € 6.136,49 €

BENEFICI INDUSIRIAL (6%) s/total (F) 114.469.71 € 283223 €

TOTALz (A)+(B]+(C)*+(D)*(E)*+(F) 2.270.315.99 € 56.172.50 €

V.A. (10%) s/totalz G) 227.031.60 € 5.617.25€

SUBTOTAL (A)+(B)+(C)+(D)*(E)}*(F)H(G) 2.497.347,59 € [g) (h) 1-(h/g) 41.789,75 € (g) (n) 1-(h/g)
el 2559.137,34 €

Les segUents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alcades a
justificar i llur import no pot ser modificat:

Financiat per:

21

Unié Europea | AT " i e .
Fons Europed B Ned Generation (|||} Generalitat 2332 comenvo Fion e Eerupssion Ajuntament
Next Generatlon B Catalunya Al¥ de Catalunya . ”h@? DE ESPANIA Pt @ de Barcelona



/—:i\

@ Ajuntament
@ de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme

PROJECTE DE REPARACIO DE PATOLOGIES ESTRUCTURAL,S REHABILITACIO ENERGETICA | REFORMA NECESSARIA

PREVIA INSTALLACIO ASCENSOR EDIFICI HABITATGES PLURIFAMILIAR

|PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

Preu Amidament Import

Homologacié de la linea de vida permanent instal-lada i lliurament de la

PB70-XD01 pa documentacio final per certificacié de la linea de vida. 367,50 1,000 367,50
Treballs per formacié de pasos en zones comuns, per permetre la futua

PEE-CO00 pa instal-laci6 d'aerotérmia a la finca. Inclou treballs de paleteria i acabats. 1.037,25 1,000 1.037,25
Partida algada a justificar. Escomesa aigua. Tramits, gestio i cost amb
companyia subministradora, de nova escomesa d'aigua.

PF9-CTCS pa 2.625,00 1,000 2.625,00
Partida algada a justificar. Escomesa electrica. Tramits, gestid i cost amb

PG33-CTCS pa companyia subministradora, de nova escomesa eléctrica. 3.150,00 1,000 3.150,00
Partida al¢ada a justificar. Escomesa gas. Tramits, gestio i cost amb
companyia subministradora, de nova escomesa de gas.

PKO1-CTCS pa 3.150,00 1,000 3.150,00

PP14-CTSC pa Tramits amb companyies subministradores 2.625,00 1,000 2.625,00
Partida algada a justificar en obra, en concepte de requeriments de

PXAU-COIM pa responsables municipals en fase de 'obra no descrits en projecte 55.363,63 1,000 55.363,63
Partida algada d'abonament intregra per la recollida de restes d'obra i

PXAU-CONE pa neteja final al interior dels habitatges i zones comuns. 5.011,36 1,000 5.011,36
Manteniment i vigilancia permanent total de la obra durant les 24hores
tots els dies de la setmana (inclosos festius), prévia ordre de la propietat.
Inclds garantia de reposicié o reparacié de qualsevol robatori o acte

PXAU-COVI pa vandalic valorat per mesos. 4.000,00 14,000 56.000,00
Partida algada a justificar. Tramits amb parcs i jardins per actuacions en

PXPJ-CTCS pa arbrat afectat. 1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL PARTIDES ALCADES 130.329,74 €
P.A. d'abonament integre de Control de Qualitat pel compliment de les

PXAU-COCQ pa prescripcions del Pla de control de qualitat. 19.460,64 1,000 19.460,64

TOTAL PARTIDA ALCADA CQ 19.460,64 €
P.A. d'abonament integre de Seguretat i Salut pel compliment de les

PXAU-C001 pa prescripcions del pla de seguretat i salut. 29.560,41 1,000 29.560,41

[TOTAL PARTIDA ALCADA S8 | 29.560,41 ¢ |

[TOTAL PARTIDA ALCADES | 179.350,79 € |

PROJECTE DE COL LOCACIO D'ASCENSOR

{PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

Preu Amidament Import
PXAU-COAS pa Partida algada d'abonament intregra per la recollida de restes d'obra i neteja 420,00 1,000 420,00
final de I'ascensor i zones comuns afectades.
PXAU-COIM  pa Partida algada a justificar en obra, en concepte de requeriments de 3.150,00 1,000 3.150,00
responsables municipals en fase de l'obra no descrits en projecte
TOTAL PARTIDES ALCADES 3.570,00 €
PXAU-CSAS pa P.A.d'abonament integre de Seguretat i Salut pel compliment de les 2.266,02 1,000 2.266,02
prescripcions del pla de seguretat i salut.
[TOTAL PARTIDA ALCADA SS | 2.266,02¢€ |
[TOTAL PARTIDA ALCADES | 5.836,02¢€ |

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o, per tant
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alcat, essent el preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades,
segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris
corresponents. A més, s'incorporen una serie de partides alcades a justificar amb un import

que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior, es
consideren tancats a tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i
despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb
allo establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions técniques inclos en

el Projecte aprovat.

La descomposicié i justificacid dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus bdsics,
sén a risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes
d'emprar-los en el calcul dels preus confradictoris i dels treballs per administracid pel que fa
als preus bdsics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacid dels preus
unitaris s’emprard Unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de

paralitzacié o rescissid de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d'aquesta licitacié
s'esdevingués la necessitat d'executar alguna unitat d'obra no prevista es formulard el

preu confradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segUent forma:

a. Les propostes d'execucié d'unitats d'obra que es formulin entre la direccié d'obra i el
confractista es sotmetran a I'aprovacié expressa de Institut Municipal d'Urbanisme,

mitjancant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d'obra no

previstes en el Projecte seran les seglUents:

- Preus bdasics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments
dels quadres de preus vigent de I'lMU i/o de I'Institut Tecnic d'Edificacié de
Catalunya (ITEC)

-  Quadre de Preus de [Ilnstitut Municipal d'Urbanisme (IMU) i/o de [IInstitut
Técnic d'Edificacid de Catalunya (ITEC)..

- Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I'Ajuntament de Barcelona.

c. En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s'estard al que

determini la Direccié facultativa mitiancant informe elaborat segons preus de mercat.

En cas que no existissin els preus bdsics i/o dels annexos d'aquest contfracte no resultessin
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els rendiments aplicables a la unitat d'obra objecte del cas, es fixaran aquests
contradictoriament entre la Direccié facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de

I'Institut Municipal d’Urbanisme.

En aquest supdsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre

que sigui possible.

En el cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificard en aquell mes segons el preu proposat per

I'Institut Municipal

d. El contractista estard obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni
expressament I'lnstitut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs
de Prescripcions técniques, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu

confradictori d'aquesta unitat.

En tofs els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent

d'aplicacid les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

S'aplicaran als preus bdsics de I'oferta.

El pagament del preu es realitzard mitjangant la presentacié de les factures de manera
mensual i prévia comprovacié i supervisié de les prestacions realitzades.

L'IMU estendrd les certificacions mensuals -abans del dia 23 de cada mes- a partir de les
relacions valorades, que la direccié facultativa preparard a data 15 de cada mes.

Si el Contractista no estigués conforme, presentard les seves reclamacions en un termini
maxim de quatre (4) dies hdbils des de la data en que se li comuniquin les certificacions
elaborades per IMU En un termini maxim de vuit (8) dies hdbils comptats des de la data
de presentacié de les reclamacions per part del Contractista, IMU haurd de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades. En el benentés que, tenint en compte que les
certificacions son imports a compte del total dels freballs realitzats, aquest procediment de
reclamacié no pot afectar els terminis i procediment de tramitacié de les factures que
estableix el punt seglent, i que el contractista haurd de complir en qualsevol cas.

El contractista enviard a IMU la corresponent factura que anird adrecada a IMU CIF P-
5801910J.

19.- Modificacions del contracte

En aquest contracte es preveu la modificacié de contracte en les condicions establertes
en |'article 204 de la LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment.

En el cas que existeixin habitatges en situacio irregular, I'lMU considera justificat modificar el
contracte, donat que aquesta situacid d'especial dificultat afectard a I'Optima execucid
de I'obra licitada.

Aquesta situacié d’especial dificultat implicard una reduccié en el rendiment de les
partides involucrades en la logistica prevista inicialment, afectant indirectament en el cost
d’execucié de les obres.
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Per tant, en aquests casos, es modificard el contracte incrementant el percentatge de les
despeses indirectes que s'apliquen sobre totes les partides d'obra, segons el segUent
escandall:

Un habitatge en situacid irregular 032 %
Dos habitatge en situacid irregular 0,64 %
Tres habitatge en situacié irregular 0,96 %
Quatre habitatge en situacid irregular 1.28%
Cinc habitatge en situacid irregular 1,60 %
Sis habitatge en situacio irregular 1,92 %

Aquest import ha estat justificant mitjancant I'estudi de les set proves pilot de I'ambit del
Besds i el Maresme: Marsala 6, Prada 12, Epir 6, Alfons el Magndanim 44, Tessdlia 4, Sasser 6 i
Benevent 6.

Parallelament, també es preveu modificar el contracte per les causes imprevistes
establertes en I'arficle 205.2 i1 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerird I'audiéncia a I'empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié
en document administratiu.

20.- Subcontractacié

La contractista pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de laprestacidé amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment
d'aquestes estipulacions legals comportard les conseqUéncies establertes a I'apartat 3 de
I"article 215 LCSP.

21.- Cessid del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, no se'n permet la cessio.

22.- Obligacions del contractista
1. L'empresa adjudicatdria s'obliga:

- A presentar frimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els
termes previstos en la clausula 5 del Plec de Prescripcions técniques.

-Aportar, abans de la formalitzacié del contracte, la informacié segUent:
e Presentar la Declaracio d'abséncia de conflicte d'interessos (DACI) de I'empresa
adjudicatdaria i de I'empresa/ses subcontractades
e Obligacions d'informacio:
e Presentar una declaracio responsable amb :
o NIF de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/es subcontractades
o Nom o rad social de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/es
subcontractades
o Domicili fiscal de I'empresa adjudicataria ide I'empresa/es
subconfractada/es

e Presentar la informacid relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom
del destinatari dels fons; si escau, data de naixement en concepte d’ajuts o
per la condicié de contfractista o subcontractista/es.
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e Acceptacid de la cessi de dades entre les Administracions puUbliques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea
que és d'aplicacié i de conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de
desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals.

e Declaracié responsable relativa al compromis del compliment dels principis
transversals establerts en el Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia i
que poguessin afectar I'ambit objecte de gestid.

e Acreditacié de la inscripcidé en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors
de I'Agéncia Estatal de I'Administracid Tributdria o en el Cens equivalent de
I’Administracid Tributdria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacid en el procediment de licitacié.

e Presentar una declaracié responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva
d'un model d'organitzacié i gestié que inclogui les mesures de vigildncia i control
idonies per la prevencid i gestid dels conflictes d'una politica de compliance o un
pla de mesures anfifrau propi, declarar que coneix el confingut del PMA i de la
politica antifrau i es compromet a donar-i la mdaxima publicitat entre el seu
personal.

- Obligacié de I'accés a la informacié i conservacié de la mateixa per I'empresa
adjudicatdria i de I'empresa/es subcontractades

e Lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-la.

e Complir les normes sobre la conservacid de la documentacié de conformitat amb
I"article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la
unié.

-Complir els compromisos en materia de comunicacié, encapcalaments i logos en els
termes que defineix el Manual de marca (d'identitat visual) de la Secretaria de [I'Estat de
Comunicacié de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 fins que no tinguemla
nota informativa de la Direccidé de Comunicacié de I'Ajuntament de Barcelona, i quees
concreten en:

e Incorporacié del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacié
relacionades amb I'execucié del contracte i en tota la documentacié relacionada
amb els expedients.

e Quan es mostri en associacié un altre logotip, I'emblema de la UE s’ha de mostrar al
menys de manera tan prominent i visible com els alfres logotips. L'emblema ha de
quedar diferent i separat, i no podrd modificar-se incloent-hi altres marques visuals
o text. A part de I'emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

e Qualsevol activitat de comunicacié o difusid haura d'ufilitzar informacid fidedigna.

- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de
les obligacions establertes en el plec de clausules particulars administratives i técniques.

- Designar un interlocutor amb I'Institut Municipal d'Urbanisme en I'dmbit d’'aquest
confracte.

2 - Obligacions relatives a no causar danys significativ al medi ambient (DNSH):

Financant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions essencials
del

confracte el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi
ambient” (DNSH):

1. El contractista haurd de complir les condicions especifiques previstes en el Component
02, que te com a principal objectiu activar el sector de la rehabilitacié de cara a generar
ocupacid i activitat i per tal d’aconseguir una renovacié sostenible del parc edificat.

2. Obligacid que, en l'execucié de les actuacions contractades no es perjudicard
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significativament el medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852
del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny relatiu a l'establiment d'unmarc per a
facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088
donant compliment a la Guia tecnica (2021/C 58/01) sobre I'aplicacié del principi de “no
causar un perjudici significatiu”, a les condicions especifiques previstes en el component,
aixi com amb alld establert a la Decisié d'Execucid del Consell relativa a I'aprovacié de
l'avaluacio del pla de recuperacié i resiliencia d'Espanya i els seus annexos.

3. - En concret, el contractista es comprometrd al fet que:

- Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccid i demolicid generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusié dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilitzacié, el reciclatge i la revaloracié d'altres materials, incloses les operacions de
farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestié de residus de construccid i demolicié de la UE.

- Es limitard la generacid de residus en els processos relacionats amb la construccio i
demolicié, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de construccié i demolicid
de la UE i tenint en compte les millors técniques disponibles i utilitzant la demolicid selectiva
per a permetre l'eliminacié i manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la
reutilitzacié i reciclatge d'alta qualitat mitjancant I'eliminacié selectiva de materials,
utilitzant els sistemes de classificacid disponibles per a residusde construccié i demolicio.

- Els components i materials de construccid utilitzats en el desenvolupament de les
actuacions previstes en aquesta mesura no continguin . amiant ni substancies molt
preocupants identificades a partir de la llista de substancies subjectes a autoritzacié que
figura en 'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006.

- Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase
d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la normativa
vigent quant a la possible contaminacié de sols i aigua.

- Els dissenys dels edificis i les técniques de construccid donaran suport a la circularitat en el
referit a la norma ISO 20887 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat
dels edificis, com aquests estan dissenyats per a ser més eficients en I'Gs dels recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilitzacid i el reciclatge.

- D'alfra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i
reciclabilitat i facils de desmuntar i reacondicionar.

23.- Responsabilitat en I'execucié del contracte

23.1 Considerant les caracteristiques del contracte, qixi com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoracié, aixi com el limit maxim
de penalitats del 50% del preu del contracte (IVA exclos), s'estableixen els incompliments
previstos al PCAP.

23.2 Les pendalitats que s'imposaran al contractista per la comissié de les referides faltes sén
les seguents:

a. Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés
com a import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacié, quan el preu es
determini en funcid de preus unitaris.

b. Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c. Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

Quan la confractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment

I'execucid de les prestacions definides en el contracte, I'organ de contractacié podrd

optar, ateses les circumstdncies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les

penalitats.

El termini per imposar la penalitat o sancié contractual serd de tres mesos a comptar des
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de la data d'incoacié de I'expedient corresponent.

24. Resolucié del contracte

El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb cardcter
general ala LCSP i les previstes al PCAP.

25.- Tractament de dades de caracter personal

25.1 Aquest contracte comporta la cessid de dades entre les Administracions publiques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és
d'aplicacié i de conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals.

25.2. Durant I'execucid del contracte, s’hauran de tractar dades de cardcter personal
amb la segUent finalitat: Adjudicacid, gestid i framitacid del present expedient.

25.3 Aquest contracte comporta el fractament de les dades de cardcter personal que
s'infegren dins la tipologia segUent:

Altres dades (nivell baix):

- identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, nUmero de la Seguretat Social / mUtua, nom i
cognoms, adreca postal i electronica, teléfon, signatura/empremta, imatge/veu,
marqgues fisiques, nUmero de registre personal, signatura electronica.

- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, sexe,
naciondlitat, lengua materna, llengua vehicular preferent, caracteristiques fisiques o
antropométriques.

- socials: allotjament o habitatge, situacid militar, propietats, possessions, aficions, estils de
vida, clubs/associacions, licencies, permisos i autoritzacions.

- professionals: formacié, ftitulacid, historial  estudiantil, experieéncia, pertany a
collegis/associacions professionals.

- freball: cos/escala, categoria/grau, lloc de freball, dades no econdmiques de la
nomina, historial laboral, altres.

- comercial: activitats i negocis, licéncies comercials, subscripcions (revistes, webs...),
creacions artistiques, cientifiques o tecniques.

- economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crédits/avals, dades
bancaries, plans de pensi® o jubilacié, dades econdmiques de la ndmina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de credits,
targes de credit.

- transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.

- infraccions: administratives.

La finalitat del tractament serd la bona execucid de les obres definides al projecte
teécnic de rehabilitacié energetica i al estudi de viabilitat per a la instal lacié d'ascensor del
edifici situat al carrer marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible.

26.- Indicadors d’alerta de prevencié del frau en la contractacié:
S'ha procedit a la identificacié de les necessitats, I'eleccié del procediment de

contractacid i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions
segUents:

- Que s'estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.
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Que les prestacions no es frobin definides amb claredat i que resultin ambigues i
insuficients perqué qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

Que els terminis de presentacidé de les ofertes siguin rigorosament els minims
establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del
confracte,nila dificultat per presentar una oferta de forma correcta.

Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment
dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja estd executant el contracte o prestacio.

Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa
empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competicié aparent entre elles.

Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del confracte i
determinats operadors que s'han presentat a la licitacid (participacid en forums,
xerrades, associacions usuaris, efc.).

Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions
de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans
del sector o els preus de mercat.

Que fofs els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca
competéencia en el factor preu per la inexisténcia de baixes destacables, o férmules
de valoracid de preu que desincentiven presentar baixes.

Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes
o geréncies o pel tipus de prestacio;

Aixi mateix, durant la licitacid del contracte caldrd fer especial observanca dels
segUents indicadors de frau:

Que els licitadors que no resulten adjudicataris sén subcontractats habitualment.
Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:

sén identiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

l'oferta guanyadora es froba al limit de ser considerada baixa anormal o
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitacié.

els preus sén similars entre les diferents ofertes presentades
les xifres sén arrodonides.
l'oferta estd incomplerta, etc.

Que existeixen punts en comu entre els licitadors, com la mateixa adreca, el mateix
personal, el mateix nUmero de teléfon, els mateixos representants legals, etc.

Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint
pel mateix contracte.

Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d'haver presentat unes ofertes
baixes i facilitar I'adjudicacié a altres licitadors.

Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet
o als directoris d'empreses, o que no disposen d'adreces fisiques o electroniques que
en permetin la localitzacié.

Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

Aixi mateix, un cop detectat qualssevol dels supdsits contemplats en aquests indicadors, el
procediment per abordar el possible cas de frau serd el segUent: Les persones que
participen en l'elaboracié i tramitacié de l'expedient tenen el deure dinformar a la
Secretaria tecnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria
técnica procedird al seu estudi i donara tfrasllat, en el cas que es confirmin les sospites de
frau de tota la informacid a I'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comision
Nacional de los Mercados y la Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

Tot aix0, de conformitat amb el que preveu:
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/informat/2014/gquidance fraud

risk_assessment es.pdf

Per Tot qix0,
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ES SOLLICITA que s'iniciin els tramits oportuns per tal de comencar la contractacié que té
per objecte les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A
L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL-LACIO D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER DE
RODES, 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, mitjancant
procediment obert, per un import maxim de 2.290.438,33 €, IVA inclos i financat amb fons del
mecanisme del Pla de recuperacié, transformacio i resiliencia de la Unié Europea — Next
GenerationEU (PRTR).
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ANEXES II.B

ANEXO II.B.1
Test aspectos esenciales
Ambito evaluacion

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere correccion inmediata)
A. sConsidera que tienen cubierta la funcién de control de gestién/auditoria interna?
B. 3Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?
C. sEnsus procesos de toma de decisiones, evalia de forma sistemdtica los principios:
i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).
ii. Efiquetado digitaly etiquetado verde.
ji. Conflicto de interés, fraude y corrupcién.
iv Prevencién doble financiacién.
v. Régimen ayudas de Estado.
vi. ldentificacion de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.
vii Comunicacion.
ANEXO 1.B.2
Test control de gestién

Andlisis por dreas, grado de cumplimiento y riesgo
Area: Control de Gestion/Auditoria Interna.

Pregunta 4
1. 3Dispone de un servicio o recursos humanos especificos?
2. sAplican procedimientos claramente definidose X
3. sElaboran un Plan de Control y se evallia su ejecucion?
4. sDocumentan los frabajos realizados y se elaboran informes del resultado? X
5. sSe elevan los resultados obtenidos a la Direccién o a los Responsables? X
6. sAnadlizan la aplicaciéon de medidas correctoras?
7. sHan elaborado un Plan de Control en relacién con el PRTR?
8. sAsegurala aplicacién de medidas correctoras en el corto plazo?
9. sRealizan frabajos de validacion especificos sobre el Informe de Gestion?
10. 3Cudl es la valoracién del Control de Gestién por los auditores externos?
Subtotal puntos. %
Puntos fotales.
Puntos md&ximos.
Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).
Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANNEX 3 Test hitos y objetivos

Pregunta

1. 3Se dispone de experiencia previa en gestion por objetivos?

2. 3Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos
efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo lIl.A).

3. sSe ha recibido formacién para la gestidn de hitos y objetivos?

4, sSe dispone de recursos humanos especificos para suministrar la informacién
de hitos y objetivos en el Sistema de Informacidn de Gestion y Seguimiento?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo

ANEXO I1.B.4
Test danos medioambientales

Pregunta

1. sSe aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de
«no causar un perjuicio significativon? (A estos efectos, se proporciona un
modelo de lista de comprobacién o check-list anexo l1.B).

2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?

3. 5Se carece de incidencias previas en relacién con el cumplimiento del
principio de «no causar un perjuicio significativone

4, 5Se constata la realizacién del andlisis sobre el cumplimiento del principio de
«no causar un perijuicio significativon por todos los niveles de ejecucién?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXO I.B.5
Test conflicto de interés, prevencion del fraude y la corrupcién

Grado de
cumplimiento
Pregunta
4 3 2
1. 3Se dispone de un «Plan de medidas antifrauden que le permita a la entidad ejecutora o ala
entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo dmbito de actuacién, los fondos
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que X
se refiere ala prevencion, detecciény correccién del fraude, la corrupcidn vy los conflictos de
intereses?
2. sSe constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas anfifrauden en todos los niveles X
de ejecucién?
Prevencién
3. sDispone de una declaracion, al mds alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X
4, Se redliza una autoevaluacién que identifique los riesgos especificos, suimpacto y la X
probabilidad de que ocurran y se revisa periédicamente?
5. 3Se difunde un cédigo ético y se informa sobre la politica de obsequios? X
6. 3Se imparte formacién que promueva la Etica Publica y que facilite la deteccion del fraude? X
7. 3Se ha elaborado un procedimiento para frafar los conflictos de intereses? X
8. sSe cumplimenta una declaracion de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? X
Deteccién
9. sSe han definido indicadores de fraude o senales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado X
al personal en posicion de detectarlos?
10. 3Se utilizan herramientas de prospeccién de datos o de puntuacion de riesgose X
11, Existe algin cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?
12. sSe dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? X
Correccién
13. 3Se evalla laincidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X
14. 3Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a X
financiar por el MRR?
Persecucién
15. 3Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, ala X
entfidad decisora o ala Autoridad Responsable, segun proceda?
16. 3Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Publicas nacionales X
o de la Unién Europea o ante la fiscalia y los tribunales competentes?
4
Subtotal puntos. s 7 4
Puntos totales. 57
Puntos md&ximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 89,06

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXOII.B.6
Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiaciéon

Ayudas de Estado

Grado de
cumplimiento
Pregunta
4 3 2
1. sSe aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificacién previa/comunicacién de
las ayudas a conceder en su dmbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificacion
previa/comunicacion de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre X
Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobacién o check-
list).
2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea? X
3. 3Se carece de antecedentes de riesgo en relacién con el cumplimiento d la normativa sobre X
Ayudas de Estado?
4, :Se constata la realizacién del andilisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por X
todos los niveles de ejecucion?
Subtotal puntos. 4 9
Puntos totales. 13
Puntos md&ximos. 16
Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 81,25
Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo
Grado de
Pregunta cumplimiento
4 3 2
1. 3Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su dmbito de gestidn, de doble X
financiacion en la ejecucion del PRTR2 (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de
comprobacién o check-list).
2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?. X
3.3Se carece de incidencias previas en relacion con doble financiacién (en el marco del MRR o de X
cualquier ofro fondo europeo)?
4.3Se constata la realizacién del andlisis sobre la posible existencia de doble financiacién por todos X
los niveles de ejecucion?
Subtotal puntos. 4 6 2
Puntos fotales. 12
Puntos mdéximos. 16
75

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.

n Il:.lnloEEuropea 7 * COBERNG Plan de Recuperacion, - R
ons Europe £y ERN s . .
Next Generatlon /”I QB T DE ESPANA - ;r;::i'ﬁ:::i;w" B Next Generation ) Generalitat @ Ajuntament
®  Catalunya A% de Catalunya de Barcelona



Estimacién de riesgo: Tabla de valoracion

Area
Control de Gestion.
Hitos y Objetivos.
Danos
Medioambientales.

Conflicto de Interés,
Prevencion del Fraude y
la Corrupcion.
Compatibilidad
Régimen de Ayudas de
Estado.

Evitar Doble
Financiacioén.

Total.
Nota: Valores de referencia.
Riesgo

bajo:
Riesgo

medio:

Riesgo
alto:

(a) Puntos (b) Factor de
relativos Ponderacion
82,50 18%
87.5 34 %
75 12%
89,06 129%
81,25 1 2%
75 12%
N/A 100 %

Total Valor asignado 290
Total Valor asignado =80

Total Valor asignado =270

Institut Municipal d’'Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Teléfon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

(c) Valor
asignado

14,85
29,75

%

10,6872

9.75

9

83,0372

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada drea, que se obtiene
multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente,por el factor de ponderacién

(b).

Drafting, processing and analysis of public biddings. Management of the administrative team for the
resolution of public conflicts, and assistance in the resolution of administrative lawsuits.
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