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1.- Antecedents

En el marc del Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia, financats amb fons de la Unid
Europea — Next GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatodria que ha de regir la
concessié d'ajudes publiques / la convocatdria del Programa d’ajudes "Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitacién residencial y vivienda social del Plan de Recuperacion, Transformaciéon y
Resiliencia" per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de I'ambit
de Regeneracié Urbana en que I'Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme,
ha presentat el projecte "Entorns Residencials de Rehabilitacid Programada (ERRP)",
aprovat per la Comissié de Govern en data 15 de desembre de 2022.

Aquesta convocatoria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de I'eix Transicid
Ecologica, de la politica palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversid
C02.11 del Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia, finangats amb fons de la Unié
Europea — Next GenerationEU.

El projecte estableix sis ambits de regeneracid urbana a saber: Besds, Canyelles, Trinitat
Vella, Can Peguera, Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veins que hagin
signat conveni d'obres amb I'lMU, s'actuard amb I'objectiu final d’'assolir una eficiéncia
energética establerta pel RD 853/2021, aixi com la rehabilitacid estructural i la millora de
I'accessibilitat dels edificis d’habitatges privats inclosos en I'admbit.

El subprojecte és I'aGmbit de Trinitat, inclou potencialment unes 75 comunitats de veins i uns
432 habitatges i 39 locals, entre els quals frobem FORADADA, 98.

No s'ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.

2.- Conflicte d'interessos, frau i corrupcio

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletdria, el Pla de mesures antifrau
aprovat per I' Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissié de Govern en la sessidé de
3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en
sessio de 25 de febrer de 2022 que conté un procediment per abordar els conflictes
d'interessos, frau i corrupcid juntament amb la seva Declaracié Institucional. L'Institut
Municipal d'urbanisme es va adherir a aquest Pla, per acord del Consell d’Administracio
de data 15 de marc de 2023, aixi mateix s’ha aprovat en data 24 de maig de 2023 per la
presidenta de I'lMU, el pla de mesures antifrau de I'lMU en relacid al conjunt de
requeriments i documents preceptius per a assolir els requisits en matéria de lluita contra el
frau prevista a I'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura el sistema
de gestié del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resilieéncia.

A fi d'assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el
quUestionari orientat a facilitar la autoavaluacié del procediment, segons |'Ordre

HFP/1030/2021

Aquesta autoavaluacié del procediment s’haurd de revisar almenys una vegada cada
any de vigéncia del contracte.

3.- Definicié de fites i objectius aplicables al contracte
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3.1 Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats
del temps que permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les OBRES DEFINIDES AL
PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA, ESTRUCTURAL | DE PATOLOGIES ALS ELEMENTS
COMUNS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES FORADADA 98, es defineixen les fites que
es volen assalir, els objectius que es volen complir, que son els indicadors de compliment de
les Mesures, Projectes, Subprojectes i Linies d'actuacio, aixi com els seus terminis.

3.2 S’han establert les fites i objectius seguents:

(1) Renovar i millorar els habitatges d’entorns residencials i (Il) Descarbonitzar la calefaccid i
la refrigeracié, aixi com donar compliment a I'objectiu del NG respecte al pressupost
designat, per aquesta linia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya i
pertoquen 57.379 habitatges i com a minim s'ha de complir la rehabilitacié de 25.861
d’aquest habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un total de
15.100 habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3i 4), i donat el
percentatge de participacid de I'lMU dins del programa 1 4.

Com a objectiu també es preveu complir amb la materia de no causar dany significatiu al
medi ambient (DNSH), la qual quedard controlada amb el compliment de la segUent fita:

e Que el 70% (en pes) dels residus de construccié i demolicid generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusid dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilitzacié, el reciclatge i la revaloracié d'altres materials, incloses les operacions
de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gestid de residus deconstruccid i demolicié de la
UE.

4.- Exposicid de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el projecte
técnic de rehabilitacié energetica i al estudi de viabilitat per a la instal {acié d'ascensor del
edifici situat al carrer de FORADADA 98, de Barcelona.

El barri de Trinitat, és un dels barris més vulnerables de Barcelona, és un dels barri de la ciutat
amb renta per capita més baixa. Aixo impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir
els seus edificis d’habitatges en condicions. Davant d'aquest escenari unit al fet que es
voluntat de les administracions europees assolir una eficieéncia energética correcta del parc
edificat, s’ha creat la necessitat i la voluntat de I'’Ajuntament de donar un suport a aquest
barris en mateéria d'eficiencia energética. En aquest sentit es troba la comunitat de
FORADADA 98. L'ajuntament per dur a terme aquest projecte licita la redaccid del projecte,
execucid de les obres i avanca el pressupost necessari per executar-les i es rescabalard una
part del cost final.

Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Institut Municipal
d’'Urbanisme no disposa de mitjans ni de recursos técnics adients per dur a terme aquestes
actuacions, motiu pel qual cal procedir a I'auxili mitjancant la contractacié amb tercers, tot
d'acord amb I'objectiu d'estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb ple respecte
als principis d'eficacia, eficieéncia, publicitat, transparéncia, no-discriminacié i igualtat de
fracte.
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Tanmateix, a fi d'assegurar una correcta realitzacié de la prestacié i per donar resposta
també a aquestes necessitats, i alhora fer possible I'aportacié de noves millores o solucions
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, i segons el previst en
el Projecte aprovat, es considera una durada minima del contracte de 7 mesos.

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcid més eficient i eficac que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacid de les OBRES
DEFINIDES AL PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA, ESTRUCTURAL | DE PATOLOGIES ALS
ELEMENTS COMUNS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES FORADADA 98 DE
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

5.- Objecte del contracte i divisid en lots
5.1 Objecte del contracte

5.1.1 El projecte té el component 2, la inversié C2.11 el subprojecte dmbit Trinitat Vella i
I'actuacid de conformitat amb els principis especifics d’execucié del Pla de conformitat
amb I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Es considera que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES DEFINIDES AL
PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA, ESTRUCTURAL | DE PATOLOGIES ALS ELEMENTS
COMUNS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES FORADADA 98 DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

Com ja s’ha descrit anteriorment, I'edifici objecte de la present licitacié és el nUmero 98 del

carrer de FORADADA, que consta de PB+5 plantes, amb 2 habitatges per planta, a

excepcié de la PB on hi ha un habitatge i un local, on també s'intervindrd, sent el total de
1 habitatges.

La intervencid prevista en el projecte executiu consta tant d’actuacions en I'exterior de
I'edifici com en l'interior.

En aquest sentit, la planificacidé de I'obra podrd ser plantejada en virtut dels criteris
qualitatius de puntuacié del present expedient, sent I'agilitat i la reduccié en els terminis
d'execucidé de I'obra un criteri clau a proposar pels licitadors.

La memoria del projecte executiu inclou com annex una proposta de planificacié d'obra.
Aqguesta planificacid és merament orientativa i ha de servir de base per a les propostes de
planificacié d'obra de les empreses licitadores.

En aquest sentit, de manera concreta en I'edifici objecte de la present licitacio, cal fer
mencié que en el moment de la seva publicacid, un dels 11 habitatges estd en una
situacié irregular, i no es pot assegurar la seva disponibilitat durant I'execucié de I'obra.

En tot cas, es prima la necessitat d'executar la rehabilitacié total de I'edifici en qUestid,
sent necessari per part de I'empresa adjudicataria I'execucié de les obres en tots aquells
pisos que estiguin disponibles, sempre que aquesta disponibilitat sigui aconseguida dins del
termini de les obres de la present licitacio.

Per tant, la proposta de planificacid d'obra de les empreses licitadores haurd de
contemplar la totalitat dels habitatges de I'edifici.
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5.2 Divisi6 en lots

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realitzacié o un
aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma independent. A
banda, caldria exigir una coordinacid i una planificacid global dels treballs perquée
I'execucid global de les prestacions fos correcta i qixd resultaria desproporcionat per a les
finalitats d’'interés public que es persegueixen amb I'execucid d'aquestes prestacions. Aixd
permet concloure que les prestacions no es poden executar de manera independent
sense menyscabar I'execucid correcta dels treballs i una assignacié correcta dels recursos
publics proporcionals a la finalitat requerida.

é.- Pressupost Base de Licitacioé (PBL) i Valor Estimat del Contracte (VEC)
6.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

6.1.1 D'acord amb la previsid de I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitaciod,
que es considera amb els preus de mercat, és de 581.658,25 € euros (IVA inclds), amb el
desglossament segtent:

a. 528.780,23 euros, pressupost net
b. 52.878,02 euros, en concepte d'IVA, al tipus del 10 %

Atés que les obres que es portaran a terme son obres de rehabilitacié d'edificis
destinats a habitatges, i a més ser el cost de I'apartat dels materials inferior al 40% del
cost total de I'obra, aquestes entren dins dels pardmetres establerts en I'article 91.2.10% i
I"article 20.UNO.22°.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost sobre el Valor
Afegit, es procedent aplicar el tipus reduit del 10% de I'lVA en el cas que ens fracta.

6.1.2 La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima de preu o cost que poden oferir les licitadores. L'oferta s'exclourd en cas que

superi el pressupost neft.

6.1.3 El pressupost net, d'acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera seguent:

PROJECTE TECNIC DE
REHABILITACIO ENERGETICA

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL  (A) 2598549 € |(a)
SEGURETAT | SALUT {8) 8917.64€
PA A JUSTIFICAR {*) (C) 11.450,00 €
TOTAL1 (A)+(B)+(C) 444.353,13€ [c)
GASTOS GENERALS (13%) stotalt (E) 57.76591 €
BENEFICI INDUSTRIAL {6%) shotal (F) 26.661,19 €
TOTAL2  (A)+(B)+[CI+E)+(F) 528.780,23 €
TOTAL 528.780,23 €

Financiat per:
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6.1.4 La gquantitat indicada en la cldausula 6.1.1 com a pressupost net constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus

de la licitaci

o.

6.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

6.2.1 El VEC d’aquest confracte es de 634.536,28 euros.

Amb el segUent desglossament:

PROJECTE TECNIC DE
REHABILITACIO ENERGETICA

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL  (A) 2598549 € |(a)
SEGURETAT | SALUT {B) 6917.64€
PA A JUSTIFICAR {*) (C) 11.450,00 €
TOTAL1 (A)+(B)+(C) 444.353,13€ [c)
GASTOS GENERALS (13%) stotalt (E) 57.76591 €
BENEFICI INDUSTRIAL {6%) sfotalt  (F) 26.661,19 €
TOTAL2  [AMHBI+CI+ENF) 528.780,23 €
TOTAL 528.780,23 €

Aquesta xifra inclou I'import total que pot ser retribuit a la confractista, incloent-hi possibles
prorrogues i modificats, entre altres conceptes, tot d'acord la previsié de I'article 101 LCSP.

Any VEC prestacid VEC VEC alfres VEC SUMA
eventuals conceptes modificacions
prorrogues (excés previstes
d’'amidam
ents)
1 528.780,23 € 20 % PEC s. IVA | 634.536,28 €
TOTAL |528.780,23 € 20 % PEC s. IVA | 634.536,28 €

6.2.2 Aguest valor s’ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del
valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a disposicid del contractista per I'organ de contractacié i de la/es modificacid/uns
amb increment del cost econdmic que s’hagi/n previst en el present plec.

També s'inclourd en el VEC I'excés d'amidaments, entenent com a tal la variacid que
durant I'execucié de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment
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executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el maxim del 20% del
import del pressupost del contracte, IVA exclos.

7.- Durada del contracte

El termini d'execucid de les obres serd de SET MESOS comptadors a partir del dia segUent a
la data de la signatura de I'acta de comprovacid del replanteig o de la que s’estableixi en
el document de formalitzacié.

En cas que la formalitzacié del contracte sigui posterior, es reagjustaran les anualitats
corresponents en funcié de la data d'inici.

8.- Finangcament:

Aquest contfracte estd financat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacio,
transformacid i resiliencia de la Unid Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de
I'’Administracid publica i per a I'execucié del PRIR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de Recuperacié de la
Unid Europea per donar suport la recuperacid per la crisi de la covid-19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacidé i Resiliéncia. Es froba subjecte als controls de
la Comissid Europea,|' Oficina de Liuita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea.

L'obra podra quedar financada per Fons “Next Generation” amb les condicions establertes
per 'article 15 del Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia maxima de la subvencid
cedida pels NG es basard en el nivell d’estalvi energétic aconseguit en cada actuacid. Els
Fons “Next Generation” podran quedar complementats pels Fons del Consorci de
I'Habitatge de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble financament del contracte.

D'acord amb el que estableix I'article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracié publica i
per I'execucié del PRIR i la disposicid addicional 3a de la LCSP, es podran framitar
anticipadament expedients de contractacid d'exercicis posteriors, demanera que arribaran
a la fase de formalitzacié del compromis de despesa financats amb fons del Mecanisme del
Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia de la Unié Europea — Next GenerationEU
(PRTR), independentment de I'instrument o negoci juridicque s'hagi utilitzat a tal fi.

La sollicitud de subvencié queda supeditada a I'atorgament efectiu del projecte i al
lliurament del fons.

9.- Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacié

9.1.- L'expedient de contractacié es objecte de tramitacid ordindria
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9.2.- Procediment d'adjudicacié

Tenint en compte I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el
seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacid, es considera que el més adient és adjudicar aquest confracte mitjancant
procediment obert, d’acord amb I'article 156 de la LCSP, tot i entenent que no existeix cap
restriccid d’accés a la licitacié, i per tant I'eleccié d'aquest procediment gaudeix de més
transparencia i permet la maxima participacidé i publicitat.

La present licitacié no estd subjecta a la regulacié harmonitzada, ates que el valorestimat
del contracte no supera els llindars establerts en l'article 22 de la LCSP.

10.- Requisits de capacitat i solvéncia de les licitadores

10.1 Tenint en compte I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de
no-discriminacié i proporcionalitat que han de regir tota actuacié administrativa, les
condicions d'aptitud minima que s’hauran d'exigir als licitadors per participar en aquest
procediment d'adjudicacidé son les seglents:

a. Llicitadores amb plena capacitat d'obrar i que no es troben en cap dels suposits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacié vigent, tot
d’acord amb les previsions dels articles 65i 71 LCSP.

b. L'activitat de les licitadores que siguin persones juridiques ha de tenir relacié amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

c. Les persones juridiques licitadores han de disposar d'una organitzacié amb elements
suficients per a la deguda execucié del contracte.

10.2 Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores, aquestes hauran
d'acreditar les solvencies econdmica i financera i tecnica o professional minimes seglents:

La solvencia técnica o professional i la solvencia economica i financera s'haurd d'acreditar
mitjancant les segUents classificacions:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C (Edificaciones) 2 (Estructuras de fabrica u hormigdn) 3
C (Edificaciones) 3 (Estructuras metdlicas) 3

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, distingeix entre estructures de
fabrica o formigd i estructures metdl liques.

S'ha optat per dividir el capitol d'estructura del pressupost del projecte i demanar
classificacié per ambdds tipus d'estructura ja que el projecte preveu una rehabilitacio
important a nivell estructural i inclou intervencions tant en estructura de formigd (existent)
com en estructura metal lica.

L'altre punt representatiu del projecte és la rehabilitacié energética de I'edifici per millorar-
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ne I'aillament térmic i reduir-ne els consums energetics, amb aquest objectiu el projecte
preveu I'execucid d'una nova envolupant de I'edifici (facana i coberta) aixi com la total
substitucid de les fusteries exteriors.

Per aquest motiu es demana acreditar la solvéncia técnica o professional mitjancant
exigencia de classificacié en els subgrups corresponents a aquestes tipologies de tasques a
executar.

No serd exigible la classificacid als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unid
Europea o d’'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, ja concorrin
diladament o integrats en una unid, sense perjudici de I'obligacié d'acreditar la seva
solvéncia de la segUent forma:

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsié de I'article 98.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcid de
les dades de constitucid o inici d'activitats de I'empresa ha de tenir un valor superior de
793.170,35 euros.

En el cas de que la data de constitucié de I'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un
any comptat des de la data final de presentacid de proposicions, el requeriment s'entendrd
proporcional al periode.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb I'arficle 88.1.a), I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant I'any de superior execucid en el decurs
dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les que constitueixen
I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de 370.146,16 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la
mateixa consideracié que les directament executades pel mateix contractista, sempre que
aqguest Ultim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix
I'article 42 del Codi de comer¢c. Quan es tracti d'obres executades per una societat
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada,
només es reconeix com a experiencia atribuible al contractista I'obra executada per la
societat participada en la proporcié de la participacié d'aquell en el capital social
d'aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que
constitueixen I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacio, si
el confracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la
igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificard també que
I'import mitjd del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacié en el
subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripcid en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys,
han d'acreditar la seva solvéncia técnica o professional segons els altres criteris establerts
en aquest apartat.
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-Els titols o acreditacions académiques o professionals del personal técnic, el nombre de
técnics i la seva experiéncia professional minima han de ser el segUents:

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experieéncia minima de 10
anys.

- Cap d'obra: Aparellador (o equivalent) amb una experieéncia minima de 7 anys.
Adscripcié de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

A més d'acreditar la classificacié (o els criteris de solvéncia alternatius per les empreses
assenyalades en la cldusula anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a
dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals segUents:

- Delegat d'obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiencia minima de 10
anys.
- Cap d'obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiéncia minima de 7 anys.

Justificacié dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s'han establert per tal de garantir I'equilibri entre la maxima
concurrencia en la fase de licitacié i la qualitat en la prestacid del servei per part de
I'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia econdmica i financera: L'import minim de 793.170,35 euros es considera adequat
per garantir que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a
I'execucid de les prestacions, i estd dins dels limits establerts per la LCSP atés que no
excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia tecnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia técnica el criteri de serveis realitzats durant els Ultims
cinc anys, atés que permet garantir que I'empresa té experiencia en les funcions que
haurd de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a executat durant I'any de
superior execucié en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que
els que constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de 370.146,16
euros import que esta dins dels limits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d'agost,
que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atés que es igual al
70% del valor estimat del contracte.

L'experiéncia minima del Delegat d'obra i el Cap d'obra estd justificada per la naturalesa
de les obres a redlitzar i la seva singularitat, en especial en la intervencié i reparacid
d’elements d'estructura dels edificis.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que
constitueixen I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacio, si
el confracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la
igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificard també que
I'import mitjd del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacié en el
subgrup corresponent, tot d'acord amb I'article 92 LCSP.

10.3 S'admet que les licitadores puguin acreditar la solvéncia necessaria mitjancant la solvencia
i recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap suposit de prohibicid per contractar i amb
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independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que durant la vigencia
del confracte disposaran efectivament dels mitjans i la solvéncia d'aquella entitat.

10.4 També s'admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
11.- Criteris de valoracié de les ofertes i justificacié de la puntuacié

La Puntuacié de la totalitat dels criteris d’adjudicacid (avaluables mitjancant judici de valori
avaluables automaticament) serd la segUent, conseqientment: 40 + 60 = 100 punts.

Es defineixen els segUents limits per a la consideracid d'ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

En cas que sigui admeés un Unic licitador, la seva oferta serd presumptament anormal o
desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitacié.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid és igual o superior a dues (2), les baixes seran
presumpfament anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el
percentatge de baixa mifjana de les ofertes..

La seleccié de I'oferta més avantatjosa es determinard tenint en compte la millor relacié

qualitat-preu  amb I'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris
d'adjudicacio segients:

La puntuacio total d'aquests criteris avaluables mitjancant judici de valor és de 40 punts.

La documentacié justificativa d'aquests criteris s'ha d'incloure necessaria i Unicament en el Sobre
B.

A.1 Pla d'obres — Termini justificat (fins a 16 punts):

Es puntuard el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per I'empresa licitadora.
S'hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetrd la
inclusi® de totes aquelles subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de
I'elaboracié del Pla d'Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les
subactivitats que la Direccié d'Obra cregui necessdries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del
Projecte s'adaptaran a la previsio de cada ofertant, amb I'expressid clara dels rendiments
esperafs i equips i recursos associats a cada una d'aquestes activitats.

El Pla d'Obres presentat durd també la previsid mensual d'obra executada, a origen. Els valors
s'expressaran en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorard la coheréncia amb el pla d’obres

presentat.

El criteri de valoracié serd el segUent:
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Activitats pla d'obres (fins @ 6 punts)

Es valorard el diagrama de Gantt i/o Pert on es representi I'adequacié de la planificacié a
les fases d’obra plantejades en el projecte. També es valorard la descripcié dels ligams entre
les diferents tasques, el nombre total d'activitats i subactivitats i el seu desenvolupament,
I'analisi de folgances i de cami critic.

Reduccié de termini d'execucid de I'obra (fins a 8 punts)

La reduccid del termini en respecte a la planificacid prevista en el Projecte es valorard
positivament, sent un dels criteris més rellevants per a la puntuacié de la present licitacio.

Aquesta reduccid haurd de ser justificada amb la definicié de les durades de les activitats
més significatives, amb indicacié dels rendiments, mitjans, equips, maquindria, funcions del
personal t&cnic i encarregats, etc... necessaris per assolir aquesta reduccid del termini previst
en projecte.

Previsi Mensual de Certificacid (fins a 2 punts)

Els aspectes valorats en aquest apartat seran:

Taula assignacio pressupost

Grdfica de certificacié mensual i acumulada

Taula de certificacid per capitols

Coheréncia de la previsié econdmica amb el pla d'obres.

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades), format arial 12, perd s'admetrd que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en
format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines DINA4, no serd
objecte de valoracio.

A.2- Coneixement de I'obra__(fins a 8 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d'execucié de I'obra,
I'empresa licitadora haurd de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de
quines son les actuacions que tenen major importdncia per a I'execucié de I'obra. Haurd de fer
una descripcid de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portard a terme per
resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacié, I'empresa licitadora
proposara el llistat d'aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderard cada aspecte
tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la

present licitacio.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre
d'aspectes rellevants, obtindrd la mdaxima puntuacié i la resta proporcionalment.

Nombre d’'aspectes PONAEIAT........iiiiiciece et e (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra serd valorat en funcidé de la qualitat de
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I'informe. Igualment es ponderard cada aspecte tractat en funcié de la seva importdncia,
singularitat i/o rellevancia en I'obra objecte de la present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindrd la maxima
puntuacid i la resta proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat..........coeeveveeeveeieecveccieeeneenn, (fins a 5 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades

(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pdgines DIN4, no
serd objecte de valoracid.

A.3- Andlisi de les interferéncies (fins a é punts):

Aquests estudis han de composar-se d'una memoria (acompanyada de pldnols si s'escau) on
s'explicifin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora,
per tal de fer possible comptabilitzar I'execucid de les obres amb els veins afectats, aixi com els
vianants i el tfransit del carrer.

El criteri de valoracié serd el segUent:

Descripcié de la implantacié d'obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials
de lainstallaciéd de MaquUINANC i TANCATS........ocviviiieceeeeeeteeeeeee et (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb els veins de |'edifici i les seves circulacions i accessos
habituals, aixi com mesures a considerar per minimitzar les molésties provocades per les

L] o] (=3 PSRRI (fins a 2 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. ........eecviieiie et (fins a 1 punt)
Neteja de 10 ZONA A" OBIES.......ociiieeeeeeeee ettt ettt b e e e s raees e seesseesnens (fins a 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aguestes 10 primeres pdgines DIN4, no
serd objecte de valoracid.

A.4- Pla d’autocontrol de qualitat (fins 3 punts):

Per implantar un sistema de gestié de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat
de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que i
siguin d'aplicacid.

Es valoraran els seguents aspectes relatius al Pla d'autocontrol de qualitat:

Organigrama i Assignacié de funcions.

Descripcid dels sistemes de gestié en quant a materials, compres, recepcid, assaigs.
Descripcid dels PPl / PAQ / PSAQ.

Descripcio del sistema de Control documental.

Tractament de no conformitats.

Controls execucid especifics.

Controli Auditories dels diferents processos del sistema de Gestid.
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Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracio.

A.5- Pla de gesti6 ambiental (fins a 2 punts)

Per disposar de la implantacié d'un pla de gestié ambiental, el criteri de valoracié serd el segUent:
Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra,
tant pel que fa als aspectes constructius (reduccid de sorolls, pols, neteja de I'entorn, etc.)
.................................................................................................................................................. (finsa 1 punt)
Propostes d'estalvi energetic en I'execucié concretament per aquesta obra.......... (fins a 1 punt)
Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades

(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracié.

A.6- Reutilitzacié de materials reciclables (fins a 3 punts):

El criteri de valoracié serd el segUent:

Descripcié del Pla de gestid de residus de construccid, especific per agquesta obra
............................................................................................................................................................. (fins a 1 punt)

Es valorard I'Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccid i Demolicid (RCD) en
la fabricacié dels formigons no estructurals que facin servir en I'execucié de I'obra
...................................................................................................................................................... (fins a 1 punt)

Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d'acord amb alld
previst a1a NOrMAOTIVA VIGENT ...oioiie ettt (fins a 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades

(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pagines DIN4, no
serd objecte de valoracio.

A.7- Pla de sequretatisalut (fins a 2 punts):

Per la qualitat de la proposta del pla de Seguretat i Salut, el criteri de valoracié serd el segUent:

La revisié de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacid de les possibles millores en
I'eXeCUCIO A'AQUESTA OIOIQ .viiiiicee ettt et et ettt eae s (fins a 1 punt)

Andlisi de les possibles situacions d'emergéncia que poguessin sobrevenir durant I'execucid
d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la
SEVA IARIAESA | EFICACIO i iuiiiiiieiiecie ettt ettt et e be e ste e tee s tbeebeesaeesteesabeeeaseenrs (fins a 1
punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades
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(paginades) |, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pdgines DIN4, no
serd objecte de valoracio.

Es donara la maxima puntuacié a la millor ofeta en cada un dels apartats valorats i
proporcionalment a la resta.

La puntuacié total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara dela mateixa manera.

B. CRITERIS D'ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT. (Fins g 60 punts)
La puntuacid total d'aquest criteris automatics és de 60 punts.
D'acord amb la instruccid de I' Ajuntament de Barcelona de 9 de marc de 2018, d'aplicacié de la
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de marg de 2018, la puntuacié minima dels criteris

avaluables automaticament és de 60% de la puntuacid total.

La documentacié justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automatica s'had'incloure
necessaria i Unicament al sobre nim. C

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacid total d'acord amb la previsid del Decret
d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccié de I'Ajuntament
de Barcelona de 9 de marc de 2018, d'aplicacid de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S'atorgard la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta de
licitadors la distribucid de la puntuacié es fard aplicant la segUent féormula establerta per
Instruccid de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 dejuny:

Pressupost net licitacid — oferta N .,
3 € x Punts max = Puntuacid resultant

Pressupost net licitaci® — oferta més econOmica
- Maxima puntuacié de I'apartat 11.6 20
punts

.« B2 Al iteris valorats miti { criferis qutomati (i 10 punts)

Els altres criteris que es valoraran mitjancant criteris automatics son:

Millores en la gualitat de la prestacié del servei:

B.2.1- Per_aplicacié de baixes als preus nous que composin _els preus contradictoris que
puguin sorgir en el decurs de I'obra: (fins a 20 punts)

Atés que els preus contradictoris no disposen d'una relacid directa al pressupost Base de la
Licitacio sobre el que els licitadors presenten la seva corresponent baixa, entenem necessari
establir un criteri automatic que vinculi la baixa presentada inicialment amb els preus nous que
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puguin sorgir.

En consideracié al paragraf anterior, es facilita el segUent escandall per a establir els pardmetres
d’aplicacié de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el
decurs de I'obra:

Per aplicacié del 100% de la baixa total que s'ha ofert 20 punts
ala taula nim. 1

Per aplicacid del 50% al 99% de la baixa total que 13 punts
s'ha ofert ala taula nim. 1

Per aplicacid del 25% al 49% de la baixa total que 6 punts
s'ha ofert ala taula nim. 1

Per aplicacié de menys del 25% de la baixa total 0 punts

que s'ha ofert ala taula nim. 1

B.2.2- Per augment del termini de garantia per sobre d'un any segons contracte (fins a 5 punts)

Atés que les tasques descrites en la present licitacié tenen com objecte facilitar I'execucié de les
obres de rehabilitacié en benefici de les Unitats de Convivéncia que seran beneficiaris finals del
resultat d'aquestes obres, s'entén necessari que un dels criteris automatics sigui responsable
d'ampliar el termini de garantia de les obres en qUestid, per tal de garantir la correcta execucié de
les obres.

En consideracié al paragraf anterior, es facilita el seglent escandall per a establir els pardmetres
d'aplicacié en relacié a I'ampliacié del termini de la garantia en relacid a les tasques prestades pels
licitadors:

Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

B.2.3- Contractacié indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del
conitracte (fins a 8 punts)

Es valorard, com a garantia d'una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat
laboral al si de I'empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones freballadores que
executaran el contracte. Sempre i quan, aquests contractes laborals indefinits tinguin una
antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentacié d'ofertes al si
de I'empresa licitadora.

L'Artficle 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d'adjudicacio es puguin incloure les
caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals.

El Decret de I' Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovacié del Pla de Contractacié Publica
Sostenible de I'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes
les unitats de I’ Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

L'estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’'executar el contracte que
es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucid de I'actuacio.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal adaptat a
un context de servei public, es valorard quin percentatge del personal que ha d'executar el
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contracte estard vinculat mitiangant contracte laboral amb I'empresa licitadora.

La preceptiva vinculacid amb I'objecte del contracte ve donada per la seva contribucid a assolir
la finalitat social de donar estabilitat a les plantilles de les empreses.

Aqguest millora i el sistema de valoracié en cap cas suposa una limitacid de la concurrencia,
donat que en representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoracié, no
impedeix a les empreses presentar-s'hi i no afecta de manera rellevant la politica salarial de
I'empresa.

En aquest sentit, la puntuacié a atorgar serd la seglent:

Percentatge de la plantilla de executa el contracte Punts
100% 8
Del 99% al 60% U
Del 59 al 33 % o

B.2.4- Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte (fins a 7

punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni collectiu general
vigent del sector que sigui d'aplicacié, es consideraran les retribucions salarials superiors que
I'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte.

L'Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d'adjudicacié es puguin incloure les
caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals.

El Decret de I' Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovacié del Pla de Contractacié Publica
Sostenible de I'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per tofes
les unitats de I'Ajuntament i les enfitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

L'estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que
es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucié de I'actuacid

Amb la incorporacié d'aquest criteri es pretén assolir una major estabilitat de I'equip de treball,
donat que la millora de les condicions laborals dels membres d'aquest equip representa un
element important a I'hora de mantenir la seva continuitat.

El criteri estd ponderat amb un percentatge inferior al 10% de la puntuacié total. Fet que
comporta que és proporcionat en relacié a la puntuacié total. Aquest criteri no representa un
problema des del punt de vista de conveni, ja que es tracta d'increments, que per la naturalesa
de la base econdmica no seran molt importants des del punt de vista de sostenibilitat econdmica
del contfracte.

Aqguest millora i el sistema de valoracié en cap cas suposa una limitacidé de la concurrencia,
donat que en representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoracié, no
impedeix a les empreses presentar-s’hi i no afecta de manera rellevant la politica salarial de

I'empresa.

En aquest sentit, la puntuacié a atorgar serd la seglent:
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Percentatge de la plantilla que executa el confracte Punts
100% 7
Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4

- Calcul de la mitjana

La mitjana de les ofertes es calculard com la mitjana aritmetica de les ofertes admeses al
concurs. Per redlitzar aquest cdlcul es seguira el segUent criteri:

En primer lloc s'aplicard, si s'escau, el contingut de I'article 86 del Reial Decret1098/2001, de 12
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
administracions PUbliques , en relacié a les empreses que pertanyenal mateix grup empresarial
d'acord amb I'article 42.1 del codi de comerc.

Una vegada feta aquesta primera operacié, es tindran en compte la resta d'ofertes admeses
per fer I'esmentat cdlcul de la mitjana.

D'acord amb la previsid de I'article 149.4 LCSP, es rebutjard I'oferta si es comprova que és
anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subconfractacid, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent I'incompliment
dels convenis col lectius sectorials vigents.

- Mesura Social

Si en I'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d'aplicacié, a I'efecte de
verificar 'adequacié de I'oferta als costos salarials, es podrd requerir informe técnic
complementari de I'drgan de representacid de les persones freballadoreso d’una organitzaciéd
representativa del sector.

L'oferta serd exclosa si en el tframit d'audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una
oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el contracte considerats en |'oferta sén inferiors al que estableix el
conveni d'aplicacié.

Si es produeix un empat en la puntuacié total entre varies empreses licitadoress'aplicaran els
segUents criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen:

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat
superior al que els imposi la normativa.

En aquest supdsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la
proposiciéd més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrd preferéncia en I'adjudicacié del
contracte I'empresa licitadora que disposi del major persones treballadores fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
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3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantila de

cadascuna de les empreses.

4.- En cas que l'aplicacié d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimird mitjancant

sorteig.

12.- Mesa de contractacid, organisme técnic especialitzat i Comité d'experts

12.1.- D’acord amb I'apartat 2 del punt 11 de la Instruccié municipal d'aplicacié de la
LCSP publicada en la Gaseta Municipal de 16 de marg de 2018, s'identificard amb detall el
lloc de treball i nom de les persones membres de la mesa de contractacid, o de qualsevol
comité técnic o ponéncia o persona fisica que s'encarregui de la valoracid d'ofertes.

12.2 Les persones que componen la Mesa de contractacié regiran el seu comportament
per les pautes i criteris continguts en el Codi etic de conducta de I'Ajuntament de
Barcelona, tot d'acord amb la previsié de la Disposicié Addicional d'aquest Codi, publicat
a la Gaseta Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaracié verbal
d’'Absencia de Conflictes d'Interessos (DACI) de conformitat amb I'Ordre HFP/1030/2021,
que es podrd redlitzar a l'inici de la corresponent sessid per totfs els intervinents en la
mateixa, reflectint-se en I'Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb I'Ordre
HFP/55/2023.

13.- Garantia

Garantia definitiva

La licitadora proposada com adjudicatdria haurd de dipositar una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu del contracte, IVA exclos

14.- Termini d’execucié

El termini d’execucid de les obres serd de SET MESOS comptadors a partir del dia seglent a
la data de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig o de la que s’estableixi en
el document de formalitzacié

15.- Termini de garantia
S'estableix un termini minim de garantia d'un any, o el que ofereixi I'adjudicatari i aquest és

superior, a partir de la data de recepcié de la prestacié.

16.- Revisié de preus

D'acord amb la previsid de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrd revisar el
preu durant la seva durada, incloent les prorrogues.

17.- Condicions especials d’execucid
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17.1 Es considera necessari, d'acord amb la previsid de I'article 202 LCSP, establir la/les
segUent/s condicié/ons especial/s d'execucid del contracte que es consideren vinculades
amb el seu objecte, no sén discriminatories i sén compatibles amb el dret comunitari:

17.1.1 Mesura ambiental. La contribucié del contracte a la transicid ecologica o al'accid
pel clima. Compliment amb les obligacions en matéria d'etiquetatge verd i l'etiquetatge
digital.

17.1.2 Mesura ambiental. Obligacié de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi
ambient.

1.3 Compliment dels requisits en materia ambiental d'acord amb:

http://www.ajsosteniblebcn.cat

L'empresa contfractista donard compliment ala normativa continguda als
segUents documents:

Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”
http://www.qajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible 11072

Manualde Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers
/ManualQualitatObres.pdf

Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qualit
at_ambiental/Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

Compliment de requisits de cardcter social:

1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista allegui morositat de I'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les
parts, que I'drgan de contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'érgan de contractacié donard
audiéncia a I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies allegui el
gue cregui convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'drgan de contractacid fard
el pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al
confractista principal i amb efectes alliberadors.

2.- L'acreditacio de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsié de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la
documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i,
en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.
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No s'admetran pactes enter contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'IMU per al contractista.

Aquesta condicid es considera essencial i el seu incompliment comportard la imposicid
d'una pendlitat de com a maxim el 10% I'import d'adjudicacié.

3.- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual

L'empresa contfractista ha de mantenir, durant la vigencia del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte,
fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicacid.

Aquesta condicid te el cardcter d'obligacié essencial del contracte i el seu incompliment
podrd ser objecte de penalitzacié molt greu o causa d’extincié contractual.

El responsable del contracte podrd requerir a I'empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligacié. Aixi mateix, el responsable del confracte o I'drgan de
contractacié podran requerir als organs de representacié de les persones treballadores que
informin al respecte

4.-Contractacié de persones en situacié d'atur amb dificultats especials d'insercid laboral o
d'exclusié social

L'empresa contractista ha d'ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total
ocupat en I'execucid del contracte a persones que es trobin en situacid d'atur amb
dificultats especials d'insercié laboral o d'exclusid social i que pertanyin, preferentment, als
collectius indicats en el Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica
sostenible i la Guia de contractacié publica social.

El nombre d'hores que s'haurd de garantir que executaran la totalitat de les persones serd
del 5% de les totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta
quantia d'hores caldrd ampliar el nombre de persones contractades.

L'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d'aquesta
condicié segons s'expressa en I'annex 2 del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractacié publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la collaboracié de [I'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat i d'altres drees municipals, segons els seus propis programes d'intervencio),
facilitara a I'empresa contractista la informacié i ajut que es requereixi per a la seleccié i
contractacio laboral de les persones.

A tal efecte, s'annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el
procediment d'aplicacié de la Cldausula Social de Contractacié de persones en situacid

d'atur amb dificultats especials d'insercié laboral o d'exclusid social.

5.- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacid del
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contracte, ha de presentar a la persona responsable del confracte el Pla d'igualtat entre
homes i dones que serd d'aplicacié a les persones que executin el contracte i, en el cas que
no hi estigui legalment obligada a I'elaboracié d’aquest pla, ha de presentar les mesures
aplicables per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en I'ambit
laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si I'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini
atorgat rebrd les indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedird un nou termini
pergué aporti la informacié de les practiques requerides. L'incompliment d'aportacié del pla
o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposard la imposicid d'una
penalitat econdmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementard mensualment fins
a un maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Genere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Genere.

Aquesta condicié té el cardcter d'obligacié essencial del contracte i el seu incompliment
podrd ser objecte de penalitzacid molt greu o causa d’extincid contractual.

6.- Comunicacid inclusiva

L'empresa contractista ha de garantir:

- Que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb
la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animails.

- I'Us d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per rad
d'orientacié i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o dalires condicions o
circumstdncies personals o socials.

- enles seves comunicacions derivades de I'execucié del contfracte, evitar I'exaltacié de
la violencia i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors
de prejudicis.

S'annexa el Protocol que inclou el procediment d'aplicacié de la Clausula Social de
Comunicacié Inclusiva.

7.- Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

L'empresa confractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
erradicar I'assetjament sexual i I'assetjament per rad de sexe, en relacié amb el personal
adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a minim, en
campanyes informatives que detallin que sén conductes d'assetjiament sexual o per rad de
sexe; accions formatives i la designacié de persones de referéncia que vetllin per un espai
de treball liure de violéncies masclistes o per orientacié sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Génere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Genere.

8.- Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

L'empresa contractista ha d'aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de
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formalitzacié del contracte, un pla o mesures de conciliacié corresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relaci® amb les persones ocupades en I'execucidé del
confracte.

A fitol d’exemple, algunes d'aguestes mesures econdmiques o assistencials que facilitin
I'atencié de menors o persones dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada,
excedeéncies, llicéncies o permisos de paternitat o maternitat; flexibilitzacié, adaptacié o
reassignacié de serveis i horaris en funcié de les necessitats de conciliacié o altres de similars.

L'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre I'aplicacid de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condicié d'execucidé contractual es qualifica com a molt greu i
comportard I'adopcid de les penalitzacions econdmiques que es corresponguin segons les
previsions que s'estableixen en la clausula 25.

9.- Percentatge minim d'ocupacid de persones amb discapacitat en la plantilla de I'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el 2% del seu personal
contractat son persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislativ 1/2013,
de 29 de novembre.

L'empresa confractista que fingui les condicions abans referides ha d’'acreditar, en els deu
dies posteriors a la data de formalitzacid del contracte, el compliment del requisit legal
aportant un certificat en qué consti tant el nombre global de les persones treballadores de
plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d'haver-se
optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la
declaracié d’excepcionalitat i una declaracidé de I'empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicié d'execucid contractual s'entén obligacid essencial i el seu incompliment
suposard la imposicié d'una penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementard
mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el compliment.

18.- Pagament del preu

D’'acord amb I'article 98 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I'I'VA que
s'indicard com a partida independent.

El preu s'abonard en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de
les prestacions seguents:
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PROJECTE TECNIC DE REHABILTACIO ENERGETICA
LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 1A) 42598549 € (a) B} 1-lb/a)
SEGURETAT | SALUT {B) 8917.64¢€ - € 0
PA A JUSTIFICAR {*) ic) 11.450,00 € - € 0
TOTAL1 (A}+(B)+(C) 444.35313€_[c) id}
|

GASTOS GENERALS _ [13%) sftotalt {E) 57.76591 €
BENEFICI INDUSTRIAL  {6%) shotah 3] 26.661,19 €
TOTAL2  [AMHBHCI+DM+ENF) 528.780.23 €
IV.A. [10%) shotale (G 52878,02€
SUBTOTAL (A)+(B)+(C)+(E)+(F)+(G) 581.658,25€ [g) {h) 1-{h/g)
TOTAL 581.658,25 €

Les segUents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alcades a
justificar i llur import no pot ser modificat:

|PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

Preu Amidament Import

XPAUOOO1 PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR PER A NOUS REQUERIMENTS FUNCIONA  6.000,00 1,000 6.000,00

PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR PER A NOUS REQUERIMENTS DERIVATS

DE SERVEIS AFECTATS, A DISPOSICIO DE LA DIRECCIO D'OBRA.
XPAUO002 PA 5.000,00 1,000 5.000,00
XPAU0003 PA PARTIDA ALCADA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'ELABORACIO DEL PRC 450,00 1,000 450,00
[TOTAL PARTIDES ALCADES [ 11.450,00¢ |
XPAU0O005S PA PARTIDA ALCADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUTE  6.917,64 1,000 6.917,64
[TOTAL PARTIDA ALCADA $§ | es176a¢€]
[TOTAL PARTIDA ALCADES | 18.367,6a¢ |

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra confractada no és per ajustament o, per tant
algat, essent el preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d’obra realment executades,
segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris
corresponents. A més, s'incorporen una série de partides alcades a justificar amb un import
gue no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra esmentades en el pardgraf anterior, es
consideren tancats a tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i
despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb
alld establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions técniques inclds en
el Projecte aprovat.

La descomposicié i justificacid dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus badsics,
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sén a risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes
d’'emprar-los en el cdlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracid pel que fa
als preus bdsics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacid dels preus unitaris
s'emprard Unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacid
o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d'aquesta licitacié
s'esdevingués la necessitat d'executar alguna unitat d’obra no prevista es formulard el preu
confradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segUent forma:

a. Les propostes d'execucid d'unitats d'obra que es formulin entre la direccid d'obra i el
confractista es sotmetran a I'aprovacié expressa de Institut Municipal d'Urbanisme,
mitjancant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes en el Projecte seran les segUents:

- Preus basics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments
dels quadres de preus vigent de I'lMU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacié de
Catalunya (ITEC)

-  Quadre de Preus de [I'nstitut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de [IInstitut
Técnic d'Edificacié de Catalunya (ITEC)..

- Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I'Ajuntament de Barcelona.

c. En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s'estard al que
determini la Direccié facultativa mitjancant informe elaborat segons preus de mercat.

En cas que no existissin els preus bdsics i/o dels annexos d'aquest contracte no resultessin
els rendiments aplicables a la unitat d'obra objecte del cas, es fixaran aquests
contfradictoriament entre la Direccidé facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de
I'Institut Municipal d’Urbanisme.

En aquest supdsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacié,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre
que sigui possible.

En el cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificard en aquell mes segons el preu proposat per
I'Institut Municipal

d. El contfractista estard obligat a executar les unitats d’'obra no previstes que li ordeni
expressament I'lnstitut Municipal d’'Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs
de Prescripcions técniques, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu
confradictori d'aquesta unitat.

En fots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent
d'aplicacid les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

S'aplicaran als preus bdsics de I'oferta.
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El pagament del preu es redlitzard mitjancant la presentacié de les factures de manera
mensual i prévia comprovacio i supervisié de les prestacions realitzades.

L'IMU estendrd les certificacions mensuals -abans del dia 23 de cada mes- a partir de les
relacions valorades, que la direccié facultativa preparard a data 15 de cada mes.

Si el Contractista no estigués conforme, presentard les seves reclamacions en un termini
maxim de quatre (4) dies habils des de la data en que se li comuniquin les certificacions
elaborades per IMU En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data
de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, IMU haurd de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades. En el benentés que, tenint en compte que les
certificacions son imports a compte del total dels treballs realitzats, aquest procediment de
reclamacié no pot afectar els terminis i procediment de tramitacié de les factures que
estableix el punt segUent, i que el contractista haurd de complir en qualsevol cas.

El contractista enviard a IMU la corresponent factura que anird adrecada a IMU CIF P-
5801910J.

19.- Modificacions del contracte

En aquest confracte es preveu la modificacié de contracte en les condicions establertes
en 'article 204 de la LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment.

En el cas que existeixin habitatges en situacid irregular, I'lMU considera justificat modificar el
contracte, donat que aquesta situacié d'especial dificultat afectard a I'dptima execucid
de I'obra licitada.

Aquesta situacié d’especial dificultat implicard una reduccid en el rendiment de les
partides involucrades en la logistica prevista inicialment, afectant indirectament en el cost
d’execucid de les obres.

Per tant, en aquests casos, es modificard el contracte incrementant el percentatge de les
despeses indirectes que s'apliqguen sobre totes les partides d'obra, segons el segUent
escandall:

Un habitatge en situacio irregular 0.32%
Dos habitatge en situacid irregular 0.64 %
Tres habitatge en situacié irregular 0.96 %
Quatre habitatge en situacid irregular 1.28 %
Cinc habitatge en situacid irregular 1,60 %
Sis habitatge en situacid irregular 1.92 %

Parallelament, també es preveu modificar el contracte per les causes imprevistes
establertes en I'arficle 205.2 1 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerird I'audiencia a I'empresa contfractista i, si

escau, del redactor del projecte o de les especificacions tecniques, i la seva formalitzacié
en document administrafiu.

20.- Subcontractacié
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La contractista pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de laprestacid amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment
d’'aquestes estipulacions legals comportard les conseqUéncies establertes a I'apartat 3 de
I'article 215 LCSP.

21.- Cessid del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, no se'n permet la cessio.

22.- Obligacions del contractista
1. L'empresa adjudicatdria s'obliga:

- A presentar frimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els
termes previstos en la clausula 5 del Plec de Prescripcions técniques.

-Aportar, abans de la formalitzacié del contracte, la informacié segUent:
e Presentar la Declaracié d'abséncia de conflicte d’'interessos (DACI) de I'empresa
adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades
e  Obligacions d'informacio:
e Presentar una declaracioé responsable amb :
o NIF de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/es subcontractades
o Nom o rad social de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/es
subcontractades
o Domicili fiscal de I'empresa adjudicataria ide I'empresa/es
subcontfractada/es

e Presentar la informacié relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom
del destinatari dels fons; si escau, data de naixement en concepte d'ajuts o
per la condicié de confractista o subcontractista/es.

o Acceptacid de la cessi6 de dades entre les Administracions publiques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea
que és d'aplicacié i de conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de
desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals.

e Declaracié responsable relativa al compromis del compliment dels principis
fransversals establerts en el Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia i
que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

Acreditacié de la inscripcié en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors
de I'Agéncia Estatal de I’Administracid Tributaria o en el Cens equivalent de
I’Administracid Tributdria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacid en el procediment de licitacié.

e Presentar una declaracid responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva
d'un model d'organitzacié i gestié que inclogui les mesures de vigildncia i control
idonies per la prevencid i gestié dels conflictes d'una politica de compliance o un
pla de mesures anfifrau propi, declarar que coneix el confingut del PMA i de la
politica antifrau i es compromet a donar-li la mdaxima publicitat entre el seu
personal.

- Obligacié de I'accés a la informacié i conservacidé de la mateixa per I'empresa
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adjudicatdaria i de I'empresa/es subcontractades

e Lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-la.

e Complir les normes sobre la conservacid de la documentacié de conformitat amb
I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la
Unié.

-Complir els compromisos en matéria de comunicacié, encapcalaments i logos en els
termes que defineix el Manual de marca (d'identitat visual) de la Secretaria de [I'Estat de
Comunicacié de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 fins que no tinguemla
nota informativa de la Direccidé de Comunicacié de I'Ajuntament de Barcelona, i quees
concreten en:

e Incorporacié del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacié
relacionades amb I'execucié del contracte i en tota la documentacié relacionada
amb els expedients.

® Quan es mostri en associacié un altre logotip, I'emblema de la UE s’ha de mostrar al
menys de manera fan prominent i visible com els alires logoftips. L'emblema ha de
quedar diferent i separat, i no podrd modificar-se incloent-hi altres marques visuals
o text. A part de I'emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

e Qualsevol activitat de comunicacié o difusié haurd d'utilitzar informacié fidedigna.

- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de
les obligacions establertes en el plec de cldausules particulars administratives i técniques.

- Designar un interlocutor amb ['Institut  Municipal d'Urbanisme en I'dmbit d'aquest
contracte.

2 - Obligacions relatives a no causar danys significativ al medi ambient (DNSH):

Financant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions essencials
del

confracte el compliment del principi de “no causar un perjudici significativ al medi
ambient” (DNSH):

1. El contfractista haurd de compilir les condicions especifiques previstes en el Component
02, que te com a principal objectiu activar el sector de la rehabilitacié de cara a generar
ocupacioé i activitat i per tal d'aconseguir una renovaciod sostenible del parc edificat.

2. Obligacié que, en lexecucid de les actuacions contractades no es perjudicard
significativament el medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852
del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny relatiu a l'establiment d'unmarc per a
facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088
donant compliment a la Guia tecnica (2021/C 58/01) sobre I'aplicacié del principi de “no
causar un perjudici significatiu”, a les condicions especifiques previstes en el component,
aixi com amb allo establert a la Decisié d'Execucid del Consell relativa a I'aprovacié de
l'avaluaciod del pla de recuperacid i resiliencia d'Espanya i els seus annexos.

3. - En concret, el contfractista es comprometra al fet que:

- Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccid i demolicid generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusié dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la
reutilitzacié, el reciclatge i la revaloracié d'altres materials, incloses les operacions de
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farciment utilitzant residus per a substituir alires materials d'acord amb la jerarquia de
residus i el Protocol de gestid de residus de construccid i demolicid de la UE.

- Es limitard la generacié de residus en els processos relacionats amb la construccid i
demoilicié, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de construccid i demolicié
de la UE i tenint en compte les millors técniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva
per a permetre l'eliminacié i manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la
reutilitzacié i reciclatge d'alta qualitat mitiancant l'eliminacié selectiva de materials,
utilitzant els sistemes de classificacid disponibles per a residusde construccid i demolicio.

- BEls components i materials de construccié utilitzats en el desenvolupament de les
actuacions previstes en aguesta mesura no continguin amiant ni substancies molt
preocupants identificades a partir de la llista de substdncies subjectes a autoritzacié que
figura en 'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006.

- Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase
d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la normativa
vigent quant a la possible contaminacié de sols i aigua.

- Els dissenys dels edificis i les técniques de construccid donaran suport a la circularitat en el
referit a la norma ISO 20898 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat
dels edificis, com aquests estan dissenyats per a ser més eficients en I'Gs dels recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilitzacid i el reciclatge.

- D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i
reciclabilitat i facils de desmuntar i reacondicionar.

23.- Responsabilitat en I'execucié del contracte

23.1 Considerant les caracteristiques del contracte, qixi com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoracié, aixi com el limit maxim
de penalitats del 50% del preu del contracte (IVA exclos), s'estableixen els incompliments
previstos al PCAP.

23.2 Les pendalitats que s'imposaran al contractista per la comissié de les referides faltes sén
les segUents:

a. Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés
com a import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacié, quan el preu es
determini en funcid de preus unitaris.

b. Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c. Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del confracte.

Quan la contractista, per causes que i siguin imputables, hagi incomplert parcialment
I'execucié de les prestacions definides en el contracte, I'organ de contractacié podra
optar, ateses les circumstdncies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les
penalitats.

El termini per imposar la penalitat o sancié contractual serd de tres mesos a comptar des

de la data d'incoacié de I'expedient corresponent.

24. Resolucié del contracte
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El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb caracter
general ala LCSP i les previstes al PCAP.

25.- Tractament de dades de caracter personal

25.1 Aguest contracte comporta la cessid de dades entre les Administracions publiques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és
d'aplicacié i de conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals.

25.2. Durant I'execucid del contracte, s’hauran de tractar dades de cardcter personal
amb la segUent finalitat: Adjudicacio, gestié i framitacié del present expedient.

25.3 Aquest contracte comporta el fractament de les dades de cardcter personal que
s'infegren dins la tipologia segUent:

Altres dades (nivell baix):

- identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, nUmero de la Seguretat Social / mdtua, nom i
cognoms, adreca postal i electronica, teléfon, signatura/empremta, imatge/veu,
marques fisiques, nUmero de registre personal, signatura electronica.

- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, sexe,
naciondlitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, caracteristiques fisiques o
antropométriques.

- socials: allotjament o habitatge, situacié militar, propietats, possessions, aficions, estils de
vida, clubs/associacions, licéncies, permisos i autoritzacions.

- professionals: formacié, ftitulacid, historial  estudiantil, experiéncia, pertany a
collegis/associacions professionals.

- freball: cos/escala, categoria/grau, lloc de freball, dades no econdmiques de la
noming, historial laboral, alfres.

- comercial: activitats i negocis, llicencies comercials, subscripcions (revistes, webs...),
creacions artistiques, cientifiques o técniques.

- economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crédits/avals, dades
bancaries, plans de pensi® o jubilacié, dades econdmiques de la ndomina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de credits,
targes de credit.

- transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.

- infraccions: administratives.

La finalitat del tractament serd la bona execucié de les obres definides al projecte
teécnic de rehabilitacié energetica i al estudi de viabilitat per a la instal lacié d'ascensor del
edifici situat al carrer marsala é de Barcelona, amb mesures de contractacié publica

sostenible.

26.- Indicadors d’alerta de prevencié del frau en la contractacié

S'ha procedit a la identificacié de les necessitats, I'eleccié del procediment de
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contractaci¢ i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions
seguents:

Que s'estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.

Que les prestacions no es frobin definides amb claredat i que resultin ambigUes i
insuficients perqué qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

Que els terminis de presentacidé de les ofertes siguin rigorosament els minims
establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del
contracte,ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta.

Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment
dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja estd executant el contracte o prestacié.

Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa
empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competicid aparent entre elles.

Que existeixin indicis de relacions entfre funcionaris responsables del contracte i
determinats operadors que s'han presentat a la licitacié (participacid en forums,
xerrades, associacions usuaris, efc.).

Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions
de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans
del sector o els preus de mercat.

Que fofs els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca
competéncia en el factor preu per la inexistencia de baixes destacables, o férmules
de valoracid de preu que desincentiven presentar baixes.

Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes
o geréncies o pel tipus de prestacio;

Aixi mateix, durant la licitacid del contracte caldrd fer especial observanca dels
segUents indicadors de frau:

Que els licitadors que no resulten adjudicataris son subcontractats habitualment.
Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:

sén identiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

l'oferta guanyadora es froba al limit de ser considerada baixa anormal o
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitacid.

els preus sén similars entre les diferents ofertes presentades
les xifres sébn arrodonides.
l'oferta estd incomplerta, etc.

Que existeixen punts en comu entre els licitadors, com la mateixa adreca, el mateix
personal, el mateix nUmero de telefon, els mateixos representants legals, etc.

Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint
pel mateix contracte.

Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d'haver presentat unes ofertes
baixes i facilitar I'adjudicacié a altres licitadors.

Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet
o als directoris d'empreses, o que no disposen d'adreces fisiques o electroniques que
en permetin la localitzacié.

Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

Aixi mateix, un cop detectat qualssevol dels suposits contemplats en aquests indicadors, el
procediment per abordar el possible cas de frau serd el segUent: Les persones que
participen en l'elaboracié i tramitacidé de l'expedient tenen el deure dinformar a la
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Secretaria técnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria
técnica procedird al seu estudi i donard frasliat, en el cas que es confirmin les sospites de
frau de tota la informacié a 'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comisién
Nacional de los Mercados y la Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

Tot aixd, de conformitat amb el que preveu:
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/informat/2014/gquidance fraud

risk_assessment es.pdf

Per Tot qix0,

ES SOLLICITA que s'iniciin els tramits oportuns per tal de comengar la contractacié que té
per objecte les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE REHABILITACIO ENERGETICA, ESTRUCTURAL |
DE PATOLOGIES ALS ELEMENTS COMUNS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES
FORADADA 98, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE,
mitjancant procediment obert, per un import maxim de 581.658,25 €, IVA inclos i financat
amb fons del mecanisme del Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia de la Unid
Europea — Next GenerationEU (PRTR).
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ANEXES II.B

ANEXO II.B.1
Test aspectos esenciales
Ambito evaluacion

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere correccion inmediata)

A. sConsidera que tienen cubierta la funcién de control de gestién/auditoria interna?

B. 3Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?

C. sEnsus procesos de toma de decisiones, evalia de forma sistemdtica los principios:

i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).
ii. Efiquetado digitaly etiquetado verde.

ji. Conflicto de interés, fraude y corrupcién.

iv Prevencién doble financiacién.

v. Régimen ayudas de Estado.

vi. ldentificacion de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.

vii Comunicacion.

ANEXO 1.B.2
Test control de gestién

Andlisis por dreas, grado de cumplimiento y riesgo
Area: Control de Gestion/Auditoria Interna.

Pregunta

1. 3Dispone de un servicio o recursos humanos especificos?
2. sAplican procedimientos claramente definidose
3. sElaboran un Plan de Control y se evalia su ejecucion?

4. sDocumentan los frabajos realizados y se elaboran informes del resultado?
5. sSe elevan los resultados obtenidos a la Direccién o a los Responsables?
6. sAnalizan la aplicacion de medidas correctoras?

7. sHan elaborado un Plan de Control en relacién con el PRTR?

8. sAsegurala aplicacién de medidas correctoras en el corto plazo?

9. sRealizan frabajos de validacion especificos sobre el Informe de Gestion?
10. 3Cudl es la valoracién del Control de Gestién por los auditores externos?
Subtotal puntos.

Puntos totales.

Punfos maximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANNEX 3 Test hitos y objetivos

Pregunta

1. 3Se dispone de experiencia previa en gestion por objetivos?

2. 3Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos
efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo lIl.A).

3. sSe ha recibido formacién para la gestidn de hitos y objetivos?

4, sSe dispone de recursos humanos especificos para suministrar la informacién
de hitos y objetivos en el Sistema de Informacidn de Gestion y Seguimiento?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo

ANEXO I1.B.4
Test danos medioambientales

Pregunta

1. sSe aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de
«no causar un perjuicio significativon? (A estos efectos, se proporciona un
modelo de lista de comprobacién o check-list anexo l1.B).

2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?

3. 5Se carece de incidencias previas en relacién con el cumplimiento del
principio de «no causar un perjuicio significativon?

4, 5Se constata la realizacién del andlisis sobre el cumplimiento del principio de
«no causar un perjuicio significativon por todos los niveles de ejecucién?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXO I.B.5
Test conflicto de interés, prevencion del fraude y la corrupcién

Grado de
cumplimiento
Pregunta
4 3 2
1. 3Se dispone de un «Plan de medidas antifrauden que le permita a la entidad ejecutora o ala
entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo dmbito de actuacién, los fondos
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que X
se refiere ala prevencion, detecciény correccién del fraude, la corrupcidn vy los conflictos de
intereses?
2. sSe constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas anfifrauden en todos los niveles X
de ejecucién?
Prevencién
3. sDispone de una declaracion, al mds alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X
4, Se redliza una autoevaluacién que identifique los riesgos especificos, suimpacto y la X
probabilidad de que ocurran y se revisa periédicamente?
5. 3Se difunde un cédigo ético y se informa sobre la politica de obsequios? X
6. 3Se imparte formacién que promueva la Etica Publica y que facilite la deteccion del fraude? X
7. 3Se ha elaborado un procedimiento para frafar los conflictos de intereses? X
8. sSe cumplimenta una declaracion de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? X
Deteccién
9. sSe han definido indicadores de fraude o senales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado X
al personal en posicion de detectarlos?
10. 3Se utilizan herramientas de prospeccién de datos o de puntuacion de riesgose X
11, Existe algin cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?
12. sSe dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? X
Correccién
13. 3Se evalla laincidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X
14. 3Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a X
financiar por el MRR?
Persecucién
15. 3Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, ala X
entfidad decisora o ala Autoridad Responsable, segun proceda?
16. 3Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Publicas nacionales X
o de la Unién Europea o ante la fiscalia y los tribunales competentes?
4
Subtotal puntos. s 7 4
Puntos totales. 57
Puntos md&ximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 89,06

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXOII.B.6
Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiaciéon

Ayudas de Estado

Grado de
cumplimiento
Pregunta
4 3 2
1. sSe aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificacién previa/comunicacién de
las ayudas a conceder en su dmbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificacion
previa/comunicacion de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre X
Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobacién o check-
list).
2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea? X
3. 3Se carece de antecedentes de riesgo en relacién con el cumplimiento d la normativa sobre X
Ayudas de Estado?
4, :Se constata la realizacién del andilisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por X
todos los niveles de ejecucion?
Subtotal puntos. 4 9
Puntos totales. 13
Puntos md&ximos. 16
Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 81,25
Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo
Grado de
Pregunta cumplimiento
4 3 2
1. 3Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su dmbito de gestidn, de doble X
financiacion en la ejecucion del PRTR2 (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de
comprobacién o check-list).
2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?. X
3.3Se carece de incidencias previas en relacion con doble financiacién (en el marco del MRR o de X
cualquier ofro fondo europeo)?
4.3Se constata la realizacién del andlisis sobre la posible existencia de doble financiacién por todos X
los niveles de ejecucion?
Subtotal puntos. 4 6 2
Puntos fotales. 12
Puntos mdéximos. 16
75

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.
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Estimacién de riesgo: Tabla de valoracion

Area
Control de Gestion.
Hitos y Objetivos.
Danos
Medioambientales.

Conflicto de Interés,
Prevencion del Fraude y
la Corrupcion.
Compatibilidad
Régimen de Ayudas de
Estado.

Evitar Doble
Financiacioén.

Total.
Nota: Valores de referencia.
Riesgo

bajo:
Riesgo

medio:

Riesgo
alto:

(a) Puntos (b) Factor de
relativos Ponderacion
82,50 18%
98,5 34 %
75 12%
89,06 129%
81,25 1 2%
75 12%
N/A 100 %

Total Valor asignado 290
Total Valor asignado =80

Total Valor asignado =270

Institut Municipal d’'Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Teléfon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

(c) Valor
asignado

14,85
29,75

%

10,6982

9.75

9

83,0372

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada drea, que se obtiene
multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente,por el factor de ponderacion

(b).

Drafting, processing and analysis of public biddings. Management of the administrative team for the
resolution of public conflicts, and assistance in the resolution of administrative lawsuits.
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